

**PROJEKTO „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ ĮGYVENDINIMO PLANAS
2014-2016 METAMS**

Eil. Nr.	Veiklos gairės 2014-2016 metams	Įvykdymo terminas	Atsakinga institucija
1.	Projekto komandos 65 vizitai į apskričių ir savivaldybių viešąsias bibliotekas	2014 m. sausio – lapkričio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2.	Viešųjų bibliotekų specialistams skirtų 8 mokymų organizavimas	2014 m. gegužės – lapkričio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
3.	Reikalavimų bibliotekų projektams rengimas	2014 m. birželio – lapkričio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
4.	Kvietimo teikti bibliotekų projektų paraišką paskelbimas	2014 m. lapkričio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
5.	Suformuota 50 bibliotekų partnerysčių su kitomis įstaigomis ir organizacijomis	2014 m. lapkričio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
6.	Sutarčių su bibliotekų projektų vykdytojais pasirašymas	2015 m. vasario mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
7.	3 renginiai, skirti patirties, įgyvendinant bibliotekų projektus, apsikeitimui bei informacijos sklaidai	2015 m. vasario mėn. – 2016 m. birželio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
8.	Pirmojo projekto poveikio vertinimo tyrimo pabaiga	2015 m. kovo mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
9.	Įgyvendintų bibliotekų projektų pabaiga	2016 m. birželio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
10.	Projekto poveikio vertinimo tyrimo, įgyvendintų bibliotekų projektų, pabaiga	2016 m. liepos mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
11.	Galutinės projekto poveikio vertinimo ataskaitos parengimas	2016 m. gruodžio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
12.	Projekto užbaigimo konferencija	2016 m. gruodžio mėn.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka