

Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos
2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projekto
5 priedas

INFORMACIJA APIE TĘSTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS, KURIEMS 2019 M. NESIŪLOMA SKIRTI LĖŠŲ

Tūkst. Eur						
Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
MINISTERIJOS						
Kultūros ministerija						
Lietuvos rusų dramos teatro pastatų Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 13, Mindaugo g. 8 A, rekonstravimas	2013	3687	371	0	Projektą planuojama tęsti tik užbaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą pastato Vilniuje, Mindaugo g. 8A, rekonstravimą.	Siūloma projektą baigti įgyvendinti 2021 m.
Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Kaune, Veiverių g. 132, rekonstravimas ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams	2015	1857	58	0	Vykdant LRV pavedimą, ieškoma galimybių projektą finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Jeigu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos nebus skirtos, Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija papildomai svarstys projekto finansavimo valstybės biudžeto lėšomis galimybes.	Ieškoma galimybių projektą finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis.
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a. 3, rekonstravimas	2007	3724	2927	400	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma projektą baigti įgyvendinti 2020 m.
Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas	2004	4575	53	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2021 m.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas	2015	7241	161	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2021 m.
Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	2008	1386	587	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip	Siūloma projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					įmanoma trumpesnį laiką.	
Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba	2014	2704	58	0	Projekto statybos darbai nepradėti. Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu siūloma šį projektą stabdyti. Atsižvelgiant į didelę Šiaulių miesto savivaldybės prisidėjimo dalį, šiuo metu svarstoma dėl kito objekto (Šiaulių kultūros centro pastato kapitalinio remonto, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje) finansavimo.	Tolesnio finansavimo bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P(8.2) nauja statyba, rekonstravimas	2008	4779	1163	0	Projekto finansavimas laikinai sustabdytas, siekiant peržiūrėti jo koncepciją dėl atskirų darbų vykdymo.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2021 m.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija						
Jotainių socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų Panevėžio r., Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas	2006	2104	1276	0	Pastatyta jungtis su liftu tarp gyvenamųjų korpusų, suremontuoti gyvenamieji kambariai, įrengti sanitariniai mazgai prie gyvenamųjų kambarių. Nuspręsta projekto toliau nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Šėtos socialinio ir ugdymo centro Kėdainių r., Šėtos mstl., Ramygalos g. 34 A, rekonstravimas	2015	1068	430	0	Svarbiausi projekto darbai (priestato statybos ir įrengimo darbai) 2017 m. baigti įgyvendinti. Nuspręsta projekto toliau nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Susisiekimo ministerija						
Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	2003	5555	733	0	Neišspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.	Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Rambyno, Medininkų ir Kybartų) modernizavimą. Per tą laiką tikimasi išspręsti klausimą dėl Pilies pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba	2014	4402	201	50	Neužbaigtos žemės, reikalingos pasienio kontrolės punkto statybai, paėmimo procedūros.	Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus žemės paėmimo procedūras ir pradėtą pasienio kontrolės punktų (Rambyno, Medininkų ir Kybartų) modernizavimą.
Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	2006	2027	13	0	Nesuderinta pozicija su Baltarusija dėl šio pasienio kontrolės punkto statybos.	Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Rambyno, Medininkų ir Kybartų) modernizavimą.
Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas	2013	1998	344	0	Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas pateikė siūlymus neįgyvendinti investicinio projekto ir atlikti galimybių studiją dėl šios sistemos įrengimo pagrindimo.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.
Sveikatos apsaugos ministerija						
Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai	2008	6150	4053	0	Sprendžiamas klausimas dėl įstaigos pavaldumo perdavimo, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl įstaigos pavaldumo.
Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacinės ligoninės Biržų rajone, Likėnų g. 43, Likėnuose, gydomojo korpuso ir maisto bloko rekonstravimas	2008	3927	1347	0	Sprendžiamas klausimas dėl investicijų projektų įgyvendinimo tikslingumo ir galimybės neremontuotas patalpas perduoti socialinėms reikmėms, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus.
Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programos įgyvendinimas	2016	18455	75	0	Sveikatos apsaugos ministro 2018-06-29 įsakymu Nr. V-749 programa pripažinta netekusi galios.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės	2016	435	226	0	Projektas tiesiogiai susijęs su Medicinos	Priimtas sprendimas

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstravimas					prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programa, kuri sveikatos apsaugos ministro 2018-06-29 įsakymu Nr. V-749 pripažinta netekusi galios.	projekto toliau nefinansuoti.
Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	2010	2208	685	180	Projektas tikslinamas, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas, patikslinus investicijų projektą.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas	2015	2867	62	0	Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.	Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.
Švietimo ir mokslo ministerija						
Mažeikių rajono savivaldybės Vieksnių gimnazijos Vieksniuose, J. Basanavičiaus g. 1, sporto salės statyba	2018	889	0	50	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos pastato Vilniaus r. Nemenčinėje, A. Mickevičiaus g. 20, rekonstravimas (su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statyba)	2018	5610	0	600	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Buivydiškių pagrindinės mokyklos pastato Vilniaus r. sav., Buivydiškių k., Ažuolų g. 6, infrastruktūros modernizavimas	2016	2860	78	727	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Teisingumo ministerija						
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas	2014	5758	1755	0	Prioritetas teikiamas baigti įgyvendinti investicijų projektus „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (LRV programos 5.4.6. (3) darbas) ir „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo pasiūlymą investuoti daugiau lėšų į nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimą. Šio projekto įgyvendinimas nuo 2018 m. laikinai stabdomas.	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti prioritetinius projektus.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Vidaus reikalų ministerija						
Priemonių, leidžiančių tvarkyti per kontaktinius centrus pateikiamus elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, sukūrimas	2017	329	29	106	Šiuo investicijų projektu buvo modernizuota Nacionalinė elektroninės atpažinties informacinė sistema pritaikant ją pagrindiniams eIDAS Reglamento reikalavimams. Po to, kai buvo gautas Europos Komisijos finansavimas, siekiant palengvinti eIDAS mazgų diegimą valstybėse narėse, buvo nuspręsta atsisakyti tolesnio šio investicijų projekto įgyvendinimo ir jo veiklas perkelti į investicijų projektą „Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumą, atitinkančių eIDAS reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje“	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos garažo paskirties pastato Utenoje, Pramonės g. 2, rekonstravimas, pastatant priestatą	2016	2000	20	0	Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų reorganizavimo nuspręsta toliau projekto nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba	1999	21691	8817	0	Įgyvendinant šį projektą, yra pastatyta: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu mokomosios gaisrinės pastatas, valgyklos pastatas, sporto kompleksas su baseinu narams rengti, du bendrabučiai, septyni maketai (daugiabučio, gyvenamojo namo, elektros skydinės, lėktuvo, degalinės, dūmų kameros, geležinkelio avarijos). 2016 m. parengtas administracinio – mokomojo pastato techninis projektas. Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo), projekto veiklos laikinai stabdomos.	Sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus priimtas išsprendus VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo) klausimą.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Žemės ūkio ministerija						
Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato Vilniuje, J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstravimas ir ilgalaikio turto įsigijimas	2006	13614	12514	0	Atsižvelgiant į numatomą Žemės ūkio ministerijos ir pavaldžių įstaigų perkėlimą į Kauną, Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato Vilniuje, J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstravimo darbai nebus tęsiami.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas	2013	380	122	0	Dėl pasikeitusių aplinkybių projektas nebeaktualus, todėl nuspręsta toliau projekto nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno augalų veislių tyrimo skyriaus bandyminės žemės ūkio technikos remonto dirbtuvių Muniškių k., Kauno r., rekonstravimas	2010	536	309	23	Dėl įstaigos pertvarkos nuspręsta užbaigti 2018 m. planuotus darbus ir toliau projekto nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS						
Švietimo ir mokslo ministro valdymo sritis						
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės						
Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazės pastato Kaune, Aušros g.42C, rekonstravimas	2015	2666	145	0	Neatlikta projekto sąnaudų ir naudos analizė, o Kauno miesto savivaldybė nevykdo įsipareigojimų skirti savo lėšų projektui finansuoti, todėl nuspręsta projekto įgyvendinimą laikinai sustabdyti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto sąnaudų ir naudos analizę ir Kauno miesto savivaldybei skyrus nuosavų lėšų.
Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salės statyba	2014	4711	47	0	Biržų r. savivaldybė pakeitė statybos vietą ir išplėtė darbų apimtį. Pateiktas lėšų poreikis žymiai viršijo anksčiau teikto investicijų projekto vertę, o Biržų r. savivaldybė nenumatė skirti papildomų lėšų.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto sąnaudų ir naudos analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.
Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba	2014	3086	84	0	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto sąnaudų ir naudos analizę ir užtikrinus papildomą

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2018-01-01	Planuojama panaudoti 2018 metais	Priežastis, dėl kurios 2019 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
						finansavimą.
Mažeikių daugiafunkcio sporto komplekso Mažeikiuose, Pavenčių g. 36/Sedos g. 55, sporto salės statyba	2015	10770	74	0	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto sąnaudų ir naudos analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.
Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus raj. Rudaminioje, statyba	2016	2607	86	0	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto sąnaudų ir naudos analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.
Vidaus reikalų ministro valdymo sritis						
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos						
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Raitosios kuopos pastatų Vilniuje, Belmonto g. 34B, rekonstravimas	2015	1200	28	20	Techninio projekto sąmatiniai skaičiavimai parodė, kad į objektą investuoti reikia neproporcingai daug pagal tai, kokia veikla bus vykdoma šiame pastate ir šios veiklos svarbą policijai. Atsižvelgiant į tai, kad žirgų priežiūros funkcija nėra tipinė policijos funkcija, buvo išnagrinėta Raitojo būrio plėtros perspektyva ir sumažinta žirgų banda nuo 15 iki 10 paruoštų tarnybai žirgų, taip pat nuspręsta žirgyno paslaugas įsigyti nuomos būdu, o projekto nevykdyti.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)						
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas						
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės sukūrimas	2014	7088	444	200	Projekto įgyvendinimas tęsiamas iš 2014– 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.	Projekto įgyvendinimas toliau finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis.