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Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 64-2594
Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

DĖL TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS IR TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. birželio 19 d. Nr. 932

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą;

1.2. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
*2. Rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintos programos įgyvendinimo priemones ir skirti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto šiam tikslui lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
*Pastaba: Nutarimas papildomas nauju 2 punktu (ankstesniąją nutarimo antrąją pastraipą laikant 1 punktu, ankstesnįjį 1 punktą – 1.1 punktu, ankstesnįjį 2 punktą – 1.2 punktu)

Ministras Pirmininkas
Algirdas Brazauskas

Kultūros ministrė
Roma Dovydėnienė

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios programos paskirtis – buvusio Tuskulėnų dvaro sodybos teritorijoje įkurti Tuskulėnų rimties parką, kurio pagrindiniai akcentai būtų dvaro pastatai ir kolumbariumas. Jame būtų tinkamai palaidoti 717 asmenų, 1944–1947 metais MGB sušaudytų ir užkastų minėtoje teritorijoje, palaikai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
2. Tuskulėnų rimties parkas su prieigomis užims 4,9 hektaro teritoriją. Į šią teritoriją pateks buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro parkas ir jo prieigos, kuriose yra išlikusi šv. Teresės koplytėlė ir pastatas (buvusi P.Valickio vila). 

Restauruotuose buvusio Tuskulėnų dvaro pastatuose ketinama įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, kuriame atsirastų vietos ir Tuskulėnų dvaro istorijos ekspozicijai. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
3. Tuskulėnų rimties parko teritorijoje bus išsaugoti buvusio dvaro parko želdiniai. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
4. Tuskulėnų rimties parką numatoma skirti vilniečių ir sostinės svečių lankymui. Parko prieigose bus įrengti privažiuojamieji keliai. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

5. Programos įgyvendinimo pradžia – 2003 metai, pabaiga – 2009 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir ją vykdo Kultūros ministerija, kiti programos vykdytojai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybei.
Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Šios programos tikslas – įkurti Tuskulėnų rimties parką.

8. Šios programos uždaviniai:

8.1. įrengti palaikų palaidojimo vietą (kolumbariumą);

8.2. restauruoti buvusio Tuskulėnų dvaro pastatus (centriniai rūmai ir oficina) ir pastatus, esančius jo prieigose;

8.3. sutvarkyti parko teritoriją;

8.4. pritaikyti Tuskulėnų dvaro pastatus Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui;


8.5. įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

9. Numatomi trys Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo etapai:

9.1. pirmasis etapas (2003–2004 metai):

9.1.1. palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas ir statybos darbai;

9.1.2. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas;

9.1.3. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv.Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas;

9.1.4. teritorijos sutvarkymas (menkaverčių statinių nugriovimas, griuvenų išvežimas);

9.1.5. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;

9.1.6. teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai;

9.2. antrasis etapas (2005–2006 metai):

9.2.1. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;

9.2.2. šv.Teresės koplytėlės restauravimas;

9.2.3. pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas ir restauravimo darbai;

9.2.4. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas (takai, aikštelės, kelių dangos įrengimas, apšvietimo įvedimas);

9.3. trečiasis etapas (2007–2009 metai):

9.3.1. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai; 

9.3.2. kolumbariumo interjero įrengimo darbai;

9.3.3. pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;

9.3.4. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;

9.3.5. Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai; 

9.3.6. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

10. Šios programos įgyvendinimas vertinamas pagal programoje numatytų atlikti darbų įvykdymo apimtį.
Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Šios Programos įgyvendinimo priemonės įgyvendinamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų asignavimų. 

12. Kultūros ministerija kasmet informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie šios programos įgyvendinimo eigą ir rezultatus.
Skyriaus pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Vykdytojas
	Įvykdymo terminas
	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)
	Finansavimo šaltiniai

	I. Pirmasis etapas (2003–2004 metai)

	 1.
	Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas 
	Kultūros ministerija
	2003 metų
I ketvirtis
	84 
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	 2.
	Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbai 
	Kultūros ministerija
	2004 metų
III ketvirtis
	2003 metais – 1500 2004 metais – 1400 
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	 3.
	Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas
	Vilniaus miesto savivaldybė
	2003 metų
IV ketvirtis
	120
	Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas*

	 4.
	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv. Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas
	Kultūros ministerija
	2003 metų
I pusmetis
	120
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 

	 5.
	Teritorijos sutvarkymas 
	Kultūros ministerija
	2003 metų
III ketvirtis
	318
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	 6.
	Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai
	Kultūros ministerija
	2004 metų
IV ketvirtis
	680
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	 7.
	Teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai
	Vilniaus miesto savivaldybė
	2004 metų
IV ketvirtis
	1410 
	Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas*

	
	
	Iš viso
	2003 metais
	2142
	

	
	
	Iš viso
	2004 metais
	3490
	

	II. antrasis etapas (2005–2006 metai)

	 8.
	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai
	Kultūros ministerija
	2006 metų
IV ketvirtis
	2005 metais – 1100 2006 metais – 1100 
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	 9.
	Šv. Teresės koplytėlės restauravimas 
	Kultūros ministerija
	2005 metų
III ketvirtis
	45
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	10.
	Pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas, restauravimo darbai
	Kultūros ministerija
	2006 metų
IV ketvirtis
	2005 metais –  50 
2006 metais – 930 
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	11.
	Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas 
	Kultūros ministerija
	2006 metų
IV ketvirtis
	2005 metais – 1000 2006 metais – 3275
	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

	
	
	Iš viso
	2005 metais
	2195
	

	
	
	Iš viso
	2006 metais
	5305
	

	III. Trečiasis etapas (2007–2009 metai)

	12.
	Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai


	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
	2007 metų
IV ketvirtis


	710
	

	13.
	Kolumbariumo interjero įrengimo darbai
	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos


	2007 metai–
2009 metų
IV ketvirtis
	2007 metais – 100

2008 metais – 400

2009 metais – 600
	

	14.
	Pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai


	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
	2007 metai–
2008 metų 
IV ketvirtis
	2007 metais – 1100

2008 metais – 1300
	

	15.
	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai 


	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 


	2007 metai–2008 metų 
IV ketvirtis


	2007 metais – 1310

2008 metais – 2790


	

	16.
	Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai
	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 

Vilniaus miesto savivaldybė


	2007 metai–2009 metų 
IV ketvirtis
	2007 metais – 780
2008 metais – 1810
2009 metais – 1765


2007 metais – 500


	

	17.
	Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai
	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
	2008 metai–2009 metų
IV ketvirtis


	2008 metais – 1400

2009 metais – 1168
	

	
	
	Iš viso
	2007 metais
	4500
	

	
	
	Iš viso
	2008 metais
	7700
	

	
	
	Iš viso
	2009 metais
	3533
	

	
	
	Iš viso
	2003–2009 metais
	28865
	


Lentelės pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

__________________________

*Lėšų klausimas bus sprendžiamas svarstant savivaldybės 2003 metų biudžetą.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
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*** Pabaiga ***

Redagavo: Vilija Tamaliūnienė (2007-04-11)

                  vitama@lrs.lt
