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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.01:2007 „NEKILNOJAMOJO 

KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO 

DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo 

ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ (toliau – 

Reglamentas) yra skirtas apskaičiuoti nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektavimo 

dokumentacijos rengimo darbų sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų skaičiuojamoji kaina, 

rengiamos tyrimo ir projektavimo darbų sąmatos, projektavimo konkursų dokumentai bei sutartys. 

Taip pat Reglamento normatyvai gali būti naudojami planuojant investicijas bei rengiant paveldo 

tyrimo ir projektavimo darbų pagrindimus. 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų 

normatyvinės sąnaudos – tai techniniu, apskaičiavimo bei ekspertiniu būdu nustatyta vidutinė darbo 

trukmė. Normatyvinės sąnaudos skaičiuojamos technologiškai apibrėžtam vienetiniam darbui ir 

išreiškiamos fiziniais matavimo vienetais. 

3. Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų poreikio apskaičiavimams 

taikomi Reglamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 prieduose pateikiami sąnaudų normatyvai. 

Priedai gali būti papildomi naujais normatyvais arba patikslinami juose esantys normatyvai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-214, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00ĮV-214 

 

4. Jei nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ar projektavimo dokumentacijos rengimo 

konkretaus projekto sąnaudoms apskaičiuoti trūksta Reglamento 3 punkte nurodytuose prieduose 

esančių normatyvų, galima rengti atitinkamas kalkuliacijas. Juos statytojo, tvarkybos valdytojo 

(užsakovo) prašymu parengia projektuotojas, o statytojas, tvarkybos valdytojas (užsakovas) 

patvirtina. Tokie normatyvai taikomi tik to projekto konkrečioms sąnaudoms apskaičiuoti. 

5. Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų poreikio apskaičiavimai 

atliekami vadovaujantis Reglamento prieduose pateikiamais normatyvais ir paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, 

patvirtinto kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Žin., 2007, Nr. 70-2782) bei 

statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos 

ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) nuostatomis. 

 

II. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR 

PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ 

REGLAMENTO PRIEDŲ SUDĖTIS 

 

6. Tyrimų ir projektavimo darbų sąnaudų normatyvai Reglamente yra suskirstyti į 11 priedų: 
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-214, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00ĮV-214 

6.1. parengiamųjų projektavimo darbų sąnaudų normatyvai; 

6.2. archeologijos tyrimų darbų sąnaudų normatyvai; 

6.3. taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai; 

6.4. paveldo medžiagų taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai; 

6.5. paveldo tvarkybos kompleksinės projektinės dokumentacijos parengimo darbų sąnaudų 

normatyvai; 

6.6. projektinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų sąnaudų normatyvai; 
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6.7. projektinės dokumentacijos konstravimo darbų dalies sąnaudų normatyvai; 

6.8. parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų projektinės dokumentacijos rengimo darbų 

sąnaudų normatyvai; 

6.9. darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudų 

normatyvai; 

6.10. paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai. 

6.11. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo darbų sąnaudų normatyvai.  
Papildyta punktu: 

Nr. ĮV-214, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00ĮV-214 

 

III. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR 

PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ 

REGLAMENTO PRIEDŲ BENDROJI DALIS 
 

7. Visi nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) tyrimai ir projektavimo darbai atliekami 

remiantis pradinio susipažinimo su objektu duomenimis (techninės būklės aktais, tūrio, ploto 

apskaičiavimais, įvairia inventorizacijos medžiaga, anksčiau parengtos dokumentacijos aprašais, 

sudėtingumo kategorijos nustatymo aktais ir pan.). 

8. Tiksli tyrimų, projektavimo darbų dokumentacijos apimtis dažnai paaiškėja atliekant 

objekto tvarkybos darbus. Paaiškėjus, kad reikia papildomų tyrimų, projektavimo dokumentacijos 

rengimo darbų, jų sąnaudos nustatomos pagal atitinkamų Reglamento priedų normatyvus. 

9. Tais atvejais, kai remiamasi anksčiau atliktais tyrimais ar projektavimo medžiaga, aktu 

nustatoma naudojamos medžiagos vertė, kuri neįtraukiama į projektavimo darbų sąmatą. Anksčiau 

parengtų projektų, tyrimų peržiūrėjimo ar patikrinimo, surašant išvadas, sąnaudos nustatomos pagal 

šio priedų atitinkamus normatyvus, taikant sąnaudoms koeficientą K=0.1. Kai darbai atliekami 

išvykus į vietą ir tikrinant natūrą, taikomas K=0.15. 

10. Neįtrauktų į Reglamento priedus projektavimo darbų sąnaudos gali būti nustatomos 

(suderinus su tvarkybos valdytoju) pagal analogiškus ar artimus (pagal sudėtį) priedų normatyvus. 

11. Rengiant nepilnos apimties tyrimų ir projektinę dokumentaciją, taikomas atitinkamas 

mažinantis koeficientas, nustatytas, atsižvelgiant į sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas suderinamas 

su tvarkybos valdytoju (iki projektavimo darbų pradžios). 

12. Darbų sudėtingumo kategorijos (jų nustatymo kriterijai) aprašyti atitinkamuose 

Reglamento priedų skyriuose. 

13. Jei vertinamo (projektuojamo) objekto rodiklio (tūrio, ploto ir pan.) reikšmė nesutampa 

su priedo lentelėse pateiktomis – darbo sąnaudos nustatomos interpoliacijos ar ekstrapoliacijos 

būdu. Rinkinyje pateikti objekto rodikliai (plotas, tūris, netekčių procentas ir pan.), kuriuose 

nurodyta „iki“, – skaičiuojami imtinai. 

14. Pastato tūrio, ploto skaičiavimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 

1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“. 

15. Normatyvo matavimo vienetas „lapas“ – tai standartinių matmenų A1 formato lapas 

(594x 841 mm); kai matavimo vienetas „formatas“ – tai standartinių matmenų A4 formato lapas 

(210x297 mm). 

16. Normatyvo matavimo vienetas „autorinis lankas“ – 40000 spaudos ženklų, įskaitant ir 

tarpus tarp žodžių arba 3000 cm
2
 spausdintos ir grafinės medžiagos (grafikų, žemėlapių, iliustracijų 

ir kt.). 

17. Tyrimų, projektavimo darbų sąnaudos reglamento priedų normatyvuose nurodomos 

žmogaus darbo valandomis (specialisto darbo valandomis). 

18. Reglamento priedų normatyvuose pateikiama vidutinė darbų sudėtingumo kategorija 

(specialisto vidutinė kategorija), kurios pagrindu bus nustatoma darbo valandos skaičiuojamoji 

rinkos kaina. 

19. Ar būtina sąnaudoms taikyti koeficientus, nustato projektavimo įmonė ir tvarkybos 

valdytojas (bendru sutarimu). Taikant šiuolaikines technologijas bei priemones tyrimų bei 
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projektavimo dokumentacijos rengimui, pagal reglamento prieduose pateiktus normatyvus 

nustatytos darbų sąnaudos mažinamos taip: parengiamųjų (paruošiamųjų) projektavimo 

darbų sąnaudos (1 priedas) - 10 %; archeologijos tyrimų darbų sąnaudos (2 priedas) - 10 %; 

taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (3 priedas) - 10 %; paveldo medžiagų 

taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudos (4 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros 

paveldo tvarkybos kompleksinės projektinės dokumentacijos parengimo darbų sąnaudos (5 

priedas) - 15 %; projektinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų sąnaudos (6 

priedas) - 10 %; projektinės dokumentacijos konstravimo darbų dalies sąnaudos (7 priedas) - 

10 %, parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų projektinės dokumentacijos rengimo darbų 

sąnaudos (8 priedas) - 15 %; darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo sąnaudų 

normatyvų rengimo sąnaudos (9 priedas) - 15 %; kultūros paveldo apskaitos darbų ir 

dokumentų rengimo darbų sąnaudos (10 priedas) - 10 %; nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudos (11 priedas) - 

15 %. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-10, 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02315 

 

20. Tais atvejais, kai nustatant darbų sąnaudas, taikomi keli koeficientai, jie sudauginami. 

21. Reglamento priedų skyrių normatyvuose neįvertintos šios sąnaudos: 

21.1. kelių projekto variantų parengimo; 

21.2. objekto egzistavimo periodų grafinės rekonstrukcijos vaizdų parengimo; 

21.3. esančių po vandeniu vertybių dalių apmatavimo, tyrimo; 

21.4. projekto vykdymo darbų priežiūros; 

21.5. ypač sudėtingų projektų rengimo (pastato perkėlimas neardant ir pan.); 

21.6. šurfų kasimo, konstrukcijų atidengimo, užtaisymo, pastolių pastatymo ir ardymo, 

laikino apšvietimo tyrimams užtikrinti ir kitų panašių darbų; 

21.7. tapybos atidengimo ir fiksavimo; 

21.8. inžinerinių tinklų (santechnika, šildymas, vėdinimas, elektra ir pan.) projektavimo.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų 

nustatyta tvarka. 

______________ 
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Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR 4.01.01:2007 

1 priedas 

 

PARUOŠIAMIEJI PROJEKTAVIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Priedo normatyvai numato išankstinio susipažinimo su nekilnojamuoju kultūros paveldu 

(objektu) sąnaudas, susipažinimo su ikonografiniais ir literatūros šaltiniais apie objektą sąnaudas, 

šios pradinės medžiagos apibendrinimo ir išankstinio tyrimo sąnaudas, pradinių dokumentų rinkimo 

bei projektinės dokumentacijos rengimo krypties nustatymo sąnaudas bei kt. 

2. Užduoties projektinei objekto tvarkybos dokumentacijai rengimo sąnaudos nustatomos 

taikant šio priedo normatyvams koeficientą K=0,5. 

3. Paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų rengimo sąnaudos nustatomos taikant šio 

priedo normatyvams K = 0,8. 

4. Kai paruošiamųjų darbų metu rengiami ir avarijos grėsmės pašalinimo pasiūlymai, 

sprendimai, jų sąnaudos nustatomos pagal įvairius kitų šio leidinio priedų normatyvus. 

5. Orientacinis parengiamųjų darbų sąnaudų santykis procentais: 

susipažinimas su užsakovo pateikta dokumentacija, kita turima medžiaga, įvairių būtinų 

dokumentų surinkimas ir objekto apžiūra „natūroje“ – 25 %; 

objekto techninių rodiklių (ploto, tūrio ir kt.) nustatymas – 5 %; 

objekto techninės būklės, pirminio vaizdo sunykimo procento ir sudėtingumo kategorijos 

nustatymas – 30 %; 

išankstinis inžinerinis tyrimas ir pradinės išvados – 30 %; 

numatomo tvarkybos pagrindinių sprendimų parengimas, darbų eilės nustatymas – 10 %. 

 

Sąnaudų normatyvai 
 

Kodai Pavadinimai 
Resursų 

kiekis 

Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-1-1 Susipažinimas su literatūra apie objektą, ikonografiniais šaltiniais ir trumpa 

istorinė pažyma 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 62,8 žm. val. 

    

AR-1-2 Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 1,0 tūkst. m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 127,7 žm. val. 

    

AR-1-3 Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 2,5 tūkst. m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 146,5 žm. val. 

    

AR-1-4 Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 5,0 tūkst. m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 168,3 žm. val. 

    

AR-1-5 Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 10,0 tūkst. m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 207,7 žm. val. 

    

AR-1-6 Paruošiamieji projektavimo darbai, kai objekto statybinis tūris iki 20,0 tūkst. m3  objektas 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 237,2 žm. val. 

    

AR-1-7 Už kiekvienus tolesnius 5,0 tūkst. m3 prie normatyvo AR-1-6 pridedama  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 28,9 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

2 priedas 

 

ARCHEOLOGIJOS TYRIMŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Tyrimų apimtys nurodomos tyrimų programose, projektavimo užduotyse ar panašiuose 

dokumentuose. 

2. Priede pateikiami šių archeologijos tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai: 

2.1. paruošiamieji darbai; 

2.2. archeologijos tyrimai; 

2.3. archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas. 

3. Tyrimų matavimo vienetas – vienas kvadratas (1 m x 1 m = 1 m
2
), paruošiamųjų darbų 

matavimo vienetas – tyrimų objektas. 

4. Normatyvams gali būti taikomi įvairūs koeficientai. Jie pateikiami šio priedo skyriuose. 

5. Priedo normatyvai neįvertina šių darbų (sąnaudų): 

5.1. susipažinimo su istorinių, archyvinių, bibliografinių ir pan. šaltinių duomenimis; 

5.2. istorinių pažymų ir pan. pradinių dokumentų rengimo; 

5.3. fotofiksacijos darbų; 

5.4. nearcheologinių žemės darbų (iškasų užpylimo po tyrimų smėliu ar kitu atvežtiniu 

gruntu); 

5.5. įvairių kitų „nearcheologinių“ žemės darbų – balasto pašalinimas, grunto išvežimas, 

atvežimas, aplinkos sutvarkymas po tyrimo darbų baigimo ir pan., mieste dažnai reikalaujamų 

aptvėrimų įrengimo. Šie darbai, jei to reikia, jei tai numato projektavimo užduotis, programa ar pan. 

dokumentas, įvertinami papildomai. Sąnaudos šiems darbams gali būti nustatomos pagal 

galiojančius „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų, medžiagų, mechanizmų, darbo sąnaudų 

normatyvus“, „Darbo, medžiagų, mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus“. Papildomai 

įvertinamos ir specialiosios antropologinės, cheminės ir pan. ekspertizės bei kitų mokslo šakų 

specialistų konsultacijos (kai jų prireikia). Šie darbai įvertinami pagal juos atliekančių organizacijų 

normatyvus. 

6. Tyrimo objektai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – objektas, kuriame jau buvo atliekami archeologijos tyrimai; 

II sudėtingumo kategorija – objektas, apie kurį yra bibliografinių, istorinių, archyvinių žinių 

arba yra duomenų, gautų vykdant inžinerinius, geologinius tyrimus ar darbus; 

III sudėtingumo kategorija – objektas, apie kurį nėra žinių. 

 

1 skyrius. Paruošiamieji darbai 

 

1. Paruošiamieji darbai: susipažinimas su užsakovo užduotimi ir dokumentacija, su turima 

geologine, geofizine ir kt. medžiaga, pirminis teritorijos apžiūrėjimas, gyventojų ar paveldo 

apsaugos specialistų apklausa bei archeologinių tyrimų programos rengimas. 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

susipažinimas su užsakovo užduotimi ir pateikta dokumentacija – 5 %; 

susipažinimas su archeologine, istorine, geologine, geofizine ir kt. medžiaga – 30 %; 

pirminis teritorijos apžiūrėjimas, mikroreljefo įvertinimas – 30 %; 

gyventojų, kultūros paveldo specialistų apklausa – 10 %; 

archeologijos tyrimų programos sudarymas – 25 %. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 



 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-2-1 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

iki 1 ha, o objektas I sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-2-2 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

iki 1 ha, o objektas II sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-2-3 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

iki 1 ha, o objektas III sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-2-4 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas I sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 40,0 žm. val. 

    

AR-2-5 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas II sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-2-6 Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas 

nuo 1 ha iki 2 ha, o objektas III sudėtingumo kategorijos 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 95,0 žm. val. 

    

AR-2-7 Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) I 

sudėtingumo kategorijos objektui pridedama 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-2-8 Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) II 

sudėtingumo kategorijos objektui pridedama 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-2-9 Už kiekvieną papildomą hektarą (daugiau kaip 2 ha) III 

sudėtingumo kategorijos objektui pridedama 

 Tyrimų objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,0 žm. val. 

 

2 skyrius. Archeologijos tyrimai 
 

1. Archeologijos tyrimų sąnaudos nustatomos: 

1.1. taikant šio skyriaus sąnaudų normatyvus, kai kasama rankiniu būdu nesuardytų 

struktūrų ar archeologiškai vertingame kultūriniame sluoksnyje, skutant vienodais sluoksniais ar 

preparuojant sluoksnius archeologiniais įrankiais (peiliu, preparavimo šaukštu, mentele ir pan.) ir 

(ar) archeologui prižiūrint persijojant ar plaunant gruntą su gausiais smulkiais radiniais ir pan.; 

1.2. kai rankomis ar mechanizuotai kasami XIX–XXI a. kultūriniai sluoksniai, taip pat kiti 

perkasto, kasinėto, supilto ar kitokio technogeninio grunto sluoksniai, kuriuose nėra išlikę 

archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių arba yra tik pavienių, atsitiktinių archeologinių radinių, 



 

žemės darbų sąnaudos nustatomos taikant Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarką, 

nustatytą statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio 

skaičiavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. 

įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205); 

1.3. kai archeologiniai tyrimai atliekami kartu su statybos darbais, kurių metu numatyta 

rankomis ar mechanizuotai kasti 1.2 punkte nurodytus gruntus, į archeologinių tyrimų sąnaudas, 

suderinus su tyrimų užsakovu, įtraukiamos tik su šiais tyrimais susijusių žemės darbų faktinės 

sąnaudos; 

1.4. kai iš karto po tyrimų, kurių metu numatyta rankomis ar mechanizuotai kasti 1.2 punkte 

nurodytus gruntus, bus atliekami statybos darbai ir tyrimų vietos neužpilamos, žemės darbų 

sąnaudos įtraukiamos į archeologinių tyrimų sąnaudas arba į statybos darbų sąnaudas tyrimų 

užsakovo sprendimu, tyrimų užsakovui, statybos darbų rangovui ir tyrėjui pasirašant aktą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

2. Atliekant tyrimus nepalankiomis lauko sąlygomis, skyriaus normatyvų sąnaudoms 

taikomas K=1,1-:-1.3 (koeficientas būtinai derinamas su užsakovu). 

3. Preparuojant kultūrinį sluoksnį ištisai, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas 

koeficientas K=1,3. 

4. Vykdant tyrimus miesto sąlygomis skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas 

K=1,1, o statinių viduje K=1,2. 

5. Vykdant tyrimus „daugiasluoksniame objekte“ (objekte, kuriame yra skirtingų laikotarpių 

sluoksniai), taikomas koeficientas K=1,2. 

6. Normatyvai sudaryti II grupės gruntams, dirbant su I grupės gruntu, žemės darbų 

sąnaudoms taikomas koeficientas K=0,8, III – K=1,5, IV-os -K=2.0 (šie koeficientai taikomi tik 

„žemės darbų“ daliai – t. y. 30% apimties – žiūrėti punktą 8.2). 

7. Trumpa gruntų charakteristika: 

I grupė – augalinis gruntas, durpės, natūralaus drėgnumo smėlis, šlakas, lengvas priemolis ar 

skaldos priemaiša (iki 40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%); 

II grupė – žvirgždas, žvyras iki 40 mm, riebus ir minkštas molis, susigulėjęs molis su žvyro, 

žvirgždo ar skaldos priemaiša (iki 40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%), susigulėjęs šlakas, 

durpės su šaknimis; 

III grupė – žvirgždas ir žvyras su iki 150 mm akmenų priemaiša, sunkus, laužtinis molis, 

statybinės šiukšlės, riebusis molis su akmenų priemaiša, smėlis su daugiau negu 40% žvyro, 

žvirgždo priemaiša; 

IV grupė – kietasis molis su stambiais akmenimis, sukietėjęs (sausas) liosas, sukietėjęs 

metalurginis šlakas, susicementavusios griuvenos. 

8. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

archeologijos perkasų pažymėjimas žemės paviršiuje, pirminiai matavimai, tiriamojo ploto 

padalinimas kvadratais ir šių duomenų aprašymas lauko dienoraštyje – 5%; 

žemės darbai, kultūrinio sluoksnio skutimas, preparavimas ir pan., užpylimas – 30%; 

radinių fiksavimas, pirminis radinių nuvalymas, rūšiavimas pagal sluoksnius, eskizų su 

koordinatėmis ruošimas, šių duomenų aprašymas dienoraštyje – 25%; 

radinių pirminis apdorojimas, lauko sąrašo sudarymas, šifrų suteikimas ir t. t. – 10%; 

brėžinių braižymas, radinių eskizų piešimas – 30%. 

 

Pastabos: 

Tyrimo kvadratų kiekį galima nustatyti pagal formulę: 

n = f x z 

Kur f – numatomas tyrimų plotas m
2
, 

z – tyrimų tankumo koeficientas. 

Kai z = 1 – tiriama ištisai, 0,1 -:- 0,4 – žvalgybiniai tyrimai. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69


 

Normatyvai neįvertina rastos medžiagos (epigrafų, tekstų ant paminklų, koklių ir t. t.) 

perskaitymo, vertimo ir pan. sąnaudų, numizmatinės medžiagos nustatymo sąnaudų. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-2-10 Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 1,4 m  kvadratas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 17,0 žm. val. 

    

AR-2-11 Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 3,0 m  kvadratas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 25,0 žm. val. 

    

AR-2-12 Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 5 m  kvadratas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 35,0 žm. val. 

    

AR-2-13 Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis daugiau kaip 5 m  kvadratas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 42,0 žm. val. 

 

3 skyrius. Archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas 

 

1. Ataskaitą sudaro (ir normatyvai įvertina): 

1.1. duomenys apie tyrimų užsakovą, užduotį, finansavimo šaltinį ir jo limitą, specialistus ir 

darbo jėgą; 

1.2. teksto rengimas; 

1.3. archeologijos tyrimų metodikos pateikimas, radinių apdorojimo metodikos aprašymas; 

1.4. kultūrinių sluoksnių aprašymas, nurodant jų sudėtį, storį ir t. t.; 

1.5. pagrindinių radinių aprašymas, analizė, datavimas ir t. t.; 

1.6. tyrimų medžiagos ir atliktų darbų apibendrinimas bei tolesnės tyrimų krypties siūlymai. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-2-14 Tyrimo ataskaitų rengimas, metodinių nurodymų, istorinių 

pažymų rengimas 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 5.5   

 Darbo sąnaudos 29,0 žm. val. 

    

AR-2-15 Ataskaitų tekstų redagavimas, metodinių nurodymų, istorinių 

pažymų tekstų redagavimas 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 5.5   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

3 priedas 

 

TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Šiame priede pateikiami šių mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai: 

1.1. istorinių, archyvinių, bibliografinių tyrimų; 

1.2. objektų ir jų dalių architektūrinio, archeologinio matavimo; 

1.3. tyrimų zondažais, šurfais sąnaudų normatyvai; 

1.4. inžinerinių tyrimų. 

2. Normatyvai surašyti į aštuonis skyrius. 

 

1 skyrius. Istoriniai, archyviniai, bibliografiniai tyrimai, istorinių apybraižų, pažymų 

parengimas 

 

1. Atliekant tik vieno objekto tyrimus, sąnaudos nustatomos pagal šio skyriaus normatyvus, 

taikant K=1,0; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra iki 5 objektų, priklausančių tam pačiam 

periodui, taikomas K=0,8; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra iki 10 priklausančių tam pačiam 

periodui objektų, taikomas K=0,6; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra daugiau negu 10 

priklausančių tam pačiam periodui objektų, taikomas K=0,4. Kiekvieno ansamblio objekto tyrimo 

sąnaudos nustatomos atskirai (koeficientai taikomi kiekvienam objektui). 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

archyvinių bylų, surastos bibliografinės medžiagos sąrašo sudarymas – 10%; 

išrašai iš bibliografinių šaltinių, archyvinių bylų; muziejinių ar archyvinių fondų 

peržiūrėjimas, susipažinimas su archyvine grafine medžiaga, graviūromis akvarelėmis ir kt. pan. 

medžiaga – 90%. 

3. Istorinės apybraižos ar pažymos rengimo sąnaudų matavimo vienetas – „autorinis lankas“. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-1 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 

nesudėtinga, objektas statytas iki XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 240,0 žm. val. 

    

AR-3-2 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 

nesudėtinga, objektas statytas XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 190,0 žm. val. 

    

AR-3-3 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 

nesudėtinga, objektas statytas po XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 130,0 žm. val. 

    

AR-3-4 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 

sudėtinga, objektas statytas iki XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 380,0 žm. val. 

    

AR-3-5 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 

sudėtinga, objektas statytas XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 340,0 žm. val. 

    

AR-3-6 Istoriniai ir bibliografiniai tyrimai, kai statybos istorija yra 
sudėtinga, objektas statytas po XVIII a. 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 280,0 žm. val. 

    

AR-3-7 Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas 
praradęs pradinę išvaizdą, statytas iki XVIII a.) 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 430,0 žm. val. 

    

AR-3-8 Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas 

praradęs pradinę išvaizdą, statytas XVIII a.) 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 390,0 žm. val. 

    

AR-3-9 Istoriniai ir bibliogr. tyrimai (statybos istorija sudėtinga, objektas 

praradęs pradinę išvaizdą, statytas po XVIII a.) 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 350,0 žm. val. 

    

AR-3-10 Istorinės pažymos, apybraižos parašymas, remiantis publikuota 

medžiaga ir literatūros šaltiniais 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 36,0 žm. val. 

    

AR-3-11 Istorinės pažymos, apybraižos parašymas, naudojant tyrimų metu 

surinktą medžiagą, naujai surastus šaltiniais ir kt. 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

 

2 skyrius. Statinių kompleksiniai architektūriniai matavimai 

 

1. Skyriaus normatyvais nustatytos keturios matuojamų statinių sudėtingumo kategorijos, 

matuojant visą statinį, įskaitant interjerus (išskyrus pastaboje atskirai aptartus atvejus): 

I sudėtingumo kategorija – stačiakampio formos statiniai, turintys mažai patalpų, 

architektūrinių detalių, nesudėtingą stogo dangą; 

II sudėtingumo kategorija – laužytos konfigūracijos plano statiniai, turintys mažai 

architektūrinių detalių, paprastą dekorą, nesudėtingą stogo dangą; 

III sudėtingumo kategorija – laužytos ir iš dalies kreivos konfigūracijos plano statiniai, 

turintys nepasikartojančių detalių, mažai, bet sudėtingo dekoro, kupolą ar sudėtingą stogą; 

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingos laužytos ir kreivos konfigūracijos plano statiniai, 

turintys daug nepasikartojančių architektūrinių detalių, daug sudėtingo dekoro, sudėtingą stogą. 

Pastaba. 

Unikalių statinio apdailos ar elementų rūšių (mozaika, majolika, inkrustacija, vargonai ir 

pan.) matavimo normatyvai neįvertina. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 



 

1 2 3 4 

    

AR-3-12 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 
matavimai, kai statinio tūris iki 250 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 130,0 žm. val. 

    

AR-3-13 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 150,0 žm. val. 

    

AR-3-14 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 192,0 žm. val. 

    

AR-3-15 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 250 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 245,0 žm. val. 

    

AR-3-16 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 180,0 žm. val. 

    

AR-3-17 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 225,0 žm. val. 

    

AR-3-18 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 265,0 žm. val. 

    

AR-3-19 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 348,0 žm. val. 

    

AR-3-20 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 258,0 žm. val. 

    

AR-3-21 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 315,0 žm. val. 

    

AR-3-22 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m
3
 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 375,0 žm. val. 

    

AR-3-23 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 495,0 žm. val. 

    

AR-3-24 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 328,0 žm. val. 

    

AR-3-25 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 456,0 žm. val. 

    

AR-3-26 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 480,0 žm. val. 

    

AR-3-27 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 2 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 634,0 žm. val. 

    

AR-3-28 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 453,0 žm. val. 

    

AR-3-29 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 543,0 žm. val. 

    

AR-3-30 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 580,0 žm. val. 

    

AR-3-31 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 3 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 766,0 žm. val. 

    

AR-3-32 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 477,0 žm. val. 

    

AR-3-33 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 684,0 žm. val. 

    

AR-3-34 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 823,0 žm. val. 

    

AR-3-35 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 1080,0 žm. val. 

    

AR-3-36 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 550,0 žm. val. 

    

AR-3-37 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 804,0 žm. val. 

    

AR-3-38 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 930,0 žm. val. 

    

AR-3-39 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 7 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1230,0 žm. val. 

    

AR-3-40 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 750,0 žm. val. 

    

AR-3-41 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 850,0 žm. val. 

    

AR-3-42 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1098,0 žm. val. 

    

AR-3-43 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1450,0 žm. val. 

    

AR-3-44 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 895,0 žm. val. 

    

AR-3-45 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1090,0 žm. val. 

    

AR-3-46 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1292,0 žm. val. 

    

AR-3-47 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 15 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 1720,0 žm. val. 

    

AR-3-48 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1189,0 žm. val. 

    

AR-3-49 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1458,0 žm. val. 

    

AR-3-50 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1740,0 žm. val. 

    

AR-3-51 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2290,0 žm. val. 

    

AR-3-52 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1400,0 žm. val. 

    

AR-3-53 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1717,0 žm. val. 

    

AR-3-54 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2040,0 žm. val. 

    

AR-3-55 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 25 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2700,0 žm. val. 

    

AR-3-56 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1500,0 žm. val. 

    

AR-3-57 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1840,0 žm. val. 

    

AR-3-58 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2190,0 žm. val. 

    

AR-3-59 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 30 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 2900,0 žm. val. 

    

AR-3-60 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1620,0 žm. val. 

    

AR-3-61 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1986,0 žm. val. 

    

AR-3-62 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 
architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2364,0 žm. val. 

    

AR-3-63 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 35 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3110,0 žm. val. 

    

AR-3-64 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2440,0 žm. val. 

    

AR-3-65 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2570,0 žm. val. 

    

AR-3-66 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3570,0 žm. val. 

    

AR-3-67 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 40 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4710,0 žm. val. 

    

AR-3-68 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai architektūriniai 

matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3010,0 žm. val. 

    

AR-3-69 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3690,0 žm. val. 

    

AR-3-70 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4405,0 žm. val. 

    

AR-3-71 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai 

architektūriniai matavimai, kai statinio tūris iki 45 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 5820,0 žm. val. 

 

3 skyrius. Statinių atskirų dalių bei fragmentų architektūriniai ir archeologiniai 

matavimai 

 

1. Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprasti fasadai; nesudėtingi planai; nesudėtingi stogai; interjerai 

su nesudėtingomis, pasikartojančiomis architektūrinėmis detalėmis; 

II sudėtingumo kategorija – fasadai su vidutinio sudėtingumo architektūrinėmis detalėmis; 

vidutinio sudėtingumo planai (ne stačiakampės konfigūracijos); vidutinio sudėtingumo stogai; 

sudėtingos konfigūracijos interjerai su nesudėtingomis detalėmis, apvadais, piliastrais; 

III sudėtingumo kategorija – fasadai su negausiu, bet sudėtingu dekoru, rustuotomis 

sienomis, kolonomis su toskaniniais ar dorėniniais orderiais; sudėtingos konfigūracijos planai; 

sudėtingi stogai; sudėtingos konfigūracijos interjerai su sudėtingomis architektūrinėmis detalėmis; 

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingi fasadai su dideliu kiekiu sudėtingo dekoro, 

kolonomis su jonėniniais, korintiniais orderiais, sudėtingos konfigūracijos planai, labai sudėtingi 

stogai, kupolai, sudėtingi interjerai su gausybe sudėtingos lipdybos ar drožybos. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-72 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,1 žm. val. 

    

AR-3-73 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,7 žm. val. 

    

AR-3-74 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,94 žm. val. 

    

AR-3-75 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, sudarant aukštų planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,75 žm. val. 

    

AR-3-76 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų 

matavimai, sudarant planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,79 žm. val. 

    

AR-3-77 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų 

matavimai, sudarant planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,07 žm. val. 

    

AR-3-78 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų 

matavimai, sudarant planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 3,64 žm. val. 

    

AR-3-79 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai stogų 

matavimai, sudarant planus M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,47 žm. val. 

    

AR-3-80 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų 
matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,52 žm. val. 

    

AR-3-81 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų 
matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,26 žm. val. 

    

AR-3-82 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,77 žm. val. 

    

AR-3-83 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai fasadų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,02 žm. val. 

    

AR-3-84 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,52 žm. val. 

    

AR-3-85 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,26 žm. val. 

    

AR-3-86 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,77 žm. val. 

    

AR-3-87 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai interjerų 

matavimai, nubraižant išklotines M 1:25 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,02 žm. val. 

    

AR-3-88 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,62 žm. val. 

    

AR-3-89 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,23 žm. val. 

    

AR-3-90 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 8,58 žm. val. 

    

AR-3-91 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai fasadų fragmentų matavimai, nubraižant M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,55 žm. val. 

    

AR-3-92 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 
archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,72 žm. val. 

    

AR-3-93 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 
archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,39 žm. val. 

    

AR-3-94 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,75 žm. val. 

    

AR-3-95 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai matavimai, nubraižant pjūvius M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,76 žm. val. 

    

AR-3-96 I sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 

1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,85 žm. val. 

    

AR-3-97 II sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 

1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,33 žm. val. 

    

AR-3-98 III sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 

1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,3 žm. val. 

    

AR-3-99 IV sudėtingumo kategorijos objekto architektūriniai, 

archeologiniai architektūros detalių matavimai, nubraižant M 

1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,77 žm. val. 

    

AR-3-100 I sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir 

elementų šablonų parengimas M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,84 žm. val. 

    

AR-3-101 II sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir 

elementų šablonų parengimas M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,9 žm. val. 



 

    

AR-3-102 III sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir 

elementų šablonų parengimas M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,43 žm. val. 

    

AR-3-103 IV sudėtingumo kategorijos objekto elementų matavimai ir 

elementų šablonų parengimas M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,22 žm. val. 

 

4 skyrius. Statinių atskirų konstruktyvinių elementų matavimai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-104 I sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, 

laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,69 žm. val. 

    

AR-3-105 II sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, 

laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,06 žm. val. 

    

AR-3-106 III sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, perdangų, 

laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,8 žm. val. 

    

AR-3-107 IV sudėtingumo kategorijos objekto langų, durų, vartų, 

perdangų, laiptų ir jų detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 21,91 žm. val. 

    

AR-3-108 I sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. 
medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 20,53 žm. val. 

    

AR-3-109 II sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. 
medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 22,58 žm. val. 

    

AR-3-110 III sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. 

medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 26,69 žm. val. 

    

AR-3-111 IV sudėtingumo kategorijos objekto santvarų, gegnių ir pan. 

medinių konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 32,86 žm. val. 

    



 

AR-3-112 I sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. 

konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 22,92 žm. val. 

    

AR-3-113 II sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. 

konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 25,22 žm. val. 

    

AR-3-114 III sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. 
konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 29,8 žm. val. 

    

AR-3-115 IV sudėtingumo kategorijos objekto metalinių santvarų ir pan. 
konstrukcijų ir detalių matavimai, nubraižant M 1:50 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 36,69 žm. val. 

 

5 skyrius. Baldų, krosnių, židinių, vazų, memorialinių lentų, antkapių, šviestuvų ir kt. 

panašių elementų matavimai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-116 I sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,39 žm. val. 

    

AR-3-117 II sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,65 žm. val. 

    

AR-3-118 III sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,64 žm. val. 

    

AR-3-119 IV sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:10 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,3 žm. val. 

    

AR-3-120 I sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,35 žm. val. 

    

AR-3-121 II sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,63 žm. val. 

    



 

AR-3-122 III sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,11 žm. val. 

    

AR-3-123 IV sudėtingumo kategorijos objekto interjero ir eksterjero 

elementų matavimai, nubraižant M 1:1 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,26 žm. val. 

 

6 skyrius. Zondažai (atodangos) ir šurfai 
 

1. Vieno zondo (atodangos) plotas iki 1 m
2
; jei zonduojamas didesnis negu 1 m

2
 plotas, 

sąnaudoms taikomas K=1,2. 

2. Vieno šurfo plotas iki 4 m
2
; jei šurfas didesnis, sąnaudoms taikomas K=1,3. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-124 Zondavimas, nuimant, pašalinant tinką  zondas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,32 žm. val. 

    

AR-3-125 Zondavimas, nukalant iki 30 cm sluoksnį  zondas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,17 žm. val. 

    

AR-3-126 Zondavimas, nukalant storesnį negu 30 cm sluoksnį  zondas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,64 žm. val. 

    

AR-3-127 Šurfas (plotas 4 m2) iki 3 m gylio  šurfas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,32 žm. val. 

    

AR-3-128 Šurfas (plotas 4 m2) nuo 3 m iki 5 m gylio  šurfas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 22,1 žm. val. 

    

AR-3-129 Šurfas (plotas 4 m2) nuo 5 m iki 7 m gylio  šurfas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 28,73 žm. val. 

 

7 skyrius. Inžineriniai tyrinėjimai 
 

1. Inžineriniai tyrinėjimai priklauso nuo objekto techninės būklės ir sudėtingumo 

kategorijos. 

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – statiniai su paprastais konstrukcijų elementais, kuriems nereikia 

specialiųjų tyrimų; visos konstrukcijos prieinamos ir apžiūrimos (paprastos gegninės sistemos, 

paprasti stogai, sijinės perdangos be pakabinamų lubų, paprastos skliautinės perdangos be nerviūrų, 

arkų, paprasti laiptai, negilaus klojimo pamatai, mediniai sienų rentiniai, vienaukščių pastatų sienos 

ir kt.); 



 

II sudėtingumo kategorija – statiniai su vidutinio sudėtingumo konstrukcijomis, kurioms 

reikia specialiųjų tyrimų, norint nustatyti pavienių elementų darbo pobūdį ir medžiagų būklę 

(sudėtingos gegninės sistemos, plokščios kombinuotos medinės ir metalinės perdangos, perdangos 

su pakabinamomis lubomis, vienangės skliautuotos perdangos su arkomis, šviesos angomis ir pan., 

paprastų skliautų sistemos, kelių aukštų pastatų sienos su nedideliu kiekiu angų, piliastrų, 

kontraforsų, tvirtovių sienos ir bokštai, įvairių statinių sienos iš nereguliariai klotų plytų, perstatytos 

ar tvirtintos sienos ir t. t., sraigtiniai ar su keliais laiptatakiais laiptai, įgilintos konstrukcijos, 

šuliniai, gilūs pamatai); 

III sudėtingumo kategorija – statiniai, įrenginiai su erdvinėmis konstrukcijos, su sudėtinga 

apkrovų ir jėgų sistema, kuriems reikia specialių tyrimų, skaičiavimų, analogijų studijų (ypač 

sudėtingos gegninės sistemos, didesni metaliniai ar kombinuoti santvarų tarpsniai, didelių bokštų 

dangų karkasai, kupolai, sudėtingos skliautinės ar arkų sistemos, perstatytos skliautinės perdangos 

su papildomais laikančiais elementais, daugiaaukščių statinių sienos su daug angų, praplatinimų, 

piliastrų, fachtverkinės sienos, erdvinės sijinės statramsčių konstrukcijos, sudėtingi hidrotechniniai 

įrenginiai: malūnai, užtvankos, šliuzai, krantinės ir kt.). 

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

3.1. konstrukcijų deformacijų fiksavimas, matavimai tyrimai (be brėžinių parengimo) – 

30%; 

3.2. bandinių paėmimo vietų nustatymas, fiksavimas, bandinių paėmimas – 6%; 

3.3. statinės schemos sudarymas, skaičiavimai – 11%; 

3.4. geologinių sąlygų ištyrimas – 8%; 

3.5. tyrimo rezultatų, skaičiavimų apdorojimas ir išvadų apie techninę statinio būklę 

pateikimas – 45%. 

4. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas K=1,3. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-130 I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 138,0 žm. val. 

    

AR-3-131 II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 178,0 žm. val. 

    

AR-3-132 III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 228,0 žm. val. 

    

AR-3-133 I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 198,0 žm. val. 

    

AR-3-134 II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 258,0 žm. val. 

    



 

AR-3-135 III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 317,0 žm. val. 

    

AR-3-136 I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 250,0 žm. val. 

    

AR-3-137 II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 
tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 316,0 žm. val. 

    

AR-3-138 III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 
tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 392,0 žm. val. 

    

AR-3-139 I sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 319,0 žm. val. 

    

AR-3-140 II sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 387,0 žm. val. 

    

AR-3-141 III sudėtingumo kategorijos objekto inžineriniai tyrimai, kai jo 

tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 474,0 žm. val. 

 

8 skyrius. Fotogrametriniai statinių matavimai 

 

1. Fotogrametriniai statinių matavimai priklauso nuo objekto techninės būklės, galimybių 

fiksuoti (siauros gatvės, užstojantys statinį medžiai ir kt.) ir statinio sudėtingumo kategorijos. 

2. Skyriaus normatyvai numato penkias statinių sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane paprasta, stačiakampio formos, 

nedidelis patalpų skaičius (iki 5 patalpų 100 m
2
 plote); fasadai paprasti, lygūs, angos stačiakampės, 

nėra balkonų, lodžijų, karnizų, stogo puošybos elementų; 

II sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane stačiakampio formos arba tiesių 

laužytų linijų, daug patalpų (daugiau kaip 5 patalpos 100 m
2
 plote); fasadai paprasti, įvairaus tipo 

angos, paprasti balkonai, lodžijos, karnizai ir kt. elementai, mažai architektūrinių detalių, stogo 

elementai nesudėtingi ir negausūs; 

III sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane laužyta, skirtingi grindų lygiai ir 

pan.; fasadai vidutinio sudėtingumo, nedaug sudėtingo dekoro (pasikartojantys elementai), lodžijos, 

karnizai, tambūrai ir kt. elementai, yra nesudėtingi frontonai, stogo elementai nesudėtingi ir 

negausūs; 

IV sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija plane sudėtinga, laužyta, kreivalinijinė, 

skirtingi grindų lygiai, yra daug skliautų ir kt.; statinio fasadai sudėtingi, daug sudėtingo dekoro 

(mažiau negu 60% ploto su pasikartojančiais elementais) lodžijos, karnizai, tambūrai ir kt. 

elementai, yra sudėtingi frontonai, stogo elementai su puošyba; 



 

V sudėtingumo kategorija – statinio konfigūracija labai sudėtinga, statinys susijęs su kitais 

pastatais (reikalingas sienų storio nustatymas, šiai –V – sudėtingumo kategorijai priskirtinos 

katakombos, tuneliai, neištirti rūsiai ir pan.); statinių fasadai sudėtingi, daug sudėtingo dekoro 

(daugiau negu 60% ploto) su skulptūromis, skulptūriniais elementais, sudėtingi karnizai, tambūrai ir 

kt. elementai, stogo puošybos elementai sudėtingi, gausūs, yra skulptūrų. 

3. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomas K=1,3, matuojant 

požemius bei rūsius be langų, sąnaudoms taikomas K=2,0. 

Pastabos: 

Fasadų matavimo ir brėžinių parengimo sąnaudų normatyvai numato, kad matuojami visi 

objekto fasadai, parengiami visi fasadų brėžiniai. Matuojant ir rengiant brėžinius daliai fasadų – 

darbo sąnaudos proporcingai mažinamos (procentinis plokštumų santykis). 

Planų matavimo ir brėžinių parengimo normatyvai numato sąnaudas visiems objekto 

planams parengti. Rengiant tik dalį planų (aukšto ar pan.) įvedamas mažinantis koeficientas, 

priklausantis nuo matuojamų aukštų skaičiaus, matuojamo tūrio ar kt. (t. y. sąnaudos mažinamos 

proporcingai). 

 

Visi statinio fotogrametriniai matavimai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-142 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai jo tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-3-143 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 56,0 žm. val. 

    

AR-3-144 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 67,0 žm. val. 

    

AR-3-145 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 73,0 žm. val. 

    

AR-3-146 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris iki 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 89,0 žm. val. 

    

AR-3-147 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 115,0 žm. val. 

    

AR-3-148 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 144,0 žm. val. 

    

AR-3-149 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 173,0 žm. val. 

    

AR-3-150 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 190,0 žm. val. 

    

AR-3-151 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai jo tūris nuo 500 iki 750 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 230,0 žm. val. 

    

AR-3-152 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis  
iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 136,0 žm. val. 

    

AR-3-153 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 222,0 žm. val. 

    

AR-3-154 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 341,0 žm. val. 

    

AR-3-155 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 171,0 žm. val. 

    

AR-3-156 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 278,0 žm. val. 

    

AR-3-157 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 427,0 žm. val. 

    

AR-3-158 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 205,0 žm. val. 

    

AR-3-159 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 333,0 žm. val. 

    

AR-3-160 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 512,0 žm. val. 

    

AR-3-161 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 225,0 žm. val. 

    

AR-3-162 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 367,0 žm. val. 

    

AR-3-163 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 563,0 žm. val. 

    

AR-3-164 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 273,0 žm. val. 

    

AR-3-165 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 444,0 žm. val. 

    

AR-3-166 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 750 iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 683,0 žm. val. 

    

AR-3-167 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 317,0 žm. val. 

    

AR-3-168 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 450,0 žm. val. 

    

AR-3-169 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 573,0 žm. val. 

    

AR-3-170 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 396,0 žm. val. 

    

AR-3-171 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 563,0 žm. val. 

    

AR-3-172 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 717,0 žm. val. 

    

AR-3-173 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 

kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 475,0 žm. val. 

    

AR-3-174 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 
kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 675,0 žm. val. 

    

AR-3-175 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 860,0 žm. val. 

    

AR-3-176 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 

kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 523,0 žm. val. 

    

AR-3-177 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 743,0 žm. val. 

    

AR-3-178 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 946,0 žm. val. 

    

AR-3-179 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 

kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 634,0 žm. val. 

    

AR-3-180 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 

kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 900,0 žm. val. 

    

AR-3-181 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai matavimai, 

kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1147,0 žm. val. 

    

AR-3-182 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 493,0 žm. val. 

    

AR-3-183 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 552,0 žm. val. 

    

AR-3-184 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 567,0 žm. val. 

    

AR-3-185 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 627,0 žm. val. 

    

AR-3-186 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 616,0 žm. val. 

    

AR-3-187 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 690,0 žm. val. 

    

AR-3-188 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 708,0 žm. val. 

    

AR-3-189 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 784,0 žm. val. 

    

AR-3-190 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 739,0 žm. val. 

    

AR-3-191 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 828,0 žm. val. 

    

AR-3-192 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 850,0 žm. val. 

    

AR-3-193 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 941,0 žm. val. 

    

AR-3-194 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 813,0 žm. val. 

    

AR-3-195 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 911,0 žm. val. 

    

AR-3-196 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 935,0 žm. val. 

    

AR-3-197 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1035,0 žm. val. 

    

AR-3-198 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 986,0 žm. val. 

    

AR-3-199 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1104,0 žm. val. 

    

AR-3-200 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1133,0 žm. val. 

    

AR-3-201 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1254,0 žm. val. 

    

AR-3-202 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 557,0 žm. val. 

    

AR-3-203 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 608,0 žm. val. 

    

AR-3-204 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 686,0 žm. val. 

    

AR-3-205 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 747,0 žm. val. 

    

AR-3-206 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 698,0 žm. val. 

    

AR-3-207 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 780,0 žm. val. 

    

AR-3-208 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 858,0 žm. val. 

    

AR-3-209 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 933,0 žm. val. 

    

AR-3-210 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 835,0 žm. val. 

    

AR-3-211 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 912,0 žm. val. 

    

AR-3-212 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1030,0 žm. val. 

    

AR-3-213 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1120,0 žm. val. 

    

AR-3-214 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 919,0 žm. val. 

    

AR-3-215 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1003,0 žm. val. 

    

AR-3-216 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1133,0 žm. val. 

    

AR-3-217 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1232,0 žm. val. 

    

AR-3-218 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1114,0 žm. val. 

    

AR-3-219 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1216,0 žm. val. 

    

AR-3-220 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1373,0 žm. val. 

    

AR-3-221 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1493,0 žm. val. 

    

AR-3-222 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 725,0 žm. val. 

    

AR-3-223 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 756,0 žm. val. 

    

AR-3-224 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 800,0 žm. val. 

    

AR-3-225 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 960,0 žm. val. 

    

AR-3-226 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 907,0 žm. val. 

    

AR-3-227 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 944,0 žm. val. 

    

AR-3-228 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1000,0 žm. val. 

    

AR-3-229 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1200,0 žm. val. 

    

AR-3-230 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1088,0 žm. val. 

    

AR-3-231 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1133,0 žm. val. 

    

AR-3-232 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1200,0 žm. val. 

    

AR-3-233 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1440,0 žm. val. 

    

AR-3-234 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1197,0 žm. val. 

    

AR-3-235 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1247,0 žm. val. 

    

AR-3-236 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1320,0 žm. val. 

    

AR-3-237 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1584,0 žm. val. 

    

AR-3-238 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1457,0 žm. val. 

    

AR-3-239 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1511,0 žm. val. 

    

AR-3-240 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1600,0 žm. val. 

    

AR-3-241 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1920,0 žm. val. 

    

AR-3-242 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 933,0 žm. val. 

    

AR-3-243 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1040,0 žm. val. 

    

AR-3-244 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1045,0 žm. val. 

    

AR-3-245 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1088,0 žm. val. 

    

AR-3-246 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis daugiau kaip 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1206,0 žm. val. 

    

AR-3-247 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1167,0 žm. val. 

    

AR-3-248 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1300,0 žm. val. 

    

AR-3-249 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1307,0 žm. val. 

    

AR-3-250 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1360,0 žm. val. 

    

AR-3-251 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis daugiau kaip 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1508,0 žm. val. 

    

AR-3-252 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1400,0 žm. val. 

    

AR-3-253 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1560,0 žm. val. 

    

AR-3-254 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1568,0 žm. val. 

    

AR-3-255 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1632,0 žm. val. 

    

AR-3-256 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis daugiau kaip 60 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1809,0 žm. val. 

    

AR-3-257 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1540,0 žm. val. 

    

AR-3-258 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1716,0 žm. val. 

    

AR-3-259 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1725,0 žm. val. 

    

AR-3-260 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1795,0 žm. val. 

    

AR-3-261 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis daugiau kaip 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1990,0 žm. val. 

    

AR-3-262 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1867,0 žm. val. 

    

AR-3-263 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2080,0 žm. val. 

    

AR-3-264 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2091,0 žm. val. 

    

AR-3-265 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2176,0 žm. val. 

AR-3-266 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis daugiau kaip 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2412,0 žm. val. 

    

AR-3-267 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 953,0 žm. val. 

    

AR-3-268 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1067,0 žm. val. 

    

AR-3-269 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1144,0 žm. val. 

    

AR-3-270 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1244,0 žm. val. 

    

AR-3-271 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1192,0 žm. val. 

    

AR-3-272 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1333,0 žm. val. 

    

AR-3-273 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1430,0 žm. val. 

    

AR-3-274 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1556,0 žm. val. 

    

AR-3-275 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1430,0 žm. val. 

    

AR-3-276 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1600,0 žm. val. 

    

AR-3-277 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1716,0 žm. val. 

    

AR-3-278 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1867,0 žm. val. 

    

AR-3-279 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1573,0 žm. val. 

    

AR-3-280 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1760,0 žm. val. 

    

AR-3-281 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1888,0 žm. val. 

    

AR-3-282 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2053,0 žm. val. 

    

AR-3-283 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1907,0 žm. val. 

    

AR-3-284 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2133,0 žm. val. 

    

AR-3-285 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2288,0 žm. val. 

    

AR-3-286 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2489,0 žm. val. 

    

AR-3-287 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 811,0 žm. val. 

    

AR-3-288 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1120,0 žm. val. 

    

AR-3-289 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1280,0 žm. val. 

    

AR-3-290 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1474,0 žm. val. 

    

AR-3-291 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1013,0 žm. val. 

    

AR-3-292 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1400,0 žm. val. 

    

AR-3-293 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1600,0 žm. val. 

    

AR-3-294 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1843,0 žm. val. 

    

AR-3-295 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1216,0 žm. val. 

    

AR-3-296 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1680,0 žm. val. 

    

AR-3-297 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1920,0 žm. val. 

    

AR-3-298 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2211,0 žm. val. 

    

AR-3-299 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1338,0 žm. val. 

    

AR-3-300 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1848,0 žm. val. 

    

AR-3-301 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2112,0 žm. val. 

    

AR-3-302 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2432,0 žm. val. 

    

AR-3-303 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1621,0 žm. val. 

    

AR-3-304 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 2240,0 žm. val. 

    

AR-3-305 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2580,0 žm. val. 

    

AR-3-306 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2948,0 žm. val. 

    

AR-3-307 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1408,0 žm. val. 

    

AR-3-308 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1600,0 žm. val. 

    

AR-3-309 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1800,0 žm. val. 

    

AR-3-310 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1760,0 žm. val. 

    

AR-3-311 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2112,0 žm. val. 

    

AR-3-312 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2250,0 žm. val. 

    

AR-3-313 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2112,0 žm. val. 

    

AR-3-314 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2534,0 žm. val. 

    

AR-3-315 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2700,0 žm. val. 

    

AR-3-316 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 2323,0 žm. val. 

    

AR-3-317 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2788,0 žm. val. 

    

AR-3-318 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2970,0 žm. val. 

    

AR-3-319 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2816,0 žm. val. 

    

AR-3-320 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3379,0 žm. val. 

    

AR-3-321 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3600,0 žm. val. 

    

AR-3-322 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2222,0 žm. val. 

    

AR-3-323 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2592,0 žm. val. 

    

AR-3-324 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3111,0 žm. val. 

    

AR-3-325 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2778,0 žm. val. 

    

AR-3-326 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3240,0 žm. val. 

    

AR-3-327 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3889,0 žm. val. 

    

AR-3-328 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 3333,0 žm. val. 

    

AR-3-329 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3888,0 žm. val. 

    

AR-3-330 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4667,0 žm. val. 

    

AR-3-331 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3667,0 žm. val. 

    

AR-3-332 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4277,0 žm. val. 

    

AR-3-333 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5133,0 žm. val. 

    

AR-3-334 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4444,0 žm. val. 

    

AR-3-335 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5164,0 žm. val. 

    

AR-3-336 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6222,0 žm. val. 

    

AR-3-337 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2773,0 žm. val. 

    

AR-3-338 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3733,0 žm. val. 

    

AR-3-339 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4267,0 žm. val. 

    

AR-3-340 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 3467,0 žm. val. 

    

AR-3-341 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4667,0 žm. val. 

    

AR-3-342 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5333,0 žm. val. 

    

AR-3-343 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4160,0 žm. val. 

    

AR-3-344 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5600,0 žm. val. 

    

AR-3-345 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6400,0 žm. val. 

    

AR-3-346 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4576,0 žm. val. 

    

AR-3-347 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6160,0 žm. val. 

    

AR-3-348 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7040,0 žm. val. 

    

AR-3-349 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5547,0 žm. val. 

    

AR-3-350 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7487,0 žm. val. 

    

AR-3-351 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 8533,0 žm. val. 

    

AR-3-352 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 3680,0 žm. val. 

    

AR-3-353 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4978,0 žm. val. 

    

AR-3-354 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4800,0 žm. val. 

    

AR-3-355 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6222,0 žm. val. 

    

AR-3-356 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5520,0 žm. val. 

    

AR-3-357 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7467,0 žm. val. 

    

AR-3-358 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6072,0 žm. val. 

    

AR-3-359 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 8213,0 žm. val. 

    

AR-3-360 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7380,0 žm. val. 

    

AR-3-361 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 9956,0 žm. val. 

    

AR-3-362 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4224,0 žm. val. 

    

AR-3-363 I sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5616,0 žm. val. 

    

AR-3-364 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 5280,0 žm. val. 

    

AR-3-365 II sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7020,0 žm. val. 

    

AR-3-366 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6336,0 žm. val. 

    

AR-3-367 III sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 8424,0 žm. val. 

    

AR-3-368 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6970,0 žm. val. 

    

AR-3-369 IV sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 9266,0 žm. val. 

    

AR-3-370 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 8448,0 žm. val. 

    

AR-3-371 V sudėtingumo kategorijos objekto visi fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 11232,0 žm. val. 

 

Išorinio sienų profilio matavimai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-372 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-3-373 II arba III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio 

matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-3-374 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 4,0 žm. val. 



 

    

AR-3-375 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6,0 žm. val. 

    

AR-3-376 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

    

AR-3-377 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-3-378 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 10,0 žm. val. 

    

AR-3-379 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 12,0 žm. val. 

    

AR-3-380 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

    

AR-3-381 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-3-382 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 10,0 žm. val. 

    

AR-3-383 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 11,0 žm. val. 

    

AR-3-384 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 14,0 žm. val. 

    

AR-3-385 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 11,0 žm. val. 

    

AR-3-386 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 14,0 žm. val. 



 

    

AR-3-387 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 17,0 žm. val. 

    

AR-3-388 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

    

AR-3-389 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 22,0 žm. val. 

    

AR-3-390 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 17,0 žm. val. 

    

AR-3-391 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 21,0 žm. val. 

    

AR-3-392 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 

    

AR-3-393 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-3-394 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 34,0 žm. val. 

    

AR-3-395 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 16,0 žm. val. 

    

AR-3-396 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 20,0 žm. val. 

    

AR-3-397 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 24,0 žm. val. 

    

AR-3-398 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 



 

    

AR-3-399 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 32,0 žm. val. 

    

AR-3-400 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 23,0 žm. val. 

    

AR-3-401 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-3-402 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 34,0 žm. val. 

    

AR-3-403 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 37,0 žm. val. 

    

AR-3-404 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 45,0 žm. val. 

    

AR-3-405 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 29,0 žm. val. 

    

AR-3-406 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 36,0 žm. val. 

    

AR-3-407 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,0 žm. val. 

    

AR-3-408 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-409 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-410 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 25,0 žm. val. 



 

    

AR-3-411 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-3-412 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 37,0 žm. val. 

    

AR-3-413 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-3-414 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 49,0 žm. val. 

    

AR-3-415 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-3-416 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 35,0 žm. val. 

    

AR-3-417 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-3-418 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 46,0 žm. val. 

    

AR-3-419 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 55,0 žm. val. 

    

AR-3-420 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-3-421 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 35,0 žm. val. 

    

AR-3-422 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,0 žm. val. 



 

    

AR-3-423 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-424 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-425 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-3-426 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-3-427 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-428 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-3-429 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 63,0 žm. val. 

    

AR-3-430 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-3-431 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 38,0 žm. val. 

    

AR-3-432 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 46,0 žm. val. 

    

AR-3-433 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-3-434 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 61,0 žm. val. 



 

    

AR-3-435 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-3-436 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 38,0 žm. val. 

    

AR-3-437 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 45,0 žm. val. 

    

AR-3-438 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-3-439 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

AR-3-440 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 34,0 žm. val. 

    

AR-3-441 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,0 žm. val. 

    

AR-3-442 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 51,0 žm. val. 

    

AR-3-443 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-444 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 69,0 žm. val. 

    

AR-3-445 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 37,0 žm. val. 

    

AR-3-446 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    



 

AR-3-447 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 56,0 žm. val. 

    

AR-3-448 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 62,0 žm. val. 

    

AR-3-449 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-3-450 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 38,0 žm. val. 

    

AR-3-451 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-452 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-453 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 62,0 žm. val. 

    

AR-3-454 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 76,0 žm. val. 

    

AR-3-455 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-3-456 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 49,0 žm. val. 

    

AR-3-457 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 59,0 žm. val. 

    

AR-3-458 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    



 

AR-3-459 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 79,0 žm. val. 

    

AR-3-460 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 40,0 žm. val. 

    

AR-3-461 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-3-462 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-463 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 66,0 žm. val. 

    

AR-3-464 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 80,0 žm. val. 

    

AR-3-465 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 48,0 žm. val. 

    

AR-3-466 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-467 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 72,0 žm. val. 

    

AR-3-468 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 79,0 žm. val. 

    

AR-3-469 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 96,0 žm. val. 

    

AR-3-470 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    



 

AR-3-471 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-3-472 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-3-473 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 86,0 žm. val. 

    

AR-3-474 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 104,0 žm. val. 

    

AR-3-475 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-3-476 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-3-477 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-3-478 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 86,0 žm. val. 

    

AR-3-479 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 105,0 žm. val. 

    

AR-3-480 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-481 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-3-482 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 90,0 žm. val. 

    



 

AR-3-483 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 99,0 žm. val. 

    

AR-3-484 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 121,0 žm. val. 

    

AR-3-485 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-486 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 58,0 žm. val. 

    

AR-3-487 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 70,0 žm. val. 

    

AR-3-488 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 77,0 žm. val. 

    

AR-3-489 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-3-490 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 54,0 žm. val. 

    

AR-3-491 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 68,0 žm. val. 

    

AR-3-492 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 82,0 žm. val. 

    

AR-3-493 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 90,0 žm. val. 

    

AR-3-494 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 109,0 žm. val. 

    



 

AR-3-495 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-496 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 72,0 žm. val. 

    

AR-3-497 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 86,0 žm. val. 

    

AR-3-498 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 94,0 žm. val. 

    

AR-3-499 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 114,0 žm. val. 

    

AR-3-500 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 48,0 žm. val. 

    

AR-3-501 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-502 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 72,0 žm. val. 

    

AR-3-503 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 79,0 žm. val. 

    

AR-3-504 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 95,0 žm. val. 

    

AR-3-505 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 53,0 žm. val. 

    

AR-3-506 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 67,0 žm. val. 

    



 

AR-3-507 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 80,0 žm. val. 

    

AR-3-508 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 88,0 žm. val. 

    

AR-3-509 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 107,0 žm. val. 

    

AR-3-510 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 62,0 žm. val. 

    

AR-3-511 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-3-512 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-3-513 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 103,0 žm. val. 

    

AR-3-514 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 124,0 žm. val. 

    

AR-3-515 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-3-516 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 51,0 žm. val. 

    

AR-3-517 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 61,0 žm. val. 

    

AR-3-518 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 67,0 žm. val. 

    



 

AR-3-519 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 81,0 žm. val. 

    

AR-3-520 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 56,0 žm. val. 

    

AR-3-521 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 70,0 žm. val. 

    

AR-3-522 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 84,0 žm. val. 

    

AR-3-523 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 92,0 žm. val. 

    

AR-3-524 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 112,0 žm. val. 

    

AR-3-525 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 64,0 žm. val. 

    

AR-3-526 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 80,0 žm. val. 

    

AR-3-527 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 96,0 žm. val. 

    

AR-3-528 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 106,0 žm. val. 

    

AR-3-529 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 128,0 žm. val. 

    

AR-3-530 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 74,0 žm. val. 

    



 

AR-3-531 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 92,0 žm. val. 

    

AR-3-532 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 111,0 žm. val. 

    

AR-3-533 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 122,0 žm. val. 

    

AR-3-534 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 147,0 žm. val. 

    

AR-3-535 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 70,0 žm. val. 

    

AR-3-536 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 88,0 žm. val. 

    

AR-3-537 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 106,0 žm. val. 

    

AR-3-538 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 116,0 žm. val. 

    

AR-3-539 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 141,0 žm. val. 

    

AR-3-540 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 84,0 žm. val. 

    

AR-3-541 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 106,0 žm. val. 

    

AR-3-542 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 127,0 žm. val. 

    



 

AR-3-543 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 139,0 žm. val. 

    

AR-3-544 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 169,0 žm. val. 

    

AR-3-545 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 90,0 žm. val. 

    

AR-3-546 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 113,0 žm. val. 

    

AR-3-547 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 135,0 žm. val. 

    

AR-3-548 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 149,0 žm. val. 

    

AR-3-549 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 180,0 žm. val. 

    

AR-3-550 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 111,0 žm. val. 

    

AR-3-551 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 139,0 žm. val. 

    

AR-3-552 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 167,0 žm. val. 

    

AR-3-553 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 183,0 žm. val. 

    

AR-3-554 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 222,0 žm. val. 

    



 

AR-3-555 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 130,0 žm. val. 

    

AR-3-556 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 162,0 žm. val. 

    

AR-3-557 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 194,0 žm. val. 

    

AR-3-558 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 214,0 žm. val. 

    

AR-3-559 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 259,0 žm. val. 

    

AR-3-560 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 156,0 žm. val. 

    

AR-3-561 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 194,0 žm. val. 

    

AR-3-562 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 233,0 žm. val. 

    

AR-3-563 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 257,0 žm. val. 

    

AR-3-564 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 311,0 žm. val. 

    

AR-3-565 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 213,0 žm. val. 

    

AR-3-566 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 267,0 žm. val. 

    



 

AR-3-567 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 320,0 žm. val. 

    

AR-3-568 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 352,0 žm. val. 

    

AR-3-569 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 427,0 žm. val. 

    

AR-3-570 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 187,0 žm. val. 

    

AR-3-571 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 233,0 žm. val. 

    

AR-3-572 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 260,0 žm. val. 

    

AR-3-573 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 308,0 žm. val. 

    

AR-3-574 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 373,0 žm. val. 

    

AR-3-575 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 139,0 žm. val. 

    

AR-3-576 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 173,0 žm. val. 

    

AR-3-577 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 208,0 žm. val. 

    

AR-3-578 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 229,0 žm. val. 

    



 

AR-3-579 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 277,0 žm. val. 

    

AR-3-580 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 249,0 žm. val. 

    

AR-3-581 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 311,0 žm. val. 

    

AR-3-582 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 373,0 žm. val. 

    

AR-3-583 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 411,0 žm. val. 

    

AR-3-584 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 498,0 žm. val. 

    

AR-3-585 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 184,0 žm. val. 

    

AR-3-586 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 230,0 žm. val. 

    

AR-3-587 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 276,0 žm. val. 

    

AR-3-588 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 304,0 žm. val. 

    

AR-3-589 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 368,0 žm. val. 

    

AR-3-590 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 211,0 žm. val. 

    



 

AR-3-591 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 264,0 žm. val. 

    

AR-3-592 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 317,0 žm. val. 

    

AR-3-593 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 348,0 žm. val. 

AR-3-594 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 
tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 422,0 žm. val. 

    

AR-3-595 I sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 281,0 žm. val. 

    

AR-3-596 II sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 351,0 žm. val. 

    

AR-3-597 III sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 421,0 žm. val. 

    

AR-3-598 IV sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 483,0 žm. val. 

    

AR-3-599 V sudėtingumo kategorijos statinio sienų profilio matavimai, kai 

tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 562,0 žm. val. 

 

Statinio fasadų fotogrametriniai matavimai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-600 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 15,0 žm. val. 

    

AR-3-601 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

    

AR-3-602 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 22,0 žm. val. 

    

AR-3-603 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 24,0 žm. val. 

    

AR-3-604 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 29,0 žm. val. 

    

AR-3-605 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 38,0 žm. val. 

    

AR-3-606 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-3-607 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-3-608 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 62,0 žm. val. 

    

AR-3-609 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-3-610 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 45,0 žm. val. 

    

AR-3-611 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 56,0 žm. val. 

    

AR-3-612 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 67,0 žm. val. 

    

AR-3-613 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 74,0 žm. val. 

    

AR-3-614 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 89,0 žm. val. 

    

AR-3-615 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 73,0 žm. val. 

    

AR-3-616 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 91,0 žm. val. 

    

AR-3-617 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 109,0 žm. val. 

    

AR-3-618 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 120,0 žm. val. 

    

AR-3-619 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 145,0 žm. val. 

    

AR-3-620 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 112,0 žm. val. 

    

AR-3-621 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 140,0 žm. val. 

    

AR-3-622 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 168,0 žm. val. 

    

AR-3-623 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 184,0 žm. val. 

    

AR-3-624 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 223,0 žm. val. 

    

AR-3-625 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 104,0 žm. val. 

    

AR-3-626 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 130,0 žm. val. 

    

AR-3-627 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 156,0 žm. val. 

    

AR-3-628 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 171,0 žm. val. 

    

AR-3-629 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 207,0 žm. val. 

    

AR-3-630 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 147,0 žm. val. 

    

AR-3-631 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 184,0 žm. val. 

    

AR-3-632 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 221,0 žm. val. 

    

AR-3-633 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 243,0 žm. val. 

    

AR-3-634 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 295,0 žm. val. 

    

AR-3-635 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 188,0 žm. val. 

    

AR-3-636 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 235,0 žm. val. 

    

AR-3-637 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 282,0 žm. val. 

    

AR-3-638 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 310,0 žm. val. 

    

AR-3-639 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 375,0 žm. val. 

    

AR-3-640 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 161,0 žm. val. 

    

AR-3-641 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 202,0 žm. val. 

    

AR-3-642 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 242,0 žm. val. 

    

AR-3-643 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 266,0 žm. val. 

    

AR-3-644 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 323,0 žm. val. 

    

AR-3-645 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 181,0 žm. val. 

    

AR-3-646 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 226,0 žm. val. 

    

AR-3-647 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 271,0 žm. val. 

    

AR-3-648 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 298,0 žm. val. 

    

AR-3-649 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 361,0 žm. val. 

    

AR-3-650 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 185,0 žm. val. 

    

AR-3-651 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 232,0 žm. val. 

    

AR-3-652 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 278,0 žm. val. 

AR-3-653 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 308,0 žm. val. 

    

AR-3-654 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 381,0 žm. val. 

    

AR-3-655 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 205,0 žm. val. 

    

AR-3-656 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 257,0 žm. val. 

    

AR-3-657 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 308,0 žm. val. 

    

AR-3-658 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 339,0 žm. val. 

    

AR-3-659 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 411,0 žm. val. 

    

AR-3-660 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 199,0 žm. val. 

    

AR-3-661 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 249,0 žm. val. 

    

AR-3-662 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 298,0 žm. val. 

    

AR-3-663 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 328,0 žm. val. 

    

AR-3-664 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 398,0 žm. val. 

    

AR-3-665 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 196,0 žm. val. 

    

AR-3-666 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 245,0 žm. val. 

    

AR-3-667 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 295,0 žm. val. 

    

AR-3-668 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 324,0 žm. val. 

    

AR-3-669 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 393,0 žm. val. 

    

AR-3-670 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 225,0 žm. val. 

    

AR-3-671 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 281,0 žm. val. 

    

AR-3-672 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 337,0 žm. val. 

    

AR-3-673 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 371,0 žm. val. 

    

AR-3-674 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 449,0 žm. val. 

    

AR-3-675 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 244,0 žm. val. 

    

AR-3-676 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 305,0 žm. val. 

    

AR-3-677 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 367,0 žm. val. 

    

AR-3-678 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 403,0 žm. val. 

    

AR-3-679 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 489,0 žm. val. 

    

AR-3-680 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 247,0 žm. val. 

    

AR-3-681 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 309,0 žm. val. 

    

AR-3-682 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 371,0 žm. val. 

    

AR-3-683 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 408,0 žm. val. 

    

AR-3-684 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 495,0 žm. val. 

    

AR-3-685 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 261,0 žm. val. 

    

AR-3-686 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 326,0 žm. val. 

    

AR-3-687 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 392,0 žm. val. 

    

AR-3-688 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 431,0 žm. val. 

    

AR-3-689 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 522,0 žm. val. 

    

AR-3-690 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 262,0 žm. val. 

    

AR-3-691 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 327,0 žm. val. 

    

AR-3-692 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 393,0 žm. val. 

    

AR-3-693 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 432,0 žm. val. 

    

AR-3-694 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 524,0 žm. val. 

    

AR-3-695 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 314,0 žm. val. 

    

AR-3-696 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 393,0 žm. val. 

    

AR-3-697 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 471,0 žm. val. 

    

AR-3-698 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 518,0 žm. val. 

    

AR-3-699 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 628,0 žm. val. 

    

AR-3-700 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 340,0 žm. val. 

    

AR-3-701 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 425,0 žm. val. 

    

AR-3-702 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 511,0 žm. val. 

    

AR-3-703 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 562,0 žm. val. 

    

AR-3-704 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 681,0 žm. val. 

    

AR-3-705 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 342,0 žm. val. 

    

AR-3-706 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 428,0 žm. val. 

    

AR-3-707 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 513,0 žm. val. 

    

AR-3-708 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 564,0 žm. val. 

    

AR-3-709 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 684,0 žm. val. 

    

AR-3-710 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 395,0 žm. val. 

    

AR-3-711 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 493,0 žm. val. 

    

AR-3-712 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 592,0 žm. val. 

    

AR-3-713 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 651,0 žm. val. 

    

AR-3-714 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 789,0 žm. val. 

    

AR-3-715 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 305,0 žm. val. 

    

AR-3-716 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 382,0 žm. val. 

    

AR-3-717 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 458,0 žm. val. 

    

AR-3-718 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 504,0 žm. val. 

    

AR-3-719 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 611,0 žm. val. 

    

AR-3-720 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 356,0 žm. val. 

    

AR-3-721 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 445,0 žm. val. 

    

AR-3-722 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 534,0 žm. val. 

    

AR-3-723 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 588,0 žm. val. 

    

AR-3-724 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 712,0 žm. val. 

    

AR-3-725 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 374,0 žm. val. 

    

AR-3-726 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 468,0 žm. val. 

    

AR-3-727 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 562,0 žm. val. 

    

AR-3-728 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 618,0 žm. val. 

    

AR-3-729 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 749,0 žm. val. 

    

AR-3-730 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 312,0 žm. val. 

    

AR-3-731 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 390,0 žm. val. 

    

AR-3-732 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 466,0 žm. val. 

AR-3-733 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 515,0 žm. val. 



 

    

AR-3-734 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 624,0 žm. val. 

    

AR-3-735 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 349,0 žm. val. 

    

AR-3-736 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 436,0 žm. val. 

    

AR-3-737 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 524,0 žm. val. 

    

AR-3-738 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 576,0 žm. val. 

    

AR-3-739 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 698,0 žm. val. 

    

AR-3-740 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 407,0 žm. val. 

    

AR-3-741 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 509,0 žm. val. 

    

AR-3-742 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 611,0 žm. val. 

AR-3-743 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 672,0 žm. val. 

    

AR-3-744 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 815,0 žm. val. 

    

AR-3-745 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 265,0 žm. val. 

    



 

AR-3-746 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 332,0 žm. val. 

    

AR-3-747 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 398,0 žm. val. 

    

AR-3-748 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 438,0 žm. val. 

    

AR-3-749 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 531,0 žm. val. 

    

AR-3-750 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 367,0 žm. val. 

    

AR-3-751 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 458,0 žm. val. 

    

AR-3-752 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 550,0 žm. val. 

    

AR-3-753 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 605,0 žm. val. 

    

AR-3-754 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 733,0 žm. val. 

    

AR-3-755 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 419,0 žm. val. 

    

AR-3-756 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 524,0 žm. val. 

    

AR-3-757 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 628,0 žm. val. 

    



 

AR-3-758 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 691,0 žm. val. 

    

AR-3-759 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 838,0 žm. val. 

    

AR-3-760 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 482,0 žm. val. 

    

AR-3-761 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 603,0 žm. val. 

    

AR-3-762 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 724,0 žm. val. 

AR-3-763 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 796,0 žm. val. 

    

AR-3-764 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 965,0 žm. val. 

    

AR-3-765 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 461,0 žm. val. 

    

AR-3-766 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 576,0 žm. val. 

    

AR-3-767 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 691,0 žm. val. 

    

AR-3-768 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 760,0 žm. val. 

    

AR-3-769 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 922,0 žm. val. 

    



 

AR-3-770 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 553,0 žm. val. 

    

AR-3-771 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 691,0 žm. val. 

    

AR-3-772 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 829,0 žm. val. 

    

AR-3-773 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 912,0 žm. val. 

    

AR-3-774 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1106,0 žm. val. 

    

AR-3-775 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 589,0 žm. val. 

    

AR-3-776 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 736,0 žm. val. 

    

AR-3-777 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 884,0 žm. val. 

    

AR-3-778 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 972,0 žm. val. 

    

AR-3-779 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1178,0 žm. val. 

    

AR-3-780 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 727,0 žm. val. 

    

AR-3-781 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 909,0 žm. val. 

    



 

AR-3-782 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1091,0 žm. val. 

AR-3-783 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m
3
, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1200,0 žm. val. 

    

AR-3-784 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1455,0 žm. val. 

    

AR-3-785 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 848,0 žm. val. 

    

AR-3-786 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1060,0 žm. val. 

    

AR-3-787 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1272,0 žm. val. 

    

AR-3-788 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1400,0 žm. val. 

    

AR-3-789 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1697,0 žm. val. 

    

AR-3-790 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1018,0 žm. val. 

    

AR-3-791 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1273,0 žm. val. 

    

AR-3-792 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1527,0 žm. val. 

AR-3-793 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1680,0 žm. val. 

    

AR-3-794 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2036,0 žm. val. 

    

AR-3-795 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1396,0 žm. val. 

    

AR-3-796 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1745,0 žm. val. 

    

AR-3-797 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2095,0 žm. val. 

    

AR-3-798 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2304,0 žm. val. 

    

AR-3-799 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2793,0 žm. val. 

    

AR-3-800 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1222,0 žm. val. 

    

AR-3-801 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1527,0 žm. val. 

    

AR-3-802 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1833,0 žm. val. 

    

AR-3-803 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2016,0 žm. val. 

    

AR-3-804 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2444,0 žm. val. 

    

AR-3-805 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 908,0 žm. val. 

    

AR-3-806 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1135,0 žm. val. 

    

AR-3-807 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1361,0 žm. val. 

    

AR-3-808 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1498,0 žm. val. 

    

AR-3-809 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1815,0 žm. val. 

    

AR-3-810 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1204,0 žm. val. 

    

AR-3-811 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1505,0 žm. val. 

    

AR-3-812 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1807,0 žm. val. 

    

AR-3-813 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1978,0 žm. val. 

    

AR-3-814 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2409,0 žm. val. 

    

AR-3-815 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1629,0 žm. val. 

    

AR-3-816 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2036,0 žm. val. 

    

AR-3-817 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2444,0 žm. val. 

    

AR-3-818 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2688,0 žm. val. 

    

AR-3-819 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3258,0 žm. val. 

    

AR-3-820 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1382,0 žm. val. 

    

AR-3-821 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1728,0 žm. val. 

    

AR-3-822 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2074,0 žm. val. 

AR-3-823 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2281,0 žm. val. 

    

AR-3-824 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2765,0 žm. val. 

    

AR-3-825 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1838,0 žm. val. 

    

AR-3-826 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2297,0 žm. val. 

    

AR-3-827 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2757,0 žm. val. 

    

AR-3-828 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3033,0 žm. val. 

    

AR-3-829 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3676,0 žm. val. 

 

Statinių fotogrametriniai matavimai ir planų rengimas 

 



 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-3-830 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 
5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 16,0 žm. val. 

    

AR-3-831 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 
5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 19,0 žm. val. 

    

AR-3-832 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 
5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 23,0 žm. val. 

    

AR-3-833 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 

5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 

    

AR-3-834 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 500 m3, o aukštis iki 

5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-3-835 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 
matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 

6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 40,0 žm. val. 

    

AR-3-836 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 

6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-3-837 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 

6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-838 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 

6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 67,0 žm. val. 

    



 

AR-3-839 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 750 m3, o aukštis iki 

6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 81,0 žm. val. 

    

AR-3-840 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 119,0 žm. val. 

AR-3-841 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 149,0 žm. val. 

    

AR-3-842 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 179,0 žm. val. 

    

AR-3-843 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 197,0 žm. val. 

    

AR-3-844 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 239,0 žm. val. 

    

AR-3-845 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-3-846 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 97,0 žm. val. 

    

AR-3-847 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 117,0 žm. val. 

    

AR-3-848 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 128,0 žm. val. 

    



 

AR-3-849 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 156,0 žm. val. 

    

AR-3-850 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 48,0 žm. val. 

    

AR-3-851 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 54,0 žm. val. 

    

AR-3-852 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m
3
, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-3-853 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 79,0 žm. val. 

    

AR-3-854 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 1 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 95,0 žm. val. 

    

AR-3-855 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 201,0 žm. val. 

    

AR-3-856 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 251,0 žm. val. 

    

AR-3-857 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 301,0 žm. val. 

    

AR-3-858 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 331,0 žm. val. 

    



 

AR-3-859 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 21 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 401,0 žm. val. 

    

AR-3-860 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 158,0 žm. val. 

    

AR-3-861 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 197,0 žm. val. 

    

AR-3-862 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m
3
, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 236,0 žm. val. 

    

AR-3-863 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 260,0 žm. val. 

AR-3-864 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 315,0 žm. val. 

    

AR-3-865 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 111,0 žm. val. 

    

AR-3-866 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 139,0 žm. val. 

    

AR-3-867 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 166,0 žm. val. 

    

AR-3-868 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 183,0 žm. val. 

    



 

AR-3-869 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 2 000 m3, o aukštis 

iki 5,5 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 222,0 žm. val. 

    

AR-3-870 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 220,0 žm. val. 

AR-3-871 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 274,0 žm. val. 

AR-3-872 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 329,0 žm. val. 

    

AR-3-873 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 362,0 žm. val. 

    

AR-3-874 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 28 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 439,0 žm. val. 

    

AR-3-875 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 198,0 žm. val. 

    

AR-3-876 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 248,0 žm. val. 

    

AR-3-877 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 298,0 žm. val. 

    

AR-3-878 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 327,0 žm. val. 

AR-3-879 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 397,0 žm. val. 

AR-3-880 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 193,0 žm. val. 

    

AR-3-881 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 242,0 žm. val. 

    

AR-3-882 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 290,0 žm. val. 

    

AR-3-883 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 319,0 žm. val. 

    

AR-3-884 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 388,0 žm. val. 

    

AR-3-885 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 172,0 žm. val. 

    

AR-3-886 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 216,0 žm. val. 

    

AR-3-887 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 259,0 žm. val. 

    

AR-3-888 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 285,0 žm. val. 

    

AR-3-889 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 345,0 žm. val. 

    

AR-3-890 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 5 000 m3, o aukštis 

iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 261,0 žm. val. 

    

AR-3-891 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 327,0 žm. val. 

    

AR-3-892 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 392,0 žm. val. 

    

AR-3-893 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 431,0 žm. val. 

    

AR-3-894 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 18 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 523,0 žm. val. 

    

AR-3-895 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 240,0 žm. val. 

    

AR-3-896 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 300,0 žm. val. 

    

AR-3-897 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 360,0 žm. val. 

    

AR-3-898 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 396,0 žm. val. 

    

AR-3-899 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 480,0 žm. val. 

    

AR-3-900 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 195,0 žm. val. 

    

AR-3-901 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 244,0 žm. val. 

    

AR-3-902 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 292,0 žm. val. 

    

AR-3-903 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 322,0 žm. val. 

    

AR-3-904 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 9 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 390,0 žm. val. 

    

AR-3-905 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 213,0 žm. val. 

    

AR-3-906 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 266,0 žm. val. 

    

AR-3-907 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 319,0 žm. val. 

    

AR-3-908 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 351,0 žm. val. 

    

AR-3-909 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 7 000 m3, o aukštis 

iki 6 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 426,0 žm. val. 

    

AR-3-910 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 80 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 336,0 žm. val. 

    

AR-3-911 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 80 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 420,0 žm. val. 

    

AR-3-912 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 80 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 504,0 žm. val. 

    

AR-3-913 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 80 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 554,0 žm. val. 

    

AR-3-914 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 80 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 672,0 žm. val. 

    

AR-3-915 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 280,0 žm. val. 

    

AR-3-916 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 350,0 žm. val. 

    

AR-3-917 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 420,0 žm. val. 

    

AR-3-918 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 462,0 žm. val. 

    

AR-3-919 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 560,0 žm. val. 

    

AR-3-920 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 254,0 žm. val. 

    

AR-3-921 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 317,0 žm. val. 

    

AR-3-922 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 381,0 žm. val. 

    

AR-3-923 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 419,0 žm. val. 

    

AR-3-924 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 17 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 508,0 žm. val. 

    

AR-3-925 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 264,0 žm. val. 

    

AR-3-926 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 331,0 žm. val. 

    

AR-3-927 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 397,0 žm. val. 

    

AR-3-928 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 436,0 žm. val. 

    

AR-3-929 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 10 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 529,0 žm. val. 

    

AR-3-930 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 381,0 žm. val. 

    

AR-3-931 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 476,0 žm. val. 

    

AR-3-932 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 571,0 žm. val. 

    

AR-3-933 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 628,0 žm. val. 

    

AR-3-934 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 762,0 žm. val. 

    

AR-3-935 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 327,0 žm. val. 

    

AR-3-936 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 408,0 žm. val. 

    

AR-3-937 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 490,0 žm. val. 

    

AR-3-938 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 539,0 žm. val. 

    

AR-3-939 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 653,0 žm. val. 

    

AR-3-940 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 422,0 žm. val. 

    

AR-3-941 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 528,0 žm. val. 

    

AR-3-942 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 633,0 žm. val. 

    

AR-3-943 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 696,0 žm. val. 

    

AR-3-944 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 844,0 žm. val. 

    

AR-3-945 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 366,0 žm. val. 

    

AR-3-946 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 457,0 žm. val. 

    

AR-3-947 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 549,0 žm. val. 

    

AR-3-948 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 604,0 žm. val. 

    

AR-3-949 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 35 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 732,0 žm. val. 

    

AR-3-950 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 364,0 žm. val. 

    

AR-3-951 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 455,0 žm. val. 

    

AR-3-952 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 546,0 žm. val. 

    

AR-3-953 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 601,0 žm. val. 

    

AR-3-954 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 15 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 728,0 žm. val. 

    

AR-3-955 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 436,0 žm. val. 

    

AR-3-956 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 544,0 žm. val. 

    

AR-3-957 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 653,0 žm. val. 

    

AR-3-958 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 719,0 žm. val. 

    

AR-3-959 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 50 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 871,0 žm. val. 

    

AR-3-960 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 373,0 žm. val. 

    

AR-3-961 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 467,0 žm. val. 

    

AR-3-962 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 560,0 žm. val. 

    

AR-3-963 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 616,0 žm. val. 

    

AR-3-964 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 747,0 žm. val. 

    

AR-3-965 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 334,0 žm. val. 

    

AR-3-966 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 417,0 žm. val. 

    

AR-3-967 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 501,0 žm. val. 

    

AR-3-968 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 551,0 žm. val. 

    

AR-3-969 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 15 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 667,0 žm. val. 

    

AR-3-970 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 400,0 žm. val. 

    

AR-3-971 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 501,0 žm. val. 

    

AR-3-972 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 601,0 žm. val. 

    

AR-3-973 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 661,0 žm. val. 

    

AR-3-974 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 20 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 801,0 žm. val. 

    

AR-3-975 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 448,0 žm. val. 

    

AR-3-976 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 580,0 žm. val. 

    

AR-3-977 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 672,0 žm. val. 

    

AR-3-978 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 739,0 žm. val. 

    

AR-3-979 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 898,0 žm. val. 

    

AR-3-980 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 392,0 žm. val. 

    

AR-3-981 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 490,0 žm. val. 

    

AR-3-982 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 588,0 žm. val. 

    

AR-3-983 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 647,0 žm. val. 

    

AR-3-984 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 25 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 784,0 žm. val. 

    

AR-3-985 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 284,0 žm. val. 

    

AR-3-986 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 355,0 žm. val. 

    

AR-3-987 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 426,0 žm. val. 

    

AR-3-988 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 488,0 žm. val. 

    

AR-3-989 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 19 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 567,0 žm. val. 

    

AR-3-990 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 516,0 žm. val. 

    

AR-3-991 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 645,0 žm. val. 

    

AR-3-992 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 774,0 žm. val. 

    

AR-3-993 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 851,0 žm. val. 

    

AR-3-994 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 30 000 m3, o aukštis 

iki 67 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1032,0 žm. val. 

    

AR-3-995 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 493,0 žm. val. 

    

AR-3-996 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 616,0 žm. val. 

AR-3-997 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 739,0 žm. val. 

    

AR-3-998 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 813,0 žm. val. 

    

AR-3-999 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 44 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

` Darbo sąnaudos 986,0 žm. val. 



 

    

AR-3-1000 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 630,0 žm. val. 

    

AR-3-1001 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 788,0 žm. val. 

    

AR-3-1002 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 945,0 žm. val. 

    

AR-3-1003 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1040,0 žm. val. 

    

AR-3-1004 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 75 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1260,0 žm. val. 

    

AR-3-1005 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 591,0 žm. val. 

    

AR-3-1006 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 739,0 žm. val. 

    

AR-3-1007 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 887,0 žm. val. 

    

AR-3-1008 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 976,0 žm. val. 

    

AR-3-1009 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 40 000 m3, o aukštis 

iki 12 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1183,0 žm. val. 



 

    

AR-3-1010 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1089,0 žm. val. 

    

AR-3-1011 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1361,0 žm. val. 

    

AR-3-1012 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1633,0 žm. val. 

    

AR-3-1013 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1797,0 žm. val. 

    

AR-3-1014 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2178,0 žm. val. 

    

AR-3-1015 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 778,0 žm. val. 

    

AR-3-1016 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 972,0 žm. val. 

    

AR-3-1017 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1167,0 žm. val. 

    

AR-3-1018 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1283,0 žm. val. 

    

AR-3-1019 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 40 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1556,0 žm. val. 



 

    

AR-3-1020 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 907,0 žm. val. 

    

AR-3-1021 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1134,0 žm. val. 

    

AR-3-1022 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1361,0 žm. val. 

    

AR-3-1023 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1497,0 žm. val. 

    

AR-3-1024 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 50 000 m3, o aukštis 

iki 90 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1814,0 žm. val. 

    

AR-3-1025 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 971,0 žm. val. 

    

AR-3-1026 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1213,0 žm. val. 

    

AR-3-1027 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1456,0 žm. val. 

    

AR-3-1028 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1602,0 žm. val. 

    

AR-3-1029 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 10 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1941,0 žm. val. 



 

    

AR-3-1030 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1307,0 žm. val. 

    

AR-3-1031 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1633,0 žm. val. 

    

AR-3-1032 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1960,0 žm. val. 

    

AR-3-1033 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2156,0 žm. val. 

    

AR-3-1034 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 20 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2613,0 žm. val. 

    

AR-3-1035 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1493,0 žm. val. 

    

AR-3-1036 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1867,0 žm. val. 

    

AR-3-1037 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2240,0 žm. val. 

    

AR-3-1038 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2464,0 žm. val. 

    

AR-3-1039 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 60 000 m3, o aukštis 

iki 60 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2987,0 žm. val. 



 

    

AR-3-1040 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1288,0 žm. val. 

    

AR-3-1041 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1610,0 žm. val. 

    

AR-3-1042 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1932,0 žm. val. 

    

AR-3-1043 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2125,0 žm. val. 

AR-3-1044 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 23 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2576,0 žm. val. 

AR-3-1045 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1742,0 žm. val. 

    

AR-3-1046 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2178,0 žm. val. 

    

AR-3-1047 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2613,0 žm. val. 

    

AR-3-1048 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2875,0 žm. val. 

    

AR-3-1049 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 70 000 m3, o aukštis 

iki 56 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3484,0 žm. val. 

    



 

AR-3-1050 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1966,0 žm. val. 

    

AR-3-1051 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2457,0 žm. val. 

    

AR-3-1052 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2948,0 žm. val. 

    

AR-3-1053 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m
3
, o aukštis 

iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3243,0 žm. val. 

    

AR-3-1054 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 54 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3931,0 žm. val. 

    

AR-3-1055 I sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1478,0 žm. val. 

    

AR-3-1056 II sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1848,0 žm. val. 

    

AR-3-1057 III sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2218,0 žm. val. 

    

AR-3-1058 IV sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2439,0 žm. val. 

    

AR-3-1059 V sudėtingumo kategorijos statinio fasadų fotogrametriniai 

matavimai ir planų parengimas, kai tūris iki 80 000 m3, o aukštis 

iki 24 m 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2957,0 žm. val. 

______________ 



 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

4 priedas 

 

PAVELDO MEDŽIAGŲ TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ 

NORMATYVAI 
 

Techninė dalis 
 

1. Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai: 

1.1. objekto statybinių medžiagų pirminis tyrimas; 

1.2. konkrečių medžiagų ir konstrukcijų grupių natūros tyrimai; 

1.3. medžiagų laboratorinė analizė, tyrimai ir bandymas; 

1.4. technologijų, mokslinių rekomendacijų ir mokslinės techninės ataskaitos parengimas. 

2. Priede pateikiami normatyvai tyrimams, atliekamiems laboratoriniais ir vizualiniais 

metodais. Neardantieji tyrimo metodai (akustiniai, elektromagnetiniai, radioizotopiniai, 

infraraudonaisiais spinduliais) šiame skyriuje nepateikiami. Nepateikiami ir temperatūros bei 

drėgmės tyrimų normatyvai. 

3. Jeigu yra aplinkybių, sunkinančių bandinių paėmimą, bandinių paėmimo darbo 

sąnaudoms taikomi koeficientai: 

3.1. objekto natūros tyrimams, kai sunku prieiti prie tyrimo vietos (daug baldų, įrenginių, 

daiktų, užtemdytose patalpose ir pan.), K=1,05-:-1.1; 

3.2. dirbant ant pastolių, kopėčių K=1,05-:-1.1; 

3.3. tiriant išorines konstrukcijas aukščiau kaip 12 m K=1,1-:-1.3; aukščiau kaip 20 m 

K=1,2-:-1.5; 

3.4. tiriant sunkiai prieinamas ar paslėptas konstrukcijas K=1,1-:-1.3. 

4. Normatyvai surašyti į trylika skyrių. 

 

1 skyrius. Pirminis kompleksinis objekto medžiagų būklės tyrimas 

 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprasti, patenkinamos vertės objektai su keliomis atskiromis 

patalpomis, nedaug konstrukcinių elementų, architektūrinių detalių, dekoro, apdailos medžiagų 

(rūšių); 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, nepatenkinamos techninės būklės 

objektai su daugybe atskirų patalpų, daug architektūrinių detalių, įvairių statybinių ir apdailos 

medžiagų; 

III sudėtingumo kategorija – blogos būklės sudėtingi objektai, daug architektūrinių detalių, 

konstrukcinių elementų, įvairių statybinių ir apdailos medžiagų; 

2. Tiriant avarinius objektus (statinius) sąnaudų normatyvams taikomas K=1,3. 

3. Tiriant objektus (statinius), kuriuose yra freskų, sieninės tapybos, skyriaus sąnaudų 

normatyvams taikomas K=1,5. 

4. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

pirminiai natūriniai objekto medžiagų būklės tyrimai – 30%; 

darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais – 70%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    



 

AR-4-1 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 22,0 žm. val. 

    

AR-4-2 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-3 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 
medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 40,0 žm. val. 

    

AR-4-4 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 
medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 27,0 žm. val. 

    

AR-4-5 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-4-6 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 2 500 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-4-7 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 33,0 žm. val. 

    

AR-4-8 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-4-9 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-4-10 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-4-11 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 63,0 žm. val. 

    

AR-4-12 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 80,0 žm. val. 

    



 

AR-4-13 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-14 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 

medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 73,0 žm. val. 

    

AR-4-15 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis, kompleksinis 
medžiagų būklės tyrimas, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 95,0 žm. val. 

 

2 skyrius. Interjero dekoro (puošybos) ar vidaus įrangos elementų pirminis medžiagų 

būklės tyrimas 

 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprasti, geros techninės būklės interjerai su pasikartojančiomis 

architektūros detalėmis arba nesudėtingos formos vidaus įrangos elementais, naudota iki 3 rūšių 

apdailos medžiagų; 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, nepatenkinamos techninės būklės 

interjerai, kai daug apdailos elementų arba sudėtingos konfigūracijos įranga su drožiniais bei 

uždėtinėmis detalėmis, naudota daugiau negu 3 rūšių apdailos medžiagų; 

III sudėtingumo kategorija – blogos būklės interjerai su daugybe sudėtingų ir įvairių 

apdailos ir dekoro detalių arba sudėtinga interjero įranga su įvairia apdaila, aptinkami vėlesni 

uždažymų ar apdailos sluoksniai ir dekorui (apdailai) naudota daugiau negu 5 apdailos medžiagų 

rūšys. 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

pirminiai natūriniai medžiagų būklės tyrimai – 30%; 

darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais – 70%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-16 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,0 žm. val. 

    

AR-4-17 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,0 žm. val. 

    

AR-4-18 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 14,0 žm. val. 

    

AR-4-19 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

AR-4-20 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,0 žm. val. 

    

AR-4-21 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 16,0 žm. val. 

    

AR-4-22 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 
medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 19,0 žm. val. 

    

AR-4-23 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 24,0 žm. val. 

    

AR-4-24 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,0 žm. val. 

    

AR-4-25 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 20,0 žm. val. 

    

AR-4-26 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 24,0 žm. val. 

    

AR-4-27 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis interjero dekoro 

medžiagų būklės tyrimas, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 29,0 žm. val. 

    

AR-4-28 I sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento 

medžiagų būklės tyrimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-4-29 II sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento 

medžiagų būklės tyrimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-4-30 III sudėtingumo kategorijos objekto pirminis įrangos elemento 

medžiagų būklės tyrimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

 

3 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ir dekoratyvinių elementų iš plytų ir 

natūralaus akmens medžiagų būklės tyrimai 
 



 

1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų, skyriaus normatyvams taikomas 

koeficientas K=0,8 (kiekvienam objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 – K=0,6 (kiekvienam 

objektui); kai objektų daugiau negu 10 – K=0,4 (kiekvienam objektui). 

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprastos architektūros objektai, mūriniai, patenkinamos 

techninės būklės, be didesnių pakenkimų, siūlės ir pats mūrinys kai kur supleišėję, yra nedidelių 

įdaužų, siūlių skiedinys nežymiai ištrupėjęs ar sudūlėjęs; 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo (nedaug architektūrinių detalių) objektai, 

mūriniai, patenkinamos techninės būklės, yra plyšių, siūlės ištrupėjusios iki 2 cm, pakenkta iki 30% 

mūrinio, yra priegrindos ir hidroizoliacijos pažeidimų; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi (daug įvairių architektūrinių detalių) objektai, 

mūriniai blogos techninės būklės, yra ištisinių plyšių, smarkiai ištrupėjusios plytos, pakenkta 

daugiau nei 30% mūrinio, yra druskų, drėgmės dėmių, nedidelis nukrypimas nuo vertikalės ir būtina 

kruopščiai ištirti mūrinio medžiagas ir priežastis, sukėlusias deformacijas. 

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 45%; 

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybines medžiagas) – 15%; 

išvados apie medžiagų būklę – 40%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-31 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-32 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 70,0 žm. val. 

    

AR-4-33 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 82,0 žm. val. 

    

AR-4-34 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-4-35 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 104,0 žm. val. 

    

AR-4-36 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 125,0 žm. val. 

    

AR-4-37 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-4-38 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 138,0 žm. val. 

    

AR-4-39 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 
tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 170,0 žm. val. 

    

AR-4-40 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 109,0 žm. val. 

    

AR-4-41 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 143,0 žm. val. 

    

AR-4-42 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 176,0 žm. val. 

    

AR-4-43 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 125,0 žm. val. 

    

AR-4-44 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 163,0 žm. val. 

    

AR-4-45 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 203,0 žm. val. 

    

AR-4-46 I sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 143,0 žm. val. 

    

AR-4-47 II sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 185,0 žm. val. 

    

AR-4-48 III sudėtingumo kategorijos objekto plytų ar natūralaus akmens 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 226,0 žm. val. 

    

AR-4-49 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-50 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 72,0 žm. val. 

    

AR-4-51 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 
mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 83,0 žm. val. 

    

AR-4-52 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 88,0 žm. val. 

    

AR-4-53 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 114,0 žm. val. 

    

    

AR-4-54 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 140,0 žm. val. 

    

AR-4-55 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 114,0 žm. val. 

    

AR-4-56 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 138,0 žm. val. 

    

AR-4-57 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 169,0 žm. val. 

    

AR-4-58 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 122,0 žm. val. 

    

AR-4-59 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 158,0 žm. val. 

    

AR-4-60 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 197,0 žm. val. 

    



 

AR-4-61 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 140,0 žm. val. 

    

AR-4-62 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 182,0 žm. val. 

    

AR-4-63 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 
mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 224,0 žm. val. 

    

AR-4-64 I sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 
mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 159,0 žm. val. 

    

AR-4-65 II sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 205,0 žm. val. 

    

AR-4-66 III sudėtingumo kategorijos objekto mišraus mūro tyrimas, kai 

mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 253,0 žm. val. 

    

AR-4-67 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

    

AR-4-68 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-4-69 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 91,0 žm. val. 

    

AR-4-70 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 96,0 žm. val. 

    

AR-4-71 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 125,0 žm. val. 

    

AR-4-72 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 400 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 154,0 žm. val. 



 

    

AR-4-73 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 114,0 žm. val. 

    

AR-4-74 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 151,0 žm. val. 

    

AR-4-75 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 
tyrimas, kai mūro plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 185,0 žm. val. 

    

AR-4-76 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 135,0 žm. val. 

    

AR-4-77 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 174,0 žm. val. 

    

AR-4-78 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 216,0 žm. val. 

    

AR-4-79 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 154,0 žm. val. 

    

AR-4-80 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 200,0 žm. val. 

    

AR-4-81 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 244,0 žm. val. 

    

AR-4-82 I sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 171,0 žm. val. 

    

AR-4-83 II sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 224,0 žm. val. 

    

AR-4-84 III sudėtingumo kategorijos objekto tinkuoto mūro su lipdyba 

tyrimas, kai mūro plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 277,0 žm. val. 



 

 

4 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar dekoratyvinių medinių elementų 

medžiagų būklės tyrimai 

 

1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų, skyriaus normatyvams taikomas 

koeficientas K=0,8 (kiekvienam objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 – K=0,6 (kiekvienam 

objektui); kai objektų daugiau negu 10 – K=0,4 (kiekvienam objektui). 

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprastos architektūros objektai, paprastos konstrukcijos, 

konstrukciniai ir dekoratyviniai elementai prieinami stebėti (vienaukščių ir paprastų statinių 

rentiniai, netinkuotos lentų sienos, pertvaros, lubos ir kt.); 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo objektai; daug nesudėtingo dekoro; 

vidutinio sudėtingumo konstrukcijos, kai kurie konstrukcijų mazgai, elementai sunkiai prieinami 

stebėti (sudėtingi rentiniai, sienos, lubos nutinkuotos, su nesudėtingais lipdiniais; senųjų pamatų 

gulekšniai ir polinės konstrukcijos; tarpaukštinės perdangos su užpylimų, atliekančios lubų ir grindų 

funkciją, tarpaukštinių perdangų ilgesnės kaip 8 m sijos, santvaros; medinis fachtverkas, karkasinės 

ir ręstinės kupolių konstrukcijos ir kt.); 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi objektai, daug architektūrinių ir dekoratyvinių 

elementų, erdvinės konstrukcijos su sudėtingu apkrovų paskirstymu; sunkiai prieinama tyrimų vieta 

(sudėtingos karkasinės sienų konstrukcijos, tinkuotos ir dažytos sienos, sienos su piliastrais, 

portalais, sudėtingais lipdiniais, drožyba ir kt. dekoratyvinėmis detalėmis, tinkuoti skliautų, kupolų 

karkasai, skliautuotos kesoninės lubos, kupolai dengti medinėmis čerpėmis, gontais, kombinuotos 

kolonos su medinėmis šerdimis, sudėtingi, gilūs pamatai, sudėtingos gegninės ir sijinės-ramstinės, 

erdvinės konstrukcijos, didžiatarpės medinės ar kombinuotos santvaros ir jų mazgai, sudėtinės sijos. 

3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 50%; 

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybines medžiagas) – 10%; 

išvados apie medžiagų būklę – 40%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-85 I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 140,0 žm. val. 

    

AR-4-86 II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 190,0 žm. val. 

    

AR-4-87 III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 1 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 240,0 žm. val. 

    

AR-4-88 I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 210,0 žm. val. 

    



 

AR-4-89 II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 273,0 žm. val. 

    

AR-4-90 III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 5 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 333,0 žm. val. 

    

AR-4-91 I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 
medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 265,0 žm. val. 

    

AR-4-92 II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 
medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 340,0 žm. val. 

    

AR-4-93 III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 10 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 416,0 žm. val. 

    

AR-4-94 I sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 333,0 žm. val. 

    

AR-4-95 II sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 411,0 žm. val. 

    

AR-4-96 III sudėtingumo kategorijos medinio statinio kompleksiniai 

medžiagos būklės tyrimai, kai tūris iki 20 000 m3 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 500,0 žm. val. 

    

AR-4-97 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-4-98 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-4-99 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 50 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    



 

AR-4-100 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 64,0 žm. val. 

    

AR-4-101 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-4-102 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 100 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 135,0 žm. val. 

    

AR-4-103 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 83,0 žm. val. 

    

AR-4-104 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinio 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 122,0 žm. val. 

    

AR-4-105 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 250 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 174,0 žm. val. 

    

AR-4-106 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 101,0 žm. val. 

    

AR-4-107 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 150,0 žm. val. 

    

AR-4-108 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 215,0 žm. val. 

    

AR-4-109 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 101,0 žm. val. 

    



 

AR-4-110 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 150,0 žm. val. 

    

AR-4-111 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 700 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 215,0 žm. val. 

    

AR-4-112 I sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 

000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 135,0 žm. val. 

    

AR-4-113 II sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 

000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 200,0 žm. val. 

    

AR-4-114 III sudėtingumo kategorijos objekto atskirų medinių 

architektūrinių ir kitų elementų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 

000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 284,0 žm. val. 

 

5 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar dekoratyvinių metalinių elementų 

medžiagų būklės tyrimai 

 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprastos formos konstrukcijos; visi elementai gerai prieinami, 

konstrukcijų būklė patenkinama (nežymi metalo korozija); 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo konstrukcijos; sudėtingos apkrovų 

sistemos: konstrukcijų būklė nepatenkinama (metalo destrukcijos apraiškos, korozija); 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos; sudėtinga apkrovų sistema, sunkiai 

prieinama tyrimų vieta, bloga konstrukcijų techninė būklė (žymi metalo destrukcija, korozija, 

konstrukcijos nebeatsparios, suminkštėję). 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) – 45%; 

susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis apie statybų istoriją, konstrukcijas, 

medžiagas) – 15%; 

išvados apie konstrukcijų, medžiagų būklę – 40%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-115 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,0 žm. val. 



 

    

AR-4-116 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

    

AR-4-117 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 

    

AR-4-118 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 
kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-119 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 47,0 žm. val. 

    

AR-4-120 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-4-121 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-4-122 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 68,0 žm. val. 

    

AR-4-123 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-4-124 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-125 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 86,0 žm. val. 

    

AR-4-126 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 300 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 122,0 žm. val. 

    

AR-4-127 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 73,0 žm. val. 



 

    

AR-4-128 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 106,0 žm. val. 

    

AR-4-129 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 600 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 150,0 žm. val. 

    

AR-4-130 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 
kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 86,0 žm. val. 

    

AR-4-131 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 127,0 žm. val. 

    

AR-4-132 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 900 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 179,0 žm. val. 

    

AR-4-133 I sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 93,0 žm. val. 

    

AR-4-134 II sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 140,0 žm. val. 

AR-4-135 III sudėtingumo kategorijos metalinių konstrukcijų, interjero ir 

kitų elementų tyrimai, kai plotas iki 1 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 197,0 žm. val. 

 

6 skyrius. Interjero įrangos eklementų tyrimai 

 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprasti, lengvai išardomi daiktai, nedaug detalių; pagaminti iš 

vienos rūšies medžiagos, su vienu dangos sluoksniu; techninė būklė patenkinama, pakenkimų nėra; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos daiktai su pjaustinėtomis, drožinėtomis 

detalėmis, sunkiai išardomi, pagaminti iš 2–3 rūšių medžiagų, yra vėlesnių dangų sluoksnių; daiktų 

būklė nepatenkinama, kai kurie elementai sunykę, metale yra plyšių ir surūdijusių vietų; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi daiktai su gausiomis dekoro detalėmis, sunkiai 

demontuojami, pagaminti iš daugiau negu trijų medžiagų; yra vėlesnių antsluoksnių, bloga būklė, 

daug sunykusių detalių, elementų, yra plyšių, išsisluoksniavusi apdaila. 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

būklės natūriniai tyrimai (darbai objekte, „lauko“ darbai) – 40%; 

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%; 

išvados apie daikto būklę – 50%. 



 

3. Kartu tiriant kelis vieno tipo daiktus (interjero įrangos elementus) skyriaus normatyvų 

sąnaudoms taikomi koeficientai: tiriant iki 5 vieno tipo daiktų K=0,8, iki 10 – K=0,6, daugiau kaip 

10 – K=0,4. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-136 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,0 žm. val. 

    

AR-4-137 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 19,0 žm. val. 

    

AR-4-138 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 25,0 žm. val. 

    

AR-4-139 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 14,0 žm. val. 

    

AR-4-140 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 23,0 žm. val. 

    

AR-4-141 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-142 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 2,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 19,0 žm. val. 

    

AR-4-143 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 2,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-4-144 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 2,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-4-145 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 23,0 žm. val. 



 

    

AR-4-146 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 36,0 žm. val. 

    

AR-4-147 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 51,0 žm. val. 

    

AR-4-148 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 
daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-4-149 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-4-150 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-4-151 I sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-4-152 II sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, kai 

daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 49,0 žm. val. 

    

AR-4-153 III sudėtingumo kategorijos daikto (interjero įrangos) tyrimai, 

kai daikto pagrindinio vaizdo projekcija iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 66,0 žm. val. 

 

7 skyrius. Apdailos medžiagų (fasadų ir interjero dažai, tinkas, lipdiniai, dirbtinis 

marmuras) tyrimai 
 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprasti fasadai ir interjerai, apdailos medžiagų techninė būklė 

patenkinama, nėra suirimų, naudotos 1–2 apdailos medžiagos, apdaila neišsisluoksniavusi; 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo fasadai ir interjerai, daug apdailos ir 

dekoro detalių, pakenkti apdailos ir dekoro elementai (yra plyšių, bet tinkas ir dažai 

neišsisluoksniavę), kai kurie sunykę; naudotos 3–4 apdailos medžiagos, matyti atskirų statybos 

periodų dažų ir apdailos sluoksniai; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi fasadai ir interjerai, daug apdailos ir dekoro detalių, 

bloga techninė būklė (suirusi medžiagos struktūra, sunykę atskiri elementai, sueižėjęs ar sudūlėjęs 

tinko ar dažų sluoksnis, druskų, rūdžių, drėgmės dėmės ant sienų, lubų), naudotos daugiau negu 

keturios apdailos medžiagos, matyti keli dažų ar apdailos sluoksniai. 

2. Skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%; 



 

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%; 

išvados – 40%. 

3. Kai vienu metu tiriamas fasado ar interjero tinkas ir nudažymas, skyriaus normatyvams 

taikomas koeficientas K=0,6 (kiekvienai tyrimo rūšiai). 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-154 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-4-155 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-156 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 83,0 žm. val. 

    

AR-4-157 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 59,0 žm. val. 

    

AR-4-158 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 83,0 žm. val. 

    

AR-4-159 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 111,0 žm. val. 

    

AR-4-160 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 75,0 žm. val. 

    

AR-4-161 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 
marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 106,0 žm. val. 

    

AR-4-162 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 m
2
 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 154,0 žm. val. 

    

AR-4-163 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 94,0 žm. val. 

    

AR-4-164 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 133,0 žm. val. 

    

AR-4-165 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 
marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 190,0 žm. val. 

    

AR-4-166 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 
marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 139,0 žm. val. 

    

AR-4-167 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 174,0 žm. val. 

    

AR-4-168 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 247,0 žm. val. 

    

AR-4-169 I sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 125,0 žm. val. 

    

AR-4-170 II sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 174,0 žm. val. 

    

AR-4-171 III sudėtingumo kategorijos objekto tinko, lipdinių, dirbtinio 

marmuro medžiagų ir jų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 247,0 žm. val. 

    

AR-4-172 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-4-173 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 55,0 žm. val. 

    

AR-4-174 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 200 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-4-175 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-176 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-4-177 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 107,0 žm. val. 

    

AR-4-178 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 74,0 žm. val. 

    

AR-4-179 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 103,0 žm. val. 

    

AR-4-180 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 000 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 146,0 žm. val. 

    

AR-4-181 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 90,0 žm. val. 

    

AR-4-182 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 124,0 žm. val. 

    

AR-4-183 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 1 500 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 179,0 žm. val. 

    

AR-4-184 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 

m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 104,0 žm. val. 

    

AR-4-185 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 148,0 žm. val. 

    



 

AR-4-186 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 000 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 213,0 žm. val. 

    

AR-4-187 I sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 

sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 117,0 žm. val. 

    

AR-4-188 II sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 167,0 žm. val. 

    

AR-4-189 III sudėtingumo kategorijos objekto fasadų ar interjerų dažymo 
sluoksnių ir dažų medžiagų būklės tyrimai, kai plotas iki 2 500 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 236,0 žm. val. 

 

8 skyrius. Interjero įrangos daiktų apdailos medžiagų sluoksnių tyrimai 
 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – paprastos formos interjero įrangos daiktai, panaudotos 1–2 

apdailos medžiagos, beveik nėra arba visai nėra dažų atsisluoksniavimų, nėra apdailos medžiagų 

netekčių; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingesnės konfigūracijos interjero įrangos daiktai su 

drožiniais, uždėtinėmis ir kt. detalėmis, panaudotos 3–4 skirtingos apdailos medžiagos, kai kurie 

elementai sunykę, išsisluoksniavę dažai ir pan.; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi interjero įrangos daiktai, daug įvairių apdailos 

detalių, naudotos daugiau negu keturios apdailos medžiagos, matyti keli apdailos sluoksniai, daiktas 

blogos techninės būklės ir pan. 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%; 

susipažinimas su archyvine medžiaga – 10%; 

išvados – 40%. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 
vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-190 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,0 žm. val. 

    

AR-4-191 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 21,0 žm. val. 

    

AR-4-192 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 0,5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 



 

    

AR-4-193 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 16,0 žm. val. 

    

AR-4-194 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 27,0 žm. val. 

    

AR-4-195 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 
natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 21,0 žm. val. 

    

AR-4-196 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 35,0 žm. val. 

    

AR-4-197 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 37,0 žm. val. 

    

AR-4-198 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 27,0 žm. val. 

    

AR-4-199 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 3 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 48,0 žm. val. 

    

AR-4-200 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 43,0 žm. val. 

    

AR-4-201 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 60,0 žm. val. 

    

AR-4-202 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 32,0 žm. val. 

    

AR-4-203 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-204 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 7 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 71,0 žm. val. 



 

    

AR-4-205 I sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 36,0 žm. val. 

    

AR-4-206 II sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 

natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-207 III sudėtingumo kategorijos interjero įrangos daikto apdailos 
natūriniai tyrimai, kai plotas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 79,0 žm. val. 

 

9 skyrius. Monumentalios ir dekoratyvinės tapybos, polichromijos, dekoratyvinių 

metalinių dangų (paauksinimai, sidabravimai, bronzavimai ir t. t.) tyrimai 

 

1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – dažų sluoksnis ir gruntas geros techninės būklės, nėra vėlesnių 

antsluoksnių, dažų sluoksnis šiek tiek užsiteršęs, nežymūs plaušiniai plyšiai, gruntas neatsiskyręs 

nuo pagrindo; 

II sudėtingumo kategorija – dažų sluoksnis ir gruntas nepatenkinamos techninės būklės, yra 

vėlesnių antsluoksnių, dažų sluoksnis atsilupęs, išdulkėjęs, jame daug plyšių, yra purvinų vietų ir 

išsiskyrusių druskų, grunte yra iki 3 mm plyšių ir jis vietomis atšokęs nuo pagrindo; 

III sudėtingumo kategorija – dažų sluoksniai ir gruntas blogos techninės būklės, tapyba slypi 

po vėlesniais dažų sluoksniais (reikalauja kruopštaus tyrimo), arba dažų sluoksnis atsilupęs 

stambiais žvynais, išsisluoksniavęs, išdulkėjęs, atšokęs nuo pagrindo, yra stiklo pavidalo druskų, 

atmosferos kritulių patakų ir pan. 

2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais: 

medžiagų būklės natūriniai tyrimai – 50%; 

susipažinimas su turima medžiaga, archyvine medžiaga (žinios apie statybos istoriją, tapybos 

rūšį ir pan.) – 10%; 

išvados apie tapybos būklę – 40%. 

3. Jei vienu metu tiriamas gruntas ir dažų sluoksniai, skyriaus normatyvams taikomas 

koeficientas K=0,5. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-208 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

    

AR-4-209 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 28,0 žm. val. 

    

AR-4-210 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 41,0 žm. val. 

    

AR-4-211 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 23,0 žm. val. 

    

AR-4-212 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 
tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-4-213 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 55,0 žm. val. 

    

AR-4-214 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-215 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-4-216 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 68,0 žm. val. 

    

AR-4-217 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 39,0 žm. val. 

    

AR-4-218 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-4-219 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 88,0 žm. val. 

    

AR-4-220 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 50,0 žm. val. 

    

AR-4-221 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 78,0 žm. val. 

    

AR-4-222 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 110,0 žm. val. 

    

AR-4-223 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-224 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 
tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 94,0 žm. val. 

    

AR-4-225 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 128,0 žm. val. 

    

AR-4-226 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 65,0 žm. val. 

    

AR-4-227 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 104,0 žm. val. 

    

AR-4-228 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos dažų sluoksnių būklės tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 143,0 žm. val. 

    

AR-4-229 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,0 žm. val. 

    

AR-4-230 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-231 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 1 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 42,0 žm. val. 

    

AR-4-232 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 26,0 žm. val. 

    

AR-4-233 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 42,0 žm. val. 

    

AR-4-234 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 5 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    

AR-4-235 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 31,0 žm. val. 

    

AR-4-236 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 
tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-237 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 10 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 70,0 žm. val. 

    

AR-4-238 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 42,0 žm. val. 

    

AR-4-239 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 68,0 žm. val. 

    

AR-4-240 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 25 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 94,0 žm. val. 

    

AR-4-241 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

    

AR-4-242 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 83,0 žm. val. 

    

AR-4-243 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 50 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 115,0 žm. val. 

    

AR-4-244 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 62,0 žm. val. 

    

AR-4-245 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 99,0 žm. val. 

    

AR-4-246 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 75 m2 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 135,0 žm. val. 

    

AR-4-247 I sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 68,0 žm. val. 

    

AR-4-248 II sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 
tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 109,0 žm. val. 

    

AR-4-249 III sudėtingumo kategorijos monumentalios ar dekoratyvinės 

tapybos grunto tyrimai, kai tiriamas iki 100 m2 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 148,0 žm. val. 

 

10 skyrius. Laboratorinės medžiagų analizės, tyrimai bei bandiniai 

 

1. Skyriuje pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai: 

1.1. medžiagų mėginių bei pavyzdžių paėmimas; 

1.2. kiekybinė cheminė analizė; 

1.3. kokybinė cheminė analizė; 

1.4. mikrobiologinė, mikologinė bei entomologinė analizė; 

1.5. petrografiniai ir mineraloginiai tyrimai; 

1.6. fiziniai, mechaniniai bandymai. 

2. Šio skyriaus normatyvų sąnaudos nustatytos, kai analizės ir tyrimai vykdomi išbandytais 

metodais bei prietaisais; neįvertintas naujų, praktikoje neįdiegtų metodų taikymas.  

3. Paruošiamieji laboratoriniai darbai (rūgščių, šarmų, reaktyvų ir kt. tirpalų paruošimas, 

bandomųjų pavyzdžių šlifų pagaminimas, aparatų, prietaisų parengimas darbui, priežiūra, cheminių 

indų plovimas) yra įvertinti, darbo sąnaudos šiems darbams papildomai neskaičiuojamos.  

4. Kai iš vieno objekto imama daugiau negu 10 pavyzdžių, mėginių normatyvams taikomas 

K=0,8, daugiau negu 20 – K=0,6. 

5. Kiekybinės cheminės medžiagų sudėties analizės rezultatas – 3-jų bandinių vidurkis. 

6. Sudėtinių, gipsinių skiedinių drėgmės nustatymo rezultatas – 5-ių bandinių vidurkis. 

7. Bandinių paėmimas petrografiniam tyrimui suskirstytas į tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – vidutinio kietumo medžiaga, siūlės plačios, nesunkiai pasiekiama 

bandinio paėmimo vieta; 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio kietumo medžiaga, siūlės siauros, sunkiai pasiekiama 

bandinio paėmimo vieta; 

III sudėtingumo kategorija – kieta arba stipriai pažeista medžiaga, siūlės siauros, sunkiai 

pasiekiama bandinio paėmimo vieta. 

8. Uolienos (tirpalų) nustatymas ir aprašymas petrografiniam tyrimui suskirstytas į dvi 

kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – iki trijų mineralų uolienos sudėtyje; 

II sudėtingumo kategorija – daugiau negu trys mineralai uolienos sudėtyje. 

 

A. Mėginių ir pavyzdžių paėmimas 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 



 

    

AR-4-250 Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) 

paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 5 gr 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-250 0,8  

    

AR-4-251 Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) 
paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 15 gr 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-251 3,8  

    

AR-4-252 Natūralaus akmens, plytų mūro bei tinko pavyzdžių (mėginių) 

paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o monolito svoris iki 30 gr 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-252 5,5  

    

AR-4-253 Medienos pavyzdžių iki 15x15x15 paėmimas, kai konstrukcijos 

atviros 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-253 0,75  

    

AR-4-254 Medienos pavyzdžių iki 15x15x15 paėmimas, kai konstrukcijos 

sunkiai prieinamos, paslėptos 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-254 1,85  

    

AR-4-255 Metalo pavyzdžių paėmimas, kai konstrukcijos atviros  vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-255 0,9  

    

AR-4-256 Metalo pavyzdžių paėmimas, kai konstrukcijos paslėptos  vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-256 2,2  

    

AR-4-257 Dažų, grunto, lako sluoksnių, dekoratyvinių metalo dangų 

(auksavimo, sidabravimo, bronzavimo) mėginių paėmimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-257 1,0  

    

AR-4-258 Mikologiniams ir mikrobiologiniams tyrimams mėginių 

paėmimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.5   

 AR-4-258 1,1  

 

B. Kiekybinė analizė 
 

Statybinių medžiagų sudėties analizė (akmuo, plytos, skiediniai ir kt.) 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-259 Mėginių (pavyzdžių) paruošimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,27 žm. val. 

    



 

AR-4-260 Mėginių (pavyzdžių) džiovinimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,93 žm. val. 

    

AR-4-261 Medžiagos drėgnumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,8 žm. val. 

    

AR-4-262 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iki trijų 

komponentų, nesmulkinant 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,51 žm. val. 

    

AR-4-263 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iš daugiau 

negu trijų komponentų, nesmulkinant 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,2 žm. val. 

    

AR-4-264 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iki trijų 

komponentų, susmulkinimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,6 žm. val. 

    

AR-4-265 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai medžiaga susideda iš daugiau 

negu trijų komponentų, susmulkinimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,3 žm. val. 

    

AR-4-266 Sauso svėrinio paruošimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,52 žm. val. 

    

AR-4-267 Sauso svėrinio nuostolių nustatymas iškaitinant  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,61 žm. val. 

    

AR-4-268 Druskingo ekstrakto paruošimas iš svėrinio  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,25 žm. val. 

    

AR-4-269 Sauso likučio gavimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,6 žm. val. 

    

AR-4-270 Silicio dioksido nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,13 žm. val. 

    

AR-4-271 Tirpaus silicio dioksido nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,13 žm. val. 

    

AR-4-272 Sieros anhidrido nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,96 žm. val. 

    

AR-4-273 Oksidų CaO+MgO (sumos) nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,56 žm. val. 



 

    

AR-4-274 Na ir K nustatymas liepsnos fotometru  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,98 žm. val. 

    

AR-4-275 CaO arba MgO nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

    

AR-4-276 Analizės rezultatų gavimas ir išvadų paruošimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

 

Tirpių druskų (esančių statybinėse medžiagose) nustatymas 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-277 Vandeninio ekstrakto pagaminimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,53 žm. val. 

    

AR-4-278 Ekstrakto bendro druskingumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,18 žm. val. 

    

AR-4-279 Kristalizacinio vandens kiekio nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,11 žm. val. 

    

AR-4-280 Šarmų nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,38 žm. val. 

    

AR-4-281 Chlorido jonų nustatymas titravimo būdu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,57 žm. val. 

    

AR-4-282 Chlorido jonų nustatymas svėrimo metodu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,51 žm. val. 

    

AR-4-283 Sulfato jonų nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,6 žm. val. 

    

AR-4-284 Nitratų nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,89 žm. val. 

    

AR-4-285 Druskų nustatymo rezultatų gavimas, rasta iki trijų komponentų  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,23 žm. val. 

    



 

AR-4-286 Druskų nustatymo rezultatų gavimas, rasta daugiau kaip trys 

komponentai  

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,56 žm. val. 

 

C. Kokybinė analizė 
 

Pigmentų analizė 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-287 Dažų arba levkaso mėginio paėmimas, kai analizė bus atliekama 

cheminiu būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,01 žm. val. 

    

AR-4-288 Dažų arba levkaso mėginio paėmimas, kai analizė bus atliekama 

spektriniu ar panašiu būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,81 žm. val. 

    

AR-4-289 Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje iki 2 sluoksnių 

dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,39 žm. val. 

    

AR-4-290 Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje iki 5 sluoksnių 

dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,72 žm. val. 

    

AR-4-291 Pradiniai dažų mėginio tyrimai, kai mėginyje daugiau kaip 5 

sluoksniai dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,23 žm. val. 

    

AR-4-292 Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje iki 2 sluoksnių 

dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,72 žm. val. 

    

AR-4-293 Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje iki 5 sluoksnių 
dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,4 žm. val. 

    

AR-4-294 Stratigrafiniai tyrimai (analizė), kai mėginyje daugiau kaip 5 
sluoksniai dažų 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,98 žm. val. 

    

AR-4-295 Mikroskopiniai tyrimai  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,48 žm. val. 

    



 

AR-4-296 Pavyzdžio terminė analizė  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,6 žm. val. 

    

AR-4-297 Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga 
lengvai tirpsta reaktyvuose 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,7 žm. val. 

    

AR-4-298 Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga 

sunkiai tirpsta, tačiau lengvai reaguoja 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,78 žm. val. 

    

AR-4-299 Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga 

lengvai tirpsta, bet sunkiai reaguoja 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,05 žm. val. 

    

AR-4-300 Mikrocheminis lašelinis tyrimas, kai bandomoji medžiaga 

sunkiai tirpsta, sunkiai reaguoja 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 8,07 žm. val. 

    

AR-4-301 Analizės išvados paruošimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,29 žm. val. 

    

AR-4-302 Pigmento spektrinė analizė  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,66 žm. val. 

    

AR-4-303 Pigmento (grunto) rentgenostruktūrinė analizė  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 6,38 žm. val. 

 

Metalinių dekoratyvinių dangų (auksavimas, sidabravimas ir pan.) analizė 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-304 Reakcija, atskirianti „klijuojančias, surišančias“ ir kt. medžiagas 

nuo „metalo“ 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,74 žm. val. 

    

AR-4-305 Specifinė reakcija, nustatanti auksą  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,78 žm. val. 

    

AR-4-306 Specifinė reakcija, nustatanti varį  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

    

AR-4-307 Specifinė reakcija, nustatanti sidabrą (cinką, aliuminį ir pan.)  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   



 

 Darbo sąnaudos 0,77 žm. val. 

 

Rišliųjų medžiagų analizė 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-308 Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas, taikant „specifines 

reakcijas“ 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,8 žm. val. 

    

AR-4-309 Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas, taikant „spalvinimo“ 

metodą 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,52 žm. val. 

    

AR-4-310 Baltymų paieška, tyrimas, nustatymas spektro-fotometriniu 

metodu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,07 žm. val. 

    

    

AR-4-311 Baltymų tyrimas, nustatymas elektroforezės būdu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,81 žm. val. 

    

AR-4-312 Aliejų tyrimas, nustatymas, veikiant bandinį šarmais  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,56 žm. val. 

    

AR-4-313 Aliejų tyrimas, nustatymas, bandinį spalvinant aktyviais 

dažančiais reagentais 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,05 žm. val. 

    

AR-4-314 Aliejų tyrimas, nustatymas plonasluoksnės chromotografijos 

būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,29 žm. val. 

    

AR-4-315 Lakus surišančių dervų, aliejų tyrimas, nustatymas sukeliant 

„specifines“ reakcijas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,91 žm. val. 

    

AR-4-316 Lakus surišančių dervų, aliejų tyrimas, nustatymas 

chromatografijos būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,29 žm. val. 

    

AR-4-317 Vaškų tyrimas, nustatymas, sukeliant „specifines“ reakcijas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,81 žm. val. 

    

AR-4-318 Vaškų tyrimas, nustatymas chromatografijos būdu  vnt. 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,81 žm. val. 

    

AR-4-319 Kazeino tyrimas, nustatymas, sukeliant „specifines“ reakcijas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,2 žm. val. 

    

AR-4-320 Kazeino tyrimas, nustatymas elektroforezės būdu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,12 žm. val. 

    

AR-4-321 Kazeino tyrimas, nustatymas chromatografijos būdu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,48 žm. val. 

    

AR-4-322 Kiaušinio trynio nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje 

elektroforezės metodu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,54 žm. val. 

    

AR-4-323 Kiaušinio trynio nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje 

chromatografijos būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,87 žm. val. 

    

AR-4-324 Sakų tyrimas, nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje 

spektrofotometriniu metodu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,53 žm. val. 

    

AR-4-325 Sakų tyrimas, nustatymas rišliosios medžiagos bandinyje 

chromatografijos būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,05 žm. val. 

    

AR-4-326 Anšlifo pagaminimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,17 žm. val. 

 

D. Mikrobiologiniai, mikologiniai, entomologiniai medienos tyrimai 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-327 Parengtinis objekto paviršiaus tyrimas  m2 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 AR-4-327 0,91  

    

AR-4-328 Maitinimo terpės paruošimas  l 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 AR-4-328 2,14  

    

AR-4-329 Bandinio paėmimas, tiriant medieną  bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,72 žm. val. 

    



 

AR-4-330 Bandinio paėmimas, tiriant akmenį, mūrą, tinką, kitas apdailos 

dangas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,99 žm. val. 

    

AR-4-331 Bandinio paėmimas, tiriant meno kūrinį  bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,12 žm. val. 

    

AR-4-332 Pasėlio auginimas (kultivavimas)  bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,12 žm. val. 

    

AR-4-333 Tyrimai mikroskopu  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,64 žm. val. 

    

AR-4-334 Medieną naikinančių grybų tyrimas, naudojant standartinius 

apibūdinimus 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,96 žm. val. 

    

AR-4-335 Medieną naikinančių grybų tyrimas, nusakant medienos 

destrukcijos tipą, puvinius, pelėsius ir t. t. 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,19 žm. val. 

    

AR-4-336 Bandinio tyrimas po „nokinimo“ drėgnoje kameroje  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,01 žm. val. 

    

AR-4-337 Mikologinių ir mikrobiologinių tyrimų išvadų paruošimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 8,21 žm. val. 

    

AR-4-338 Vizualinė objekto apžiūra, nustatant gadinimo pobūdį: bandinių 

paėmimas, tyrimai mikroskopu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 6.0   

 Darbo sąnaudos 4,71 žm. val. 

    

AR-4-339 Medienos gadintojų (medgręžių, medvarpių, medžio trandžių, 

dalgiaplakių ir pan.) rūšies pavyzdžių nustatymas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 6.0   

 Darbo sąnaudos 0,8 žm. val. 

    

AR-4-340 Tyrimo rezultatai ir išvados  vnt. 

 Vidutinė kategorija 6.0   

 Darbo sąnaudos 4,86 žm. val. 

    

AR-4-341 Medienos veislės nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,04 žm. val. 

    

AR-4-342 Medienos tankumo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,73 žm. val. 

    

AR-4-343 Medienos drėgnumo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   



 

 Darbo sąnaudos 2,04 žm. val. 

    

AR-4-344 Medienos statistinio tvirtumo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,47 žm. val. 

    

AR-4-345 Celiuliozės kiekio medienoje nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,41 žm. val. 

    

AR-4-346 Polisacharidų medienoje nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,28 žm. val. 

    

AR-4-347 Lignino nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 5,67 žm. val. 

    

AR-4-348 Peleningumo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,55 žm. val. 

    

AR-4-349 Boro kiekio (antiseptiko) nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 7,11 žm. val. 

    

AR-4-350 Fluoro kiekio (antiseptiko) nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,98 žm. val. 

    

AR-4-351 Azoto kiekio (antiseptiko) nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 5,95 žm. val. 

 

E. Petrografiniai tyrimai ir analizės 

 

Bandinio paėmimas 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-352 I sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar 

specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,73 žm. val. 

    

AR-4-353 II sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar 

specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,36 žm. val. 

    

AR-4-354 III sudėtingumo kategorijos bandinio paėmimas (šlifo ar 

specialaus preparato pagaminimui), žymėjimas, makroaprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,99 žm. val. 



 

 

Uolienų nustatymas ir aprašymas 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-355 Mineralų procentinės sudėties uolienoje nustatymas vizualiu būdu  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,37 žm. val. 

    

AR-4-356 Mineralų procentinės sudėties uolienoje nustatymas atliekant 

kiekių skaičiavimus 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,87 žm. val. 

    

AR-4-357 I sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio struktūros 

nustatymas ir aprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,25 žm. val. 

    

AR-4-358 II sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio struktūros 

nustatymas ir aprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,15 žm. val. 

    

AR-4-359 I sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio pavadinimo 

nustatymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,31 žm. val. 

    

AR-4-360 II sudėtingumo kategorijos uolienos bandinio pavadinimo 
nustatymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,53 žm. val. 

 

Skiedinių nustatymas 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-361 Skiedinio bendrosios struktūros nustatymas vizualiu būdu ir 

aprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,85 žm. val. 

    

AR-4-362 Skiedinio bendrosios struktūros nustatymas apskaičiuojant 

procentinį rišančiosios ir užpildo medžiagos santykį 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,29 žm. val. 

    

AR-4-363 I sudėtingumo kategorijos užpildo įšlakinimų nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   



 

 Darbo sąnaudos 0,95 žm. val. 

    

AR-4-364 II sudėtingumo kategorijos užpildo įšlakinimų nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,26 žm. val. 

    

AR-4-365 I sudėtingumo kategorijos rišančiosios medžiagos nustatymas ir 

aprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,82 žm. val. 

    

AR-4-366 II sudėtingumo kategorijos rišančiosios medžiagos nustatymas ir 

aprašymas 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 6.0   

 Darbo sąnaudos 1,76 žm. val. 

 

Mineralų nustatymas ir aprašymas 

 

a) Mikroskopinis metodas 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-367 Vizualiniai mineralo tyrimai mikroskopu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,44 žm. val. 

    

AR-4-368 Mineralo refrakcijos tyrimai mikroskopu  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,86 žm. val. 

    

AR-4-369 Mineralo pleochroizmo (kristalų daugiaspalviškumo) tyrimai  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,1 žm. val. 

    

AR-4-370 Dvigubo spindulių lūžimo tyrimai  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,62 žm. val. 

    

AR-4-371 Optinių ašių kampo ir dispersijos nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,52 žm. val. 

 

b) Mineraloginis metodas 
 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-372 Mineralo pavadinimo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,62 žm. val. 

    



 

AR-4-373 Mineralo pavadinimo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,86 žm. val. 

    

AR-4-374 Bandinio sijojimas ir miltingos frakcijos atskyrimas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,79 žm. val. 

    

AR-4-375 Cemento pašalinimas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,08 žm. val. 

    

AR-4-376 Bandinio paruošimas pašalinant geležingąsias plėveles, 

molingąsias plėveles ir pan. 

 bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,03 žm. val. 

    

AR-4-377 Bandinio paruošimas pašalinant geležingąsias plėveles, 

molingąsias plėveles ir pan. 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,13 žm. val. 

 

F. Fiziniai mechaniniai medžiagų bandymai 

 

Sąnaudų normatyvas 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-378 Vandens sugeriamumo nustatymas  bandinys 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,53 žm. val. 

    

AR-4-379 Atsparumo šalčiui nustatymas  ciklas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

    

AR-4-380 Masės nustatymas (medžiagos tūrio svorio), naudojant tūrio 

matuoklį 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,65 žm. val. 

    

AR-4-381 Masės nustatymas (medžiagos tūrio svorio) hidrostatinio svėrimo 

metodu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,13 žm. val. 

    

AR-4-382 Garų pralaidumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,83 žm. val. 

    

AR-4-383 Tankumo (lyginamojo svorio) nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,71 žm. val. 

    

AR-4-384 Poringumo nustatymas hidrostatinio svėrimo arba vakuumavimo 

būdu 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   



 

 Darbo sąnaudos 2,6 žm. val. 

    

AR-4-385 Absorbcinės drėmės nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,92 žm. val. 

    

AR-4-386 Gniuždymo atsparumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,26 žm. val. 

    

AR-4-387 Tempimo atsparumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,21 žm. val. 

    

AR-4-388 Elastingumo nustatymas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,04 žm. val. 

 

11 skyrius. Tvarkybos technologijų paruošimas 

 

1. Skyriaus normatyvai įvertina natūralaus akmens, plytų mūro, medinės architektūros, 

atskirų medinių konstrukcijų, metalinių konstrukcijų, apdailos, interjero įrangos, tapybos tvarkybos 

technologijų parengimo sąnaudas. 

2. Skyriaus normatyvai įvertina tokių darbų sąnaudas: specialiosios literatūros, archyvinės 

dokumentacijos tyrimas, tyrimų duomenų analizė, įvairių tvarkybos metodų palyginimas, 

optimalaus parinkimas, atskirų tvarkybos etapų parengimas ir pagrindimas bei pasiūlyto metodo 

efektyvumo ištyrimas. Normatyvai neįvertina naujų technologijų kūrimo sąnaudų. 

3. Skyriaus normatyvai numato dvi sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – gerai žinomo, paplitusio, dažnai taikomo praktikoje tvarkybos 

metodo parinkimas (metodo, kuri galima greitai pritaikyti konkrečioms sąlygoms); 

II sudėtingumo kategorija – mažai žinomo, retai taikomo tvarkybos metodo parinkimas 

(norint pritaikyti konkrečioms sąlygoms, būtini išsamūs tyrimai, bandymai ir kt.). 

Pastabos: 

Tvarkybos darbų technologijos parengimo sąnaudos susideda iš technologinių schemų ir 

technologinių etapų sąnaudų. 

Tipinių technologinių etapų (metodų) parinkimas įeina į tvarkybos darbų technologinės 

schemos parengimo sąnaudas. 

Jei rengiant technologiją nebūtina susipažinti su archyvine medžiaga, tirti medžiagas 

laboratorijose, tikrinti pasirinktus metodus, normatyvų AR-4-390 ir AR-4-391 sąnaudoms taikomas 

K= 0.5-:-0.7. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-389 Restauravimo darbų technologinės schemos parengimas  vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 30,0 žm. val. 

    

AR-4-390 I sudėtingumo kategorijos technologinio etapo (medžiagos, darbų 

sudėtis, restauravimo metodas) parengimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 57,0 žm. val. 

    



 

AR-4-391 II sudėtingumo kategorijos technologinio etapo (medžiagos, 

darbų sudėtis, restauravimo metodas) parengimas 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 64,0 žm. val. 

 

12 skyrius. Mokslinių techninių ataskaitų bei technologinių rekomendacijų parengimas 
 

1. Skyriaus normatyvai pateikia mokslinių techninių ataskaitų bei vertybės apsaugos 

mokslinių metodinių rekomendacijų parengimo sąnaudas. 

2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – XIX–XX a. patenkinamos techninės būklės objektai, kuriuose 

skiriami ne daugiau negu du statybos etapai ir nėra dažų bei apdailos antsluoksnių; 

II sudėtingumo kategorija – XIX–XX a. nepatenkinamos techninės būklės objektai, kuriuose 

skiriami ne daugiau negu du statybos etapai, nedaug vėlesnio dažymo, apdailos bei dekoro 

sluoksnių; 

III sudėtingumo kategorija – XVIII a. ir senesni blogos techninės būklės objektai, kuriuose 

skiriami daugiau negu du statybos periodai, daug apdailos medžiagų, kurios slypi po vėlesnio 

dažymo bei dekoro sluoksniais. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-392 Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių 

rekomendacijų paruošimas, kai I sudėtingumo kategorijos darbai 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 36,0 žm. val. 

    

AR-4-393 Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių 

rekomendacijų paruošimas, kai II sudėtingumo kategorijos darbai 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 44,0 žm. val. 

    

AR-4-394 Mokslinių techninių ataskaitų bei mokslinių technologinių 

rekomendacijų paruošimas, kai III sudėtingumo kategorijos 

darbai 

 autorinis lankas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 52,0 žm. val. 

 

13 skyrius. Fotofiksacija 
 

1. Skyriaus normatyvai nustato šių darbų sąnaudas: 

1.1. reprodukcijų fotografavimą; 

1.2. dokumentų ir protokolų fotografavimą; 

1.3. spalvotą fotografiją; 

1.4. specializuotą fotografavimą. 

2. Skyriaus normatyvų darbų sudėtis: 

2.1. fotografavimo taško parinkimas, apšvietimo prietaisų paruošimas, racionalaus 

apšvietimo parinkimas, fotografavimas; 

2.2. pageidaujamų kadrų suderinimas su projekto autoriumi; 

2.3. aparato, dirbančio infraraudonųjų spindulių diapazone arba ultravioletinių spindulių 

diapazone, rentgeno aparato pristatymas ir paruošimas, pageidaujamų taškų suderinimas su projekto 

autoriumi, specializuotas fotografavimas. 



 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-4-395 Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

9x12 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,15 žm. val. 

    

AR-4-396 Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

13x18 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,18 žm. val. 

    

AR-4-397 Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

18x24 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,21 žm. val. 

    

AR-4-398 Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

24x30 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,26 žm. val. 

    

AR-4-399 Reprodukcijų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

30x40 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,32 žm. val. 

    

AR-4-400 Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 

2,4x3,8 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,5 žm. val. 

    

AR-4-401 Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai  
iki 6x9 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,58 žm. val. 

    

AR-4-402 Dokumentų fotografavimas laboratorijoje, kai negatyvai iki 
13x18 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,89 žm. val. 

    

AR-4-403 Meninė fotografija, kai negatyvas 9x12 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,2 žm. val. 

    

AR-4-404 Meninė fotografija, kai negatyvas 13x18 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,3 žm. val. 

    

AR-4-405 Meninė fotografija, kai negatyvas 18x24 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,4 žm. val. 

    



 

AR-4-406 Spalvota fotografija, kai negatyvas 2,4x3,6 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,25 žm. val. 

    

AR-4-407 Spalvota fotografija, kai negatyvas 6x7,2 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,35 žm. val. 

    

AR-4-408 Spalvota fotografija, kai negatyvas 6x9 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,35 žm. val. 

    

AR-4-409 Spalvota fotografija, kai negatyvas 9x12 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,4 žm. val. 

    

AR-4-410 Spalvota fotografija, kai negatyvas 13x18 cm  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,4 žm. val. 

    

AR-4-411 Fotografavimas infraraudonųjų spindulių diapozone, kai 

negatyvas 9x12 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,9 žm. val. 

    

AR-4-412 Fotografavimas rentgeno aparatu, išvykstant į vietą, kai 

negatyvas 40x40 cm 

 kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,5 žm. val. 

    

AR-4-413 Fotografavimas ultravioletinių ir atspindžio spindulių diapozone  kadras 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,3 žm. val. 

______________ 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

5 priedas 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS KOMPLEKSINĖS 

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 
 

1. Šio priedo normatyvai numato nekilnojamojo kultūros paveldo (objekto) tvarkybos 

kompleksinės projektines dokumentacijos parengimą. 

2. Objekto sudėtingumo kategorija nustatoma paruošiamųjų darbų etape, vykdant pradinius 

dokumentacijos ruošimo darbus; surašomas sudėtingumo kategorijos nustatymo aktas. 

3. Ne žemesnei kaip antrai sudėtingumo kategorijai priskiriami visi pastatai, statiniai jau 

esantys nekilnojamųjų kultūros paveldo (objektų) sąrašuose, visi pastatai statyti iki XIX a. pradžios. 

4. Ne žemesnei kaip trečiai sudėtingumo kategorijai priskiriami kulto pastatai (bažnyčios, 

cerkvės, kirchės, mečetės, sinagogos, vienuolynai ir pan.), visi gynybiniai ir rezidentiniai statiniai, 

esantys nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) sąrašuose. 

5. Statinys priskiriamas atitinkamai sudėtingumo kategorijai, kai turi penkis (arba daugiau) 

tos kategorijos požymius. 

6. Pirmajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai, pastatyti po 1800 metų: 

6.1. kurių planinė, erdvinė struktūra nesudėtinga, konstrukcijos nepasižymi originalumu 

(tipinės, standartinės ir pan.), paprasti architektūriniai sprendimai; 

6.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti); 

6.3. be architektūrinio, meninio dekoro; 

6.4. kurių techninė ir konstrukcinė būklė patenkinama; 

6.5. kurių istorinei raidai nustatyti turimi archyviniai dokumentai (jų panaudojimas 

nesukelia sunkumų), apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra žinių 

periodikoje; 

6.6. kurie ir jų artimiausioji aplinka tyrinėti archeologiškai, archeologinių tyrimų rezultatai 

neproblemiški arba adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams; 

6.7. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami be problemiškų rezultatų projektams. 

7. Antrajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai: 

7.1. kurių nesudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, konstrukcijos nepasižymi 

originalumu, paprasti architektūriniai sprendimai; 

7.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta nežymi dekoro dalis; 

7.3. su nesudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru; 

7.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė nepatenkinama; 

7.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas sukelia nežymių 

sunkumų, dalį dokumentų reikia papildomai iššifruoti; 

7.6. apie kuriuos literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra aptikta žinių periodikoje; 

7.7. kurie (ir jų artimiausioji aplinka) archeologiškai tyrinėti fragmentiškai, archeologinių 

tyrimų rezultatai prognozuojami; 

7.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su nežymiais rezultatais ir įtaka projektams. 

8. Trečiajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai: 

8.1. kurių sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios konstrukcijos, sudėtingi 

architektūriniai sprendimai; 

8.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta didelė dekoro dalis; 

8.3. su sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru; 

8.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė bloga; 

8.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas apsunkintas, žymi 

dokumentų dalis reikalauja papildomo iššifravimo; 



 

8.6. apie kuriuos stokojama literatūrinių šaltinių ir reikalingas jų kritiškas įvertinimas, nėra 

žinių periodikoje; 

8.7. kurie archeologiškai netyrinėti, tačiau archeologinių žinių turima iš inžinerinių 

geologinių ir pan. tyrimų, archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami problemiški, bet 

adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams; 

8.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir sudėtingais 

duomenimis projektams. 

9. Ketvirtajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai: 

9.1. kurių labai sudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra, originalios arba specifiškos 

konstrukcijos, sudėtingi architektūriniai sprendimai; 

9.2. kurie labai perdirbti (rekonstruoti), likę tik dekoro pėdsakai; 

9.3. su labai sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru; 

9.4. kurių inžinerinė, techninė, konstrukcinė būklė labai bloga (avarinė); 

9.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių dokumentų panaudojimas labai apsunkintas 

(didžioji dokumentų dalis ne Lietuvoje), žymią dokumentų dalį reikia iššifruoti ir pan.; 

9.6. apie kuriuos literatūrinių šaltinių nėra arba yra nepatikima (neobjektyvi) informacija ir 

reikalingas šaltinių kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje; 

9.7. kurie archeologiškai netyrinėti, archeologinių žinių neturima, archeologinių tyrimų 

rezultatai prognozuojami problemiški, neadekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams; 

9.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su žymiais (reikšmingais) ir labai sudėtingais ir 

problemiškais rezultatais konservavimo, restauravimo projektams. 

10. Tyrinėjimo ir projektavimo dalių santykis: 

matavimas – 5%; 

istoriniai tyrimai – 2%; 

architektūros tyrimai – 12%; 

polichromijos tyrimai – 7%; 

moksliniai techniniai tyrimai – 15%; 

statinio projektų dalys (specializuoti konservavimo, restauravimo, pritaikymo projektai) – 

59%. 

11. Matavimo darbų sąnaudų santykis procentais: 

fotogrametriniai matavimai – 22%; 

rankiniai matavimai – 88%. 

12. Mokslinių techninių tyrimų sąnaudų santykis procentais: 

mūro drėgmės tyrimai – 14%; 

medienos tyrimai – 17%; 

skiedinių tyrimai – 20%; 

polichromijos, tapybos tyrimai – 22%; 

konstrukcijų tyrimai – 15%; 

inžineriniai geologiniai tyrimai – 11%; 

fotofiksacija – 1%. 

13. Statinio projekto dalių (specializuotų konservavimo, restauravimo, pritaikymo projektų) 

paruošimo sąnaudų santykis procentais: 

techninis projektas (esminis statinio sprendinius nustatantis projekto etapas) – 70%; 

darbo projektas (etapas, detalizuojantis techninio projekto sprendinius) – 30%. 

14. Kai kurios nors kompleksinio tyrinėjimo ir projektavimo sudėtinės dalies nereikia, 

normatyvų sąnaudos mažinamos, atsižvelgiant į procentinį dalių santykį. Jei reikia archeologijos 

tyrimų, jų sąnaudos įvertinamos papildomai, pritaikant Paveldo tvarkybos reglamento PTR 

4.01.01:2007 2 priedo normatyvus. Kai esminius statinio sprendinius nustatantis etapas ne pilnos 

sudėties arba naudojamasi anksčiau sukaupta medžiaga, atliktais tyrimais, paruoštais projektais ir 

pan., suderinus su užsakovu taikomas mažinantis koeficientas K= 0.1-:-0.9. Tais atvejais, kai yra 

įdirbis, panaudotina medžiaga, sąnaudas geriau nustatyti pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 

4.01.01:2007 6, 7 ir kitų priedų normatyvus. 



 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-5-1 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,3 žm. val. 

    

AR-5-2 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 8,3 žm. val. 

    

AR-5-3 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 10,6 žm. val. 

    

AR-5-4 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 12,6 žm. val. 

    

AR-5-5 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,8 žm. val. 

    

AR-5-6 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5,2 žm. val. 

    

AR-5-7 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 6,4 žm. val. 

    

AR-5-8 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 7,9 žm. val. 

    

AR-5-9 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,6 žm. val. 

    

AR-5-10 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3,4 žm. val. 

    

AR-5-11 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 4,3 žm. val. 

    

AR-5-12 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 1 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

    

AR-5-13 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,6 žm. val. 

    

AR-5-14 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,2 žm. val. 

    

AR-5-15 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,8 žm. val. 

    

AR-5-16 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 2 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3,3 žm. val. 

    

AR-5-17 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,5 žm. val. 

    

AR-5-18 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-5-19 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,5 žm. val. 

    

AR-5-20 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 3 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-5-21 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,3 žm. val. 

    

AR-5-22 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,8 žm. val. 

    

AR-5-23 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 2,2 žm. val. 

    

AR-5-24 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 4 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,5 žm. val. 

    

AR-5-25 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,1 žm. val. 

    

AR-5-26 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,5 žm. val. 

    

AR-5-27 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-5-28 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 5 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,4 žm. val. 

    

AR-5-29 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-5-30 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,5 žm. val. 

    

AR-5-31 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-5-32 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 6 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,3 žm. val. 

    

AR-5-33 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-5-34 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,4 žm. val. 

    

AR-5-35 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1,8 žm. val. 

    

AR-5-36 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 7 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,25 žm. val. 

    

AR-5-37 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-5-38 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,3 žm. val. 

    

AR-5-39 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,7 žm. val. 

    

AR-5-40 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 8 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-5-41 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,95 žm. val. 

    

AR-5-42 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,25 žm. val. 

    

AR-5-43 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,65 žm. val. 

    

AR-5-44 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 9 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,9 žm. val. 

    

AR-5-45 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,85 žm. val. 

    

AR-5-46 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

    

AR-5-47 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1,5 žm. val. 

    

AR-5-48 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 10 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,85 žm. val. 

    

AR-5-49 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,8 žm. val. 

    

AR-5-50 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

    

AR-5-51 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,45 žm. val. 

    

AR-5-52 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 11 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,8 žm. val. 

    

AR-5-53 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,82 žm. val. 

    

AR-5-54 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,13 žm. val. 

    

AR-5-55 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,45 žm. val. 

    

AR-5-56 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 12 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,78 žm. val. 

    

AR-5-57 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,82 žm. val. 

    

AR-5-58 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,1 žm. val. 

    

AR-5-59 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1,42 žm. val. 

    

AR-5-60 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 13 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,73 žm. val. 

    

AR-5-61 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,78 žm. val. 

    

AR-5-62 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,1 žm. val. 

    

AR-5-63 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,74 žm. val. 

    

AR-5-64 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 14 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,39 žm. val. 

    

AR-5-65 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,8 žm. val. 

    

AR-5-66 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,05 žm. val. 

    

AR-5-67 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,35 žm. val. 

    

AR-5-68 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 15 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,68 žm. val. 

    

AR-5-69 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,79 žm. val. 

    

AR-5-70 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,05 žm. val. 

    

AR-5-71 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1,34 žm. val. 

    

AR-5-72 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 16 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,65 žm. val. 

    

AR-5-73 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,78 žm. val. 

    

AR-5-74 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,02 žm. val. 

    

AR-5-75 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,32 žm. val. 

    

AR-5-76 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 17 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,62 žm. val. 

    

AR-5-77 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,75 žm. val. 

    

AR-5-78 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,01 žm. val. 

    

AR-5-79 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,32 žm. val. 

    

AR-5-80 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 18 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,58 žm. val. 

    

AR-5-81 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,93 žm. val. 

    

AR-5-82 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 0,74 žm. val. 

    

AR-5-83 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   



 

 Darbo sąnaudos 1,3 žm. val. 

    

AR-5-84 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 19 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,55 žm. val. 

    

AR-5-85 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,73 žm. val. 

    

AR-5-86 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 
specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 0,98 žm. val. 

    

AR-5-87 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,28 žm. val. 

    

AR-5-88 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 20 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,53 žm. val. 

    

AR-5-89 I sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

    

AR-5-90 II sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 0,96 žm. val. 

    

AR-5-91 III sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,25 žm. val. 

    

AR-5-92 IV sudėtingumo kategorijos objekto kompleksiniai tyrimai ir 

specializuota projekto dalis, kai tūris iki 21 000 m3 

 m3 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 1,5 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

6 priedas 

 

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS ARCHITEKTŪRINĖS DALIES DARBŲ SĄNAUDŲ 

NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 
 

1. Šiame priede pateikiami nekilnojamojo kultūros paveldo architektūrinės dalies 

projektavimo darbų sąnaudų normatyvai. 

2. Projektuojamo objekto sudėtingumo kategorija ir jo sunykimo laipsnis nustatomas ne 

visam objektui, o aukštui, fasadui, interjero fragmentui ir pan. 

3. Sudėtingumo kategorijų charakteristikos ir aprašymai pateikiami šio priedo skyriuose. 

 

1 skyrius. Projektiniai sprendiniai (statinio planai, pjūviai, fasadų išklotinės ir kt.) 
 

Skyriaus normatyvai numato objekto projektavimo darbų planų, fasadų, pjūvių paruošimo 

sąnaudas (įskaitant ir aiškinamųjų raštų, techninių reikalavimų, žiniaraščių paruošimo, derinimų, 

pataisymų po ekspertizės ir pan. sąnaudas), kai objekto sunykimo laipsnis iki 30%. Kai objekto 

sunykimo laipsnis iki 50%, normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,2, iki 80% – K=1,5. 

 

Planai 

 

Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant planus: 

I sudėtingumo kategorija – vienas arba keli stačiakampiai, nedaug nišų, išsikišimų, nedaug 

patalpų; 

II sudėtingumo kategorija – keli stačiakampiai su kreivakampiais arba kreiviniais 

elementais, išsikišimais, nišomis, daug patalpų; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingi stačiakampių deriniai su kreivakampiais arba 

kreiviniais elementais, daug nišų, išsikišimų, daug patalpų (per 10), įvairių tipų angos ir pan.; 

IV sudėtingumo kategorija – sudėtinga „laužyta“ konfigūracija, kreivalinijiniai dariniai, 

daug įvairaus tipo angų, nišų, išsikišimų ir pan. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-1 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,76 žm. val. 

    

AR-6-2 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,34 žm. val. 

    

AR-6-3 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,49 žm. val. 

    



 

AR-6-4 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,22 žm. val. 

    

AR-6-5 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 250 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,03 žm. val. 

    

AR-6-6 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas iki 250 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,44 žm. val. 

    

AR-6-7 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas iki 250 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,24 žm. val. 

    

AR-6-8 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 250 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,45 žm. val. 

    

AR-6-9 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,8 žm. val. 

    

AR-6-10 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,18 žm. val. 

    

AR-6-11 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,94 žm. val. 

    

AR-6-12 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,08 žm. val. 

    

AR-6-13 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,59 žm. val. 

    

AR-6-14 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,94 žm. val. 

    

AR-6-15 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,66 žm. val. 

    



 

AR-6-16 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,73 žm. val. 

    

AR-6-17 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 800 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,36 žm. val. 

    

AR-6-18 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,69 žm. val. 

    

AR-6-19 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,37 žm. val. 

    

AR-6-20 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,37 žm. val. 

    

AR-6-21 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,13 žm. val. 

    

AR-6-22 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,44 žm. val. 

    

AR-6-23 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,07 žm. val. 

    

AR-6-24 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,01 žm. val. 

    

AR-6-25 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,88 žm. val. 

    

AR-6-26 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,17 žm. val. 

    

AR-6-27 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,75 žm. val. 

    



 

AR-6-28 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,61 žm. val. 

    

AR-6-29 I sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 

plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,68 žm. val. 

    

AR-6-30 II sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,95 žm. val. 

    

AR-6-31 III sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio aukšto 
plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,49 žm. val. 

    

AR-6-32 IV sudėtingumo kategorijos planų parengimas, kai statinio 

aukšto plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,29 žm. val. 

 

Pjūviai 

 

Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant pjūvius: 

I sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis, kai nedaug pertvarų, kapitalinių sienų, 

nesudėtingos pertvaros ir gegnių konstrukcija; 

II sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis per vieno ar dviejų maršų laiptus arba kai pastatas 

turi „išsikišusius“ tūrius, netipines perdangas, gegnes, perdangų lygio perkritimus; 

III sudėtingumo kategorija – pastato pjūvis per trijų, keturių maršų laiptus arba kai pastatas 

turi gana sudėtingą konfigūraciją, netipines perdangas, santvaras, perdangų lygio perkritimus; 

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos konfigūracijos pastato pjūvis (bažnyčios, 

cerkvės, bokštai su sudėtingomis kupolų, santvarų, perdangų konstrukcijomis). 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-33 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 50 

m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,92 žm. val. 

    

AR-6-34 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

50 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,31 žm. val. 

    

AR-6-35 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

50 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,85 žm. val. 

    



 

AR-6-36 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

50 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,22 žm. val. 

    

AR-6-37 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

100 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,54 žm. val. 

    

AR-6-38 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 
100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,9 žm. val. 

    

AR-6-39 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 
100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,2 žm. val. 

    

AR-6-40 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,44 žm. val. 

    

AR-6-41 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,6 žm. val. 

    

AR-6-42 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,86 žm. val. 

    

AR-6-43 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,54 žm. val. 

    

AR-6-44 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,45 žm. val. 

    

AR-6-45 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,44 žm. val. 

    

AR-6-46 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,69 žm. val. 

    

AR-6-47 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,28 žm. val. 

    



 

AR-6-48 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,13 žm. val. 

    

AR-6-49 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

600 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,24 žm. val. 

    

AR-6-50 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 
600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,47 žm. val. 

    

AR-6-51 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 
600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,93 žm. val. 

    

AR-6-52 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,71 žm. val. 

    

AR-6-53 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,08 žm. val. 

    

AR-6-54 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,29 žm. val. 

    

AR-6-55 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,65 žm. val. 

    

AR-6-56 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 

800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,38 žm. val. 

    

AR-6-57 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 

000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,89 žm. val. 

    

AR-6-58 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 

000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,08 žm. val. 

    

AR-6-59 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 

000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,31 žm. val. 

    



 

AR-6-60 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas iki 1 

000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,97 žm. val. 

    

AR-6-61 I sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas 

daugiau kaip 1 000 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,73 žm. val. 

    

AR-6-62 II sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas 
daugiau kaip 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,9 žm. val. 

    

AR-6-63 III sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas 
daugiau kaip 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,03 žm. val. 

    

AR-6-64 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio paruošimas, kai jo plotas 

daugiau kaip 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,64 žm. val. 

 

Fasado išklotinės 

 

1. Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas, ruošiant fasadų išklotines: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingi, lygūs fasadai su vieno tipo angomis; 

II sudėtingumo kategorija – fasadai su nedideliu architektūrinių detalių kiekiu, be kolonų, be 

balkonų, be apvadų, mažai rustuotų paviršių arba kelių tipų angos; 

III sudėtingumo kategorija – fasadai su vidutiniu architektūrinių detalių kiekiu, su balkonais, 

paprastomis kolonomis, angų apvadais, sienos, piliastrai rustuoti; 

IV sudėtingumo kategorija – fasadai su dideliu architektūrinių detalių kiekiu, balkonais, 

sudėtingomis kolonomis, angų apvadais, su sudėtinga lipdyba, skulptūra, keramika ir pan.  

2. Sudėtingumo kategorija nustatoma kiekvienam pastato fasadui. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-65 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,14 žm. val. 

    

AR-6-66 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,95 žm. val. 

    

AR-6-67 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,58 žm. val. 

    



 

AR-6-68 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 100 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,02 žm. val. 

    

AR-6-69 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 200 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,97 žm. val. 

    

AR-6-70 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas iki 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,56 žm. val. 

    

AR-6-71 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas iki 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,76 žm. val. 

    

AR-6-72 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,55 žm. val. 

    

AR-6-73 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,53 žm. val. 

    

AR-6-74 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,08 žm. val. 

    

AR-6-75 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,19 žm. val. 

    

AR-6-76 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 400 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,85 žm. val. 

    

AR-6-77 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,21 žm. val. 

    

AR-6-78 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,72 žm. val. 

    

AR-6-79 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,77 žm. val. 

    



 

AR-6-80 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 600 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,33 žm. val. 

    

AR-6-81 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 800 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,8 žm. val. 

    

AR-6-82 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,28 žm. val. 

    

AR-6-83 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,24 žm. val. 

    

AR-6-84 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 800 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,68 žm. val. 

    

AR-6-85 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,38 žm. val. 

    

AR-6-86 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,82 žm. val. 

    

AR-6-87 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,69 žm. val. 

    

AR-6-88 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 000 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,01 žm. val. 

    

AR-6-89 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,07 žm. val. 

    

AR-6-90 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,48 žm. val. 

    

AR-6-91 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,29 žm. val. 

    



 

AR-6-92 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas iki 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,51 žm. val. 

    

AR-6-93 I sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m
2
 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,79 žm. val. 

    

AR-6-94 II sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,17 žm. val. 

    

AR-6-95 III sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 
plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,92 žm. val. 

    

AR-6-96 IV sudėtingumo kategorijos fasado išklotinės paruošimas, kai 

plotas daugiau kaip 1 200 m2 

 100 m2 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,05 žm. val. 

    

 

Konstrukciniai planai, pjūviai, fasadų brėžiniai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-97 I sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, 

mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,91 žm. val. 

    

AR-6-98 II sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, 
mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,4 žm. val. 

    

AR-6-99 III sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, 
mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,38 žm. val. 

    

AR-6-100 IV sudėtingumo kategorijos konstrukcinių planų parengimas, 

mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,85 žm. val. 

    

AR-6-101 I sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, 

mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,32 žm. val. 

    



 

AR-6-102 II sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, 

mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,85 žm. val. 

    

AR-6-103 III sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, 

mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,31 žm. val. 

    

AR-6-104 IV sudėtingumo kategorijos konstrukcinių pjūvių paruošimas, 
mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,17 žm. val. 

    

AR-6-105 I sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių 
paruošimas, mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,99 žm. val. 

    

AR-6-106 II sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių 

paruošimas, mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,49 žm. val. 

    

AR-6-107 III sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių 

paruošimas, mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,49 žm. val. 

    

AR-6-108 IV sudėtingumo kategorijos fasadų konstrukcinių brėžinių 

paruošimas, mastelis 1:50 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,98 žm. val. 

 

2 skyrius. Fragmentų, detalių darbo brėžiniai, šablonai 

 

Skyriaus normatyvai AR-6-109 -:- AR-6-120 numato objekto fasadų, interjerų fragmentų 

darbo brėžinių parengimą, kai mastelis 1:20–1:25. Šie brėžiniai ruošiami vadovaujantis techninio 

projekto sprendimais: fasadų, interjero brėžiniais ir kt. Kai šių sprendimų nėra, o dėl įvairių 

priežasčių kai kuriems fragmentams arba detalėms reikia paruošti tik darbo brėžinius, normatyvų AR-

6-121-:-AR-5-132 sąnaudoms taikomas K=1,5. 

 

Interjero, fasadų fragmentai ir detalės 

 

Architektūrinių fasado, interjero detalių sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingo kontūro, piešinio, nestipriai suskaidytos detalės, 

tiesialinijinės cirkulinės traukės, įrėžtiniai pasikartojantys lipdiniai ir pan.; 

II sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo detalės, kai reikia kai kurių mazgų 

piešinio išryškinimo („prapiešimo“), yra kelių rūšių skaidymas, necirkulinės traukės, įvairūs 

įrėžtiniai lipdiniai ir ornamentai; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos kreivalinijinės detalės, kai būtinas visos detalės 

paviršiaus išryškinimas („prapiešimas“), įvairūs lipdyti ornamentai, bareljefai, jonėniniai kapiteliai, 

pintos kolonos ir pan.); 



 

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos kreivalinijinės detalės, kai būtinas visos 

detalės paviršiaus išryškinimas („prapiešimas“), įvairūs labai sudėtingi ornamentai, bareljefai su 

dideliu kiekiu figūrų, korinto kapiteliai, skulptūros ir pan. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-109 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 29,08 žm. val. 

    

AR-6-110 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 31,99 žm. val. 

    

AR-6-111 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 37,8 žm. val. 

    

AR-6-112 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 46,53 žm. val. 

    

AR-6-113 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 36,35 žm. val. 

    

AR-6-114 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 39,99 žm. val. 

    

AR-6-115 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,26 žm. val. 

    

AR-6-116 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 58,16 žm. val. 

    

AR-6-117 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,62 žm. val. 

    

AR-6-118 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 47,98 žm. val. 



 

    

AR-6-119 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 56,71 žm. val. 

    

AR-6-120 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado fragmento darbo 

brėžiniai, mastelis 1:20–1:25, fragmento sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 69,79 žm. val. 

    

AR-6-121 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 
detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 26,56 žm. val. 

    

AR-6-122 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 29,15 žm. val. 

    

AR-6-123 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 34,45 žm. val. 

    

AR-6-124 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 42,41 žm. val. 

    

AR-6-125 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 33,14 žm. val. 

    

AR-6-126 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 36,45 žm. val. 

    

AR-6-127 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,07 žm. val. 

    

AR-6-128 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 53,02 žm. val. 

    

AR-6-129 I sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 39,76 žm. val. 

    

AR-6-130 II sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 43,73 žm. val. 



 

    

AR-6-131 III sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 51,68 žm. val. 

    

AR-6-132 IV sudėtingumo kategorijos interjero, fasado architektūrinių 

detalių darbo brėžiniai, M 1:10–1:15, sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 63,62 žm. val. 

    

 

Architektūrinių detalių ir lipdybos dekoro detalių šablonai 
 

Architektūrinių šablonų, lipdybos dekoro (ornamentų) sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingo profilio (nedaug skaidymų ir pan.) šablonai arba 

paprasti ornamentiniai lipdiniai, kai nesudėtingas ornamentas (lipdinių šablonai); 

II sudėtingumo kategorija – nesudėtingo profilio (nedaug skaidymų ir pan.), bet turintys 

taisyklingą „kreivumą“ šablonai arba nesudėtingi ornamentiniai, profiliuoti lipdiniai (lipdinių 

šablonai); 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingo profilio šablonai, turintys „sudėtingą kreivumą“ ir 

pan., arba sudėtingo piešinio ornamentiniai lipdiniai (lipdinių šablonai); 

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingi, „meniniai“ šablonai arba ypatingai sudėtingo 

piešinio, reikalaujantys meninio lygio lipdiniai (lipdinių šablonai). 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 
vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-133 I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,79 žm. val. 

    

AR-6-134 II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,47 žm. val. 

    

AR-6-135 III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,83 žm. val. 

    

AR-6-136 IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,88 žm. val. 

    

AR-6-137 I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,5 žm. val. 

    



 

AR-6-138 II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,35 žm. val. 

    

AR-6-139 III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,05 žm. val. 

    

AR-6-140 IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 
sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,6 žm. val. 

    

AR-6-141 I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 
sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,2 žm. val. 

    

AR-6-142 II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,21 žm. val. 

    

AR-6-143 III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,26 žm. val. 

    

AR-6-144 IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas, M 1:1, detalių 

sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 16,31 žm. val. 

    

AR-6-145 I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 1:1, 

detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 13,57 žm. val. 

    

AR-6-146 II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 14,93 žm. val. 

    

AR-6-147 III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 18,56 žm. val. 

    

AR-6-148 IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 30% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 21,72 žm. val. 

    

AR-6-149 I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 1:1, 

detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 16,97 žm. val. 

    



 

AR-6-150 II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 18,66 žm. val. 

    

AR-6-151 III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 22,05 žm. val. 

    

AR-6-152 IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 
1:1, detalių sunykimas iki 50% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 27,14 žm. val. 

    

AR-6-153 I sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 1:1, 
detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 20,36 žm. val. 

AR-6-154 II sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 22,39 žm. val. 

    

AR-6-155 III sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 26,47 žm. val. 

    

AR-6-156 IV sudėtingumo kategorijos šablonų lipdiniams paruošimas, M 

1:1, detalių sunykimas iki 80% 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.5   

 Darbo sąnaudos 32,57 žm. val. 

 

Angų užpildymo, vartų, tambūrų, aptaisymo panelių ir panašių stalių gaminių darbo 

brėžiniai 

 

Stalių gaminių sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingai profiliuoti, nesudėtingi stačiakampiai gaminiai; 

II sudėtingumo kategorija – tas pats kaip I sudėtingumo kategorijai, bet turintys 

„kreivalinijinį“ kontūrą; 

III sudėtingumo kategorija – vidutinio sudėtingumo, turintys dekoro elementus (raižybą, 

drožybą, metalinius dekoro elementus) bei „kreivalinijinį“ kontūrą, arba sudėtingi, turintys 

kreivalinijinį kontūrą gaminiai; 

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingi, turintys „kreivalinijinį“ kontūrą ir sudėtingą dekorą 

(barokinę drožybą) arba inkrustaciją ir pan. gaminiai. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-157 I sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams 

paruošimas, M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,19 žm. val. 

    



 

AR-6-158 II sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams 

paruošimas, M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,49 žm. val. 

    

AR-6-159 III sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams 

paruošimas, M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,61 žm. val. 

    

AR-6-160 IV sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių stalių gaminiams 
paruošimas, M 1:20 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,68 žm. val. 

    

AR-6-161 I sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių 
gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,71 žm. val. 

    

AR-6-162 II sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių 

gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,89 žm. val. 

    

AR-6-163 III sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių 

gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,72 žm. val. 

    

AR-6-164 IV sudėtingumo kategorijos darbo brėžinių nestandartinių stalių 

gaminių mazgams paruošimas, M 1:5 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,6 žm. val. 

    

AR-6-165 I sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,94 žm. val. 

    

AR-6-166 II sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,43 žm. val. 

    

AR-6-167 III sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,6 žm. val. 

    

AR-6-168 IV sudėtingumo kategorijos šablonų paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,38 žm. val. 

 

3 skyrius. Interjerų, puošybos elementų, mažosios architektūros objektų (obeliskai, 

memorialinės lentos, antkapiai ir pan.) darbo brėžiniai 

 

1. Skyriaus normatyvai numato interjerų keturias sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingų stačiakampių formos interjerai, kurių angos 

vienodos, detalės nesudėtingos, pasikartojančios; 



 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos stačiakampės konfigūracijos interjerai su 

nesudėtingomis architektūrinėmis detalėmis, piliastrais, apvadais ir pan.; 

III sudėtingumo kategorija – nestačiakampės konfigūracijos interjerai su vidutiniu kiekiu 

sudėtingų architektūrinių detalių; 

IV sudėtingumo kategorija – kreivalinijinės konfigūracijos interjerai, sudėtingos 

konfigūracijos interjerai „prisotinti“ lipdybos, drožybos detalėmis. 

2. Skyriaus normatyvai numato tokias mažosios architektūros objektų, puošybos elementų 

sudėtingumo kategorijas: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys nedaug 

nesudėtingų paprasto piešinio detalių; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys nedaug 

detalių, kurių piešinys vidutinio sudėtingumo; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos objektai, elementai, turintys daug 

detalių, kurių piešinys sudėtingas; 

IV sudėtingumo kategorija – labai sudėtingi objektai (skulptūros, bareljefai, horeljefai ir 

pan.), taip pat baroko, rokoko stiliaus daiktai, elementai ir pan. 

3. Interjerų konservavimo, restauravimo projektų brėžinių rengimo sąnaudų normatyvai 

sudaryti objektams, kurių sunykimo laipsnis iki 30%; kai sunykę iki 50%, darbo sąnaudoms 

taikomas K=1,2, iki 80% – K=1,5. Normatyvai numato aiškinamųjų raštų parašymą, techninių 

reikalavimų, žiniaraščių paruošimą, sąnaudas derinimui ir kt. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-6-169 I sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,42 žm. val. 

    

AR-6-170 II sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,19 žm. val. 

    

AR-6-171 III sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,73 žm. val. 

    

AR-6-172 IV sudėtingumo kategorijos patalpų sienų interjero išklotinės M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,49 žm. val. 

    

AR-6-173 I sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,93 žm. val. 

    

AR-6-174 II sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių M 

1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,51 žm. val. 

    



 

AR-6-175 III sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių 

M 1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,65 žm. val. 

    

AR-6-176 IV sudėtingumo kategorijos grindų arba lubų interjero piešinių 

M 1:25-1:20 paruošimas 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,22 žm. val. 

    

AR-6-177 I sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, mažosios 
architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-6-178 II sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, 
mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,11 žm. val. 

    

AR-6-179 III sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, 

mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,94 žm. val. 

    

AR-6-180 IV sudėtingumo kategorijos objekto puošybos elementų, 

mažosios architektūros bendrieji vaizdai (planai, pjūviai M 1:10) 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,61 žm. val. 

    

AR-6-181 I sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,64 žm. val. 

    

AR-6-182 II sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,12 žm. val. 

    

AR-6-183 III sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,75 žm. val. 

    

AR-6-184 IV sudėtingumo kategorijos objekto detalių brėžiniai M 1:5-1:1  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,02 žm. val. 

    

AR-6-185 I sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

    

AR-6-186 II sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,43 žm. val. 

    

AR-6-187 III sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,64 žm. val. 

    

AR-6-188 IV sudėtingumo kategorijos objekto detalių šablonai  formatas 



 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,71 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR 4.01.01:2007 

7 priedas 

 

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS KONSTRAVIMO DARBŲ DALIES SĄNAUDŲ 

NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Priedo normatyvai numato konstravimą ant paruoštų architektūrinių ruošinių.  

2. Atsižvelgiant į statinio konstrukcijų būklę, konstruktorių darbų sąnaudų normatyvams 

taikomi šie koeficientai: 

2.1. konservuojant, restauruojant, stiprinant konstrukcijas, kai senų iš naujų konstrukcijų ar 

jų dalių sujungimo sprendimai nesudėtingi, lengvai „pritampa“ prie pastato architektūros ir pan., 

taikomas K = 1,0; 

2.2. iš dalies keičiant senas konstrukcijas naujomis, o likusias konservuojant, restauruojant, 

tvirtinant ir pan., taikomas K = 1,1-:-1,3; 

2.3. visiškai keičiant konstrukcijas ir išspendžiant prie jų tvirtinamų autentiškų pagrindų su 

apdaila, dekoru (lipdyba, tapyba ir pan.) išsaugojimo ir pritvirtinimo prie naujų konstrukcijų 

klausimus, taikomas K = 1,5; 

2.4. visiškai keičiant konstrukcijas naujomis, taikomas K = 0,9. 

 

Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai 

 

Tais atvejais, kai projekte sprendžiamos įvairių konstrukcijų konservavimo, restauravimo, 

keitimo problemos, ruošiamas vienas bendras aiškinamasis raštas. Konstrukcinių sprendimų 

(konstrukcijų konservavimo, restauravimo arba atkūrimo sprendimų) priėmimo sąnaudos – 

normatyvai AR-7-1-:-AR-7-7 – skaičiuojamos kiekvienai konstrukcijų rūšiai atskirai: pamatams, 

perdangoms, sienoms, kitoms konstrukcinių elementų rūšims. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-1 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 250 m
3
  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,52 žm. val. 

    

AR-7-2 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 500 m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,27 žm. val. 

    

AR-7-3 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 1 000 m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,78 žm. val. 

    

AR-7-4 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 2 500 m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,03 žm. val. 

    

AR-7-5 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 5 000 m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,54 žm. val. 

    



 

AR-7-6 Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai, kai tūris iki 5 000 m3  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,04 žm. val. 

    

AR-7-7 Kiekvieniems 5 000 m3 daugiau kaip 10 000 m3 prie normatyvo 
AR-7-6 pridedama 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,09 žm. val. 

 

Pamatai 
 

1. Pamatų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – juostiniai, stulpiniai pamatai, kai apkrova centriška; 

stačiakampiai pamatų planai, pamatai, kurių aukštis iki 10 m; statinių be rūsių pamatų pjūviai;  

II sudėtingumo kategorija – pamatai, kai apkrova necentriška, sudėtingos konfigūracijos 

pamatų planai, pamatai, kurių aukštis iki 20 m; statinių su rūsiais pamatų pjūviai; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos pamatai, apkrova necentriška arba poliniai 

pagrindai; sudėtingos konfigūracijos pamatų planai, kurių aukštis daugiau kaip 20 m; pamatų 

pjūviai, kai sudėtingas reljefas, įvairios „šokinėjančios“ altitudės ir pan. 

2. Kai sudėtingumo požymių mažiau negu trys, priimama žemesnė sudėtingumo kategorija. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-8 I sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo sprendimai 

ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 32,74 žm. val. 

    

AR-7-9 II sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo 

sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 45,17 žm. val. 

    

AR-7-10 III sudėtingumo kategorijos pamatų keitimo, pavedimo 

sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 57,56 žm. val. 

 

Sienos, stulpai, sąramos, karkasai 
 

Sienų, stulpų, sąramų, karkasų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – atraminės mūro arba betono sienos, kai apkrovos tolygiai 

išskirstytos, simetriškos ir pan.; mūro sienos, tarpangiai, centriškai apkrauti stulpai; tolygiai 

apkrautos sąramos; iki 40 cm aukščio karnizai; nesudėtingo centriškai apkrauti statramsčiai; vieno 

aukšto pastatų karkasai; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingai apkrautos atraminės mūro arba betono sienos; 

gelžbetonio atraminės sienos, kai apkrovos tolygiai išskirstytos, simetriškos ir pan.; necentriškai 

apkrautos mūro sienos, tarpangiai, stačiakampiai arba apvalūs stulpai, arba centriškai apkrauti 

sudėtingo skerspjūvio stulpai; sudėtingas apkrovas turinčios sąramos; nesudėtingai apkrautos arkos, 

iki 70 cm aukščio karnizai; dviejų, trijų aukštų pastatų karkasai; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingai apkrautos gelžbetonio atraminės sienos; necentriškai 

apkrautos mūro sienos, tarpangiai, sudėtingo skerspjūvio stulpai; sudėtingai apkrautos arkos, 



 

daugiau kaip 70 cm aukščio karnizai; metalu tvirtintos sienos ir tarpangiai; necentriškai apkrautos 

sudėtingos kolonos, statramsčiai. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-11 I sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,77 žm. val. 

    

AR-7-12 II sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 30,1 žm. val. 

    

AR-7-13 III sudėtingumo kategorijos sienų, stulpų mūro permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 45,31 žm. val. 

    

AR-7-14 I sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų 

permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 20,1 žm. val. 

    

AR-7-15 II sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų 

permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 30,34 žm. val. 

    

AR-7-16 III sudėtingumo kategorijos atraminių sienų, kontraforsų 

permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 42,14 žm. val. 

    

AR-7-17 I sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų 
permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 25,23 žm. val. 

    

AR-7-18 II sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų 
permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 43,76 žm. val. 

    

AR-7-19 III sudėtingumo kategorijos sienų karkasų, galerijų, terasų 

permūrijimo, tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 55,92 žm. val. 

    

AR-7-20 I sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,06 žm. val. 

    



 

AR-7-21 II sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 30,26 žm. val. 

    

AR-7-22 III sudėtingumo kategorijos sąramų, ilginių, sijų permūrijimo, 

tvirtinimo sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 44,56 žm. val. 

 

Perdangos 
 

Perdangų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – standartinės stačiakampių patalpų perdangos; perdangos, kai 

nešančiose sienose nedaug kanalų; pastato aukšte – iki penkių skirtingų tipų perdangos; aukšte 

atstatoma arba restauruojama iki 350 m
2
 perdangų; konstrukcijų elementai simetriški; perdangų 

konstrukcijos be tarpinių atramų; 

II sudėtingumo kategorija – perdangos, kai aukšte dominuoja stačiakampės patalpos; 

nešančiose sienose pakankamai daug kanalų; pastato aukšte – iki penkių skirtingų tipų perdangos; 

aukšte atstatoma arba restauruojama iki 350 m
2
 perdangų; konstrukcijų elementai simetriški; 

perdangų konstrukcijos be tarpinių atramų; 

III sudėtingumo kategorija – perdangos, kai aukšte dominuoja netaisyklingos 

(„kreivalinijinės“) patalpos; nešančiose sienose labai daug kanalų; aukšte daugiau kaip dešimt tipų 

perdangų; aukšte atstatoma arba restauruojama daugiau kaip dešimt 600 m
2
 perdangų; dominuoja 

nesimetriški konstrukcijų elementai; perdangos su tarpinėmis atramomis ir sudėtingomis 

apkrovomis. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-23 I sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,54 žm. val. 

    

AR-7-24 II sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,69 žm. val. 

    

AR-7-25 III sudėtingumo kategorijos perdangų (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 25,82 žm. val. 

    

AR-7-26 I sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 31,05 žm. val. 

    

AR-7-27 II sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 38,44 žm. val. 

    



 

AR-7-28 III sudėtingumo kategorijos perdangų (visų tipų) išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 45,48 žm. val. 

    

 

Stogo konstrukcijos 
 

Stogo konstrukcijų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – stačiakampio (plane) formos statinio gegnių konstrukcijos; 

trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga iki 10 m; 

II sudėtingumo kategorija – pastatų su parapetais, išsikišimais, kampinių pastatų (plane keli 

stačiakampiai) gegnės; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga nuo 10 m iki 18 m arba 

„kreivalinijinės“ fermos, kurių anga iki 10 m; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos konfigūracijos pastatų (buki, smailūs statinio 

kampai, kreivalinijinės sienos ir pan.) gegnės; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga virš 18 

m arba „kreivalinijinės“ fermos, kurių anga daugiau kaip 10 m; kupolas ir panašios į jį 

konstrukcijos. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-29 I sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,2 žm. val. 

AR-7-30 II sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,84 žm. val. 

    

AR-7-31 III sudėtingumo kategorijos gegnių (visų rūšių konstrukcijos) 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 28,12 žm. val. 

    

AR-7-32 I sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 17,69 žm. val. 

    

AR-7-33 II sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 29,36 žm. val. 

    

AR-7-34 III sudėtingumo kategorijos gegnių (visų tipų) konstrukcijų 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 38,16 žm. val. 

    

AR-7-35 I sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su 

pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir 

skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   



 

 Darbo sąnaudos 23,79 žm. val. 

    

AR-7-36 II sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su 

pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir 

skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 34,77 žm. val. 

    

AR-7-37 III sudėtingumo kategorijos santvarų (visų tipų) su 

pakabinamomis lubomis išnagrinėjimas, sprendimai ir 

skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 45,24 žm. val. 

    

 

Laiptai 
 

Laiptų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – vieno ar dviejų maršų laiptai, sraigtiniai (plane apvalūs arba 

stačiakampiai) laiptai, kai aukštų aukštis vienodas; 

II sudėtingumo kategorija – trijų, keturių maršų laiptai, kai aukštų aukštis vienodas; dviejų 

maršų laiptai, kai aukštų aukštis skirtingas; stačiakampiai sraigtiniai (ne kvadratiniai, o 

stačiakampiai plane) laiptai; 

III sudėtingumo kategorija – trijų, keturių maršų laiptai, kai aukštų aukštis skirtingas; laiptai 

netaisyklingos formos laiptų narveliuose. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-38 I sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir 
skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 21,31 žm. val. 

    

AR-7-39 II sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir 

skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 32,55 žm. val. 

AR-7-40 III sudėtingumo kategorijos laiptų išnagrinėjimas, sprendimai ir 

skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 47,21 žm. val. 

 

Įvairios architektūrinių elementų konstrukcinės detalės 

 

Įvairių architektūrinių elementų konstrukcinių detalių sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – nesudėtingos konstrukcijos ir paprastos formos detalės; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingos formos detalės; 

III sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos, reikalaujančios specialaus apdirbimo, 

detalės. 

 



 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-41 I sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių išnagrinėjimas, 
sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 19,87 žm. val. 

    

AR-7-42 II sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 26,2 žm. val. 

    

AR-7-43 III sudėtingumo kategorijos architektūrinių detalių 

išnagrinėjimas, sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 35,75 žm. val. 

 

Atskiros konstrukcijos 

 

Atskirų konstrukcijų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – paprastos konstrukcijos su pasikartojančiais mazgais ir 

jungtimis; 

II sudėtingumo kategorija – sudėtingos konstrukcijos su įvairių tipų mazgais ir jungtimis; 

III sudėtingumo kategorija – labai sudėtingos konstrukcijos su įvairių tipų sudėtingais 

mazgais ir sudėtingomis jungtimis. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-44 I sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 19,35 žm. val. 

    

AR-7-45 II sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 32,23 žm. val. 

    

AR-7-46 III sudėtingumo kategorijos atskirų konstrukcijų išnagrinėjimas, 

sprendimai ir skaičiavimai 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 44,79 žm. val. 

 

Architektūrinio pjūvio papildymas konstrukciniais sprendiniais 

 

Architektūrinio pjūvio papildymo konstrukciniais sprendiniais sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas nesudėtingomis (iki dviejų tipų) 

konstrukcijomis pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą; 



 

II sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas įvairiomis (ne vieno tipo) konstrukcijomis: 

sąramomis, perdangomis ir pan. pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą; 

III sudėtingumo kategorija – pjūvis papildomas sudėtingomis konstrukcijomis, ne vieno tipo 

elementais ir pan. pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-7-47 I sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, 

papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,81 žm. val. 

    

AR-7-48 II sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, 

papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,95 žm. val. 

    

AR-7-49 III sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:50, 

papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,56 žm. val. 

    

AR-7-50 I sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 1:100, 

papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,5 žm. val. 

    

AR-7-51 II sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 

1:100, papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,24 žm. val. 

    

AR-7-52 III sudėtingumo kategorijos architektūrinių pjūvių, kurių M 

1:100, papildymas konstrukcijomis 

 lapas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,81 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

8 priedas 

 

PARKŲ, SODŲ, TERITORIJŲ TVARKYMO DARBŲ PROJEKTINĖS 

DOKUMENTACIJOS SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Priedo normatyvai numato parkų, sodų, teritorijų – nekilnojamojo kultūros paveldo – 

tyrimą ir projektavimą. 

2. Priedo normatyvai įvertina šių darbų sąnaudas: paruošiamieji, tyrimo (be istorinių tyrimų, 

archeologijos tyrimų sąnaudų), projektavimo darbai. 

3. Parkų, sodų, teritorijų sudėtingumo kategorijos: 

I sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas plokščias, mažai takų, alėjų, mažosios 

architektūros formų arba statinių; parkas, sodas įsteigtas antroje XIX amžiaus pusėje arba XX 

amžiaus pradžioje; teritorijos, kurių užstatymo tankis iki 25%, su nedideliu želdinių kiekiu arba 

teritorijos su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos statiniais; 

II sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas raiškus, daug mažosios architektūros formų 

arba statinių (suolų, baseinų, fontanų ir pan.), yra nedidelis skaičius skulptūrų; parkas, sodas 

įsteigtas pirmoje XIX amžiaus pusėje; teritorijos, kurių užstatymo tankis nuo 25% iki 50%, su 

nedideliu želdinių (medžiai, krūmai) kiekiu arba teritorijos su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos 

statiniais ir daug želdinių, arba teritorijose daug smulkių statinių bei įvairių želdinių; 

III sudėtingumo kategorija – parko, sodo reljefas raiškingas, sudėtingas išplanavimas, daug 

takų, alėjų ir pan., keli baseinai, fontanai ir pan. mažosios architektūros statiniai, daug kitų mažosios 

architektūros formų (suolų, šviestuvų, atraminių sienučių ar kt.), yra didelis skaičius skulptūrų; 

parkas, sodas įsteigtas iki XIX amžiaus; teritorijos, kurių užstatymo tankis daugiau kaip 50%, su 

dideliu želdinių (medžiai, krūmai) kiekiu ir dideliu kiekiu smulkių statinių. 

 

Paruošiamieji darbai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-8-1 I sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji darbai, 

kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 22,6 žm. val. 

    

AR-8-2 II sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji darbai, 

kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 35,9 žm. val. 

    

AR-8-3 III sudėtingumo kategorijos parko arba sodo paruošiamieji 

darbai, kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 51,8 žm. val. 

    

AR-8-4 I sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo 

teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,2 žm. val. 



 

    

AR-8-5 II sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo 

teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,5 žm. val. 

    

AR-8-6 III sudėtingumo kategorijos nekilnojamojo kultūros paveldo 

teritorijos paruošiamieji darbai, kai plotas iki 20 ha 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,7 žm. val. 

    

AR-8-7 Kiekvieniems 10ha (virš 20ha) prie normatyvų AR-8-1-*-AR-8-
6 sąnaudų pridedama 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,7 žm. val. 

    

AR-8-8 I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:500 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,46 žm. val. 

    

AR-8-9 II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:500 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,76 žm. val. 

    

AR-8-10 III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos M1:500 planų 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 28,35 žm. val. 

    

AR-8-11 I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 tyrimas, 

palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,62 žm. val. 

    

AR-8-12 II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,5 žm. val. 

    

AR-8-13 III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:1 000 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,12 žm. val. 

    

AR-8-14 I sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,52 žm. val. 

    

AR-8-15 II sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,73 žm. val. 

    

AR-8-16 III sudėtingumo kategorijos istorinių teritorijos planų M1:2 000 

tyrimas, palyginimas su natūra, pokyčių fiksavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,14 žm. val. 



 

 

Tyrinėjimo darbai 
 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-8-17 Želdinių apžiūra, įrašas į želdinių žiniaraštį, medžių, krūmų 

atžymėjimas ant topografinio pagrindo 

 vnt. 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,28 žm. val. 

    

AR-8-18 I sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos paruošimas, 

sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,57 žm. val. 

    

AR-8-19 II sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos paruošimas, 

sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,64 žm. val. 

    

AR-8-20 III sudėtingumo kategorijos teritorijos retrospekcijos 

paruošimas, sutapdinant topografinį pagrindą su istoriniais brėž. 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,13 žm. val. 

    

AR-8-21 I sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, 

išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 14,3 žm. val. 

    

AR-8-22 II sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, 
išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 18,6 žm. val. 

    

AR-8-23 III sudėtingumo kategorijos teritorijos plano paruošimas, 

išryškinant esamą išplanavimą ir želdinių rūšis 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 21,8 žm. val. 

    

AR-8-24 Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija I 

sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,9 žm. val. 

    

AR-8-25 Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija II 

sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,71 žm. val. 

    

AR-8-26 Kraštovaizdžio zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija III 

sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,94 žm. val. 

    

AR-8-27 Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija I  formatas 



 

sudėtingumo kategorijos 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,34 žm. val. 

    

AR-8-28 Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija II 
sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,82 žm. val. 

    

AR-8-29 Funkcijų zonavimo schemos paruošimas, kai teritorija III 

sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,56 žm. val. 

    

AR-8-30 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos 

paruošimas, kai teritorija I sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,12 žm. val. 

    

AR-8-31 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos 

paruošimas, kai teritorija II sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,8 žm. val. 

    

AR-8-32 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos schemos 

paruošimas, kai teritorija III sudėtingumo kategorijos 

 formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,2 žm. val. 

 

  

Projektavimo darbai 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-8-33 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-8-34 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,74 žm. val. 

    

AR-8-35 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:1 000  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,78 žm. val. 

    

AR-8-36 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:1 2000  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,6 žm. val. 

    

AR-8-37 Pradinio kirtimų plano M 1:200 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,12 žm. val. 

    

AR-8-38 Pradinio kirtimų plano M 1:500 paruošimas  formatas 



 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,77 žm. val. 

    

AR-8-39 Pradinio kirtimų plano M 1:1 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,42 žm. val. 

    

AR-8-40 Pradinio kirtimų plano M 1:2 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,28 žm. val. 

    

AR-8-41 Dendrologijos projekto M 1:200 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,6 žm. val. 

    

AR-8-42 Dendrologijos projekto M 1:500 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,95 žm. val. 

    

AR-8-43 Dendrologijos projekto M 1:1 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,83 žm. val. 

    

AR-8-44 Dendrologijos projekto M 1:2 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 16,12 žm. val. 

    

AR-8-45 Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:500 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,91 žm. val. 

    

AR-8-46 Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:1 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,5 žm. val. 

    

AR-8-47 Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:2 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 16,8 žm. val. 

    

AR-8-48 Pjūvių M 1:200 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,37 žm. val. 

    

AR-8-49 Pjūvių M 1:500 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,47 žm. val. 

    

AR-8-50 Pjūvių M 1:1 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

    

AR-8-51 Pjūvių M 1:2 000 paruošimas  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,56 žm. val. 

    

AR-8-52 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,27 žm. val. 

    



 

AR-8-53 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,87 žm. val. 

    

AR-8-54 Nužymėjimo brėžinys M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-8-55 Nužymėjimo brėžinys M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,75 žm. val. 

    

AR-8-56 Dendrologijos planas M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,76 žm. val. 

    

AR-8-57 Dendrologijos planas M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,0 žm. val. 

    

AR-8-58 Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 14,61 žm. val. 

    

AR-8-59 Sodinimo planas M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,8 žm. val. 

    

AR-8-60 Sodinimo planas M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

    

AR-8-61 Vertikalaus planiravimo brėžiniai M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,7 žm. val. 

    

AR-8-62 Vertikalaus planiravimo brėžiniai M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 13,58 žm. val. 

    

AR-8-63 Dangų projektas M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,33 žm. val. 

    

AR-8-64 Dangų projektas M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,6 žm. val. 

    

AR-8-65 Žemės darbų kartogramos M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,08 žm. val. 

    

AR-8-66 Žemės darbų kartogramos M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 10,33 žm. val. 

    

AR-8-67 Pjūviai M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,46 žm. val. 



 

    

AR-8-68 Pjūviai M 1:500  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,54 žm. val. 

    

AR-8-69 Dėtalės M 1:50  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 11,78 žm. val. 

    

AR-8-70 Dėtalės M 1:100  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 14,11 žm. val. 

    

AR-8-71 Dėtalės M 1:200  formatas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 15,3 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

9 priedas 

 

DARBŲ APRAŠŲ, SĄMATINIŲ SKAIČIAVIMŲ, DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ 

RENGIMO SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 
 

1. Priedo normatyvai numato: 

1.1. darbų aprašų (defektinių aprašų) paruošimo sąnaudas; 

1.2. sąmatų ruošimo sąnaudas (skaičiuojamosios darbų kainos nustatymo sąnaudas); 

1.3. sustambintų, supaprastintų skaičiavimų parengimo sąnaudas; 

1.4. tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rengimo sąnaudas.  

2. Darbo apraše papunkčiui pateikiami darbai (ir jų kiekiai), kuriuos būtina atlikti tvarkant 

kultūros paveldo objektą arba jo dalį, detalę, elementą ar pan. Darbų (defektiniai) aprašai dažnai 

ruošiami objektams ar jų dalims, atskiroms detalėms ir pan., kuriems dėl įvairių priežasčių 

neruošiami projektai. 

3. Aprašų ruošimo darbų sudėtis: kultūros paveldo objekto apžiūrėjimas, tvarkybos darbų 

sudėties nustatymas, matavimai ir darbų kiekių nustatymas, gautų duomenų rūšiavimas (pagal darbų 

rūšis, procesus ar pan.), aprašo apiforminimas ir suderinimas su užsakovu arba projekto vadovu. 

4. Kai, ruošiant darbo aprašus, tenka dirbti ant pastolių, kopėčių normatyvų AR-9-1 -:- AR-

9-4 sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,15, kai dirbama užgriozdintose patalpose, taikomas 

koeficientas K=1,1. 

5. Sąmatų ruošimo pagal darbų aprašus (defektinius aprašus) sudėtis: susipažinimas su 

pateiktu aprašu, objekto apžiūrėjimas, darbų suskirstymas (pagal rūšis, procesus ir pan.), sąnaudų 

normatyvų parinkimas, informacijos apdorojimas, suvedimas, sąmatų skaičiavimas kompiuteriu, 

gautų rezultatų peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir kt. būtinų žiniaraščių išspausdinimas, 

aiškinamojo rašto paruošimas. Kai, užsakovo pageidavimu, gautos sąmatos pagrindu papildomai 

ruošiamos ir formos konkursui, sąmatos ruošimo darbų sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,05. 

6. Sąmatų ruošimo pagal projektą sudėtis: susipažinimas su objekto projektu, darbų 

suskirstymas pagal rūšis, darbų kiekių, nepateiktų projekto brėžiniuose, specifikacijose, 

žiniaraščiuose, nuorodose apskaičiavimas, sąnaudų normatyvų, koeficientų parinkimas, 

informacijos apdorojimas, suvedimas, sąmatų skaičiavimas kompiuteriu, gautų rezultatų 

peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir kt. būtinų žiniaraščių išspausdinimas, aiškinamojo rašto 

paruošimas. Kai, užsakovo pageidavimu, gautos sąmatos pagrindu papildomai ruošiamos ir formos 

konkursui, sąmatos ruošimo darbų sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,05. 

7. Sustambintų, supaprastintų skaičiavimų pagal analogus arba sustambintus rodiklius 

rengimo darbų sudėtis: susipažinimas su užsakovo pateikta medžiaga, užsakovo poreikių, 

pageidavimų užfiksavimas, darbų sudėties ir apimčių nustatymas, analogų paieška, atrinkimas, 

sustambintų rodiklių parinkimas, darbų rūšiavimas, skaičiavimai, gautų rezultatų peržiūrėjimas, 

tikslinimas, skaičiavimo išspausdinimas, aiškinamojo rašto parašymas. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 
Kodai Pavadinimai Resursų kiekis Matavimo vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-9-1 Darbų aprašo paruošimas, kai užsakovas pateikia inventorinius 

objekto planus, kitą turimą apie objektą medžiagą 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,53 žm. val. 

    



 

AR-9-2 Darbų aprašo paruošimas, kai apie objektą nepateikiama jokios 

medžiagos 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,74 žm. val. 

    

AR-9-3 Darbų aprašo paruošimas tam tikriems specifiniams 

restauravimo, atstatymo darbams, kai yra projektas 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,82 žm. val. 

    

AR-9-4 Darbų aprašo vidaus inžinerinių tinklų pakeitimui, kai nėra 
projekto, paruošimas 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,43 žm. val. 

    

AR-9-5 Sąmatos rengimas pagal paruoštus darbų aprašus  pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,4 žm. val. 

    

AR-9-6 Sąmatos rengimas pagal projektą  pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 0,75 žm. val. 

    

AR-9-7 Supaprastinto, sustambinto skaičiavimo pagal sustambintus 

rodiklius arba analogus paruošimas 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,5 žm. val. 

    

AR-9-8 Skaičiavimo statybos pagrindimo stadijoje paruošimas  pozicija 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,8 žm. val. 

    

AR-9-9 Restauravimo medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų 

normatyvų rengimas, kai chronometruojama natūroje 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 38,8 žm. val. 

    

AR-9-10 Restauravimo medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų 

normatyvų rengimas, kai rengimo pagrindas galiojantys 

normatyvai 

 pozicija 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 22,8 žm. val. 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR4.01.01:2007 

10 priedas 

 

KULTŪROS PAVELDO APSKAITOS DARBŲ IR DOKUMENTŲ RENGIMO SĄNAUDŲ 

NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 
 

Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai: 

1. Kultūros paveldo paieška, nustatymas, įvertinimas, inventorizavimas: 

1.1. kultūros paveldo išaiškinimas, sudėties ir apimties nustatymas; 

1.2. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų nustatymas; 

1.3. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų nustatymas; 

1.4. vertingų dalių, elementų nustatymas. 

2. Apskaitos dokumentų parengimas: 

2.1. aprašo duomenų surinkimas; 

2.2. aprašo užpildymas; 

2.3. registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas; 

2.4. apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas; 

2.5. apskaitos dokumentų dauginimas, įrišimas; 

2.6. fotomedžiagos sutvarkymas archyvavimui. 

3. Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas: 

3.1. topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas; 

3.2. teritorijos plano parengimas; 

3.3. kultūros paveldo apsaugos zonų duomenų parengimas; 

3.4. kultūros paveldo duomenų Nekilnojamojo turto registre ir kadastre paieška ir jų 

pateikimas plane; 

3.5. kultūros paveldo teritorijos ir apsaugos zonų kadastrinių duomenų paruošimas 

įtraukimui į kompiuterinę informacinę sistemą; 

3.6. kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų topografinės schemos (ortofotožemėlapio) 

sudarymas. 

4. Kultūros paveldo sudėtingumo kategorijos (apskaitos darbų aspektu): 

Archeologinė vieta: 
I sudėtingumo kategorija – atskiri pilkapiai, kapinynai, piliakalniai be įtvirtinimų, senovės ar 

piliakalnių gyvenvietės, gamybos ar gavybos vietos, akmenys ir kitos nesudėtingos archeologinės 

vietos iki 0,25 ha ploto; 

II sudėtingumo kategorija – pilkapynai iki 10 pilkapių, kapinynai, piliakalniai, piliavietės, 

kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai su nesudėtingais gynybiniais įrenginiais, senovės ar piliakalnių 

gyvenvietės, papiliai, priešpiliai, gamybos ar gavybos vietos ir kitos vidutinio sudėtingumo 

archeologinės vietos iki l ha ploto; 

III sudėtingumo kategorija – pilkapynai daugiau kaip 10 pilkapių, kapinynai, piliakalniai, 

piliavietės, kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai su sudėtingais gynybiniais įrenginiais, senovės ar 

piliakalnių gyvenvietės, papiliai, priešpiliai, gamybos ar gavybos vietos, senųjų miestų ir 

priemiesčių vietos ir kitos sudėtingos archeologinės vietos daugiau kaip l ha ploto. 

 

Memorialinė vieta: 

I sudėtingumo kategorija – pavieniai, aiškūs mitologiniai akmenys ir paprastos, aiškios, 

senosios kapinės (be kompleksinių dalių) iki 0,25 ha ploto; 

II sudėtingumo kategorija – akmenų grupės, alkais vadinamos vietovės, senosios kapinės, 

turinčios iki 10 kompleksinių dalių; žymių visuomenės, kultūros, valstybės veikėjų žūties vietos; 

kapai arba kapais laikomos palaikų užkasimo vietos; žydų žudynių vietos, sukilėlių kapai arba 



 

kapais laikomos užkasimo vietos ir buvusių statinių bei jų ansamblių iki l ha ploto vietos. Tokius 

objektus įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis; 

III sudėtingumo kategorija – mitologiniai kompleksai (akmenys, šaltiniai, kalvos), senosios 

kapinės, turinčios per 10 kompleksinių dalių (iki 20 objektų), Lietuvos karių ir partizanų kapai, 

kapais laikomos partizanų palaikų užkasimo vietos, jų žūties vietos, svarbių mūšių vietos, kitos 

memorialinės daugiau kaip l ha ploto vietos. Tokius objektus įrašant į Registrą, reikia pateikti 

archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis; 

IV sudėtingumo kategorija – senosios kapinės, turinčios daugiau kaip 20 kompleksinių 

dalių. Tokias kapines įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius 

duomenis. 

Monumentas: 

I sudėtingumo kategorija – pavienis, dažnai sutinkamas, nesudėtingas savo plastika ar 

sandara nekilnojamasis dailės kūrinys; liaudies mažųjų formų architektūros objektas; 

II sudėtingumo kategorija – kompleksinis mažųjų formų architektūros statinys su liaudies 

skulptūra (profesionaliosios monumentalios dailės kūrinys), monumentas, turintis savo istoriją. 

Tokio objekto aprašas reikalauja archyvinių tyrimų ar papildomų duomenų rinkimo tikslinant 

kūrinio istoriją ar autorystę. 

Statinys: 
I sudėtingumo kategorija – nedidelio tūrio (vieno aukšto ar vieno aukšto su mansarda), 

nesudėtingo plano (stačiakampio gretasienio ar poros stačiakampių gretasienių formos), be dekoro 

ir techninių technologinių elementų fasaduose ir viduje statiniai, kai vertingais elementais gali būti 

– tūris, fasadai, išplanavimas, konstrukcinės dalys ir elementai; 

II sudėtingumo kategorija – nedidelio tūrio (trijų aukštų ar trijų aukštų su mansarda), 

sudėtingesnio plano (keleto stačiakampių gretasienių formos), be dekoro su nesudėtingais 

techniniais technologiniais elementais fasaduose ir viduje statiniai, kai vertingais elementais gali 

būti tūris, fasadai, išplanavimas, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos dalys ir 

elementai; 

III sudėtingumo kategorija – didesnio kaip 3 aukštų, tačiau nesudėtingos formos tūrio, 

sudėtingesnio plano (keliolikos stačiakampių gretasienių formos, panašaus išplanavimo visuose 

aukštuose), su nesudėtingais dekoro fasaduose ir techniniais technologiniais elementais fasaduose ir 

viduje pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti tūris, fasadų 

sprendinių detalės ir elementai, išplanavimas, konstrukcinės bei techninės technologinės įrangos 

dalys ir elementai; 

IV sudėtingumo kategorija – sudėtingesnės formos tūrio, sudėtingesnio laužyto plano, su 

autoriniais architektūriniais fasadų sprendiniais, visais galimais techniniais technologiniais ir dekoro 

elementais viduje pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti – 

tūris, fasadų architektūriniai sprendiniai, išplanavimas, vidaus dekoro, konstrukcinės bei techninės 

technologinės įrangos dalys ir elementai; 

V sudėtingumo kategorija – sudėtingos formos tūrio, sudėtingo laužyto plano, su autoriniais 

architektūriniais fasadų ir (ar) vidaus patalpų sprendiniais, gausiais vidaus dekoro elementais, visais 

galimais techniniais technologinėmis dalimis ir elementais viduje pavieniai ir kompleksus 

sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti – tūris, fasadų ir (ar) vidaus patalpų 

architektūriniai sprendiniai, išplanavimas, dekoro, konstrukcinės bei techninės technologinės 

įrangos dalys ir elementai; 

VI sudėtingumo kategorija – autoriniai reprezentacinio pobūdžio, išlaikę autentišką vidaus ir 

išorės dekorą, interjero ir techninę technologinę įrangą pavieniai ir kompleksus sudarantys statiniai.  

Urbanizuota vietovė: 

I sudėtingumo kategorija – mažos apimties objektai ar urbanistinių struktūrų fragmentai su 

vertingais elementais: bendra plano struktūra, atskiri (vienetiniai) erdviniai-tūriniai elementai; 

II sudėtingumo kategorija – mažos apimties objektai ar urbanistinių struktūrų fragmentai su 

vertingais elementais: plano struktūra, atskirų struktūrinių vienetų tūrinės-erdvinės charakteristikos, 

išklotinės, gamtinis pagrindas, pavieniai vertingi objektai; 



 

III sudėtingumo kategorija – vidutinės apimties objektai su vertingais elementais: bendra 

plano struktūra, atskiri (vienetiniai) erdviniai-tūriniai elementai, gamtinis pagrindas; 

IV sudėtingumo kategorija – vidutinės apimties objektai, kai kompleksiškai išlikę vertingi 

elementai; 

V sudėtingumo kategorija – didelės apimties objektai, kai kompleksiškai išlikę vertingi 

elementai; 

VI sudėtingumo kategorija – išskirtinės kultūrinės vertės didelės apimties objektai, kai 

kompleksiškai išlikę vertingi elementai. 

Priklausinys: 

I sudėtingumo kategorija – tipiškas, pavienis, dažnai sutinkamas interjero įrangos objektas; 

II sudėtingumo kategorija – turintis meninę, muzikinę, technologinę ar kitą vertę interjero 

įrangos objektas, reikalaujantis papildomų archyvinių tyrimų jo kultūrinės vertės patikslinimui; 

III sudėtingumo kategorija – turintis kultūrinę vertę, atspindintis sudėtingą ikonografinę 

programą, reikalaujantis archyvinių tyrimų jo kultūrinės vertės nustatymui dailės kūrinys / 

kompleksinis objektas, kurio sudėtinės dalys turi savarankiškas vertes/, interjero įrangos objektas, 

reikalaujantis multidisciplinarinių tyrimų (pvz., vargonai). 

Kilnojamoji vertybė: 

I sudėtingumo kategorija – tipiškas, dažnai pasitaikantis, nesudėtingas savo sandara ar 

plastika objektas ar antikvarinis daiktas, turintis kultūrinę vertę; 

II sudėtingumo kategorija – turintis neabejotiną kultūrinę vertę, rečiau pasitaikantis 

kilnojamasis objektas ar antikvarinis daiktas. Tokio objekto aprašas reikalauja papildomų 

archyvinių tyrimų; 

III sudėtingumo kategorija – turintis kultūrinę vertę, retas plastiniu, ikonografiniu, 

technologiniu ar tipologiniu požiūriu objektas; kompleksinis kūrinys, kurio sudėtinės dalys turi 

savarankiškas vertes (pvz., paveikslas su aptaisais); pavienis sudėtingos konstrukcijos objektas, 

reikalaujantis ypač kruopščios apžiūros; sunkiai datuotinas objektas arba turintis žinomą, turtingą 

arba painią istoriją (pvz., Šiluvos Dievo Motinos paveikslas). Tokio objekto aprašas gali apimti tiek 

objekto analizę, tiek istorinius-menotyrinius ir restauracinius jo tyrimus. 

Nekilnojamosios kultūros paveldo teritorijos, apsaugos zonų nustatymas bei 

skaitmeninis braižymas: 

I sudėtingumo kategorija – teritorijos plotas iki 500 m
2
, nustatoma l koordinatė, šis atvejis 

taikomas nesudėtingiems objektams; 

II sudėtingumo kategorija – teritorijos plotas lygus arba didesnis negu 500 m
2
. Šis atvejis 

taikomas archeologinėms, memorialinėms vietoms, monumentams, statiniams su apsaugos zonomis 

ir urbanistikai be apsaugos zonų; 

III sudėtingumo kategorija – taikomas archeologinėms vietoms, statinių kompleksams ir 

urbanistikai su apsaugos zonomis. 

5. Ypač sudėtingiems objektams darbo sąnaudos skaičiuojamos atskira tvarka. 

6. Šiuose Kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų rengimo darbo sąnaudų normatyvuose 

neįvertintos fotofiksacijos sąnaudos. 

7. Nepilnos apimties kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų rengimo sąnaudos nustatomos 

pagal šio priedo atitinkamus normatyvus arba taikant atitinkamą mažinantį koeficientą, įvertinantį 

darbo sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas derinamas su užsakovu. 

 

1 skyrius. Kultūros paveldo paieška, nustatymas, įvertinimas, inventorizavimas 

 
Darbų sudėtis: 1. Objekto lokalizavimas. 

 2. Susipažinimas su objektu vietoje. 

 3. Susipažinimas su archyvine medžiaga. 

 4. Išrašai iš informacinių šaltinių. 

 5. Sudėties ir apimties nustatymas. 

 6. Teritorijų nustatymas. 

 7. Pagrindinių kultūros verčių požymių nustatymas. 



 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-10-1 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.1   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

    

AR-10-2 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.63   

 Darbo sąnaudos 6,64 žm. val. 

    

AR-10-3 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.33   

 Darbo sąnaudos 7,69 žm. val. 

    

AR-10-4 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-5 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.37   

 Darbo sąnaudos 2,32 žm. val. 

    

AR-10-6 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.68   

 Darbo sąnaudos 2,83 žm. val. 

    

AR-10-7 IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-8 I sudėtingumo kategorijos monumento išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.8   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-9 II sudėtingumo kategorijos monumento išaiškinimas, sudėties ir 
apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.94   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-10 I sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.2   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-11 II sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.54   

 Darbo sąnaudos 3,44 žm. val. 

    

AR-10-12 III sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.75   

 Darbo sąnaudos 3,93 žm. val. 

    

AR-10-13 IV sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 
apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.12   

 Darbo sąnaudos 4,23 žm. val. 

    

AR-10-14 V sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.46   

 Darbo sąnaudos 4,52 žm. val. 

    

AR-10-15 VI sudėtingumo kategorijos statinio išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.88   

 Darbo sąnaudos 5,36 žm. val. 

    

AR-10-16 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.1   

 Darbo sąnaudos 4,0 žm. val. 

    

AR-10-17 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.43   

 Darbo sąnaudos 4,59 žm. val. 

    

AR-10-18 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.63   

 Darbo sąnaudos 5,24 žm. val. 

    

AR-10-19 IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 5,64 žm. val. 

    

AR-10-20 V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.33   

 Darbo sąnaudos 6,03 žm. val. 

    

AR-10-21 VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.74   

 Darbo sąnaudos 7,14 žm. val. 

    

AR-10-22 I sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-23 II sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 



 

 Vidutinė kategorija 4.69   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-24 III sudėtingumo kategorijos priklausinių išaiškinimas, sudėties ir 

apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.4   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-25 I sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, 
sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 0,75 žm. val. 

    

AR-10-26 II sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.69   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-27 III sudėtingumo kategorijos kilnojamųjų vertybių išaiškinimas, 

sudėties ir apimties nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.4   

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

    

AR-10-28 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-29 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-30 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-31 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 0,75 žm. val. 

    

AR-10-32 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.41   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-33 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

    

AR-10-34 I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 3.8   

 Darbo sąnaudos 0,5 žm. val. 

    

AR-10-35 II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.29   

 Darbo sąnaudos 0,66 žm. val. 



 

    

AR-10-36 III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.94   

 Darbo sąnaudos 0,77 žm. val. 

    

AR-10-37 I sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 3.95   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-38 II sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.46   

 Darbo sąnaudos 1,33 žm. val. 

    

AR-10-39 III sudėtingumo kategorijos statinio (ių) teritorijos nustatymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.14   

 Darbo sąnaudos 1,54 žm. val. 

    

AR-10-40 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-41 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.41   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-42 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-43 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,6 žm. val. 

    

AR-10-44 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 4,78 žm. val. 

    

AR-10-45 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 5,54 žm. val. 

    

AR-10-46 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 1,35 žm. val. 

    

AR-10-47 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.41   

 Darbo sąnaudos 1,79 žm. val. 

    

AR-10-48 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos ir 
apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   



 

 Darbo sąnaudos 2,08 žm. val. 

    

AR-10-49 I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos 

zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.8   

 Darbo sąnaudos 0,9 žm. val. 

    

AR-10-50 II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos 
zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.29   

 Darbo sąnaudos 1,19 žm. val. 

    

AR-10-51 III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos ir apsaugos 
zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.94   

 Darbo sąnaudos 1,38 žm. val. 

    

AR-10-52 I sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos 

zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.95   

 Darbo sąnaudos 1,8 žm. val. 

    

AR-10-53 II sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos 

zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.46   

 Darbo sąnaudos 2,39 žm. val. 

    

AR-10-54 III sudėtingumo kategorijos statinio(-ių) teritorijos ir apsaugos 

zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.14   

 Darbo sąnaudos 2,77 žm. val. 

    

AR-10-55 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 3,6 žm. val. 

    

AR-10-56 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.41   

 Darbo sąnaudos 4,78 žm. val. 

    

AR-10-57 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos ir 

apsaugos zonos nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   

 Darbo sąnaudos 5,54 žm. val. 

    

AR-10-58 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.25   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-59 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.8   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-60 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.53   



 

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-61 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 0,5 žm. val. 

    

AR-10-62 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, 
elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.65   

 Darbo sąnaudos 0,58 žm. val. 

    

AR-10-63 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, 
elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.98   

 Darbo sąnaudos 0,71 žm. val. 

    

AR-10-64 IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.4   

 Darbo sąnaudos 0,77 žm. val. 

    

AR-10-65 I sudėtingumo kategorijos monumento vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.07   

 Darbo sąnaudos 0,5 žm. val. 

    

AR-10-66 II sudėtingumo kategorijos monumento vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.29   

 Darbo sąnaudos 0,77 žm. val. 

    

AR-10-67 I sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.27   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-68 II sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.61   

 Darbo sąnaudos 2,3 žm. val. 

    

AR-10-69 III sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.83   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-70 IV sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.21   

 Darbo sąnaudos 2,87 žm. val. 

    

AR-10-71 V sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.55   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-72 VI sudėtingumo kategorijos statinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.98   



 

 Darbo sąnaudos 3,57 žm. val. 

    

AR-10-73 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.16   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-74 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 
elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.49   

 Darbo sąnaudos 2,31 žm. val. 

    

AR-10-75 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 
elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.7   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-76 IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.08   

 Darbo sąnaudos 2,87 žm. val. 

    

AR-10-77 V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.41   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-78 VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.82   

 Darbo sąnaudos 3,57 žm. val. 

    

AR-10-79 I sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.22   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-80 II sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.77   

 Darbo sąnaudos 1,33 žm. val. 

    

AR-10-81 III sudėtingumo kategorijos priklausinio vertingų dalių, elementų 

nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.49   

 Darbo sąnaudos 1,54 žm. val. 

    

AR-10-82 I sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų dalių, 

elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.22   

 Darbo sąnaudos 0,75 žm. val. 

    

AR-10-83 II sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų 

dalių, elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.77   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-84 III sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės vertingų 

dalių, elementų nustatymas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.49   



 

 Darbo sąnaudos 1,15 žm. val. 

 

2 skyrius. Apskaitos dokumentų parengimas 

 
Darbų sudėtis: 1. Aprašo duomenų surinkimas, užpildymas. 

 2. Registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas. 

 3. Apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas. 

 4. Dokumentų dauginimas, įrišimas. 

 5. Fotomedžiagos sutvarkymas archyvavimui. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-10-85 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

    

AR-10-86 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.63   

 Darbo sąnaudos 6,64 žm. val. 

    

AR-10-87 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.33   

 Darbo sąnaudos 7,69 žm. val. 

    

AR-10-88 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.9   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-89 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.37   

 Darbo sąnaudos 3,48 žm. val. 

    

AR-10-90 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.68   

 Darbo sąnaudos 4,25 žm. val. 

    

AR-10-91 IV sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.07   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-92 I sudėtingumo kategorijos monumento aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 3.8   

 Darbo sąnaudos 3,33 žm. val. 

    

AR-10-93 II sudėtingumo kategorijos monumento aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.94   

 Darbo sąnaudos 5,13 žm. val. 



 

    

AR-10-94 I sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.2   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

    

AR-10-95 II sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.54   

 Darbo sąnaudos 5,79 žm. val. 

    

AR-10-96 III sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.75   

 Darbo sąnaudos 6,64 žm. val. 

    

AR-10-97 IV sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.12   

 Darbo sąnaudos 7,17 žm. val. 

    

AR-10-98 V sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.46   

 Darbo sąnaudos 7,69 žm. val. 

    

AR-10-99 VI sudėtingumo kategorijos statinio aprašo duomenų surinkimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.88   

 Darbo sąnaudos 8,93 žm. val. 

    

AR-10-100 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.1   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-101 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo 

duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.43   

 Darbo sąnaudos 3,47 žm. val. 

    

AR-10-102 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo 

duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.63   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    

AR-10-103 IV sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo 
duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 4,3 žm. val. 

    

AR-10-104 V sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo 
duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.33   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-105 VI sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės aprašo 

duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.74   

 Darbo sąnaudos 5,36 žm. val. 

    

AR-10-106 I sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 



 

    

AR-10-107 II sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.69   

 Darbo sąnaudos 6,64 žm. val. 

    

AR-10-108 III sudėtingumo kategorijos priklausinio aprašo duomenų 

surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.4   

 Darbo sąnaudos 7,69 žm. val. 

    

AR-10-109 I sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės aprašo 
duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 4,5 žm. val. 

    

AR-10-110 II sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės aprašo 

duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.69   

 Darbo sąnaudos 5,19 žm. val. 

    

AR-10-111 III sudėtingumo kategorijos kilnojamosios vertybės aprašo 

duomenų surinkimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.4   

 Darbo sąnaudos 6,92 žm. val. 

    

AR-10-112 Aprašo užpildymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,5 žm. val. 

    

AR-10-113 Registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir užpildymas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,33 žm. val. 

    

AR-10-114 Nekilnojamosios vertybės apskaitos dokumentų parengimas ir 

suformavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-115 Kilnojamosios vertybės apskaitos dokumentų parengimas ir 

suformavimas 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,33 žm. val. 

    

AR-10-116 Apskaitos dokumentų A4 formate dauginimas  100 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,3 žm. val. 

    

AR-10-117 Apskaitos dokumentų A3 formate dauginimas  100 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,4 žm. val. 

    

AR-10-118 Apskaitos dokumentų A2 ir didesneme formate dauginimas  100 vnt. 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 0,6 žm. val. 

    

AR-10-119 Apskaitos dokumentų įrišimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 



 

    

AR-10-120 Fotomedžiagos (10 kadrų) sutvarkymas archyvavimui  objektas 

 Vidutinė kategorija 3.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

 

Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas 

 
Darbų sudėtis: 1. Topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas. 

 2. Lauko kartografiniai darbai. 

 3. Kameraliniai darbai. 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai Resursų kiekis 
Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

    

AR-10-121 Topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-122 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,0 žm. val. 

    

AR-10-123 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 5,31 žm. val. 

    

AR-10-124 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 6,15 žm. val. 

    

AR-10-125 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-126 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,46 žm. val. 

    

AR-10-127 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-128 I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,5 žm. val. 

    

AR-10-129 II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   



 

 Darbo sąnaudos 3,32 žm. val. 

    

AR-10-130 III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 3,85 žm. val. 

    

AR-10-131 I sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko kartografiniai 
darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 4,0 žm. val. 

    

AR-10-132 II sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko kartografiniai 
darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 5,31 žm. val. 

    

AR-10-133 III sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 6,15 žm. val. 

    

AR-10-134 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,0 žm. val. 

    

AR-10-135 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 7,96 žm. val. 

    

AR-10-136 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 9,23 žm. val. 

    

AR-10-137 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-10-138 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 11,95 žm. val. 

    

AR-10-139 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 13,85 žm. val. 

    

AR-10-140 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 7,0 žm. val. 

    

AR-10-141 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   



 

 Darbo sąnaudos 9,29 žm. val. 

    

AR-10-142 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 10,77 žm. val. 

    

AR-10-143 I sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai 
darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 6,0 žm. val. 

    

AR-10-144 II sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai 
darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 7,96 žm. val. 

    

AR-10-145 III sudėtingumo kategorijos monumento teritorijos kameraliniai 

darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 9,23 žm. val. 

    

AR-10-146 I sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 9,0 žm. val. 

    

AR-10-147 II sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai  objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 11,95 žm. val. 

    

AR-10-148 III sudėtingumo kategorijos statinio teritorijos kameraliniai darbai  objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 13,85 žm. val. 

    

AR-10-149 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 12,0 žm. val. 

    

AR-10-150 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 15,93 žm. val. 

    

AR-10-151 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės teritorijos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 18,46 žm. val. 

    

AR-10-152 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 5,0 žm. val. 

    

AR-10-153 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 6,64 žm. val. 

    



 

AR-10-154 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 7,69 žm. val. 

    

AR-10-155 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-156 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 
lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    

AR-10-157 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 
lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-158 II sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    

AR-10-159 I sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-160 III sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-161 I sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-162 II sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    

AR-10-163 III sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos lauko 

kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-164 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,0 žm. val. 

    

AR-10-165 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos 

lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 10,62 žm. val. 

    



 

AR-10-166 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos 

zonos lauko kartografiniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 12,31 žm. val. 

    

AR-10-167 I sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-168 II sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 
kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    

AR-10-169 III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos apsaugos zonos 
kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-170 I sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 2,0 žm. val. 

    

AR-10-171 II sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 2,65 žm. val. 

    

AR-10-172 III sudėtingumo kategorijos memorialinės vietos apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 3,08 žm. val. 

    

AR-10-173 I sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 1,0 žm. val. 

    

AR-10-174 II sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 1,33 žm. val. 

    

AR-10-175 III sudėtingumo kategorijos monumento apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 1,54 žm. val. 

    

AR-10-176 I sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai 

darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,0 žm. val. 

    

AR-10-177 II sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai 

darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 3,98 žm. val. 

    



 

AR-10-178 III sudėtingumo kategorijos statinio apsaugos zonos kameraliniai 

darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 4,62 žm. val. 

    

AR-10-179 I sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos 

kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 8,0 žm. val. 

    

AR-10-180 II sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos zonos 
kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.52   

 Darbo sąnaudos 10,62 žm. val. 

    

AR-10-181 III sudėtingumo kategorijos urbanizuotos vietovės apsaugos 
zonos kameraliniai darbai 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.2   

 Darbo sąnaudos 12,31 žm. val. 

    

AR-10-182 Kultūros vertybės duomenų nekilnojamojo turto registre ir 

kadastre paieška ir jų pateikimas plane 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.0   

 Darbo sąnaudos 3,3 žm. val. 

    

AR-10-183 Kultūros vertybės teritorijos kadastrinių duomenų paruošimas 

vedimui į informacinę sistemą 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.15   

 Darbo sąnaudos 1,55 žm. val. 

    

AR-10-184 Kultūros vertybės teritorijos ir apsaugos zonų kadastrinių 

duomenų paruošimas vedimui į informacinę sistemą 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 4.48   

 Darbo sąnaudos 2,95 žm. val. 

    

AR-10-185 Topografinės schemos /ortofotožemėlapio/ sudarymas, kai 

mastelis nuo M 1:10 000 iki M 1:2 000 

 objektas 

 Vidutinė kategorija 5.3   

 Darbo sąnaudos 12,95 žm. val. 

 

 

  



 

Paveldo tvarkybos reglamento  

PTR 4.01.01:2007  

11 priedas 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI 

 

Techninė dalis 

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

(toliau – Dokumentai) rengimo darbų sąnaudų normatyvai (toliau – Dokumentų rengimo darbų 

sąnaudų normatyvus) yra skirti apskaičiuoti Dokumentų rengimo darbų sąnaudas, kurių pagrindu 

nustatoma šių darbų skaičiuojamoji kaina, rengiami konkursų dokumentai, sutartys, planuojamos 

investicijos. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus sudaro Kultūros paveldo objektų 

teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai ir Saugomų 

objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai. 

2. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų teisinis pagrindas – Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 

23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797). 

3. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai parengti vietovės lygmens Dokumentams. 

Rengiant kitų lygmenų Dokumentus, vietovės lygmens Dokumentų rengimo darbų sąnaudų 

normatyvams taikomi koeficientai: 

 

3.1. nacionalinio lygmens 0,6; 

3.2. regiono lygmens 0,7; 

3.3. rajono lygmens 0,8. 

4. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų 

sudėtingumas nustatomas taikant koeficientus pagal: 

4.1. žemės sklypų skaičių – k1:  

4.1.1. esant sklypų skaičiui nuo 10 iki 20 1,1; 

4.1.2. esant sklypų skaičiui nuo 20 iki 30 1,2; 

4.1.3. esant sklypų skaičiui nuo 30 iki 50 1,35; 

4.1.4. esant sklypų skaičiui daugiau kaip 50 4.2. užstatymo tankį – k2: 1,5; 

4.2.1. esant užstatymui daugiau kaip 20% ir iki 50% 1,1; 

4.2.2. esant užstatymui daugiau kaip 50% ir iki 70% 1,2; 

4.2.3. esant užstatymui daugiau kaip 70% 1,3; 

4.3. teritorijos sudėtingumo požymius (raiškus reljefas, vandens telkiniai, yra sudėtinga 

inžinerinės infrastruktūros sandara, želdiniai, želdynai ir t.t.) – k3: 

4.3.1. esant 2 požymiams 1,1; 

4.3.2. esant 3 požymiams 1,15; 

4.3.3. esant daugiau kaip 3 požymiams 1,2; 

4.4. transporto infrastruktūros išvystymą – k4:  

4.4.1. esant dviems transporto rūšims 1,1; 

4.4.2. esant daugiau kaip dviems transporto rūšims 1,2; 

4.5. statinių medžiaginę įvairovę – k5:  

4.5.1. esant medžiaginei įvairovei 1,2; 

4.6. brėžinių mastelį – k6:  

4.6.1. jei projektas ruošiamas M 1:1000 1,25; 

4.6.2. jei projektas ruošiamas M 1:500 1,5; 

4.7. kultūros paveldo objektų kiekį teritorijoje ar vietovėje – k7: 

4.7.1. esant objektų kiekiui nuo 10 iki 50 1,1; 



 

4.7.2. esant objektų kiekiui nuo 50 iki 100 1,2; 

4.7.3. esant objektų kiekiui nuo 100 iki 500 1,5; 

4.7.4. esant objektų kiekiui daugiau kaip 500 1,7. 

 

5. Rengiant kultūros paveldo tinklų schemas, jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal 

Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies atitinkamai 1 arba 2 skyriuje nurodytus 

darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą K=0,5.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 
6. Neteko galios nuo 2010-06-27 

Punkto naikinimas: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin. 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

7. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus šių objektų teritorijoje arba saugomų 

vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) šių vietovių teritorijoje, jų rengimo darbų sąnaudos 

nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies 1 skyriuje nurodytus 

darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą K=l,2.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

8. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus šių objektų apsaugos zonoje arba 

saugomų vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) šių vietovių apsaugos zonoje, jų rengimo 

darbų sąnaudos nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų I dalies 2 skyriuje 

nurodytus normatyvus, taikant koeficientą K=0,6.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

9. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus kartu su šių objektų teritorijų ir jų 

apsaugos zonų ribų planais arba saugomų vietovių tvarkymo planus (planavimo schemas) kartu su 

šių vietovių teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planais, šių projektų ir planų rengimo darbų sąnaudos 

nustatomos pagal Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus, taikant šių projektų ir planų 

rengimo darbų sąnaudų sumai koeficientą K=0,7.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

10. Saugomų objektų paveldotvarkos projektų rengimo planavimo procesą sudaro Dokumentų 

rengimo etapas ir baigiamasis etapas: 

10.1. Dokumentų rengimo etapas: 

10.1.1. esamos būklės analizės stadijoje: 

10.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius planavimo 

organizatoriaus parinkto reikšmingumo pobūdžio ar pobūdžių kultūros paveldo objektus ar 

vietoves, kuriems rengiamas Dokumentas, šių objektų būklę, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos ir 

apsaugos dokumentus; 

10.1.1.2. atliekama esamų sprendinių analizė; 

10.1.2. koncepcijos rengimo stadijoje: 

10.1.2.1. pagrindžiama kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo būtinybė; 

10.1.2.2. saugomiems objektams ir jų teritorijoms nustatomi saugojimo ir naudojimo režimai; 

10.1.2.3. nustatomi ar pakeičiami paveldosaugos reikalavimai ir konkrečios tvarkymo 

priemonių sistemos kultūros paveldo objektuose, jų dalyse ir apsaugos zonose (saugomo objekto ar 

vietovės valdymo, naudojimo, disponavimo juo sąlygos, teritorijos ir apsaugos zonos žemės ir kitos 

specialiosios naudojimo sąlygos), reglamentuojančios žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, 

statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą išorės apdailos medžiagas, apželdinimą želdinių 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69


 

aukštį, tankį, rūšį (tipą), rekomenduojamus transporto srautus, jų intensyvumą bei įstatymais ir 

kitais teisės aktais nustatytus kitus veiksnius; 

10.1.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje: 

10.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui ir, 

priklausomai nuo planavimo sąlygų ir planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi konkretūs 

paveldosaugos reikalavimai; 

10.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas; 

10.2. Dokumentų svarstymas, derinimas, tvirtinimas. 

11. Esant mažiau kaip 1 ha kultūros paveldo objekto teritorijos ir jų apsaugos zonos plotui, 

Dokumentų rengimo darbų sąnaudos priimamos kaip 1 ha plotui. 

12. Dokumentus sudaro sprendiniai, planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai: 

12.1. dokumentų sprendiniai parengiami 3 egzemplioriais, juos sudaro: 

12.1.1. tekstinė dalis – projekto aiškinamasis raštas; 

12.1.2. grafinė dalis – sprendinių pagrindinis brėžinys, reikalingi papildomi brėžiniai. 

Dokumentų sprendinių grafinės dalies kartografiniai masteliai turi būti ne smulkesni kaip: 

nacionalinio lygmens – M 1:300 000 – 500 000;  

regiono lygmens – M 1:100 000 – 200 000;  

rajono lygmens – M 1:10 000 – 25 000; 

vietovės lygmens – M 1:2 000 – 5 000; 

12.2. planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai. 

13. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvuose neįvertinti šie darbai: 

13.1. parengiamieji darbai; 

13.2. topografinių žemėlapių įsigijimas; 

13.3. tyrimai (archeologiniai, istoriniai ir pan.); 

13.4. brėžinių dublikatų parengimas; 

13.5. Dokumentų tekstinės dalies vertimas į užsienio kalbas. 

14. Planavimo organizatorius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinktam 

Dokumento rengėjui už papildomą apmokėjimą gali pavesti atlikti parengiamojo etapo darbus, šių 

darbų sąnaudos gali būti iki 10% nuo bendros sąnaudų sumos (Dokumentų rengimo ir baigiamo jo 

etapo darbų sąnaudų sumos). 

15. Reikalingų tyrimų (archeologijos tyrimų, parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų ir pan.) 

darbų sąnaudos apskaičiuojamos pagal paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.01:2007 

„Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų 

sąnaudų normatyvai“ pateiktus normatyvus. 

16. Pasikeitus planavimo sąlygoms ir planavimo darbų programai (užduočiai), skaičiuojamoji 

kaina gali būti tikslinama. Dokumentų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal atitinkamus 

normatyvus, taikant mažinantį koeficientą, įvertinantį Dokumentų rengimo darbų sąnaudų 

sumažėjimą. Koeficientas suderinamas su planavimo organizatoriumi. Skaičiuojamoji kaina 

planavimo metu netikslinama, jeigu planavimo metu ir keičiamas kultūros vertybės teritorijos ir/ar 

apsaugos zonos plotas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 

 

17. Jei konkretaus Dokumento rengimo darbų sąnaudoms apskaičiuoti trūksta esančių 

normatyvų galima ruošti atitinkamas kalkuliacijas. Tokie normatyvai taikomi tik to konkretaus 

Dokumento rengimo darbų sąnaudoms apskaičiuoti. 

18. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų rinkinys gali būti papildomas naujais 

normatyvais arba patikslinami juose esantys normatyvai. 

19. Dokumentų rengimo darbų skaičiuojamoji kaina nustatoma, atsižvelgiant į paveldo 

tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 (Žin., 2007, Nr. 90-3601), bei statybos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69


 

techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), nuostatas. 

 

I dalis. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo 

darbų sąnaudų normatyvai 

 

1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų darbų sudėtis: 

1.1. Dokumentų rengimo etapas: 

1.1.1. esamos būklės analizės stadija: 

1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius ir Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotus žemės sklypus bei planuojamoje teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros 

vertybes ir apie nustatytus paveldosaugos reikalavimus; 

1.1.1.2. duomenų apie planuojamoje teritorijoje esantį kultūros paveldą surinkimas, jo būklės 

bei problemų išaiškinimas; 

1.1.1.3. atliktų tyrimų parengtų apskaitos ir apsaugos dokumentų analizė; 

1.1.1.4. atliekama planuojamos teritorijos patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose 

esančio nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui įtaką darančių sprendinių analizė; 

1.1.2. koncepcijos rengimo stadija: 

1.1.2.1. planavimo organizatoriaus parinkto reikšmingumo pobūdžio kultūros paveldo objektų 

ir (ar) vietovių atitinkamų paveldosaugos reikalavimų nustatymas; 

1.1.2.2. kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ribų nustatymas; 

1.1.2.3. kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų nustatymas ir jų 

būtinybės pagrindimas; 

1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija: 

1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui ir, 

priklausomai nuo planavimo sąlygų ir planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi konkretūs 

paveldosaugos reikalavimai; 

1.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas: 

1.1.4.1. parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. 

1.2. Baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo stadija: 

1.2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija: 

1.2.1.1. viešojo svarstymo procedūrų organizavimas; 

1.2.1.2. juridinės paslaugos; 

1.2.1.3. derinimas; 

1.2.1.4. ginčų nagrinėjimas; 

1.2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija: 

1.2.2.1. Dokumentų tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje 

institucijoje (pagal Dokumentų lygmenis), tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre. 

 

1 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų nustatymas  

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai 
Resursų 

kiekis 

Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

AR-11-1 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės ribų 

nustatymas, kai plotas iki 1 ha 

1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 189,46 žm. val. 



 

AR-11-2 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 1 iki 3 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 125,14 žm. val. 

AR-11-3 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 3 iki 5 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 86,39 žm. val. 

AR-11-4 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 5 iki 10 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 75,88 žm. val. 

AR-11-5 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 10 iki 20 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 69,13 žm. val. 

AR-11-6 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 20 iki 30 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 59,49 žm. val. 

AR-11-7 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 30 iki 50 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 49,86 žm. val. 

AR-11-8 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 50 iki 100 ha 

 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 29,22 žm. val. 

AR-11-9 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 100 iki 250 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 11,8 žm. val. 

AR-11-10 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas nuo 250 iki 500 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

 Darbo sąnaudos 7,87 žm. val. 

AR-11-11 Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės 

ribų nustatymas, kai plotas daugiau kaip 500 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 



 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 6,29 žm. val. 

 

2 skyrius. Kultūros paveldo objektą teritorijų ar vietovių apsaugos zonų ribų nustatymas 

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai 
Resursų 

kiekis 

Matavimo 

vienetas 

1 2 3 4 

AR-11-12 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas iki 1 

ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 17,43 žm. val. 

AR-11-13 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

1 iki 3 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 13,95 žm. val. 

AR-11-14 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

3 iki 5 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 12,55 žm. val. 

AR-11-15 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

5 iki 10 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 11,30 žm. val. 

AR-11-16 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

10 iki 20 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 10,17 žm. val. 

AR-11-17 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

20 iki 30 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 9,15 žm. val. 



 

AR-11-18 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

30 iki 50 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 8,24 žm. val. 

AR-11-19 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

50 iki 100 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 5,27 žm. val. 

AR-11-20 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

100 iki 250 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 3,16 žm. val. 

AR-11-21 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas nuo 

250 iki 500 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 2,21 žm. val. 

AR-11-22 Apsaugos zonų ribų nustatymas, kai kultūros 

paveldo objektų teritorijos ar vietovės plotas 

daugiau kaip 500 ha 

 1 ha kultūros 

paveldo objekto 

teritorijos ar 

vietovės 

apsaugos zonos 

 Vidutinė kategorija 5.0   

 Darbo sąnaudos 1,55  žm.val. 

 

3 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų 

rengimo etapų ir stadijų apimčių procentinė išraiška nuo bendros Dokumentų rengimo darbų 

apimties 

 

1. Dokumentų rengimo etapas: 85% 

1.1. Esamos būklės analizės stadija 20% 

1.2. Koncepcijos rengimo stadija 30% 

1.3. Sprendinių konkretizavimo stadija 45% 

1.4. Sprendinių pasekmių vertinimas 5% 

2. Baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo 

stadija: 

15% 

2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija 95% 

2.1.1. Juridinės paslaugos 20% 

2.1.2. Visuomenės informavimo ir svarstymo išlaidos 40% 

2.1.3. Projekto vadovo darbo sąnaudos derinimo procedūrose 35% 

2.1.4. Ginčių nagrinėjimas 5% 



 

2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija 5% 

 

 

II dalis. Saugomų objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai 

 

1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų darbų sudėtis:  

1.1. Dokumentų rengimo etapas: 

1.1.1. esamos būklės analizės stadija: 

1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje esančius ir Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotus žemės sklypus; 

1.1.1.2. surinktų duomenų analizė; 

1.1.2. koncepcijos rengimo stadija: 

1.1.2.1. formuojami žemės sklypai, konsoliduojamos istorinės posesijos, nustatomos 

naudojimo sąlygos – sąlygos tikslinei paskirčiai, apribojimams, servitutams ir pan.; 

1.1.2.2. saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų parengimas; 

1.1.2.3. kadastriniai matavimai; 

1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija: 

1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai; 

1.1.3.2. projektas rengiamas ortofotografinio žemėlapio kartu su GDB (geografinių 

(mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu pagal M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000 

pasirinktą mastelį; 

1.1.3.3. žemėvaldų planai rengiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl 

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 

(Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430); 

1.2. baigiamasis etapas – dokumentų svarstymo, derinimo ir tvirtinimo stadija.  

 

Sąnaudų normatyvai 

 

Kodai Pavadinimai  
Resursų 

kiekis 

Matavimo 

vienetas 

1 2  3 4 

AR-11-23 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas iki 1 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  69,12 žm. val. 

AR-11-24 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 1 iki 3 ha Vidutinė 

kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  29,57 žm. val. 

AR-11-25 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 3 iki 5 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbų sąnaudos  20,97 žm. val. 

AR-11-26 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 5 iki 10 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  16,13 žm. val. 

AR-11-27 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 10 iki 20 ha Vidutinė 

kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  11,52 žm. val. 



 

AR-11-28 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 20 iki 30 ha Vidutinė 

kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  10,75 žm. val. 

AR-11-29 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų 

rengimas, kai plotas nuo 30 iki 50 ha 

Vidutinė kategorija 5.0 

planų  1 ha 

 Darbo sąnaudos  8,29 žm. val. 

AR-11-30 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų 

rengimas, kai plotas nuo50 iki 100 ha 

  1 ha 

 Vidutinė kategorija 5.0    

 Darbo sąnaudos  6,45 žm. val. 

AR-11-31 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų 

rengimas, kai plotas nuo100 iki 250 ha 

  1 ha 

 Vidutinė kategorija 5.0    

 Darbo sąnaudos  5,35 žm. val. 

AR-11-32 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų 

rengimas, kai plotas nuo250 iki 500 ha 

  1 ha 

 Vidutinė kategorija 5.0    

 Darbo sąnaudos  4,98 žm. val. 

AR-11-33 Saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų planų 

rengimas, kai plotas daug kaip 500 ha 

  1 ha 

 Vidutinė kategorija 5.0    

 Darbo sąnaudos  4,92 žm. val. 

 
Papildyta priedu: 

Nr. ĮV-214, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00ĮV-214 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas 
Nr. ĮV-214, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 59-2303 (2009-05-21), i. k. 1092080ISAK00ĮV-214 
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-528 "Dėl paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos 

rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo" pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas 
Nr. ĮV-354, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 74-3756 (2010-06-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-354 
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-528 "Dėl Paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos 

rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas 
Nr. ĮV-10, 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02315 
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-528 „Dėl Paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos 

rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.15183BDC7FED
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.15183BDC7FED
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0685D2BF5D69
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=97f35970a05c11e3aeb49a67165e3ad3

