

Suvestinė redakcija nuo 2011-02-23 iki 2011-09-15

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [4-131](#), i. k. 1071100NUTA00001442



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S

**DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO**

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#)) 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 9 straipsnio 5 dalimi ir Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. [11-430](#)), 59 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a**:

1. Patvirtinti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planą (pridedama).

2. Pavesti Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano vykdymą ir kasmetinį jo tikslinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1154](#), 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

3. Pasiūlyti savivaldybėms, įmonėms, asociacijoms ir kitiems asmenims dalyvauti vykdam Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano priemones ir skirti lėšų šioms priemonėms vykdyti.

Ministras Pirmininkas

Gediminas Kirkilas

Ūkio ministras

Vytas Navickas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdydantys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
1.	I PRIEMONIŲ GRUPĖ. NAUJŲ ENERGETIKOS PAJĖGUMŲ PLĖTRA, ENERGIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS																
1.1.	Pastatyti 400 MW elektrinės galios kombinuotojo ciklo bloką Lietuvos elektrinėje	akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė	2008	2010	279200		300000		220000						799200	0	Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430) (toliau vadinama – NES), 24 punktas
1.2.	Užtikrinti naujos atominės elektrinės eksploatavimo pradžią 2020 metais	projekto įgyvendinimo bendrovė	2008	2020													NES 13 punkto 2 papunktis. Lėšų poreikis bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju
1.3.	Pastatyti antrąjį 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką kogeneracinėje elektrinėje Panevėžyje	akcinė bendrovė „Panevėžio energija“	2009	2010	23000		60000								83000	0	NES 25 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
1.4.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką Alytuje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2011	5000						50000				55000	0	NES 25 punktas
1.5.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo bloką Marijampolėje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2010	2011					3000		50000				53000	0	NES 25 punktas
1.6.	Pastatyti biokurą naudojančią 9 MW elektrinės galios ir 20 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Šiauliuose	akcinė bendrovė „Šiaulių energija“	2008	2009	16800		43500								60300	0	NES 25 punktas
1.7.	Pastatyti biokurą naudojančią 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Utenoje	uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai	2008	2009	10000		10000								20000	0	NES 13 punkto 5 ir 9 papunkčiai
1.8.	Pastatyti naujas kogeneracines elektrines (bendros 100 MW elektrinės galios) kitose vietovėse, turinčiose išplėtotas centralizuoto šilumos tiekimo (toliau vadinama – CŠT) sistemas	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	50000		150000		150000		100000		50000		500000	0	NES 25 punktas
1.9.	Parengti ir įgyvendinti bendros 100 MW elektrinės galios kogeneracinių elektrinių statybos pramonės įmonėse programą	pramonės įmonės	2008	2012	50000		150000		150000		150000		50000		550000	0	NES 13 punkto 10 papunktis ir 24 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdytys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
1.10.	Pastatyti 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, taip pat biokurą ir organinį kurą	akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“	2008	2011	1200		120000		126200		304800				552200	0	NES 25 punktas ir 48 punkto 4 papunktis
1.11.	Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	uždaroji akcinė bendrovė Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla	2008	2011	20000		170000		80000		277030				547030	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.12.	Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2008	2011	1200		120000		126200		244200				491600	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.13.	Įvertinus poreikius ir galimybes, pastatyti kogeneracines elektrines Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose, naudojančias netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	savivaldybės, šilumos tiekimo įmonės	2012	2025									24600		24600	0	NES 48 punkto 4 papunktis
1.14.	Modernizuoti Vilniaus 2-ąją termofikacinę elektrinę (padidinti elektrinę galią)	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“	2009	2012			25000		50000		150000		200000		425000	0	NES 13 punkto 5 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdydantys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
1.15.	Pastatyti du bendros 326 MW elektrinės galios kombinuotojo ciklo blokus Kauno termofikacinėje elektrinėje	uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacinė elektrinė	2008	2010	400000		200000		100000						700000	0	NES 25 punktas
1.16.	Modernizuoti Petrašiūnų elektrinę (pritaikyti naudoti biokurą)	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2009	2012			200		600		14000		10000		24800	0	NES 13 punkto 5 ir 9 papunkčiai
1.17.	Rekonstruoti Mažeikių elektrinę (padidinti elektrinę galią iki 210 MW)	akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“	2008	2012	5000		55000		200000		150000		90000		500000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
1.18.	Kruonio HAE įrengti naują (iki) 250 MW galios hidroagregatą	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2010	2014			35	0	1819	0	9200	0	109000	0	120054		NES 13 punkto 7 papunktis
	Lėšų poreikis I priemonių grupei				861400	0	1887035	0	1207819	0	1499230	0	533600	0	5989084	0	Lėšų poreikis naujai atominei elektrinei statyti bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju
2.	II PRIEMONIŲ GRUPĖ. LIETUVOS ENERGETINIO SAUGUMO DIDINIMAS																
2.1.	Sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros energetikos sistemas povandeniniu aukštos įtampos kabeliu	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	7000		35000		256000		262000		131000		691000	0	NES 13 punkto 6 papunktis
2.2.	Parngti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchroninio sujungimo su UCTE studiją	Energetikos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2008	1500										1500	0	NES 31 punkto 4 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
2.3.	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį (užtikrinti Tauragės rajono dujifikavimo galimybes)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2012							21000		17200		38200	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai . Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 1600 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų. Magistralinio dujotiekio nuo Šakių iki atšakos į Jurbarką ir Jurbarko dujų skirstymo stotį statyba baigta 2007 m., panaudojus 29461 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų. Jauniūnų dujų kompresorių stoties statyba baigta 2010 m., panaudojus 196000 tūkst. litų AB

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
2.3 ¹ .	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį (užtikrinti Šilutės ir Šilalės rajonų ir Pagėgių dujofikavimo galimybes)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2013	900				150		31000		32950		65000	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai . Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 2000 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų
2.3 ² .	Pastatyti magistralinį dujotiekį nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį, atšaką į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį (užtikrinti Klaipėdos rajono dujofikavimo plėtrą)	akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“	2011	2013	2774		2		150		24000		34307		61233	0	NES 36 punkto 1 ir 7 papunkčiai . Iki 40000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 2008 m. panaudota 67 tūkst. litų AB „Lietuvos dujos“ lėšų

[illegible]

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
4.1.	Pastatyti 330 kV įtampas elektros perdavimo liniją Klaipėda–Telšiai	akcinė bendrovė „Litgrid“	2008	2015	0		1398		4833		2184		37241		45656	0	NES 31 punkto 6 papunktis. Iki 30000 tūkst. litų ES struktūrinės paramos lėšų, bet ne daugiau kaip 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
4.2.	Rekonstruoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas	pastatų savininkai ir savivaldybės	2008	2013	50000		50000		40000		50000		50000		240000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.3.	Rekonstruoti susidėvėjusius elektros perdavimo tinklus	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	150000		160000		160000		150000		150000		770000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.4.	Pastatyti 330 kV įtampas linijų perjungimo punktą „Mūša“	akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2011	300		500		6000		7600				14400	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.5.	Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus 300 MW bendros šiluminės galios šilumos gamybos įrenginius, padidinti energijos gamybos efektyvumą	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	85000		85000		85000		75000		100000		430000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.6.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Vilniuje	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“	2008	2012	30000		25000		20000		15000		15000		105000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.7.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Kaune	akcinė bendrovė „Kauno energija“	2008	2012	20000		20000		20000		20000		20000		100000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.8.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Alytuje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	12390		7970		8136		6900		6200		41596	0	NES 13 punkto 5 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdydantys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
4.9.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Marijampolėje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	9400		10400		10400		7400		7400		45000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.10.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Šiauliuose	akcinė bendrovė „Šiaulių energija“	2008	2012	9400		5200		14840		14840		14840		59120	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.11.	Rekonstruoti ir plėsti akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ eksploatuojamus CŠT tinklus	akcinė bendrovė „Panevėžio energija“	2008	2012	11495		19140		14300		22020		21400		88355	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.12.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Klaipėdoje	akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“	2008	2012	9000		10000		10500		11000		12000		52500	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.13.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Druskininkuose	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	10500		10000		8000		8000		8000		44500	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.14.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Palangoje	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	8150		9800		7000		6000		6800		37750	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.15.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Telšiuose	uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“	2008	2012	3000		3700		3600		2000		2000		14300	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.16.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Mažeikiuose	uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai	2008	2012	6200		2300		1700		1700		1800		13700	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.17.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Tauragėje	uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai	2008	2012	2000		3000		3000		3000		3000		14000	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.18.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Utenoje	uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai	2008	2012	3950		2250		3500		3500		3500		16700	0	NES 13 punkto 5 papunktis
4.19.	Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus kitose šilumos tiekimo įmonėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	110000		130000		150000		160000		180000		730000	0	NES 13 punkto 5 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
5.1.	Įrengti naujas ir modernizuoti esamas aplinkosauginės priemonės Lietuvos elektrinėje	akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė	2008	2009	95016		13181								108197	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.2.	Įdiegti aplinkos oro taršos mažinimo priemonės šilumos tiekimo įmonėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	15000		15000						20000		50000	0	NES 54 punkto 7 ir 14 papunkčiai
5.3.	Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas	uždaroji akcinė bendrovė Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, akcinė bendrovė „Kauno energija“	2009	2011			100000		10000		100000		10000		220000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.4.	Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus, Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse	uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacinė elektrinė, akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“	2008	2012	20000		40000		50000		160000		150000		420000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.5.	Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse	šilumos tiekimo įmonės	2008	2012	65000		100000		100000		130000		200000		595000	0	NES 54 punkto 7 papunktis
5.6.	Užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų kapinynų eksploatavimą	valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra	2008	2012	2000	1081	2050	1085	2100	1600	2200	1700	2300	1800	10650	7266	NES 54 punkto 13 papunktis
	Lėšų poreikis V priemonių grupei				197016	1081	270231	1085	162100	1600	392200	1700	382300	1800	1403847	7266	

[illegible]

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
6.7.	Parengti studiją, kuri išnagrinėtų naujų vėjo elektrinių parkų statybos galimybę Lietuvos kontinentinėje dalyje ir jūroje	Energetikos ministerija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija	2008	2010	150	100	150	100	150	100					450	300	NES 13 punkto 9 papunktis
6.8.	Parengti vėjo energijos naudojimo Lietuvoje ilgalaikės programos projektą	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2009	2010			50	50	50	50					100	100	NES 49 punkto 3 papunktis
6.9.	Išnagrinėti aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių hidroelektrinių statybos, panaudojant Neries upės ir jos baseino potencialą, galimybes	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos hidroenergetikų asociacija	2008	2009	50	50	50	50							100	100	NES 28 punktas
6.10.	Plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių eksperimentinį parodomąjį ūkį Kaišiadorių rajone	viešojo įstaiga „Ekoparkas“, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmai	2008	2012	350		200		150		200		185		1085	0	NES 49 punkto 2 papunktis
6.11.	Parengti naujų geoterminių jėgainių statybos Lietuvos geotermineje anomalijoje galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2011	2011							100	100			100	100	NES 13 punkto 9 papunktis
6.12.	Renovuoti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus	Aplinkos ministerija, daugiabučių namų savininkai (valdytojai), savivaldybės	2008	2012	120000	50000	200000	80000	280000	120000	400000	150000	600000	250000	1600000	650000	NES 53 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančios asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžią	pabaigą	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
6.13.	Įgyvendinti energiją taupančias ūkio šakų priemones, kurios leistų per 3 metus, pradedant 2008 metais, sumažinti lyginamąsias galutinės energijos sąnaudas 1,5 procento	Energetikos ministerija, valstybės įmonė Energetikos agentūra	2008	2010	100000		200000		200000						500000	0	NES 13 punkto 12 papunktis
	Lėšų poreikis VI priemonių grupei				342085	93685	538605	80000	608705	183505	537655	213455	731540	313355	2758590	937355	
7.	VII PRIEMONIŲ GRUPĖ. TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR TOBULINIMAS, ENERGETIKOS VALDYMO TOBULINIMAS																
7.1.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą	Energetikos ministerija	2008	2010	150	150									150	150	NES 56 punktas
7.2.	Parengti teisės aktų, reglamentuojančių naujos atominės elektrinės projektavimo, statybos ir eksploatavimo branduolinę saugą, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau vadinama – VATESI), Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras	2008	2012	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	450	450	NES 56 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
7.3.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, reglamentuojančių naujos atominės elektrinės projektavimą, statybą, finansavimą, eksploataciją, eksploatacijos nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, VATESI, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2012	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	250	NES 13 punkto 2 papunktis
7.4.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, nustatančių statomų ir modernizuojamų generuojančių šaltinių sinchroniniam veikimui su elektros energetikos sistema keliamus techninius reikalavimus, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Energetikos ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“	2008	2008	50	50	50	50							100	100	NES 31 punkto 4 papunktis
7.5.	Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų, įgyvendinančių naujų Europos Sąjungos teisės aktų, užtikrinančių energijos patikimumą, konkurencingumą ir darnią plėtrą, reikalavimus bei nuostatas, projektus ir pateikti juos tvirtinti kompetentingoms institucijoms	Energetikos ministerija	2008	2012	2900	2900	3200	3200	3500	3500	3800	3800	4100	4100	17500	17500	NES 55 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdydantys asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
7.6.	Parengti Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2011–2015 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei	Energetikos ministerija, valstybės įmonė Energetikos agentūra	2009	2010			100	100	100	100					200	200	NES 50 punktas
7.7.	Stiprinti branduolinę saugą reguliuojančią instituciją – VATESI, tobulinti joje dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus	VATESI	2008	2012	3750	3750	3650	3650	1850	1850	1550	1550	1550	1550	12350	12350	NES 13 punkto 14 papunktis
7.8.	Stiprinti energetikos sektoriaus ir kitas institucijas, tobulinti jose dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos inspekcija, Radiacinės saugos centras, Aplinkos ministerija	2008	2012	4000	4000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	4000	4000	19000	19000	NES 13 punkto 14 papunktis
7.9.	Parengti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei	VATESI	2008	2008	200	200									200	200	NES 56 punktas
	Lėšų poreikis VII priemonių grupei				11150	11150	12150	12150	8600	8600	8500	8500	9800	9800	50200	50200	
8.	VIII PRIEMONIŲ GRUPĖ. MOKSLINIAI TYRIMAI, SPECIALISTŲ RENGIMAS IR KITŲ NES NUMATYTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS																
8.1.	Sukurti branduolinės energetikos specialistų rengimo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo infrastruktūrą	Energetikos ministerija, Kauno technologijos universitetas	2008	2012	2000	2000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	12500	12500	89500	89500	NES 57 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžią	pabaigą	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
8.2.	Ministerijoms patvirtinus Nacionalinį branduolinės energetikos specialistų rengimo planą, strateginiuose veiklos planuose numatyti plano įgyvendinimo priemonės (programas)	Švietimo ir mokslo ministerija, Energetikos ministerija	2010	2012													
8.3.	Parengti didelio efektyvumo kogeneracijos plėtros planą, jame nurodyti optimalias jėgainių galias, jėgainių tipus konkrečiose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kompleksiškai įvertinus Lietuvos energetikos infrastruktūros galimybes ir poreikius	Energetikos ministerija	2008	2010	100	100	100								200	200	NES 13 punkto 10 papunktis
8.4.	Parengti studiją dėl paskirstytosios elektros energijos gamybos integracijos į elektros energetikos sistemą	Energetikos ministerija	2008	2008	30	30									30	30	NES 31 punkto 9 papunktis ir 46 punkto 7 papunktis
8.5.	Parengti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą pagrindžiančias studijas	šilumos tiekimo įmonės	2008	2010	150	150	150	150	150	150					450	450	NES 33 punkto 1 papunktis
8.6.	Atlikti NES nustatytų prioritetinių energetikos sričių mokslinius tyrimus	Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2008	2012	3000	3000	4000	4000	5000	5000	5500	5500	6000	6000	23500	23500	NES 58 punktas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
8.7.	Parengti Kauno HE tvenkinio vandens naudojimo optimizavimo ir Kruonio HAE panaudojimo veiksmingumo didinimo studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos hidroenergetikų asociacija	2009	2009			50	50							50	50	NES 28 punktas ir 13 punkto 7 papunktis
8.8.	Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją geotermine jėgainę – pritaikyti ją vietoj gamtinių dujų naudoti biokurą	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2008	50	50									50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.9.	Išnagrinėti galimybę modernizuoti Klaipėdos parodomąją geotermine jėgainę – pritaikyti ją bendrai elektros ir šilumos gamybai (kogeneracijai)	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2010	2010					50	50					50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.10.	Parengti Vydmantų (Kretingos rajonas) geoterminių gręžinių geoterminės energijos panaudojimo galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2008	50	50									50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
8.11.	Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės bazėje vykdyti nuolatinę procesų geotermine kilpoje stebėseną	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija, uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“	2008	2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	500	NES 13 punkto 9 papunktis

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemonės vykdančias asmenys	Priemonės vykdymo terminas, metai		Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų										Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų	Pastabos
					2008 metai		2009 metai		2010 metai		2011 metai		2012 metai				
			pradžia	pabaiga	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos	iš viso	iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos			
8.12.	Parengti požeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatams šildyti ir vėsinti galimybių studiją	Energetikos ministerija, Lietuvos geotermijos asociacija	2008	2008	50	50									50	50	NES 13 punkto 9 papunktis
	Lėšų poreikis VIII priemonių grupei				5530	5530	29400	29400	30300	30300	30600	30600	18600	18600	113630	113630	
	Lėšų poreikis I–VIII priemonių grupei				2421840	112146	3968381	126020	3647368	236055	4310754	232155	3242078	343555	17997671	1036881	Lėšų poreikis naujos atominės elektrinės statybai bus žinomas pasibaigus deryboms su strateginiu investuotoju

PASTABA. Iš anksto numatytas lėšų poreikis priemonei vykdyti negali būti pagrindas skirti vykdytojui finansavimą iš biudžeto lėšų.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1573](#), 2009-11-25, Žin., 2009, Nr. 144-6391 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001573

Nr. [1154](#), 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

Nr. [119](#), 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-669 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000119

Nr. [192](#), 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1064 (2011-02-22), i. k. 1111100NUTA00000192

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1573](#), 2009-11-25, Žin., 2009, Nr. 144-6391 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001573

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1154](#), 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5093 (2010-08-17); Žin., 2010, Nr. 99-0 (2010-08-19), i. k. 1101100NUTA00001154

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [119](#), 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-669 (2011-02-05), i. k. 1111100NUTA00000119

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [192](#), 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1064 (2011-02-22), i. k. 1111100NUTA00000192

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo