

KAUNO APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 M.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Deleguota	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Apskritys teritorijos vystymo bendrųjų tikslų sistema									
1.1	Bendrosios nuostatos									
1.1.1.	Itin vertingiems gamtiniam kompleksams išsaugoti inicijuoti savivaldybių draustinių steigimą	Itin vertingiems gamtiniam kompleksams išsaugoti inicijuoti savivaldybių draustinių steigimą	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2003	2017	Įgyvendinta priemonė		Kauno miesto savivaldybės galiojantiame plane nėra numatyta naujų savivaldybių draustinių steigimas. Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-03-07 įsakymu Nr. D1-111; Nevežio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2007-08-06 įsakymu Nr. D1-418. Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. D1-13. Kauno marių regioninio parko ir

											jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas LR Vyriausybės 2005-10-12 nutarimu Nr. 1083. 2013 m. parengtas Kauno marių regioninio parko tvarkymo specialusis planas. 2016 patvirtintas ir įregistruotas Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas (Reg. Nr. T00079143) ir Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (Reg. Nr. T00078994).
1.1.2. 1	Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus	Kauno miesto bendrasis planas	Kauno m sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2002	2013	Išgyvendinta priemonė	2014-04-10	2017-07-11 Kauno miesto tarybos sprendimu T-426 buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. (reg. Nr. T00071155); Kauno miesto bendrasis planas patvirtintas 2003-05-29 KMT sprendimu Nr. T-242. Pakeitimai KMT 2004-09-30 sprendimu Nr. T-535, KMT 2006-07-20 sprendimu Nr. 312 ir KMT 2010-07-23 sprendimu Nr. T-462.	
1.1.3. 1	Daugiabučių namų renovavimas	Daugiabučių namų renovavimas	Aplinkos ministerija, Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2015	Vykdoma		2017-05-30 prasidėjusio trečiojo daugiabučių namų atnaujinimo programos etapo aktualijas specialistai aptarė regiono renovavimo lyderės Kauno rajono savivaldybės surengtame seminare. Kauno rajone gyventojams jau nebereikia įrodinėti daugiabučių namų renovavimo naudos. Yra pateikti 40 prašymų, deja, pagal naują 2016 m. Aplinkos ministerijos	

			sav., Birštono sav.							nustatytą kvotą, 2017-2018 m. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nustatyta modernizuoti tik devynis daugiabučius namus“. 2017 metais Kauno mieste igyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą buvo renovuoti 55 seni daugiabučiai gyvenamieji namai. 2016 metais VTPSI duomenimis atnaujintais senais daugiabučiais namais pirmąją Kauno apskritis. Išduoti 105 renovuotų daugiabučių statybos užbaigimo aktai. Tai penktadalis šiais metais šalyje baigtų statybų pagal daugiabučių atnaujinimo projektus. 2016 metais Kaune pradėta kvartalinė renovacija. 2016-04-28 vyko kvartinės renovacijos projekto pristatymas M. Riomerio g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 gyventojams. 2016-10-31 gyventojams buvo pristatytas Eigulių mikrorajono kvartalo dalies šalia K. Škirpos g. 2, 4, 6, 11, 13, 15 sutvarkymo projektas. 1998-2004 m. pagal Energijos taupymo būste demonstracinį projektą, renovuota 30 daugiabučių namų. Pagal 2004-2010 m. programą renovuoti 44 daugiabučiai namai. Pagal daugiabučių pastatų modernizavimo modelį JESSICA parengta Kauno miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013- 2014 m. programa (KMT 2013- 09-12 sprendimu Nr. T-516. 2014 m. (pagal 2013-11-19
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.1.4. 1	Išnagrinėti galimybes laivybos maršruto Jonava – Kaunas bei uosto Jonavoje įkūrimo galimybes	Parengta galimybių studija bei atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kompleksškai išnagrinėjant galimybes įrengti garantinių matmenų vidaus vandenų keliai Neries upės ruože nuo Žiočių iki Jonavos ir pastatyti uostą (prieplauką) Jonavoje. (LRV Bendrojo plano priemonių plane numatyta kelią ir uostą įrengti iki 2008-2010 m.)	Vl VIDAUS kelių direkcija, LR susisiekimo ministerija, Kauno m. ir Jonavos r. sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2015	Nepradėta vykdyti	Priemonė nepradėta vykdyti. Valstybinė įmonė vadaus vandens kelių direkcija šios priemonės įgyvendinimui lėšų neturi, šios priemonės įgyvendinimas taip pat nėra planuojamas ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos paramos lėšomis.	Partnerystės dėl projekto "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas" įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl energetinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybės sutartį Nr. SR-1930) parengti ir suderinti VŠĮ Busto energijos taupymo agentūra investicijų planai.
-------------	--	---	--	---------------	--	------	------	-------------------	--	--

1.1.5. 1	Uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų	Uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2013	Ivykdyta	2009	Priemonė įvykdyta pagal Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo investicinių projektų sąvartynų uždarymas. 2008-09-19 pasirašyta sutartis dėl mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymo Kauno regione. Uždaryti 58 vidutiniai ir maži sąvartynai ir nuo 2009-07-16 Kauno regiono atliekos talpinamos dviejuose regioniniuose sąvartynuose.
1.1.6. 1	Įrengti greitąjį geležinkelį lygiagrečiai magistralei Vilnius-Kaunas ir Europinės vėžės geležinkelį (RAIL BALTICA) su intermodaliniu terminalu.	Bus nutiestas europinės vėžės geležinkelis iki Kauno ir įrengtas intermodalinis terminalas. Tai leis užtikrinti sklandžią sąveiką tarp skirtingų transporto rūšių (geležinkelių, kelių, oro), efektyvesnį krovinių aptarnavimą transeuropiniuose transporto koridoriuose bei prisidės prie spartesnio intermodalinio transporto išplėtojimo Lietuvoje ir aplinkiniuose regionuose.	Savivaldybės, LR susisiekimo ministerija, UAB "Lietuvos Geležinkeliai"	Kauno m. sav.	Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Vykdoma		2017 metais baigti projektai: Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimas. Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas. Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena rangos darbai. 2017 metais vykdomi projektai: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palėmonas rekonstrukcija. Geležinkelio ruožo Rokai-Palėmonas rekonstrukcijos tikslinimas. Geležinkelio linijos Kaišiadorys - Kybartai geležinkelio ruožo Jiesia- Rokai rekonstrukcija. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti projekto rengimas ir įgyvendinimas 2016 metais VTPSI prie Aplinkos ministerijos suteikė leidimą pritariti teikimui tvirtinti LR Vyriausybei europinio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2.1.1.1	Silomai statyti nauji tiltai	Vilijos tiltas per Nemuną (Kaunas-Jurbarkas); Tiltas per Nerį važiuojant nuo Kaišiadorių link Ukmergės (padėsiantis suaktyvinti zoną aplink trasą Jieznas, Kruonis, Kaišiadorys, Ukmergė); Tiltas per Dubysą, jungiantis Raseinius ir Betygalą ir sudarantis galimybę patogiam susisiekimui tarp Raseinių ir Kėdainių; Raudondvario aplinkkelio tiltas; Pėsčiųjų tiltas per Nemuną Birštone.	Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Raseinių raj. sav. LR susistiekimo ministerija	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2017	priemonės: 0 Vykdamos priemonės: Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 Nepradėta vykdyti	2017 m. priemonė nebuvo vykdoma. 2014-04-10 patvirtintas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas KMT sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose numatyta įrengti Raudondvario pietinį aplinkkelį su nauju tiltu per Nevėžį. Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir modernizavimas vykdomas pagal 2006 m. patvirtintą "2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą".
3	Miškų ūkio teritorijų vystymas					2003	2017	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0	

1	ūkininkavimo sistema, siekiant, kad miškų ūrėdijos ir privatūs ūkiai mišką naudotų efektyviai bei racionaliai, siekti privačių miškų ūkių stambėjimo. Privačių ūkių miškų tvarkymui remti miškų valdytojų kooperatyvų steigimą ir veiklą.	ūkininkavimo sistema, siekiant, kad miškų ūrėdijos ir privatūs ūkiai mišką naudotų efektyviai bei racionaliai, siekti privačių miškų ūkių stambėjimo. Privačių ūkių miškų tvarkymui remti miškų valdytojų kooperatyvų steigimą ir veiklą.	sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	sav.	Sąjungos paramos lėšos ir valstybės biudžeto lėšos				2015 m. gegužės 25 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-433 2014-2023 metams patvirtintu vidinės miškotvarkos projektu vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri, apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško išteklių.
4	Žemės ūkio teritorijų vystymas								
4.1	Žemės ūkio teritorijų vystymas								
4.1.2. 1	Alternatyvios veiklos (kaimo turizmo, miškų sodinimo, žuvininkystės, amatų ir kitų ne žemės ūkio verslų) skatinimas nepalankių ūkininkavimo	Alternatyvios veiklos (kaimo turizmo, miškų sodinimo, žuvininkystės, amatų ir kitų ne žemės ūkio verslų) skatinimas nepalankių ūkininkavimo	Žemės ūkio ministerija, Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	2003	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 6 Iš viso: 6 Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 6 Iš viso: 6 Neįgyvendintos priemonės.
						2003	2017	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose nėra žemės ūkio paskirties žemės.	

4.1.2. 1	Derlingų dirvožemių našumo išsaugojimo bei pagerinimo skatinimas	Derlingų dirvožemių našumo išsaugojimo bei pagerinimo skatinimas	r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Neįgyvendintos priemonės	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose nėra žemės ūkio paskirties žemės.
4.1.3. 1	Skatinti melioracijos sistemų rekonstrukciją	Babty sen., Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio ir Janušonių tvenkinio ant Gynios upelio užtvankų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	Savivaldybės, LR žemės ūkio ministerija	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Neįgyvendintos priemonės	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose nėra žemės ūkio paskirties žemės.
4.1.4. 1	Skatinti melioracijos sistemų rekonstrukciją.	Bus sumažinta nepalankaus vandens režimo rizika kaimo gyventojams ir aplinkai bei pagerintos gyvenimo ir ūkininkavimo sąlygos Melioracijos sistemų rekonstravimas vykdomas teritorijų planavimo	Savivaldybės, LR žemės ūkio ministerija	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Neįgyvendintos priemonės	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose Kauno miesto ribose nėra numatyta melioracijos sistemų rekonstrukcija. Melioracijos sistemų išsaugojimas ir rekonstravimas vykdomas pagal teritorijų planavimo dokumentus tose miesto dalyse, kur šios sistemos yra išlikusios.

4.1.5. 1	Žemdirbystei netinkamų ir eroduojamų žemių apšodinio mišku skatinimas.	dokumentų ir techninių projektų derinimo eigoje (Kauno r.)	Žemės ūkio ministerija, Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Neįgyvendintos priemonės	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose nėra žemės ūkio paskirties žemės.
4.1.6. 1	Žemės ūkio funkcionavimui būtinų infrastruktūros objektų vystymo skatinimas.	Žemės ūkio funkcionavimui būtinų infrastruktūros objektų vystymo skatinimas.	Žemės ūkio ministerija, Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Neįgyvendintos priemonės	Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas KMT 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Bendrojo plano sprendiniuose nėra žemės ūkio paskirties žemės.
5	Kultūros paveldo teritoriniai prioritetai					2003	2015	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4	
5.1	Kultūros paveldo teritoriniai prioritetai					2006	2007	Igyvendintos priemonės: 1	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

5.1.2. 1	Išlikusioms dvarų sodyboms ir jų fragmentams – pastatų restauracija ir atkūrimas, pritaikant objektus jiems tinkamiausiai funkcijai	Bus sutvarkyti dvarai ir pritaikyti viešajam turizmui	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav., LR kultūros ministerija	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2015	Vykdoma	patikslintos Kauno m. istorinės dalies vadinamos Naujamiščiu (u/k 22149) vertingosios savybės. Rengiamas Kauno istorinės dalies vadinamos Naujamiščiu (u/k 22149) paveldosaugos SP – tvarkymo planas Rengiamas Kauno miesto dalies vadinamos Senamiščiu vertingųjų savybių nustatymo aktas.
5.1.3. 1	Plėtoti kultūrinį turizmą – rengti atitinkamus planus, užtikrinti	Plėtoti kultūrinį turizmą – rengti atitinkamus planus, užtikrinti	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2017	Vykdoma	2017 metais išleisti kultūros ir turizmo leidiniai: „Kaunas-Europos kultūros sostinė 2022“.

	apskrities teritorijoje reikiama infrastruktūrą	apskrities teritorijoje reikiama infrastruktūrą	sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.							Kauno miesto žemėlapis. Žemėlapis skirtas į Kauną atvykusiems turistams iš Lietuvos bei užsienio. Leidinys nemokamai platinamas turizmo informacijos centruose, turizmo informacijai draugiškose vietose Kaune ir Lietuvoje, Kauno viešbučiuose, tarptautinėse turizmo parodose Lietuvoje ir užsienyje. „Skonio gidas“. „Sugiharos keliu“. „Litvakų keliu“. „Panoraminis Kaunas“, „Atrask Italiją Kaune“, knygelė „Šiuolaikinis Kaunas“ 2016 metais išleisti kultūros ir turizmo leidiniai: „Pasišančinkim“ žemėlapis skirtas iš naujo atrasti Šančius. Kaunas pilnas kultūros; Anglų kalba išleistas žemėlapis „Iš Kaunastic“; Leidinytas parengtas įgyvendinant projektą „Hansatour“. Priemonė vykdoma pagal Kauno miesto savivaldybės 2005-2015 m. strateginio plano ir Kauno miesto savivaldybės 2016-2022 metų strateginio plėtros plano ir Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studijos, sprendinius.
5.1.4. 1	Saugant apskrities archeologinį paveldą – sutvarkyti piliakalnius, sudaryti sąlygas juos eksponuoti ir lankyti, sudaryti sąlygas senovės	Bus sutvarkyti ir pritaikyti archeologijos objektai kultūros ir viešojo turizmo reikmėms. Sukurta infrastruktūra Molavėnų ir Kejėnų (Raseinių r.)	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav.,	Kauno m. sav.	Kita	2010	2015	Vykdoma	2017 metais buvo parengti trys techniniai projektai: „Laiptų įrengimas Veršvų piliakalnyje“, „Laiptų įrengimas Jiesios piliakalnyje“ ir „Laiptų įrengimas Eigulių piliakalnyje“. Kauno apskrityje yra registruoti 137 piliakalniai. KPD prie KM Nekilnojamojo	

	gyvenviečių moksliniams tyrinėjimams, atžymėti objektus ir informuoti turistus apie kultūros vertybes, esančias turistinėse trasose.	piliakalnių kompleksuose	Raseinių r. sav., Birštono sav.						kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-28 aktu Nr. KPD-VL-528 patikslintos Aukštųjų Šančių piliakalnio (u/k1804) vertingosios savybės; KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-28 aktu Nr. KPD-VL-529 patikslintos Eigulių piliakalnio (u/k 1801) vertingosios savybės. KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-28 aktu Nr. KPD-VL-530 patikslintos Jiesios piliakalnio su gyvenvieta vertingosios savybės. KPD prie KM Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-28 aktu Nr. KPD-VL-531 patikslintos Vilijampolės, Veršvų piliakalnio (u/k1805) vertingosios savybės.
6	Susisiekimo infrastruktūra							Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1	
6.1	Automobilių kelių transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas				2007	2015		Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0	

6.1.1.1	Pietrytinis Kauno aplinkkelis (I rango, iš dalies naujas)	Būtina derinti su "Rail Baltica" sprendimais	Kauno m. savivaldybė, LR susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2017	Iš viso: 1 Vykdoma	2017 metais pradėtas rengti „Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki Masiulio g. „projektas. Rengiami projektiniai pasiūlymai. 2017 metais toliau vyksta paėmimo žemės visuomenės poreikiams procedūros. 2016 metais detalus planas patvirtintas ir įregistruotas. Reg. Nr. T00077745. Vyksta paėmimo žemės visuomenės poreikiams procedūros. Projektas suderintas su „Rail Baltika sprendimais“ 2015 metais parengtas "Kauno miesto savivaldybės teritorijos Ateities plentui rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti" detalus planas.
7	Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra					2003	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 17 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17	
7.1	Dujotiekis					2007	2006	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3	
7.1.1.1	Dujotiekio tinklo plėtra	Kauno mieste - Kleboniško,	Kauno miesto ir AB	Kauno m. sav.	Kita	2003	2020	Vykdoma	2017 metais projektas tęsiamas. Planuojama užbaigti iki 2018

	Lampėdžių, Armališkių, Vaišvydavos, Romainių, Fredos, Šilainių gyvenamųjų rajonų dujų įrengimas	„Lietuvos dujos“						metų vasario mėnesio. Darbai vykdomi pagal gyventojų prašymus. 2016-12-22 pradėtas didžiausias dujų įrengimo projektas per pastarąjį dešimtmetį, kurio metu į Vaišvydavos mikrorajono gyvenamuosius namus numatyta nutiesti beveik 56 kilometrų dujų tinklą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2018 metų vasario mėnesio. Pirmais metais planuojama pastatyti 25 km. dujotiekio. Priemonė vykdoma pagal 2014 dujotiekio tinklų plėtros programą. 2014 m. nutiesta 23,16 km gamtinių dujų tinklų.
7.1.2. 1	Parengti apskrities savivaldybių svarbesnių krypčių dujų įrengimo schemas.	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2020	Vykdoma	2016 metais parengtas „Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025) tinklo plėtros planas“. 2014-2016 m. magistralinio dujotiekio plėtra buvo vykdoma pagal investicinių projektą „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija).“
7.1.3. 1	Prie esamų skirstymo sistemos gamtinių dujų tiekimo tinklų Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Žiežmarių, Pravienos, Vandžiogalos, Batniavos, Zapyškio, Linksmakalnio, Prie esamų skirstymo sistemos gamtinių dujų tiekimo tinklų Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Žiežmarių, Pravienos, Vandžiogalos, Batniavos, Zapyškio, Linksmakalnio,	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2020	Vykdoma	2017 metais projektas tęsiamas. Planuojama užbaigti 2018 metų vasario mėnesį. Darbai vykdomi pagal gyventojų prašymus. Priemonė vykdoma pagal 2014 dujotiekio tinklų plėtros programą. 2016-12-22 pradėtas didžiausias dujų įrengimo projektas per pastarąjį dešimtmetį, kurio metu į Vaišvydavos mikrorajono gyvenamuosius namus numatyta

	Kėdainių, Prienų, numatoma prijungti naujų vartotojų sistemas	Kėdainių, Prienų, numatoma prijungti naujų vartotojų sistemas	ir AB „Lietuvos dujos“						nutiesti beveik 56 kilometrus dujų tinklų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2018 metų vasario mėn. Pirmais metais planuojama pastatyti 25 km. dujotiekio.
7.2	Elektros energija								
7.2.1. 1	Naujai formuojamuose individualių gyvenamųjų namų kvartaluose įrengti oro linijų tinklus	Naujai formuojamuose individualių gyvenamųjų namų kvartaluose įrengti oro linijų tinklus	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav. ir AB „Lietuvos energija“	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3	Naujai formuojamuose sklypuose klojami tik požeminiai kabeliai. Vykdoma vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu ir 2014 metų AB LESTO techninės tinklo plėtros strategija.
7.2.2. 1.	Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geotermine energija, mažoji hidroenergetika, biomasa) ir atliekinių išteklių, diegti šiuolaikiškus alternatyvius energijos gamybos	Bus pasiekti išsipareigojimai galutiniam energijos suvartojimui iš AEI iki 23 proc. 2020 m.	LR energetikos ministerija, Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav.,	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Vykdoma	2017 m. priemonė įgyvendinama pagal „Lietuvos energija“, įmonių grupės 2014-2020 m. veiklos strategiją. Įmonė, skatinama inovacijas, inicijuoja inovacijų fondo ir susijusio pradedančio verslo idėjų (startuolių) akceleratoriaus ir (ar) inkubatoriaus steigimą. Inovacijų fondo veikla siekiama toliau plėsti bendradarbiavimo su mokslo institucijomis

7.2.3. 1	metodus.	Užtikrinti apskrities urbanizuotų vietovių aprūpinimą šilumine energija, modernizuoti esamus šilumos tinklus, kad nuostoliai skirstymo tinkluose būtų minimalūs, kurti naujus modernius šilumos skirstymo tinklus, plėtoti naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę gamtinėms dujoms, atsinaujinantiems	Užtikrinti apskrities urbanizuotų vietovių aprūpinimą šilumine energija, modernizuoti esamus šilumos tinklus, kad nuostoliai skirstymo tinkluose būtų minimalūs, kurti naujus modernius šilumos skirstymo tinklus, plėtoti naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę gamtinėms dujoms, atsinaujinantiems	Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Kita	2003	2020	Vykdoma	2017 metais AB „Kauno energija“ vykdė 7 šilumos tiekimo vamzdinių rekonstrukcijos projektus kurių metu rekonstruota 6.7 km. įvairių skersmenų (iki 900 mm) šilumos tiekimo magistralinius vamzdžius Eigulių mikrorajone, G. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje, Kalniečių mikrorajone, Pramonės prospekte, miesto centre, P. Lukšio gatvėje bei Aukštųjų Šančių mikrorajone. Visiems šiems projektams skiriama Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinė parama. 2016 metų pabaigoje AB „Kauno energija“ su su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašė net 9 finansinės paramos sutartis.	iniciatyvas, orientuotas į naujų paslaugų ir produktų, tvariai prisidedančių prie mokslo technologinės eksperimentinės plėtos energetikos veikloje, sukūrimą. Vykdoma vadovaujantis Atsinaujančių išteklių energetikos įstatymu ir Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu. 2016-01-19 duomenimis Kauno rajono sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav. AEI įrengtoji galia yra 30,16 MW: biudujos - 3,44 MW; hidroenerģija - 3,68 saulės šviesos energija - 13,55MW; vėjo energija - 9,5MW.
-------------	----------	---	---	---------------------------------	---------------	------	------	------	---------	--	---

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sistemos, renovuoti šilumos tiekimo tinklus		energetikos ministerija							Pergalės katilinėje. Projekto įgyvendinimas numatomas 2016 m pabaigoje. 2016 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės Šilko katilinėje įrengtas naujas 15 MW dujinis katilas su 1.5 MW kondensaciniu ekonomizeriu. Nuo 2014 m. vykdomas Šilko katilinės rekonstravimas (II etapas), nugriovus seną 9MW DKVR tipo vandens šildymo katilą Nr.5, įrengiamas naujas 8MW biokuro kūrenamas VŠ katilas su pakura bei 4MW kondensacinis dūmų ekonomizeris bendras katilams Nr.5 ir Nr.6. Planuojama pagaminti 60GWh šilumos per metus, tai sudarys 10 proc. viso Kauno integruotame tinkle suvartotos šilumos kiekio. 2014 m. įgyvendinta Petrašiūnų elektrinės rekonstravimas (I etapas), nugriovus seną BKZ tipo katilą Nr.1, įrengiant du naujus biokuro katilus su pakuromis po 12MW ir bendru 6MW kondensaciniu dūmų ekonomizeriu abiems katilams. Planuojama pagaminti apie 244 GWh šilumos per metus, tai sudarytų 15 proc. viso Kauno integruotame tinkle suvartojamos šilumos kiekio. Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas (nuo šilumos kameros 5T-29 iki siurblinės Jonavos g. 276), L-325,7 m DN900; Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas
---	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

7.3.2. 1.	Siekiant sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, būtina modernizuoti ir automatizuoti katilines	Siekiant sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, būtina modernizuoti ir automatizuoti katilines	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2020	Vykdoma	(nuo šilumos kameros 6Ž-1A iki šilumos kameros 6Ž-3), L-528,15 m DN400; Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g., L-283,3 m DN500; L-316,9 m DN700 ir L-86 m atšakų (DN150-DN400); Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5 A. Baranausko g., L-437,85 m DN323; L-2,5 m DN219; L-2,32 m DN168; L11,29 m DN88; Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr., L-397,45 m DN500; Šilumos tiekimo tinklai nuo šilumos kameros 8K-8 iki šilumos kameros 8K-9 prie pastato Raudondvario pl. 84, Kaunas, L-35,0 m DN400; Jungtis nuo šilumos kameros 5T-22 iki pastato A. Plechavičiaus g. 25A, L-158,71 m DN200; Jungtis nuo šilumos kameros 3Ž-36 per Savanorių pr., L-40,02 m DN100. 2017 metais buvo perkami 7 (septyni) siurbliai su dažnio keitikliais, kurie bus įrengti Perkančiajai organizacijai priklausančioje Petrašiūnų elektrinėje bei „Pergalės“, Noreikiškių, Antanavos g. 18A ir Panerių g. 206A katilinėse. 2016 metais yra pradėtas vykdyti Petrašiūnų elektrinės 20 MW dujinio katilo su 1,5 MW
--------------	---	---	---	---------------	--	------	------	---------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	tiesiamą geriamą vandenį, tačiau nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai	tiesiamą geriamą vandenį, tačiau nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	prijungiant prie bendro nuotekyno tuos vartotojus, kurie šiuo metu jau vartoja centralizuotai tiekiamą geriamą vandenį, tačiau nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai.	plėtra Kėdainių mieste.	sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2012	Igyvendinta	2013	gyvenamajame kvartale Pastatyta: VT-0,6 km, NT-5,8 km. Veikla 1.1.4: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurbinių statyba Vaisvydavo – Zuikinės - Abromiškės gyvenamuosiuose kvartaluose Pastatyta: VT-16,7 km, NT-19 km.
7.4.3.1	Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Kauno mieste į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių gyvenamųjų namų kvartalus	Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Kauno mieste į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių gyvenamųjų namų kvartalus	Kauno m.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2012	Igyvendinta	2013	Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune“ Vykdomas projektas Nr. 2001/LT/16/P/PER/007 prie centralizuotų vandentiekio tinklų prijungta 18230 gyventojų, prie nuotekų tinklų prijungti 7244 gyventojai.
7.4.4.1	Marvelės nuotekų valykloje pastatyti biologinio nuotekų valymo grandį.	Marvelės nuotekų valykloje pastatyti biologinio nuotekų valymo grandį.	Kauno m.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2012	Igyvendinta	2008	Įdiegta biologinio valymo grandis nuotekų valymo įrenginiuose. Sutartis įgyvendinta 2008 m
7.4.5.1	Užbaigti Kauno miesto Petrašiūnų vandens gerinimo įrenginių statybą	Užbaigti Kauno miesto Petrašiūnų vandens gerinimo įrenginių statybą	Kauno m.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2003	2012	Igyvendinta	2005	Sutartis įgyvendinta 2005 metais. Pastatyti Petrašiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai, kurių našumas 32 000 kub. m/d (370 l/s)
7.5	Atliekų tvarkymas					2005	2020	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0		

7.5.1. 1.	Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse pajėgumų sukūrimą	Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse pajėgumų sukūrimą	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2005	2020	Iš viso: 4 Vykdoma	2017m. gruodžio 8 d. valstybės valdomos energetikos grupė „Lietuvos energija“ ir Suomijos kapitalo bendrovė „Fortum Heat Lietuva“ pradėjo prieštarigai vertinamos Kauno atliekų deginimo kogeneracinės jėgainės statybas, kainuosiančias beveik 150 mln. Eurų. Pastatyti planuojama iki 2019 metų rudens. Kogeneracinė jėgainė per metus galės sudeginti 200 tūkst. tonų atliekų. Jos elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio. Priemonė vykdoma pagal Kauno regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą ir Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą.
7.5.2. 1	Organizuoti savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą ir plėtojimą siekiant sukurti regioninių atliekų tvarkymo tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos	Organizuoti savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą ir plėtojimą siekiant sukurti regioninių atliekų tvarkymo tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2005	2020	Igyvendinta	Iki 2009-07-16 Kauno regione buvo uždaryti 58 vidutiniai ir maži sąvartynai ir Kauno regiono atliekos talpinamos dviejuose regioniniuose sąvartynuose. Remiantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros taisyklėmis ir pagal LR aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymą Nr. 444 pastoviai vykdomas monitoringas

	reikalavimu	reikalavimų	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2005	2020	Vykdoma	
7.5.3. 1	Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių panaudojimą	Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių panaudojimą							2017-12-14 vyko Lietuvos ir Europos Komisijos derybos dėl to, kiek bus galima atiteityje vežti atliekų į sąvartynus, kiek – perdirbti, o kiek- panaudoti šilumos ir elektros gamybai. Žiedinė ekonomika – tai terminas, reiškiantis darnų išteklių ir atliekų panaudojimą. Mokslininkai įsitikinę, jog žiedinės ekonomikos tikslus Lietuvai pasiekti padės ir nauji energijos atgavimo iš atliekų įrenginiai Kaune ir Vilniuje, tuo mažinant ir šiuokščių sankaupas šalies sąvartynuose. Lietuvos derybos su EK dėl atliekų panaudojimo proporcijų, vadovaujantis Žiedinės ekonomikos tikslais, vyksta jau ne pirmus metus, jas planuojama užbaigti iki metų pabaigos, informuoja Aplinkos ministerija. Prioritetas – perdirbimas. Lietuva laikosi pozicijos, jog mūsų šalyje po 2020 m. galima bus sudeginti 30 proc. komunalinių atliekų, perdirbti – 65 proc. ir 5 proc. atliekų šalinti sąvartynuose. ES tikslai 65 proc. – perdirbti, 25 proc. – atliekų deginti, 10 proc. – vežti į sąvartyną. 2016 metais atsiradus techniniams nesklaidumams VšĮ Kauno RATC priklausancioje Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonėje Ateities pl. 51B, Kauno RATC parengė priemonių planą (atnaujintas 2016-09-15), apimančių gedimo priežasčių ir pasekmių

7.5.4. 1	Vykdyti Kauno regiono atliekų tvarkymo planą (Kauno regiono atliekų tvarkymo planas patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu 2008 m. gegužės 27 d. Nr.1), kuriame iki 2010 metų Kauno regione numatyta	Vykdyti Kauno regiono atliekų tvarkymo planą (Kauno regiono atliekų tvarkymo planas patvirtintas Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu 2008 m. gegužės 27 d. Nr.1), kuriame iki 2010 metų Kauno regione numatyta	Kauno r. sav., Kauno m. sav., Kėdainių r. sav., Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Birštono sav.	Kauno m. sav.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2005	2010	Igyvendinta	2009	likvidavimą ir prevencinių priemonių planavimą. Įgyvendinant projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 2015 m. baigti statyti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai Kaune. Projektu bus siekiama užtikrinti, jog Kauno regione būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidaranciu komunalinių atliekų. 2014 metų gegužės mėn. pradėta mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba. 2005-03-02 įkurtas "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" (Kauno RATC), kurio pagrindinė funkcija - įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje. VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m. veiklos ataskaitos. 2009-12-24 Valstybinė komisija pripažino tinkamu naudoti naujai rekonstruotą Lapių regioninį sąvartyną, esantį Kauno raj. Lapių sen. Sąvartynas, rekonstruotas laikantis ES ir Lietuvos sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimų.
-------------	--	--	---	---------------	--	------	------	-------------	------	---

palikti du komunalinių atliekų sąvartynus – Kauno miesto Lapių sąvartyną ir Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyną;	palikti du komunalinius atliekų sąvartynus – Kauno miesto Lapių sąvartyną ir Kėdainių rajono Zabieliškio sąvartyną;								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--