

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. T-339
(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo
Nr. T-348 redakcija)
4 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO EIGA ŠIAULIŲ RAJONE 2013–2017 M.

Eil. Nr.	Daugiabučių namų adresai	Daugiabučių namų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma, tūkst. Eur	Rangos darbų sutarties pasirašymo data	Sutarties įvykdymo terminas, data	Rangovas	Įvykdyta rangos darbų, tūkst. Eur	Liko įvykdyti rangos darbų, tūkst. Eur	Naudingumo klasė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vytauto g. 3, Kuršėnai	523,59	101,10	2013-11-18	2014-12-29	UAB „Medingė“	97,60	0	C
2.	Vytauto g. 6, Kuršėnai	542,29	92,50	2013-11-18	2014-12-29	UAB „Medingė“	81,40	0	C
3.	Vytauto g. 8, Kuršėnai	542,29	92,50	2013-11-18	2014-12-29	UAB „Medingė“	87,90	0	C
4.	Vydūno g. 8, Kuršėnai	597,87	125,00	2013-12-03	2015-09-25	UAB „Medingė“	120,40	0	C
5.	Vydūno g. 1, Kuršėnai	2 359,00	457,10	2014-05-19	2015-11-06	UAB „Medingė“	440,80	0	B
6.	Daugėlių g. 90, Kuršėnai	580,85	132,6	2013-12-12	2015-12-14	UAB „Medingė“	123,10	0	C
7.	Poilsio g. 16, Aukštelkė	358,80	180,90	2013-12-19	2015-12-08	UAB „Autairas“	165,00	0	C
8.	Ventos g. 75B, Kuršėnai	610,63	142,30	2015-03-19	2016-09-01	UAB „Nastata“	137,60	0	C
9.	Vilniaus g. 11A, Kuršėnai	1 027,62	181,00	2014-03-19	2015-04-30	UAB „Medingė“	173,70	0	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Ateities g. 3, Šilėnai	605,65	240,50	2016-05-31	2016-08-25	UAB „Telšių“	217,30	0	C

						statyba“			
11.	Salduvės g. 8, Kairiai	803,79	253,80	2016-03-29	2016-09-06	UAB „Tilta“	231,60	0	C
12.	Žeimių g. 4, Ginkūnai	1 779,27	321,59	2015-02-04	2016-06-30	UAB „Reforsas“	301,17	0	C
13.	Statybininkų g. 10, Kužiai	1 049,60	321,536	2015-04-22	2017-09-30	UAB „Adista“	298,735	0	C
14.	Ateities g. 4, Šilėnai	498,12	131,632	2015-03-31	2017-08-20	UAB „Eirta“	131,609	0	B
15.	J. Basanavičiaus g. 12, Kuršėnai	964,09	194,50	2014-10-30	2015-06-30	UAB „Ekvada“	128,00		
				2015-10-13	2016-06-13	UAB „Ostana“			
				2016-09-20	2017-02-09	UAB „Nastata“	66,50	0	C
