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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.5.1-2015 

„BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS“ 

PATVIRTINIMO 

 

2015 m. lapkričio 30 d. Nr. 22.3-216 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 31 straipsnio 3 

dalimi ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 4 straipsnio 1 punktu ir 11 straipsnio 

1 punktu: 

1. Tvirt inu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos 

objektų eksploatavimo nutraukimas“ (pridedama). 

2. Pripažįstu  netekusiu galios Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2009 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. 22.3-39 „Dėl Reikalavimų branduolinės 

energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną. 

 

 

 

Viršininkas Michail Demčenko 

 

  



 

PATVIRTINTA 

Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 

2015 m. lapkričio 30 d.  

įsakymu Nr. 22.3-216 

 

 

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI  

BSR-1.5.1-2015 

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“ (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus vykdant branduolinės 

energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą: strategijai, planavimui ir vykdymui, 

eksploatavimo nutraukimo saugos analizei ir pagrindimui, periodinei saugos analizei ir 

pagrindimui, saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos 

užtikrinimui, eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymui bei specialiuosius reikalavimus 

branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo veiksmams, siekiant pasirengti 

branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo vykdymui. 

2. Reikalavimai taikomi branduolinės energetikos objektams, išskyrus radioaktyviųjų 

atliekų atliekynus. Taikant ir įgyvendinant Reikalavimų nuostatas, turi būti vadovaujamasi 

diferencijavimo principu, tai yra, atsižvelgiama į galimą jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus 

lygį, kuris gali atsirasti dėl branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo vykdymo. 

 

II SKYRIUS 

NUORODOS 

 

3. Reikalavimuose pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus: 

3.1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas; 

3.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;  

3.3. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas;  

3.4. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

3.5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

3.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko 

2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2010 

„Vadybos sistemos reikalavimai“ patvirtinimo“; 

3.7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus 

įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. liepos 30 d. 

įsakymu Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie 

neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“; 

3.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“ patvirtinti VATESI viršininko 

2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-

2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo 

reikalavimai“ patvirtinimo“; 



 

3.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš 

branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“, 

patvirtinti VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-89 „Dėl Branduolinės 

saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės 

energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ patvirtinimo“;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 22.3-199, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17208 

 

3.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų 

radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities 

veiklos metu, nustatymas ir taikymas“, patvirtinti VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu 

Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų 

nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms 

branduolinės energetikos srities veiklos metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“; 

3.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės 

energetikos objektuose“, patvirtinti VATESI viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 

„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės 

energetikos objektuose“ patvirtinimo“;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 22.3-170, 2016-10-21, paskelbta TAR 2016-10-21, i. k. 2016-25541 

 

3.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų 

apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos 

aprašas“, patvirtintas VATESI viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 22.3-85 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 

bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai 

kurių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo 

netekusiais galios“; 

3.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos 

objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti VATESI 

viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo 

tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

3.14. 2005 m. vasario 8 d. Europos Komisijos Reglamentas (Euratomas) Nr. 302/2005 dėl 

Euratomo saugumo kontrolės taikymo (OL 2005 L 54, p. 1); 

3.15. 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo 

pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios 

kai kurios direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p.89). 

 

 

III SKYRIUS 

SĄVOKOS 

 

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Atidėtasis branduolinės energetikos objekto išmontavimas – branduolinės energetikos 

objekto eksploatavimo nutraukimo būdas – šio objekto išmontavimas, iki kurio pasirinktą laikotarpį 

objekto radionuklidais užteršti statiniai ir įrenginiai yra stebimi, saugomi ir prižiūrimi. 

4.2. Baziniai radionuklidai – gama spinduoliai 
60

Co ir (arba) 
137

Cs, kurių aktyvumą 

galima tiesiogiai išmatuoti, nenaudojant ardomųjų metodų, ir nustatyti aktyvumo koreliacinį ryšį 

su sunkiai išmatuojamų radionuklidų aktyvumu. 

4.3. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo atliekos – 

radioaktyviosios atliekos, kitos pavojingųjų savybių turinčios medžiagos ir kitos atliekos, 

susidarančios nutraukiant branduolinės energetikos objekto eksploatavimą. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3c030690be2811e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2842b870978311e69ad4c8713b612d0f


 

4.4. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo būdas – numatytos 

priemonės ir veiksmai siekiant nutraukti branduolinės energetikos objekto eksploatavimą  pagal 

nustatytus reikalavimus. Naudojami šie du branduolinės energetikos objekto eksploatavimo 

nutraukimo būdai: neatidėliotinasis branduolinės energetikos objekto išmontavimas ir atidėtasis 

branduolinės energetikos objekto išmontavimas. 

4.5. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo darbai – 

branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir jų 

išmontavimo, eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymo, statinių griovimo, branduolinės 

energetikos objekto aikštelės tvarkymo ir kiti darbai, nurodyti galutiniame branduolinės 

energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo plane, atliekami siekiant galutinės branduolinės 

energetikos objekto ir (ar) jo aikštelės būklės. 

4.6. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projektas – 

projektas, pagal kurį tam tikru laikotarpiu nustatytais tikslais organizuojami ir įgyvendinami 

tarpusavyje susiję branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo darbai, išskyrus 

dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, vykdomus branduolinės energetikos objekto galutinio 

sustabdymo metu. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projektas gali būti 

vykdomas keliais etapais. 

4.7. Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto 

parengiamieji darbai – techninė veikla, kuri branduolinės energetikos objekto galutinio 

sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu yra atliekama rengiantis planuoti, organizuoti ir 

vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto ir (ar) 

dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, atliekamus branduolinės energetikos objekto galutinio 

sustabdymo metu (pavyzdžiui, sistemų izoliavimas, inžinerinės įrangos inventorizacijai ir 

radiologinių tyrimams reikalingų ėminių ėmimas ir kita). 

4.8. Branduolinės energetikos objekto galutinis sustabdymas – branduolinės energetikos 

objekto (pavyzdžiui, branduolinės elektrinės energijos bloko) veiklos sustabdymas neplanuojant 

šios veiklos atnaujinti, kai licencijos turėtojas, siekdamas užbaigti branduolinės energetikos 

objekto eksploatavimą, imasi įgyvendinti priemones, padedančias pasirengti nutraukti 

branduolinės energetikos objekto eksploatavimą ir (ar) sumažinti nutraukimo trukmę (pavyzdžiui, 

iš branduolinės elektrinės energijos bloko iškrauna ir išveža visą branduolinį kurą, izoliuoja, 

dezaktyvuoja ir išmontuoja nereikalingas sistemas ir atlieka kitus darbus). 

4.9. Dezaktyvavimas – medžiagų, įrangos, sistemų ir statinių paviršių užterštumo 

radionuklidais pašalinimas arba jo sumažinimas plaunant, kaitinant, taikant cheminius arba 

elektrocheminius metodus, mechaniškai valant ar kitais būdais. 

4.10. Dezaktyvavimo faktorius – radionuklidų aktyvumo prieš dezaktyvavimą ir po jo 

santykis. 

4.11. Diferencijavimo principas (angl. graded approach) – principas, kuriuo 

vadovaujantis branduolinės saugos srityje ištekliai skiriami ar priemonės naudojamos atsižvelgiant 

į branduolinės energetikos objekto ar branduolinės energetikos srities veiklos ir kitos veiklos su 

branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis poveikį saugai ir keliamo pavojaus lygį. 

4.12. Galutinė branduolinės energetikos objekto ir (ar) jo aikštelės būklė – galutiniame 

branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo plane nustatytais paties objekto ir (ar) 

jo aikštelės galutinio sutvarkymo kriterijais apibūdinama būklė, kurią pasiekus minėto objekto 

pastatų, inžinerinių statinių ir (ar) aikštelės naudojimo apribojimai besąlygiškai ir (ar) su tam 

tikromis sąlygomis dėl galimų jonizuojančiosios spinduliuotės padarinių gali būti panaikinti 

(pavyzdžiui, pastatams ir (ar) aikštelei būtų galima taikyti nesąlyginius ir (ar) sąlyginius 

nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius). 

4.13. Galutiniai radiologiniai tyrimai – radiologiniai tyrimai, kuriais nustatoma tiriamojo 

objekto užterštumo radionuklidais atitiktis nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams. 

4.14. Gamtinis jonizuojančiosios spinduliuotės fonas – jonizuojančiosios spinduliuotės 

fonas, kurį sudaro kosminė spinduliuotė, natūralių radioaktyviųjų medžiagų bei dėl branduolinio 

ginklo bandymų aplinkoje pasklidusių radioaktyviųjų medžiagų jonizuojančioji spinduliuotė. 



 

4.15. Įvertinamieji radiologiniai tyrimai – radiologiniai tyrimai, kuriais, matuojant 

jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galią ir (arba) paviršinį tiriamojo objekto radionuklidų 

aktyvumą, nustatomas galimas užterštumas radionuklidais ir didžiausios jo reikšmės. 

4.16. Neatidėliotinasis branduolinės energetikos objekto išmontavimas – branduolinės 

energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo būdas – radionuklidais užterštų šio objekto 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų tvarkymas (pavyzdžiui,  izoliavimas, dezaktyvavimas ir 

išmontavimas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir kita) iš karto galutinai sustabdžius minėtą 

objektą. 

4.17. Pagrindiniai radiologiniai tyrimai – radiologiniai tyrimai, kuriais nustatomas 

bazinių radionuklidų aktyvumas, patikslinamos įvertinamaisiais tyrimais nustatytos 

jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios ir paviršinio aktyvumo reikšmės ir nustatomos 

didesnio aktyvumo paviršiaus vietos. 

4.18. Patvirtinamieji radiologiniai tyrimai – radiologiniai tyrimai, kuriais atliekamas 

nepriklausomas galutinių radiologinių tyrimų rezultatų patikrinimas. 

4.19. Radiologiniai matavimai – jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios ir paviršinio 

aktyvumo matavimai, paimtų ėminių laboratoriniai tyrimai. 

4.20. Radiologiniai tyrimai – veiksmai, kuriais siekiama nustatyti tiriamojo objekto 

užterštumą radionuklidais arba jo atitiktį nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams 

atliekant radiologinius matavimus ir įvertinant branduolinės energetikos objekto eksploatavimo, 

eksploatavimo nutraukimo ir radiologinių matavimų dokumentuose esančią informaciją. 

5. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka šių Reikalavimų 3 punkte 

nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

IV SKYRIUS 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

FINANSAVIMAS 

 

6. Branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) eksploatavimo nutraukimui ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymui pakankamos lėšos turi būti kaupiamos, skiriamos ir naudojamos 

vadovaujantis Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Jei, užbaigus BEO eksploatavimo nutraukimą, atskiriems BEO statiniams ir (arba) BEO 

aikštelei (ar jos daliai) negali būti taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, t.y. BEO ir 

(ar) jo aikštelės panaudojimas galimas tik su apribojimais, atsižvelgiant į galimus 

jonizuojančiosios spinduliuotės padarinius, turi būti užtikrinta, kad pakankamos finansinės lėšos 

būtų numatytos BEO stebėjimui, priežiūrai ir kontrolės užtikrinimui per visą šių funkcijų 

vykdymui reikalingą laikotarpį. 

 

V SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO STRATEGIJA 

 

8. BEO eksploatavimo nutraukimo strategija turi būti parinkta planuojant BEO statybą. 

Šios strategijos aprašas yra pirminio, atnaujinto ir galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo planų 

dalis, kuris kartu su šiais planais peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas. BEO eksploatavimo 

nutraukimo strategija turi būti peržiūrima ir atitinkamai strategijos aprašas turi būti atnaujintas, jei 

esamoje BEO aikštelėje planuojama statyti kitą BEO. 

9. Renkantis BEO eksploatavimo nutraukimo strategiją, turi būti atsižvelgta į Lietuvos 

Respublikos Seimo ir (ar) Vyriausybės tvirtinamas nacionalinę energetikos strategiją ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą. 

10. Renkantis BEO eksploatavimo nutraukimo strategiją, kurios parinkimas turi būti 

pagrįstas ir argumentuotas šios strategijos apraše, turi būti atsižvelgiama į galimybę užtikrinti BEO 

branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, ekonominius veiksnius, galimą atskirų BEO tarpusavio 

sąveiką ir tarpusavio priklausomybę, galimą naštą ateities kartoms, žinių ir patirties praradimą. 



 

11. Pirmenybė renkantis BEO eksploatavimo nutraukimo strategiją turi būti teikiama 

neatidėliotinajam BEO išmontavimui. Jei pasirenkama kita BEO eksploatavimo nutraukimo 

strategija nei neatidėliotinasis BEO išmontavimas, turi būti pateikiamos tokio pasirinkimo 

priežastys ir motyvai. 

12. Pasirenkant atidėtąjį BEO išmontavimą per atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO 

išlaikymo laikotarpį turi būti užtikrinama BEO branduolinė, radiacinė ir fizinė sauga. Pradėjus 

vykdyti išmontavimo darbus pagal atidėtojo BEO išmontavimo strategiją, turi būti atsižvelgiama į 

branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, informacijos saugojimo, technologijų taikymo ir 

finansavimo užtikrinimo reikalavimų pakeitimus ir turi būti užtikrinama, kad BEO bus 

išmontuojamas saugiai ir bus išvengiama veiksmų, galinčių turėti pagrįstai prognozuojamų 

padarinių ateities kartoms, pavojingesnių negu tie, kurie leistini dabartinei kartai, ir nepalikti 

ateities kartoms nepelnytos naštos. 

13. BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos apraše turi būti aprašyta pasirinkta BEO 

eksploatavimo nutraukimo strategija, nurodytos šios strategijos pasirinkimo priežastys ir tokio 

pasirinkimo pagrindimas, numatytas BEO eksploatavimo nutraukimo terminas, aprašytas 

radioaktyviųjų atliekų numatomas sutvarkymas, aprašyta siektina galutinė BEO ir BEO aikštelės 

būklė ir galimas bei planuojamas tolesnis jų naudojimas užbaigus BEO eksploatavimo nutraukimą. 

14. Jei BEO aikštelėje yra ar planuojama statyti daugiau nei vieną BEO, atsižvelgiant į 

galimą tarpusavio sąveiką ir tarpusavio priklausomybę tarp atskirų BEO, BEO eksploatavimo 

nutraukimo strategijos apraše turi būti nurodyta, kada ir kaip planuojama atskirti BEO aikštelės 

dalį (ar dalis), siekiant, kad BEO aikštelės ar jos dalies naudojimo apribojimai ateityje būtų 

panaikinti. 

 

VI SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAVIMO PRINCIPAI 

 

15. BEO aikštelės vertinimo, BEO projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamo 

eksploatuoti ir eksploatavimo etapuose turi būti planuojamos, įvertinamos ir įgyvendinamos 

priemonės, palengvinančios BEO eksploatavimo nutraukimą. Atsižvelgiant į BEO konstrukcijų 

techninius sprendinius, užterštumą radionuklidais ir šio užterštumo kontrolę, šios priemonės turi 

būti aprašytos ir pagrįstos BEO saugos analizės ataskaitoje. 

16. BEO turi būti suprojektuotas taip, kad būtų palengvintas būsimų BEO eksploatavimo 

nutraukimo darbų vykdymas. Šiam tikslui pasiekti būtina: 

16.1. BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurie BEO eksploatavimo metu bus ar 

gali būti užteršti radionuklidais, gamybai naudoti tokias medžiagas, kurias, vykdant BEO 

eksploatavimo nutraukimą, būtų galima kuo lengviau dezaktyvuoti ir susidarytų kuo mažesni 

radioaktyviųjų atliekų kiekiai pagal aktyvumą ir tūrį; 

16.2. techniniams ir konstrukciniams sprendimams naudoti lengvai prieinamas ir išardomas 

konstrukcijas; 

16.3. sumažinti medžiagų, turinčių pavojingųjų savybių, kurios suprantamos taip, kaip 

nurodyta Reikalavimų 3.15 papunktyje nurodyto teisės akto priede; 

16.4. optimizuoti BEO statinių, privažiavimo kelių ir transportavimo maršrutų BEO 

aikštelėje ir patalpose išdėstymą taip, kad būtų galima įdiegti dezaktyvavimui, išmontavimui ir 

BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymui reikalingą įrangą, išmontuoti ir išgabenti 

didelius komponentus, dezaktyvavimo, išmontavimo ir kitus eksploatavimo nutraukimo darbus 

būtų galima atlikti kuo patogiau, o labai užterštų komponentų išmontavimui būtų galima naudoti 

nuotolinio valdymo įranga valdomus įrenginius;  

16.5. įvertinti radioaktyviųjų atliekų, susidarysiančių BEO eksploatavimo ir BEO 

eksploatavimo nutraukimo metu, kiekius, numatyti šių atliekų tvarkymo ir dėjimo į radioaktyviųjų 



 

atliekų atliekynus poreikius bei galimybes. 

17. BEO eksploatavimo metu licencijos turėtojas turi įgyvendinti priemones, galinčias 

palengvinti BEO eksploatavimo nutraukimą: 

17.1. konstrukcijų, sistemų ir komponentų užterštumo radionuklidais mažinimą; 

17.2. apsauginių dangų priežiūrą ir naujų, lengvai dezaktyvuojamų, apsauginių dangų ir 

(arba) radionuklidus sulaikančių ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų įrengimą; 

17.3. BEO eksploatavimo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą; 

17.4. informacijos, susijusios su BEO projektavimu, statyba ir eksploatavimu bei 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, saugojimą; 

17.5. informacijos apie BEO modifikacijas kaupimą ir saugojimą. 

18. Prieš pradedant statyti BEO, turi būti atliekami BEO aikštelės radiologiniai tyrimai, 

kurių tikslas – nustatyti BEO aikštelės gamtinį jonizuojančiosios spinduliuotės foną. Šie tyrimai 

turi būti atnaujinami prieš pradedant veiklą pagal leidimus, nurodytus Reikalavimų 3.1 papunktyje 

nurodyto teisės akto 22 straipsnio 2 dalies 1 arba 2 punkte. Vykdant BEO eksploatavimo 

nutraukimą, šių radiologinių tyrimų rezultatai naudojami nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo 

lygių, kuriuos pasiekus BEO aikštelės naudojimo apribojimai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti 

panaikinti, nustatymui. 

19. Jei yra eksploatuojamas BEO, kuriam Reikalavimų 18 punkte nurodytu momentu BEO 

aikštelės radiologiniai tyrimai nebuvo atlikti, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą, turi būti 

naudojamas analogiškos vietovės, kurioje su branduoline energetika susijusi veikla nebuvo 

vykdoma ir turinčios panašias savybes (pavyzdžiui, geografinė vieta, geologinės savybės, reljefas 

ir kita), gamtinis jonizuojančiosios spinduliuotės fonas. 

20. Vadovaujantis Reikalavimų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta 

tvarka, turi būti rengiami, derinami ir teikiami pirminis, atnaujintas bei galutinis BEO 

eksploatavimo nutraukimo planai, užtikrinantys saugų BEO eksploatavimo nutraukimą ir siektinos 

galutinės BEO ir jo aikštelės būklės pasiekimą.  

21. Jei yra du ar daugiau BEO, kurių BEO aikštelės ribojasi tarpusavyje, rengiant šių BEO 

eksploatavimo nutraukimo planus, būtina atsižvelgti į galimą tarpusavio sąveiką ir tarpusavio 

priklausomybę tarp atskirų BEO, derinti jų eksploatavimo nutraukimo veiksmus, atitinkamų 

išteklių bei infrastruktūros naudojimą. 

22. BEO eksploatavimo nutraukimo plane numatytai veiklai turi būti atliekama saugos 

analizė ir pagrindimas. 

23. BEO eksploatavimo nutraukimo planuose ir jų saugą pagrindžiančiuose dokumentuose 

pateikiamos informacijos apimtis ir detalumo lygis, taikant diferencijavimo principą, turi būti 

proporcingas BEO eksploatavimo nutraukimo darbų sudėtingumui ir apimčiai, kartu atsižvelgiant į 

BEO gyvavimo etapą ir įvertinant rizikas, susijusias su BEO eksploatavimo nutraukimu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PIRMINIS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 

 

24. Pirminis BEO eksploatavimo nutraukimo planas turi būti rengiamas ir teisės aktų 

nustatyta tvarka teikiamas VATESI kartu su kitais dokumentais, teikiamais gauti licenciją, 

nurodytą Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 1 arba 3 punkte. 

25. Pirminio BEO eksploatavimo nutraukimo plano tikslas – iš anksto planuoti reikiamų 

lėšų saugiam BEO eksploatavimo nutraukimui poreikį ir numatyti finansavimo šaltinius, planuoti 

išankstines BEO eksploatavimo nutraukimą lengvinančias priemones ir kaupti informaciją, svarbią 

BEO eksploatavimo nutraukimo eigos planavimui ir branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos 

užtikrinimui. 

26. Atsižvelgiant į pasirinktą BEO eksploatavimo nutraukimo strategiją, pirminiame BEO 

eksploatavimo nutraukimo plane turi būti: 

26.1. BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos aprašas; 

26.2. pagrįsta, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra galimas; 



 

26.3. aprašyti branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo principai ir priemonės 

BEO eksploatavimo nutraukimo metu; 

26.4. pagrįsta, kad BEO eksploatavimo nutraukimas, naudojant esamas BEO 

eksploatavimo nutraukimui taikomas technologijas ar būsimas naujas technologijas, bus 

atliekamas saugiai; 

26.5. prognozuojamų BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų kiekių įvertinimas bei 

planuojamų radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir sutvarkymo būdų aprašymas; 

26.6. nurodytas BEO eksploatavimo nutraukimo ir jo metu susidarysiančių radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo lėšų poreikis ir galimi šių darbų finansavimo šaltiniai. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ATNAUJINTAS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 

 

27. Pareiškėjas kartu su kitais paraiškos gauti Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės 

akto 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą licenciją arba 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose 

nurodytus leidimus dokumentais turi pateikti VATESI atnaujintą BEO eksploatavimo nutraukimo 

planą. 

28. Atsižvelgiant į Reikalavimų 29 punkte nurodytas sąlygas, atnaujintame BEO 

eksploatavimo nutraukimo plane turi būti pateikta patikslinta ir atnaujinta pirminiame BEO 

eksploatavimo nutraukimo plane nurodyta informacija. 

29. Rengiant, atnaujinant ir peržiūrint atnaujintą BEO eksploatavimo nutraukimo planą, 

būtina atsižvelgti į BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos parinkimo priežasčių ir motyvų 

pasikeitimus, sukauptą tarptautinę ir kitų BEO eksploatavimo metu įgytą BEO eksploatavimo 

nutraukimo patirtį, BEO eksploatavimo ir BEO eksploatavimo nutraukimo branduolinę, radiacinę 

ir fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, pasikeitimus BEO eksploatavimo 

nutraukimo technologijų bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse, atliktas BEO modifikacijas. 

30. Atnaujintame BEO eksploatavimo nutraukimo plane turi būti nurodomos BEO 

konstrukcijos, sistemos ir komponentai, kuriuos planuojama naudoti BEO eksploatavimo 

nutraukimo metu, ir patvirtinama jų panaudojimo galimybė. Taip pat šiame plane turi būti 

identifikuotos BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymui reikalingos esamų konstrukcijų, sistemų 

ir komponentų modifikacijos. 

31. Atnaujintame BEO eksploatavimo nutraukimo plane turi būti nurodytas BEO 

eksploatavimo nutraukimo vykdymui ir radioaktyviųjų atliekų saugojimui bei tvarkymui 

reikalingų naujų įrenginių poreikis. 

32. Eksploatuojant BEO, licencijos turėtojas turi periodiškai, bet ne rečiau kaip 

Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 32 straipsnio 7 dalyje nurodytu periodiškumu 

atliekama BEO periodinė saugos analizė ir pagrindimas, peržiūrėti atnaujintą BEO eksploatavimo 

nutraukimo planą ir prireikus jį atnaujinti, atsižvelgiant į Reikalavimų 28 punkte nurodytas 

sąlygas. 

33. Atnaujintas BEO eksploatavimo nutraukimo planas be Reikalavimų 32 punkte nurodyto 

atvejo taip pat turi būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, įvykus branduolinei ir (ar) radiologinei 

avarijai ar branduoliniam incidentui. 

34. Kai atnaujintas BEO eksploatavimo nutraukimo planas yra atnaujinamas, licencijos 

turėtojas turi pateikti šį planą VATESI suderinti. VATESI priima sprendimą dėl šio dokumento 

suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais 

terminais. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

GALUTINIS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 

 

35. Galutinis BEO eksploatavimo nutraukimo planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas 

vadovaujantis Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto 32 straipsnio 4 dalimi. 



 

36. Galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane turi būti pateikta ši informacija: 

36.1. BEO, BEO aikštelės ir regiono, kuris gali būti paveiktas, atsižvelgiant į planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą, numatomus vertinimo 

kriterijus ir sąlygas, aprašymas; 

36.2. BEO eksploatavimo istorijos, įrenginių ir BEO aikštelės naudojimo BEO 

eksploatavimo metu ir jam pasibaigus aprašymas; 

36.3. BEO aikštelės ir BEO statinių, konstrukcijų, sistemų ir komponentų radiologinio 

apibūdinimo aprašymas, įvertinat BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų, dirvožemio, 

paviršinių ir gruntinių vandenų galimą užterštumą radionuklidais;  

36.4. BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos aprašas; 

36.5. jei numatomas atidėtasis BEO išmontavimas, atidėtojo BEO išmontavimo BEO 

stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros planas, siekiant, kad ši BEO eksploatavimo 

nutraukimo strategija būtų įgyvendinta saugiai; 

36.6. planuojamo nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo medžiagoms, 

atliekoms, pastatams, inžineriniams statiniams ir BEO aikštelei (ar jos daliai) aprašymas; 

36.7. pagrindinių BEO eksploatavimo nutraukimo etapų ir (arba) projektų, jeigu visas BEO 

eksploatavimo nutraukimas yra dalinamas į etapus ir (arba) projektus, ir (arba) BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbų aprašymas, nurodant jų atlikimo terminus; 

36.8. esamų BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kuriuos planuojama naudoti BEO 

eksploatavimo nutraukimo metu, nurodant jų paskirtį, aprašymas. Taip pat turi būti nurodoma, dėl 

kurių iš šių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų turės būti atliekamos modifikacijos; 

36.9. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymui ir BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų 

tvarkymui reikalingos naujos infrastruktūros (pavyzdžiui, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

įrenginiai, ir kita) poreikio aprašymas; 

36.10. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ir pagrindimo atlikimo aprašymas; 

36.11. išmontavimo, dezaktyvavimo, BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymo ir 

kitų technologijų, kurias numatoma naudoti BEO eksploatavimo nutraukimo metu, aprašymas, 

įskaitant numatomų naudoti BEO eksploatavimo nutraukimo metu branduolinės energetikos 

sektoriuje naujų ir (arba) anksčiau licencijos turėtojo neišbandytų metodų ir technologijų 

aprašymą; 

36.12. BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymo aprašymas, nurodant 

radioaktyviųjų atliekų šaltinius, prognozuojamus atliekų kiekius, klasifikavimą ir rūšiavimą pagal 

jų fizinę būseną, degumą, chemines ir radiologines savybes, atskyrimo kriterijus, galimybę jas 

perdirbti ar pakartotinai panaudoti; 

36.13. priemonių, susijusių su saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinės saugos ir avarinės parengties užtikrinimu BEO eksploatavimo nutraukimo metu, 

aprašymas; 

36.14. personalo, reikalingo saugiam BEO eksploatavimo nutraukimui, poreikio 

aprašymas; 

36.15. BEO eksploatavimo nutraukimo organizavimo ir valdymo principų aprašymas, 

įskaitant vadybos sistemos ir saugos kultūros, personalo valdymo politikos ir bendradarbiavimo su 

paslaugų ir prekių tiekėjais aprašymą, kartu įvertinant mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 

organizavimo poreikį; 

36.16. kitų asmenų, vykdančių veiklą branduolinės energetikos sektoriuje, sukauptos 

tarptautinės patirties ir licencijos turėtojo BEO eksploatavimo metu įgytos patirties, kuri gali būti 

pritaikoma BEO eksploatavimo nutraukimo metu, aprašymas; 

36.17. darbuotojų apšvitos įvertinimas ir radiacinės saugos priemonių, kurios bus taikomos 

BEO eksploatavimo nutraukimo metu, aprašymas; 

36.18. BEO eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo aprašymas, įskaitant 

aplinkos, maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos bei gyventojų 

apšvitos dozių stebėsenos BEO eksploatavimo nutraukimo metu aprašymą; 



 

36.19. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu susidarysiančių BEO eksploatavimo 

nutraukimo atliekų sutvarkymo išlaidų įvertinimas ir aprašymas, nurodant planuojamus finansavimo 

šaltinius; 

36.20. bendrosios radiologinių tyrimų programos aprašymas; 

36.21. siektinos galutinė BEO ir (ar) jo aikštelės būklės, įskaitant galutinio sutvarkymo 

kriterijų, ir galimo bei planuojamo tolesnio aikštelės ir statinių naudojimo, užbaigus BEO 

eksploatavimo nutraukimą, aprašymas. 

37. Licencijos turėtojas, ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo galutinio BEO eksploatavimo 

nutraukimo plano patvirtinimo, turi peržiūrėti galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą ir 

prireikus jį atnaujinti. Atnaujinant galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą, turi būti 

atsižvelgta į BEO eksploatavimo nutraukimo metu įgytą patirtį, branduolinės saugos reikalavimų ir 

taisyklių, technologijų, BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos parinkimo priežasčių ir 

motyvų, BEO eksploatavimo nutraukimo darbų atlikimo grafiko, BEO eksploatavimo nutraukimo 

eigos, faktinių išlaidų ir finansinių lėšų poreikio pakeitimus.  

38. Atnaujinęs galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą, licencijos turėtojas turi šį 

planą suderinti Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto 32 straipsnio 4 dalyje nurodyta 

tvarka. VATESI priima sprendimą dėl šio dokumento suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje 

nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

 

VII SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO VALDYMAS  

 

39. Licencijos turėtojas BEO eksploatavimo nutraukimo metu, vadovaudamasis 

Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodytu teisės aktu, turi būti sukūręs, įdiegęs, dokumentavęs ir 

įvertinęs vadybos sistemą bei privalo šią sistemą nuolat gerinti. Vadybos sistema turi sudaryti 

sąlygas BEO eksploatavimo nutraukimo planavimui ir įgyvendinimui taip, kad BEO 

eksploatavimo nutraukimas būtų vykdomas saugiai. 

40. Licencijos turėtojas, prieš pradėdamas vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimą, turi 

peržiūrėti BEO eksploatavimo metu naudotus normatyvinius techninius dokumentus ir, atsižvelgęs 

į pasikeitusias ūkinės veiklos sąlygas, atnaujinti arba parengti naujus, pagal kuriuos savo veiklą 

vykdys licencijos turėtojo ir jam paslaugas teikiančių juridinių asmenų darbuotojai bei fiziniai 

asmenys. 

41. Licencijos turėtojas turi parengti ir įgyvendinti darbuotojų mokymo programą, kuri turi 

būti tikslingai pritaikyta BEO eksploatavimo nutraukimo darbams (pavyzdžiui, dezaktyvavimas, 

išmontavimas, darbai su nuotolinio valdymo įranga ir kita) atlikti bei praktiniams įgūdžiams 

formuoti ir lavinti (pavyzdžiui, darbuotojų mokymas specialiai įrengtose patalpose, sudėtingų 

BEO eksploatavimo nutraukimo darbų, kuriuos reikės atlikti, pagrindinių sąlygų imitavimas ir 

kita). 

42. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad asmenys, vykdantys BEO eksploatavimo 

nutraukimo darbus, turės pakankamus įgūdžius, kompetenciją ir bus tinkamai apmokyti siekiant, 

kad šie darbai būtų vykdomi saugiai. 

43. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad, keičiantis personalui, tiems asmenims, kurie 

vykdys BEO eksploatavimo nutraukimą, būtų perduodamos ir prieinamos BEO eksploatavimo ir 

eksploatavimo nutraukimo metu įgytos žinios ir patirtis.  

44. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimo 

darbus, BEO patalpose ir (ar) BEO aikštelėje būtų palaikoma tvarka ir švara taip, kad būtų 

sudarytos tinkamos BEO eksploatavimo nutraukimo darbų saugiam vykdymui darbo sąlygos, 

nepablogintos sąlygos BEO vykdomai veiklai ir jos priežiūrai, nepadidėtų gaisrų rizika ir būtų 

išvengta papildomo užterštumo radionuklidais. Taip pat, siekdamas BEO palaikyti tvarką ir švarą, 

licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad medžiagų ir atliekų laikino laikymo vietų (pavyzdžiui, 

saugojimo, sandėliavimo ir panašiai) naudojimas turi būti kontroliuojamas ir ribojamas. 



 

45. Licencijos turėtojas BEO eksploatavimo nutraukimo metu turi užtikrinti, kad saugos 

įranga, su sauga susijusi įranga, patalpos, vamzdynai ir komunikacinės trasos yra pažymėtos, šis 

žymėjimas yra tikslus ir atitinka branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus bei 

tuo momentu BEO vykdomą veiklą. 

46. Licencijos turėtojas turi sukurti su BEO eksploatavimo nutraukimu susijusių duomenų 

(pavyzdžiui, įrašai apie BEO eksploatavimą, branduolinių dvejopo naudojimo prekių naudojimą, 

informacija apie radionuklidais užterštas medžiagas ir atliekas bei jų kiekius, branduolinių ir 

radiologinių avarijų, branduolinių incidentų ir neįprastųjų įvykių ataskaitos ir kita), saugojimo ir 

valdymo sistemą taip, kad būtų užtikrintas šių duomenų prieinamumas ir atsekamumas.  

47. Prieš vykdydamas BEO eksploatavimo nutraukimą, licencijos turėtojas turi būti 

surinkęs duomenis apie branduolines dvejopo naudojimo prekes bei radioaktyviųjų atliekų ir 

medžiagų kiekius, esančius BEO ir BEO aikštelėje po BEO galutinio sustabdymo. BEO 

eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu duomenys apie branduolines dvejopo naudojimo prekes 

bei radioaktyviųjų atliekų ir medžiagų kiekius, esančius BEO ir BEO aikštelėje, turi būti nuolat 

atnaujinami. 

48. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad visa svarbi informacija, susijusi su BEO 

aikštele, BEO eksploatavimu, BEO eksploatavimo nutraukimu ir saugos vertinimu bei 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymu būtų tvarkoma, saugoma, atsekama ir perduodama tai veiklai, kuri 

bus vykdoma po BEO eksploatavimo nutraukimo. 

 

VIII SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SAUGOS ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SAUGOS ANALIZĖS ATASKAITOS 

RENGIMAS IR PATEIKIMAS 

 

49. Pareiškėjas kartu su kitais paraiškos gauti Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės 

akto 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą licenciją dokumentais VATESI turi pateikti BEO 

eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitą. 

50. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitos tikslas – pateikti išsamią ir 

sisteminę BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizę ir pagrindimą, patvirtinantį saugų BEO 

eksploatavimo nutraukimą.  

51. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje turi būti pateikiama ši 

informacija: 

51.1. saugos funkcijų, saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

aprašymas, įvertinant jų projektinius parametrus ir veikimą visuose BEO eksploatavimo 

nutraukimo etapuose, įskaitant, bet neapsiribojant branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų, 

branduolinių incidentų, numatytųjų pradinių įvykių metu, vadovaujantis teisės aktais, standartais 

arba licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytais saugos 

reikalavimais; 

51.2. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos užtikrinimo pagrindinių uždavinių ir jų 

įgyvendinimo būdų aprašymas, atsižvelgiant į BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo eigą; 

51.3. BEO eksploatavimo nutraukimo branduolinės ir radiacinės saugos kriterijų bei sąlygų 

nustatymas ir aprašymas; 

51.4. atsižvelgiant į konstrukcijų, sistemų ir komponentų atliekamas saugos funkcijas ir jų 

reikalingumą BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu, BEO konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų perklasifikavimo aprašymas ir šio perklasifikavimo saugos pagrindimas; 

51.5. naujų ar modifikuotų konstrukcijų, sistemų ir komponentų, naudojamų BEO 

eksploatavimo nutraukimo metu, saugos pagrindimas; 



 

51.6. BEO eksploatavimo nutraukimo metu numatomų naudoti branduolinės energetikos 

sektoriuje naujų ir (arba) anksčiau licencijos turėtojo neišbandytų metodų ir technologijų saugaus 

naudojimo pagrindimas; 

51.7. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo radiacinės saugos užtikrinimo, griaunant, 

ardant, dezaktyvuojant, išmontuojant ir vykdant kitus BEO eksploatavimo nutraukimo darbus 

įprastomis veiklos sąlygomis ir (ar) tikėtinų įvykių metu, aprašymas. Tuo tikslu turi būti 

išnagrinėti ūkinės veiklos sąlygojami reikšmingi pavojai (pavyzdžiui, sunkių krovinių kėlimas ir 

tvarkymas, pavojingųjų savybių turinčių medžiagų naudojimas dezaktyvavimui, dezaktyvuotų 

konstrukcijų stabilumas, griovimo darbai ir kita), kurių metu galimi radiologiniai padariniai ir 

pasekmės. Taip pat turi būti išanalizuoti galimi scenarijai (pavyzdžiui, didelės apimties pjovimo ir 

ardymo darbai, susiję su radionuklidais užterštomis medžiagomis, radionuklidus sulaikančių ir (ar) 

jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų modifikavimas, patekimas į BEO patalpas, kurios 

normaliomis BEO eksploatavimo sąlygomis buvo neprieinamos, didelių konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų dezaktyvavimas, radionuklidų išmetimas į aplinką vykdant griovimo darbus ir kita), 

kurie yra susiję su jonizuojančiosios spinduliuotės pavojais ir yra labai svarbūs, vykdant BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbus; 

51.8. saugos aspektų, susijusių su BEO aikštele, vykdant eksploatavimo nutraukimo 

darbus, įvertinimas; 

51.9. analizės ir pagrindimo, siekiant užtikrinti BEO branduolinę ir radiacinę saugą, jei 

įvyktų numatytieji pradiniai įvykiai, kurie gali nulemti saugos kriterijų viršijimą arba pažeidimą 

bei radionuklidų išmetimą į aplinką, viršijantį nustatytą radionuklidų ribinį aktyvumą, aprašymas; 

51.10. BEO eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo saugos analizė ir pagrindimas; 

51.11. saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo 

aprašymas; 

51.12. BEO eksploatavimo nutraukimo metu saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų priešgaisrinės saugos užtikrinimo pagrindimas; 

51.13. avarinės parengties užtikrinimo BEO eksploatavimo nutraukimo metu aprašymas; 

51.14. fizinės saugos užtikrinimo tikslų ir apibendrintų priemonių, kuriomis šių tikslų yra 

siekiama, įgyvendinimo BEO eksploatavimo nutraukimo metu aprašymas. Šioje dalyje negali būti 

nurodoma informacija, sudaranti valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį; 

51.15. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ir pagrindimo rezultatų 

palyginimas su BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nustatytais saugos 

kriterijais ir išvados dėl BEO eksploatavimo nutraukimo priimtinumo saugos požiūriu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SAUGOS ANALIZĖS ATASKAITOS 

PERŽIŪRĖJIMAS IR ATNAUJINIMAS 
 

52. Siekiant užtikrinti, kad BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje 

būtų pateikiama aktuali ir galiojanti informacija ir per visą BEO eksploatavimo nutraukimo 

vykdymo laikotarpį būtų pagrindžiamas BEO eksploatavimo nutraukimo darbų saugus vykdymas, 

licencijos turėtojas turi peržiūrėti ir prireikus atnaujinti BEO eksploatavimo nutraukimo saugos 

analizės ataskaitą, esant bent vienai iš šių sąlygų: 

52.1. prieš įgyvendinant galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nurodytus 

pagrindinius BEO eksploatavimo nutraukimo etapus ir (ar) projektus; 

52.2. atnaujinamas galutinis BEO eksploatavimo nutraukimo planas; 

52.3. pasikeičia ir (arba) priimami nauji teisės aktai, nustatantys branduolinei, radiacinei ir 

fizinei saugai svarbius reikalavimus, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą.  

53. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitos peržiūrėjimo ir atnaujinimo 

metu būtina išanalizuoti ir atsižvelgti į: 



 

53.1. BEO priežiūros ir stebėsenos rezultatus bei BEO eksploatavimo nutraukimo 

vykdymo eigą, nustatant esamą BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų būklę; 

53.2. BEO radiologinių tyrimų rezultatus; 

53.3. galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano pakeitimus; 

53.4. licencijos turėtojo organizacinį pasirengimą vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimo 

darbus; 

53.5. branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą, vadybos sistemą ir jos 

rezultatyvumą; 

53.6. darbuotojų ir gyventojų apšvitos vertinimo rezultatus; 

53.7. žmogiškųjų išteklių valdymą, reikalavimus jų kvalifikacijai; 

53.8. avarinę parengtį; 

53.9. BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymą; 

53.10. saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimą BEO 

eksploatavimo nutraukimo metu; 

53.11. mokslo ir technologijų naujoves; 

53.12. pasikeitusias BEO eksploatavimo nutraukimo sąlygas, įskaitant klimato kaitą bei 

išorinius natūralius ir žmonių veiklos sąlygotus veiksnius; 

53.13. BEO eksploatavimo nutraukimo metu įvykdytas modifikacijas; 

53.14. naujus branduolinės saugos reikalavimus ir taisykles ir (ar) jų pakeitimus; 

53.15. savo ir kitų asmenų, vykdančių veiklą branduolinės energetikos sektoriuje, sukauptą 

BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo patirtį; 

53.16. saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 

54. Peržiūrėdamas ir atnaujindamas BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės 

ataskaitą, licencijos turėtojas turi patikrinti įrašus ir atlikti tyrimus bei matavimus, kurie leistų 

patikslinti radioaktyviųjų atliekų ir kitų pavojingųjų savybių turinčių medžiagų inventorizavimo 

aprašus ir šių atliekų ir medžiagų buvimo vietas tiek BEO, tiek aplink BEO esančiose teritorijose, 

kurios potencialiai gali būti paveiktos jonizuojančiosios spinduliuotės. 

55. BEO eksploatavimo nutraukimo metu įvykus neįprastiesiems įvykiams, licencijos 

turėtojas šiuos įvykius turi ištirti vadovaujantis Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 

32 straipsnio 12 dalyje ir 37 straipsnyje nustatyta tvarka bei įgyvendinti koreguojančias priemones, 

užkertančias kelią tokių įvykių pasikartojimui ir užtikrinančias saugų BEO eksploatavimo 

nutraukimą vadovaujantis BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nustatytais 

saugos kriterijais ir sąlygomis. 

56. BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje ir šios ataskaitos 

atnaujinimuose pateikta informacija turi būti pateikta atsižvelgiant į galutiniame BEO 

eksploatavimo nutraukimo plane ir šio plano atnaujinimuose pateikiamą informaciją. 

57. Licencijos turėtojas atnaujintą BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės 

ataskaitą turi pateikti VATESI suderinimui. VATESI priima sprendimą dėl atnaujintos BEO 

eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitos suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje 

nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

 

IX SKYRIUS 

SAUGAI SVARBIŲ BEO KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ 

EKSPLOATAVIMAS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO METU 

 

58. Licencijos turėtojas, atsižvelgdamas į savo ir kitų asmenų, vykdančių veiklą 

branduolinės energetikos sektoriuje, sukauptą BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo 

patirtį, planuojamus BEO eksploatavimo nutraukimo darbus ir BEO eksploatavimo nutraukimo 

eigą, BEO eksploatavimo nutraukimo metu turi peržiūrėti saugai svarbių BEO konstrukcijų, 

sistemų ir komponentų eksploatavimo ribas bei sąlygas.  



 

59. Įrengiant naujas BEO konstrukcijas, sistemas ir komponentus būtina pagrįsti, kad jie 

veiks saugiai ir derinsis su jau esančiomis BEO konstrukcijomis, sistemomis ir komponentais. Jeigu 

šių naujų konstrukcijų, sistemų ar komponentų įrengimas gali kelti gaisro pavojų saugai svarbių 

BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinei saugai, tuo atveju turi būti atlikta saugai 

svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų gaisro pavojaus analizė. 

60. Siekiant užtikrinti, kad BEO eksploatavimo nutraukimo metu saugai svarbių BEO 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų tinkamumas, patikimumas ir funkcionalumas nuolat atitiktų 

BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nustatytus kriterijus ir sąlygas, 

licencijos turėtojas turi parengti bei įgyvendinti saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų techninės priežiūros, bandymų, stebėjimo ir patikrinimų programas. Šios programos 

turi būti rengiamos atsižvelgiant į BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje 

nustatytus saugos kriterijus ir sąlygas bei peržiūrimos atsižvelgiant į savo ir kitų vykdančių veiklą 

branduolinės energetikos sektoriuje asmenų sukauptą BEO eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo patirtį bei nuolatinius BEO pokyčius eksploatavimo nutraukimo metu. 

61. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas turi vertinti saugai svarbių 

BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų savybių blogėjimą dėl senėjimo ir, esant poreikiui, 

užtikrinti saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo resurso 

pratęsimą. 

62. Licencijos turėtojas turi registruoti, saugoti, analizuoti ir peržiūrėti informaciją, 

susijusią su saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų technine priežiūra, 

bandymais ir patikrinimais BEO eksploatavimo nutraukimo metu. Esant poreikiui, turi būti 

įgyvendinamos koreguojančiosios priemonės (pavyzdžiui, remontas, pakeitimas ir kita) ir (arba) 

daromi pakeitimai techninės priežiūros programose. 

 

X SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO ATLIEKŲ IR MEDŽIAGŲ TVARKYMAS 

 

63. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas turi atskirti radioaktyviąsias 

atliekas nuo kitų atliekų bei siekti, kad radioaktyviųjų atliekų susidarytų kiek galima mažiau. 

Degios radioaktyviosios atliekos turi būti atskirtos nuo nedegių radioaktyviųjų medžiagų.  

64. Licencijos turėtojas norėdamas medžiagoms, atliekoms, prietaisams, įrenginiams ir 

statiniams, susidariusiems ar naudojamiems vykdant branduolinės energetikos srities veiklą ir 

užterštiems radionuklidais ar turintiems radionuklidų, nebetaikyti radiacinės saugos reikalavimų, turi 

vadovautis Reikalavimų 3.10 papunktyje nurodyto teisės akto nustatytomis sąlygomis ir kriterijais. 

65. Licencijos turėtojas, norėdamas atskiriems BEO pastatams, inžineriniams statiniams ir 

(arba) BEO aikštelei (ar jos daliai) taikyti nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, privalo  

vadovautis VATESI viršininko tvirtinamais teisės aktais, reglamentuojančiais BEO pastatų, 

inžinerinių statinių ir (ar) BEO aikštelės (ar jos dalies) atitikties nebekontroliuojamiesiems 

radioaktyvumo lygiams nustatymą. 

66. BEO eksploatavimo nutraukimo atliekos ir medžiagos, kurioms negalima arba 

ekonomiškai netikslinga pritaikyti nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių, tvarkomos kaip 

radioaktyviosios atliekos, vadovaujantis Reikalavimų 3.3 ir 3.8 papunkčiuose nurodytų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

67. Licencijos turėtojas turi užtikrinti BEO eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių 

visų BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų atsekamumą. Tiek planuodamas BEO eksploatavimo 

nutraukimą, tiek BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas turi vertinti 

susidarysiančius BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų kiekius, numatyti jų rinkimo, rūšiavimo, 

apdorojimo, vežimo, saugojimo ir dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną būdus. Jei licencijos 

turėtojas nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl radioaktyviųjų atliekų dėjimo į radioaktyviųjų 

atliekų atliekyną arba šis sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka nėra suderintas, licencijos 

turėtojas turi užtikrinti šių atliekų saugų saugojimą iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną. 



 

68. BEO eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos, 

pavojingųjų savybių turinčios medžiagos bei kitos atliekos, kurių tvarkymo nereglamentuoja 

Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodytas teisės aktas, tvarkomos vadovaujantis Reikalavimų 3.4 

papunktyje nurodyto teisės akto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

69. Atliekos, kurių sudėtyje yra ir radioaktyviųjų, ir pavojingųjų savybių turinčių medžiagų, 

turi būti tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos. Šios atliekos turi būti tvarkomos atsižvelgiant į jų 

savybes.  

70. Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad dokumentai, kuriuose yra informacija apie BEO 

eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų kiekius, jų 

tvarkymą, tolesnį naudojimą ir perdirbimą, BEO aikštelėje saugomas, tvarkymui, saugojimui ir 

dėjimui į radioaktyviųjų atliekų atliekyną perduotas radioaktyviąsias atliekas, būtų valdomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

XI SKYRIUS 

RADIACINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

METU 

 

71. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas turi užtikrinti darbuotojų, 

gyventojų, jų turto ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

vadovaujantis Reikalavimų 3.9, 3.10 ir 3.11 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka. 

72. Licencijos turėtojas, užtikrindamas radiacinę saugą, turi: 

72.1. taikyti radiacinės saugos optimizavimo ir ribojimo principus; 

72.2. numatyti priemones, kurios, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą, užtikrintų 

darbuotojų radiacinę saugą galimų branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų bei branduolinių 

incidentų metu; 

72.3. įvertinti ir nustatyti BEO kontroliuojamosios zonos patalpų radiacinę būklę BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbų pradžioje ir pabaigoje; 

72.4. naudoti radionuklidus sulaikančius ir (arba) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančius 

barjerus. 

73. BEO eksploatavimo metu naudoti radiacinės saugos procedūrų aprašai turi būti 

peržiūrimi ir, atsižvelgus į pasikeitusias sąlygas, keičiami bei naudojami BEO eksploatavimo 

nutraukimo metu. 

74. Tam, kad BEO eksploatavimo nutraukimo metu būtų užkirstas kelias radionuklidams 

pasklisti į aplinką ir nebūtų viršytos į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumo ribinės vertės, 

nustatytos radionuklidų išmetimo į aplinką plane, licencijos turėtojas turi taikyti apsaugos 

priemones, įrengti ir naudoti radionuklidus sulaikančius barjerus. 

75. Licencijos turėtojas turi išanalizuoti ir pagrįsti BEO eksploatavimo nutraukimui 

planuojamų naudoti radionuklidus sulaikančių barjerų, užkertančių kelią nekontroliuojamam 

radionuklidų pasklidimui iš BEO naudojimą, įvertinant šių barjerų veiksmingumą ir tarnavimo 

trukmę. 

76. Atsižvelgdamas į patalpų, kuriose atliekami BEO eksploatavimo nutraukimo darbai, 

radiologinę būklę, licencijos turėtojas turi naudoti jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančius 

barjerus. Šių barjerų naudojimas turi būti pagrįstas, kartu įvertinant jų veiksmingumą. 

77. Licencijos turėtojas turi parengti normatyvinius techninius dokumentus, kad, vykdant 

BEO eksploatavimo nutraukimo darbus ir (arba) pasikeitus patalpų radiologinei būklei, būtų 

užtikrintas tinkamas radionuklidus sulaikančių ir jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų 

veiksmingumo palaikymas ir šiuos normatyvinius techninius dokumentus taikyti tol, kol bus 

tikslinga naudoti radionuklidus sulaikančius ir (arba) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančius 

barjerus. 

 

XII SKYRIUS 

BEO RADIOLOGINIAI TYRIMAI 



 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ PLANAVIMO IR VYKDYMO PRINCIPAI 

 

78. BEO eksploatavimo nutraukimo darbų planavimo metu ir prieš BEO eksploatavimo 

nutraukimo darbų vykdymo pradžią licencijos turėtojas turi turėti informaciją apie tos BEO dalies, 

kuri yra susijusi su BEO eksploatavimo nutraukimo darbų vykdymu, užterštumą radionuklidais ir 

atlikti BEO radiologinius tyrimus. 

79. BEO radiologinių tyrimų metu nustatoma: 

79.1. dozės galios pasiskirstymas BEO patalpose ir BEO aikštelėje; 

79.2. radionuklidų aktyvumo pasiskirstymas BEO statiniuose, konstrukcijose, sistemose ir 

komponentuose. 

80. Planuojant radiologinius tyrimus, turi būti naudojama BEO eksploatavimo metu 

surinkta informacija apie dozės galios pasiskirstymą ir radionuklidų aktyvumą, atsižvelgiama į 

informaciją apie BEO statinių, konstrukcijų, sistemų ir komponentų taršą radionuklidais, 

eksploatavimo metu atsiradusią dėl neįprastųjų įvykių. 

81. Radiologiniams tyrimams atlikti licencijos turėtojas turi parengti bendrąją radiologinių 

tyrimų programą ir suderinti ją su VATESI. VATESI priima sprendimą dėl šių dokumentų 

suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais 

terminais.  

82. Bendroji radiologinių tyrimų programa turi apimti visus numatomus BEO radiologinius 

tyrimus. Bendrojoje radiologinių tyrimų programoje turi būti pateikiami planuojamų radiologinių 

tyrimų etapai, aprašoma tyrimų apimtis atskiriems etapams, įskaitant reikalavimus atskirų etapų ir 

atskirų tyrimo objektų tyrimų programoms ir ataskaitoms, numatomi ėminių paėmimo ir 

radiologinių tyrimų metodai. 

83. Vadovaujantis bendrąja radiologinių tyrimų programa, sudaromos atskirų etapų 

radiologinių tyrimų programos. Bendrosios radiologinių tyrimų programos svarbiausi etapai:  

83.1. istorinis įvertinimas;  

83.2. įvertinamieji radiologiniai tyrimai; 

83.3. pagrindiniai radiologiniai tyrimai; 

83.4. galutiniai radiologiniai tyrimai.  

84. Kiekvienam tyrimo objektui (pavyzdžiui, BEO aikštelei, statiniui ir kita) turi būti 

sudaromos bendrojoje radiologinių tyrimų programoje numatytų svarbiausių etapų tyrimų 

programos.  

85. Analizuodamas BEO eksploatavimo nutraukimo saugą ir rengdamas BEO 

eksploatavimo nutraukimo saugą pagrindžiančius dokumentus, licencijos turėtojas turi naudoti 

aktualius radiologinių tyrimų duomenis ir rezultatus, kurie atspindėtų BEO būklę BEO 

eksploatavimo nutraukimo analizės atlikimo ir BEO eksploatavimo nutraukimo saugą 

pagrindžiančių dokumentų rengimo metu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GALUTINIAI RADIOLOGINIAI TYRIMAI 

 

86. BEO, atskiriems BEO pastatams, inžineriniams statiniams ir (arba) BEO aikštelei (ar 

jos daliai) radiacinės saugos reikalavimai yra netaikomi, kai jų užterštumas radionuklidais yra 

mažesnis už teisės aktų tvarka nustatytus nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius. 

87. Atlikus dezaktyvavimo, išmontavimo, radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo ir kitus 

galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane, BEO eksploatavimo nutraukimo projekte ar 

dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų BEO galutinio sustabdymo metu, apraše 

numatytus BEO eksploatavimo nutraukimo darbus ir siekiant įsitikinti, kad BEO, atskiriems BEO 

pastatams, inžineriniams statiniams ir (arba) BEO aikštelei (ar jos daliai) gali būti taikomi nustatyti 

nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, turi būti vykdomi galutiniai radiologiniai tyrimai. 



 

88. Licencijos turėtojas turi parengti galutinių radiologinių tyrimų programą, kurioje turi 

būti numatyta šių tyrimų apimtis (pavyzdžiui, matavimo ir pavyzdžių ėmimo metodai, matavimų 

rezultatų įvertinimo metodai bei kita), ir suderinti ją su VATESI. Esant poreikiui tikslinti galutinių 

radiologinių tyrimų programą, šios programos pakeitimai turi būti suderinti su VATESI. VATESI 

priima sprendimą dėl galutinių radiologinių tyrimų programos ir (ar) jos pakeitimų suderinimo 

Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

89. Atlikęs galutinius radiologinius tyrimus, licencijos turėtojas turi parengti ir pateikti 

VATESI suderinimui galutinių radiologinių tyrimų ataskaitą. VATESI priima sprendimą dėl šio 

dokumento suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje 

nurodytais terminais.  

90. Galutinių radiologinių tyrimų ataskaitoje turi būti pateikta informacija, nurodyta 

VATESI viršininko tvirtinamose branduolinės saugos taisyklėse, reglamentuojančiose 

nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymą ir taikymą BEO pastatams, inžineriniams 

statiniams ir (ar) BEO aikštelei (ar jos daliai). 

91. Siekiant patikrinti ir įsitikinti, kad galutinių radiologinių tyrimų ataskaitoje nurodytam 

radiologinių tyrimų objektui gali būti taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, 

VATESI, išnagrinėjusi galutinių radiologinių tyrimų rezultatus ir juos įvertinusi, atsižvelgiant į 

Reikalavimų 92 punkte nurodytus rizikos faktorius, gali priimti sprendimą, kad galutinių 

radiologinių tyrimų rezultatų atitiktis nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių reikalavimams 

turi būti patvirtinta patvirtinamaisiais radiologiniais tyrimais.  

92. VATESI, Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje 

nurodytais terminais priimdama sprendimą dėl patvirtinamųjų radiologinių tyrimų atlikimo 

tikslingumo, atsižvelgia į radiologinių tyrimų objekto eksploatavimo istoriją, galutinių 

radiologinių tyrimų rezultatų pasiskirstymo tolygumą, galimas matavimo paklaidas, nustatytą 

santykį tarp radionuklidų, esančių medžiagose, savitąjį arba paviršinį aktyvumą, atitinkamus 

nebekontroliuojamus radioaktyvumo lygius bei į kitus rizikos faktorius, susijusius su tiriamuoju 

objektu.  

 

XIII SKYRIUS 

AVARINĖ PARENGTIS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO METU 

 

93. Licencijos turėtojas BEO eksploatavimo nutraukimo metu avarinę parengtį turi 

užtikrinti vadovaudamasis BEO avarinės parengties planu, kuris turi būti parengtas atsižvelgiant į 

galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą bei BEO eksploatavimo nutraukimo saugos 

analizės ir pagrindimo rezultatus. 

94. BEO avarinės parengties planas rengiamas, išbandomas bei darbuotojų mokymai 

avarinės parengties klausimais atliekami vadovaujantis VATESI viršininko tvirtinamais teisės 

aktais, reglamentuojančiais BEO avarinę parengtį. 

 

XIV SKYRIUS 

FIZINĖ SAUGA IR ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL BRANDUOLINIO GINKLO 

NEPLATINIMO ĮGYVENDINIMAS BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO METU 

 

95. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas turi užtikrinti BEO, 

branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę saugą vadovaudamasis VATESI 

viršininko tvirtinamais teisės aktais, reglamentuojančiais fizinę saugą. 

96. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas, užtikrindamas Lietuvos 

Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo vykdymą, 

privalo vadovautis: 

96.1. šių Reikalavimų 3.12 ir 3.14 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis; 



 

96.2. kitais nei 96.1 papunktyje nurodytais VATESI viršininko tvirtinamais branduolinės 

saugos reikalavimais ir taisyklėmis, reglamentuojančiais įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo 

neplatinimo įgyvendinimą. 

 

XV SKYRIUS 

SAUGAI SVARBIŲ BEO KONSTRUKCIJŲ, SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ 

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO METU 

 

97. BEO eksploatavimo nutraukimo metu licencijos turėtojas privalo užtikrinti saugai 

svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą vadovaudamasis VATESI 

viršininko tvirtinamais teisės aktais, reglamentuojančiais saugai svarbių BEO konstrukcijų, 

sistemų ir komponentų priešgaisrinė saugą. 

 

XVI SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTŲ RENGIMAS 
 

98. BEO eksploatavimo nutraukimo darbus, išskyrus BEO eksploatavimo nutraukimo 

projekto parengiamąsias veiklas bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, vykdomus 

galutinio sustabdymo metu, licencijos turėtojas gali vykdyti tik parengęs BEO eksploatavimo 

nutraukimo projekto aprašą, atlikęs BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizę ir 

pagrindimą, parengęs BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaitą ir 

suderinęs šiuos projekto dokumentus su VATESI. VATESI priima sprendimą dėl šių dokumentų 

suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais 

terminais. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto (projektų) dokumentai, į kuriuos įeina BEO 

eksploatavimo nutraukimo projekto (projektų) aprašas ir šio projekto (projektų) saugą 

pagrindžiantys dokumentai, yra teikiami kartu su paraiška dėl licencijos, nurodytos Branduolinės 

saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte, išdavimo ir (ar) šios licencijos galiojimo metu, kai 

BEO eksploatavimo nutraukimas yra planuojamas ir vykdomas atskirais BEO eksploatavimo 

nutraukimo projektais.  

99. Visi nauji su BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymu susiję licencijos 

turėtojo sprendimai, BEO eksploatavimo nutraukimo darbų ribų ir (arba) sąlygų pakeitimai, kurie 

buvo nenumatyti su VATESI suderintame BEO eksploatavimo nutraukimo projekto apraše, turi 

būti išanalizuoti ir pagrįsti saugos požiūriu ir atliekami tik suderinus su VATESI šių Reikalavimų 

98 punkte nustatyta tvarka. 

100. BEO eksploatavimo nutraukimo metu planuojant statybos darbus, BEO statinio 

projektas turi būti rengiamas ir statybos darbai vykdomi vadovaujantis Reikalavimų 3.2 ir 3.5 

papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.  

101. Radionuklidais neužterštų BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurie neįtraukti 

į galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nurodytus dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo 

darbų, vykdomų BEO galutinio sustabdymo metu, aprašus bei BEO eksploatavimo nutraukimo 

projektus, išmontavimas bei šių projektų parengiamųjų veiklų įgyvendinimas vykdomas 

vadovaujantis Reikalavimų 3.13 papunktyje nurodytu teisės aktu. 

102. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto apraše, atsižvelgiant į šio projekto tikslus ir 

uždavinius, turi būti: 

102.1. pateikti BEO aikštelės, statinių, konstrukcijų, sistemų bei komponentų aprašymai ir 

brėžiniai; 

102.2. išnagrinėta BEO būklė, įskaitant radiologinį apibūdinimą prieš BEO eksploatavimo 

nutraukimo projekto vykdymo pradžią, pateikti esantys ir prognozuojami BEO eksploatavimo 

nutraukimo atliekų kiekiai; 



 

102.3. aprašyti BEO eksploatavimo nutraukimo darbai (pavyzdžiui, technologinių šachtų, 

patalpų atlaisvinimas, BEO pagrindinių ir pagalbinių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, 

branduolinio reaktoriaus įrenginio dalių išmontavimas, dezaktyvavimas, radionuklidus sulaikančių 

ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų išmontavimas, statinių, konstrukcijų, 

sistemų ir komponentų konservavimas ir kita), išskyrus dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, 

vykdomus galutinio sustabdymo metu, bei jų atlikimo seka ir kita su šiais darbais susijusi 

informacija, reikalinga darbuotojų apšvitai prognozuoti; 

102.4. aprašyti branduolinių dvejopo naudojimo prekių, jeigu tokios prekės būtų 

identifikuotos BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo metu, tvarkymo darbai; 

102.5. nurodyti ir aprašyti dezaktyvavimui ir išmontavimui naudojami metodai, įranga bei 

prietaisai, jų techninės savybės, pateikta informacija apie vėdinimo ir oro filtravimo įrangą bei kitą 

pagalbinę įrangą, reikalingą dezaktyvavimo ir išmontavimo darbams atlikti, įvertintas 

dezaktyvavimo darbų tikslingumas, atsižvelgiant į Reikalavimų 119 punkte nurodytus 

dezaktyvavimo tikslus, ir rezultatyvumas, pateikti branduolinės energetikos sektoriuje naujai 

taikomų metodų bei naujos įrangos ir (arba) prietaisų bandymų rezultatai; 

102.6. aprašyta savo ir kitų asmenų, vykdančių veiklą branduolinės energetikos sektoriuje, 

sukaupta BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo patirtis ir įgūdžiai, kuriuos planuojama 

pritaikyti BEO eksploatavimo nutraukimo projekte; 

102.7. aprašytos su BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymu susijusios saugai 

svarbios BEO konstrukcijos, sistemos ir komponentai bei nurodytos jų funkcijos; 

102.8. pateikta informacija apie BEO eksploatavimo nutraukimo projekto ryšius su kitais 

planuojamais ir (arba) tuo pačiu metu vykdomais BEO eksploatavimo nutraukimo projektais, 

įskaitant dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, įvykdytus ar pradėtus vykdyti galutinio 

sustabdymo metu, nurodant, kaip bus derinami atskirų BEO eksploatavimo nutraukimo projektų 

bei dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, įvykdytų ar pradėtų vykdyti galutinio sustabdymo 

metu, tarpusavyje susiję BEO eksploatavimo nutraukimo darbai ir naudojami bendri ištekliai bei 

infrastruktūra; 

102.9. pateiktas licencijos turėtojo normatyvinių techninių ir vadybos sistemos dokumentų, 

kuriuose yra nustatyti reikalavimai BEO eksploatavimo nutraukimo planavimui, vykdymui ir jo 

priežiūrai, tinkamam darbuotojų kvalifikacijos įvertinimui bei mokymui, reagavimui incidentų ir 

avarijų BEO atveju, sistemų senėjimo valdymui, patikrinimams, bandymams ir jų atlikimo 

(įgyvendinimo) tvarkai, sąrašas; 

102.10. aprašytas BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymas – metodai, įrenginiai, 

matavimo prietaisai, techniniai ir organizaciniai sprendimai, užtikrinantys nenutrūkstamą 

susidariusių radioaktyviųjų atliekų surinkimą, perdavimą apdorojimui, saugojimą, dėjimą į 

radioaktyviųjų atliekų atliekyną, radioaktyviųjų atliekų apskaita, jų susidarymo vietos, vežimo 

maršrutai, projektiniai sprendimai, mažinantys nekontroliuojamų zonų ir BEO aikštelės užterštumą 

radionuklidais, transportuojant radioaktyviąsias atliekas; 

102.11. pateikta informacija apie nustatytą nuklidinį vektorių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTO SAUGOS ANALIZĖ IR 

PAGRINDIMAS 

 

103. Planuodamas, rengdamas ir vykdydamas BEO eksploatavimo nutraukimo projektą ir 

pagrįsdamas jo saugą, licencijos turėtojas turi atsižvelgti į tuo pačiu metu vykdomų BEO 

eksploatavimo nutraukimo projektų, įskaitant dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus, 

įvykdytus ar pradėtus vykdyti galutinio sustabdymo metu, tarpusavio ryšius, koordinuoti šių 

projektų BEO eksploatavimo nutraukimo darbus, atitinkamų išteklių bei infrastruktūros 

naudojimą. 



 

104. Atlikęs BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizę ir pagrindimą, 

licencijos turėtojas, kaip nurodyta Reikalavimų 98 punkte, turi pateikti su VATESI suderinti BEO 

eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaitą, kurioje turi: 

104.1. nustatyti BEO eksploatavimo nutraukimo projekte numatytų BEO eksploatavimo 

nutraukimo darbų branduolinės ir radiacinės saugos kriterijus, ribas ir sąlygas; 

104.2. pateikti informaciją apie prognozuojamas kolektyvines ir individualiąsias apšvitos 

dozes darbuotojams, esant normalioms BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo 

sąlygoms, ir šių apšvitos dozių vertinimo metodus; 

104.3. pateikti informaciją apie prognozuojamus radionuklidų išmetimus ir planuojamas 

apšvitos dozes gyventojams, esant normalioms BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo 

sąlygoms; 

104.4. aprašyti radiacinės saugos priemones, taikomas vykdant BEO eksploatavimo 

nutraukimo projektą, pagrindžiant, kad normaliomis BEO eksploatavimo nutraukimo sąlygomis 

darbuotojų apšvitos dozės neviršys ribinių dozių ir bus įgyvendinamas radiacinės saugos 

optimizavimo principas; 

104.5. pagrįsti, kad, dezaktyvavimo ir išmontavimo darbams naudojant pasirinktus 

metodus, įrangą bei prietaisus, įskaitant naujus ir (arba) anksčiau licencijos turėtojo neišbandytus 

metodus ir technologijas, bus užtikrinama branduolinė, radiacinė ir fizinė sauga bei saugai svarbių 

BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga; 

104.6. aprašyti, kaip bus atsižvelgta į nuolat kintančią BEO eksploatavimo nutraukimo 

darbų atlikimo aplinką ir sąlygas; 

104.7. atsižvelgiant į konstrukcijų, sistemų ir komponentų atliekamas saugos funkcijas ir jų 

reikalingumą BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu, aprašyti BEO konstrukcijų, sistemų 

ir komponentų perklasifikavimą, jeigu toks perklasifikavimas vykdant BEO eksploatavimo 

nutraukimo projektą yra numatomas, ir pagrįsti šio perklasifikavimo saugą; 

104.8. išanalizuoti su BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymu susijusias galimų 

numatytųjų pradinių įvykių sukeltas radiologines avarijas, pateikti jų nustatymui naudotus 

metodus, prielaidas, atlikti šių veiksnių analizę ir įvertinti jų poveikį darbuotojams, gyventojams ir 

aplinkai (apskaičiuoti darbuotojų ir gyventojų apšvitos dozes ir į aplinką išmetamų radionuklidų 

aktyvumus bei pateikti vertinimo metodus); 

104.9. išanalizuoti pradinių įvykių (vidinių įvykių, vidinių ir išorinių pavojų) derinius, 

numatyti ir pagrįsti prevencines 104.8 papunktyje nurodytų įvykių galimų padarinių sušvelninimo 

technines ir organizacines priemones bei parengti atitinkamus vadybos sistemos dokumentus; 

104.10. pateikti informaciją, kaip bus tvarkomi ir valdomi padidėję radioaktyviųjų atliekų 

kiekiai, palyginus su eksploatavimo metu susidariusiais radioaktyviųjų atliekų kiekiais, pjaustomi 

radionuklidais užteršti elementai, vykdomos radionuklidus sulaikančių ir (ar) jonizuojančiąją 

spinduliuotę slopinančių barjerų modifikacijos, atliekamas didelių gabaritų objektų 

dezaktyvavimas, patenkama į patalpas, į kurias įėjimas nebuvo numatytas, tvarkomos dezaktyvavimui 

naudotos pavojingųjų savybių turinčios medžiagos, užtikrinamas dezaktyvuotų elementų stabilumas, 

organizuojami sunkių elementų kėlimo ir tvarkymo darbai ir kaip bus užtikrinama BEO eksploatavimo 

nutraukimo projekto sauga esant kitoms neįprastoms, palyginus su BEO eksploatavimu, darbo 

sąlygoms; 

104.11. aprašyti avarinės parengties užtikrinimą BEO eksploatavimo nutraukimo projekto 

vykdymo metu; 

104.12. aprašyti fizinės saugos tikslus ir apibendrintas priemones, kuriomis šių tikslų yra 

siekiama, BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo metu. Šioje dalyje negali būti 

nurodoma informacija, sudaranti valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį; 

104.13. palyginti BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ir pagrindimo 

rezultatus su BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaitoje nustatytais 

saugos kriterijais ir pateikti išvadas dėl BEO eksploatavimo nutraukimo darbų priimtinumo 

branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu. 



 

105. VATESI priima sprendimą dėl BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos 

analizės ataskaitos suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 

2 dalyje nurodytais terminais. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITA 
 

106. Įvykdęs BEO eksploatavimo nutraukimo projektą, licencijos turėtojas turi parengti 

BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo ataskaitą ir pateikti ją VATESI suderinimui. 

VATESI priima sprendimą dėl šio dokumento suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto 

teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto 

vykdymo ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija: 

106.1. darbų, atliktų vykdant BEO eksploatavimo nutraukimo projektą, aprašymas, 

nurodant problemas, kurios nebuvo numatytos ir įvertintos rengiant BEO eksploatavimo 

nutraukimo projektą, ir projekto saugą pagrindžiančius dokumentus; 

106.2. atliktų BEO eksploatavimo nutraukimo darbų ir (arba) šių darbų saugą 

pagrindžiančių dokumentų pakeitimų aprašymas, nurodant šių pakeitimų priežastis, jų 

įgyvendinimo eigą bei rezultatus; 

106.3. naudotos įrangos ir prietaisų panaudojimo aprašymas;  

106.4. BEO eksploatavimo nutraukimo projekte numatytų dezaktyvavimo uždavinių, 

kuriais buvo siekiama sumažinti darbuotojų apšvitos dozes ir (arba) radioaktyviųjų atliekų kiekius 

bei (arba) perdirbti ir iš naujo panaudoti įrangą, medžiagas ir patalpas, įgyvendinimo aprašymas, 

planuoto ir faktinio dezaktyvavimo rezultatyvumo palyginimas; 

106.5. likusio užterštumo radionuklidais, atlikus BEO eksploatavimo nutraukimo projekte 

numatytus darbus, įvertinimas ir nustatymas bei jo aprašymas; 

106.6. BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų aprašymas, nurodant šių atliekų saugojimo 

ar sutvarkymo vietą bei palyginant planuotus ir faktiškai susidariusius BEO eksploatavimo 

nutraukimo atliekų kiekius; 

106.7. pastatų, inžinerinių statinių, medžiagų ir BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų, 

kurioms buvo taikyti nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, aprašymas ir šių atliekų kiekiai; 

106.8. informacija apie branduolines dvejopo naudojimo prekes ir tolesnį jų naudojimą ar 

sutvarkymą, jeigu tokios prekės buvo identifikuotos BEO eksploatavimo nutraukimo projekto 

vykdymo metu; 

106.9. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo metu įvykusių neįprastųjų 

įvykių sąrašas; 

106.10. duomenys apie darbuotojų apšvitą BEO eksploatavimo nutraukimo projekto 

vykdymo laikotarpiu (darbuotojų, susijusių su BEO eksploatavimo nutraukimo projektu 

įgyvendinimu, vidutinės ir didžiausios metinės apšvitos dozės; darbuotojų vidutinės ir didžiausios 

individualiosios apšvitos dozės, gautos vykdant radiacinės saugos požiūriu pavojingus BEO 

eksploatavimo nutraukimo projekto darbus, šių dozių palyginimas su planuotomis dozėmis; 

kolektyvinės dozės, gautos vykdant radiacinės saugos požiūriu pavojingus projekto darbus, šių 

kolektyvinių dozių palyginimas su planuotomis kolektyvinėmis dozėmis); 

106.11. duomenys apie radionuklidų išmetimus, susijusius su vykdoma BEO 

eksploatavimo nutraukimo veikla, ir gyventojų apšvitos dozes BEO eksploatavimo nutraukimo 

projekto vykdymo laikotarpiu; 

106.12. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo metu organizuoto darbuotojų 

mokymo ir darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo procesų įvertinimo aprašymas; 

106.13. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto vykdymo metu įgytų praktinių žinių, 

sukauptos patirties ir išmoktų pamokų aprašymas; 

106.14. po BEO eksploatavimo nutraukimo projekto įvykdymo likusių BEO statinių, 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų aprašymas, įskaitant jų galimą ir planuojamą tolesnį 

naudojimą bei jiems taikomus apribojimus. 



 

 

XVII SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI BEO GALUTINIO SUSTABDYMO VEIKSMAMS, 

SIEKIANT PASIRENGTI BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO VYKDYMUI 

 

107. Priėmus sprendimą galutinai sustabdyti BEO, licencijos turėtojas nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, turi raštu informuoti VATESI apie 

tokio sprendimo priėmimą. 

108. Jei BEO galutinai sustabdomas anksčiau nei numatyta atnaujintame BEO 

eksploatavimo nutraukimo plane (pavyzdžiui, įvykus avarijai), licencijos turėtojas privalo 

užtikrinti BEO branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, kol licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 

dvejus metus nuo BEO galutinio sustabdymo dienos parengs ir VATESI pateiks galutinį BEO 

eksploatavimo nutraukimo planą ir vadovaujantis šiuo planu pradės rengtis BEO eksploatavimo 

nutraukimo vykdymui. 

109. BEO galutinio sustabdymo metu BEO sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis 

VATESI išduotos licencijos sąlygomis ir VATESI teisės aktų, reglamentuojančių branduolinę, 

radiacinę ir fizinę saugą bei tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų 

užtikrinimą, reikalavimais. 

110. BEO galutinio sustabdymo metu draudžiama dezaktyvuoti ir išmontuoti saugai 

svarbias BEO konstrukcijas, sistemas ir komponentus.  

111. BEO galutinio sustabdymo metu saugai užtikrinti nenaudojamos branduolinės 

elektrinės konstrukcijos, sistemos ir komponentai gali būti dezaktyvuojami ir išmontuojami tik 

tada, kai konstrukcijos, sistemos ir komponentai yra lengvai atskiriami nuo kitų konstrukcijų, 

sistemų ir komponentų ir jie nėra reikalingi tolimesniems BEO eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo darbams. Šie darbai gali būti atlikti tik parengus šių konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų aprašus, atlikus šių darbų saugos analizę ir 

pagrindimą bei suderinus šiuos dokumentus su VATESI. VATESI priima sprendimą dėl šių 

dokumentų suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje 

nurodytais terminais.  

112. Rengiant Reikalavimų 111 punkte nurodytų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų 

aprašus, saugos analizės ataskaitas, vykdant šiuos darbus ir teikiant šių darbų vykdymo ataskaitas,  

mutatis mutandis turi būti vadovaujamasi Reikalavimų XVI skyriaus nuostatomis, o vykdant šiuos 

darbus, mutatis mutandis turi būti vadovaujamasi Reikalavimų XI bei XII skyrių nuostatomis. 

Atliekos, susidarančios vykdant dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus BEO galutinio 

sustabdymo metu, turi būti tvarkomos kaip BEO eksploatavimo nutraukimo atliekos. Jei vykdant 

šiuos dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus kartu numatoma vykdyti ir statybos darbus, BEO 

statinio projektas turi būti rengiamas ir statybos darbai vykdomi vadovaujantis Reikalavimų 3.2 ir 

3.5 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka. 

113. Visi nauji su dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų aprašo vykdymu susiję 

licencijos turėtojo sprendimai, dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų BEO galutinio 

sustabdymo metu pagal šį aprašą, ribų ir (arba) sąlygų pakeitimai, kurie buvo nenumatyti su 

VATESI suderintame dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų apraše, turi būti išanalizuoti ir 

pagrįsti saugos požiūriu ir atliekami tik suderinus su VATESI. VATESI priima sprendimą dėl šių 

dokumentų suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje 

nurodytais terminais. 

 

XVIII SKYRIUS 

DEZAKTYVAVIMO IR IŠMONTAVIMO VYKDYMAS 

 

114. Dezaktyvavimui ir išmontavimui būtina pasirinkti tokius metodus ir įrangą, kad 

darbuotojų, gyventojų ir aplinkos apšvita būtų tokia maža, kokią įmanoma pasiekti, atsižvelgiant į 

ekonominius ir socialinius veiksnius, bei susidarytų kuo mažesni radioaktyviųjų atliekų kiekiai. 



 

Būtina įvertinti dezaktyvavimo ir išmontavimo saugą ir šiuos darbus vykdyti taip, kad apšvitos 

dozės bei į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas neviršytų nustatytų ribinių verčių. 

115. BEO galutinio sustabdymo metu ir BEO eksploatavimo nutraukimo metu 

dezaktyvavimui ir išmontavimui gali būti naudojami tie patys metodai, kurie buvo naudojami BEO 

eksploatavimo metu. BEO eksploatavimo metu nenaudoti metodai gali būti naudojami, jei, 

atliekant BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizę ir pagrindimą, yra pagrindžiamas jų 

tinkamumas. 

116. Pasirenkant dezaktyvavimo ir išmontavimo metodus, turi būti atsižvelgta į sėkmingą 

šių metodų panaudojimo praktiką vykdant dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus kituose BEO 

ir licencijos turėtojo sukauptą patirtį BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu. 

117. Prieš dezaktyvavimo ir išmontavimo įrangos naudojimo pradžią, siekiant optimizuoti 

dezaktyvavimo ir išmontavimo darbų eigą, turi būti atlikti šios įrangos bandymai panašiomis 

sąlygomis, kuriomis bus vykdomi dezaktyvavimo ir išmontavimo darbai. 

118. Pasirenkant dezaktyvavimo ir išmontavimo metodus, būtina įvertinti šių metodų 

efektyvumą ir neigiamą poveikį darbuotojams, gyventojams, aplinkai, BEO branduolinei, 

radiacinei ir fizinei saugai. Atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus, turi būti pasirenkami 

efektyviausi bei mažiausią neigiamą poveikį darantys dezaktyvavimo ir išmontavimo metodai. 

119. Dezaktyvavimu turi būti siekiama: 

119.1. sukurti geresnes darbo sąlygas išmontavimo darbams atlikti ir mažinti darbuotojų 

apšvitą; 

119.2. mažinti radioaktyviųjų atliekų kiekius; 

119.3. radioaktyviąsias atliekas perklasifikuoti į žemesnę radioaktyviųjų atliekų klasę; 

119.4. sudaryti sąlygas panaudoti medžiagas, įrangą ir patalpas kitais tikslais. 

120. Pasirenkant dezaktyvavimo metodą, turi būti atliktas jo efektyvumo vertinimas, 

išanalizuojant ir įvertinant:  

120.1. planuojamą dezaktyvavimo faktorių; 

120.2. darbuotojų apšvitą (kolektyvinės ir individualiosios dozės); 

120.3. aerozolių susidarymą; 

120.4. galimybes licencijos turėtojo turimais ar kitais egzistuojančiais metodais pasiekti 

planuojamą dezaktyvavimo faktorių; 

120.5. galimybes įsigyti dezaktyvavimo įrangą;  

120.6. galimybes matuojant nustatyti pasiektą dezaktyvavimo faktorių; 

120.7. dezaktyvavimo metodo ekonominį tikslingumą (įvertinant dezaktyvavimo įrenginių 

ir sunaudojamų medžiagų kainą, darbo sąnaudas ir kitus ekonominio tikslingumo aspektus); 

120.8. pirminių ir antrinių radioaktyviųjų atliekų savybes (fizines, chemines, biologines), 

šių atliekų kiekius, kategorijas ir aktyvumus; 

120.9. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo galimybes, atsižvelgiant į jau turimus ar naujai 

reikalingus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius; 

120.10. neigiamą dezaktyvavimo poveikį dezaktyvuojamoms konstrukcijoms, sistemoms ir 

komponentams bei jų vientisumui; 

120.11. kitas neradiologines grėsmes, susijusias su dezaktyvavimo metodo taikymu. 

121. Pasirenkant išmontavimo metodus, būtina įvertinti: 

121.1. išmontuojamos įrangos ar jos komponentų savybes (pavyzdžiui, medžiaga, dydis, 

forma, aplinka, prieinamumas ir kita); 

121.2. galimybę naudoti išbandytus metodus ir įrangą; 

121.3. darbuotojų ir gyventojų radiacinės saugos aspektus (pavyzdžiui, paviršinio 

užterštumo ir aerozolių susidarymą, dozės galios ir apšvitos dozių vertinimą, radionuklidų 

išmetimus į aplinką mažinančias priemones ir kita); 

121.4. antrinių išmontavimo atliekų susidarymą; 

121.5. darbo aplinkos sąlygas (pavyzdžiui, oro temperatūra, drėgmė ir kita). 

122. Išmontavimo įranga turėtų būti tokia, kad ja būtų paprasta naudotis bei, baigus darbus, 

būtų lengva dezaktyvuoti. 



 

123. Jei išmontavimo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos nebus toliau 

apdorojamos, šios atliekos, siekiant išvengti užterštumo radionuklidais ir sumažinti darbuotojų 

apšvitą, turi būti talpinamos į saugojimui ir (ar) dėjimui į radioaktyviųjų atliekų atliekyną skirtus 

konteinerius bei saugomos radioaktyvių atliekų saugyklose. 

 

XIX SKYRIUS 

ATIDĖTASIS BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO IŠMONTAVIMAS 

 

124. Pasirinkęs atidėtąjį BEO išmontavimą, licencijos turėtojas turi užtikrinti BEO 

branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinę saugą per visą atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO išlaikymo laikotarpį ir, 

pasibaigus atidėtajam BEO išmontavimo laikotarpiui, išmontuoti BEO ir atlikti kitus galutiniame 

BEO eksploatavimo nutraukimo plane numatytus darbus siekiant galutinės BEO ir (ar) jo aikštelės 

būklės. 

125. Per visą atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO išlaikymo laikotarpį saugai 

svarbias BEO konstrukcijas, sistemas ir komponentus būtina tinkamai naudoti ir prižiūrėti.  

126. Pasirinkus atidėtąjį BEO išmontavimą, licencijos turėtojas, užtikrindamas BEO 

branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, turi siekti minimizuoti aktyviųjų saugos sistemų ir jų 

priežiūros bei žmogiškosios intervencijos poreikį. Renkantis BEO radiacinę saugą užtikrinančias 

sistemas, prieš prasidedant saugaus BEO išlaikymo laikotarpiui, pirmenybė turi būti teikiama 

pasyviam BEO saugojimui, stebėjimui ir priežiūrai bei pasyviųjų saugos konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų naudojimui. 

127. Prieš pradėdamas vykdyti atidėtojo BEO išmontavimo saugų BEO išlaikymą, t.y. 

prieš šio saugaus BEO išlaikymo periodo pradžią, licencijos turėtojas turi parengti ir su VATESI 

suderinti atidėtojo BEO išmontavimo BEO stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros planą, 

kurio tikslas – parodyti, kaip bus užtikrinta BEO branduolinė, radiacinė ir fizinė saugą per visą 

atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO išlaikymo laikotarpį, kartu nepakenkiant būsimų BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbų vykdymui. VATESI priima sprendimą dėl šio plano suderinimo 

Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

Atidėtojo BEO išmontavimo BEO stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros plane turi būti 

nurodyta ši informacija, kuri apimtų visą atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO išlaikymo 

laikotarpį: 

127.1. BEO statinių, konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros ir šiai 

priežiūrai reikalingos įrangos poreikio identifikavimas, nustatant techninės priežiūros atlikimo 

dažnumą; 

127.2. BEO ir BEO aikštelės radiacinės būklės stebėsenos, aušinimo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo, avarinio apšvietimo ir kitų būtinų sistemų, kurių tikslas yra palaikyti statinių, 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų tinkamas eksploatavimo sąlygas (pavyzdžiui temperatūrą, 

drėgnumą, oro švarą ir kita), aprašymas; 

127.3. vykdant techninę priežiūrą, susidarysiančių atliekų planuojamų kiekių įvertinimas, 

nurodant šių atliekų sutvarkymo būdus; 

127.4. atlikta BEO saugos analizė ir pagrindimas per atidėtąjį BEO išmontavimo laikotarpį 

ir šios analizės aprašymas; 

127.5. BEO ir BEO aikštelės būklės patikrinimų planas, kuris yra rengiamas atsižvelgiant į 

pasyviųjų saugos priemonių naudojimą, atidėtojo BEO išmontavimo laikotarpį ir sukauptą BEO 

stebėjimo ir techninės priežiūros patirtį; 

127.6. avarinės parengties ir saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinės saugos užtikrinimo aprašymas; 

127.7. fizinės saugos užtikrinimo tikslų ir apibendrintų priemonių, kuriomis šių tikslų yra 

siekiama, BEO eksploatavimo nutraukimo metu aprašymas. Šioje dalyje negali būti nurodoma 

informacija, sudaranti valstybės ir (ar) tarnybos paslaptį; 



 

127.8. finansinių išteklių ir personalo poreikio identifikavimas, atsižvelgiant į atidėtojo 

BEO išmontavimo BEO stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros plano tikslus; 

127.9. dokumentų ir informacijos valdymo per atidėtąjį BEO išmontavimo laikotarpį 

aprašymas. 

128. Per visą atidėtojo BEO išmontavimo saugaus BEO išlaikymo laikotarpį licencijos 

turėtojas turi kaupti informaciją apie visas BEO modifikacijas, registruoti aplinkos parametrus ir 

išsaugoti kitą BEO eksploatavimo nutraukimui svarbią informaciją. 

129. Atidėtojo BEO išmontavimo BEO stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros plane, 

nustačius atidėtojo BEO išmontavimo BEO stebėjimo, saugojimo ir techninės priežiūros sąlygas, 

atidėtąjį išmontavimą licencijos turėtojas gali taikyti BEO daliai, statiniui, konstrukcijai, sistemai 

ar komponentui. 

 

XX SKYRIUS 

GALUTINĖ BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO ATASKAITA 

 

130. Licencijos turėtojas atsako už BEO branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą tol, kol nėra 

panaikintas licencijos vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimą galiojimas. 

131. Licencijos turėtojas, patvirtindamas, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra 

įvykdytas, ir galutinė BEO ir (ar) jo aikštelės būklė atitinka  patvirtintą galutinį BEO 

eksploatavimo nutraukimo planą, nustatytas licencijos galiojimo sąlygas ir teisės aktų 

reikalavimus, turi parengti galutinę BEO eksploatavimo nutraukimo ataskaitą ir pateikti ją 

VATESI suderinimui kartu su prašymu panaikinti licenciją vykdyti BEO eksploatavimo 

nutraukimą. VATESI priima sprendimą dėl šių dokumentų suderinimo Reikalavimų 3.1 

papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

132. Galutinėje BEO eksploatavimo nutraukimo ataskaitoje turi būti nurodyta ši 

informacija: 

132.1. BEO eksploatavimo nutraukimo rezultatų aprašymas, nurodant, ar, užbaigus BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbus, yra pasiekta BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos apraše 

ir galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nustatyta siektina galutinė BEO ir (ar) jo 

aikštelės būklė bei įvykdyti BEO ir (ar) jo aikštelės galutinio sutvarkymo kriterijai; 

132.2. užbaigus BEO eksploatavimo nutraukimo darbus, BEO pastatų ir BEO aikštelės 

teritorijų užterštumo radionuklidais vertinimo ir pagrindimo aprašymas; 

132.3. BEO galutinių radiologinių tyrimų suvestiniai rezultatai; 

132.4. BEO eksploatavimo nutraukimo darbų aprašymas, nurodant BEO eksploatavimo 

nutraukimo vykdymo metu kilusias problemas ir jų sprendimus; 

132.5. BEO eksploatavimo nutraukimo metu naudotos įrangos ir prietaisų naudojimo 

aprašymas; 

132.6. pateiktas licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis 

įvykdytas BEO eksploatavimo nutraukimas, sąrašas; 

132.7. BEO eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių BEO eksploatavimo nutraukimo 

atliekų, įskaitant medžiagų ir BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų, kurioms buvo taikyti 

nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, aprašymas, nurodant jų kiekius, saugojimo ar 

galutinio sutvarkymo vietą; 

132.8. metodų ir procedūrų, naudotų taikant nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo 

lygius, aprašymas; 

132.9. medžiagų ir BEO eksploatavimo nutraukimo atliekų, kurioms buvo taikyti 

nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, kiekiai bei jų aprašymas, jų naudojimo ar galutinio 

sutvarkymo vieta; 

132.10. informacija apie branduolines dvejopo naudojimo prekes ir tolesnį jų naudojimą ar 

galutinį sutvarkymą, jeigu tokios prekės buvo identifikuotos BEO eksploatavimo nutraukimo 

vykdymo metu; 

132.11. BEO eksploatavimo nutraukimo metu įvykusių neįprastųjų įvykių sąrašas;  



 

132.12. duomenys apie BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu planuotą ir gautą 

darbuotojų ir gyventojų apšvitą, planuotus ir faktinius radionuklidų išmetimus; 

132.13. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu vykdyto darbuotojų mokymo ir 

darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo procesų įvertinimo aprašymas; 

132.14. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu įgytų praktinių žinių, sukauptos 

patirties ir išmoktų pamokų aprašymas; 

132.15. BEO aikštelės, likusių BEO statinių, konstrukcijų, sistemų ir komponentų galimo ir 

planuojamo tolesnio naudojimo bei jiems taikomų apribojimų aprašymas. 

133. Licencijos turėtojas atsako už galutinės BEO eksploatavimo nutraukimo ataskaitos ir 

kitų BEO eksploatavimo nutraukimo dokumentų, patvirtinančių, kad BEO eksploatavimo 

nutraukimo darbai yra užbaigti ir galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nustatyti 

tikslai yra pasiekti, perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka po BEO eksploatavimo nutraukimo ir 

licencijos vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimą panaikinimo. 

134. Jei, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą, BEO aikštelėje planuojama palikti kitus 

BEO, kurie buvo nurodyti viename bendrame projekte ir jiems buvo išduota bendra licencija, 

vadovaujantis Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 25 straipsnio 14 dalimi, licencijos 

turėtojas teikia prašymą, kad bendrame projekte nurodytiems BEO, kurie pereina į kitą BEO 

gyvavimo etapą, būtų keičiamos licencijuojamos veiklos sąlygos. 

135. Jei, užbaigus BEO eksploatavimo nutraukimą, atskiriems BEO statiniams ir (arba) 

BEO aikštelei (ar jos daliai) negali būti taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, t.y. 

BEO ir (ar) jo aikštelės panaudojimas galimas tik su apribojimais, atsižvelgiant į galimus 

jonizuojančiosios spinduliuotės padarinius, licencijos turėtojas, siekdamas užtikrinti aplinkos ir 

gyventojų apsaugą, turi įvertinti ilgalaikį BEO poveikį aplinkai ir gyventojams, pasiūlyti ilgalaikes 

branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą užtikrinančias priemones, numatyti BEO ir (arba) BEO 

aikštelės priežiūros ir kontrolės priemones ir šias priemones suderinti su VATESI. VATESI priima 

sprendimą dėl šių priemonių suderinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 

34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. 

 

XXI SKYRIUS 

BEO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO VYKDYMO PRIEŽIŪRA  

 

136. Vykdant BEO eksploatavimo nutraukimą, iki kiekvienų metų kovo 31 d., licencijos 

turėtojas turi pateikti VATESI informaciją apie BEO eksploatavimo nutraukimo darbų vykdymo 

eigą ir pasiektus rezultatus per paskutinius praėjusius kalendorinius metus. 

 

XXII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

137. VATESI viršininkas priima teigiamą sprendimą dėl Reikalavimų 34, 38, 57, 81, 88, 

89, 91, 92, 98, 105, 106, 111, 113, 127, 131, 135 punktuose nurodytų dokumentų suderinimo, jei 

dokumentai atitinka teisės aktus, reglamentuojančius BEO branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą 

bei Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų 

įgyvendinimą BEO eksploatavimo nutraukimo metu, branduolinės saugos normatyviniuose 

techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir (ar) faktines aplinkybes. 

138. Asmuo, pažeidęs šiuos Reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

_______________ 

 

 

Pakeitimai: 
 

1. 



 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas 
Nr. 22.3-170, 2016-10-21, paskelbta TAR 2016-10-21, i. k. 2016-25541 
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 

„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 

nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo" 
 

2. 
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas 
Nr. 22.3-199, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17208 
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 

„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 

nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2842b870978311e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3c030690be2811e79122ea2db7aeb5f0

