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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašas – tai oficialus vietos plėtros strategijos vykdytojų darbą su vietos projektais reglamentuojantis 

dokumentas.  

2. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

apraše aprašomi kvietimo teikti vietos projektų paraiškas parengimo ir paskelbimo, surinktų vietos 

projektų paraiškų registravimo, vertinimo, tvirtinimo, vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymo, 

keitimo, nutraukimo, vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo, mokėjimo prašymų teikimo 

procesai.  

3. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašas taikomas: 

3.1. Darbui su vietos projektais, pateiktais pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijas, pagal 

kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, paskelbtus iki 2017 m. rugsėjo 1 d.;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

3.2. Darbui su vietos projektais, pateiktais pagal dvisektores vietos plėtros strategijas, pagal 

kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, paskelbtus iki 2017 m. rugsėjo 1 d.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

4. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašą įsakymu tvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius. 

Tais atvejais, kai yra keičiami ar išleidžiami nauji Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės 

aktai, reglamentuojantys vietos projektų administravimo sritį, taip pat išaiškėjus sisteminiams 2014–

2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, 

įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 

trūkumams, 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašas nedelsiant papildomas ar keičiamas. Už 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo procedūros aprašo papildymą ir pakeitimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra 

prie Žemės ūkio ministerijos. 

5. Visi vietos plėtros strategijos vykdytojos paskirti atsakingi asmenys, dalyvaujantys 2014–2020 

m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 2 punkte aprašytuose 

procesuose, turi: 

5.1. užtikrinti vietos projektų paraiškose, vertinimo ataskaitose ir kituose susijusiuose 

dokumentuose pateiktos informacijos konfidencialumą ir naudoti ją tik vietos projektų paraiškoms 

vertinti ir atrinkti, vietos projektams administruoti ir vietos projektų įgyvendinimui prižiūrėti. Ši 

informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims be pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus ir informaciją, kuri yra viešai 

skelbiama vietos plėtros strategijos vykdytojos interneto tinklapyje; 

5.2. užtikrinti, kad atliekant paskirtas funkcijas būtų laikomasi nešališkumo principo ir siekti, kad 

nekiltų interesų konfliktas, užkertantis kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu vietos 

plėtros strategijos vykdytojos darbuotojui, vietos plėtros strategijos vykdytojos kolegialaus valdymo 

organo nariui kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis suinteresuotumas, jis turi nusišalinti 

nuo vietos projektų atrankos ir laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos. 

6. Tais atvejais, kai veiksmus pareiškėjo / vietos projekto vykdytojo vardu atlieka įgaliotas 

asmuo, vietos plėtros strategijos vykdytojos atsakingas darbuotojas privalo patikrinti įgaliojimą – ar 

asmuo, nurodytas įgaliojime, turi teisę atlikti tuos veiksmus, ar įgaliojimo galiojimo terminas nėra 

pasibaigęs, ar įgaliojimas išduotas tokią teisę turinčio asmens.  

7. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

aprašas parengtas vadovaujantis: 

7.1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos 

Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842; 

7.2. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa, patvirtinta 2015 m. 

rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)5897; 

7.3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 

„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;  

7.4. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. 

įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“; 

7.5. Vietos plėtros strategijų,  įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis, patvirtintomis 2016 m. sausio  8 d.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“; 

7.6. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 

21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“; 

7.7. Kitais teisės aktais, įvardintais 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo procedūros aprašo 7.3–7.6 papunkčiuose nurodytose taisyklėse. 

 

II SKYRIUS  

SĄVOKOS IR SUTURMPINIMAI 

 

8. 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros 

apraše naudojami sutrumpinimai: 

8.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.2. EJRŽF – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
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Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.3. ESIF – Europos struktūriniai ir investavimo fondai; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.4. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.5. FSA – vietos projektų finansavimo sąlygų  aprašas; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.6. IP – informacinis pranešimas; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.7. Kaimo plėtros viešinimo taisyklės – Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.8. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. 

Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.9. KPP administravimo taisyklės – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 

d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo 

taisyklių patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.10. Neperkančioji organizacija – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija 

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.11. NVO – nevyriausybinė organizacija; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.12. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus 

požymius atitinkanti įmonė, įstaiga, organizacija;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
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8.13. Pirkimų taisyklės – Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, 

paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. 

gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos 

žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ arba Projekto vykdytojo, pretenduojančio 

gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 

2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar 

darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.14. Procedūros aprašas – 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų 

pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo procedūros aprašas (taikomas darbui su vietos projektais, pateiktais pagal kaimo 

vietovių ir dvisektores vietos plėtros strategijas, pagal kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, 

paskelbtus iki 2017 m. rugsėjo 1 d.);  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

8.15. Sankcijų metodika – Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės 

aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones 

taikymo metodikos patvirtinimo“ (taikoma vietos projektų vykdytojams, kurių vietos projektai 

finansuojami iš EŽŪFKP); Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų 

už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (taikoma vietos projektų 

vykdytojams, kurių vietos projektai finansuojami iš EJRŽF);  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.16. SVV deklaracijos forma – Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 

forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 
Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.17. TERPAS – Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritoriniai 

paramos administravimo skyriai; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.18. Vienos įmonės deklaracijos forma – „Vienos įmonės“ deklaracija pagal 2013 m. gruodžio 

18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 

straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1); 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.19. VP administravimo taisyklės – Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (VP administravimo taisyklių 

redakcija iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., galiojusi vietos projektams, pateiktiems pagal kvietimus teikti 

vietos projektų paraiškas, paskelbtus iki 2017 m. rugsėjo 1 d.);  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.20. VPS – vietos plėtros strategija; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.21. VPS administravimo taisyklės – Vietos plėtros strategijų,  įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos 2016 m. sausio  8 d.  Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.22. VPS atrankos taisyklės – Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.23. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.24. VVG – vietos veiklos grupė; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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8.25. ŽŪMIS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacinė sistema; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.26. ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.27. Žuvininkystės sektoriaus viešinimo taisyklės – Suteiktos paramos pagal Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių 

patvirtinimo“; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

8.28. ŽVP – Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa, patvirtinta 

2015 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)5897; 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 
Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

9. Šiame Procedūros apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia VP 

administravimo taisyklės. Taip pat naudojamos ir šios sąvokos: 

9.1. Administratorius – VPS vykdytojos vadovo paskirtas atsakingas asmuo – VPS vykdytojos 

darbuotojas, rengiantis vietos projektų vykdymo sutartis su paramos gavėjais, vykdo vykdymo sutarčių 

keitimą, patvirtintų projektų įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą, vykdo kitas šiame Procedūros apraše 

numatytas, VPS vykdytojos vadovo pavestas funkcijas; 

9.2. Akivaizdi techninė klaida – klaida, kuri atsiranda dėl rašymo apsirikimo ir (arba) aiškios 

aritmetinės klaidos; 

9.3. Atsakingas asmuo – vietos plėtros strategijos įgyvendinime dalyvaujantis vietos veiklos 

grupės subjektas (vietos veiklos grupės darbuotojas ir (arba) valdymo organas pagal vietos plėtros 

strategijos 13 dalį), paskirtas atlikti tam tikras funkcijas; 

9.4. Mažas vietos projektas – vietos projektas, kuriam įgyvendinti prašoma paramos suma 

neviršija 10 000 (dešimties tūkstančių) eurų; 

9.5. Nenugalima jėga (force majeure) – nepaprastos ir nenumatytos, su pareiškėju nesusijusios 

ir jo nekontroliuojamos aplinkybės, kurių pasekmių neįmanoma išvengti; 

9.6. VP – pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją 

įgyvendinamas vietos projektas; 

9.7. Vertintojas – VPS vykdytojos vadovo paskirtas atsakingas asmuo – VPS vykdytojos 

darbuotojas, atliekantis vietos projektų paraiškų ir pateiktų dokumentų vertinimą, vadovaudamasis VP 

administravimo taisyklėmis, FSA nurodytomis finansavimo sąlygomis, patvirtintomis bylų vertinimo 

procedūromis ir instrukcijomis, jei reikia, inicijuoja paklausimo pareiškėjui siuntimą, dokumentuose 

pateiktų duomenų patikrą / patikrinimą, pildo vertinimo ataskaitą, vykdo kitas šiame Procedūros apraše 

numatytas, vietos plėtros strategijos vykdytojos vadovo pavestas funkcijas. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38


 

 

 

III SKYRIUS  

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMAS, DERINIMAS IR KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PASKELBIMAS 

 

10. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas FSA parengimo, derinimo ir kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo proceso 

aprašymas: 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi 

dokumentai 

1. FSA rengimas Procesas inicijuojamas atsižvelgiant į VPS įgyvendinimo veiksmų planą (VPS 10 dalis), prieš 

planuojamą skelbti kvietimą teikti vietos projektų paraiškas.  
 

FSA rengia VPS vykdytojos atsakingas asmuo, pagal šio Procedūros aprašo 2 priede pateiktą 

pavyzdinę FSA formą. FSA turi būti nurodomos VP pareiškėjams ir vykdytojams taikomos 

finansavimo sąlygos, susidedančios iš VP atrankos kriterijų, tinkamumo finansuoti sąlygų 

(susijusių su reikalavimais pareiškėjui, pareiškėjo partneriui, vietos projektui, tinkamoms 

finansuoti išlaidoms, tinkamu nuosavu indėliui), VP vykdytojų įsipareigojimų, ir kitų 

reikalavimų, nustatytų VP administravimo taisyklėse ir VPS.  
 

Kiekvienai VPS priemonei / veiklos sričiai, pagal kurią planuojama kviesti teikti vietos 

projekto paraiškas, turi būti parengtas atskiras FSA. 
 

Neatsiejama FSA dalis turi būti vietos projekto pirminės ir galutinės paraiškos formos 

(pavyzdinės paraiškų formos pateikiamos VP administravimo taisyklių 1–4 prieduose). Tuo 

atveju, kai planuojama kviesti teikti paraiškas pagal VPS priemonę / veiklos sritį, pagal kurią 

remiama veikla yra susijusi su verslo kūrimu arba plėtra (įskaitant socialinį verslą), šiai VPS 

priemonei / veiklos sričiai parengto FSA dalis turi būti VP verslo plano forma, parengta pagal 

VP administravimo taisyklių 5 priede pateiktą pavyzdinę formą (išskyrus atvejus, kai VPS 

vykdytojos valdymo organas priima sprendimą nereikalauti su paraiška pateikti verslo plano, 

kai planuojama kviesti teikti mažus vietos projektus, skirtus verslo plėtrai). Kai FSA 

rengiamas VPS priemonei / veiklos sričiai, kurioje numatytas prisidėjimas nuosavu indėliu – 

savanoriškais darbais, FSA turi būti nurodyta, kad kartu su pirmine VP paraiška pareiškėjas 

turi pateikti savanoriškų darbų pagrindimo dokumentus (pvz. vaizdinę medžiagą), leidžiančią 

vertintojui pirminės VP paraiškos išlaidų tinkamumo vertinimo metu įsitikinti, jog 

deklaruojami būsimi savanoriški darbai nėra faktiškai atlikti bei, kad numatyta savanoriškų 

darbų apimtis ir kiekis yra būtinas VP tikslams pasiekti.  

1. Pavyzdinė FSA forma – 

Procedūros aprašo 2 priedas; 

2. VPS; 

3. Vienos įmonės 

deklaracijos forma,  SVV 

deklaracijos forma; 

4. Pavyzdinė jungtinės 

veiklos sutarties forma – 

Procedūros aprašo 15 

priedas. 
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Siekiant užtikrinti, kad parama VP įgyvendinti būtų skiriama nepažeidžiant ES teisės normų, 

susijusių su nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimu vienam ūkio subjektui, FSA turi 

būti numatyta kartu su VP paraiška pateikti užpildytą Vienos įmonės deklaraciją (Vienos 

įmonės deklaracijos forma turėtų būti FSA priedas). 

Pareiškėjui, užsiimančiam arba ketinančiam užsiimti ūkine veikla, FSA turi būti numatyta 

kartu su VP paraiška užpildyti ir pateikti SVV deklaraciją (SVV deklaracijos forma turėtų 

būti FSA priedas). 

Jei pagal VPS priemonę / veiklos sritį galimas vietos projekto partnerio (-ų) dalyvavimas, 

FSA priedas turėtų būti Jungtinės veiklos sutarties forma (pavyzdinė Jungtinės veiklos 

sutarties forma pateikta šio procedūros aprašo 15 priede). 

Rengiant FSA, visi reikalingi FSA priedai pridedami atsižvelgiant į VP administravimo 

taisyklėse, kituose susijusiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose VPS priemonės ar 

atskiros jos veiklos srities, kuriai rengiamas FSA, keliamus reikalavimus. 
 

FSA turi būti parengtas taip, kad atitiktų VP administravimo taisyklių IV skyriaus „Vietos 

projektų finansavimo sąlygos“ nuostatas. 

2. FSA derinimas VPS vykdytojos atsakingas asmuo parengtą (-us) FSA ir jo (jų) priedus bei kvietimo 

skelbimą, parengtą pagal VP administravimo taisyklių 62 punkto reikalavimus, su lydraščiu 

teikia Agentūrai paštu arba elektroniniu paštu adresu dokumentai@nma.lt.  

 

Tuo atveju, jeigu FSA yra siaurinamas VPS numatytas priemonės / veiklos srities tinkamų 

paramos gavėjų ratas ir (arba) remiamos veiklos, lydraštyje turi būti pateikiamas tokio 

apribojimo pagrindimas pagal VP administravimo taisyklių 52.2.2.4 papunktį.  

 

Dokumentų pateikimo derinimui terminas – ne vėliau kaip 30 darbo dienų iki planuojamos 

VP paraiškų priėmimo pradžios. 

 

Gavus neigiamą Agentūros išvadą dėl FSA / kvietimo skelbimo tinkamumo, atliekamas 

derinamų dokumentų tikslinimas pagal Agentūros pateiktas pastabas. Dokumentų tikslinimo 

terminas – 5 darbo dienos nuo neigiamos išvados gavimo dienos. Patikslintas     (-i) FSA (ir 

priedai) / kvietimo skelbimas su lydraščiu teikiami derinti pakartotinai, pateikiant informaciją 

apie patikslintą kvietimo teikti VP paraiškas laiką.   

 

1. Agentūros išvada; 

2. Suderintas (-i) FSA ir 

priedai. 
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Gavus teigiamą Agentūros išvadą dėl kvietimo teikti VP dokumentų (FSA, kvietimo 

skelbimo) tinkamumo, atliekamas šio proceso 3-as žingsnis.  

3. FSA tvirtinimas VPS vykdytojos atsakingas asmuo suderintą (-us) FSA (ir jo (jų) priedus), kvietimo teikti VP 

skelbimą teikia tvirtinti valdybai arba VPS vykdytojos visuotiniam narių susirinkimui, 

atsižvelgiant į VP administravimo taisyklių 53.1 papunkčio nuostatą.   

1. Patvirtintas FSA. 

4. Kvietimo skelbimas VPS vykdytojos valdymo organui patvirtinus kvietimo teikti VP dokumentus, VPS 

vykdytojos atsakingas asmuo kvietimo teikti VP dokumentus bei valdybos / visuotinio narių 

susirinkimo protokolo išrašą su lydraščiu elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt pateikia 

Agentūrai (turi būti pateikiami skenuoti dokumentai (protokolo išrašas su parašais) ir tie 

patys dokumentai Word formatu). Suderinti su Agentūra ir VPS vykdytojos VP 

administravimo taisyklių 53.1 papunktyje nustatyta tvarka patvirtinti kvietimo teikti VP 

dokumentai skelbiami šaltiniuose, nurodytuose VP administravimo taisyklėse.  
 

Kvietimo teikti VP paraiškas galiojimo metu skelbimo ir FSA turinys negali būti keičiamas, 

išskyrus akivaizdžias technines klaidas, kurios neturės įtakos VP paraiškų vertinimo 

rezultatams. 
 

Kvietimo dokumentuose nustačius akivaizdžių techninių klaidų, atliekamas šio proceso 5-as 

žingsnis. 
 

Kvietimo galiojimo metu kvietimo dokumentuose nustačius esminių klaidų, galinčių turėti 

įtakos VP paraiškų vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, atliekamas šio proceso 6-

as žingsnis. 
 

Patvirtinti FSA ir jų priedai, VPS vykdytojos valdymo organo protokolas (-i), skelbimas 

segami ir saugomi kvietimo bendroje dokumentų byloje, ir nuolat papildoma vertinimo, 

atrankos eigoje sudaromais dokumentais. 

1. Pavyzdinė kvietimo 

skelbimo forma –  

Procedūros aprašo 3 priedas. 

 

5. Kvietimo turinio 

keitimas dėl 

akivaizdžių techninių 

klaidų 

Nustačius akivaizdžių techninių klaidų kvietimo dokumentų turinyje, VPS vykdytojos 

atsakingas asmuo raštu kreipiasi į Agentūrą, nurodydamas ketinamas taisyti akivaizdžias 

technines klaidas. 
 

Gavus Agentūros patvirtinimą, kad ketinamos taisyti klaidos yra akivaizdžios techninės 

klaidos, atliekamas kvietimo  dokumentuose (skelbimo ir (arba) FSA) aptiktų akivaizdžių 

techninių klaidų ištaisymas. 
 

Apie kvietimo teikti VP paraiškas ir (arba) FSA turinio akivaizdžių techninių klaidų taisymą 

1. Agentūros patvirtinimas 

dėl ketinamų taisyti 

akivaizdžių techninių klaidų; 

2. Patikslinti Kvietimo 

dokumentai. 
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turi būti skelbiama visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose buvo paskelbtas kvietimas 

teikti VP paraiškas. Ištaisius akivaizdžias technines klaidas, patikslinti kvietimo dokumentai 

su lydraščiu elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt pateikiami Agentūrai. 

6. Kvietimo 

atšaukimas 

Kvietimo teikti VP atšaukimas skelbiamas visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose jis 

buvo paskelbtas.  
 

Jeigu iki kvietimo atšaukimo VPS vykdytojai buvo pateikta VP paraiškų, VPS vykdytojos 

atsakingas asmuo paraišką pateikusiam pareiškėjui išsiunčia informacinį raštą, informuojantį 

apie kvietimo atšaukimo faktą bei priežastis, taip pat nurodant, kad pateikta VP paraiška 

laikoma netinkama ir yra atmetama.  
 

Ištaisius kvietimo teikti VP turinio esmines klaidas, galinčias turėti įtakos VP paraiškų 

vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, pakartotinai atliekami šio proceso 2–4 

žingsniai.  
 

Visiems pareiškėjams, kurių VP paraiškos buvo atmestos dėl kvietimo atšaukimo, VPS 

vykdytojos atsakingas asmuo išsiunčia raštą, informuojantį apie kvietimo teikti VP turinio 

esminių klaidų, galinčių turėti įtakos VP paraiškų vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės 

etapams, ištaisymą ir naujo kvietimo teikti VP paskelbimą, bei siūlantį pateikti naują VP 

paraišką. 

1. Naujai paskelbtas 

kvietimas teikti VP. 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

IV SKYRIUS  

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS 

 

11. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projektų paraiškų registravimo proceso aprašymas: 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir 

pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi 

dokumentai 

1 Pirminės VP 

paraiškos teikimas 

Pirminė VP projekto paraiška teikiama VPS vykdytojai kvietimo teikti VP skelbime 

nurodytais būdais ir iki kvietimo galiojimo pabaigos. Reikalavimai paraiškos pildymui 

nurodyti KPP administravimo taisyklių 29 ir 31 punktuose. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
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Pavėluotai ar kitu būdu, nei nurodyta kvietimo teikti VP skelbime, pateiktos pirminės 

VP paraiškos neregistruojamos ir apie tai VPS vykdytojos atsakingas asmuo per 5 

darbo dienas raštu informuoja pareiškėją, rašte nurodydamas paraiškos neregistravimo 

priežastis.  

 

VPS vykdytojo atsakingas asmuo gavęs pirminę VP paraišką turi patikrinti, ar paraiška 

pasirašyta ir pateikta juridinio asmens vadovo arba fizinio asmens (kai VP paraišką 

teikia fizinis asmuo), arba tinkamai įgalioto asmens, kaip nurodyta VP administravimo 

taisyklių 74 punkte. Taip pat, ar paraiška atitinka patvirtintą pirminės paraiškos formą, 

kuri yra sudėtinė VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią planuojama įgyvendinti 

VP, FSA dalis. Ar pasirašyti visi VP paraiškos lapai ir priedai (turi būti patvirtinti 

pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį 

privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos 

turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu 

(jeigu toks yra ar jį privaloma turėti)). Taip pat, atsižvelgiant į VP administravimo 

taisyklių 71 punkto reikalavimus, įsitikinama, ar per vieną paramos paraiškų teikimo 

laikotarpį VP paraiškos teikėjas pateikė ne daugiau kaip vieną VP paraišką. 

2. Pirminės VP 

paraiškos 

registravimas 

Tinkamu būdu ir tinkamai įgalioto pareiškėjo pateiktą pirminę VP projekto paraišką 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo: 
 

1. užregistruoja VP paraiškų registravimo žurnale, suteikdamas VP paraiškai 

atpažinties (registracijos) kodą, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 78 punkte 

pateikta atpažinties kodo suteikimo tvarka;  

2. užpildo pirminės VP paraiškos pirmajame lape esančią VPS vykdytojos žymą 

apie pirminės VP paraiškos gavimą ir registravimą; 

3. atspausdina ir pradeda pildyti VP paraiškos administravimo kontrolinį žymų 

lapą ir jį sega į VP bylą.  

Užregistravus VP paraišką, sudaroma atskira kiekvieno VP byla, kuri formuojama iš 

pareiškėjo pateiktos VP paraiškos, jos priedų ir nuolat pildoma vertinimo, 

administravimo eigoje VPS vykdytojos atsakingų asmenų sudarytais bei pareiškėjo 

pateiktais ir kitais susijusiais dokumentais, segamais chronologine tvarka (dokumentai 

numeruojami ir įtraukiami į VP dokumentų apyrašą). Pagal Procedūros aprašo 6 priede 

1. Paraiškų registravimo 

žurnalas –  Procedūros 

aprašo  4 priedas; 

2. VP Dokumentų 

apyrašas –  Procedūros 

aprašo 5 priedas; 

3. VP bylos viršelis –  

Procedūros aprašo 6 

priedas; 

4. Kontrolinis žymų lapas 

–  Procedūros aprašo 8 

priedas. 
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pateiktą VP bylų viršelio formą sudaromas ir užsegamas VP bylos viršelis. 

3. Informacijos 

teikimas Agentūrai 

Baigęs visų gautų pirminių VP paraiškų registravimą, ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas, VPS vykdytojos atsakingas asmuo pagal šios Procedūros aprašo 7 priedo formą 

parengia ir su lydraščiu Agentūrai pateikia informaciją apie užregistruotas pirmines VP 

paraiškas.  

1.  Procedūros aprašo 7 

priedas. 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 

V SKYRIUS  

PIRMINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

 

12. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi 

dokumentai 

1. Vertintojo 

paskyrimas 

Paskiriamas VP paraiškų vertinimą atliekantis VPS vykdytojos darbuotojas. Vertintojo 

paskyrimo faktą VPS vykdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo nurodo VP paraiškos 

administravimo kontroliniame žymų lape (Procedūros aprašo 8 priedas). Paskiriant vertintoją 

būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi skaidrumo, konfidencialumo, nešališkumo principo, 

veikloje nekiltų interesų konfliktų.  

1. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

2. Vertintojo 

nešališkumas ir 

konfidencialumas 

Prieš atlikdamas vertinimą, vertintojas patvirtina savo nešališkumą pasirašydamas 

nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališkas ir užtikrinti 

konfidencialumo principo įgyvendinimą pareiškėjų ir VP idėjų turinio atžvilgiu. Jeigu VP 

vertintojui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nusišalinti VP administravimo 

taisyklių 18.1.9.2 papunktyje numatyta tvarka. 

1. Nešališkumo ir 

konfidencialumo 

deklaracija –  Procedūros 

aprašo 9 priedas. 

3. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimas 

Pirmasis pirminės VP paraiškos vertinimo etapas – VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas 

pradedamas gavus ir užregistravus pirmąją pirminę VP paraišką. 

VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas atliekamas pagal patvirtintame (-uose) FSA 

nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus, pagal pareiškėjo pateiktos pirminės VP 

paraiškos duomenis ir prie jos pridėtus dokumentus.  

 

Vertindami VP paraišką, vertintojai vadovaujasi: 

Naudojama:  

1. Patvirtintas (-i) FSA; 

2. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo ataskaita 

– Procedūros aprašo 10 

priedas. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
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1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

2. patvirtintu FSA; 

3. šiuo Procedūros aprašu; 

4. Esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamais viešaisiais registrais, vertintojas turi 

teisę VP administravimo taisyklių 138.6 papunktyje numatyta tvarka kreiptis į Agentūrą dėl 

viešuosiuose registruose esančios informacijos, reikalingos VP paraiškai įvertinti, pateikimo. 

Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu paklausimai, susiję su vietos 

projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimu, nesiunčiami, o vertinamų dokumentų 

taisymai neleidžiami. Jeigu VP paraiškoje ir jos prieduose nėra konkrečiai ir aiškiai nurodytų 

duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti VP atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, 

kad VP jo neatitinka. 

4. Pildoma VP 

pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita  

Pradėjęs VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą, vertintojas užpildo VP paraiškos 

administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), kuriame pažymi VP 

paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo pradžios faktą. 

 

Vertintojas, vertindamas jam paskirtą VP paraišką, vertinimą dokumentuoja pildydamas VP 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitos klausimyną (Procedūros aprašo 10 priedas). 

Pildydamas VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitos klausimyną, vertintojas 

vadovaudamasis ataskaitos pildymo instrukcija įvertina VP atitiktį visiems, patvirtinto VPS 

priemonės / veiklos srities FSA, VP atrankos kriterijams atitinkamai pažymėdamas reikiamus 

langelius bei pažymi suteikiamo balo pagal atskirą vertinimo kriterijų langelį ir paskirto balo 

pagrindimo lauką.  

 

Jei atliekant vertinimą naudojami registrų duomenys ir (ar) kiti informacijos šaltiniai, naudoti 

informacijos šaltiniai atspausdinami, įrašoma data (tais atvejais, kai atspausdintame 

dokumente nėra nurodyta dokumento data), pasirašomi ir įsegami į VP paraiškos bylą. 

1. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 10 priedas; 

2. Patvirtintas FSA; 

3. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

 

5. Baigiama pildyti VP 

pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita ir priimama 

išvada dėl VP 

pridėtinės vertės 

Atlikęs vertinimą, vertintojas baigia pildyti VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo 

ataskaitos klausimyną (Procedūros aprašo 10 priedas) ir vadovaudamasis VP administravimo 

taisyklių 96 / 97 punktu ataskaitos išvadų eilutėje nurodo vertinimo metu priimtą išvadą dėl 

VP pridėtinės vertės (kokybės) bei dėl pirminės VP paraiškos perdavimo į kitą vertinimo 

etapo dalį – VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą.  

1. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 10 priedas. 
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(kokybės) 

6. Spausdinama ir 

pasirašoma VP 

pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita  

Užpildytą VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo ataskaitą vertintojas atspausdina, 

pasirašo kiekviename lape ir įsega į VP bylą. Taip pat užpildo VP paraiškos administravimo 

kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), kuriame pažymi VP paraiškos pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimo pabaigos faktą. 

1. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 10 priedas; 

2. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

 

7. VP byla 

perduodama VPS 

vykdytojos vadovui 

arba jo įgaliotam 

asmeniui 

Vertintojas tą pačią dieną, kai baigtas VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, VP bylą 

perduoda VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui atlikto vertinimo peržiūrėjimui 

ir vertinimo rezultatų patvirtinimui. 

1. VP byla. 

8. Vertinimo rezultatų 

peržiūra 

VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo peržiūri vertintojo atlikto vertinimo 

rezultatus. Peržiūra dokumentuojama – pildomas Procedūros aprašo 12 priedas. 

 

VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę grąžinti paraišką vertintojui 

ištaisyti vertinimo metu padarytas klaidas, jei tokios nustatomos.  

1. Įvertintos pirminės VP 

paraiškos vertinimo 

peržiūros ataskaita  

Procedūros aprašo 12 

priedas. 

 

9. Vertinimo rezultatų 

patvirtinimas 

Peržiūrėjęs vertintojo išvadas, VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo vertinimo 

rezultatus patvirtina pasirašydamas vertinimo ataskaitoje (Procedūros aprašo 12 priedas) 

(jeigu vertinimo rezultatų peržiūrą ir patvirtinimą atlieka įgaliotas asmuo, turi būti raštiškas 

VPS vykdytojos vadovo pavedimas).  

Apie vertinimo rezultatų peržiūros pabaigą pažymima VP paraiškos administravimo 

kontroliniame žymų lape. Toliau atliekamas šio proceso 10 žingsnis. 

1. Įvertintos pirminės VP 

paraiškos vertinimo 

peržiūros ataskaita  

Procedūros aprašo 12 

priedas; 

2. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

10.  VP byla 

perduodama VPS 

vykdytojos atsakingam 

asmeniui 

VP byla, kuriai baigtas VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ir  VPS vykdytojos vadovo 

arba jo įgalioto asmens vertinimo rezultatų peržiūra ir patvirtinimas, perduodama VPS 

vykdytojos atsakingam asmeniui. 
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11.  Sudaromi VP 

pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

rezultatų sąrašai 

Po visų paraiškų VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo pabaigos VPS vykdytojos 

atsakingas asmuo, gavęs visas VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens vertinimo 

rezultatų patvirtintas bylas, vadovaudamasis VP administravimo taisyklių 98 punktu sudaro 

du VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašus:  
 

1. VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašą; 

2. VP paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąrašą. 

 

(Kai VP yra integruotas arba dvisektoris, laikoma, kad VP  pakankamai kokybiškas ir sukurs 

pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu VP pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu kiekvienos integruoto arba dvisektorio VP sudėtinės dalies atžvilgiu 

suteikiama ne mažiau kaip po 60 balų. Kiekviena integruoto arba dvisektorio VP sudėtinė 

dalis, skirta skirtingoms kvietime teikti VP nurodytoms VPS priemonėms ar jos veiklos 

sritims įgyvendinti, konkuruoja su visais pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį 

pateiktais VP (įskaitant paprastus VP)). 

 

Sąrašai segami į konkretaus kvietimo bendrą dokumentų bylą. 

1. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

ataskaitos; 

2. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

rezultatų sąrašai. 

12. Priimamas 

sprendimas dėl kito 

pirminės VP paraiškos 

vertinimo etapo 

VP paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašas perduodamas į kitą pirminių VP 

paraiškų vertinimo etapo dalį – VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą. Toliau 

atliekamas šio proceso 13-as žingsnis. 

 

VP paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąraše esantys VP laikomi nepakankamai 

kokybiškais ir nesukuriančiais pakankamai pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų. Šiame 

sąraše esančių VP paraiškų vertinimas laikomas baigtu (visus šiame sąraše esančius 

pareiškėjus VPS vykdytojos darbuotojai informuoja raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

sąrašo sudarymo, nurodydami konkretaus VP vertinimo rezultatų priežastis). 

1. VP pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo 

rezultatų sąrašai. 

 

13.  VP planuojamų 

išlaidų tinkamumo 

vertinimas 

Antrasis pirminių VP paraiškų vertinimo etapas – VP planuojamų išlaidų tinkamumo 

vertinimas pradedamas gavus VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape 

surinkusių ne mažiau kaip 60 balų, sąrašą. 

VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas atliekamas pagal patvirtintame (-uose) FSA 

nurodytas išlaidų tinkamumo sąlygas, pagal pareiškėjo pateiktos pirminės VP paraiškos 

duomenis ir prie jos pridėtus dokumentus taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš 

pareiškėjo po paklausimo (-ų), jei buvo siųstas (-i).  

Naudojama:  

1. Patvirtintas (-i) FSA; 

2. VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 11 priedas. 
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Vertindami VP paraišką, vertintojai vadovaujasi: 

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

2. patvirtintu (-ais) FSA; 

3. šiuo Procedūros aprašu; 

4. Esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamais viešaisiais registrais, 

vertintojas turi teisę VP administravimo taisyklių 138.6 papunktyje numatyta tvarka kreiptis į 

Agentūrą dėl viešuosiuose registruose esančios informacijos, reikalingos VP paraiškai 

įvertinti, pateikimo. 

 

14. Pildoma VP 

planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita 

Pradėjęs VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą, vertintojas užpildo VP paraiškos 

administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), kuriame pažymi VP 

planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo pradžios faktą. VP paraiškos administravimo 

kontrolinis žymų lapas pildomas nuosekliai viso VP planuojamų išlaidų tinkamumo 

vertinimo metu, jame pažymint atliktų administracinių veiksmų faktą (pvz., paklausimo (-ų) 

dėl reikiamų dokumentų (informacijos) siuntimo faktą). 

Vertintojas, vertindamas jam paskirtą VP paraišką, vertinimą dokumentuoja pildydamas VP 

planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaitos klausimyną (Procedūros aprašo 11 

priedas). Pildydamas VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaitos klausimyną, 

vertintojas nuosekliai atsako į visus klausimyne pateiktus klausimus atitinkamai 

pažymėdamas reikiamus langelius bei užpildydamas vertintojo pastabų laukus.  

 

Jei atliekant vertinimą naudojami registrų duomenys ir (ar) kiti informacijos šaltiniai, naudoti 

informacijos šaltiniai atspausdinami, pasirašomi, įrašoma data (tais atvejais, kai 

atspausdintame dokumente nėra nurodyta dokumento data) ir įsegami į VP paraiškos bylą. 

Jei vertinimo metu vertintojas nustato trūkumų (pvz., išlaidos neatitinka tinkamų finansuoti 

išlaidų sąrašo, nustatyto FSA, nurodytos bendros sumos, t. y. nedetalizuotos pagal atskiras 

išlaidų eilutes, neatitinka komercinių pasiūlymų arba pagal juos netinkamai pasirinkta jų 

vertė), pasiūloma pareiškėjui pašalinti planuojamų išlaidų tinkamumo trūkumus (numatytų 

išlaidų pakeitimai kitomis išlaidomis neleidžiami). Prašyme pašalinti trūkumus nurodoma, 

kokie trūkumai turi būti pašalinti, taip pat nurodomas nuo 5 (penkių) iki 10 (dešimties) darbo 

dienų terminas atsižvelgiant į paklausimo turinį, reikiamos informacijos ar taisymų 

sudėtingumą. Terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip iki 5 (penkių) darbo dienų ir tik 

dėl tinkamai pagrįstų atvejų, kai galutinės VP paraiškos trūkumams pašalinti pareiškėjas turi 

1. VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 11 priedas; 

2. Patvirtintas (-i) FSA; 

3. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 
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pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su galutinės vietos projekto paraiškos rengimu. 

Prašymas pašalinti trūkumus turi būti siunčiamas tokiu būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs 

VP paraiškoje. Pareiškėjui pateikus patikslintą informaciją, vertinimas tęsiamas. Jeigu 

pareiškėjas per vertintojo nurodytą terminą trūkumų nepašalina arba pašalina netinkamai, 

vertintojas baigia VP vertinimą – pripažįsta, kad išlaidos suplanuotos netinkamai – pirminė 

VP paraiška pripažįstama netinkama (tokios paraiškos teikiamos VP atrankos komitetui 

galutiniam sprendimui priimti. Tokių paraiškų pareiškėjai informuojami po VP atrankos 

komiteto sprendimo, VP administravimo taisyklių 102.2 papunktyje nustatyta tvarka). 

 

Jei pareiškėjas susidariusią situaciją įvardija kaip force majeure (nenugalimos jėgos), 

vertintojas priima sprendimą dėl force majeure aplinkybių taikymo. Vertintojas, vertindamas 

force majeure aplinkybes (jeigu tokių yra), taip pat patikrina (esant galimybei pagal pateiktus 

dokumentus) tokių aplinkybių atsiradimo datą ir jas pagrindžiančių dokumentų pateikimo 

VPS vykdytojai datą. Pareiškėjas VPS vykdytojai turi pranešti apie force majeure aplinkybes, 

kartu pateikdamas atitinkamus įrodomus, per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjas ar 

jo įgaliotas asmuo gali tai padaryti. Apie force majeure faktą pažymima vertinimo ataskaitos 

pastabų grafoje. 

 

Jei vertinimo metu nustatomi neatitikimai tarp paraiškoje pareiškėjo nurodytos atitikties 

tinkamumo reikalavimui (-ams) ir kitos pareiškėjo pateiktos informacijos / duomenų / 

dokumentų, įvertinama, ar minėtas neatitikimas galėtų būti pripažintas akivaizdžia technine 

klaida. Apie akivaizdžios techninės klaidos faktą pažymima vertinimo ataskaitos pastabų 

grafoje. 

15.  Baigiama pildyti 

VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita ir priimama 

išvada dėl planuojamų 

išlaidų tinkamumo bei 

didžiausios galimos 

paramos sumos 

Atlikęs vertinimą, vertintojas baigia pildyti VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo 

ataskaitos klausimyną (Procedūros aprašo 11 priedą) ir klausimyno išvadų dalyje nurodo 

priimtą išvadą dėl VP planuojamų išlaidų tinkamumo bei nustatytos didžiausios galimos 

paramos sumos VP įgyvendinti. (Sprendimas pripažinti integruotą arba dvisektorį VP 

finansuotinu iš VPS įgyvendinti lėšų gali būti priimtas tik tuomet, jeigu kiekvienos integruoto 

arba dvisektorio VP sudėtinės dalies atžvilgiu priimamas sprendimas, kad ji yra finansuotina 

iš paramos VPS įgyvendinti lėšų.) 
 

Jeigu vertintojas VP paraiškos (-ų) planuojamų išlaidų vertinimo metu nustato netinkamų 

finansuoti išlaidų, apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydamas kokios išlaidos / išlaidų 

1. VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 11 priedas; 

2. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 
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dalis konkrečiai yra netinkamos finansuoti bei kokios priežastys lėmė tokį vertintojų 

sprendimą. Taip pat nurodo nustatytą tinkamų finansuoti išlaidų ir paramos lėšų dydį ir 

suderina su pareiškėju, ar šis sutiktų įgyvendinti VP su nustatyta didžiausia tinkamų 

finansuoti išlaidų suma ir paramos lėšomis, jeigu būtų skirta parama (nurodomas 5 darbo 

dienų atsakymo pateikimo terminas). Paklausimo dėl sutikimo įgyvendinti VP su sumažinta 

paramos suma pareiškėjui išsiuntimo faktą vertintojas fiksuoja VP paraiškos administravimo 

kontroliniame žymų lape. Pareiškėjui nesutikus įgyvendinti VP su sumažinta paramos lėšų 

suma ar per paklausime nurodytą terminą nepateikus jokio atsakymo, pirminė VP paraišką 

atmetama – vertinimo ataskaitos išvadose išdėstomos priežastys. Paklausimas pareiškėjui ir 

pareiškėjo pateiktas atsakymas segami į VP bylą. Toliau atliekamas šio proceso 16-as 

žingsnis. 

16.  Spausdinama ir 

pasirašoma VP 

planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaita  

Užpildytą VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaitą vertintojas atspausdina, 

pasirašo kiekviename lape ir įsega į VP bylą. Taip pat užpildo VP paraiškos administravimo 

kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), kuriame pažymi VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo pabaigos faktą. 

1. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

 

17.  VP byla 

perduodama VPS 

vykdytojos vadovui 

arba jo įgaliotam 

asmeniui 

Vertintojas tą pačią dieną, kai baigtas VP planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas, VP bylą 

perduoda VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, kuris atlieka tinkamumo skirti 

lėšas vertinimo kontrolę ir priežiūrą. 

1. VP byla. 

18.  Vertinimo rezultatų 

peržiūra 

VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo peržiūri vertintojo VP planuojamų išlaidų 

vertinimo rezultatus (peržiūra dokumentuojama pildant Procedūros aprašo 12 priedą). VPS 

vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę grąžinti paraišką vertintojui ištaisyti 

vertinimo metu padarytas klaidas, jei tokios nustatomos. 

Jeigu vertintojas, vertinęs konkrečią paraišką, dėl ligos, ilgalaikės komandiruotės, atostogų ar 

darbo nutraukimo negali atlikti pervertinimo, VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas 

asmuo, esant reikalui, bylą vertinti gali paskirti kitam vertintojui (vertintojas skiriamas 

laikantis šio proceso 1–2 žingsniuose aprašytos tvarkos). 

1. Įvertintos pirminės VP 

paraiškos vertinimo 

peržiūros ataskaita –  

Procedūros aprašo 12 

priedas. 

 

19.  Vertinimo rezultatų 

patvirtinimas 

Peržiūrėjęs vertintojo vertinimo išvadas, VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo 

vertinimo rezultatus patvirtina pasirašydamas vertinimo ataskaitoje (Procedūros aprašo  12 

priedas) (jeigu vertinimo rezultatų peržiūrą ir patvirtinimą atlieka įgaliotas asmuo, turi būti 

1. Įvertintos pirminės VP 

paraiškos vertinimo 

peržiūros ataskaita –  
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raštiškas VPS vykdytojos vadovo pavedimas).  

Apie vertinimo rezultatų peržiūros pabaigą pažymima VP paraiškos administravimo 

kontroliniame žymų lape. 

Procedūros aprašo 12 

priedas. 

2. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

20. VP byla 

perduodama VPS 

vykdytojos atsakingam 

asmeniui 

VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinus pirminės VP paraiškos 

vertinimo rezultatus, VP byla perduodama VPS vykdytojos atsakingam asmeniui. 

 

21.  Patikrinama, ar 

visiems VP, kurių 

planuojamų išlaidų 

tinkamumas įvertintas 

teigiamai, užtenka 

konkretaus kvietimo 

teikti VP biudžeto lėšų 

Vertintojams baigus visų to paties kvietimo metu gautų VP planuojamų išlaidų tinkamumo 

vertinimą ir VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinus vertintojų 

rezultatus, VPS vykdytojos atsakingas asmuo surūšiuoja VP bylas į tas, kurių planuojamų 

išlaidų tinkamumo vertinimas įvertintas teigiamai ir, tas, kurių planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimas įvertintas neigiamai. VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas 

įvertintas neigiamai, pripažįstami netinkamais, jų vertinimas laikomas baigtu (jos bus 

teikiamos VP atrankos komitetui galutiniam sprendimui dėl išbraukimo iš VP paraiškų sąrašo 

ir tolesnio jų neadministravimo priimti. Tokių paraiškų pareiškėjai informuojami po VP 

atrankos komiteto sprendimo, VP administravimo taisyklių 102.2 papunktyje nustatyta 

tvarka). 

 

VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas teigiamai, atveju, VPS vykdytojos 

atsakingas asmuo patikrina, ar visiems užtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų 

(patikrinama pagal vertinimo metu nustatytas didžiausias galimas paramos sumas ir kvietimo 

biudžeto lėšas atitinkamai priemonei / veiklos sričiai). Jeigu yra integruotų arba dvisektorių 

VP, kiekviena integruoto arba dvisektorio VP sudėtinė dalis, skirta skirtingoms kvietime 

teikti VP nurodytoms VPS priemonėms ar jos veiklos sritims įgyvendinti, konkuruoja su 

visais pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį pateiktais VP (įskaitant 

paprastusVP). 

Jeigu visiems VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas teigiamai, užtenka 

konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, pirminių VP paraiškų vertinimas laikomas baigtu ir toliau 

atliekamas šio proceso 22-as ir 24-as žingsnis. 

 

1. VP planuojamų išlaidų 

tinkamumo vertinimo 

ataskaitos; 

2. Konkretaus kvietimo 

skelbimas, parengtas 

pagal  pavyzdinę 

Procedūros aprašo 3 

priedo formą. 
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Jeigu visiems VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas teigiamai, neužtenka 

konkretaus kvietimo biudžeto lėšų atliekamas šio proceso 23-as žingsnis. 

22. Siunčiamas 

kvietimas pareiškėjams 

pateikti galutinę VP 

paraišką 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo, nustatęs, kad visiems VP, kurių planuojamų išlaidų 

tinkamumas įvertintas teigiamai, užtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, išsiunčia IP 

visiems pareiškėjams, kuriame patvirtina, kad jų VP idėja pripažinta sukuriančia pakankamą 

pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos 

VPS įgyvendinti, jeigu būtų išpildytos visos patvirtintame konkrečios priemonės / veiklos 

srities, pagal kurią planuojama įgyvendinti VP, patvirtintame FSA nurodytos tinkamumo 

finansuoti sąlygos, ir pakviečia pareiškėją pateikti galutinę VP paraišką bei pridėti visus 

patvirtintame priemonės / veiklos srities FSA nurodytus dokumentus (bei pateikti vertintojų 

pirminės paraiškos vertinimo ataskaitose nurodytus dokumentus, kurie būtini galutiniam VP 

paraiškos tinkamumui įvertinti). IP pareiškėjui išsiuntimo faktą VPS vykdytojos atsakingas 

asmuo fiksuoja VP paraiškos administravimo kontroliniame žymų lape. 

 

IP siunčiamas tokiu el. pašto adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs VP paraiškoje. IP 

nurodomas kvietimo pateikti galutinę VP paraišką galiojimo laikas (kuris turi būti ne 

trumpesnis negu 2 savaitės ir ne ilgesnis kaip 1 mėnuo nuo IP įteikimo dienos). IP laikomas 

įteiktu kitą dieną po jo išsiuntimo. 

 

Jeigu pareiškėjas per IP nurodytą terminą pateikia galutinę VP paraišką, ją VPS vykdytojos 

atsakingas asmuo perduoda į kitą VP paraiškos vertinimo etapą – galutinės VP paraiškos 

administracinės atitikties vertinimui atlikti, aprašytą šio Procedūros aprašo VI skyriuje 

„Galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas“. 

 

Jeigu pareiškėjas per IP nurodytą terminą nepateikia galutinės VP paraiškos, jo VP paraiška 

išbraukiama iš sąrašo. Pareiškėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinių VP paraiškų 

pateikimo termino išsiunčiamas IP. 

1. IP pareiškėjams; 

2. Kontrolinis žymų lapas – 

Procedūros aprašo 8 

priedas. 

23.  Sudaromas pirmasis Jeigu visiems VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas teigiamai, neužtenka 1. Pirmasis VP prioritetinis 



24 

 

 

VP prioritetinis sąrašas konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas tęsiamas 

toliau.  
 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo vadovaudamasis VP administravimo taisyklių 105.1–

105.2 papunkčiuose pateikta informacija sudaro pirmąjį prioritetinį sąrašą: 

1. surikiuoja pirminės VP paraiškas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių – nuo 

daugiausiai balų surinkusios VP paraiškos iki mažiausiai balų (bet ne mažiau kaip 60) 

surinkusios pirminės VP paraiškos; 

2. nustato pereinamąjį balą (vadovaudamasis kvietimo biudžeto suma (Eur) pagal 

atskiras VPS priemones ar veiklos sritis ir VP paraiškų išlaidų tinkamumo vertinimo metu 

nustatytomis galimai didžiausiomis paramų VP įgyvendinti sumomis (Eur) įvertina, kiek iš 

kvietimo biudžeto lėšų gali būti paremta daugiausiai balų surinkusių pirminių VP paraiškų, t. 

y. nustato mažiausią VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktą balą, kurį 

surinkusioms visoms pirminėms VP paraiškoms užtenka kvietimo biudžeto lėšų). 

Sąrašas segamas į konkretaus kvietimo bendrą dokumentų bylą. 

Pareiškėjas, kuriems užtenka kvietimo biudžeto lėšų (patekusiems į VP prioritetinį sąrašą) 

išsiunčiamas kvietimas pateikti galutinę VP paraišką šio proceso 22 žingsnyje aprašyta 

tvarka. Toliau atliekamas šio proceso 24-as žingsnis. 

 

VPS vykdytojos valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą pagal 

antrinius prioritetinius kriterijus, nurodytus VP administravimo taisyklių 105.3 papunktyje, 

jei yra keletas to paties kvietimo VP, susirinkusių vienodą balų sumą, tačiau žemiau 

pereinamojo balo, ir daliai tokių VP užtenka kvietimo biudžeto lėšų. 

 

VP, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo surinkę ne mažiau kaip 60 balų, kuriems po 

pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks 

buvo atliekamas) neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, įrašomi į rezervinių VP sąrašą, kuris 

sudaromas ir administruojamas VP administravimo taisyklių 109–113 punktuose nustatyta 

tvarka. 

sąrašas; 

2. Kontrolinis žymų lapas –  

Procedūros aprašo 8 

priedas; 

3. Rezervinių VP sąrašas. 

24.  Informacijos 

teikimas Agentūrai 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų pirminių VP 

vertinimo pabaigos, pagal šios  Procedūros aprašo 14 priedo formą parengia ir su lydraščiu 

Agentūrai pateikia informaciją apie pirminių VP paraiškų vertinimo rezultatus (kartu prideda 

prioritetinius sąrašus, jei taikoma).  

1.  Procedūros aprašo 14 

priedas.  
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Punkto pakeitimai: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

VI SKYRIUS  

GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS 

 

13. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir 

pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / 

sudaromi 

dokumentai 

1. Galutinės VP 

paraiškos 

registravimas 

Jeigu tinkamu būdu ir tinkamai įgaliotas pareiškėjas laiku (per Procedūros aprašo V 

skyriaus „Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas“ proceso 22  žingsnyje 

nurodytame IP dėl galutinės VP paraiškos pateikimo terminą) pateikia galutinę VP 

paraišką, VPS vykdytojos atsakingas asmuo: 

 

1. užregistruoja galutinę paraišką VP paraiškų registravimo žurnale; 

2. užpildo galutinės VP paraiškos pirmame lape esančią VPS vykdytojos žymą apie 

galutinės VP paraiškos gavimą ir registravimą; 

3. įsega galutinę paraišką ir visus gautus priedus į VP paramos bylą, suformuotą šio 

Procedūros aprašo IV skyriaus „Vietos projektų paraiškų registravimas“ 2 žingsnyje 

aprašyta tvarka; 

4. užpildo VP paraiškos administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 

priedas);  

5. perduoda galutinę paraišką tą pačią dieną vertintojui. 

Jeigu pareiškėjas per aukščiau minėtame IP nurodytą terminą nepateikia galutinės VP 

paraiškos, jo VP paraiška išbraukiama iš sąrašo. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nuo 

galutinių VP paraiškų pateikimo termino pabaigos išsiunčiamas IP. Jeigu pareiškėjas 

pateikia paraišką netinkamu būdu (nesilaiko VP administravimo taisyklių 75–76 

punktuose nurodytų reikalavimų), tokie VP paraiškų teikėjai apie paraiškos 

neregistravimą informuojami per 5 darbo dienas, nurodant, kad jų VP paraiškos buvo 

1. Paraiškų 

registravimo žurnalas 

– Procedūros aprašo  

4 priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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pateiktos netinkamu būdu, todėl neregistruojamos. 

2. Galutinių VP 

paraiškų 

administracinės 

atitikties vertinimas 

Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimas pradedamas gavus pirmąją 

galutinę VP paraišką. Galutinių VP paraiškų administracinės atitikties vertinimas 

atliekamas per Procedūros aprašo 1 priede nurodytą terminą. 

Galutinės VP paraiškos administracinės atitikties vertinimo metu vertintojas patikrina, ar 

pateiktoje galutinėje VP paraiškoje užpildyti visi privalomi pildyti laukai, ar prie 

galutinės VP paraiškos pateikti visi privalomi pateikti dokumentai.  

Atlikdamas VP paraiškos vertinimą, vertintojas vadovaujasi: 

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

2. patvirtintu FSA; 

3. šiuo Procedūros aprašu. 

Naudojama:  

1. Patvirtintas FSA. 

 

3. Pildoma galutinės 

VP paraiškos 

administracinės 

atitikties vertinimo 

ataskaita 

Vertintojas, atlikdamas galutinės VP paraiškos administracinės atitikties vertinimą, 

vertinimą dokumentuoja pildydamas galutinės VP paraiškos administracinės atitikties 

vertinimo ataskaitą (Procedūros aprašo  16 priedas), atsakydamas į visus ataskaitos 

formoje pateiktus klausimus. 

Vertintojas, atlikdamas galutinės VP paraiškos administracinės atitikties vertinimą, taip 

pat pildo VP paraiškos administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 

priedas), kuriame pažymi vertinimo pradžios ir pabaigos datą, paklausimo dėl 

trūkstamos informacijos ir (arba) dokumentų siuntimo faktą, pasirašo. 

Jeigu vertinimo metu trūkumų nenustatoma, toliau atliekamas šio proceso 4 žingsnis. 

Jeigu vertinimo metu nustatoma trūkumų, toliau atliekamas šio proceso 6 žingsnis. 

1. Galutinės VP 

paraiškos 

administracinės 

atitikties vertinimo 

ataskaita – 

Procedūros aprašo  16 

priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

4. Priimama teigiama 

išvada dėl galutinės 

VP paraiškos 

administracinės 

atitikties 

Jeigu vertintojas, atlikdamas administracinės atitikties vertinimą, nustato, kad pareiškėjo 

pateikta VP paraiška su priedais yra tinkama tolimesniam vertinimui, t. y. į visus 

vertinimo ataskaitos klausimus atsako teigiamai („taip“), ataskaitos vertinimo išvadoje 

pažymi, kad priimta teigiama išvada dėl galutinės VP paraiškos administracinės atitikties 

vertinimo, pasirašo kiekviename vertinimo ataskaitos lape, pažymi VP paraiškos 

administravimo kontroliniame žymų lape (Procedūros aprašo 8 priedas) vertinimo 

pabaigą ir VP paraišką perduoda tolimesniam galutinių vietos projektų paraiškų 

tinkamumo finansuoti vertinimui, aprašytam šio Procedūros aprašo VII skyriuje 

„Galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas“.  

Toliau atliekamas šio proceso 5 žingsnis. 

1. Galutinės VP 

paraiškos 

administracinės 

atitikties vertinimo 

ataskaita – 

Procedūros aprašo  16 

priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

5. Informuojamas Jeigu vertintojas teigiamai įvertina galutinės VP paraiškos administracinę atitiktį, apie tai  
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pareiškėjas apie 

teigiamai įvertintą 

galutinės VP 

paraiškos 

administracinę atitiktį 

el. paštu informuoja pareiškėją (siunčiama tokiu el. pašto adresu, kokį pareiškėjas yra 

nurodęs pirminėje VP paraiškoje). 

6. Siunčiamas 

paklausimas 

pareiškėjui dėl 

galutinės VP 

paraiškos techninių 

trūkumų pašalinimo 

Jeigu atliekant galutinės VP paraiškos administracinės atitikties vertinimą yra nustatoma 

galutinės VP paraiškos techninių trūkumų (pvz., pateikti ne visi reikalaujami 

dokumentai), vertintojas pasiūlo pareiškėjui pašalinti VP paraiškos trūkumus: 

Prašyme pašalinti techninius trūkumus nurodoma, kokie trūkumai turi būti pašalinti, taip 

pat nurodomas 5 darbo dienų terminas. Terminas gali būti pratęstas dar 5 darbo dienoms 

tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai galutinės VP paraiškos trūkumams pašalinti 

pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su galutinės VP paraiškos 

rengimu. Prašymas pašalinti VP paraiškos trūkumus turi būti siunčiamas tokiu el. pašto 

adresu, kokį pareiškėjas yra nurodęs pirminėje VP paraiškoje. 

Jeigu per nurodytą terminą pareiškėjas trūkumus pašalina ir vertintojas daugiau jokių 

trūkumų nenustato, toliau atliekami šio proceso 4–5 žingsniai. 

Jeigu pareiškėjas per vertintojo nurodytą terminą trūkumų nepašalina, pašalina 

netinkamai, ar laiku nepateikia pagrindimo dėl termino pratęsimo toliau atliekamas šio 

proceso 7 žingsnis. 

 

7. Siunčiamas IP 

pareiškėjui dėl 

galutinės VP 

paraiškos 

netinkamumo 

VPS vykdytoja per 5 darbo dienas nuo įvertinimo pabaigos IP informuoja pareiškėją, 

kad galutinė VP paraiška yra netinkama, jeigu pareiškėjas per vertintojo nurodytą 

terminą galutinės VP paraiškos techninių trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba 

nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti. IP nurodomos neigiamo įvertinimo priežastys 

ir galima neigiamai įvertintos paraiškos rezultatų apskundimo tvarka. 

 

8. Informacijos 

teikimas Agentūrai 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų konkretaus 

kvietimo teikti VP užregistruotų galutinių VP paraiškų administracinės atitikties 

vertinimo pabaigos, pagal šios Procedūros aprašo 17 priedo formą parengia ir su 

lydraščiu Agentūrai pateikia informaciją apie galutinių VP paraiškų administracinės 

atitikties vertinimo rezultatus. 

1. Procedūros aprašo 

17 priedas. 

 
 

Punkto pakeitimai: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
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Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

VII SKYRIUS  

GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS 

 

14. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi 

dokumentai 

1. Galutinių VP paraiškų 

tinkamumo finansuoti 

vertinimas 

Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma, ar VP paraiška 

(joje esanti informacija ir prie jos pridedami dokumentai) ir kita patikimuose 

informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį tinkamumo sąlygoms 

ir VP vykdytojų įsipareigojimams, nurodytiems patvirtintame FSA. Galutinių VP 

paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka VPS vykdytojos darbuotojai, išskyrus 

išimtis, nurodytas VP administravimo taisyklių 138.1 papunktyje (galutinių vietos 

projektų paraiškų vertinimą pagal tinkamumo sąlygas, susijusias su galimai neteisėtai 

sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymu, ekonominio gyvybingumo nustatymu, 

atitikties ES konkurencijos teisei nustatymu, pareiškėjų ir jo partnerių ankstesnių 

pažeidimų, susijusių su EŽŪFKP ir EJRŽF, fakto paneigimu arba patvirtinimu atlieka 

Agentūra. Kad Agentūra galėtų atlikti šias funkcijas, vykdomi šio proceso 2 žingsnyje 

aprašyti veiksmai.). 

 

Galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas pradedamas po teigiamo 

pirmosios galutinės VP paraiškos administracinės atitikties įvertinimo. Galutinių VP 

paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas per Procedūros aprašo 1 priede 

nurodytą terminą. Vertinimas atliekamas pagal patvirtintame FSA nurodytas 

tinkamumo finansuoti sąlygas ir VP vykdytojų įsipareigojimus, pagal pareiškėjo 

pateiktos galutinės VP paraiškos duomenis ir prie jos pridėtus dokumentus taip pat 

pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po paklausimo (-ų), jei buvo 

siųstas (-i).  

Vertindami VP paraišką, vertintojai vadovaujasi: 

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

2. patvirtintu (-ais) FSA; 

Naudojama:  

1. Patvirtintas FSA; 

2. Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 18 priedas. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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3. šiuo Procedūros aprašu; 

4. Esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamais viešaisiais registrais, 

vertintojas turi teisę VP administravimo taisyklių 138.6 papunktyje numatyta tvarka 

kreiptis į Agentūrą dėl viešuosiuose registruose esančios informacijos, reikalingos VP 

paraiškai įvertinti, pateikimo. 

Galutinių VP paraiškų tinkamumo vertinimo metu neleidžiama keisti, taisyti, tikslinti 

pirminės VP paraiškos dalies, skirtos VP idėjai apibūdinti, taip pat prie galutinės VP 

paraiškos pateikto VP verslo plano (jeigu toks teikiamas).   

2. Galutinių ir pirminių 

VP paraiškų  kopijų 

perdavimas Agentūrai 

Pirminės ir galutinės VP paraiškos arba paraiškų dalių kopijos, būtinos Agentūrai VP 

administravimo taisyklių 138.1 papunkčiu pavestoms funkcijoms atlikti, perduodamos 

nedelsiant pradėjus galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą 

(perduodamos tik tos paraiškos, kurių galutinių paraiškų vertinimo metu administracinė 

atitiktis įvertinta teigiamai). Patvirtintos pirminių ir galutinių VP paraiškų arba jų dalių 

kopijos (įskaitant visus susijusius dokumentų priedus, kurie reikalingi Agentūrai 

vertinimui atlikti (jeigu pirminė paraiška buvo tikslinta, turi būti teikiamas galutinis 

variantas)) perduodamos Agentūrai registruotu paštu, el. pašto adresu 

dokumentai@nma.lt arba per Agentūros TERPAS, pasirašant pirminės ir galutinės 

vietos projekto paraiškos dokumentų priėmimo–perdavimo aktą, kartu pridedant 

lydraštį, kuriame, atsižvelgiant į VP pobūdį, turi būti aiškiai nurodyta pagal kokią (-s) 

konkrečiai VP administravimo taisyklių 138.1 papunktyje nurodytą (-s) tinkamumo 

sąlygą (-as) turi būti atliktas galutinės VP paraiškos vertinimas.  

1. Galutinių ir pirminių 

VP paraiškų arba jų 

dalių kopijos. 

3. Pildoma Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita 

Pradėjęs galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą, vertintojas užpildo 

VP paraiškos administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), 

kuriame pažymi galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo pradžios faktą, 

galutinių VP paraiškų  kopijų perdavimo Agentūrai faktą. VP paraiškos administravimo 

kontrolinis žymų lapas pildomas nuosekliai viso galutinės VP paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo metu, jame pažymint atliktų administracinių veiksmų faktą (pvz. 

paklausimo (-ų) dėl reikiamų dokumentų (informacijos) siuntimo faktą ir t. t.). 

Vertintojas, vertindamas jam paskirtą VP paraišką, vertinimą dokumentuoja 

pildydamas galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos 

klausimyną (Procedūros aprašo 18 priedas). Pildydamas galutinės VP paraiškos 

tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos klausimyną, vertintojas nuosekliai atsako į 

1. Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 18 priedas; 

2. Patvirtintas FSA; 

3. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 
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visus klausimyne pateiktus klausimus atitinkamai pažymėdamas reikiamus langelius 

bei užpildydamas vertintojo pastabų laukus.  

Jei atliekant vertinimą naudojami registrų duomenys ir (ar) kiti informacijos šaltiniai, 

naudoti informacijos šaltiniai atspausdinami, pasirašomi, įrašoma data (tais atvejais, kai 

atspausdintame dokumente nėra nurodyta dokumento data) ir įsegami į VP paraiškos 

bylą. Jeigu atliekant galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą yra 

nustatoma galutinės VP paraiškos turinio trūkumų (pvz., nepakanka VP paraiškoje arba 

prie jos pridedamuose dokumentuose esančių duomenų, kad būtų įvertinta atitiktis 

tinkamumo sąlygai) (netaikoma atvejams, nurodytiems VP administravimo taisyklių 

129 punkte), vertintojas parengia ir išsiunčia paklausimą pareiškėjui dėl galutinės VP 

paraiškos turinio trūkumų pašalinimo. Paklausime nurodoma, kokie trūkumai turi būti 

pašalinti, taip pat nurodomas 5 darbo dienų terminas. Terminas gali būti pratęstas dar 5 

darbo dienoms tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai VP paraiškos trūkumams šalinti 

pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su galutinės VP paraiškos 

rengimu. Prašymas pašalinti galutinės VP paraiškos trūkumus turi būti siunčiamas tokiu 

būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs VP paraiškoje. Jeigu pareiškėjas per vertintojo 

nurodytą terminą galutinės VP paraiškos turinio trūkumų nepašalina, pašalina 

netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, vertintojas turi teisę siųsti 

antrąjį paklausimą (jeigu priimtas sprendimas naudotis antrojo paklausimo teise. 

Tuomet tokia tvarka turi būti taikoma visoms to paties kvietimo teikti VP gautoms VP 

paraiškoms) arba raštu informuoja pareiškėją, kad VP paraiška netinkama.  

 

Jei pareiškėjas susidariusią situaciją įvardija kaip force majeure (nenugalimos jėgos),  

vertintojas, priima sprendimą dėl force majeure aplinkybių taikymo. Vertintojas, 

vertindamas force majeure aplinkybes (jeigu tokių yra), taip pat patikrina (esant 

galimybei pagal pateiktus dokumentus) tokių aplinkybių atsiradimo datą ir jas 

pagrindžiančių dokumentų pateikimo VPS vykdytojai datą. Pareiškėjas VPS vykdytojai 

turi pranešti apie force majeure aplinkybes, kartu pateikdamas atitinkamus įrodomus, 

per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo gali tai padaryti.  

Apie force majeure faktą pažymima vertinimo ataskaitos pastabų grafoje. 

 

Jei tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatomi neatitikimai tarp paraiškoje 
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pareiškėjo nurodytos atitikties tinkamumo reikalavimui (-ams) ir kitos pareiškėjo 

pateiktos informacijos / duomenų / dokumentų, įvertinama, ar minėtas neatitikimas 

galėtų būti pripažintas akivaizdžia technine klaida. Apie akivaizdžios techninės klaidos 

faktą pažymima vertinimo ataskaitos pastabų grafoje. 

4. Gaunama Agentūros 

vertinimo išvada 

Agentūra, atlikusi dalinį galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą, pagal 

šio proceso 2 žingsnyje nurodytas galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti 

sąlygas, vertinimo išvadas raštu pateikia VPS vykdytojai. Į galutinės VP paraiškos 

tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos klausimyno klausimus (Procedūros aprašo 

18 priedas), susijusius su Agentūros vertinimu, Vertintojas atsako vadovaudamasis 

Agentūros pateikta išvada. 

1. Agentūros vertinimo 

išvada; 

2. Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 18 priedas. 

5. Baigiama pildyti 

Galutinės VP paraiškos 

tinkamumo finansuoti 

vertinimo ataskaita ir 

priimama išvada dėl 

atitikties tinkamumo 

sąlygoms ir VP vykdytojų 

įsipareigojimams 

Atlikęs vertinimą, vertintojas baigia pildyti galutinės VP paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo ataskaitos klausimyną (Procedūros aprašo 18 priedą) ir 

klausimyno išvadų dalyje nurodo priimtą išvadą dėl galutinės VP atitikties tinkamumo 

sąlygoms ir VP vykdytojų įsipareigojimams. Teigiama išvada dėl galutinės VP 

paraiškos tinkamumo finansuoti gali būti priimta tik tuomet, jeigu galutinė VP paraiška 

(joje esanti informacija ir prie jos pridedami dokumentai) ir kita patikimuose 

informaciniuose šaltiniuose esanti informacija pagrindžia atitiktį visoms tinkamumo 

sąlygoms ir VP vykdytojų įsipareigojimams, nurodytiems patvirtintame FSA. 

Toliau atliekamas šio proceso 6 žingsnis. 

1. Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 18 priedas. 

 

6. Spausdinama ir 

pasirašoma Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita 

Užpildytą galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą vertintojas 

atspausdina, pasirašo kiekviename lape ir įsega į VP bylą. Taip pat užpildo VP 

paraiškos administravimo kontrolinį žymų lapą (Procedūros aprašo 8 priedą), kuriame 

pažymi galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos faktą. 

1. Galutinės VP 

paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 18 priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

 

7. VP byla perduodama 

VPS vykdytojos vadovui 

arba jo įgaliotam asmeniui 

Vertintojas tą pačią dieną, kai baigtas galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti 

vertinimas, VP bylą perduoda VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, 

kuris atlieka galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo kontrolę ir 

1. VP byla. 
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priežiūrą. 

12. Vertinimo rezultatų 

peržiūra 

VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo peržiūri vertintojo galutinės VP 

paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus ir nustatęs klaidų turi teisę grąžinti 

paraišką vertintojui ištaisyti vertinimo metu padarytas klaidas. Vertinimo rezultatų 

peržiūra dokumentuojama pildant Procedūros aprašo 19 priedą. 

Jeigu vertintojas, vertinęs konkrečią paraišką, dėl ligos, ilgalaikės komandiruotės, 

atostogų ar darbo nutraukimo negali atlikti pervertinimo, VPS vykdytojos vadovas arba 

jo įgaliotas asmuo, esant reikalui, bylą vertinti gali paskirti kitam vertintojui 

(vertintojas skiriamas laikantis Procedūros aprašo V skyriaus „Pirminių vietos projektų 

paraiškų vertinimas“ proceso 1–2 žingsniuose nurodytų vertintojų nešališkumo ir 

konfidencialumo reikalavimų). 

1. Įvertintos galutinės 

VP paraiškos 

tinkamumo finansuoti 

vertinimo peržiūros 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 19 priedas. 

13. Vertinimo rezultatų 

patvirtinimas 

Peržiūrėjęs vertintojo išvadas, VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo 

vertinimo rezultatus patvirtina pasirašydamas vertinimo ataskaitoje (Procedūros aprašo 

19 priedas) (jeigu vertinimo rezultatų peržiūrą ir patvirtinimą atlieka įgaliotas asmuo, 

turi būti raštiškas VPS vykdytojos vadovo pavedimas).  

Apie vertinimo rezultatų peržiūros pabaigą pažymima VP paraiškos administravimo 

kontroliniame žymų lape. 

Jeigu galutinės VP paraiškos tinkamumas finansuoti įvertintas teigiamai, toliau 

atliekamas šio proceso 14 žingsnis. 

Jeigu galutinės VP paraiškos tinkamumas finansuoti įvertintas neigiamai, toliau 

atliekamas šio proceso 15 žingsnis. 

1. Įvertintos galutinės 

VP paraiškos 

tinkamumo finansuoti 

vertinimo peržiūros 

ataskaita –  Procedūros 

aprašo 19 priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

14. Informuojamas 

pareiškėjas apie teigiamai 

įvertintą galutinės VP 

paraiškos tinkamumą 

finansuoti 

Jeigu galutinės VP paraiškos tinkamumas finansuoti įvertintas teigiamai, vertintojas 

apie tai el. paštu (VP paraiškoje nurodytu adresu) informuoja pareiškėją.  

 

 

15. Siunčiamas raštas 

pareiškėjui dėl galutinės 

VP paraiškos 

netinkamumo 

Jeigu galutinės VP paraiškos tinkamumas finansuoti įvertintas neigiamai, vertintojas 

raštu informuoja pareiškėją, kad VP paraiška netinkama (baigus visų to paties kvietimo 

metu gautų VP paraiškų vertinimą, neigiamai įvertintos VP paraiškos įtraukiamos į 

vertinimo rezultatų suvestinę, sudaromą pagal šio Procedūros aprašo VIII skyriuje 

„Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinių rengimas“ aprašytus žingsnius, 

ir teikiamos VP atrankos komitetui, siūlant išbraukti VP iš VP sąrašo ir toliau 
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neadministruoti).  

16. Informacijos teikimas 

Agentūrai 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų 

konkretaus kvietimo teikti VP užregistruotų galutinių VP paraiškų tinkamumo 

finansuoti vertinimo pabaigos, pagal šios Procedūros aprašo 20 priedo formą parengia 

ir su lydraščiu Agentūrai pateikia informaciją apie galutinių VP paraiškų tinkamumo 

finansuoti vertinimo rezultatus. 

1. Procedūros aprašo 20 

priedas. 

 
 

VIII SKYRIUS  

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINIŲ RENGIMAS 

 

15. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinių rengimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir 

pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / 

sudaromi 

dokumentai 

1. Sudaromos VP 

paraiškų vertinimo 

ataskaitos 

Baigus visų to paties kvietimo teikti VP galiojimo metu gautų VP paraiškų vertinimą, 

vertintojai / VPS vykdytojos vadovo paskirti atsakingi asmenys ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas parengia pagal Procedūros aprašo 21 priede pateiktą pavyzdinę formą VP 

paraiškų vertinimo ataskaitas (kiekvienam VP rengiama atskira vertinimo ataskaita) 

pasirašo ir teikia jas VPS vykdytojas vadovui / įgaliotam asmeniui. Toliau atliekamas 

proceso 2 žingsnis. 

1. Procedūros aprašo 

21 priedas; 

2. Kontrolinis žymų 

lapas –  Procedūros 

aprašo 8 priedas. 

2. Sudaroma VP 

paraiškų galutinių 

vertinimo rezultatų 

suvestinė 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas atsakingas asmuo gavęs VP vertinimo ataskaitas 

užpildo VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinę (pagal Procedūros aprašo 22 

priede pateiktą pavyzdinę formą), pasirašo ir suteikia visoms VP paraiškų vertinimo 

ataskaitoms registracijos numerius. VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinę 

pasirašęs atsakingas asmuo kartu su atskirų VP paraiškų vertinimo ataskaitomis teikia 

VPS vykdytojos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. Toliau atliekamas šio proceso 3 

žingsnis. 

1. Procedūros aprašo 

22 priedas. 

3. Pasirašoma VP 

paraiškų galutinių 

vertinimo rezultatų 

suvestinė ir vertinimo 

VPS vykdytojos vadovas arba jo įgaliotas asmuo nustatęs, kad duomenys tinkami 

(tinkamai užpildyta, pateikta visa privaloma informacija), pasirašo VP paraiškų galutinių 

vertinimo rezultatų suvestinę ir atskirų VP paraiškų vertinimo ataskaitas ir grąžina 

asmeniui, atsakingam už šios informacijos pateikimą Agentūrai, toliau atliekamas šio 
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ataskaitos proceso 4 žingsnis. Jeigu nustatoma, kad duomenys netinkami (netinkamai užpildyta ir 

(ar) pateikta ne visa privaloma informacija), grąžina galutinių VP paraiškų vertinimo 

rezultatų suvestinę ir (ar) atskirų VP paraiškų vertinimo ataskaitą (-as) pataisyti 

rengėjams. 

VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų VP paraiškų vertinimo 

ataskaitos turi būti baigtos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas baigus visų to paties 

kvietimo teikti VP galiojimo metu gautų VP paraiškų vertinimą. 

4. Informacijos 

teikimas Agentūrai 

VPS vykdytojos atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų to paties 

kvietimo teikti VP galiojimo metu gautų VP paraiškų vertinimo baigimo dienos, 

užpildytą paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinę kartu su atskirų VP paraiškų 

vertinimo ataskaitomis pateikia kartu su lydraščiu Agentūrai. 

1. Procedūros aprašo 

21 priedas; 

2. Procedūros aprašo 

22 priedas. 

 
 

IX SKYRIUS  

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS AGENTŪRAI KONTROLINIAM VERTINIMUI ATLIKTI 

 

16. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projektų paraiškų teikimo Agentūrai kontroliniam vertinimui atlikti proceso 

aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / 

sudaromi 

dokumentai 

1. Gaunama informacija 

iš Agentūros dėl 

kontroliniam vertinimui 

VP paraiškų bylų 

pateikimo 

Procesas inicijuojamas, kai VPS vykdytoja gauna iš Agentūros prašymą pateikti VP 

paraiškų bylų kopijas, reikalingas kontroliniam vertinimui atlikti. 

VP paraiškų kontrolinis vertinimas atliekamas po VPS vykdytojos atlikto visų VP 

paraiškų vertinimo pabaigos iki jų patvirtinimo VP atrankos komitete. Agentūra 

atlieka visų VP paraiškų pakartotinį vertinimą pagal visas VP finansavimo sąlygas, 

nurodytas patvirtintame (-uose) FSA. 

 

2. Pateikiamos Agentūrai 

atrinktų VP bylų kopijos 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas atsakingas asmuo per Agentūros nurodytą terminą 

perduoda Agentūrai prašomų VP bylų kopijas. VP paraiškų vertinimo bylų popierinės 

kopijos perduodamos Agentūrai per Agentūros TERPAS pasirašant priėmimo–

perdavimo aktą (pateikęs VP paraiškų bylų kopijas, VPS vykdytojos vadovo paskirtas 

atsakingas asmuo el. paštu Word formatu persiunčia kuratoriui ir šio Procedūros 

1. VP bylų kopijos; 

2. Procedūros aprašo 

10, 11, 16, 18 priedai. 
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aprašo 10, 11, 16, 18 prieduose pateiktas vertinimo ataskaitų formas su baigtiniu 

specialiųjų ir papildomų tinkamumo finansuoti sąlygų ir vietos projektų vykdytojų 

įsipareigojimų reikalavimų klausimais, bei atrankos kriterijais, atitinkančiais 

patvirtintą (-us) VPS priemonės / veiklos srities FSA). 

Jeigu Agentūra yra nurodžiusi, kad kontrolinį VP paraiškų vertinimą atliks VPS 

vykdytojos buveinėje, VPS vykdytoja nurodytą dieną paruošia VP paraiškų bylas 

kontroliniam vertinimui atlikti. 

3. Gaunama Agentūros 

išvada dėl VPS 

vykdytojos atlikto vietos 

projektų paraiškų 

vertinimo tinkamumo 

Atlikusi kontrolinį VP paraiškų vertinimą, Agentūra informuoja raštu VPS vykdytoją 

apie priimtą sprendimą dėl VPS vykdytojos atlikto VP paraiškų vertinimo 

tinkamumo. 

Jeigu Agentūra patvirtina VPS vykdytojai, kad kontrolinio vertinimo metu nenustatė 

VP vertinimo klaidų ir pasiūlė VPS vykdytojai pradėti VP tvirtinimo etapą pagal VP 

administravimo taisyklių VIII skyrių „Vietos projektų tvirtinimas“, toliau atliekami 

šio Procedūros aprašo X skyriuje „Vietos projektų tvirtinimas“ nurodyti proceso 

žingsniai. 

Jeigu Agentūra nurodo, kad kontrolinio VP vertinimo metu nustatė VP vertinimo 

klaidų ir neleidžia VPS vykdytojai tęsti VP atrankos procedūrų, toliau atliekamas šio 

proceso 4 žingsnis.  

 

4. Atliekami VP paraiškų 

taisomieji veiksmai 

VPS vykdytoja gavusi Agentūros sprendimą, kuriame nurodytos kontrolinio 

vertinimo metu nustatytos VPS vykdytojos atlikto vertinimo klaidos, turi atlikti VP 

paraiškų taisomuosius veiksmus, t. y. atnaujinti atitinkamą (-us) Agentūros rašte 

nurodytą (-us) VP vertinimo etapą (-us) ir ištaisyti Agentūros nustatytus neatitikimus. 

Vertintojai atlieka VP paraiškų vertinimo taisomuosius veiksmus, pagal atitinkamo 

šio Procedūros aprašo V skyriaus „Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimas“, VI 

skyriaus „Galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas“,  

VII skyriaus „Galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas“ 

vertinimo etapo (-ų), kuriame (-uose) buvo nustatyta vertinimo klaidų, proceso 

žingsnius ir baigę taisomuosius veiksmus parengia VP paraiškų galutinių vertinimo 

rezultatų suvestinę ir VP vertinimo ataskaitas pagal šio Procedūros aprašo VIII 

skyriuje „Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinių rengimas“ proceso 

žingsnius ir iš naujo jas teikia Agentūrai. 

Taisomieji veiksmai kartojami tol, kol iš Agentūros gaunama išvada, kad kontrolinio 
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vertinimo metu daugiau VP vertinimo klaidų nenustatyta ir VPS vykdytojai leidžia 

pradėti VP tvirtinimo etapą pagal šio Procedūros aprašo X skyriuje „Vietos projektų 

tvirtinimas“ nurodytus proceso žingsnius. 

 
 

X SKYRIUS  

VIETOS PROJEKTŲ TVIRTINIMAS 

 

17. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projektų paraiškų tvirtinimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / 

sudaromi 

dokumentai 

1. Pasiruošiama VP atrankai Procesas inicijuojamas gavus Agentūros patvirtinimą, kad Agentūros atlikto VP 

paraiškų kontrolinio vertinimo metu klaidų nenustatyta ir leidžiama tęsti VP 

atrankos procedūras. 

 

VP tvirtina VP atrankos komitetas, sudarytas pagal VP administravimo taisyklių 

147 punkto reikalavimus, t. y. Vietos projektų atrankos komitetą sudaro: 1. VPS 

vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VP 

finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų, sudaromo pagal VPS atrankos 

taisyklių 12.4 papunktyje (kaimo vietovių VPS vykdytojų atveju), 13.4 papunktyje 

(dvisektorių VPS vykdytojų atveju) ir 15.3 papunktyje nustatytus reikalavimus, 

nariai; 2. nariai-stebėtojai – Agentūros ir ŽŪM atstovai.  

VP atrankos komiteto narių ir narių-stebėtojų funkcijos nustatytos VP 

administravimo taisyklėse ir VP atrankos komiteto darbo reglamente (pavyzdinis 

VP atrankos komiteto darbo reglamentas pateiktas Procedūros aprašo 25 priede). 

 

VP atrankos komiteto darbo formos yra dvi: 

 

1. VP paraiškų svarstymas ir tvirtinimas posėdžiuose (VP paraiškos turi būti 

svarstomos ir tvirtinamos posėdžiuose, jeigu kvietime teikti VP numatyta 

didžiausia paramos suma VP yra didesnė už 10 000 eurų); 

2. VP paraiškų tvirtinimas rašytinio proceso būdu (ši darbo forma gali būti 

1. Procedūros aprašo 

21 priedas; 

2. Procedūros aprašo 

22 priedas; 

3. Procedūros aprašo 

23 priedas. 
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pasirinkta tik tuo atveju, jeigu buvo kviečiama teikti mažus VP, t. y. VP, kuriam 

įgyvendinti prašoma paramos suma neviršija 10 000 eurų (vertinama pagal 

kvietimo teikti vietos projektus skelbimą)). 

 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VP atrankos darbo 

organizavimą, iš vertintojų gautas VP paraiškų vertinimo atskaitas įrašo į  VP 

atrankos darbo organizavimo suvestinę (Procedūros aprašo 23 priedas), suteikia 

joms eilės numerį (ši suvestinė saugoma VP atrankos darbo organizavimo byloje). 

Į VP atrankos darbo organizavimo bylą įsega VP paraiškų galutinių vertinimo 

rezultatų suvestinę (parengtą pagal Procedūros aprašo 22 priedo formą) ir atskirų 

vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas (parengtas pagal Procedūros aprašo 

21 priedo formą). 

 

VPS vykdytoja, atsižvelgdama į aukščiau šiame žingsnyje nurodytą informaciją, 

pasirenka VP atrankos komiteto darbo formą ir suderina su VP atrankos komiteto 

nariais bei nariais stebėtojais VP atrankos datą, laiką, vietą. Jeigu VP tvirtinami 

posėdyje, toliau atliekami šio proceso 2–10 žingsniai. Jeigu VP tvirtinami rašytinės 

procedūros būdu, toliau atliekami šio proceso 11–18 žingsniai. 

2. Išsiunčiamas kvietimas 

dalyvauti VP atrankos 

komiteto posėdyje ir 

posėdžio medžiaga  

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VP atrankos komiteto 

posėdžio darbo organizavimą, privalo užtikrinti, kad VP atrankos komiteto nariai ir 

nariai-stebėtojai (Agentūros ir ŽŪM atstovai) būtų laiku informuoti apie VP 

atrankos komiteto posėdį ir gautų visą reikalingą posėdžio medžiagą. Kvietimas 

dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje, nurodant numatomo posėdžio datą, 

laiką, vietą bei svarstomus klausimus ir VP atrankos komiteto posėdžio medžiaga 

(pasirašyta VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinė (parengta pagal 

Procedūros aprašo 22 priedo formą) ir pasirašytos atskirų VP paraiškų vertinimo 

ataskaitos (parengtos pagal Procedūros aprašo 21 priedo formą), kita reikalinga 

informacija, susiusi su svarstomais VP (jei taikoma)) turi būti išsiųsta VP atrankos 

komiteto nariams ir nariams-stebėtojams (paštu arba el. paštu, jeigu tam pritaria 

visi VP atrankos komiteto nariai ir nariai-stebėtojai), Agentūrai paštu arba el. paštu 

adresu dokumentai@nma.lt; ŽŪM paštu arba el. paštu adresu zum@zum.lt) ne 

vėliau kaip 5 darbo dienos iki VP atrankos komiteto posėdžio dienos. VPS 

1. Kvietimas 

dalyvauti VP atrankos 

komiteto posėdyje; 

2. VP paraiškų 

galutinių vertinimo 

rezultatų suvestinė 

(parengta pagal 

Procedūros aprašo 22 

priedo formą); 

3. VP paraiškų 

vertinimo ataskaitos 

(parengtos pagal 

Procedūros aprašo 21 

priedo formą); 
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vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VP atrankos posėdžio darbo 

organizavimą, kvietimo į posėdį ir posėdžio medžiagos išsiuntimo datą įrašo į  VP 

atrankos komiteto darbo organizavimo suvestinę (Procedūros aprašo 23 priedas). 

Posėdžio data dėl objektyvių priežasčių gali būti pakoreguota, pvz. jeigu paaiškėja, 

kad nesusidarys reikiamas kvorumas. Asmuo, atsakingas už VP atrankos komiteto 

posėdžio darbo organizavimą, žodžiu informuoja  VPS vykdytojos vadovą apie 

poreikį atidėti posėdį ir suderina numatomo posėdžio datą, laiką ir vietą. Apie 

posėdžio atidėjimą, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio datos informuojami 

VP atrankos komiteto nariai ir nariai-stebėtojai aukščiau šiame žingsnyje nurodytu 

būdu (siekiant, kad informacija būtų gauta laiku, papildomai išsiunčiama ir el. 

paštu). 

Kvietimas į posėdį, raštai, kuriais VP atrankos komiteto nariai ir nariai-stebėtojai, 

informuojami apie atidėtą posėdį, įsegami į posėdžio darbo organizavimo bylą. Už 

VP atrankos posėdžio darbo organizavimo bylos saugojimą atsako asmuo, 

atsakingas už posėdžio darbo organizavimą. 

4. VP atrankos 

komiteto darbo 

organizavimo 

suvestinė – 

Procedūros aprašo 23 

priedas. 

3. VP atrankos komiteto 

narių ir narių stebėtojų 

nešališkumas ir 

konfidencialumas 

Visi posėdyje dalyvaujantys VP atrankos komiteto nariai ir nariai-stebėtojai 

pasirašo Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijas (pasirašomos kiekvieno posėdžio metu), kuri yra 

neatsiejama protokolo dalis  (Procedūros aprašo 24 priedas). Jeigu VP atrankos 

komiteto nariui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nušalinti. 

Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos 

nustatytos VP administravimo taisyklių 18.1.9.2 papunktyje. Jeigu VP atrankos 

komiteto narys nušalinamas, jis negali dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje, 

priimant sprendimus dėl klausimų, sukeliančių interesų konfliktą. 

1. Procedūros aprašo 

24 priedas. 

4. Pristatomos ir svarstomos 

VP paraiškų vertinimo 

ataskaitos 

VP atrankos komiteto posėdžiams pirmininkauja VPS vykdytojos kolegialaus 

valdymo organo pirmininkas arba kitas asmuo, nurodytas VPS vykdytojos 

įstatuose (toliau – VP atrankos komiteto pirmininkas). VP atrankos komiteto 

pirmininko pavaduotojui (jeigu toks paskirtas pagal VP atrankos komiteto darbo 

reglamentą) gali būti suteikta teisė pirmininkauti VP atrankos komiteto posėdžiui, 

jeigu posėdžio dieną jame dalyvauti negali VP atrankos komiteto pirmininkas. 

VP atrankos komitetas priimdamas sprendimą dėl lėšų įgyvendinti VP skyrimo 

privalo dirbti pagal VP atrankos komiteto darbo reglamentą (pavyzdinis pateiktas 

1. Procedūros aprašo 

25 priedas. 
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Procedūros aprašo 25 priede), kuris turi būti patvirtintas pirmojo VP atrankos 

komiteto posėdžio metu. Posėdis turi būti protokoluojamas. 

Posėdžio pradžioje VP atrankos komiteto pirmininkas turi įsitikinti, kad 

dalyvaujančiųjų VP atrankos komiteto narių užtektų kvorumui (rezultatai turi būti 

protokoluojami). VP atrankos komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 

ne mažiau kaip 2/3 VP atrankos komiteto narių ir nario-stebėtojo – Agentūros – 

atstovas (Agentūros atstovas turi dalyvauti kiekviename VP atrankos komiteto 

posėdyje). 

Posėdyje VP vertintojai pristato svarstomų VP paraiškų vertinimo atskaitas ir 

išvadas ir atsako į VP atrankos komiteto narių, narių-stebėtojų (Agentūros ir ŽŪM 

atstovų) klausimus. Posėdžio nariai sprendimą dėl svarstomų VP priima 

remdamiesi VP vertintojų parengtomis VP paraiškų vertinimo ataskaitomis, VP 

paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinėje pateikta informacija, kitais 

dokumentais, susijusiais su VP paraiškų vertinimu, Agentūros, ŽŪM atstovų 

pateiktais argumentais ir informacija.  

5. Priimamas sprendimas 

dėl VP paraiškų 

Sprendimą dėl VP paraiškos VP atrankos komiteto nariai priima balsuodami. Balso 

teisę turi tik VP atrankos komiteto nariai. Balsavimo metu kiekvienas VP atrankos 

komiteto narys turi po vieną balsą. Turi būti balsuojama atvirai, „už“ arba „prieš“ 

VPS vykdytojos darbuotojų, atsakingų už VPS administravimą, siūlomą sprendimą 

dėl VP finansavimo. Jeigu VP atrankos komiteto narys susilaiko arba atsisako 

balsuoti, laikoma, kad jis balsuoja „prieš“ (balsavimo rezultatai turi būti 

protokoluojami). VP atrankos komiteto nariai-stebėtojai gali pasinaudoti veto teise, 

jeigu VP atrankos komiteto posėdžio metu nustatoma teisės aktų, 

reglamentuojančių KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimą, laikymosi 

pažeidimų (veto teisės panaudojimas turi būti įtrauktas į protokolą). Jeigu VP 

atrankos komiteto posėdžio metu nario-stebėtojo – Agentūros atstovas panaudojo 

veto teisę, reiškia, kad visi VP atrankos komiteto sprendimai, kuriems nepritaria 

Agentūra, yra negaliojantys. 

 

VP atrankos komitetas, apsvarstęs pristatytą VP paraišką, gali priimti vieną iš šių 

sprendimų: 

 skirti paramą vietos projektui įgyvendinti; 

1. Procedūros aprašo 

25 priedas. 
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 neskirti paramos vietos projektui įgyvendinti; 

 grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo. 

 

Jeigu VP atrankos komiteto sprendimu nusprendžiama skirti paramą VP 

įgyvendinti, jis perduodamas į kitą VP paraiškos administravimo etapą – sudaroma 

VP vykdymo sutartis. 

Jeigu VP atrankos komiteto sprendimu nusprendžiama neskirti paramos VP 

įgyvendinti, VP paraiškos administravimas laikomas baigtu. 

Jeigu VP atrankos komiteto sprendimu nusprendžiama tinkamą VP paraišką įrašyti 

į rezervinių VP sąrašą, VP paraiška įrašoma į rezervinių VP paraiškų sąrašą. 

Jeigu VP atrankos komitetas nusprendžia grąžinti VP paraišką vertinti iš naujo, turi 

būti nurodyti argumentai, kodėl VP atrankos komiteto nariams kyla klausimų dėl 

VPS vykdytojos darbuotojų atlikto VP paraiškos vertinimo rezultato, VP vertinimo 

etapas į kurį yra grąžinamas VP ir terminas, per kurį turi būti atliktas pakartotinis 

vertinimas. Jeigu VP paraiškos grąžinimas vertinti iš naujo gali turėti įtakos kitų to 

paties kvietimo teikti VP paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus 

kvietimo teikti VP paraiškas biudžeto (pagal atskirą VPS priemonę ar jos veiklos 

sritį) neužteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms VP paraiškoms; VP 

atrankos komitetas abejoja dėl VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 

suteiktų balų pagrįstumo), kitų to paties kvietimo teikti VP paraiškų 

administravimas turi būti sustabdomas, VP atrankos komiteto sprendimas dėl visų 

kitų VPS priemonės / veiklos srities VP paraiškų finansavimo turi būti atidėtas, iki 

bus įvertinta (-os) VP paraiška (-os) iš naujo ir visos to paties kvietimo teikti VP 

paraiškos teikiamos VP atrankos komitetui tvirtinti iš naujo. 

 

VPS vykdytoja turi užtikrinti, kad atrankos procedūros būtų skaidrios, nešališkos ir 

atliktos laikantis viešumo principų, kartu atsižvelgiant į konfidencialumo 

reikalavimus, sprendimai dėl lėšų VP įgyvendinti skyrimo būtų nuoseklūs, 

argumentuoti, pagrįsti VP paraiškų vertinimo ataskaitose išdėstytomis vertinimo 

išvadomis. VPS vykdytoja užtikrina, kad lėšų VP įgyvendinti skyrimo metu  

nebūtų priimamas nepagrįstai palankus sprendimas. 

6. VP atrankos komiteto VP atrankos komiteto sprendimai turi būti išdėstomi VP atrankos komiteto 1. Procedūros aprašo 
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sprendimai išdėstomi VP 

atrankos komiteto posėdžio 

protokole 

posėdžio protokole (pavyzdinė forma pateikta Procedūros aprašo 26 priede), kuris 

susideda iš nutariamosios dalies ir dėstomosios dalies.  

Nutariamojoje dalyje nurodoma informacija apie visas posėdyje svarstytas VP 

paraiškas: pareiškėjų pavadinimai, vardai ir pavardės; VP pavadinimai, VP 

paraiškų registracijos kodai, prašytos paramos VP įgyvendinti sumos, skirtos VP 

įgyvendinti sumos ir VP atrankos komiteto sprendimai. Dėstomojoje dalyje 

aprašoma VP atrankos komiteto posėdžio eiga. 

25 priedas; 

2. Procedūros aprašo 

26 priedas. 

7. VP atrankos komiteto 

posėdžio protokolas 

suderinamas ir pasirašomas 

Protokolo projektas (nutariamoji ir dėstomoji dalys) (rengiamas pagal Procedūros 

aprašo 26 priede pateiktą formą) turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo VP atrankos komiteto posėdžio dienos ir pateiktas posėdyje 

dalyvavusiems VP atrankos komiteto nariams ir nariams-stebėtojams derinti. 

Jeigu VP atrankos komiteto nariai arba nariai-stebėtojai gavę protokolą per 5  

darbo dienas pateikia pastabų dėl protokolo projekto, protokolo projektas 

pataisomas pagal VP atrankos komiteto narių pastabas ir teikiamas pasirašyti 

atsakingiems asmenims, nurodytiems žemiau šio proceso žingsnyje. Jeigu VP 

atrankos komiteto nariai ir (arba) nariai-stebėtojai pastabų dėl protokolo projekto 

per 5 darbo dienas nepateikia, laikoma, kad pastabų dėl protokolo projekto VP 

atrankos komiteto nariai ir (arba) nariai-stebėtojai neturi, protokolo projektas 

teikiamas pasirašyti atsakingiems asmenims, nurodytiems žemiau šio proceso 

žingsnyje. Jeigu VP atrankos komiteto posėdžio metu nario-stebėtojo – Agentūros 

atstovas panaudojo veto teisę, veto teisės panaudojimo patvirtinimą Agentūra 

pateikia VPS vykdytojai raštu per 5 darbo dienas nuo protokolo projekto pateikimo 

derinti dienos. Agentūros veto teisės panaudojimas reiškia, kad visi VP atrankos 

komiteto sprendimai, kuriems nepritaria Agentūra, yra negaliojantys. VPS 

vykdytoja turi teisę skųsti Agentūros veto teisės panaudojimą VP administravimo 

taisyklių XII skyriaus „Skundų nagrinėjimas“ nustatyta tvarka.  

VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamąją dalį turi pasirašyti visi 

posėdyje dalyvavę VP atrankos komiteto nariai po to, kai jo tekstas suderinamas su 

VP atrankos komiteto nariais ir nariais-stebėtojais. VP atrankos komiteto posėdžio 

protokolo dėstomąją dalį pasirašo VP atrankos komiteto pirmininkas ir posėdžio 

sekretorius po to, kai jo tekstas suderinamas su VP atrankos komiteto nariais ir 

nariais-stebėtojais. 

1. Procedūros aprašo 

25 priedas; 

2. Procedūros aprašo 

26 priedas. 
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VP atrankos komiteto posėdžio protokolu įforminamas galutinis VPS vykdytojos 

sprendimas dėl VP finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų. Jis įsigalioja jį 

pasirašius aukščiau šio žingsnio nurodyta tvarka. 

8. VP atrankos komiteto 

posėdžio protokolo 

nutariamoji dalis 

paviešinama 

VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis turi būti viešinama.  

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo VP atrankos 

komiteto posėdžio protokolo pasirašymo turi paskelbti VP atrankos komiteto 

posėdžio protokolo nutariamąją dalį VPS vykdytojos interneto tinklalapyje. 

1. Procedūros aprašo 

26 priedas. 

9. VP atrankos komiteto 

posėdžio protokolas 

pateikiamas Agentūrai 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo VP atrankos 

komiteto posėdžio protokolo pasirašymo turi VP atrankos komiteto posėdžio 

protokolo nutariamąją dalį ir protokolo dėstomąją dalį kartu su lydraščiu pateikti 

Agentūrai. Siunčiami dokumentai turi būti nuskenuoti su visais parašais (kartu 

pridėti pasirašytas nuskenuotas nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas, 

kurios yra neatsiejama protokolo dalis). 

1. Procedūros aprašo 

26 priedas. 

10. Informuojami VP 

pareiškėjai apie priimtus VP 

atrankos komiteto 

sprendimus 

VPS vykdytojos paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo VP atrankos komiteto 

sprendimo priėmimo dienos informuoja raštu VP pareiškėjus apie VP atrankos 

komiteto sprendimą ir sprendimo priežastis (išskyrus atvejus, kai VP paraiška 

grąžinama pakartotiniam vertinimui). Jeigu priimtas sprendimas skirti paramą VP 

įgyvendinti, rašte nurodomi dokumentai / informacija, reikalinga VP vykdymo 

sutarties sudarymui (jei taikoma), kuriuos turi pateikti pareiškėjas. 

 

11. VP tvirtinimas taikant 

rašytinę procedūrą 

VP paraiškos gali būti tvirtinamo rašytinio proceso būdu jeigu buvo kviečiama 

teikti mažus VP, t. y. VP, kuriam įgyvendinti prašoma paramos suma neviršija 

10 000 eurų (vertinama pagal kvietimo teikti vietos projektus skelbimą)). 

VP tvirtinimo taikant rašytinę procedūrą dalyviai: VPS vykdytojos darbuotojai, VP 

atrankos komiteto nariai, VP komiteto narys-stebėtojas – Agentūra. 

VP atrankos komitetas priimdamas sprendimą dėl lėšų įgyvendinti VP skyrimo, 

taikant rašytinę procedūrą, dirba pagal VP atrankos komiteto darbo reglamentą 

(pavyzdinis pateiktas Procedūros aprašo 25 priede). 

1. Procedūros aprašo 

25 priedas. 

 

12. Išsiunčiama VP 

tvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą medžiaga ir VP 

atrankos komiteto nario 

balsavimo raštu dėl VP 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VP tvirtinimo taikant 

rašytinę procedūrą darbo organizavimą, VP atrankos komiteto nariams ir nariui-

stebėtojui – Agentūrai išsiunčia žemiau šiame žingsnyje nurodytu tinkamu būdu 

kartu su lydraščiu (kuriame turi būti nurodytas 5 darbo dienų terminas, per kurį VP 

atrankos komiteto narys turi pateikti savo balsavimo rezultatus) šiuos dokumentus: 

1. Procedūros aprašo 

23 priedas; 

2. Procedūros aprašo 

24 priedas; 

3. Procedūros aprašo 
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paraiškų anketą 1. pasirašytą ir nuskenuotą VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų 

suvestinę, (kurioje nurodyti kiekvienos gautos VP paraiškos galutinai vertinimo 

rezultatai pagal VP administravimo taisyklių 136 punktą) (sudarytą pagal 

Procedūros aprašo 22 priedo formą) ir pasirašytas ir nuskenuotas atskirų VP 

paraiškų vertinimo ataskaitas (sudarytas pagal Procedūros aprašo 21 priedo formą); 

2. VP atrankos komiteto narių balsavimo dėl VP paraiškų anketą (Procedūros 

aprašo 27 priedas) (siunčiama VP atrankos komiteto nariams); 

3. VP atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijos formą (Procedūros aprašo 24 priedas). 

 

Tvirtinant VP rašytinės procedūros būdu tinkami susirašinėjimo būdai yra šie: 

1. informacijos siuntimas paštu registruotu laišku (visi siunčiami dokumentai 

turi būti pasirašyti atsakingo asmens), išskyrus informacijos siuntimą VP atrankos 

komiteto nariui-stebėtojui – Agentūrai; 

2. informacijos siuntimas el. paštu, jeigu VP atrankos komiteto darbo 

reglamente šis būdas nurodytas kaip tinkamas (visi siunčiami dokumentai turi būti 

pasirašyti atsakingo asmens ir nuskenuoti), išskyrus informacijos siuntimą VP 

komiteto nariui-stebėtojui – Agentūrai. Tinkami susirašinėjimo el. paštu adresai 

turi būti nurodyti VP atrankos komiteto posėdžio rašytiniu būdu protokole; 

3. informacija VP atrankos komiteto nariui-stebėtojui – Agentūrai siunčiama 

paštu arba el. pašto adresu dokumentai@nma.lt. 

 

Dokumentų išsiuntimo datą VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas 

už VP tvirtinimo taikant rašytinę procedūrą darbo organizavimą, pažymi darbo 

organizavimo suvestinėje (Procedūros aprašo 23 priedas) ir ją įsega į VP tvirtinimo 

taikant rašytinę procedūrą darbo organizavimo bylą. Už VP atrankos posėdžio 

rašytiniu būdu darbo organizavimo bylos, į kurią segami visi su rašytine procedūra 

susiję dokumentai, saugojimą atsako asmuo, atsakingas už VP tvirtinimo taikant 

rašytinę procedūrą darbo organizavimą. 

25 priedas; 

4. Procedūros aprašo 

27 priedas. 

13. Gaunama užpildyta VP 

atrankos komiteto narių 

balsavimo raštu dėl VP 

VP atrankos komiteto nariai per 5 darbo dienas įvertina VPS vykdytojos atsiųstą 

VP vertinimo medžiagą (VP paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinę ir 

atskirų VP paraiškų vertinimo ataskaitas), užpildo VP atrankos komiteto nario 

1. Procedūros aprašo 

24 priedas; 

2. Procedūros aprašo 
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paraiškų anketa ir nario –

stebėtojo (Agentūros) 

atsakymas dėl VP tvirtinimo 

balsavimo dėl VP paraiškų anketą (Procedūros aprašo 27 priedas), VP atrankos 

komiteto nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos formą (Procedūros 

aprašo 24 priedas) ir savo balsavimo rezultatus bei nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaraciją išsiunčia tuo pačiu tinkamu susirašinėjimo būdu 

(registruotu laišku arba el. paštu), kuriuo gavo informaciją, arba asmeniškai įteikia 

juos VPS vykdytojai VPS vykdytojos buveinės adresu. 

VP atrankos komiteto narys-stebėtojas – Agentūra per 5 darbo dienas įvertina VPS 

vykdytojos darbuotojų atsiųstą VP vertinimo medžiagą (VP paraiškų galutinių 

vertinimo rezultatų suvestinę ir atskirų VP paraiškų vertinimo ataskaitas), nustato, 

ar joje pateikta informacija neprieštarauja Agentūrai anksčiau siųstai informacijai 

ir pateikia VPS vykdytojai vieną iš alternatyvių sprendimų: 

1. patvirtinimą, kad Agentūra neturi pastabų dėl pateiktos VP vertinimo 

medžiagos, skirtos VP tvirtinti taikant rašytinę procedūrą; 

2. informaciją, kad Agentūra naudojasi veto teise, jeigu VP tvirtinimo taikant 

rašytinę procedūrą metu nustatoma esminių pažeidimų. Jeigu Agentūra 

pasinaudoja veto teise, ji, vadovaudamasi VP administravimo taisyklių 171 

punktu, pranešime VPS vykdytojai nurodo, kokių veiksmų VPS vykdytoja privalo 

imtis, kad VP tvirtinimo procesas galėtų būti atnaujintas. 

Atlikus VP atrankos komiteto nario-stebėtojo – Agentūros rašte nurodytus 

veiksmus (jei taikoma), toliau atliekamas šio proceso 14 žingsnis. 

27 priedas. 

14. Surašomas VP atrankos 

komiteto posėdžio rašytinės 

procedūros tvarka 

protokolas 

VPS vykdytojos vadovas / įgaliotas asmuo vadovaudamasis VP atrankos komiteto 

narių balsavimo raštu dėl VP paraiškų atrankos rezultatais, pateiktais balsavimo 

anketose ir VP atrankos komiteto nario-stebėtojo – Agentūros pateiktu atsakymu 

dėl VP atrankos, išnagrinėja ir surašo VP atrankos komiteto posėdžio rašytinės 

procedūros tvarka protokolą (Procedūros aprašo 28 priedo 5 priedas „Pavyzdinė 

vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdžio rašytinės 

procedūros tvarka protokolo forma“), kuris yra galutinio VPS vykdytojos 

sprendimo (nurodyto šio proceso 15 žingsnyje) dėl VP atrankos taikant rašytinę 

procedūrą dalis (jame pateikiama VP administravimo taisyklių 172.1– 172.6 

papunkčiuose nurodyta informacija).  

Balsavimas dėl VP paraiškų patvirtinimo taikant rašytinę informaciją yra laikomas 

tinkamu ir įvykusiu, jeigu jame dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 VP atrankos komiteto 

1. Procedūros aprašo 

28 priedo 5 priedas. 
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narių, taip pat yra gautas VP atrankos komiteto nario-stebėtojo – Agentūros 

patvirtinimas, kad Agentūra neturi pastabų dėl VP tvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą. Dalyvavusiaisiais balsuojant laikomi tie VP atrankos komiteto nariai, 

kurie faktiškai balsavo ir pateikė VPS vykdytojai užpildytą VP atrankos komiteto 

narių balsavimo dėl VP paraiškų anketą. 

VP atrankos komiteto narių balsavimo dėl VP paraiškų anketas, VP atrankos 

komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas, 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VP tvirtinimo taikant 

rašytinę procedūrą darbo organizavimą, įsega į VP atrankos darbo organizavimo 

rašytiniu būdu bylą. 

15. Įforminamas galutinis 

VPS vykdytojos sprendimas 

dėl VP atrankos taikant 

rašytinę procedūrą 

VPS vykdytojos darbuotojo, atsakingo už VPS įgyvendinimą (VPS vadovo), 

sprendimu (pvz., įsakymu) įforminamas galutinis VPS vykdytojos sprendimas dėl 

VP finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų (Procedūros aprašo 28 priedas). 

 

1. Procedūros aprašo 

28 priedas. 

16. Paviešinamas rašytinės 

procedūros VP atrankos 

komiteto sprendimas  

Per 5 darbo dienas nuo VPS vykdytojos darbuotojo, atsakingo už VPS 

įgyvendinimą (VPS vadovo), sprendimo (kuriuo įforminamas VP atrankos 

komiteto sprendimas, priimtas taikant rašytinę procedūrą) priėmimo ir 

užregistravimo dienos turi būti paviešintas – paskelbtas VPS vykdytojos interneto 

tinklalapyje.  

(Prieš paviešinant sprendimą, galutinis VPS vykdytojos sprendimas (įsakymas) ir 

rašytinės procedūros protokolas gali būti suderinami su Agentūra). 

1. Procedūros aprašo 

28 priedas. 

17. VP atrankos rašytinės 

procedūros būdu komiteto 

sprendimas pateikiamas 

Agentūrai 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo VPS vykdytojos 

darbuotojo, atsakingo už VPS įgyvendinimą (VPS vadovo), sprendimo (kuriuo 

įforminamas VP atrankos komiteto sprendimas, priimtas taikant rašytinę 

procedūrą) priėmimo ir užregistravimo dienos turi būti kartu su lydraščiu pateiktas 

Agentūrai. Turi būti siunčiamas nuskenuotas dokumentas (įsakymas ir rašytinės 

procedūros protokolas) su parašu. Pridedamos taip pat ir iš VP atrankos komiteto 

narių gautos pasirašytos balsavimo dėl VP paraiškų anketos (Procedūros aprašo 27 

priedas) bei iš VP atrankos komiteto narių gautos pasirašytos nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijos (Procedūros aprašo 24 priedas). 

1. Procedūros aprašo 

28 priedas. 

18. Informuojami VP 

pareiškėjai apie priimtus VP 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo VP atrankos 

komiteto sprendimo priėmimo dienos informuoja raštu VP pareiškėjus apie VP 
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atrankos komiteto 

sprendimus 

atrankos komiteto sprendimą, priimtą taikant rašytinę procedūrą, ir sprendimo 

priežastis (išskyrus atvejus, kai VP paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui). 

Jeigu priimtas sprendimas skirti paramą VP įgyvendinti, rašte nurodomi 

dokumentai / informacija, reikalinga VP vykdymo sutarties sudarymui (jei 

taikoma), kuriuos turi pateikti pareiškėjas (žr. Procedūros aprašo XI skyriuje 

pateiktą informaciją). 

 
 

XI SKYRIUS  

VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIES RENGIMAS, PASIRAŠYMAS  

 

18. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projekto vykdymo sutarties rengimo, pasirašymo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 
(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi 

dokumentai 

1. Siunčiamas 

pranešimas pareiškėjui 

dėl paramos skyrimo 

VPS vykdytojai priėmus galutinį sprendimą skirti paramą VP įgyvendinti, VPS 

vykdytojos vadovas paskiria VPS vykdytojos darbuotoją–administratorių dėl VP 

vykdymo sutarties parengimo. Administratorius skiriamas, atsižvelgiant, kad darbo 

santykiuose būtų laikomasi skaidrumo, nešališkumo principo, veikloje nekiltų interesų 

konfliktų, turi nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia 

interesų konfliktą ir laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos. 

Administratoriaus paskyrimo faktas nurodomas VP paraiškos administravimo 

kontroliniame žymų lape (Procedūros aprašo 8 priedas). Administratorius 

vadovaudamasis Procedūros 32 priede nurodyta VP vykdymo sutarčių rengimo 

instrukcija parengia pagal Procedūros aprašo 29 priede pateiktą pavyzdinę IP dėl 

paramos skyrimo formą ir išsiunčia pareiškėjui pranešimą dėl paramos skyrimo VP 

įgyvendinti. Jeigu vykdymo sutarties parengimui reikalinga papildoma informacija / 

duomenys, dokumentai, administratorius tai nurodo IP. IP išsiuntimo data nurodoma 

VP paraiškos administravimo kontroliniame žymų lape (Procedūros aprašo 8 priedas). 

1. Procedūros aprašo 8 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 29 

priedas; 

3. Procedūros aprašo 32 

priedas. 

2. Parengiamas VP 

vykdymo sutarties 

projektas 

Administratorius gavęs papildomus duomenis / dokumentus, reikalingus vykdymo 

sutarties rengimui, vadovaudamasis Procedūros 32 priede nurodyta VP vykdymo 

sutarčių rengimo instrukcija pagal pavyzdinę VP vykdymo sutarties formą (Procedūros 

aprašo 30 priedas), parengia vykdymo sutarties projektą. 

Rengiant vykdymo sutarties projektą pradedamas pildyti Vietos projekto vykdymo 

1. Procedūros aprašo 8 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 30 

priedas; 

3. Procedūros aprašo 31 
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sutarties rengimo tikrinimo klausimynas (Procedūros aprašo 31 priedas), kuris 

nuosekliai pildomas viso vykdymo sutarties rengimo ir pasirašymo metu. 

priedas; 

4. Procedūros 32 

priedas. 

 

3. Peržiūrimas ir 

suderinamas VP 

vykdymo sutarties 

projektas 

Parengtą VP vykdymo sutarties projektą administratorius teikia VPS vykdytojos 

vadovui ar jo įgaliotam asmeniui peržiūrėti. Nustatęs trūkumų, VPS vykdytojos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali grąžinti vykdymo sutarties projektą administratoriui 

pakoreguoti. 

VPS vykdytojos vadovo ar jo įgalioto asmens peržiūrėtą vykdymo sutarties projektą, 

administratorius vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta  instrukcija 

suderina su pareiškėju ir Agentūra (kai taikoma). 

1. Procedūros 32 

priedas. 

 

4. Pasirašoma VP 

vykdymo sutartis 

Su pasirašančiomis šalimis suderintą VP vykdymo sutartį administratorius 

vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta  instrukcija teikia šalims 

pasirašymui. 

1. Procedūros 32 

priedas. 

5. Pasirašyta VP 

vykdymo sutartis 

pateikiama Agentūrai 

Vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta  instrukcija, ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo VP vykdymo sutarties sudarymo, sudarytą VP vykdymo 

sutartį administratorius pateikia Agentūrai 

1. Procedūros 32 

priedas. 

6. Tais atvejais, kai 

pareiškėjas nepasirašo 

VP vykdymo sutarties, 

jis informuojamas apie 

paramos neskyrimą 

Tais atvejais, kai pareiškėjas nepasirašo VP sutarties, jis informuojamas apie paramos 

neskyrimą. Apie tai informuojama Agentūra ir VP byla perduodama į VPS vykdytojos 

archyvą. 

1. Procedūros 32 

priedas. 

 

XII SKYRIUS 

VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIES / VIETOS PROJEKTO KEITIMAS 

19. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projekto vykdymo sutarties / vietos projekto keitimo proceso aprašymas. 

1. Nagrinėjamas 

dokumentas, pagal 

kurį inicijuojamas 

paramos sutarties / 

projekto plano 

keitimo 

Administratorius, gavęs motyvuotą VP vykdytojo prašymą atlikti vykdymo sutarties / projekto 

(kai vykdymo sutartis nesudaroma) keitimą, vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede 

pateikta instrukcija ir VP administravimo taisyklėmis, išnagrinėja gautus dokumentus ir 

priimama sprendimą. Prašymo nagrinėjimas dokumentuojamas pildant Procedūros aprašo 41 

priedo klausimyną (pildomos tik su paramos gavėjo prašymu susijusios klausimyno dalys, 

atsakoma į klausimus, nurodytus Procedūros aprašo 32 priede). 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 41 

priedas. 
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administravimas ir 

priimamas 

sprendimas 

 

2. Rengiamas 

susitarimas arba 

raštas dėl projekto 

pakeitimų (kai, 

vadovaujantis VP 

administravimo 

taisyklėmis, 

vykdymo sutartis 

nesudaroma) 

Administratorius, vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priedu, parengia susitarimo arba rašto 

dėl projekto pakeitimų projektą (kai, vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, vykdymo 

sutartis nesudaroma ar nereikia keisti vykdymo sutarties). 

 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 41 

priedas. 

 

3. Peržiūrimas ir 

suderinamas 

susitarimo / rašto dėl 

projekto pakeitimų 

projektas 

 

Parengtą susitarimo / rašto dėl projekto pakeitimų projektą administratorius teikia VPS 

vykdytojos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui peržiūrėti. Nustatęs trūkumų, VPS vykdytojos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali grąžinti susitarimo / rašto dėl projekto pakeitimų projektą 

administratoriui pakoreguoti. 

VPS vykdytojos vadovo ar jo įgalioto asmens peržiūrėtą susitarimo dėl projekto pakeitimų 

projektą administratorius, vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta instrukcija, 

suderina el. paštu su paramos gavėju. 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 41 

priedas. 

 

 

4. Su pareiškėju 

suderintas susitarimo 

projektas / rašto dėl 

projekto pakeitimų 

projektas 

 

Administratorius, suderinęs su paramos gavėju susitarimo projektą dėl vykdymo sutarties 

keitimo, vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta informacija, pateikia jį el. paštu 

Agentūrai suderinti (kai Agentūra yra vykdymo sutartį pasirašiusi šalis). Jeigu keitimas 

įforminamas ne susitarimu, bet raštu dėl projekto pakeitimų, Agentūrai teikiamas suderinti rašto 

dėl projekto pakeitimų projektas (kai Agentūra yra vykdymo sutartį pasirašiusi šalis). Teikiant 

Agentūrai derinti susitarimo / rašto dėl projekto pakeitimų projektą, turi būti pridėtas ir paramos 

gavėjo prašymas dėl vykdymo sutarties / projekto plano (kai vykdymo sutartis nesudaroma) 

keitimo bei kiti paramos gavėjo pateikti keitimą pagrindžiantys dokumentai (jei tokie pateikti). 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas. 

 

 

5. Suderinamas su 

Agentūra / 

koreguojamas 

susitarimo / rašto dėl 

projekto pakeitimų 

VPS vykdytoja, vadovaudamasi Procedūros aprašo 32 priede pateikta informacija, suderina su 

Agentūra susitarimo / rašto dėl projekto pakeitimų projektą. Jei reikia, pakoreguoja pagal 

Agentūros pateiktas pastabas. 

Administratorius užpildytą Procedūros aprašo 41 priedo klausimyną atspausdina, pasirašo ir 

įsega į projekto bylą (pildomos ir spausdinamos tik su paramos gavėjo prašymu susijusios 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 41 

priedas. 
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projektas klausimyno dalys, atsakoma į klausimus, nurodytus Procedūros aprašo 32 priede). 

6. Su paramos 

gavėju pasirašomas 

susitarimas dėl 

vykdymo sutarties 

keitimo / 

išsiunčiamas raštas 

paramos gavėjui dėl 

projekto pakeitimų 

(kai vykdymo 

sutartis nekeičiama) 

Administratorius, vadovaudamasis Procedūros aprašo 32 priede pateikta informacija, su 

visomis šalimis suderinto ir VPS vykdytojos pasirašyto susitarimo dėl vykdymo sutarties 

pakeitimo visus egzempliorius išsiunčia paramos gavėjui pasirašyti arba, jei paramos gavėjas 

pageidauja, informuoja, kad paramos gavėjas atvyktų pasirašyti į VPS vykdytojos būstinę. Kai 

projekto pakeitimai įforminami raštu ar kai vykdymo sutartis nesudaroma, administratorius su 

Agentūra suderintą raštą dėl projekto pakeitimų teikia pasirašyti VPS vykdytojos vadovui ar jo 

įgaliotam asmeniui ir, šiam pasirašius, išsiunčia paramos gavėjui. Rašto kopija pateikiama 

Agentūrai. Jei pareiškėjas nepasirašo susitarimo dėl VP vykdymo sutarties keitimo, VPS 

vykdytoja apie tai raštu informuoja Agentūrą.  

1. Procedūros aprašo 32 

priedas. 

 

 

 

7. Su paramos 

gavėju pasirašytas 

susitarimas dėl VP 

vykdymo sutarties 

pakeitimo 

pateikiamas 

Agentūrai 

Vadovaudamasi Procedūros aprašo 32 priede pateikta informacija VPS vykdytoja su paramos 

gavėju pasirašyto susitarimo dėl VP vykdymo sutarties pakeitimo egzempliorius pateikia 

Agentūrai pasirašyti (kai Agentūra yra vykdymo sutartį pasirašiusi šalis). Agentūra, gavusi 

susitarimą dėl VP vykdymo sutarties pakeitimo, jį pasirašo, užregistruoja suteikdama numerį ir 

įrašo su visomis šalimis suderintą datą.  

Kai sudaroma dvišalė vykdymo sutartis, kuri pasirašoma tarp VPS vykdytojos ir paramos 

gavėjo, vadovaujantis Procedūros aprašo 32 priede pateikta informacija Agentūrai pateikiama 

tarp VPS vykdytojos ir paramos gavėjo pasirašyto susitarimo kopija. 

1. Procedūros aprašo 32 

priedas. 

 

8. Gaunamas iš 

Agentūros 

pasirašytas VP 

vykdymo sutarties 

pakeitimas (kai 

taikoma) 

Administratorius, gavęs iš Agentūros pasirašytą vykdymo sutarties pakeitimą, vieną susitarimo 

egzempliorių perduoda paramos gavėjui, kitą sega į projekto paramos bylą.  

Faktas apie pasirašytą susitarimą dėl vykdymo sutarties pakeitimo nurodomas VP paraiškos 

administravimo kontroliniame žymų lape (Procedūros aprašo 8 priedas). 

1. Procedūros aprašo 8 

priedas; 

2. Procedūros aprašo 32 

priedas. 

 

 
Papildyta skyriumi: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

XIII SKYRIUS 

IŠANKSTINIS PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS 

20. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas išankstinis vietos projektų planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo proceso aprašymas. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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1. Gaunami VP 

vykdytojos 

planuojamų pirkimų 

dokumentai 

išankstiniam 

vertinimui atlikti 

Procesas inicijuojamas, kai VP vykdytojas VP administravimo taisyklių IX skyriaus „Vietos 

projektų įgyvendinimas“ antrajame skirsnyje „Vietos projektų vykdytojų atliekamų pirkimų 

procedūros“ nustatyta tvarka pateikia VPS vykdytojai planuojamų pirkimų dokumentus 

išankstiniam vertinimui atlikti. 

 

2. Atliekamas 

išankstinis 

planuojamų pirkimų 

dokumentų 

vertinimas 

VPS vykdytojos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas atlieka išankstinį planuojamų pirkimų 

dokumentų vertinimą. Vertinimas dokumentuojamas pildant Procedūros aprašo 33 priedo 

klausimyną. Baigęs vertinimą, vadovaudamasis VP administravimo taisyklių IX skyriaus 

„Vietos projektų įgyvendinimas“ antrajame skirsnyje „Vietos projektų vykdytojų atliekamų 

pirkimų procedūros“ nustatyta tvarka, priima išvadą dėl planuojamų pirkimų tinkamumo. 

Pavyzdinės išankstinio 

planuojamų pirkimų 

dokumentų vertinimo 

ataskaitos (Procedūros aprašo 

33 priedas). 

3. Pateikiama 

vertinimo išvada 

Atlikus vertinimą surašoma rekomendacija (raštas, kuriame nurodoma, jog pirkimo 

dokumentai, pateikti prieš pradedant vykdyti pirkimą, yra parengti tinkamai, arba įvardijami šių 

dokumentų trūkumai bei jų pašalinimo būdai). Rekomendacija, siekiant informuoti VP 

vykdytoją dėl planuojamo pirkimo dokumentų tinkamumo, išsiunčiama VP vykdytojui bei 

pateikiama Agentūrai kartu su mokėjimo prašymo dokumentais VP administravimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. 

 

 
Papildyta skyriumi: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

XIV SKYRIUS 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMAS 

21. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projektų mokėjimo prašymų pirminio vertinimo proceso aprašymas. 

1. Gaunamas VP 

vykdytojo mokėjimo 

prašymas 

Procesas inicijuojamas, kai VP vykdytojas pateikia VPS vykdytojai mokėjimo prašymą. Mokėjimo prašymas. 

2. Atliekamas 

mokėjimo prašymo 

vertinimas 

VPS vykdytojos paskirtas atsakingas asmuo užregistruoja gautą mokėjimo prašymą Mokėjimo 

prašymų registre (Procedūros aprašo 35 priedas). VVG atlieka mokėjimo prašymo pirminį 

vertinimą. Pirminis vertinimas dokumentuojamas pildant mokėjimo prašymo pirminio 

vertinimo klausimyną (Procedūros aprašo 34 priedas).  

Jeigu atliekant pirminį mokėjimo prašymo vertinimą, nustatoma trūkumų, toliau atliekamas šio 

1. Pavyzdinė mokėjimo 

prašymų registro forma 

(Procedūros aprašo 35 

priedas); 

2. Pavyzdinė vietos projekto 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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proceso 3 žingsnis. Jeigu trūkumų nenustatoma, toliau atliekamas šio proceso 4 žingsnis. mokėjimo prašymo pirminio 

vertinimo klausimyno forma 

(Procedūros aprašo 34 

priedas). 

3. Siunčiamas 

paklausimas VP 

vykdytojui dėl 

nustatytų 

neatitikimų 

ištaisymo 

Nustatęs trūkumų, VPS vykdytojos darbuotojas, atliekantis mokėjimo prašymo vertinimą, raštu 

(pavyzdinė paklausimo forma pateikta Procedūros aprašo 36 priede) informuoja VP vykdytoją 

apie nustatytus neatitikimus ir paprašo juos ištaisyti. 

Pavyzdinė paklausimo dėl 

vietos projekto vykdytojo 

pateikto mokėjimo prašymo 

forma (Procedūros aprašo 36 

priedas). 

4. Mokėjimo 

prašymas 

pateikiamas 

Agentūrai  

Jeigu atliekant pirminį mokėjimo prašymo vertinimą trūkumų nenustatoma, VPS vykdytojos 

darbuotojas per VP administravimo taisyklėse nurodytą terminą Agentūrai pateikia VP 

vykdytojo mokėjimo prašymą ir apie tai informuoja VP vykdytoją. Mokėjimo prašymas ir jo 

priedai Agentūrai turi būti pateikti per ŽŪMIS, t. y. VPS vykdytoja suveda per ŽŪMIS VP 

vykdytojo mokėjimo prašyme deklaruotas išlaidas ir kitą ŽŪMIS reikalaujamą informaciją, 

prideda nuskenuotus jo priedus. Kai nėra galimybės mokėjimo prašymo duomenų suvesti į 

ŽŪMIS, mokėjimo prašymas gali būti perduotas per ŽŪMIS kaip pridedamas priedas arba 

pateiktas Agentūros TERPAS. 

 

 
Papildyta skyriumi: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 

XV SKYRIUS 

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

22. Šiame Procedūros aprašo skyriuje pateikiamas vietos projekto veiklos ataskaitos administravimo proceso aprašymas. 

Proceso žingsnis 

(Eil. Nr. ir pavadinimas) 

Proceso žingsnio aprašymas Naudojami / sudaromi dokumentai 

1. Gaunama VP įgyvendinimo 

ataskaita / užbaigto VP metinė 

ataskaita 

Baigus įgyvendinti VP kartu su paskutiniu mokėjimo 

prašymu gaunama VP vykdytojo pagal pavyzdinę 

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formą 

parengta VP įgyvendinimo galutinė ataskaita. VP 

vykdytojai, kuriems taikomas kontrolės laikotarpis, 

1. VP įgyvendinimo ataskaita / metinė užbaigto VP 

ataskaita; 

2. Procedūros aprašo 46 priedas. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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KPP administravimo taisyklėse nurodytais terminais 

teikia VPS vykdytojai (kol VPS įgyvendinimas nėra 

pasibaigęs) metines užbaigto VP ataskaitas. VPS 

vykdytojos paskirtas asmuo kontrolės laikotarpiu 

pasibaigus KPP administravimo taisyklėse nurodytam 

metinių projekto įgyvendinimo ataskaitų pateikimo 

laikotarpiui, užpildo Procedūros aprašo 46 priede 

pateiktos formos 1–8 stulpelius ir ją pateikia 

Agentūrai. 

2. Įvertinama VP įgyvendinimo 

ataskaita / užbaigto VP metinė 

ataskaita 

VPS vykdytojos atsakingas darbuotojas, 

vadovaudamasis VP administravimo taisyklių 

nuostatomis, per KPP administravimo taisyklėse 

nurodytą terminą įvertina VP ataskaitą 

vadovaudamasis Procedūros aprašo 42 priede pateikta 

projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija 

ir priima sprendimą dėl VP ataskaitos tinkamumo. VP 

įgyvendinimo ataskaitos vertinimas dokumentuojamas 

pildant Procedūros aprašo 43 priedo klausimyną. 

1. Procedūros aprašo 42 priedas; 

2. Procedūros aprašo 43 priedas. 

3. Informuojama Agentūra VPS vykdytoja, įvertinusi VP ataskaitą, 

vadovaudamasi VP administravimo taisyklių 

nuostatomis, raštu informuoja Agentūrą apie vertinimo 

metu priimtą sprendimą dėl VP įgyvendinimo 

ataskaitos tinkamumo. Taip pat užpildo Procedūros 

aprašo 46 priede pateiktos formos likusius stulpelius ir 

ją pateikia Agentūrai. 

Procedūros aprašo 46 priedas.“ 

 
Skyriaus pakeitimai: 
Nr. BRA-50, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10521 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=268d12f0996f11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
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Priedų pakeitimai: 

 
1 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
2 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 
Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
3 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 
Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
4 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
5 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
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6 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
7 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
8 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 
Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
9 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
10 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
11 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
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Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
13 priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. BRA-167 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-167, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19521 

 
15 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
16 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
17 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
18 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
19 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8570f700a3611e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=27ab07f0d9a911e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a0e86bb0712311e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
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20 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
21 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
22 priedas 
Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
23 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
24 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
25 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
26 priedas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
27 priedas 

Priedo pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
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Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
12 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
14 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
28 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 

Priedo pakeitimai: 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
29 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
30 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
31 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
32 priedas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4cf97d402c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ccf1c304c4511e7846ef01bfffb9b64
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4eb85730c89b11e8bf37fd1541d65f38
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Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
33 priedas 
Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
33 priedo 1 priedas 
Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
33 priedo 2 priedas 

Papildyta priedu: 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
33 priedo 3 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 
Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
34 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
35 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
36 priedas 
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Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
37 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 

 
38 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

 
40 priedas (buvęs pernumeruotas 39 priedas) 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
39 priedas (papildoma nauju priedu) 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
41 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-50, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10521 

 
42 priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. BRA-27 
Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-27, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06554 

 
43 priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. BRA-27 
Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

Priedo pakeitimai: 

Nr. BRA-27, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06554 
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44 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
45 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 

 
46 priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. BRA-50, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10521 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-37, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04448 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-66, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07190 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-90, 2017-06-06, paskelbta TAR 2017-06-08, i. k. 2017-09722 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-115, 2017-07-21, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12618 
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Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

5. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-167, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19521 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

6. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-118, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15891 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

7. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-27, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06554 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos 

projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

8. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas 
Nr. BRA-50, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10521 
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
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