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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 43-1638, i. k. 102301MISAK00000179 

 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ STR 1.09.04:2002 „STATINIO 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ IR STR 1.09.05:2002 „STATINIO STATYBOS 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO 

 

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 179 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimo Nr. 280 „Dėl 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.16 ir 1.1.27 

punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, 

Nr. 20-766): 

1. T v i r t i n u  statybos techninius reglamentus STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto 

vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šiuose statybos techniniuose reglamentuose nustatyti reikalavimai 

taikomi visiems statiniams, kuriems statybos leidimai išduoti po 2002 m. birželio 30 d. 

3. Statant statinius, kuriems statybos leidimai išduoti iki 2002 m. liepos 1 d., vadovautis 

statybos techniniais reglamentais STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. 

Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127) ir STR 1.09.03:1997 

„Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-

519). 

4. L a i k a u  nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 06 įsakymą Nr. 55 

„Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos 

autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-

518); 

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 01 11 įsakymą Nr. 5 „Dėl STR 

1.09.02:1997 „ Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ 

papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 5-127); 

4.3. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 07 įsakymą Nr. 56 

„Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos 

techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-519). 

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s  

reikšminiais žodžiais „statybos reglamentas“. 

 

 

APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS 

______________ 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-542  

redakcija) 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.09.04: 2007 STATINIO PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) įgyvendina Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo [4.1] nuostatas dėl statinio projekto vykdymo priežiūros ir, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.4], 

nustato: 

1.1. statinio (statinių grupės ar statinio dalies) projekto vykdymo priežiūros (statybos metu) 

tvarką; 

1.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo 

priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Statytojas (užsakovas) organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (kai ji privaloma 

arba savo iniciatyva), o statinio projektuotojas statytojo (užsakovo) pavedimu [4.1] atlieka statinio 

projekto vykdymo priežiūrą. 

3. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo 

subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat 

kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos 

įstatymas [4.1]. 

 

II. NUORODOS 

 

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 

2002, Nr. 124-5625; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 117-4993);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-653, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 133-5823 (2009-11-07), i. k. 109301MISAK00D1-653 

 

4.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-

102); 

4.3. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Nr. 77, Nr. 80, Nr. 82); 

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819); 

4.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, 

Nr. 4-80); 

4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06: 2006 „Teisės eiti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 8-339); 

4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07: 2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 

(Žin., 2002, Nr. 43-1639); 

4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02: 2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-

2150; 2005, Nr. 93-3473); 

4.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-341 „Dėl 

Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3466); 

4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.02.01: 2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 

55-2203); 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D208C5694910
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4.11. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07: 2004 „Statinio projektuotojo, statybos 

valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, 

juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir 

patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, 

pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739); 

4.12. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05: 2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 

(Žin., 2002, Nr. 43-1638); 

4.13. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06: 2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055). 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

5. Reglamente vartojamų pagrindinių sąvokų apibrėžtys yra pateiktos Statybos įstatyme 

[4.1]. Šiame skyriuje pateikiamos tik tiesiogiai su Reglamentu susijusių Statybos įstatyme 

vartojamų sąvokų ir kitų sąvokų, kurių nėra Statybos įstatyme, apibrėžtys: 

statinio projektas – nustatytos sudėties dokumentų [4.5], kuriuose pateikiami statytojo 

(užsakovo) sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal statinio projekto dalis, skirtų statinio statybai 

įteisinti ir vykdyti, visuma. 

Sąvoka „statinio projektas“ reiškia statinio techninio projekto ir darbo projekto, statinio 

techninio darbo projekto ar statinio supaprastinto projekto dokumentų visumą; 

statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio 

projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas 

pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis [4.1]; 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas [4.9], statybos inžinierius 

[4.6], vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio 

projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu; 

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – architektas [4.9], statybos 

inžinierius [4.6], prižiūrintis statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą statybos metu; 

statinio projekto rengėjas [4.1] – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia 

statinio projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia konkretaus statinio projektą 

vadovaujamas kito šio projekto vadovo. Statinio projekto rengėju gali būti statinio projekto vadovo 

vadovaujama fizinių asmenų grupė, sudaryta iš statinio projekto dalių vadovų, kitų architektų ir 

statybos inžinierių; 

statinio projekto dalies rengėjas [4.1] – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas 

rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio 

projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali 

būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių; 

neypatingas statinys – statinys, kuris nepriskirtas ypatingų statinių ir nesudėtingų statinių 

kategorijai. 

 

IV. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS 
 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma [4.1], kai statomas naujas, 

rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas: 

6.1. ypatingas statinys [4.1]; 

6.2. statinys (ypatingas, neypatingas, I ir II kategorijos nesudėtingas (tarp jų laikinas) 

saugomoje teritorijoje [4.1], [4.7]. 

7. Statant 6 punkte nurodytus statinius, privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių 

vykdymo priežiūra. 

8. Statant 6 punkte nenurodytus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal 

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E00E9F9650A7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.672A76740619
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B287253284D
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konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priežiūra 

yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva [4.1]. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-653, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 133-5823 (2009-11-07), i. k. 109301MISAK00D1-653 

 

V. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA 
 

9. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo pavedimu, 

atlieka statinio projekto rengėjas [4.1] pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą 

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė 

atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą [4.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo 

taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio 

projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

Tais atvejais, kai statinio darbo projektą [4.5] parengė kitas statinio projektuotojas statinio 

projekto vykdymo priežiūrą, statytojo (užsakovo) pavedimu atlieka statinio projektuotojas, parengęs 

šio statinio techninį projektą. 

10. Statytojas (užsakovas) turi teisę [4.1] pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo 

priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą [4.12]. 

11. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo 

statinio), turintį teisę [4.11] užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartį, šiais atvejais [4.1]: 

11.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą; 

11.2. statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo 

įmonė) arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę [4.6], [4.9] vadovauti 

atitinkamai veiklai; 

11.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios 

veiklos verslo liudijimo ar teisės [4.6], [4.9] vadovauti atitinkamai veiklai arba jau miręs. 

12. Jei statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia šiame Reglamente nustatytus statinio 

projekto vykdymo priežiūros reikalavimus, statytojas (užsakovas) turi teisę [4.1] nutraukti statinio 

projekto vykdymo priežiūros sutartį ir savo nuožiūra ar pagal Viešųjų pirkimų įstatymo [4.2] 

nuostatas pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turint į teisę [4.11] 

užsiimti atitinkama veikla šiai priežiūrai atlikti. 

13. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba 

statinio projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą) [4.1]. Statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas. 

14. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę [4.6], 

[4.9] eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų 

žurnale [4.8]. 

15. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio projekto (statinio projekto dalių) 

keitimai atliekami nustatyta tvarka [4.5] ir įregistruojami statybos darbų žurnale [4.8]. 

16. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo 

užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai [4.5] 

atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. 

 

VI. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS 
 

17. Statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D208C5694910
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[4.3], įstatymais [4.1], [4.2] ir šiuo Reglamentu, statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (toliau 

– Sutartis) sudaro ir pasirašo iki statinio statybos pradžios [4.8]. 

18. Prie Sutarties pridedama: 

18.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą 

atliks statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai); 

18.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas. 

19. 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai yra neatskiriama statinio projekto 

vykdymo priežiūros sutarties dalis. 

 

VII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO 

PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros 

organizatorius ir techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimą. 

21. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas yra atitinkamos statinio dalies 

projekto vykdymo priežiūros techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis tos statinio projekto 

dalies sprendinių įgyvendinimą. 

22. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka 

iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. 

23. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo nurodymai pagal šio Reglamento nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio 

statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams. 

24. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

24.1. statytojui (užsakovui) pageidaujant, padėti parengti statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartį; 

24.2. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo 

priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 

24.3. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto 

sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 

24.4. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į 

statybos darbų žurnalą; 

24.5. nustatyta tvarka [4.5] organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų 

taisymą; 

24.6. į statybos darbų žurnalą [4.8] surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio 

projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 

24.7. reikalauti iš rangovo [4.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) 

(jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų 

žurnalą [4.8], ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę 

priežiūrą [4.13], kai: 

24.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto 

sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros 

reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus; 

24.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

24.7.3. statomas statinys neatitinka statybos leidime [4.10] nurodytų pagrindinių statinio 

rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia 

statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

24.7.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai 
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esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar įvyko avarija; 

24.8. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, 

inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai; 

24.9. dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe ir kartu su kitais 

komisijos nariais pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei pastatytas statinys atitinka 

statinio projekto sprendinius. 

25. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

25.1. sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie 

priimtus sprendimus; 

25.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies 

sprendinius ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

25.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, 

inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, 

pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka 

prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio 

projekto vykdymo priežiūros sutartyje); 

25.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) 

ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į 

statybos darbų žurnalą [4.8]; 

25.5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, nustatyta tvarka [4.5] atlikti 

statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus; 

25.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie 

tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

25.7. reikalauti iš rangovo [4.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) 

(jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [4.13], įrašant šį reikalavimą į statybos 

darbų žurnalą [4.8] ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

25.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies 

sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros 

reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus; 

25.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

25.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybos leidime [4.10] nurodytų 

pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų 

keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties 

reikalavimų; 

25.7.4. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar 

gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinis), ar įvyko avarija.  

26. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas turi teisę: 
26.1. patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai; 

26.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų 

statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją apie šių produktų ir 

įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į statybos darbų žurnalą [4.8] reikalavimus ir 

nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų 

pažeidimų pašalinimo; 

26.3. kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą 

[4.13], jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų 
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interesai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis 

įstatymų nustatyta tvarka. 

28. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

29. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. D1-542, 2007-10-26, Žin., 2007, Nr. 112-4588 (2007-10-30), i. k. 107301MISAK00D1-542 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.03DBB73C264F
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 

STR 1.09.05:2002 

 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nuostatas dėl statinio (išskyrus nesudėtingo) statybos (naujo statinio statybos, 

rekonstravimo, kapitalinio remonto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos 

darbų) techninės priežiūros [4.1] ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos 

ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato šios priežiūros tvarką bei specialiosios statinio 

statybos techninės priežiūros vadovo skyrimo (samdymo) tvarką.  

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai 

finansuojami (visiškai arba iš dalies) iš PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų 

lėšų) vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso 

pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras ir 

statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių 

organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, statinio statybos techninę priežiūrą atlieka 

statytojo (užsakovo) paskirtas asmuo – Inžinierius. Šiuo atveju Inžinieriaus pareigos, teisės ir 

atsakomybė yra nustatomos sutarties sąlygose. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

2. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) 

organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos 

rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus 

[4.1]. 

3. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma [4.1] nepriklausomai nuo finansavimo 

šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius [4.10]. Šis 

reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą [4.1]. 

 

II. NUORODOS 

 

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819); 

4.3. STR 1.02.06:2002 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2152);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.4. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42534363C545
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BB1287C23E6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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4.5. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.6. geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą „Lietuvos Respublikoje statomų 

požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ GKTR 2.1.01:1999 (Žin., 

1999, Nr. 40-1356; 2001, Nr. 43-1531); 

4.7. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-

2475);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.8. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2510, 

Nr. 98-2831); 

4.9. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.10. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.11. STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr. 79-2348); 

4.12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 

55-2200);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.13. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 571 „Dėl 

statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 110-4874);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.15. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. spalio 14 d. 

informacinį pranešimą (Žin., 1997, Nr. 98); 

4.16. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, 

Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742). 

4.16. STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144).  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.17. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150).  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

5. Duomenys apie nuorodose įvardytų teisės aktų ir jų pakeitimų paskelbimą „Valstybės 

žiniose“ apima teisės aktų pakeitimus, kurie paskelbti „Valstybės žiniose“ ne vėliau kaip prieš 10 

dienų iki šio reglamento patvirtinimo dienos. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus 

galima rasti „Valstybės žiniose“ arba Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje http://www. am. lt. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C88994F9A55E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAE213BACD7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.70174A1F1E0D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E6E7BFA27A7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E910CD7ECD6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DE13A841FB
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.672A76740619
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3063ADB12360
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C40F7F89A7C3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B846935CBE9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2CFCF12A34C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR 

rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo reglamentu. 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

6. Šiame reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Statybos 

įstatyme [4.1] ir STR „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [4.8] nurodytas sąvokas bei jų 

apibrėžimus. 

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio 

profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, 

atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, 

atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, 

koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją 

atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

8. Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – specialiųjų statinio statybos techninių 

priežiūrų visuma bei jų tarpusavio koordinavimas. 

9. Specialioji statinio statybos techninė priežiūra – bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros dalis ar savarankiška tam tikros statybos darbų srities techninė priežiūra, abiem atvejais 

susieta koordinavimo ryšiais su bendrąja statinio statybos technine priežiūra. 

10. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas – fizinis asmuo 

(specialistas, turintis statybos ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą), atestuotas 

Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), 

vadovauja konkretaus statinio tam tikrų specialiųjų darbų techninei priežiūrai, būdamas techniškais 

klausimais pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, pagal savo kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

11. Statinio statybos techninės priežiūros rangovas – juridinis asmuo, su kuriuo statytojas 

(užsakovas) sudaro sutartį Techninei priežiūrai atlikti. 

12. Pastato plotas brutto – visų pastato aukštų horizontalių pjūvių plotų, taip pat rūsio 

(pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir funkcionaliai susietų priestatų pjūvių plotų, skaičiuojamų 

pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma [8]. 

 

IV. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO JURIDINIS STATUSAS IR 

PAREIGOS 

 

13. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 16 

straipsnyje. [4.1]. 

14. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas 

reikalavimus Statybos darbų žurnale [4.15] arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių 

statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų 

statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų 

statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.). 

15. Pasirašydamas statinio statybos techninės priežiūros dokumentus, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerį (Statybos darbų žurnale [4.15] 

jis nurodomas to žurnalo Techninės priežiūros skyriaus tituliniame lape). 

16. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų 

vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę 

kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais. 

17. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) 

sutartį. Ji prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) šio reglamento 

VII skyriaus nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
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18. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo [4.1]: 

18.1. tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą [4.12]; 

18.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir 

neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei 

nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai; 

18.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie 

atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

18.4. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti 

išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 

konstrukcijas; 

18.5. kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti 

statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 

18.6. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę 

priežiūrą ir jos vadovų veiklą. 

19. II grupės nesudėtingo pastato [4.10], statomo statytojo (užsakovo) ar jo šeimos narių 

reikmėms, Techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštąjį ar 

aukštesnįjį (specialųjį vidurinį) techninį išsimokslinimą. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) 

neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato, tačiau jis kartu su 

prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti, privalo pateikti įsipareigojimą 

raštu, kad jis Techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame reglamente nustatytas 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas. 

 

V. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYS 

 

20. Statytojas (užsakovas) Techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos 

techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau 

išvardytų būdų: 

20.1. jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, 

parengusią to statinio projektą), sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu; 

20.2. jei statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, paveda Techninę priežiūrą atlikti 

savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) kiekvieno 

konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai atlikti skiriamas įsakymu ar kitu tvarkomuoju 

dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) nesudarant darbo sutarties; 

20.3. jei statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) jis samdo pagal darbo sutartį; 

20.4. jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu) pasirinktas atestuotas [4.3] fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro darbo 

sutartį su tuo fiziniu asmeniu. 

21. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros rangovas, su kuriuo statytojas 

(užsakovas) sudarė Techninės priežiūros sutartį, privalo sudaryti darbo sutartį su jo parinktu 

atestuotu [4.3] statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu). 

22. Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar 

jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis. 

 

VI. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

23. Techninę priežiūrą organizuoja statytojas (užsakovas), vadovaudamasis šiuo reglamentu. 
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24. Priklausomai nuo statinio (ar jo statybos sąlygų) sudėtingumo statytojas (užsakovas) 

nustato Techninės priežiūros organizavimo formas. 

25. Visų statinių, kuriems taikomas šis reglamentas, statybai privaloma bendroji (bendrųjų 

statybos darbų) Techninė priežiūra. 

26. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip bendrosios 

(bendrųjų statybos darbų) Techninės priežiūros dalys arba skiriamos į savarankiškas specialiąsias 

statinio statybos technines priežiūras. 

27. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) Techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, 

atestuotas kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas), arba jo vadovaujama priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš 

atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų 

statybos sričių specialistų [4.3]. 

28. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, 

atestuotas kaip specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, arba jo vadovaujama 

priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių 

priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų statybos sričių specialistų [4.3]. 

29. 27 ir 28 punktuose nurodyti neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo 

turėti aukštesnįjį statybos ar kito techninio profilio išsimokslinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba 

kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsako tik prieš jį. Prieš statytoją (užsakovą) atsako tik statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas. 

30. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant Techninės 

priežiūros sutartį šio reglamento V skyriaus nustatyta tvarka. 

31. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka 

kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

32. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne 

bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik 

Techninės priežiūros koordinavimo klausimais. 

 

VII. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

33. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas), vykdydamas IV skyriuje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis šio reglamento VIII 

skyriuje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka: 

33.1. prieš statybos pradžią nustatyta tvarka gauna statybos leidimą (statiniui statyti, 

rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo 

statybos darbus) [4.4]; 

33.2. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas [4.17] ir 

statinio darbo projektas [4.16];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

33.3. organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir 

įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei 

schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines 

nuotraukas [4.6]; 

33.4. perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

33.5. rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių 

ženklų apsauga; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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33.6. parengia sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl 

statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą [4.1]; 

33.7. parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų [4.5] 

laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, 

keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos 

nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą; 

33.8. parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos 

laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo 

nustatytos iki statinio projekto rengimo) [4.5] ir kontroliuoja jų vykdymą; 

33.9. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio 

projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų [4.4, 4.5], 

statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

33.10. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai [4.12] neatitinka faktiškų statybos sąlygų 

arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į 

statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

33.11. kontroliuoja statybos (griovimo) leidimo, statinio projekto [4.4, 4.12], statinio 

projektavimo sąlygų [4.5] (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, 

informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo 

rūpinasi; 

33.12. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka [12], o, 

jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad 

būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [4.13]; 

33.13. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta 

tvarka [4.12]; 

33.14. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 

nuoseklumą; 

33.15. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, 

nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse 

specifikacijose [4.12]; 

33.16. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo 

paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio 

statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio 

projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

33.17. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 

konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus; 

33.18. gauna leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma) [4.11]; 

33.19. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 

bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 

patikrinimuose; 

33.20. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant 

statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat 

sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 

33.21. praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą 

(o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms – ir Kultūros vertybių 

apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba 

įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas); 

33.22. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų 

faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauja, kad statybos 

specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 
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33.23. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose 

nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

33.24. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose 

nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio 

normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

33.25. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai 

pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus [4.16]; 

33.26. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių 

geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [4.6], 

neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir 

pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija [4.7];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

33.27. neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, 

įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, 

atliekantį statybos valstybinę priežiūrą; 

33.28. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, 

organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) 

išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose 

(saugyklose); 

33.29. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą [4.15] įrašyti Techninės priežiūros, statinio 

projekto vykdymo priežiūros [4.16], viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos 

valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros 

institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais; 

33.30. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės 

priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo 

vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties 

patvirtintu dokumentu. 

34. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios 

Techninės priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma 

atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas šio reglamento 

33.9, 33.10, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25, 

33.26, 33.27, 33.29 punktuose. 

 

VIII. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS 

 

35. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) turi šias teises: 

35.1. atstovauti (be papildomo įgaliojimo) statytojui (užsakovui) pagal šiuo reglamentu 

nustatytą kompetenciją, sprendžiant Techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos 

institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

35.2. reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas: 

35.2.1. pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei 

įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus; 

35.2.2. pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus; 

35.3. jei rangovas nevykdo 35.2.1-35.2.2 punktų reikalavimų, pranešti viešojo 

administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą, ir pareikalauti sustabdyti 

statybos darbus; 

35.4 sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms 

bei aplinkai, o atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus (kada 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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pastebimos naujos, vertę turinčios savybės ar naikinami saugotini elementai) kreiptis į viešojo 

administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kad šis priimtų sprendimą, 

patvirtinantį ar atšaukiantį statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą. Reikalavimas 

sustabdyti statybos darbus įrašomas Statybos darbų žurnale. 

36. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) 

turi teisę atsisakyti: 

36.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų 

bei inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos vykdymo 

dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, informuojant apie 

tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą; 

36.2. vizuoti užmokesčio už atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti 

pažeidžiant statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų arba rangos sutarčių reikalavimus, informuojant apie tai statytoją 

(užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą; 

36.3. vykdyti valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (tarp jų statytojo 

bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimams. 

37. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) 

gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 

teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo 

(užsakovo) interesai. 

38. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę: 

38.1. naudotis visomis aukščiau nustatytomis teisėmis pagal jo atliekamos Techninės 

priežiūros sritį, išskyrus šio reglamento 35.3, 36.3 ir 37 punktuose nurodytas teises; 

38.2. reikalauti (įrašant Statybos darbų žurnale) iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) sustabdyti jo prižiūrimus statinio statybos 

specialiuosius darbus, jei yra pažeidimų, nurodytų 35.3 punkte; 

38.3. jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios techninės priežiūros vadovas) 

nevykdo 38.2 punkte nurodytų reikalavimų ir kitais atvejais, kai statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) savo veiksmais pažeidžia 

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros reikalavimus, raštu informuoti statytoją. 

39. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atsisakyti: 

39.1. vykdyti šio reglamento 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytus veiksmus (tuose punktuose 

nurodytais atvejais); 

39.2. vykdyti statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovo) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos 

valstybinę priežiūrą, kitų juridinių bei fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, 

jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams. 

 

IX. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

40. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus 

nustato STR 1.02.06:2002 [3]. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas už šiame reglamente 

nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
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42. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šio 

reglamento reikalavimus arba jais nepasinaudojus. 

43. Ginčus tarp statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo) ir statybos vadovo veiksmų sprendžia statytojas (užsakovas) su 

statybos rangos įmonės vadovu įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka. 

44. Ginčai dėl šio reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

____________ 
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