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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 43-1638, i. k. 102301MISAK00000179 

 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ STR 1.09.04:2002 „STATINIO 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA“ IR STR 1.09.05:2002 „STATINIO STATYBOS 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO 

 

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 179 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimo Nr. 280 „Dėl 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.16 ir 1.1.27 

punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, 

Nr. 20-766): 

1. T v i r t i n u  statybos techninius reglamentus STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto 

vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šiuose statybos techniniuose reglamentuose nustatyti reikalavimai 

taikomi visiems statiniams, kuriems statybos leidimai išduoti po 2002 m. birželio 30 d. 

3. Statant statinius, kuriems statybos leidimai išduoti iki 2002 m. liepos 1 d., vadovautis 

statybos techniniais reglamentais STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. 

Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127) ir STR 1.09.03:1997 

„Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-

519). 

4. L a i k a u  nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 06 įsakymą Nr. 55 

„Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos 

autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-

518); 

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 01 11 įsakymą Nr. 5 „Dėl STR 

1.09.02:1997 „ Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ 

papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 5-127); 

4.3. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 03 07 įsakymą Nr. 56 

„Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos 

techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 21-519). 

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s  

reikšminiais žodžiais „statybos reglamentas“. 

 

 

APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS 

______________ 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.672A76740619
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A3B226BB10B2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.003BDFD5EFB1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA7403E44C57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.441672740CFA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BEF77C94DA3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BEF77C94DA3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA7403E44C57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA7403E44C57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.441672740CFA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BEF77C94DA3
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 

STR 1.09.04:2002 

 

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nuostatas dėl statinio projekto vykdymo priežiūros [4.1] ir, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato: 

1.1. statinio (statinių grupės ar statinio dalies) projekto vykdymo priežiūros (statybos metu) 

tvarką; 

1.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo bei statinio projekto dalių vykdymo 

priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarką. 

2. Statytojas (užsakovas) organizuoja, o statinio projektuotojas atlieka statinio projekto 

vykdymo priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir 

kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra [4.1], [4.2]. 

3. Šis reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo 

subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat 

kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos 

įstatymas [4.1]. 

 

II. NUORODOS 

 

4. Šiame reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819); 

4.3. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“; 

4.4. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2002 „Statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“; 

4.5. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla“; 

4.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) 

statiniai“; 

4.7. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 10 24 informacinis 

pranešimas (Žin., 1997, Nr. 98). 

5. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą 

ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų 

pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra 

informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 

dienos. 

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 

 

6. Šiame reglamente naudojami terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme 

[4.1] ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ [4.3]. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
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7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – fizinis asmuo, atestuotas kaip statinio 

projekto vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, vadovaujantis statinio projekto 

dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą 

statybos metu. 

8. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – fizinis asmuo, atestuotas kaip 

statinio projekto dalies vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, prižiūrintis 

statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą. 

 

IV. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS 

 

9. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma [4.1], kai statomas (rekonstruojamas, 

kapitališkai remontuojamas): 

9.1. ypatingas statinys; 

9.2. bet koks statinys saugomoje teritorijoje, išskyrus I ir II grupės nesudėtingus statinius 

[4.6]. 

10. Statant 9 punkte nurodytus statinius, privaloma visų projekto dalių vykdymo priežiūra. 

11. Statant 9 punkte nenurodytus statinius, projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir 

atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva [4.1]. 

 

V. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu 

atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio 

projekto vykdymo priežiūros sutartį [4.1]. 

13. Statytojas (užsakovas) turi teisę sudaryti statinio projekto vykdymo priežiūros darbo 

sutartį su projektavimo įmone (turinčia atestuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą) ar 

fiziniu asmeniu (turinčiu statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo atestatą), kurie nėra šio 

statinio projektuotojai šiais atvejais [4.1]: 

13.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą; 

13.2. jei nebeveikia ar nesiverčia projektavimo veikla projektą parengusi projektavimo 

įmonė arba joje nebedirba atestuotas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; 

13.3. jei statinio projekto rengėjas – fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, 

nebeturi šios veiklos patento ar projekto vadovo atestato arba yra miręs; 

13.4. nutraukus statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jei statinio projektuotojas 

nevykdo ar pažeidžia statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus, nustatytus šiame 

reglamente. 

14. Statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatytu atveju turi teisę pavesti projektuotojui 

atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą [4.1], [4.5]. 

15. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba 

projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą) [4.1]. Statinio projekto dalies 

vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) projektuotojas. 

16. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įforminta įsakymu arba statinio projekto vykdymo 

priežiūros darbo sutartimi, nurodant jų kvalifikacijos atestato numerį. Paskirtų (pasamdytų) statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo vardai, 

pavardės ir kvalifikacijos atestato duomenys įrašomi Statybos darbų žurnale [4.7]. 

17. Statybos metu statinio projekto vykdymo priežiūros metu leidžiami tik tokie statinio 

projekto pakeitimai, kurie nesusiję su statinio projekto ekspertizės išvadomis ir kurie nekeičia 

statinio projekto patvirtinimo dokumente (kai jis privalomas) ar statinio projekte nurodytų statinio 

techninių ir ekonominių rodiklių bei kitų reikalavimų [4.1], [4.3]. Šie statinio projekto sprendinių 

pakeitimai turi būti nustatyta tvarka [4.3] pažymėti statinio projekte, pasirašyti, įteisinti, įregistruoti 

Statybos darbų žurnale [4.7]. 
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VI. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS 

 

18. Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė 

atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą bei nustatytos jos sąlygos, kaina ar jos apskaičiavimo 

taisyklės, atsižvelgiant į statybos terminus, kurių šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto 

vykdymo priežiūros sutartį. 

19. Statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma iki statinio 

statybos pradžios. Sutartyje nurodoma: 

19.1. įmonės, atliksiančios statinio projekto vykdymo priežiūrą, pavadinimas; 

19.2. įmonės, užsakančios statinio projekto vykdymo priežiūrą, pavadinimas; 

19.3. statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimo pradžia ir pabaiga; 

19.4. statinio techninis ir darbo projektas, kuriuo vadovaujantis bus atliekama statinio 

projekto vykdymo priežiūra; 

19.5. statinio projekto vykdymo priežiūros kaina, jos atlikimo periodiškumas bei kiti 

įsipareigojimai; 

19.6. Sutarties galiojimo terminai ir šalių juridiniai adresai; 

19.7. statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų prievolė – pasirašyti šio reglamento 

27.3 papunktyje nurodytus dokumentus, jei to reikalauja statytojas (užsakovas). 

20. Prie Sutarties pridedama: 

20.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtis; 

20.2. statinio projekto vykdymo priežiūros kainos nustatymo protokolas; 

20.3. kalendorinis darbų planas. 

21. Sutartį pasirašo projektuotojas ir statytojas (užsakovas). 

 

VII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO 

PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS 

 

22. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros 

organizatorius bei techninis vadovas. 

23. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi būti tos statinio dalies projekto 

vykdymo priežiūros techninis vadovas. 

24. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo veikla ir atsakomybė prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas dienos ir trunka 

iki statinio (ar statinio dalies, įrangos, sistemų ir pan.) pripažinimo tinkamais naudoti. 

25. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo nurodymai pagal šio reglamento nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio 

statybos ir bendrųjų bei specialiųjų statybos darbų vadovams. 

26. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

26.1. parengti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį; 

26.2. vadovauti patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei ir jai atstovauti; 

26.3. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje, stebėti statybos eigą ir spręsti 

su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus; 

26.4. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir techninių 

specifikacijų reikalavimų; 

26.5. organizuoti pastebėtų statinio projekto klaidų taisymą; 

26.6. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktų statybos darbų neatitikimus statinio projektui, 

taip pat nurodymus bei reikalavimus, reikalingus tiems neatitikimas ištaisyti; 

26.7. raštu kreiptis į apskrities viršininko administraciją, reikalaujant sustabdyti statybos 

darbus [4.1] ir apie tai įrašant Statybos darbų žurnale [4.7], jei: 

26.7.1. statomas statinys neatitinka statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matmenų 

bei statinio paskirties reikalavimų; 
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26.7.2. nustatoma, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto 

sprendinius, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus; 

26.7.3. paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių iškilo statinio avarijos grėsmė; 

26.8. tikrinti, ar surašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, 

statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai; 

26.9. dalyvauti komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir kartu su kitais komisijos 

nariais pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei pastatytas statinys atitinka statinio 

projektą. 

27. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos (prižiūrint statybos darbus 

pagal tam tikros statinio projekto dalies sprendinius): 

27.1. sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

nurodymu lankytis statybos sklype, stebėti statybos darbų eigą, spręsti su jo prižiūrima statinio 

dalimi iškilusias problemas, informuojant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie 

priimtus sprendimus; 

27.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimą statinio projekto dalį ir pateikti 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo 

tinkama naudoti; 

27.3. pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, 

inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo pripažinimo tinkamais naudoti 

aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektą bei normatyvinių 

dokumentų reikalavimus (jei tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje); 

27.4. drausti naudoti statybos produktus ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto 

dalies techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų; 

27.5. esant reikalui, suderinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu ir atlikti galimus 

statinio projekto dalies pakeitimus: juos nustatyta tvarka pažymėti ir pasirašyti statinio dalies 

projekte [4.3]; 

27.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant 

pranešti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui; 

27.7. reikalauti sustabdyti statybos darbus, apie tai įrašant Statybos darbų žurnale [4.7] ir 

nedelsiant raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, jei: 

27.7.1. statomas statinys neatitinka statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matmenų 

bei statinio naudojimo paskirties; 

27.7.2. nustatoma, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto 

sprendinius, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus; 

27.7.3. paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių iškilo statinio avarijos grėsmė. 

 

VIII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO 

PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO TEISĖS 

 

28. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas turi teisę: 

28.1. patekti į statybvietę bei statybos sklypą ir patikrinti, kaip įgyvendinamas statinio 

projektas; 

28.2. reikalauti, įrašydamas į Statybos darbų žurnalą [4.7], kad statybos vadovas pateiktų 

atliktų statybos darbų, panaudotų statybinių medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių bei įrenginių 

kokybę patvirtinančius dokumentus; 

28.3. kreiptis į apskrities viršininko administraciją, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir 

pažeidžiami statytojo (užsakovo) ar trečiųjų asmenų interesai. 
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IX. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO 

PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO ATSAKOMYBĖ 

 

29. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovas atsako: 

29.1. už savo pateikiamų reikalavimų ir nurodymų pagrįstumą; 

29.2. už savalaikį ir kokybišką šiuo reglamentu nustatytų ir pagal sutartį prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymą; 

29.3. už savalaikį statytojo, rangovo ir apskrities viršininko administracijos informavimą 

apie statybos darbų sustabdymo būtinumą. 

 

X. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

30. Ginčai dėl šio reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

______________ 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 

STR 1.09.05:2002 

 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis statybos techninis reglamentas parengtas taikant Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nuostatas dėl statinio (išskyrus nesudėtingo) statybos (naujo statinio statybos, 

rekonstravimo, kapitalinio remonto, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos 

darbų) techninės priežiūros [4.1] ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos 

ministerijai suteiktais įgaliojimais [4.2], nustato šios priežiūros tvarką bei specialiosios statinio 

statybos techninės priežiūros vadovo skyrimo (samdymo) tvarką.  

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai 

finansuojami (visiškai arba iš dalies) iš PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų 

lėšų) vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso 

pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras ir 

statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių 

organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, statinio statybos techninę priežiūrą atlieka 

statytojo (užsakovo) paskirtas asmuo – Inžinierius. Šiuo atveju Inžinieriaus pareigos, teisės ir 

atsakomybė yra nustatomos sutarties sąlygose. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

2. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) 

organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos 

rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus 

[4.1]. 

3. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma [4.1] nepriklausomai nuo finansavimo 

šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius [4.10]. Šis 

reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą [4.1]. 

 

II. NUORODOS 

 

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus: 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819); 

4.3. STR 1.02.06:2002 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2152);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.4. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42534363C545
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BB1287C23E6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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4.5. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.6. geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą „Lietuvos Respublikoje statomų 

požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ GKTR 2.1.01:1999 (Žin., 

1999, Nr. 40-1356; 2001, Nr. 43-1531); 

4.7. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-

2475);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.8. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2510, 

Nr. 98-2831); 

4.9. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.10. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.11. STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr. 79-2348); 

4.12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 

55-2200);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.13. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 571 „Dėl 

statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 110-4874);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.15. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. spalio 14 d. 

informacinį pranešimą (Žin., 1997, Nr. 98); 

4.16. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, 

Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742). 

4.16. STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144).  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

4.17. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150).  
Papildyta punktu: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

5. Duomenys apie nuorodose įvardytų teisės aktų ir jų pakeitimų paskelbimą „Valstybės 

žiniose“ apima teisės aktų pakeitimus, kurie paskelbti „Valstybės žiniose“ ne vėliau kaip prieš 10 

dienų iki šio reglamento patvirtinimo dienos. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus 

galima rasti „Valstybės žiniose“ arba Aplinkos ministerijos interneto tinklapyje http://www. am. lt. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C88994F9A55E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAE213BACD7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.70174A1F1E0D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E6E7BFA27A7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E910CD7ECD6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DE13A841FB
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.672A76740619
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3063ADB12360
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C40F7F89A7C3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B846935CBE9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2CFCF12A34C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR 

rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo reglamentu. 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

6. Šiame reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Statybos 

įstatyme [4.1] ir STR „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [4.8] nurodytas sąvokas bei jų 

apibrėžimus. 

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio 

profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, 

atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, 

atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, 

koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją 

atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

8. Bendroji statinio statybos techninė priežiūra – specialiųjų statinio statybos techninių 

priežiūrų visuma bei jų tarpusavio koordinavimas. 

9. Specialioji statinio statybos techninė priežiūra – bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros dalis ar savarankiška tam tikros statybos darbų srities techninė priežiūra, abiem atvejais 

susieta koordinavimo ryšiais su bendrąja statinio statybos technine priežiūra. 

10. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas – fizinis asmuo 

(specialistas, turintis statybos ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą), atestuotas 

Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), 

vadovauja konkretaus statinio tam tikrų specialiųjų darbų techninei priežiūrai, būdamas techniškais 

klausimais pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, pagal savo kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

11. Statinio statybos techninės priežiūros rangovas – juridinis asmuo, su kuriuo statytojas 

(užsakovas) sudaro sutartį Techninei priežiūrai atlikti. 

12. Pastato plotas brutto – visų pastato aukštų horizontalių pjūvių plotų, taip pat rūsio 

(pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir funkcionaliai susietų priestatų pjūvių plotų, skaičiuojamų 

pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma [8]. 

 

IV. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO JURIDINIS STATUSAS IR 

PAREIGOS 

 

13. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 16 

straipsnyje. [4.1]. 

14. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas 

reikalavimus Statybos darbų žurnale [4.15] arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių 

statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų 

statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų 

statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus ir pan.). 

15. Pasirašydamas statinio statybos techninės priežiūros dokumentus, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerį (Statybos darbų žurnale [4.15] 

jis nurodomas to žurnalo Techninės priežiūros skyriaus tituliniame lape). 

16. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų 

vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę 

kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais. 

17. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) 

sutartį. Ji prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) šio reglamento 

VII skyriaus nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
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18. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo [4.1]: 

18.1. tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą [4.12]; 

18.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir 

neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei 

nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai; 

18.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie 

atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

18.4. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti 

išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 

konstrukcijas; 

18.5. kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti 

statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 

18.6. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę 

priežiūrą ir jos vadovų veiklą. 

19. II grupės nesudėtingo pastato [4.10], statomo statytojo (užsakovo) ar jo šeimos narių 

reikmėms, Techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštąjį ar 

aukštesnįjį (specialųjį vidurinį) techninį išsimokslinimą. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) 

neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato, tačiau jis kartu su 

prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti, privalo pateikti įsipareigojimą 

raštu, kad jis Techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame reglamente nustatytas 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas. 

 

V. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYS 

 

20. Statytojas (užsakovas) Techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos 

techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) vienu iš žemiau 

išvardytų būdų: 

20.1. jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, 

parengusią to statinio projektą), sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu; 

20.2. jei statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, paveda Techninę priežiūrą atlikti 

savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) kiekvieno 

konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai atlikti skiriamas įsakymu ar kitu tvarkomuoju 

dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) nesudarant darbo sutarties; 

20.3. jei statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) jis samdo pagal darbo sutartį; 

20.4. jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu) pasirinktas atestuotas [4.3] fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro darbo 

sutartį su tuo fiziniu asmeniu. 

21. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros rangovas, su kuriuo statytojas 

(užsakovas) sudarė Techninės priežiūros sutartį, privalo sudaryti darbo sutartį su jo parinktu 

atestuotu [4.3] statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu). 

22. Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar 

jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis. 

 

VI. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

23. Techninę priežiūrą organizuoja statytojas (užsakovas), vadovaudamasis šiuo reglamentu. 
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24. Priklausomai nuo statinio (ar jo statybos sąlygų) sudėtingumo statytojas (užsakovas) 

nustato Techninės priežiūros organizavimo formas. 

25. Visų statinių, kuriems taikomas šis reglamentas, statybai privaloma bendroji (bendrųjų 

statybos darbų) Techninė priežiūra. 

26. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip bendrosios 

(bendrųjų statybos darbų) Techninės priežiūros dalys arba skiriamos į savarankiškas specialiąsias 

statinio statybos technines priežiūras. 

27. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) Techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, 

atestuotas kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas), arba jo vadovaujama priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš 

atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų 

statybos sričių specialistų [4.3]. 

28. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, 

atestuotas kaip specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, arba jo vadovaujama 

priežiūros grupė (tarnyba, padalinys), sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių 

priežiūrų vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų statybos sričių specialistų [4.3]. 

29. 27 ir 28 punktuose nurodyti neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo 

turėti aukštesnįjį statybos ar kito techninio profilio išsimokslinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba 

kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsako tik prieš jį. Prieš statytoją (užsakovą) atsako tik statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas. 

30. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant Techninės 

priežiūros sutartį šio reglamento V skyriaus nustatyta tvarka. 

31. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka 

kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

32. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne 

bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik 

Techninės priežiūros koordinavimo klausimais. 

 

VII. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

33. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas), vykdydamas IV skyriuje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis šio reglamento VIII 

skyriuje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka: 

33.1. prieš statybos pradžią nustatyta tvarka gauna statybos leidimą (statiniui statyti, 

rekonstruoti, remontuoti (griauti) ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo 

statybos darbus) [4.4]; 

33.2. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas [4.17] ir 

statinio darbo projektas [4.16];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

33.3. organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir 

įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei 

schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines 

nuotraukas [4.6]; 

33.4. perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

33.5. rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių 

ženklų apsauga; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B0485A2FDA7C
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33.6. parengia sutarties su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl 

statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą [4.1]; 

33.7. parengia nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl sąlygų [4.5] 

laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, 

keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos 

nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoja jų vykdymą; 

33.8. parengia (kartu su statinio statybos vadovu) paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos 

laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. (jei tos sąlygos nebuvo 

nustatytos iki statinio projekto rengimo) [4.5] ir kontroliuoja jų vykdymą; 

33.9. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio 

projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų [4.4, 4.5], 

statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

33.10. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai [4.12] neatitinka faktiškų statybos sąlygų 

arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į 

statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

33.11. kontroliuoja statybos (griovimo) leidimo, statinio projekto [4.4, 4.12], statinio 

projektavimo sąlygų [4.5] (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, 

informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo 

rūpinasi; 

33.12. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka [12], o, 

jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad 

būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę [4.13]; 

33.13. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta 

tvarka [4.12]; 

33.14. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 

nuoseklumą; 

33.15. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, 

nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse 

specifikacijose [4.12]; 

33.16. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo 

paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio 

statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio 

projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

33.17. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 

konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus; 

33.18. gauna leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma) [4.11]; 

33.19. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 

bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 

patikrinimuose; 

33.20. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant 

statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat 

sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 

33.21. praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą 

(o dėl statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms – ir Kultūros vertybių 

apsaugos departamento teritoriniam padaliniui) apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba 

įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas); 

33.22. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų 

faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauja, kad statybos 

specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 
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33.23. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose 

nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

33.24. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose 

nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio 

normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

33.25. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai 

pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus [4.16]; 

33.26. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių 

geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [4.6], 

neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir 

pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija [4.7];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 

 

33.27. neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, 

įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, 

atliekantį statybos valstybinę priežiūrą; 

33.28. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, 

organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) 

išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose 

(saugyklose); 

33.29. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą [4.15] įrašyti Techninės priežiūros, statinio 

projekto vykdymo priežiūros [4.16], viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos 

valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros 

institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais; 

33.30. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės 

priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo 

vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties 

patvirtintu dokumentu. 

34. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios 

Techninės priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma 

atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas šio reglamento 

33.9, 33.10, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25, 

33.26, 33.27, 33.29 punktuose. 

 

VIII. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS 

 

35. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) turi šias teises: 

35.1. atstovauti (be papildomo įgaliojimo) statytojui (užsakovui) pagal šiuo reglamentu 

nustatytą kompetenciją, sprendžiant Techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos 

institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

35.2. reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas: 

35.2.1. pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei 

įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus; 

35.2.2. pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus; 

35.3. jei rangovas nevykdo 35.2.1-35.2.2 punktų reikalavimų, pranešti viešojo 

administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą, ir pareikalauti sustabdyti 

statybos darbus; 

35.4 sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms 

bei aplinkai, o atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus (kada 
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pastebimos naujos, vertę turinčios savybės ar naikinami saugotini elementai) kreiptis į viešojo 

administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kad šis priimtų sprendimą, 

patvirtinantį ar atšaukiantį statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą. Reikalavimas 

sustabdyti statybos darbus įrašomas Statybos darbų žurnale. 

36. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) 

turi teisę atsisakyti: 

36.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų 

bei inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos vykdymo 

dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, informuojant apie 

tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą; 

36.2. vizuoti užmokesčio už atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti 

pažeidžiant statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų arba rangos sutarčių reikalavimus, informuojant apie tai statytoją 

(užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą; 

36.3. vykdyti valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (tarp jų statytojo 

bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimams. 

37. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) 

gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 

teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo 

(užsakovo) interesai. 

38. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę: 

38.1. naudotis visomis aukščiau nustatytomis teisėmis pagal jo atliekamos Techninės 

priežiūros sritį, išskyrus šio reglamento 35.3, 36.3 ir 37 punktuose nurodytas teises; 

38.2. reikalauti (įrašant Statybos darbų žurnale) iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) sustabdyti jo prižiūrimus statinio statybos 

specialiuosius darbus, jei yra pažeidimų, nurodytų 35.3 punkte; 

38.3. jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios techninės priežiūros vadovas) 

nevykdo 38.2 punkte nurodytų reikalavimų ir kitais atvejais, kai statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) savo veiksmais pažeidžia 

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros reikalavimus, raštu informuoti statytoją. 

39. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atsisakyti: 

39.1. vykdyti šio reglamento 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytus veiksmus (tuose punktuose 

nurodytais atvejais); 

39.2. vykdyti statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovo) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos 

valstybinę priežiūrą, kitų juridinių bei fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, 

jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams. 

 

IX. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

40. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus 

nustato STR 1.02.06:2002 [3]. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas už šiame reglamente 

nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
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42. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas) taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes, kurios atsirado pažeidus šio 

reglamento reikalavimus arba jais nepasinaudojus. 

43. Ginčus tarp statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo) ir statybos vadovo veiksmų sprendžia statytojas (užsakovas) su 

statybos rangos įmonės vadovu įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka. 

44. Ginčai dėl šio reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

____________ 

 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. 303, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 62-2833 (2003-06-28), i. k. 103301MISAK00000303 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių 

reglamentų STR 1.09. 04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė 
priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo 
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