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Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 86-3660, i. k. 109106ANUTA00O3-100 

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 

N U T A R I M A S  

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. 

BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ 

PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2009 m. liepos 10 d. Nr. O3-100 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 11 straipsnio 3 dalimi, 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą (toliau vadinama – Tvarkos aprašas, pridedama). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d. 

2.2. Energetikos įmonių investicijų projektai, pateikti iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo, 

vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-35 patvirtinta 

Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarka (Žin., 2003, Nr. 62-2852). 

3. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų 

projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“. 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS  VIRGILIJUS PODERYS 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.930473CEC480
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.308E46E054BC
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PATVIRTINTA 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės  

Komisijos 2015 m. balandžio 17 d. nutarimu  

Nr. O3-252 

 

 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO 

VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja energetikos įmonių 

planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir 

derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) bei įvykdytų 

investicijų kontrolės tvarką.  

2.  Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius 

investicijų vertinimo ir derinimo principus bei tvarką.   

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 

straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi, 15 

straipsnio 5 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi, 31 ir 37 straipsniais, Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 4 straipsniu, 31 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 39 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 

punktais ir 67 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas 

Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 

714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (toliau – Reglamentas), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 

2003/54/EB, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl 

gamtinių dujų vidaus rinkos taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB, ir taikomas Komisijos 

reguliuojamoms energetikos įmonėms.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

4.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Investicijos atsipirkimo laikotarpis – laikas, per kurį investicijos projekte numatytos 

grynosios pajamos padengia investiciją, skirtą šioms pajamoms gauti;  

4.2. Bendrai derinamų investicijų sąrašas – Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir 

derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo III skyriaus Antrojo 

skirsnio reikalavimus atitinkantis energetikos įmonių parengtas dokumentas, kuriame nurodytos 

planuojamos ir (ar) faktinės metinės investicijos su konkrečiu pagal vienodus turto vienetus 

sugrupuotu objektų sąrašu, investicijų projektams įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai; 

4.3. Finansinė grynoji investicijos dabartinė vertė (FGDV) – diskontuoto pinigų srauto 

(konkrečios investicijos grąžos, konkrečia investicija sukurto turto nusidėvėjimo sąnaudų, 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamos energetikos įmonės 

reguliuojamų pajamų ir išlaidų skirtumo, susidariusio dėl konkrečios investicijos, suma) per 

investicijos atsipirkimo laikotarpį suma, kuri parodo investicijos naudą, skaičiuojant dabartine 

pinigų verte; 

4.4. Finansinė vidinė investicijos grąžos norma (FVGN) (angl. Internal rate of return) – 

diskonto norma, kai per investicija sukurtos infrastruktūros numatytą eksploatacijos (nusidėvėjimo) 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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laikotarpį, išreikštą metais, pajamos iš investicijos yra lygios investicijos išlaidoms, t. y. FGDV = 0. 

Jei investuojama į infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) 

laikotarpiai yra skirtingi, infrastruktūros eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpio trukmė metais 

yra lygi infrastruktūros sudedamųjų dalių svertinio nusidėvėjimo vidurkiui, matematiškai 

suapvalintam iki sveikojo skaičiaus; 

4.5. Investicija – lėšų ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka įvertinto reguliuojamos veiklos 

materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įdėjinys, kuris investuojamas, siekiant ilguoju 

laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti vartotojui patikimą reguliuojamos paslaugos 

teikimą, iš investavimo objekto gauti pagrįstos investicijų grąžos ir (ar) pajamų, taip pat užtikrinti 

valstybės nustatytų užduočių ir (ar) programų įgyvendinimą; 

4.6. Investicijos projektas – dokumentas, kuriuo finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir 

socialiai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinama investicijos grąža bei kiti Energetikos įmonių 

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

apraše numatyti efektyvumo rodikliai, nurodomi investicijos projektui įgyvendinti reikalingi 

finansavimo šaltiniai ir terminai; 

4.7. Kaštų ir naudos analizė – sisteminis kiekybinis investicijų vertinimo metodas, kuriuo 

nustatomi ir įvertinami ilgalaikiai finansiniai bei socialiniai-ekonominiai investicijų padariniai ir 

galimas investicijų poveikis aplinkai; 

4.8. Nacionalinės energetikos prioritetai – svarbiausios energetikos ūkio plėtros, saugumo 

ir patikimumo reikmės, kurias nustato Lietuvos Respublikos Seimas arba Vyriausybė; 

4.9. Reguliuojamos kainos – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

energetikos įmonėms nustatomos bazinės kainos, kainų viršutinės ribos arba konkrečios kainos; 

4.10. Turto atnaujinimas – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo fizinio ar techninio 

nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines 

savybes; 

4.11. Turto modernizavimas – investicija į ilgalaikį turtą, kuria siekiama pailginti jo 

naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinti kokybines savybes, pritaikant ir (ar) įdiegiant naujas 

technologijas. 

5.  Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Reglamente ir kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos įmonių veiklą. 

 

II SKYRIUS 

TEIKIAMOS DERINTI INVESTICIJOS 

 

6.  Komisijoje derinamų investicijų grupės: 

6.1. pagal apimtis: 

6.1.1. investicijos, susijusios su naujų energetikos objektų statyba, esamų energetikos 

objektų atnaujinimu ar modernizacija (investicijos tipas nustatomas pagal pirminę investicijos 

paskirtį), energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo ir tiekimo veiklose ir kt. 

reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos: 

6.1.1.1. gamtinių dujų sektoriaus įmonių (perdavimo, skirstymo, skystinimo operatorių, 

reguliuojamų tiekimo įmonių (toliau – Dujų įmonės) atveju: 

6.1.1.1.1. kai įmonė aptarnauja 100 tūkst. ir daugiau vartotojų ir (arba) investicijų vertė yra 

ne mažesnė kaip 2 mln. Eur; 

6.1.1.1.2. investicijos, kurios sudaro 5 proc. ar daugiau nuo visų planuojamų metinių 

investicijų sumos, bet ne mažiau kaip 0,15 mln. Eur (išskyrus Tvarkos aprašo 36 punkte numatytus 

atvejus); 

6.1.1.2. suskystintų naftos dujų sektoriaus įmonių (toliau – SND) investicijos, kurių vertė ne 

mažesnė kaip 0,15 mln. Eur; 

6.1.1.3. elektros energetikos sektoriaus įmonių (gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo 

(toliau – Elektros įmonės) atveju: 
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6.1.1.3.1. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus investicijos, kurių vertė yra ne 

mažesnė kaip 3,5 mln. Eur, skirstomųjų tinklų operatoriaus – ne mažesnė kaip 1,5 mln. Eur; 

6.1.1.3.2. didelę įtaką rinkoje turinčių asmenų investicijos, kurių vertė yra ne mažesnė kaip  

1 mln. Eur; 

6.1.1.4. šilumos sektoriaus įmonių (šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų, 

toliau – Šilumos įmonės) atveju: 

6.1.1.4.1. investicijos, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1,5 mln. Eur; 

6.1.1.4.2. investicijos, kurių vertė yra didesnė už ribinę sumą (įmonėms, aptarnaujančioms 

daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų – ne mažiau nei 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo 

įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos) ir ne didesnė nei 1,5 mln. Eur, 

išskyrus ne daugiau kaip 3 tūkst. Eur vertės kilnojamojo inventoriaus vienetus; 

6.1.1.4.3. investicijos, kurių vertė yra mažesnė už ribinę sumą, išskyrus ne daugiau kaip  

3 tūkst. Eur vertės kilnojamojo inventoriaus vienetus; 

6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Komisijoje derinamos investicijos, 

išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1, 43 punktuose nurodytas investicijas; 

6.2. pagal grupes:  

6.2.1. Dujų ir Elektros įmonių atveju: 

6.2.1.1. perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros (investicijų) planas 

(toliau – Planas); 

6.2.1.2. bendro intereso projektai (angl. Projects of Common Interest). 

6.2.2. Šilumos įmonių atveju: 

6.2.2.1. metinės investicijos;  

6.2.2.2. investicijos, atliekamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama;  

6.2.2.3. investicijos, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus (tęstinės investicijos). 

 

III SKYRIUS 

INVESTICIJŲ DERINIMO KOMISIJOJE REIKALAVIMAI IR TVARKA 

PIRMASIS SKIRSNIS 

INVESTICIJŲ DERINIMAS 

 

7.  Dujų įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 punkte, SND įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 punkte, 

Elektros įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 punkte, išskyrus Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytas 

investicijas, Šilumos įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.4.1 punkte nurodytų investicijų derinimui 

Komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

7.1.  Prašymą derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovo, nurodant atsakingus 

asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų telefonus, elektroninio pašto adresus; 

7.2.  galimybių studiją ir (arba) investicijų projektą, kuriame turi būti: 

7.2.1.  įvadas ir investavimo tikslai; 

7.2.2.  investicijos pagrindimas. Šilumos įmonių atveju užpildytos Tvarkos aprašo 5 priedo 

1‒13 lentelės, kurios atitinka pagal temą teikiamas derinti investicijas; 

7.2.3.  investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir optimalaus sprendimo 

pasirinkimas;  

7.2.4.  detalus pasirinktų investicijų įgyvendinimo optimalaus sprendimo apibūdinimas ir 

investicijos įgyvendinimo planas bei grafikas; 

7.2.5.  nurodytas lėšų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijoms įgyvendinti; 

7.2.6.  kaštų ir naudos analizė (išskyrus Šilumos įmones ir Dujų, Elektros bei SND įmonių 

investicijas, skirtas ilgalaikio turto atnaujinimui);   

7.2.7.  finansinis investicijos pagrindimas: 

7.2.7.1.  finansinės grynosios dabartinės vertės (FGDV) skaičiavimas; 

7.2.7.2.  finansinės vidinės grąžos normos (FVGN) skaičiavimas; 

7.2.7.3.  įmonės finansinio pajėgumo įgyvendinant investiciją užtikrinimas. 
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7.2.8.  ekonominis investicijos įvertinimas: 

7.2.8.1.  investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas; 

7.2.8.2.  investicijos atsipirkimo laikotarpio skaičiavimas; 

7.2.9.  Dujų, SND, Elektros, Šilumos įmonių investicijų rizikos (jautrumo) analizė ir 

įvertinimas pagal toliau nurodytas prielaidas: 

7.2.9.1. Investicijos finansavimo struktūra įvertinama darant prielaidą, kad į Europos 

Sąjungos (ES) paramą pretenduojančių investicijų finansavimo struktūroje  ES finansinės paramos 

lėšos sudaro 0, 25 ir 50 proc., išskyrus atvejus, jeigu yra pagrįstai tikimasi gauti didesnę ES paramą 

investicijoms; tokiu atveju ES finansinės paramos lėšų dalis finansinėje struktūroje gali sudaryti ir 

daugiau negu 50 proc. visos investicijų vertės. Likusiai investicijų vertės daliai reguliuojamos 

įmonės taiko optimalią nuosavo ir skolinto kapitalo finansavimo struktūrą, kuri užtikrina mažiausią 

kapitalo kainą; 

7.2.9.2. Elektros įmonės įvertina investicijos finansavimo struktūrą darant prielaidą, kad į 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) paramą pretenduojančių investicijų 

finansavimo struktūroje VIAP lėšos sudaro 0, 25, 50, 75 ir 100 proc.;  

7.2.9.3. Investicijos finansavimo struktūra vertinama papildomai, jei negaunama ES parama, 

o elektros energijos perdavimo sistemos operatorius papildomai įvertina investicijos finansavimo 

struktūrą, jei negaunamos VIAP lėšos, ir kai negaunama nei ES parama, nei VIAP lėšos; 

7.2.9.4. investicijų grąža apskaičiuojama pagal atitinkamo sektoriaus kainų nustatymo 

metodikų nuostatas, taikant vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), kuri buvo Komisijos 

suskaičiuota nustatant reguliuojamas kainas, galiojančias investicijos pateikimo Komisijai 

laikotarpiu; 

7.2.9.5. Dujų ir Elektros įmonių atveju, planuojami gamtinių dujų ir elektros energijos 

transportavimo kiekiai vertinami pagal konkrečios įmonės pagrįstas prognozes; 

7.2.9.6. nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos Tvarkos aprašo 42.2 punkte nustatyta tvarka; 

7.2.9.7. Dujų ir elektros įmonių atveju veiklos išlaidas įmonės vertina pagal vidutines ribines 

sąnaudas. Vidutinės ribinės sąnaudos turi būti apskaičiuojamos pagal tokius pačius principus kaip ir 

būtų vertinamos apskaičiuojant prijungimo įkainius naujiems vartotojams; 

7.2.10.  investicijos į įrenginius, naudojamus šilumos ir elektros gamybos bendrame 

technologiniame cikle derinamos vienu metu (elektros daliai priskirtos investicijų sumos derinamos 

tik didelę įtaką elektros rinkoje turintiems asmenims). Įmonės pateikia investicijų sumos 

paskirstymą tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų;   

7.2.11.  Elektros energijos gamybos, Šilumos tiekimo įmonės bei nepriklausomų šilumos 

gamintojų, kurie užtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervą sistemoje, pateiktas 

paaiškinimas, kaip planuojamos įgyvendinti šilumos gamybos verslo vienete investicijos į kuro 

tiekimo, kuro saugojimo (sandėliavimo), kuro deginimo įrenginius ir jų pagalbinius įrenginius 

pakeis galimybes deginti iki investicijos įgyvendinimo naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis; 

7.2.12.  nurodyta investicijos įtaka Dujų, SND ir Elektros įmonės paslaugų kokybei. Jei 

tokios įtakos nėra – nurodyti, kad investicija įtakos paslaugų kokybės rodikliams neturi;  

7.2.13.  Tvarkos aprašo 92.1 ir 92.2 punktuose nurodyta informacija, jeigu energetikos 

įmonė investicijų derinimui pateikia dokumentus dėl jau įvykdytų investicijų; 

7.2.14.  išvados; 

7.2.15.  priedai; 

7.3.  energetikos įmonė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, gali pateikti ir kitą 

informaciją, kuri paaiškina galimybių studiją ir (ar) investicijų projektą; 

7.4.  Komisijai pareikalavus energetikos įmonės pateikia ir kitus investicijas pagrindžiančius 

dokumentus ir informaciją;  

7.5 investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, 
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skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių 

asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai 

naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 

„Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar 

eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) suderinimui šilumos įmonės pateikia turto vertintojo pažymos 

kopiją apie išperkamo turto vertę; 

7.6. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Komisijai derinti 

šilumos tiekimo įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais;  

7.7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau ‒ VEI) 

nurodymų kopijos investicijoms, atliekamoms pagal VEI nurodymus, pagrįsti; 

7.8. jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į 

įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti šilumos tiekimo įmonei nuomos 

pagrindu ilgalaikis turtas ‒ aprūpinimo šiluma sistema, tai tokio turto suderinimui šilumos tiekimo 

įmonė pateikia Komisijai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 12 lentelę. 

8.  Elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai dėl investicijų, 

susijusių su naujų vartotojų ar gamintojų prijungimu prie perdavimo ar skirstymo tinklo, bei dėl 

investicijų, orientuotų į tinklo plėtrą, kuri susijusi su papildomu komerciniu elektros energijos 

srauto atsiradimu, išskyrus Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytas investicijas, pateikia informaciją, 

reikalingą ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modeliui, patvirtintam Komisijos 

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos 

operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų 

paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir 

ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio“ (toliau ‒ LRAIC) (užpildomos Tvarkos 

aprašo 6 priedo 2 ir 3 lentelės). 

9.  Šilumos įmonių su prašymais derinti investicijas, kurių vertė atitinka Tvarkos aprašo 

6.1.1.4.2 punktą, teikiama informacija:  

9.1.  Tvarkos aprašo 7.2.1 ir 7.2.8.1 punktuose nurodyta informacija;  

9.2.  dėl investicijos atsiradę sąnaudų pokyčiai (užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 7‒9, 

12, 13 lentelės);  

9.3.  įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos 

nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos bei sudėtinės investicijos išlaidų dalys 

(užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1–6, 10, 11 lentelės); 

9.4.  investicijoms į šilumos perdavimo vamzdynus, kurioms viešųjų pirkimų procedūra 

neatlikta, planuojamos investicijos sumos skaičiavimas pagal investicijų projekto rengimo momentu 

vėliausiai išleistų Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų 

rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo sustambintus statybos darbų 

kainų apskaičiavimus. Šio punkto nuostatos galioja, jei investicijose planuojamų vamzdynų 

diametrai yra nurodyti Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotose 

rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo sustambintų statybos darbų 

kainų apskaičiavimų;  

9.5. investicijoms į kitus, negu nurodyta Tvarkos aprašo 9.4. punkte, šilumos perdavimo 

vamzdynus, kurioms viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, planuojamos investicijos sumos 

skaičiavimas pagal investicijų projekto rengimo momentu vėliausiai išleistas Valstybės įmonės 

Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas dėl statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių; 

9.6.  investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir (arba) optimalaus sprendimo 

pasirinkimas; 

9.7. investicijoms į įrenginius, naudojamus šilumos ir elektros gamybos bendrame 
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technologiniame cikle, įmonės pateikia investicijų sumos paskirstymą tarp šilumos ir elektros 

gamybos veiklų;   

9.8. nurodoma, kaip planuojamos įgyvendinti šilumos gamybos verslo vienete investicijos į 

kuro tiekimo, kuro saugojimo (sandėliavimo), kuro deginimo įrenginius ir jų pagalbinius įrenginius 

pakeis galimybes deginti iki investicijos naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis; 

9.9. investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, 

skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių 

asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai 

naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 

„Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar 

eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) suderinimui šilumos įmonės pateikia turto vertintojo pažymos 

kopiją apie išperkamo turto vertę; 

9.10. investicijų, kurioms viešųjų pirkimų procedūra jau įvykusi, viešų pirkimų protokolų 

kopijas (kuriose nurodytos investicijų sumos); 

9.11. investicijų, kurios jau buvo anksčiau suderintos Komisijos ir teikiamos Komisijai iš 

naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos 

įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios kaip buvo nurodyta Komisijai 

teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Komisijos investicijos suderinimas. Jei 

techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, tai šilumos įmonė informuoja 

Komisiją, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų 

charakteristikų buvo planuojami dydžiai pateikti Komisijai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo 

priimtas Komisijos investicijos suderinimas; 

9.12. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Komisijai derinti 

šilumos tiekimo įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais;   

9.13. VEI nurodymų kopijos investicijoms, atliekamoms pagal VEI nurodymus, pagrįsti. 

9.14. Jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei 

akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti šilumos tiekimo įmonei 

nuomos pagrindu ilgalaikis turtas ‒ aprūpinimo šiluma sistema, tai tokio turto suderinimui šilumos 

tiekimo įmonė pateikia Komisijai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 12 lentelę. 

10. Šilumos įmonių teikiamose derinti investicijose, kurių vertė atitinka Tvarkos aprašo 

6.1.1.4.3 punktą, teikiama informacija:   

10.1.  Tvarkos aprašo 7.2.1 ir 7.2.8.1 punktuose nurodyta informacija;  

10.2.  įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos 

nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos bei sudėtinės investicijos išlaidų dalys 

(užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1– 6, 10, 11 lentelės); 

10.3. investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, 

skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių 

asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai 

naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 

„Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar 

eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) suderinimui šilumos įmonės pateikia turto vertintojo pažymos 

kopiją apie išperkamo turto vertę; 

10.4. investicijų, kurioms viešųjų pirkimų procedūra jau įvykusi, viešųjų pirkimų protokolų 

kopijas (kuriose nurodytos investicijų sumos); 

10.5. investicijų, kurios jau buvo anksčiau suderintos Komisijos ir teikiamos Komisijai iš 

naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos 

įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios kaip buvo nurodyta Komisijai 

teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Komisijos investicijos suderinimas. Jei 
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techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, tai šilumos įmonė informuoja 

Komisiją, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų 

charakteristikų buvo planuojami dydžiai pateikti Komisijai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo 

priimtas Komisijos investicijos suderinimas; 

10.6. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Komisijai derinti 

šilumos tiekimo įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais;   

10.7. VEI nurodymų kopijos investicijoms, atliekamoms pagal VEI nurodymus, pagrįsti; 

10.8. jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko 

į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti šilumos tiekimo įmonei nuomos 

pagrindu ilgalaikis turtas ‒ aprūpinimo šiluma sistema, tai tokio turto suderinimui šilumos tiekimo 

įmonė pateikia Komisijai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 12 lentelę. 

11.  Energetikos įmonių investicijos Komisijai teikiamos derinti bet kurioje įgyvendinimo 

stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu bei įvykdžius investiciją), išskyrus 

Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus atvejus. Jei energetikos įmonė nesikreipia į Komisiją dėl jau 

Komisijos suderintos investicijos pakartotinio derinimo, kaip tai nurodyta Tvarkos aprašo 93 

punkte, dėl investicijos sumos ar techninių sprendimų pasikeitimo, tai suprantama, kad įvykdytos 

investicijos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios, kokios buvo nurodytos Komisijai 

teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Komisijos investicijos suderinimas, 

išskyrus atvejus, jei įmonė, įvykdžiusi investiciją, papildomai nurodo Komisijai kitaip.   

12.  Šilumos įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio 

ateinančio reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino 

Komisijai) faktiškai įvykdytos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per 

metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar 

nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių 

metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų 

pateikimo terminas Komisijai) Tvarkos aprašo 6.1.1.4 ir 6.1.2 punkte nurodytos investicijos gali 

būti teikiamos Komisijai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos 

investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos 

derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo 

dokumentai. 

13.  Komisija derina Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytas investicijas, atsižvelgdama į 

Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose pateiktą informaciją ir pateiktos derinti investicijos efektyvumo 

vertinimo išvesties rezultatus pagal LRAIC modelį, numatančius efektyviam elektros tinklui 

reikalingus tinklo elementus ir investicijų kaštus. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO DERINIMAS 

 

14.  Energetikos įmonės teikia Komisijai bendrai derinamų investicijų sąrašą, kurį sudaro 

investicijos, kurios atskirai nederinamos pagal Tvarkos aprašo 6.1.1 punktą, su konkrečiu objektų 

(turto) sąrašu (Tvarkos aprašo 2, 3, 4 priedai).  

15.  Teikdama bendrai derinamų investicijų sąrašą energetikos įmonė turi nurodyti šią 

informaciją, susijusią su bendrai derinamų investicijų sąraše esančių investicijų paskirtimi:  

15.1.  statomos ir planuojamos statyti sistemos, tinklų ilgiai, naujomis sistemomis 

numatomas transportuoti ir (arba) parduoti energijos kiekis, numatomų investicijų sumos ir metinės 

apimtys; 

15.2.  ilgalaikio turto atnaujinimo darbai; 

15.3.  kitas įsigyjamas naujas turtas; 

15.4.  numatytų investicijų vertė, investavimo tikslai; 

15.5.  investicijų įtaka energetikos įmonės patiriamoms reguliuojamų sąnaudų grupėms,  

reguliuojamoms kainoms bei transportuojamiems energijos kiekiams; 

15.6.  finansavimo šaltiniai; 
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15.7.  dujų ir elektros perdavimo sistemos operatorių bendrai derinamų investicijų sąrašas 

turi atitikti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą planą, nukrypimus nuo plano įmonė turi pagrįsti; 

15.8.  ankstesnių vienerių metų su Komisija suderintų Dujų, SND ir Elektros įmonių bendrai 

derinamų investicijų sąrašo faktinis įvykdymas, nukrypimus nuo jo įmonės turi pagrįsti; 

15.9. savivaldybių tarybų sprendimų kopijas, nurodančias, kad teikiamos Komisijai derinti 

šilumos tiekimo įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais.    

16.  Elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių investicijų, 

susijusių su naujų vartotojų ar gamintojų prijungimu prie perdavimo ar skirstymo tinklo, bei 

investicijoms orientuotomis į tinklo plėtrą, kuri susijusi su papildomu komerciniu elektros energijos 

srauto atsiradimu, išskyrus Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytas investicijas, pateikia informaciją, 

reikalingą LRAIC modeliui (užpildomos Tvarkos aprašo 6 priedo 2 ir (arba) 3 lentelės). 

17.  Tvarkos aprašo 8 ir 16 punktuose nurodyta informacija neteikiama investicijoms, 

skirtoms Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinio elektros ir 

gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plane nustatytiems 

energetikos prioritetams įgyvendinti. 

18.  Energetikos įmonių bendrai derinamų investicijų sąrašas Komisijai teikiamas derinti: 

18.1.  Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos Komisijai teikiamos derinti kartą per metus 

iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. bet kurioje įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų 

vykdymą, investicijų vykdymo metu bei įvykdžius investiciją). Perdavimo sistemos operatorių 

investicijos Komisijai teikiamos derinti kartą per metus iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d.; 

18.2.  Šilumos įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki 

reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo) faktiškai įvykdytų bendrai derinamų investicijų 

sąrašas Komisijai teikiamas derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki 

reguliuojamų kainų koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo.   

19.  Komisija įvertina energetikos įmonės pateiktą bendrai derinamų investicijų sąraše 

numatytų investicijų įtaką reguliuojamoms kainoms pagal atitinkamo sektoriaus kainų nustatymo 

metodikų nuostatas.  

20. Jeigu bendrai derinamų investicijų sąraše numatomos investicijos, skirtos Nacionalinėje 

energetikos nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo 

infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plane nustatytiems energetikos prioritetams 

įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą, sistemų saugumui ir 

tiekimo patikimumui užtikrinti ir (arba) Elektros ir Dujų įmonių investicijos į išmaniąsias matavimo 

priemones, Komisija jų įtaką reguliuojamoms kainoms įvertina atskirai nuo visų kitų bendrai 

derinamų investicijų sąraše numatytų investicijų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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21.  Komisija derina Tvarkos aprašo 18 punkte numatytas investicijas, atsižvelgdama į 

Tvarkos aprašo 15 ir 16 punktuose pateiktą informaciją ir, Elektros įmonių atveju, pateiktos derinti 

investicijos efektyvumo vertinimo LRAIC modeliu išvesties rezultatus, numatančius efektyviam 

elektros tinklui reikalingus tinklo elementus ir investicijų kaštus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ TINKLO PLĖTROS 

(INVESTICIJŲ) PLANO VERTINIMAS 

 

22.  Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai iki kiekvienų metų 

liepos 1 d. parengia ir pateikia Komisijai Planą su konkrečiu objektų sąrašu ir kuris grindžiamas 

esama ir numatoma pasiūla ir paklausa bei reikalavimais tiekimo saugumui ir patikimumui 

užtikrinti. Planas teikiamas Komisijai prieš tai pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, jei 

teisės aktai numato būtinybę atlikti tokias privalomas konsultacijas. 

23. Pateiktame Plane turi būti nurodyta:  

23.1. visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per 

artimiausius dešimt metų; 

23.2. visų perdavimo sistemos operatoriaus numatytų investicijų, dėl kurių jau priimtas 

sprendimas ir nustatytų naujų investicijų, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, 

finansavimo šaltiniai. Jei dėl investicijų vykdymo nėra priimtas konkretus sprendimas, turi būti 

nurodomi finansavimo šaltiniai ir numatomų skolintis lėšų apimčių scenarijai; 

23.3.  visų Plane numatytų planuojamų investicijų įgyvendinimo terminai; 

23.4. visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, 

kurias reikės atlikti per dešimt metų, bei per juos planuojamų atlikti darbų apimtys; 

23.5. Kiekvienais metais nurodytų investicijų finansavimo struktūra bendrai, ši informacija 

pateikiama kaip Planą lydinčioji medžiaga. 

24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Plane, be Tvarkos aprašo 23 punkte 

nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: dujų apskaitos stotis, dujų skirstymo stotis, 

statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą 

transportuoti energijos kiekį, numatomų investicijų sumas ir metines apimtis, kitas perdavimo 

sistemos infrastruktūros dalis. 

25. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius Plane, be Tvarkos aprašo 23 punkte 

nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: elektros energijos poreikius, elektrinių galias, 

statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą 

transportuoti elektros energijos kiekį, elektros rinkos ir sistemos balansą, numatomų investicijų 

sumas ir metines apimtis, kitas perdavimo sistemos infrastruktūros dalis.  

26. Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikia paaiškinimus 

dėl atsiradusių pasikeitimų, lyginant su praėjusių metų Planu. 

27. Komisija dėl Plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais perdavimo 

sistemos naudotojais ir paskelbia konsultavimosi rezultatus. Pasibaigus viešajai konsultacijai gautas 

pastabas vertina perdavimo sistemos operatorius. 

28. Perdavimo sistemos operatorius Komisijai pateikia patikslintą Planą, įvertinęs viešosios 

konsultacijos metu gautas pastabas, per Komisijos nurodytą terminą bei pastabų derinimo lentelę. 

Komisija išnagrinėja pateiktą Planą ir sprendimą priima per 45 kalendorines dienas, jei pateiktas 

Planas atitinka šio skirsnio reikalavimus.  

29. Komisija turi teisę dėl pateikto Plano pareikalauti iš perdavimo sistemos operatoriaus 

papildomų dokumentų (duomenų). Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytas nagrinėjimo terminas 

skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų (duomenų) pateikimo dienos. 

30. Vertindama Planą, Komisija išnagrinėja, ar: 

30.1. Plane atsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti Tvarkos aprašo  

27 punkte nurodyto konsultavimosi metu; 

30.2. Planas atitinka Tvarkos aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus; 
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30.3. Planas suderinamas su Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planu. Jeigu 

iškyla abejonių dėl suderinamumo su Europos Sąjungos tinklo plėtros planu, Komisija 

konsultuojasi su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – 

Agentūra). 

31. Komisija derindama Planą pateikia palyginimus su ankstesniais metais patvirtintu Planu, 

įvertina Plano atitikimą Nacionalinei energetikos nepriklausomybės strategijai, Nacionalinio 

elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planui ir 

aktualiam Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planui. 

32. Perdavimo sistemos operatorius, nepateikęs Plano Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytais 

terminais arba pateikęs Planą nesilaikydamas Tvarkos aprašo 23 punkte nustatytų reikalavimų ir 

nepašalinęs nustatytų pažeidimų per Komisijos nurodytą terminą, laikomas pažeidusiu 

reguliuojamos elektros energijos ir dujų perdavimo veiklos sąlygas. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

BENDRO INTERESO PROJEKTŲ DERINIMAS 

 

33. Komisijoje derinami Dujų ir Elektros įmonių Bendro intereso projektai, kurie įtraukti į 

Europos Komisijos skelbiamą Bendro intereso projektų sąrašą Reglamento nustatyta tvarka. 

34. Jeigu Komisija per šešis mėnesius nuo dienos, kai Bendro intereso paraišką gauna 

paskutinė iš atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų, kartu su kitų šalių atitinkamomis 

nacionalinėmis reguliavimo institucijomis nesusitaria dėl Bendro intereso projekto tarpvalstybinio 

kaštų paskirstymo, jos nedelsdamos informuoja Agentūrą. Agentūrai priėmus sprendimą dėl dalinio 

tarpvalstybinio kaštų paskirstymo Reglamento 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, Komisija ta 

dalimi, kuria Agentūra nepriėmė sprendimo dėl dalies projekto kaštų, derina investicijų projektą, 

mutatis mutandis taikydama Tvarkos aprašo 6.1.1.1 bei 6.1.1.3 punktuose nustatytų investicijų 

derinimo tvarką. 

 

IV SKYRIUS 

INVESTICIJŲ VERTINIMO KOMISIJOJE REIKALAVIMAI IR TVARKA 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

35. Pagal apimtis ir paskirtį investicijos išskiriamos į grupes, kurioms taikomi skirtingi 

investicijų projektų pateikimo reikalavimai. Investicijų grupės ir reikalavimai nurodyti Tvarkos 

aprašo II ir III skyriuose. 

36. Komisija, atsižvelgdama į investicijos svarbą visai sistemai, investicijos paskirtį ir 

objektą, į kurį investuojama, turi teisę pareikalauti energetikos įmonės pagal Tvarkos aprašo  

III skyriaus Pirmojo skirsnio reikalavimus iš bendrai derinamų investicijų sąrašo derinti atskiras 

investicijas. 

37. Visais atvejais energetikos įmonių, teikiančių derinti investicijas, finansinis pajėgumas 

turi būti pakankamas pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo 

įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu  

Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus vertinimo kriterijus. Komisija turi teisę derinti Dujų,  

Elektros ir Šilumos įmonių, kurių finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, investicijų 

projektą, jei jis pagerintų energetikos įmonės finansinius rodiklius. 

38. Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus teikiamos 

investicijos turi būti suderintos su Planu.  

39. Dujų, SND ir Elektros įmonės Komisijai teikdamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1 punkte 

nurodytas investicijas, Šilumos įmonė teikdama derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.4.1 punkte nurodytas 

investicijas į šilumos gamybą, kurios keičia įmonės faktinę kuro struktūrą, pateikia keletą (ne 
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mažiau kaip dvi) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių 

alternatyvų palyginimas ir įvertinimas. Finansinis Dujų, SND ir Elektros įmonės alternatyvų 

vertinimas atliekamas naudojant kaštų ir naudos metodą. Jeigu investicija negali turėti alternatyvų, 

įmonės tą turi paaiškinti ir pagrįsti investicijos projekte. 

40. Energetikos įmonių keliamų prielaidų, kad numatyta investicija nebus įgyvendinta, 

analizė nelaikoma galima investicijos įgyvendinimo alternatyva. Vertinant kiekvieną alternatyvą 

turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. 

41. Šilumos įmonės investuodamos į didesnius, kaip 20 MW biokuro katilus, turi 

apskaičiuoti investicijų į tokios pat šiluminės galios kogeneracinę jėgainę alternatyvą. Alternatyvų 

vertinimas atliekamas tokia tvarka: 

41.1. techninis, finansinis ir ekonominis alternatyvų apibūdinimas; 

41.2. techninių bei socialinių-ekonominių alternatyvų pranašumų ir trūkumų įvertinimas; 

41.3. jeigu techninė ir socialinė-ekonominė analizė neleidžia išrinkti optimalaus varianto, 

vertinami finansiniai aspektai.  

42. Investicijų projekte naudojami duomenys ir prielaidos turi būti tinkamai pagrįstos, 

planuojami rezultatai – realūs ir pasiekiami. Investicijų projekto skaičiavimuose turi būti numatytos 

visos investicijos pajamos ir investicijos įgyvendinimui būtinos išlaidos: 

42.1. eksploatacinės sąnaudos: einamojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos darbui 

apmokėti, įmokos socialiniam draudimui, sąnaudos technologinėms reikmėms. Naujai statomų dujų 

ir elektros sistemų eksploatacinės sąnaudos turi būti skaičiuojamos ribinių sąnaudų principu, kuris 

pateikiant investiciją turi būti suderintas su Komisija ir gali būti taikomas kitoms atitinkamo 

sektoriaus Komisijoje derinamoms investicijoms; 

42.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal Komisijos nustatytus arba 

su ja suderintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Dujų ir SND įmonių 

sąnaudos skaičiuojamos taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą, Elektros įmonių 

sąnaudos skaičiuojamos taikant vieną iš šių nusidėvėjimo metodų: tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

nusidėvėjimo metodą, anuitetinį nusidėvėjimo metodą arba indeksuoto anuiteto nusidėvėjimo 

metodą; 

42.3. skolinto kapitalo kaina skaičiuojama pagal atitinkamo energetikos sektoriaus 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikose nustatytus principus;  

42.4. sąnaudos mokesčiams už turtą ir kitos mokesčių sąnaudos skaičiuojamos 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 

42.5. kitos investicijų pajamos ir investicijų įgyvendinimui būtinos išlaidos. 

43. Naujų vartotojų ar gamintojų prijungimas prie Dujų ir Elektros įmonių sistemų, kai 

vartotojas ar gamintojas atsiskaito su energetikos įmone už prijungimo paslaugą teisės aktų 

nustatyta tvarka, suprantamas kaip su Komisija suderintos investicijos vykdymas ir papildomas 

derinimas, nustatytas šiame Tvarkos apraše, tokiai investicijai nereikalingas.  

44. Šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtos investicijos 

nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 

suprantamos kaip su Komisija suderintos investicijos įvykdymas ir papildomas derinimas, 

nustatytas šiame Tvarkos apraše, tokiai investicijai nereikalingas. 

45. Naujų šilumos vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo specialiųjų planų 

centralizuoto šilumos tiekimo zonose investicijos, šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos 

gamintojų apmokėtos investicijos nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei investicijos vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai 

naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos 

vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, 

išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, 
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skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) yra derinamos, įskaitant ir 

atvejus, kai paminėtos investicijos dar nėra suderintuose savivaldybių tarybų investicijų planuose. 

46. Šilumos tiekimo įmonių Komisijai teikiamos derinti investicijų bei teikiamų derinti 

faktinių investicijų temos (pavadinimai) turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų 

plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 45 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba 

suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų 

procedūros padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su 

savivaldybės taryba ir Komisija. Jei Komisijai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys ir sudėtis 

skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių ir sudėties ir dėl to 

pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai),  

šilumos tiekimo įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) iš naujo 

suderinti su savivaldybės taryba ir Komisija. 

47. Šilumos įmonės investicijas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis, gali teikti derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar 

koregavimo dokumentai.  

48. Jei Šilumos įmonės teikiamų Komisijai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau 

kaip metus (tęstinės investicijos), tokių investicijų duomenys pateikiami už visą tęstinę investiciją iš 

karto ir Komisija sprendžia dėl viso tęstinės investicijos derinimo. 

49. Energetikos įmonių vykdomos investicijos pagal pirminę investicijos paskirtį skirstomos 

į tipus: 

49.1. investicijos, atliekamos Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje ir 

Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų 

įgyvendinimo plane nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą 

priemonių įgyvendinimo planą, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, saugumui 

ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra paminėtos 

kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms, Elektros ir Dujų įmonių investicijos į išmaniąsias 

matavimo priemones;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

49.2. investicijos į sistemų plėtrą (įskaitant naujų vartotojų ar gamintojų prijungimą); 

49.3. investicijos esamos sistemos atnaujinimui; 

49.4. investicijos esamos sistemos modernizacijai; 

49.5. kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos. 

50.  Investicijos yra skirstomos į efektyvias ir neefektyvias: 

50.1. efektyvios Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos yra tokios, kurios pagal atliktą 

kaštų ir naudos analizę teikia grynąją naudą; efektyvios Šilumos įmonių investicijos yra tokios, 

kurios tenkina Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 3 eilutėje nurodytus kriterijus; 

50.2. neefektyvios investicijos yra tokios, kurios netenkina Tvarkos aprašo 50.1 punkto 

reikalavimų. 

51. Visos Tvarkos aprašo 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3 punktuose nurodytos investicijos, išskyrus 

Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytas investicijas turi būti efektyvios.  

52. Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų 

institucijų dokumentais ir (arba) pačių energetikos įmonių. Neefektyvios investicijos gali būti:  

52.1. Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos, skirtos ilgalaikio turto atnaujinimui 

(investicijų tipas nurodytas Tvarkos aprašo 49.3 punkte), elektros gamintojų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių prijungimui; 

52.2. Šilumos įmonių investicijos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo 

planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos 

prioritetams įgyvendinti;  

52.3. Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose 

teisės aktuose, kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms, sistemų saugumui ir tiekimo 

patikimumui užtikrinti, naujų šilumos vartotojų prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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tiekimo zonose, sistemų modernizacijai esant būtinybei sistemą atnaujinti, esamų sistemų 

atnaujinimui skirtos Šilumos įmonių investicijos; 

52.4. Kitos neefektyvios strateginės svarbos investicijos, kurių būtinumą reguliuojama 

įmonė įrodo Komisijai teikdama investiciją pagrindžiančią informaciją Tvarkos aprašo nustatyta 

tvarka. 

53. Finansiniai investicijų vertinimo kriterijai yra aprašyti Tvarkos aprašo IV skyriaus 

Antrajame skirsnyje; Ekonominiai investicijų vertinimo kriterijai yra aprašyti Tvarkos aprašo  

IV skyriaus trečiajame skirsnyje; kaštų ir naudos analizė yra aprašyta Tvarkos aprašo IV skyriaus 

trečiajame skirsnyje kaip ekonominės analizės dalis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

FINANSINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS 

 

54. Investicijos vertinamos pagal investicijų projekte numatytus rodiklius (atskirai nuo kitos 

įmonės veiklos). 

55. Finansinė investicijos analizė įvertina pajamas ir išlaidas per visą investicijos sukurtos 

infrastruktūros numatytą eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpį, parodo investicijos finansinį 

gyvybingumą. Finansinei investicijos analizei pagal Tvarkos aprašo 6 priedą parengiama 

investicijos pinigų srautų prognozė ir suskaičiuojami finansiniai rodikliai: finansinė grynoji 

dabartinė vertė (FGDV) ir finansinė vidinė grąžos norma (FVGN). 

56. Atliekant investicijų finansinę analizę: 

56.1. nustatomas investicijos atsipirkimo laikotarpis. Visos prielaidos vertinamos ir 

skaičiavimai atliekami investicijos sukurtos infrastruktūros numatytam eksploatacijos 

(nusidėvėjimo) laikotarpiu; 

56.2. investicijos, pajamos ir išlaidos vertinamos be infliacijos poveikio. 

57. Skaičiuojant investicijų finansinius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma, taikant 

diskonto normą. Dujų, SND, Šilumos ir Elektros įmonių investicijose naudojama diskonto norma 

atliekant finansinę analizę yra lygi Komisijos nustatomai svertinei kapitalo kainai (WACC), o 

atliekant ekonominę, kaštų naudos analizę yra lygi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

patvirtintai ir viešai skelbiamai socialinei diskonto normai, jei tokia norma nenustatyta, taikoma 5% 

diskonto norma. 

58. Finansinė investicijų grynoji dabartinė vertė (FGDV) parodo investicijos naudą, 

skaičiuojant šios dienos pinigų verte. Finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama sudedant 

diskontuotą pinigų srautą per investicijos sukurtos infrastruktūros numatytą eksploatacijos 

(nusidėvėjimo) laikotarpį, įskaitant pradinės investicijos dydį pagal formulę: 

 

                                                       (1)

 
 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį; 

k – diskonto norma, proc.; 

t – sukurtos infrastruktūros numatyto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpio metai. 

59. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai diskonto norma, kai investicijų pajamos yra 

lygios investicijos išmokoms, t. y. FGDV = 0. Finansinė vidinė grąžos norma skaičiuojama pagal 

formulę: 
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           (2)
 

 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį; 

t – sukurtos infrastruktūros numatyto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpio metai. 

60. Efektyvių investicijų, kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė 

(FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė 

kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma. 

61. Investicijoms, kurios nedidina transportuojamo energijos kiekio, finansinis investicijų 

pagrindimas neteikiamas (išskyrus Elektros ir Dujų įmonių investicijas į išmaniąsias matavimo 

priemones, Elektros ir Dujų Bendro intereso projektus).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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TREČIASIS SKIRSNIS 

EKONOMINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS 

 

62. Ekonominis investicijų įvertinimas atliekamas skaičiuojant investicijų įtaką 

reguliuojamoms kainoms bei taikant kaštų ir naudos analizės metodą. 

63. Komisija įvertina energetikos įmonės investiciniame projekte atliktą investicijos įtakos 

reguliuojamoms kainoms skaičiavimą per visą investicijų sukurtos infrastruktūros numatyto 

eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpį. Investicijų įtaka kainai skaičiuojama vadovaujantis 

atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo metodikos nuostatomis (gamtinių dujų, elektros energijos 

sektoriuose vertinimas atliekamas taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 7.2.9 punktu), įvertinant 

investicijų rodiklius, kurie sąlygotų reguliuojamų kainų pasikeitimą ilgalaikėje perspektyvoje: 

papildomą transportuojamą (vartojamą) energijos kiekį, visas su investicijų įgyvendinimu susijusias 

papildomas sąnaudas ir pajamas. 

64. Jeigu Dujų, SND ir Elektros įmonių atliekama investicija, skirta sistemos saugumui ir 

tiekimo patikimumui užtikrinti (išskyrus Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijų projektus, skirtus 

ilgalaikio turto atnaujinimui), nedidina transportuojamo energijos kiekio, investicija vertinama 

atliekant kaštų ir naudos analizę pagal Tvarkos aprašo 66-72 punktus, vertinant investicijos 

socialinę, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo naudą. Šis vertinimas parodo 

investicijos įtaką regionui ar šaliai, t. y. teritorijai, kurioje investicija bus įgyvendinta.  

65. Investicijų, kurių įgyvendinimui viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, suma vertinama 

pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas dėl 

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo ar pagal kitus informacijos šaltinius.  

66. Dujų, SND ir Elektros įmonės turi siekti, kad Komisijai teikiamų derinti investicijų kaštų 

ir naudos analizės rezultatai būtų išreikšti pinigine verte, ir atlikdamos kaštų ir naudos analizę turi 

remtis patikrintais ir patikimais duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant kitų šalių patirtimi, 

gamintojų rekomendacijomis, techninėmis specifikacijomis ir kt.). Komisija, nustačiusi, kad atlikta 

kaštų ir naudos analizė neatitinka šio reikalavimo, gali pareikalauti įmonės pateikti pataisytą kaštų ir 

naudos analizę. Dujų ir Elektros įmonės, spręsdamos dėl investicijų generuojamų naudų kaštų ir 

naudos analizės metu investicijų į išmaniąsias elektros energijos matavimo priemones atveju, turi 

atsižvelgti į 2012 m. kovo 9 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2012/148/ES dėl pasirengimo 

diegti pažangiąsias apskaitos sistemas, o dėl investicijų į išmaniąsias gamtinių dujų matavimo 

priemones atveju – turi atsižvelgti į Gamtinių dujų pažangių matavimo sistemų ilgalaikės trukmės 

išlaidų ir naudos rinkai ekonominiu vertinimą, patvirtintą Komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu 

Nr. O3-229 „Dėl gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos 

rinkai ekonominio vertinimo projekto derinimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

67. Kaštų ir naudos analizės rezultatai turi atitikti šią sąlygą: 

 

                                                                                                    (3)

 

 

kur: 

Bn – investicijos nauda vartotojams investicijos atsipirkimo metais n, Eur; 

k – diskonto norma, taikoma kaip nurodyta Tvarkos aprašo 68 punkte, proc.; 

n – Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijų atsipirkimo laikotarpis nustatomas kaip pusė 

naudingo tarnavimo laikotarpio, bet ne ilgiau nei 20 metų. 

68. Grynoji investicijos nauda suprantama kaip investicijos generuojamų diskontuotų 

finansinių, ekonominių-socialinių ir kitų naudų bei kaštų skirtumas per investicijos atsipirkimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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laikotarpį, bet ne ilgesnį nei 20 metų. 

69.  Gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuje investicijų galimos naudos: 

69.1. tiekimo saugumo lygio padidinimas vidaus perdavimo ar skirstymo sistemose, 

vertinamas kaip potencialių nuostolių vartotojams sumažinimas per investicijos atsipirkimo 

laikotarpį, kai dėl investicijų neįgyvendinimo būtų nutrauktas energijos tiekimas; 

69.2. esant atitinkamai paklausai, papildomų pajėgumų perdavimo ar (ir) skirstymo 

sistemoje sukūrimas komerciniais ar galutinio vartojimo tikslais, vertinamas kaip vartotojų išlaidų 

skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) energijos kainos per investicijos atsipirkimo 

laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos; 

69.3. šalies ir Baltijos regiono integracija į bendrą ES gamtinių dujų ar elektros energijos 

rinką, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) energijos 

kainos per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos; 

69.4. energijos tiekimo šaltinių diversifikavimas, įskaitant ir gamtinių dujų ar elektros 

energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių infrastruktūros standarto (N-1 taisyklės) 

užtikrinimą, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) 

energijos kainos per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus 

investicijos; 

69.5. aplinkos taršos mažinimas, įskaitant atsinaujinančių išteklių gamintojų prijungimą, 

vertinamas kaip daugiau už gamtines dujas aplinką teršiančių substitutų pakeitimo skirtumas 

išreikštas pinigine verte per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei 

neįgyvendinus investicijos; 

69.6. vidaus konkurencijos didinimas, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl 

padidėjusio konkurencijos lygio vidaus gamtinių dujų ar elektros energijos rinkoje per investicijos 

atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos; 

69.7. Dujų, SND ir Elektros įmonės gali nurodyti kitą naudą ją tinkamai pagrindžiant. 

70. Investicijų atsipirkimo laikotarpiu gaunama nauda, kurios neįmanoma išreikšti pinigine 

išraiška, turi būti aprašyta investicijų projekte, parodant papildomą investicijos poveikį naudos 

gavėjams. 

71. Jei investicijų atitinkamų naudų, nurodytų Tvarkos aprašo 69 punkte, dydis priklauso 

nuo kitų investicijų įgyvendinimo, šios naudos turi būti suskaičiuotos ir pateiktos kiekvienu galimu 

atveju. 

72. Siekiant visiškai įvertinti investicijų grynąją naudą, investicijų vykdytojas atsižvelgia į 

atitinkamas Tvarkos aprašo 7.2.9 punkte nurodytas prielaidas. 

73. Komisija, vertindama jai pateiktas derinti faktiškai atliktas investicijas, atsižvelgia į 

investicijoms įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka surengtų viešųjų pirkimų 

rezultatus. Komisija, esant Viešųjų pirkimų įstatymo 95
1
 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, į 

viešųjų pirkimų rezultatus neatsižvelgia ir faktiškai atliktų investicijų sumą vertina pagal investicijų 

projekto rengimo momentu įgyvendintus analogiškus ar panašius investicijų projektus bei pagal 

kitus informacijos šaltinius. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INVESTICIJŲ, DUJOFIKUOJANT NAUJAS TERITORIJAS, VERTINIMAS 

 

74. Įmonių investicijos į dujų sistemų plėtrą nelicencijuotose teritorijose įgyvendinamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-

261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų 

vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų 

gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Naujų perdavimo ar 

skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų 

prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo 

tvarkos aprašu. 

75. Jei konkurse dujofikuojant nelicencijuotas teritorijas dalyvauja dvi ir daugiau dujų 
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įmonių, Komisija išrenka geriausią investiciją, vadovaudamasi šiais kriterijais: 

75.1. pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos 

dujofikuojamos teritorijos vartotojams; 

75.2. su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas 

paskirstyti dujų kiekis; 

75.3.  numatomų pastatyti dujotiekių sistemų ilgis. 

76. Investicijų vertinimo ir geriausios investicijos išrinkimo kriterijams suteikiamas 

lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais: 

Investicijų vertinimo kriterijai  

Lyginama

sis svoris balais 

(X) 

Pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė 

riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C) 

40 

Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo 

sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T1) 
30 

Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T2) 30 

Iš viso (S): 100 
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77.  Vertinamų investicijų kriterijaus C balai skaičiuojami pagal 4 formulę: 

 

                                                                                                           (4) 

 

čia: 

Cmin – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta mažiausia kriterijaus C 

reikšmė; 

Cp – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijaus C reikšmė; 

Xc – kriterijaus C lyginamasis svoris. 

78.  Vertinamų investicijų kriterijų T1 ir T2 balai skaičiuojami pagal 5 formulę: 

 

                                                                                                    (5) 

 

čia: 

Tp 1,2 – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijų T1, T2 reikšmė; 

Tmax 1,2 – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta didžiausia kriterijų T1, T2 

reikšmė; 

X1,2 – kriterijų T1, T2 lyginamasis svoris. 

79.  Vertinamo investicijų galutiniai balai (S) skaičiuojami pagal 6 formulę: 

 

S=C+T1+T2;                                                                                                            (6) 

 

80. Investicijų projekte vertinami duomenys turi apimti 3 kalendorinių metų laikotarpį. 

81. Komisijai išrinkus geriausią investiciją, atliekamas šios investicijos finansinis-

ekonominis vertinimas pagal Tvarkos aprašo V skyriuje nustatytas nuostatas. 

82. Jeigu įmonė per Komisijos nustatytą terminą neištaiso klaidų, Komisija nagrinėja kitos, 

tinkamai dokumentus pateikusios, energetikos įmonės prašymą ir investicijų projektą. 

 

V SKYRIUS 

INVESTICIJŲ SUDERINIMO REIKALAVIMAI 
 

83. Išnagrinėjusi energetikos įmonių prašymus ir įvertinusi pateiktą derinti investiciją, 

Komisija priima sprendimą dėl investicijų derinimo. 

84. Pateiktą prašymą derinti investiciją Komisija išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 

kalendorinių dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III ir V skyriaus 

reikalavimus. Jeigu pateikiami papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų 

dokumentų pateikimo dienos. Šilumos įmonės prašymus derinti investicijas Komisija nagrinėja ir 

sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų 

investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ESSF lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per 

metus. Pateiktus šilumos įmonės prašymus derinti investicijas (išskyrus investicijas vykdomas 

ESSF lėšomis) Komisija išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki 

vėliausio šilumos sektoriaus įmonių artimiausių planuojamų reguliuojamų kainų koregavimo ar 

nustatymo duomenų pateikimo termino. Jei nuo visų privalomų investicijų (išskyrus investicijas 

vykdomas ESSF lėšomis) derinimo dokumentų pateikimo dienos iki vėliausio šilumos sektoriaus 

įmonių artimiausių planuojamų reguliuojamų kainų koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo 

termino lieka mažiau, kaip 30 darbo dienų, tai pateiktus prašymus derinti investicijas Komisija 

išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateikti prašymai atitinka šio Tvarkos 

aprašo III ir V skyriaus reikalavimus. Pateiktus prašymus derinti šilumos įmonių investicijas, 



 

 

20 

vykdomas ESSF lėšomis, Komisija išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei 

pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III ir V skyriaus reikalavimus. 

85. Komisijoje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu energetikos įmonei keičiant 

(papildant) prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo Komisijoje pradžios data laikoma paskutinio 

papildomos medžiagos įregistravimo diena. Komisija turi teisę pareikalauti iš energetikos įmonės 

papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę, kurios reikia sprendimui priimti. Jei 

papildomi duomenys teikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį negu Komisijos nustatytą laiką, 

prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti atitinkamai pratęsta. Jei energetikos įmonė Komisijai 

nepateikia papildomų duomenų arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams 

atlikti Komisijos užduočių, prašymo nagrinėjimas Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas. 

86. Jeigu prašymą pateikusios energetikos įmonės dokumentai ir (ar) investicijų projektas 

neatitinka Tvarkos Aprašo III ir IV skyriuose nustatytų reikalavimų, Komisija nurodo įmonei 

klaidas ir, atsižvelgdama į nustatytas klaidas ar trūkumus, nustato protingą terminą jiems pašalinti. 

Jeigu įmonė per nustatytą terminą klaidų ištaisyti negali, ji apie tai informuoja Komisiją ir nurodo 

objektyvias priežastis. Atsižvelgdama į įmonės nurodytas priežastis ir įvertinusi aplinkybes, 

Komisija, įmonės prašymu, terminą gali pratęsti. 

87. Komisija, derindama energetikos įmonių investicijas, atsižvelgia į vykdomos investicijos 

pirminę paskirtį, bei jai priskiriamą investicijos tipą, priklausomai nuo investicijų dydžio, nurodo 

Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijų kaštų ir naudos analizės rezultatus, finansinį investicijos 

pagrindimą ir ekonominį investicijos įvertinimą bei įtaką reguliuojamoms kainoms. 

88. Komisija suderina energetikos įmonių investicijas, atsižvelgdama į investicijų vertinimo 

kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 1 priede. 

89. Jei Komisijai pateikta derinti investicija neatitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų 

kriterijų, tuomet investicija gali būti derinama sumažinta verte, kuriai esant investicija atitinka 

Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.   

90. Komisija kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į įmonės 

su Komisija suderintuose investicijų projektuose nurodytus rodiklius. Jei efektyvi investicija, kuri 

buvo suderinta su Komisija, nepasiekia derinimo metu nustatytų rodiklių ir dėl to pasikeičia 

esminiai investicijos vertinimo kriterijai – įtaka reguliuojamoms kainoms ir atsiperkamumas, 

kuriais Komisija vadovaudamasi priėmė sprendimą dėl investicijos suderinimo, tuomet 

koreguodama kainų viršutines ribas ar kt. reguliuojamas kainas (gamtinių dujų, SND ir elektros 

energijos sektoriuose) bei nustatydama ar perskaičiuodama šilumos bazinių kainų dedamąsias 

(šilumos sektoriuje), Komisija įvertina energetikos įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, 

atsižvelgdama į energetikos įmonės su Komisija suderintų investicijų pagrindžiančioje medžiagoje 

nurodytus rodiklius.  

91. Investicijų projektuose pateikti rodikliai įvertinami ir investicijų efektyvumas 

užtikrinamas nustatant reguliuojamas kainas pagal atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo 

metodikos nuostatas. 

92. Komisija kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į 

energetikos įmonės su Komisija suderintus investicijų projektų rodiklius:  

92.1. Jei efektyvi investicija, kuri buvo suderinta su Komisija, nepasiekia derinimo metu 

nustatytų rodiklių ir dėl to pasikeičia esminiai investicijos vertinimo kriterijai, nurodyti Tvarkos 

aprašo 1 priede, kuriais Komisija vadovaudamasi priėmė sprendimą dėl investicijos suderinimo, 

tada koreguodama kainų viršutines ribas ar kt. reguliuojamas kainas (gamtinių dujų, SND ir elektros 

energijos sektoriuose) bei nustatydama ar perskaičiuodama šilumos bazinių kainų dedamąsias 

(šilumos sektoriuje), Komisija įvertina energetikos įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, 

atsižvelgdama į energetikos įmonės su Komisija suderintus investicijų projektų rodiklius.  

92.2. Elektros ir Dujų įmonių investicijų į išmaniąsias matavimo priemones projekto 

vykdytojai turi sukurti stebėsenos sistemą, kuri veiktų kaip kontrolės sistema įgyvendinant tokias 

investicijas ir turėtų užtikrinti įgyvendinamo projekto efektyvumo priežiūrą. Projekto vykdytojai ne 

rečiau kaip kartą per reguliavimo periodą turi teikti Komisijai ataskaitas, įskaitant pagrindžiančius 

dokumentus, apie projekto vykdymo eigą ir sukurtų naudų atitiktį Komisijos suderintų investicijų 
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projektų rodikliams tam, kad Komisija galėtų vykdyti tokių investicijų įgyvendinimo priežiūrą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

93. Dujų, SND ir Elektros įmonių pateiktus prašymus dėl pakartotinio investicijos derinimo 

Komisija nagrinėja Tvarkos aprašo 83, 84, 85, 86, 87 punktuose nustatyta tvarka.  

94. Dujų, SND ir Elektros įmonės per 60 dienų nuo su Komisija suderintos investicijos 

(nurodytos Tvarkos aprašo 6.1.1 punkte) įgyvendinimo dienos Komisijai pateikia investicijos 

įgyvendinimo ataskaitą (Elektros įmonės Tvarkos aprašo 7 priedo pagrindu), kuri pagrįstų faktiškai 

patirtas sąnaudas, susijusias su investicijos įgyvendinimu. Jeigu faktiškai patirtos sąnaudos yra 

mažesnės už investicijos vertę, nustatytą su Komisija derinant investiciją, arba yra iki 10% didesnės 

su Komisija suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Komisija 

nereikia. 

95. Jei Elektros įmonės suderintos investicijos įgyvendinimo pradžia atidedama daugiau nei 

vieneriems metams, Elektros įmonė per 30 dienų informuoja Komisiją, pateikiant investicijos 

įgyvendinimo vėlavimo priežastis pagrindžiančius dokumentus ir paaiškinimus.  

96. Komisijoje derinamos Elektros įmonių investicijos, kurias planuojama faktiškai pradėti 

įgyvendinti per ateinančius dvejus metus, skaičiuojant nuo investicijų projekto Komisijai pateikimo 

dienos.  

97. Elektros, Dujų ir SND įmonės kasmet iki kovo 1 d. pateikia užpildytą investicijų 

įgyvendinimo ataskaitą (Tvarkos aprašo 2, 3, 7 priedai). 

98. Jei investicijos, kurių suderinimą lemia ekonominiai ir finansiniai kriterijai, neatitinka 

paminėtų kriterijų, tokias investicijas Komisija gali suderinti mažesne suma, kuriai esant investicija 

atitinka jai taikomus ekonominius ir finansinius kriterijus. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

99. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su energetikos įmonių 

Komisijai pateiktais prašymais derinti investiciją, jei šiai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais 

teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai. Komisijos nutarimai ir Komisijos skyrių 

pažymos dėl investicijų derinimo ta apimtimi, kuria nurodomi konkretūs investicinių projektų 

planuojamų lėšų dydžiai, yra neviešos, kol pasibaigia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos viešųjų 

pirkimų procedūros. 

100. Pasikeitus įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatoms, 

reglamentuojančioms energetikos įmonių investicijų derinimą, vadovaujamasi naujų teisės aktų 

nuostatomis, kol bus pakeistas ar papildytas Tvarkos aprašas. 

101. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai 

taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Įstatinio kapitalo didinimo 

būdu reguliuojamoms energetikos įmonėms akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas ir 

savivaldybės po 2010 m. sausio 1 d. įsigytas turtas, kuris šilumos tiekimo įmonei savivaldybės 

perduotas valdyti nuomos pagrindu, Komisijos vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir 

investicijos. 

102. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei 

investicijų projektai) Komisijai pateikiama popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė 

informacijos dalis – .doc, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos 

atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Komisijai teikiama el. paštu 

rastine@regula.lt. 

_______________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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Energetikos įmonių investicijų 

derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje 

tvarkos aprašo 1 priedas 

 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo kriterijai 

 

Eil. 

Nr. 
Investicijos 

Finansinis investicijos pagrindimas Ekonominis investicijos vertinimas 

Finansinė 

grynoji 

dabartinė vertė 

(FGDV) 

Finansinė 

vidinė grąžos 

norma (FVGN) 

Įmonės 

finansinio 

pajėgumo 

įvertinimas 

Kaštų ir naudos analizė 

Įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms 

Kiti 

socialiniai-

ekonominiai 

ir sistemos 

saugumo 

aspektai 

1. Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės 

patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą 

Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės 

strategijoje nustatytiems energetikos 

prioritetams įgyvendinti, Nacionalinį elektros 

ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros 

projektų įgyvendinimo planą, Nacionalinei 

šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, 

paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip 
privalomos atlikti energetikos įmonėms, 

sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui 

užtikrinti bei esamos sistemos atnaujinimui, 

elektros gamintojų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių prijungimui, šilumos 

vartotojų prijungimui centralizuoto šilumos 

tiekimo zonose. 

Nevertinama. Nevertinama. Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjamos Dujų, SND ir 

Elektros įmonių investicijos 

(išskyrus Dujų, SND ir Elektros 

įmonių investicijas, skirtas 

ilgalaikio turto atnaujinimui bei 

elektros gamintojų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių 

prijungimui, bei investicijas, 

nurodytas Tvarkos aprašo 52.4 
punkte) turi teikti grynąją naudą. 

Įvertinama ir 

nurodoma įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė, 

sistemos 

saugumo ir 

tiekimo 

patikimumo 

užtikrinimo 

nauda.  
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2. Elektros ir Dujų įmonių investicijos į 

išmaniąsias matavimo priemones, Elektros ir 

Dujų Bendro intereso projektai. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FGDV. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FVGN. 

Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjama investicija turi 

teikti grynąją naudą. 

Įvertinama ir 

nurodoma įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė 

nauda. 

3. Investicijos, skirtos energetikos sistemų 
plėtrai, naujų vartotojų prijungimui (neapima 

naujų šilumos vartotojų prijungimo 

centralizuoto šilumos tiekimo zonose 

investicijų). 

FGDV turi būti 
didesnė arba 

lygi nuliui*. 

FVGN turi būti 
ne mažesnė 

kaip atitinkamo 

sektoriaus 

įmonei 

nustatyta 

kapitalo grąžos 

norma*. 

Įmonės 
finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjama Elektros, Dujų ar 
SND įmonės investicija turi teikti 

grynąją naudą. 

Neturi didinti 
kainos 

esamiems 

vartotojams 

(išskyrus 

prijungimo 

investicijas 

elektros 

sektoriuje). 

 

4. Investicijos, skirtos esamų energetikos 

sistemų efektyvumo didinimui 

modernizuojant sistemas. 

FGDV turi būti 

didesnė arba 

lygi nuliui*. 

FVGN turi būti 

ne mažesnė 

kaip atitinkamo 

sektoriaus 
įmonei 

nustatyta 

kapitalo grąžos 

norma*. 

Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 
pakankamas. 

Nagrinėjama Elektros, Dujų ar 

SND įmonės investicija turi teikti 

grynąją naudą. 

Neturi didinti 

kainos 

esamiems 

vartotojams. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė, 

sistemos 
saugumo ir 

tiekimo 

patikimumo 

užtikrinimo 

nauda. 

5. Reguliuojamų NŠG, kurie neužtikrina 

šilumos generavimo šaltinių galios rezervo, 

investicijos. 

    Neturi didinti 

kainos 

esamiems 

šilumos 

vartotojams. 

 

 
* Investicijoms, kurios didina transportuojamos energijos kiekį. Šilumos sektoriaus įmonei kapitalo grąžos norma yra lygi įmonės vidutinei svertinei kapitalo kainai 

(WACC), kuri skaičiuojama vadovaujantis šilumos sektoriaus kainų nustatymo metodika pagal paskutinius audituotus konkrečios įmonės balanso duomenis. 

______________ 

 
Priedo pakeitimai: 
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Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42


 

 

26 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 2 priedas 

 

________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

BENDRAI DERINAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr.   Pavadinimas 

20... m.  investicijos 

Iš viso 

Planas Faktas 

1. Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) 
  

1.1. Įmonės lėšos, iš jų: 
  

1.1.1. Pajamos, skirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti 
  

1.1.2. Skolintos lėšos 
  

1.1.2.1. Palūkanų norma 
  

1.1.3. Grynojo pelno dalis investicijoms   

1.2. Subsidijos ir dotacijos, iš jų:   

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos   

1.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos   

1.2.3. Kitos (išvardinti)   

1.3. Kiti finansavimo šaltiniai (išvardinti)   

2. Lėšų panaudojimas (tūkst. Eur) 
  

2.1. 330–110 kV elektros tinklas, iš viso:   
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2.1.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:* 
  

2.1.1.1. (išvardinti)   

2.1.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.1.2.1. (išvardinti)   

2.2. 35–6 kV elektros tinklas, iš viso*   

2.2.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:*   

2.2.1.1. (išvardinti)   

2.2.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.2.2.1. (išvardinti)   

2.3. 0,4 kV elektros tinklas, iš viso*   

2.3.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:*   

2.3.1.1. (išvardinti)   

2.3.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.3.2.1. (išvardinti)   

2.4. Ryšiai ir valdymo sistemos, iš jų*   

2.4.1. (išvardinti)   

2.5. Transporto priemonės, iš jų* 
  

2.5.1. (išvardinti) 
  

2.6. Kompiuterinė technika, iš jų* 
  

2.6.1. (išvardinti) 
  

2.7. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, iš jų* 
  

2.7.1. (išvardinti) 
  

2.8. Nematerialus turtas, iš jų* 
  

2.8.1. (išvardinti) 
  

2.9 Kitas turtas, (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur), iš jų: 
  

2.9.1 (išvardinti) 

  * išvardinti projektus ir jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur 

 

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 
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__________________________________ 
Priedo pakeitimai: 
Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

 Energetikos įmonių investicijų vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 3 priedas 

 

________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

 

BENDRAI DERINAMŲ DUJŲ IR SND ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr.   Pavadinimas 

20... m.  investicijos 

Iš viso 

Planas Faktas 

1. Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) 
  

1.1. Pajamos, skirtos ilgalaikio turto nusidėvejimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti 
  

1.2. Subsidijos ir dotacijos: iš jų 
  

1.2.1. valstybės (ES) biudžeto lėšos 
  

1.3. Grynojo pelno dalis investicijoms  
  

1.4. Kiti finansavimo šaltiniai (skolinimasis) 
  

2. Lėšų panaudojimas (tūkst. Eur) 
  

2.1. Naujas turtas, iš viso 
  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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2.1.1. Dujų sistemų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų* 
  

2.1.1.1. (išvardinti) 
  

2.1. 2. Transporto priemonės, iš jų* 
  

2.1.2.1. (išvardinti) 
  

2.1. 3. Kompiuterinė technika, iš jų* 
  

2.1.3.1. (išvardinti) 
  

2.1. 4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, iš jų* 
  

2.1.4.1. (išvardinti) 
  

2.1. 5. Nematerialus turtas, iš jų* 
  

2.1.5.1. (išvardinti) 
  

2.1. 6. Kitas turtas, iš jų (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur) 
  

2.1.6.1. (išvardinti) 

  2.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš viso 
  

2.2. 1. Dujotiekiai, iš jų* 
  

2.2.1.1. (išvardinti) 

  2.2. 2. Dujų kompresorinės stotys, iš jų* 
  

2.2.2.1. (išvardinti) 

  2.2. 3. Dujų skirstymo stotys, iš jų* 
  

2.2.3.1. (išvardinti) 

  2.2. 4.  Dujų sistemos priklausiniai ir kitas turtas, iš jų* 
  

2.2.4.1 (išvardinti) 

  2.2. 5. Kitas turtas, iš jų (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur) 
  

2.2.5.1. (išvardinti) 
   

* išvardinti projektus ir jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur 

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 

 

 
Priedo pakeitimai: 
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Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

BENDRAI DERINAMŲ ŠILUMOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ 

 

Eil. Nr.  Pavadinimas  
Investicijos metu 

įsigyjamos įrangos 

vienetų skaičius (vnt.) 

Investicijos suma 
(tūkst. Eur)  

1.  Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai  

  1.1. Nusidėvėjimas (amortizacija) 

  1.2. Investicijų grąža 

  1.3. Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos 

  1.4. ES ir kitų fondų lėšos 

  1.5. Paskolos investicijų projektams įgyvendinti 

  1.6. Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą 

  1.7. Kita 

  
2. 

Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų 

įgyvendinimui  

  2.1. Investicijos 1 pavadinimas 

  2.2. Investicijos 2 pavadinimas 

  2.3. Investicijos 3 pavadinimas 

  ..... ........ 
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20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

5 priedas 
 

1. Šilumos sektoriaus įmonių investicijų į šilumos bei elektros gamybą lentelė 
 

Investicijos metu pastatytos naujos ar rekonstruotos 

senos įrangos trumpas aprašymas (gali būti ir kitos 

papildomos įmonės nurodytos įrangos eilutės) 

Inv. 

Nr.* 

Įrangos 

įvedim

o į 

eksplo

ataciją 

data* 

Įrangos 

tipas 

 

(NĮ*/ 

RĮ*) 

Įrangos tarnavimo 

laikas  
Investicijos išlaidos (tūkst. Eur)** 

Viešųjų 

pirkimų 

konkursų 

duomenys****

*  

Įrang

os 

gami

ntojo 

pavad

inima

s 

****

* 

konkur

so 

laimėt

ojo 

pavadi

nimas 

konk

urso 

dalyv

ių 

pavad

inima

i  

garantuo

jamas 

rangovo 

ar 

gamintoj

o 

numatom

as 

šilumos 

tiekimo 

įmonės 

Įrangos 

(be 

statybos 

montavi

mo 

darbų) 

kaina 

Įrangos 

statybos 

montavim

o ir 

derinimo 

darbų 

kaina 

Kaina iš viso 

kainos 

šilum

os 

dalis 

kainos 

elektros 

dalis** 

Investicijos pavadinimas.....................................             

    

1. Katilai              

1.1. Katilas 1             

1.1.1. Katilas (n. k..... proc.; galia...... MW; tipas......... 

(VŠK, GK*); gaminamo garo slėgis.... bar; kuro 

rūšis.......)   

   

 

   

   

1.1.2. Katilo degikliai              

1.1.2.1. degiklis 1 (degiklio tipas.......... (pvz. 

moduliacinis ar kt.) galios diapazonas nuo..... iki..... MW)   

   

 

   

   

.......             

1.1.3. Katilo pakura (galios diapazonas nuo..... iki..... 

MW; verdančio sluoksnio – taip/ne)    
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1.1.4. Katilo automatika              

1.1.5. Kiti katilo įrangos komplekto įrenginiai              

1.2. Katilas.....              

........             

2. Kondensaciniai ekonomaizeriai              

2.1.1. Kondensacinis ekonomaizeris 1 (galia..... MW, 

tipas.......... (ŠIL, SK*))    

   

 

   

   

........             

3. Rekonstruojamos/naujai statomos katilinės ar 

kogeneracinės jėgainės vamzdynai    

   

 

   

   

4. Katilinės/kogeneracinės jėgainės cheminio vandens 

paruošimo ūkis    

   

 

   

   

5. Deaeratorius (tipas – V, A, ME***, našumas.... m³/val. 

deaeruoto vandens)    

   

 

   

   

6. Šilumokaičiai              

6.1. Vamzdeliniai šilumokaičiai              

6.1.1. Vamzdelinis šilumokaitis 1 (našumas..... MW)             

...............             

6.2. Plokšteliniai šilumokaičiai              

6.2.1. Plokštelinis šilumokaitis 1 (našumas... MW)             

...................             

7. Rekonstruojamos/naujai statomos katilinės ar 

kogeneracinės jėgainės kompiuterinė programinė įranga    

   

 

   

   

8. Elektros transformatorinės              

8.1. Elektros transformatorinė 1              

8.1.1. Transformatorinės pastatas (tūris.... m³)             

8.1.2. Transformatoriai:             

8.1.2.1. Transformatorius 1 (įėjimo įtampa...... V, išėjimo 

įtampa..... V, galingumas....... kVA)    

   

 

   

   

8.1.2.2. Transformatorius 2..........              

...............             
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8.1.3. Transfomatorinės šildymo ir oro kondicionavimo 

sistema (maksimali šildymo galia.... kW, maksimali 

šaldymo galia..... kW)   

   

 

   

   

8.1.4. Kita įranga              

8.1. Elektros transformatorinė 2              

...............             

9. Elektros skirstyklos             

9.1. Elektros skirstykla 1 (įtampa.......... V)             

9.1.1. narveliai (narvelių skaičius....... vnt.)             

9.1.2. skirstyklos pastatas (tūris.... m³)             

9.1.3. Skirstyklos šildymo ir oro kondicionavimo sistema 

(maksimali šildymo galia.... kW, maksimali šaldymo 

galia..... kW)   

   

 

   

   

9.2. Elektros skirstykla 2.............             

................             

10. Turbinos su elektros generatoriais              

10.1. Turbina su elektros generatoriumi 1 (galia...... MW, 

įtampa...... V)   

   

 

   

   

.................             

11. Kogeneracinės jėgainės su vidaus degimo varikliais             

11.1. Kogeneracinė jėgainė 1 (šilumos galia...... MW, 

elektros galia....... MW)    

   

 

   

   

.................             

12. Tinklo siurbliai              

12.1. Siurblys 1 (Dn....(m³/h); Pn.....(Bar); N.... (kW))***              

..................             

13. Tinklo siurblių dažnio keitikliai             

13.1. Dažnio keitiklis 1 (I...(A); N.....(kW))***;              

.................             

14. Kuro sandėlio, kuro padavimo, pelenų šalinimo 

įrenginiai    

   

 

   

   

14.1. Kuro/pelenų transporteriai              
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14.1.1. Kuro/pelenų transporteris (našumas....... m³/val., 

transporterio ilgis....... m, tipas....... (pvz., grandiklinis, 

sraigtinis))   

   

 

   

   

......................             

14.2. Kuro smulkintuvai              

14.2.1. Kuro smulkintuvas 1 (našumas......... m³/val.)             

......................             

14.3. Kuro trupintuvai              

14.3.1. Kuro trupintuvas 1 (našumas......... m³/val.)             

......................             

14.4. kranai              

14.5. Kurui stumdyti traktoriai (krautuvai)              

14.5.1. Kurui stumdyti traktorius (krautuvas) 1 

(galia.......... kW)   

   

 

   

   

......................             

14.6. pelenų konteineris (tūris........ m³)              

14.7. kita              

15. Kaminas (kamino tipas...... (M, MT*); aukštis...... 

(m); diametras....... (m))   

   

 

   

   

16. Nerūdijančio plieno įdėklas į esamą kaminą 

(aukštis...... (m); diametras....... (m)).   

   

 

   

   

17. Dūmų kanalai iki kamino              

18. Ortakiai              

19. Skysto kuro talpos              

19.1. talpa 1 (tūris..... m³)             

.............             

20. Ciklonai             

20.1. ciklonas 1 (našumas..... m³/val.)             

.............             

21. Dujų reguliavimo punktas (įėjimo slėgis..... Bar, 

išėjimo slėgis.... (Bar), maksimalus dujų pralaidumas..... 

m³/val.)    
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22. kiti katilinės/kogeneracinės jėgainės įrenginiai              

23. Naujas katilinės pastatas (tūris........ m³, 

tipas.........(pvz., lengvų metalo konstrukcijų pastatas))   

   

 

   

   

24. Naujas kuro sandėlio pastatas (tūris........ m³, 

tipas.........(pvz., lengvų metalo konstrukcijų pastatas))    

   

 

   

   

25. Atvira kuro saugojimo aikštelė (plotas........ m³)             

26. Šilumos tiekimo įmonės pastatų rekonstrukcija              

26.1. Pastatas 1 (paskirtis...........(katilinė, administracinis 

pastatas, kita))   

   

 

   

   

26.1.1. Keičiamų langų plotas....... m2             

26.1.3. Apšiltinamų sienų plotas........ m2             

26.1.4. Apšildomo stogo plotas........ m2             

26.1.5. Kiti rekonstrukcijos darbai              

26.2. Pastatas 2..........             

.............             

Iš viso:              

 

Pastaba. Planuojamoms investicijoms lentelėje nurodytus duomenis užpildyti tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

 

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; įrangos įvedimo į eksploataciją data nurodoma tiktai faktiškai atliktoms 

investicijoms; NĮ – nauja įranga; RĮ – rekonstruota įranga; VŠK – vandens šildymo katilas; GK – garo katilas; ŠIL – šilumokaičio tipo kondensac. ekonomaizeris, SK – skruberio 

tipo kondensac. ekonomaizeris; M – mūrinis kaminas, MT – metalinis kaminas. 

** Investicijos išlaidos apima investicijos išlaidas, finansuojamas visų rūšių finansavimo šaltiniais (įskaitant dotacijas ir  subsidijas); kainos elektros dalis nurodoma tik 

investicijoms į šilumos ir elektros gamybą bendrame technologiniame cikle. 

*** V – vakuuminis; A – atmosferinis; ME – membraninis; Dn – debitas nominaliame taške; Pn – siurblio vidinis slėgis; N – siurblio galia nominaliame taške, I – srovės 

stiprumas. 

**** Įrangos tarnavimo laikotarpis nurodomas atskirai pagal šios lentelės eilutėse surašytus įrenginius. Kiekvieno įrenginio tarnavimo laikas skaičiuojamas valandomis 

nuo investicijos (kurios suma parodoma šioje lentelėje) į įrenginį įgyvendinimo momento iki pirmo kapitalinio remonto šiam įrenginiui po investicijos. 

***** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ ir „Įrangos gamintojo pavadinimas“ langelius, kuriuose informacija kartojasi, galima sujungti į vieną langelį. 

Stulpelyje „Įrangos gamintojo pavadinimas“ surašomi tik pagrindiniai lentelėje išvardytų įrenginių gamintojai. 

______________ 
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2. Šilumos punktų rekonstrukcijos, grupinių boilerinių likvidavimo įrengiant šilumos punktus, naujų šilumos punktų įrengimo prijungiant naujus vartotojus 

investicijų lentelė 
 

Inv. 

Nr.* 

Investici

jos 

vykdym

o metai* 

Šilumos 

punkto 

adresas 

Šilumos 

punkto 

suminė 

šildymo, 

vėdinimo 

ir karšto 

vandens 

ruošimo 

galia 

(KW) 

Darbų 

tipas 

(ŠR; 

ŠRB; AĮ; 

K)* 

Šilumos skaitiklio 

(jei toks yra) 

šilumnešio srauto 

diapazonas (nuo /iki 

m³/h) 

A, D, KVV, ŠĮ duomenys (jei yra tokie darbai)*** 

Šilumos 

punkto tipas 

(Š; ŠKV; 

ŠKVV KV) 

** 

Šilumos 

skaitiklis 

šildymui 

Šilumos 

skaitiklis 

k. v. 

ruošimui 

A plotas 

(m2) 

D plotas 

(m2) 

KVV ŠĮ 

Diš* 

(mm) 
Ilgis (m) Diš* (mm) Ilgis (m) 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas....................              

  ……            

  ......            

  Iš viso:             

Investicijos Nr.... pavadinimas....................              

  ........            

 

lentelės tęsinys 

Inv. Nr.* 

Investicijos išlaidų detalizacija (tūkst. Eur) 
Investicij

a 

šilumos 

punktui 

įrengti iš 

viso 

(tūkst. 

Viešųjų pirkimų konkursų 

duomenys ***** 

Įrangos gamintojo 

pavadinimas ***** 

Šilumos 

punkto 

įrenginys 

be ŠS, 

NV, NP, 

AS PS 

Šilumos skaitiklis 

(jei toks yra) 
NV 

įrengimai 

NP 

įrengimai 

Statybos 

montavim

o darbai 

Derinimo, 

įvedimo į 

eksploataci

ją darbai 

Kita 

Konkurso 

laimėtojo 

pavadinimas 

Konkurso dalyvių 

pavadinimai  

Šildy k. v. 



 

 

40 

AS, 

PS**** 

mui ruošimui Eur) 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas....................              

               

               

               

Investicijos Nr.... pavadinimas....................              

               

 

Pastaba. Planuojamoms investicijoms lentelėje nurodyti duomenys užpildomi tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. Stulpelių grupė „Investicijos išlaidų detalizacija“ 

pildoma tuo atveju, jei tokius duomenis įmonė turi.  

 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Investicijos išlaidos apima investicijos išlaidas finansuojamas visų rūšių finansavimo šaltiniais (tarp jų ir dotacijomis bei subsidijomis).  

 

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; Diš – metalo vamzdžio be šiluminės izoliacijos išorinis diametras; ŠR – 

šilumos punkto renovacija, keičiant elevatorinį mazgą į 2 –jų kontūrų modulinį įrenginį; ŠRB – šilumos punkto renovacija, keičiant elevatorinį mazgą su boileriu į 2 –jų kontūrų 

modulinį įrenginį; AĮ – automatizuotų šilumos punktų įrengimas montuojant modulinius įrenginius; K – kita (aprašyti).  

 

** Š – šilumos punktas šildymui; ŠKV – šilumos punktas šildymui ir karšto vandens ruošimui; ŠKVV – šilumos punktas šildymui, karšto vandens ruošimui ir vėdinimui; 

KV – šilumos punktas karštam vandeniui ruošti). 

 

***A – sumūrijamos naujos atitvaros šilumos punkto patalpoje; D – pastatomos naujos durys šilumos punkto patalpoje; KVV – atvedamas naujas karšto vandens 

vamzdynas nuo šilumos punkto iki esamos pastato karšto vandens sistemos; ŠĮ – atvedamas naujas šalto vandens įvadas iki šilumos punkto.  

 

**** ŠS – šilumos skaitiklis; NV – nuotolinis šilumos punkto valdymas su šilumos punkto parametrų nuotoliniu perdavimu, NP – nuotolinis šilumos punkto parametrų 

perdavimas, AS – šilumos punkto apsaugos signalizacijos prietaisai, PS – papildomas siurblys (neskaičiuojant k. v. sistemos ir šildymo sistemos cirkuliacinių siurblių) skirtas pastato 

šildymo sistemos papildymui. 

 

***** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ ir „Įrangos gamintojo pavadinimas“ langelius, kuriuose informacija atsikartoja galima apjungti į vieną langelį. 

Stulpelyje „Įrangos gamintojo pavadinimas“ surašomi tik pagrindiniai lentelėje išvardytų įrenginių gamintojai.  

______________ 
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3. Šilumos tinklų kompensavimo įrenginių rekonstrukcijos investicijų lentelė 
 

Šilumos 

perdavimo 

sistemos 

pavadinimas

** 

Kompe

nsatori

aus 

pastaty

mo 

vieta 

(Kamer

os Nr.) 

Išimamo kompensatoriaus vietoje pastatomas naujas kompensatorius 

Išima

mo 

kompe

nsatori

aus 

statybo

s data 

(metai) 

Kompensatoriaus 

rekonstrukcijos kaina 

(tūkst. Eur) 

Viešųjų pirkimų konkursų 

duomenys ** 

Įrangos 

gamintojo 

pavadinima

s ** 
Inv. 

Nr.* 

Investi

cijos 

įvykdy

mo 

metai 

Sąlygini

s 

diametr

as (mm) 

Kompensatoriaus  

Tarnavimo 

laikas iki 

pirmo 

kapitalinio 

remonto 

(metai) 

Naujo 

kompensat

oriaus 

kaina (be 

statybos 

montavim

o darbų) 

Statybo

s 

montavi

mo 

darbų 

kaina 

Konkurso 

laimėtojo 

pavadinima

s 

Konkurso 

dalyvių 

pavadinima

i 

tipas (R, L, 

S)* 

pailgėjima

s (mm) 

Garan

tuoja

mas 

rango

vo ar 

gamin

tojo 

Numa

tomas 

šilum

os 

tiekėj

o 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas......               

 ...              

 ...              

 Iš viso:               

Investicijos Nr.... pavadinimas......               

 ...              

 

Pastaba. Planuojamoms investicijoms lentelėje nurodyti duomenys užpildomi tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.  

Investicijos išlaidos apima investicijos išlaidas finansuojamas visų rūšių finansavimo šaltiniais (įskaitant dotacijas ir subsidijas).  

 

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; R – riebokšlinis kompensatorius, L – linzinis kompensatorius, S – silfoninis 

kompensatorius.  
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** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ ir „Įrangos gamintojo pavadinimas“ langelius, kuriuose informacija kartojasi, galima sujungti į vieną langelį. Stulpelyje 

„Įrangos gamintojo pavadinimas“ surašomi tik pagrindiniai lentelėje išvardytų įrenginių gamintojai. Stulpelis „Šilumos perdavimo sistemos pavadinima“ pildomas tik tuo atveju, kai 

įmonė valdo daugiau kaip vieną centralizuoto šilumos perdavimo sistemą.  

______________ 

4. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, sumontavimo investicijų lentelė 
 

Inv. Nr.* 
Investicijos 

įvykdymo metai 

Šilumos skaitiklio 

matuojamo srauto ribos 

(nuo /iki, m³/h) 

Į šilumos skaitiklio kainą 

nuotolinio duomenų 

perdavimo įrangos kaina 

įeina (taip / ne) 

Į šilumos skaitiklio kainą 

skaitiklio sumontavimo 

kaina įeina (taip / ne) 

Šilumos 

skaitiklių 

skaičius (vnt.) 

Savivaldybės specialiojo 

plano zona, kurioje 

planuojama sumontuoti 

įsigytą šilumos apskaitos 

prietaisą ar prietaisus 

(C,K,NC, NN**) 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas...........     

  ……     

  ......     

 Iš viso:       

Investicijos Nr..... pavadinimas...........     

  ........     

 

Pastaba: planuojamoms investicijoms lentelėje nurodytus duomenis užpildyti tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“. 

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti. 

Investicijos išlaidos apima investicijos išlaidas finansuojamas visų rūšių finansavimo šaltiniais (tarp jų ir dotacijomis bei subsidijomis). 

 

* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms. 

______________ 
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5. Šilumos trasų rekonstrukcijos, senų trasų uždarymo investicijų lentelė 
 

Šilumos 

perdavimo 

sistemos 

pavadinimas** 

Šilumos 

trasos 

vamzdžių 

sutartiniai 

diametrai 

Diš* (mm) 

Rekonstruojamos šilumos trasos 

Šilumos trasos, kurios išardomos, tam, kad 

jų vietoje būtų paklotos naujos trasos 
Paklojamos šilumos trasos vietoje išardytų trasų 

Rekonstrukcijos metu 

išardoma ir atnaujinama žemės 

danga (dangos plotas, m2)**** 
Eksploatac

ijos 

pradžios 

metai*** 

Trasų ilgiai pagal trasų 

paklojimo tipą (m) Inv. 

Nr.* 

Investici

jos 

įvykdym

o metai 

Tipas 

(M, K 

**) 

Trasų ilgiai pagal trasų 

paklojimo tipą (m) 

N* O* B * T * N* O* B * T * Š * A* V* L * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas...........                  

 
25                 

……                 

Investicijos Nr...... pavadinimas...........                  

 
25                 

……                 

 

lentelės tęsinys 

Šilumos 

perdavimo 

sistemos 

pavadinimas** 

Šilumos 

trasos 

vamzdžių 

sutartiniai 

diametrai 

Uždaromos, panaikinamos trasos 

Viešųjų pirkimų konkursų 

duomenys ***** 

Eksploata

cijos 

pradžios 

metai*** 

Paliekamų žemėje trasų ilgiai 

pagal trasų paklojimo tipą (m) 
Trasos, kurios iškasamos jų vietoje nepaklojant naujų šilumos trasų. 
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Diš* (mm) 

Trasų ilgiai pagal trasų 

paklojimo tipą (m) 

Išvežamų 

trasos 

ardymo 

atliekų 

kiekis 

(m³) 

Išardoma ir atnaujinama 

žemės danga (dangos plotas, 

m2)*** 

Konkurso 

laimėtojo 

pavadinimas 

Konkurso 

dalyvių 

pavadinimai  

N* O* B * T * N* O* B * T * Š* A* V* L* 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Investicijos Nr. 1 pavadinimas...........                  

 
25                 

……                 

Investicijos Nr...... pavadinimas...........                  

 
25                 

……                 

 

Pastaba: planuojamoms investicijoms lentelėje nurodyti duomenys užpildomi tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.  

 

*Diš – metalo vamzdžio be šiluminės izoliacijos išorinis diametras; Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; N – 

nepraeinamame kanale; O – orinė linija; B – bekanaliniu būdu; T – techniniame koridoriuje ir kolektoriuje; Š – šaligatvio danga; A – asfalto danga; V – vejos danga; L – laiptų 

danga.  

** M – magistralinė trasa; K – kvartalinė trasa. Stulpelis „Šilumos perdavimo sistemos pavadinimas“ pildomas tik tuo atveju, kai įmonė valdo daugiau kaip vieną 

centralizuoto šilumos perdavimo sistemą.  

*** – nurodyti duomenis tik tuo atveju, jei trasos eksploatacijos laikas trumpesnis už 25 metus;  

**** – išvengti dangos ardymo ir atnaujinimo darbų kiekiai dėl savivaldybės organizuojamos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos čia neįskaičiuojami;  

***** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ langelius, kuriuose informacija kartojasi, galima sujungti į vieną langelį. 

______________ 
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6. Naujų šilumos trasų paklojimo, naujų šilumos vartotojų prijungimo ir esamų šilumos vartotojų atjungimo investicijų lentelė 
 

Investicijos pavadinimas............  

Šilumos perdavimo sistemos 

pavadinimas ** 

Paklojamos naujos šilumos trasos 

Šilumos trasos 

vamzdžių 

sutartiniai 

diametrai Diš* 

(mm) 

Inv. Nr.* 
Investicijos 

įvykdymo metai 

Trasos tipas 

(M, K**) 

Naujų trasų ilgiai pagal trasų 

paklojimo tipą (m) 

Naujos trasos statybos metu 

išardoma ir atnaujinama žemės 

danga (dangos plotas, m2)*** 

N* O* B* T* Š* A* V* L* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Investicijos Nr. 1 

pavadinimas........... 
            

 

25            

……            

Investicijos Nr...... 

pavadinimas........... 
            

 

25            

……            

 

lentelės tęsinys 

Investicijos pavadinimas............   

Šilumos perdavimo sistemos 

pavadinimas ** 

Naujų vartotojų prijungimas / esamų atjungimas Viešųjų pirkimų konkursų duomenys **** 

Darbų 

tipas 

(PR, 

AT**) 

Var-

totojo 

adre-

sas 

Savivaldybės specialiojo 

plano zona, kurioje yra 

vartotojas (C, K, NC, 

NN*) 

Vartotojo metinis 

centralizuotos šilumos 

suvartojimas (MWh) 

Konkurso laimėtojo 

pavadinimas 
Konkurso dalyvių pavadinimai 

1 14 15 16 17 18 19 

Investicijos Nr. 1       
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pavadinimas........... 

 

      

      

Investicijos Nr...... 

pavadinimas........... 
      

 

      

      

 

Pastaba: planuojamoms investicijoms lentelėje nurodyti duomenys užpildomi tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi. 

Jei stulpelio pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai stulpelio tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“. 

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti. 

 

* Diš – metalo vamzdžio be šiluminės izoliacijos išorinis diametras; Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; N – 

nepraeinamame kanale; O – orinė linija; B – bekanaliniu būdu; T – techniniame koridoriuje ir kolektoriuje; Š – šaligatvio danga; A – asfalto danga; V – vejos danga; L – laiptų 

danga; C – centralizuoto šilumos tiekimo zona; K – konkurencinė zona (galimas ir centralizuotas ir necentralizuotas šilumos tiekimas); NC – necentralizuoto šilumos tiekimo zona; 

NN – nesuformuotų šilumos tiekimo aspektu teritorijų zona; 

** M – magistralinė trasa; K – kvartalinė trasa; PR – vartotojo prijungimas; AT – vartotojo atjungimas; Stulpelis „Šilumos perdavimo sistemos pavadinimas“ pildomas tik 

tuo atveju, kai įmonė valdo daugiau kaip vieną centralizuoto šilumos perdavimo sistemą. 

*** – išvengti dangos ardymo ir atnaujinimo darbų kiekiai dėl savivaldybės organizuojamos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos čia neįskaičiuojami; 

**** Stulpelių „Viešųjų pirkimų konkursų duomenys“ langelius, kuriuose informacija kartojasi, galima sujungti į vieną langelį. 

______________ 
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7. Sąnaudų pokyčio dėl atliekamos investicijos lentelė 

 

(pildyti visų rūšių ribinę sumą viršijančioms teikiamoms suderinti investicijoms, išskyrus investicijas į kogeneracines jėgaines, kurių elektrą numatoma parduoti) 

 

Investicijos pavadinimas:............................................   

Metai X*** .......... XX*** 

Šilumos perdavimo sistemos, kurioje atliekama investicija pavadinimas................................    

1. Metinis įmonės sąnaudų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio*(tūkst. Eur):     

1.1. Vanduo     

1.2. Elektra     

1.3. Einamasis remontas     

1.4. Kapitalinis remontas     

1.5. Eksploatacija     

1.6. Darbo užmokestis ir soc. draudimas     

1.7. Kuras     

1.8. Nekilnojamojo turto mokestis     

1.9. ATL** pirkimo išlaidos    

1.10. Palūkanos     

1.11. Amortizacijos atskaitymai    

1.12.1. Kita (pvz.: sąnaudos atsiradusios dėl prisiimtų įsipareigojimų Dujų įmonėms; įvardyti)    

1.12.2. Kita (įvardyti)    

..............    

2. Metinis įmonės ATL pardavimo pajamų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio****(tūkst. Eur)    

3. Suvartojamo kuro kiekio pokytis pagal kuro rūšis dėl investicijos:    

3.1. Kuras....... (tne)    

3.2. Kuras....... (tne)    

............     

4. Suvartojamos elektros kiekio pokytis dėl investicijos (MWh)    

5. Išmetamo CO2 kiekio pokytis dėl investicijos (t)     

6. Darbuotojų skaičiaus pokytis dėl investicijos (žmonių skaičius)    
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Investicijos suma (tūkst. Eur)    

Investicijai naudojamos subsidijos ar/ir dotacijos suma (tūkst. Eur)    

Investicijai naudojamos paskolos suma (tūkst. Eur)    

Paskolos palūkanų norma proc.   

Paskolos grąžinimo laikotarpis (metai)   

Paskolos grąžinimo pradžia (metai)   

Investicijos metu pastatytos įrangos įvedimo į eksploataciją data (metai)   

Šilumos tiekimo įmonės numatomas įrangos tarnavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto (metais)   

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas savivaldybėje (proc. nuo turto mokestinės vertės)   

 

Pastaba: jei eilutės pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai eilutės tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.  

 

*Sąnaudų patirtų įvykdžius investiciją ir sąnaudų, kurios būtų patirtos investicijos neįvykdžius skirtumas; 

**ATL – apyvartiniai taršos leidimai; 

*** X – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pradžios metai; XX – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pabaigos metai; 

**** ATL pardavimo pajamų, gautų įvykdžius investiciją, ir pajamų, kurios būtų gautos investicijos neįvykdžius, skirtumas. 

______________ 
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8. Sąnaudų pokyčio dėl atliekamos investicijos lentelė 

 

(pildyti teikiamoms suderinti investicijoms į kogeneracines jėgaines, kurių elektrą numatoma parduoti) 

 

Investicijos pavadinimas:............................................   

Metai X*** ....... XX*** 

Šilumos perdavimo sistemos, kurioje atliekama investicija, pavadinimas................................    

ŠILUMOS SEKTORIUS    

1. Metinis įmonės sąnaudų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio*(tūkst. Eur):     

1.1. Vanduo     

1.2. Elektra     

1.3. Einamasis remontas     

1.4. Kapitalinis remontas     

1.5. Eksploatacija     

1.6. Darbo užmokestis ir soc. draudimas     

1.7. Kuras     

1.8. Nekilnojamojo turto mokestis     

1.9. ATL** išlaidos    

1.10. Palūkanos     

1.11. Amortizacijos atskaitymai    

1.12. Kita     

2. Metinis įmonės ATL pardavimo pajamų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio****(tūkst. Eur)    

3. Suvartojamo kuro kiekio pokytis pagal kuro rūšis dėl investicijos:    

3.1. Kuras....... (tne)    

3.2. Kuras....... (tne)    

..............     

4. Suvartojamos elektros kiekio pokytis dėl investicijos (MWh)    

5. Išmetamo CO2 kiekio pokytis dėl investicijos (t)     

6. Darbuotojų skaičiaus pokytis dėl investicijos (žmonių skaičius)    

Investicijai šilumos sektoriuje naudojama paskolos suma tūkst. Eur / palūkanų norma proc. / grąžinimo laikotarpis (metai) / grąžinimo pradžia 

(metai) 

/ / / 

 

Šilumos tiekimo įmonės šilumos sektoriuje naudojamos įrangos tarnavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto (metais)   
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ELEKTROS SEKTORIUS    

1. Metinis įmonės sąnaudų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio*(tūkst. Eur):     

1.1. Vanduo     

1.2. Elektra     

1.3. Einamasis remontas     

1.4. Kapitalinis remontas     

1.5. Eksploatacija     

1.6. Darbo užmokestis ir soc. draudimas     

1.7. Kuras     

1.8. Nekilnojamojo turto mokestis     

1.9. ATL** išlaidos    

1.10. Palūkanos     

1.11. Amortizacijos atskaitymai    

1.12. Kita     

2. Metinis įmonės ATL pardavimo pajamų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio****(tūkst. Eur)    

3. Suvartojamo kuro kiekio pokytis dėl investicijos:    

3.1. Kuras....... (tne)    

3.2. Kuras....... (tne)    

..............    

4. Suvartojamos elektros kiekio pokytis dėl investicijos (MWh)    

5. Parduodamos į elektros tinklą elektros kiekio pokytis dėl investicijos (MWh)    

6. Išmetamo CO2 kiekio pokytis dėl investicijos (t)     

7. Darbuotojų skaičiaus pokytis dėl investicijos (žmonių skaičius)    

Investicijai elektros sektoriuje naudojama paskolos suma tūkst. Eur / palūkanų norma proc. / grąžinimo laikotarpis (metai) / grąžinimo pradžia 

(metai) 

/ / / 

 

Šilumos tiekimo įmonės elektros sektoriuje naudojamos įrangos tarnavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto (metais)   

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas savivaldybėje (proc. nuo turto mokestinės vertės)   

 

Pastaba: jei eilutės pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai eilutės tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.  

 

*Sąnaudų patirtų įvykdžius investiciją ir sąnaudų, kurios būtų patirtos investicijos neįvykdžius skirtumas; 
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**ATL – apyvartiniai taršos leidimai. 

*** X – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pradžios metai; XX – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pabaigos metai.  

**** ATL pardavimo pajamų, gautų įvykdžius investiciją, ir pajamų, kurios būtų gautos investicijos neįvykdžius, skirtumas. 

______________ 

 

9. Duomenų lentelė investicijų į šilumos gamybą sąlygojamiems sąnaudų pokyčiams skaičiuoti 

 

Investicijos pavadinimas....................................  

I Rekonstruojamos katilinės / statomos naujos katilinės / katilinės, kurioje investuojama į katilus / kogeneracinės jėgainės, pavadinimas   

1. Nauji katilai* (neįeinantys į naujų kogeneracinių jėgainių sudėtį):  

1.1. Naujo katilo Nr....... n. k./galia (MW) / tipas (VŠK, GK **) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis (MWh)  / / / /  

1......  

2. Rekonstruojami katilai:  

2.1. Rekonstruojamas katilas Nr.......   

2.1.1. Rekonstruojamo katilo Nr....... iki rekonstrukcijos n. k./galia (MW) / tipas (VŠK, GK **) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis (MWh)  / / / /  

2.1.2. Rekonstruojamo katilo Nr....... po rekonstrukcijos n. k./galia (MW) / tipas (VŠK, GK **) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis (MWh) / / / /  

2......  

3. Naujos kogeneracinės jėgainės*:  

3.1. Naujos jėgainės Nr....... n. k. / elektrinė galia (MW) / šiluminė galia (MW) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis (MWh) / metinis pagaminamas 

elektros kiekis (MWh) / metinis parduodamas į skirstomąjį tinklą elektros kiekis (MWh) / metinis pagamintas elektros kiekis suvartojamas savoms reikmėms 

(MWh)  

/ / / / / / / 

3......  

4. Nauji kondensaciniai ekonomaizeriai*:   

4.1. Naujo kondensacinio ekonomaizerio Nr...... galia (MW) / metinis pagaminamas šil. kiekis (MWh) / 

4.......  

5. Esami katilai, kurių metinį pagaminamą šilumos kiekį pakeičia*** nauji katilai/kondensaciniai ekonomaizeriai / kogeneracinės jėgainės:  

5.1. Katilo Nr......., n. k. / sumontavimo metai / galia (MW) / tipas (VŠK ar GK**) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis iki investicijos (MWh) / 

metinis pagaminamas šil. kiekis po investicijos (MWh) 

/ / / / / / 

5......  
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6. Esami kondensaciniai ekonomaizeriai, kurių metinį pagaminamą šilumos kiekį pakeičia*** nauji katilai/kondensaciniai ekonomaizeriai / kogeneracinės 

jėgainės:  

 

6.1. Kondensacinio ekonomaizerio Nr...... / sumontavimo metai / galia (MW) / metinis pagaminamas šil. kiekis iki investicijos (MWh) / metinis 

pagaminamas šil. kiekis po investicijos (MWh) 

/ / / /  

6.......  

7. Esamos kogeneracinės jėgainės, kurių metinį pagaminamą šilumos kiekį pakeičia *** nauji katilai/kondensaciniai ekonomaizeriai / kogeneracinės jėgainės:   

7.1. Kogeneracinės jėgainės Nr....... n. k. / sumontavimo metai /elektrinė galia (MW) / šiluminė galia (MW) / kuro rūšis metinis pagaminamas šil. kiekis iki 

investicijos (MWh) / metinis pagaminamas elektros kiekis iki investicijos (MWh) / metinis parduodamas į skirstomąjį tinklą elektros kiekis iki investicijos 

(MWh) / metinis pagamintas elektros kiekis suvartojamas savoms reikmėms iki investicijos (MWh) metinis pagaminamas šil. kiekis po investicijos (MWh) / 

metinis pagaminamas elektros kiekis po investicijos (MWh) / metinis parduodamas į skirstomąjį tinklą elektros kiekis po investicijos (MWh) / metinis 

pagamintas elektros kiekis suvartojamas savoms reikmėms po investicijos (MWh) 

/ / / / 

/ / / 

/ / / 

7.......  

8. Katilinės metinis suvartojamų dujų (jei dujos yra) kiekis iki investicijos / po investicijos (tūkst. m³) / 

9. Katilinės maksimalus dujų suvartojimo galingumas iki investicijos / po investicijos (tūkst. m³/para/metus) / 

10. Įmonės, iš kurios perkamos dujos, pavadinimas   

11. Katilinės elektrą vartojančių įrenginių suminis maksimalus panaudojamas galingumas..... MW / kogeneracinės jėgainės elektrą vartojančių įrenginių suminis 

maksimalus panaudojamas galingumas..... MW 

/ 

II Kitos katilinės, kuriose pasikeičia metiniai sudeginamo kuro kiekiai dėl investicijos   

Katilinės 1 pavadinimas..............  

1. Katilai:   

1.1. Katilo Nr......., n. k. / sumontavimo metai / galia (MW) / tipas (VŠK ar GK**) / kuro rūšis / metinis pagaminamas šil. kiekis iki investicijos (MWh) / 

metinis pagaminamas šil. kiekis po investicijos (MWh) 

/ / / / / / 

1......  

2. Kondensaciniai ekonomaizeriai:   

2.1. Kondensacinio ekonomaizerio Nr...... sumontavimo metai / galia (MW) / metinis pagaminamas šil. kiekis iki investicijos (MWh) / metinis pagaminamas 

šil. kiekis po investicijos (MWh) 

/ / /  

2.......  

3. Kogeneracinės jėgainės:   

3.1. Kogeneracinės jėgainės Nr....... n. k. / sumontavimo metai /elektrinė galia (MW) / šiluminė galia (MW) / kuro rūšis metinis pagaminamas šil. kiekis iki / / / / 
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investicijos (MWh) / metinis pagaminamas elektros kiekis iki investicijos (MWh) / metinis parduodamas į skirstomąjį tinklą elektros kiekis iki investicijos 

(MWh) / metinis pagamintas elektros kiekis suvartojamas savoms reikmėms iki investicijos (MWh) metinis pagaminamas šil. kiekis po investicijos (MWh) / 

metinis pagaminamas elektros kiekis po investicijos (MWh) / metinis parduodamas į skirstomąjį tinklą elektros kiekis po investicijos (MWh) / metinis 

pagamintas elektros kiekis suvartojamas savoms reikmėms po investicijos (MWh) 

/ / / 

/ / / 

3.......  

4. Katilinės metinis suvartojamų dujų (jei dujos yra) kiekis iki investicijos / po investicijos (tūkst. m³) / 

5. Katilinės maksimalus dujų suvartojimo galingumas iki investicijos / po investicijos (tūkst. m³/para/metus) / 

6. Įmonės, iš kurios perkamos dujos, pavadinimas  

Katilinės..... pavadinimas.................  

.................  

 

Pastaba: jei eilutės pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai eilutės tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.  

Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.  

 

* Nauji katilai, naujos kogeneracinės jėgainės, nauji kondensaciniai ekonomaizeriai – tai investicijos dėka pastatomi katilai, kogeneracinės jėgainės, kondensaciniai 

ekonomaizeriai. 

**VŠK – vandens šildymo katilas; GK – garo katilas. 

*** „Esami katilai (ar ekonomaizeriai / ar kogeneracinės jėgainės), kurių metinį pagaminamą šilumos kiekį pakeičia“ – tai tie esami katilai ar ekonomaizeriai ar 

kogeneracinės jėgainės, kurie demontuojami ar užkonservuojami ar kurie toliau eksploatuojami mažesniu apkrovimu arba didesniu apkrovimu dėl to, kad pastatomas kitas naujas 

katilas, ekonomaizeris ar kogeneracinė jėgainė.  

 

10. Šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto, kurio eksploatacija nutraukiama, duomenų lentelė  

 

Pavadinimas 

investicijos, dėl kurios 

buvo (bus) nutraukta 

šilumos tiekimo 

veikloje naudojamo 

turto eksploatacija 

Šilumos tiekimo veikloje naudojamas turtas, kurio eksploatacija buvo (bus) nutraukta* 

Turto 

inventorinis 

Nr. 

T

Turto, 

pavadi-

nimas 

Turto 

įvedimo į 

eksploataciją 

data 

Turto 

eksploatacijos 

nutraukimo 

data 

Turto nusidė-

vėjimo norma 

(metai) 

Turto pradinė 

vertė (tūkst. 

Eur) 

Turto likutinė vertė 

eksploatacijos 

nutraukimo metu  

(tūkst. Eur) 

        

        

        



 

 

55 

* Ši lentelė pildoma toms investicijoms, kurių metu sukurtas turtas keičia išimamą iš eksploatacijos turtą, arba investicijoms, kurios sąlygoja tam tikro šilumos tiekimo 

veikloje naudojamo turto išėmimą iš eksploatacijos.  

 
11. Šilumos tiekimo įmonei perduotos šilumos tiekimo sistemos turto lentelė 

Šilumos tiekimo įmonei perduotos aprūpinimo šiluma sistemos * turtas 

Šilumos 

tiekimo įmonės 

suteiktas turto 

inventorinis 

Nr*. 

Turto, pavadi-

nimas 

Turto įvedimo į 

eksploataciją 

data 

Turto nusidėvėjimo 

norma (metai) 

Turto pradinė 

vertė (tūkst. Eur) 

Turto likutinė vertė 

turto perdavimo 

šilumos tiekimo 

įmonei metu (tūkst. 

Eur) 

Ar perduotas turtas 

yra šilumos 

tiekimo įmonės 

licencijuojamoje 

teritorijoje 

(atsakymas: 

Taip / Ne) 

       

       

       

*nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei. 

Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Komisijai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu šilumos tiekimo įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas - 

aprūpinimo šiluma sistema; taip pat ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Komisijai teikiamas derinti savivaldybės turtas – aprūpinimo šiluma sistema, kuris šilumos tiekimo įmonei 

savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu. 

 
12. Šilumos tiekimo įmonei perduotos aprūpinimo šiluma sistemos duomenų lentelė 

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas  Mato vnt.  Kiekis*  

1. Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose MWh 
 

2. Pirkta šilumos MWh 
 

3. Patiekta šilumos į tinklą  MWh 
 

4. šilumos pardavimas  MWh 
 

5. Į šilumos kainą įskaičiuotos sąnaudos aprūpinimo šiluma sistemoje (iš viso)  tūkst. Eur 
 

5.1. Kuro sąnaudos šilumos gamybai  tūkst. Eur 
 

5.2. Elektros sąnaudos  tūkst. Eur 
 

5.3. Vanduo technologijai  tūkst. Eur 
 

5.4. Perkamos šilumos sąnaudos tūkst. Eur 
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5.5. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:  tūkst. Eur 
 

5.6. Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Eur 
 

5.7. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 
 

5.8. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Eur 
 

5.9. Mokesčiai: tūkst. Eur 
 

5.10. Palūkanų sąnaudos tūkst. Eur 
 

5.11. Kitos sąnaudos  tūkst. Eur 
 

6. Sunaudotas elektros kiekis  MWh 
 

7. Sunaudotas vandens kiekis  tūkst. m3 
 

8. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius  vnt. 
 

9. Sąlyginių šilumos tinklų ilgis  kms 
 

10. Sąlyginio kuro sąnaudos (iš viso)**  tne 
 

10.1. Kuras 1 (įrašyti kuro pavadinimą)   tne 
 

10.1.1. Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina  Lt/tne 
 

10.1.2. Kuro 1 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos  kgne/MWh 
 

10.2. Kuras 2 (įrašyti kuro pavadinimą)   tne 
 

10.2.3. Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) kaina  Lt/tne 
 

10.2.4. Kuro 2 (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos  kcal/kg 
 

10.... Kuras ..... (įrašyti kuro pavadinimą)   kgne/MWh 
 

10........... Kuro ..... (įrašyti kuro pavadinimą) kaina  % 
 

10........... Kuro ...... (įrašyti kuro pavadinimą) lyginamosios sąnaudos  tne 
 

*Jei aprūpinimo šiluma sistemos perdavėjas lentelėje nurodytus duomenis negali šilumos tiekimo įmonei pateikti, tai tuos duomenis šilumos tiekimo įmonė nurodo skaičiuotinus; 

**Jei trūksta eilučių kuro rūšims lentelėje surašyti ‒ lentelę pratęskite. 

 
13. Aprūpinimo šiluma sistemos šilumos vartotojų šilumos suvartojimo ir maksimalaus šilumos suvartojimo galingumo pokyčio prognozės dėl pastatų renovacijos lentelė 

(ši lentelė pildoma tik investicijoms į šilumos generavimo šaltinius). 
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Aprūpinimo šiluma sistemos, kurioje investuojama į šilumos generavimo šaltinius, 

pavadinimas_______________________________ 

Metai 

Prie aprūpinimo šiluma sistemos prijungtų 

pastatų metinio šilumos suvartojimo 

sumažėjimas dėl pastatų renovacijos (MWh) 

Prie aprūpinimo šiluma sistemos prijungtų pastatų maksimalaus 

šilumos suvartojimo galingumo šildymui sumažėjimas dėl 

pastatų renovacijos (MW) 

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

6 priedas 
 

 

1. Energetikos įmonės investicijų projekto finansinė analizė, tūkst. Eur 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 20__ 20__ 20__ ... 20__ 

1. PROJEKTO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA      

1.1. Projekto pajamos, iš viso      

1.1.1. Projekto pardavimų apimtys, vnt.      

1.2. Projekto sąnaudos, iš viso      

1.2.1. remonto sąnaudos      

1.2.2. techninės priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos      

1.2.3. sąnaudos darbui apmokėti      

1.2.4. įmokos socialiniam draudimui      

1.2.5. mokesčiai (turto mokestis ir kt.)      

1.2.6. kitos sąnaudos      

1.2.6.1. (išvardinti)      

1.3. Pelnas prieš nusidėvėjimą, palūkanas ir mokesčius (1.1.–1.2.)      

1.4. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos      

1.5. Palūkanų sąnaudos      

1.6. Pelno mokestis      

1.7. Grynasis pelnas (1.3.–1.4.–1.5.–1.6.)      

2. PROJEKTO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA      

2.1. Pinigų srautas iš veiklos (2.1.1. + 2.1.2.)      

2.1.1. Grynasis pelnas (1.7.)      

2.1.2. Pajamos, skirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti (+)      

2.2. Pinigų srautas investicijoms (–)      

2.2.1. (išvardinti investuojamas sumas pagal investicijų objektus)      
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2.3. Pinigų srautas iš projekto finansavimo šaltinių (2.3.1. + 2.3.2. + 2.3.3. + 2.3.4. + 2.3.5.)      

2.3.1. Skolintos lėšos      

2.3.2. Nuosavos lėšos      

2.3.3. Subsidijos, dotacijos, vartotojų prijungimo įmokos      

2.3.4. Kiti finansavimo šaltiniai       

2.3.4.1. (išvardinti)      

2.3.5. Paskolų grąžinimas (–)      

2.4. Grynųjų pinigų srautas FGDV ir FVGN skaičiavimui (2.1. + 2.2. + 2.3.3)      

2.5. Sukauptas (akumuliuotas) grynųjų pinigų srautas      

2.6. Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), taikant diskonto normą  

2.7. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN), proc.  

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 

 

 

 

2. 
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Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių LRAIC duomenų surinkimo klausimynas naujoms investicijoms (išskyrus naujas elektros jungtis) 

 

 

ID 

numeris 

 

Investicijos 

pavadinimas 

 

Investavimo 

metai 

 

Investicijos 

CAPEX 

 

Planuojama 

metinė 

investicijos 

amortizacija 

 

Investicijos OPEX 

 

Planuojamas 

reguliuojamas 

pelnas 

 

Metiniai ES fondų 

finansavimo 

šaltiniai (subsidijos, 

grantai) 

 

Bendri metiniai 

investicijos kaštai 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I=E+F+G-H 

 

[#] 
 

[pavadinimas] 
 

[metai] 
 

[Eur] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. 
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Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių LRAIC duomenų surinkimo klausimynas, naujoms investicijoms į elektros jungtis 

 

 

ID 

numeris 

 

Investicijos 

pavadinimas 

 

Gamintojas 

ar 

vartotojas 

 

Įtampa 
 

Regionas 
 

Miestas 

 

Įrengta 

galia/pralaidumas 

 

Investavimo 

metai 

 

Unikalus 

investicijos 

ID (iš 

LRAIC 

modelio) 

 

Planuojami 

metiniai patirti 

investicijos kaštai 

(įskaitant metinį 

nusidėvėjimą, 

metinį OPEX ir 

metinį 

reguliuojamos 

veiklos pelną) 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I 
 

J 
 

[#] 
 

[pavadinimas] 
 

[G/V] 
 

[EHV/HV/MV/LV] 
 

[pavadinimas] 
 

[pavadinimas] 
 

[MW] 
 

[metai] 
 

[#] 
 

[Eur/metai] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

_______________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
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Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

7 priedas 
 

_________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

20... METŲ ELEKTROS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA * 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr. Projekto (darbų) pavadinimas 

Projekto 

vykdymo 

metai 

(prad./pa

b.) 

Proje

kto 

rūšis 

** 

 

Suderin

ta 

projekt

o vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Galutinė 

(faktinė) 

projekto 

vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Galutinė (faktinė) projekto finansavimo struktūra, proc. *** Planuoja

mas 

transport

uoti ar 

parduoti 

papildom

as kiekis 

(kWh) 

Planuojam

as ribinių 

eksploataci

nių 

sąnaudų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

 

 

a+

b+

c 

a. b. c. d. e. f. g. h. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. 

330–110 kV elektros tinklas, iš 

viso   

 

 

 

          

 iš jų:                

1.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 3,5 mln. Eur)   

 

 

 

          

1.2. ...                

                 

2. 35-6 kV elektros tinklas, iš viso                

 iš jų:                

2.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 1 mln. Eur)   
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2.2. ...                

                 

3. 0,4 kV elektros tinklas, iš viso                

 iš jų:                

3.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

3.2. ...                

                 

4. Nauji vartotojai, iš viso                

 iš jų:                

4.1. 

Nauji vartotojai 330–110 kV, iš 

viso   

 

 

 

          

4.1.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

                 

4.2. Nauji vartotojai 35–6 kV, iš viso                

4.2.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,2 mln. Eur)   

 

 

 

          

4.2.2. ...                

4.3. Nauji vartotojai 0,4 kV, iš viso                

4.3.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,1 mln. Eur)   

 

 

 

          

4.3.2. ...                

                 

5. 

Ryšiai ir valdymo sistemos, iš 

viso   

 

 

 

          

 iš jų:                

5.1. 

(detalizuojami tik stambiausi 

projektai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

5.2. ...                

                 

6. Transporto priemonės****                

7. Kompiuterinė technika****                
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8. 

Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai****   

 

 

 

          

9. Nematerialus turtas****                

10. Kitas turtas                

11. Iš viso nauji objektai (plėtra)                

12. Iš viso nauji vartotojai                

13. 

Iš viso turto atnaujinimas ir 

modernizavimas   

 

 

 

          

 

IŠ VISO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 

7 + 8+9+10)   

 

 

 

          

 

* Elektros energetikos įmonė, pateikdama investicijų įvykdymo ataskaitą, lentelėje nurodo faktinius įgyvendintų investicijų duomenis. Įmonė pagal priedą teikia ir 

konkrečios investicijos įgyvendinimo ataskaitą. 

** Projekto rūšis: 1 – sistemos saugumui ir tiekimo patikimumui (Tvarkos aprašo 49.1 punktas); 2 – naujas objektas (plėtra); 3 – sistemos atnaujinimas; 4 – 

modernizavimas; 5 – kita (paaiškinti); 

*** Projekto finansavimo struktūra: a – pajamos, skirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti; b – skolintos lėšos; c – grynasis pelnas; d – ES struktūrinių fondų 

lėšos; e – kitos subsidijos ir dotacijos; f – vartotojų prijungimo lėšos; g – valstybės biudžeto lėšos; h – kita (paaiškinti). Pastaba. Tuo atveju, kai Elektros įmonės pagal atskirus 

projektus pagrįstai negali pateikti stulpeliuose Nr. 7.1, 7.2 ir 7.3 prašomos informacijos, tai tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“. 

**** išvardinti projektus bei jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur  

 

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 
Papildyta priedu: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. O3-35 "Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
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2. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

3. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 
nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42

