
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-04-02 iki 2021-07-31 
 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 86-3660, i. k. 109106ANUTA00O3-100 

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 

N U T A R I M A S  

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. 

BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ 

PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2009 m. liepos 10 d. Nr. O3-100 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 11 straipsnio 3 dalimi, 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą (toliau vadinama – Tvarkos aprašas, pridedama). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d. 

2.2. Energetikos įmonių investicijų projektai, pateikti iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo, 

vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-35 patvirtinta 

Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarka (Žin., 2003, Nr. 62-2852). 

3. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų 

projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“. 

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS  VIRGILIJUS PODERYS 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.930473CEC480
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.308E46E054BC


 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės  

Komisijos 2015 m. balandžio 17 d. nutarimu  

Nr. O3-252 

 

 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO 

VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja energetikos įmonių 

planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) bei įvykdytų 

investicijų kontrolės tvarką.  

2.  Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius 

investicijų vertinimo ir derinimo principus bei tvarką.   

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 

straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi, 15 

straipsnio 5 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi, 31 ir 37 straipsniais, Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 4 straipsniu, 31 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 39 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 

punktais ir 67 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas 

Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 

714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (toliau – Reglamentas), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 

2003/54/EB, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl 

gamtinių dujų vidaus rinkos taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB, ir taikomas Komisijos 

reguliuojamoms energetikos įmonėms.  

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

4.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Investicijos atsipirkimo laikotarpis – laikas, per kurį investicijos projekte numatytos 

grynosios pajamos padengia investiciją, skirtą šioms pajamoms gauti;  

4.2. Bendrai derinamų investicijų sąrašas – Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir 

derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo III skyriaus Antrojo 

skirsnio reikalavimus atitinkantis energetikos įmonių parengtas dokumentas, kuriame nurodytos 

planuojamos ir (ar) faktinės metinės investicijos su konkrečiu pagal vienodus turto vienetus 

sugrupuotu objektų sąrašu, investicijų projektams įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai; 

4.3. Finansinė grynoji investicijos dabartinė vertė (FGDV) – diskontuoto pinigų srauto 

(investicijų, investicijų reguliuojamosios likutinės vertės ir grynųjų veiklos pajamų suma) per 

projekto ataskaitinį laikotarpį suma, kuri parodo, kaip projekto grynųjų veiklos pajamų srautas per 

projekto ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengia investicijas; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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4.4. Finansinė vidinė investicijos grąžos norma (FVGN) (angl. Internal rate of return) – 

diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų vertė per projekto ataskaitinį laikotarpį, 

išreikštą metais, lygi diskontuotai grynųjų pinigų srautų vertei, t. y. diskonto norma, kurią pritaikius 

FGDV = 0; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.5. Grynosios pajamos (angl. net revenue) – investicijos sąlygotų veiklos pajamų ir 

veiklos išlaidų bei išlaidų, patiriamų visiškai pakeičiant nudėvėtą ilgalaikį turtą, į kurį buvo 

investuotos konkretaus investicijų projekto lėšos, sumų per tą patį laikotarpį aritmetinis skirtumas;  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.6. Grynųjų pinigų srautas (angl. net cash flow) – investicijos sąlygotų teigiamų ir 

neigiamų pinigų srautų skirtumas kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais;  

 
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.7. Investicija – lėšų ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka įvertinto reguliuojamos veiklos 

materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įdėjinys, kuris investuojamas, siekiant ilguoju 

laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti vartotojui patikimą reguliuojamos paslaugos 

teikimą, iš investavimo objekto gauti pagrįstos investicijų grąžos ir (ar) pajamų, taip pat užtikrinti 

valstybės nustatytų užduočių ir (ar) programų įgyvendinimą; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.8. Investicijos projektas – dokumentas, kuriuo finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir 

socialiai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinama investicijos grąža bei kiti Energetikos įmonių 

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

apraše numatyti efektyvumo rodikliai, nurodomi investicijos projektui įgyvendinti reikalingi 

finansavimo šaltiniai ir terminai; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.9. Kaštų ir naudos analizė – sisteminis kiekybinis investicijų vertinimo metodas, kuriuo 

nustatomi ir įvertinami ilgalaikiai finansiniai bei socialiniai-ekonominiai investicijų padariniai ir 

galimas investicijų poveikis aplinkai; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.10. Reguliuojamoji likutinė vertė (angl. residual value) – suma, kuri apskaičiuojama 

prie ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant 

arba iš jos atimant visas reguliuojamojoje apskaitoje įvertintas turto vertės pokyčių sumas ir atimant 

sukauptą reguliuojamosios apskaitos nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą;  
Papildyta papunkčiu: 
Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.11. Nacionalinės energetikos prioritetai – svarbiausios energetikos ūkio plėtros, 

saugumo ir patikimumo reikmės, kurias nustato Lietuvos Respublikos Seimas arba Vyriausybė; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.12. Projekto ataskaitinis laikotarpis – metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, 

veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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prognozės, skaičius. Atliekant finansinį vertinimą ir kaštų ir naudos analizę, prielaidos vertinamos ir 

skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kuris lygus investicija sukuriamo turto 

eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 25 metai. Jei investuojama į 

infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiai yra skirtingi, 

projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė metais yra lygi turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį 

investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpiui, bet ne ilgesnė nei 25 metai;  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.13. Reguliuojamos kainos – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

energetikos įmonėms nustatomos bazinės kainos, kainų viršutinės ribos arba konkrečios kainos; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.14. Turto atnaujinimas – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo fizinio ar techninio 

nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines 

savybes; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

4.15. Turto modernizavimas – investicija į ilgalaikį turtą, kuria siekiama pailginti jo 

naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinti kokybines savybes, pritaikant ir (ar) įdiegiant naujas 

technologijas. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

5.  Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Reglamente ir kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos įmonių veiklą. 

 

II SKYRIUS 

TEIKIAMOS DERINTI INVESTICIJOS 

 

6.  Komisijoje derinamų investicijų grupės: 

6.1. pagal apimtis: 

6.1.1. investicijos, susijusios su naujų energetikos objektų statyba, esamų energetikos 

objektų atnaujinimu ar modernizacija (investicijos tipas nustatomas pagal pirminę investicijos 

paskirtį), energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo ir tiekimo veiklose ir kt. 

reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos: 

6.1.1.1. gamtinių dujų sektoriaus įmonių (perdavimo, skirstymo, skystinimo operatorių, 

reguliuojamų tiekimo įmonių (toliau – Dujų įmonės) atveju: 

6.1.1.1.1. kai įmonė aptarnauja 100 tūkst. ir daugiau vartotojų ir (arba) investicijų vertė yra 

ne mažesnė kaip 2 mln. Eur; 

6.1.1.1.2. investicijos, kurios sudaro 5 proc. ar daugiau nuo visų planuojamų metinių 

investicijų sumos, bet ne mažiau kaip 0,15 mln. Eur (išskyrus Tvarkos aprašo 36 punkte numatytus 

atvejus); 

6.1.1.2. suskystintų naftos dujų sektoriaus įmonių (toliau – SND) investicijos, kurių vertė ne 

mažesnė kaip 0,15 mln. Eur; 

6.1.1.3. elektros energetikos sektoriaus įmonių (gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo 

(toliau – Elektros įmonės) atveju: 

6.1.1.3.1. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus investicijos, kurių vertė yra ne 

mažesnė kaip 3,5 mln. Eur, skirstomųjų tinklų operatoriaus – ne mažesnė kaip 1,5 mln. Eur; 

6.1.1.3.2. didelę įtaką rinkoje turinčių asmenų investicijos, kurių vertė yra ne mažesnė kaip  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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1 mln. Eur; 
6.1.1.4. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Komisijoje derinamos investicijos, 

išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1, 43 punktuose nurodytas investicijas; 

6.2. pagal grupes:  

6.2.1. Dujų ir Elektros įmonių atveju: 

6.2.1.1. perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros (investicijų) planas 

(toliau – Planas); 

6.2.1.2. bendro intereso projektai (angl. Projects of Common Interest). 
6.2.2. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

III SKYRIUS 

INVESTICIJŲ DERINIMO KOMISIJOJE REIKALAVIMAI IR TVARKA 

PIRMASIS SKIRSNIS 

INVESTICIJŲ DERINIMAS 

 

7. Dujų įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 punkte, SND įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 punkte, 

Elektros įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 punkte, išskyrus Tvarkos aprašo 43 punkte nurodytas 

investicijas, nurodytų investicijų derinimui Komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

 

 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

7.1.  Prašymą derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovo, nurodant atsakingus 

asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų telefonus, elektroninio pašto adresus; 

7.2.  galimybių studiją ir (arba) investicijų projektą, kuriame turi būti: 

7.2.1.  įvadas ir investavimo tikslai; 

7.2.2.  investicijos pagrindimas; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

7.2.3.  investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir optimalaus sprendimo 

pasirinkimas;  

7.2.4.  detalus pasirinktų investicijų įgyvendinimo optimalaus sprendimo apibūdinimas ir 

investicijos įgyvendinimo planas bei grafikas; 

7.2.5.  nurodytas lėšų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijoms įgyvendinti; 

7.2.6.  kaštų ir naudos analizė (išskyrus Dujų, Elektros bei SND įmonių investicijas, skirtas 

ilgalaikio turto atnaujinimui); 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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7.2.7.  finansinis investicijos pagrindimas: 

7.2.7.1.  finansinės grynosios dabartinės vertės (FGDV) skaičiavimas; 

7.2.7.2.  finansinės vidinės grąžos normos (FVGN) skaičiavimas; 

7.2.7.3.  įmonės finansinio pajėgumo įgyvendinant investiciją užtikrinimas. 

7.2.8.  ekonominis investicijos įvertinimas: 

7.2.8.1.  investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas; 

7.2.8.2.  investicijos atsipirkimo laikotarpio skaičiavimas; 

7.2.9.  Dujų, SND, Elektros investicijų rizikos (jautrumo) analizė ir įvertinimas pagal toliau 

nurodytas prielaidas: 

 

 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

7.2.9.1. Investicijos finansavimo struktūra įvertinama darant prielaidą, kad į Europos 

Sąjungos (ES) paramą pretenduojančių investicijų finansavimo struktūroje  ES finansinės paramos 

lėšos sudaro 0, 25 ir 50 proc., išskyrus atvejus, jeigu yra pagrįstai tikimasi gauti didesnę ES paramą 

investicijoms; tokiu atveju ES finansinės paramos lėšų dalis finansinėje struktūroje gali sudaryti ir 

daugiau negu 50 proc. visos investicijų vertės. Likusiai investicijų vertės daliai reguliuojamos 

įmonės taiko optimalią nuosavo ir skolinto kapitalo finansavimo struktūrą, kuri užtikrina mažiausią 

kapitalo kainą; 

7.2.9.2. Elektros įmonės įvertina investicijos finansavimo struktūrą darant prielaidą, kad į 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) paramą pretenduojančių investicijų 

finansavimo struktūroje VIAP lėšos sudaro 0, 25, 50, 75 ir 100 proc.;  

7.2.9.3. Investicijos finansavimo struktūra vertinama papildomai, jei negaunama ES parama, 

o elektros energijos perdavimo sistemos operatorius papildomai įvertina investicijos finansavimo 

struktūrą, jei negaunamos VIAP lėšos, ir kai negaunama nei ES parama, nei VIAP lėšos; 

7.2.9.4. investicijų grąža apskaičiuojama pagal atitinkamo sektoriaus kainų nustatymo 

metodikų nuostatas, taikant vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), kuri buvo Komisijos 

suskaičiuota nustatant reguliuojamas kainas, galiojančias investicijos pateikimo Komisijai 

laikotarpiu; 

7.2.9.5. Dujų ir Elektros įmonių atveju, planuojami gamtinių dujų ir elektros energijos 

transportavimo kiekiai vertinami pagal konkrečios įmonės pagrįstas prognozes; 

7.2.9.6. nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos Tvarkos aprašo 42.2 punkte nustatyta tvarka; 

7.2.9.7. Dujų ir elektros įmonių atveju veiklos išlaidas įmonės vertina pagal vidutines ribines 

sąnaudas. Vidutinės ribinės sąnaudos turi būti apskaičiuojamos pagal tokius pačius principus kaip ir 

būtų vertinamos apskaičiuojant prijungimo įkainius naujiems vartotojams; 

7.2.10. Neteko galios nuo 2019-04-02 
Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
7.2.11. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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7.2.12.  nurodyta investicijos įtaka Dujų, SND ir Elektros įmonės paslaugų kokybei. Jei 

tokios įtakos nėra – nurodyti, kad investicija įtakos paslaugų kokybės rodikliams neturi;  

7.2.13.  Tvarkos aprašo 92.1 ir 92.2 punktuose nurodyta informacija, jeigu energetikos 

įmonė investicijų derinimui pateikia dokumentus dėl jau įvykdytų investicijų; 

7.2.14.  išvados; 

7.2.15.  priedai; 

7.3.  energetikos įmonė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, gali pateikti ir kitą 

informaciją, kuri paaiškina galimybių studiją ir (ar) investicijų projektą; 

7.4.  Komisijai pareikalavus energetikos įmonės pateikia ir kitus investicijas pagrindžiančius 

dokumentus ir informaciją;  
7.5. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

7.6. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Komisijai derinti 

šilumos tiekimo įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais;  

7.7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau ‒ VEI) 

nurodymų kopijos investicijoms, atliekamoms pagal VEI nurodymus, pagrįsti. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
7.8. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

8.  Elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai dėl investicijų, 

susijusių su naujų vartotojų ar gamintojų prijungimu prie perdavimo ar skirstymo tinklo, bei dėl 

investicijų, orientuotų į tinklo plėtrą, kuri susijusi su papildomu komerciniu elektros energijos 

srauto atsiradimu, išskyrus Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytas investicijas, pateikia informaciją, 

reikalingą ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modeliui, patvirtintam Komisijos 

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos 

operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų 

paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir 

ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio“ (toliau ‒ LRAIC) (užpildomos Tvarkos 

aprašo 6 priedo 2 ir 3 lentelės). 
9. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
10. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

11.  Energetikos įmonių investicijos Komisijai teikiamos derinti bet kurioje įgyvendinimo 

stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu bei įvykdžius investiciją), išskyrus 

Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus atvejus. Jei energetikos įmonė nesikreipia į Komisiją dėl jau 

Komisijos suderintos investicijos pakartotinio derinimo, kaip tai nurodyta Tvarkos aprašo 93 

punkte, dėl investicijos sumos ar techninių sprendimų pasikeitimo, tai suprantama, kad įvykdytos 

investicijos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios, kokios buvo nurodytos Komisijai 

teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Komisijos investicijos suderinimas, 

išskyrus atvejus, jei įmonė, įvykdžiusi investiciją, papildomai nurodo Komisijai kitaip.   
12. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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13.  Komisija derina Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytas investicijas, atsižvelgdama į 

Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose pateiktą informaciją ir pateiktos derinti investicijos efektyvumo 

vertinimo išvesties rezultatus pagal LRAIC modelį, numatančius efektyviam elektros tinklui 

reikalingus tinklo elementus ir investicijų kaštus. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO DERINIMAS 

 

14.  Energetikos įmonės teikia Komisijai bendrai derinamų investicijų sąrašą, kurį sudaro 

investicijos, kurios atskirai nederinamos pagal Tvarkos aprašo 6.1.1 punktą, su konkrečiu objektų 

(turto) sąrašu (Tvarkos aprašo 2, 3, 4 priedai).  

15.  Teikdama bendrai derinamų investicijų sąrašą energetikos įmonė turi nurodyti šią 

informaciją, susijusią su bendrai derinamų investicijų sąraše esančių investicijų paskirtimi:  

15.1.  statomos ir planuojamos statyti sistemos, tinklų ilgiai, naujomis sistemomis 

numatomas transportuoti ir (arba) parduoti energijos kiekis, numatomų investicijų sumos ir metinės 

apimtys; 

15.2.  ilgalaikio turto atnaujinimo darbai; 

15.3.  kitas įsigyjamas naujas turtas; 

15.4.  numatytų investicijų vertė, investavimo tikslai; 

15.5.  investicijų įtaka energetikos įmonės patiriamoms reguliuojamų sąnaudų grupėms,  

reguliuojamoms kainoms bei transportuojamiems energijos kiekiams; 

15.6.  finansavimo šaltiniai; 

15.7.  dujų ir elektros perdavimo sistemos operatorių bendrai derinamų investicijų sąrašas 

turi atitikti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą planą, nukrypimus nuo plano įmonė turi pagrįsti; 

15.8.  ankstesnių vienerių metų su Komisija suderintų Dujų, SND ir Elektros įmonių bendrai 

derinamų investicijų sąrašo faktinis įvykdymas, nukrypimus nuo jo įmonės turi pagrįsti; 
15.9. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

16.  Elektros energijos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių investicijų, 

susijusių su naujų vartotojų ar gamintojų prijungimu prie perdavimo ar skirstymo tinklo, bei 

investicijoms orientuotomis į tinklo plėtrą, kuri susijusi su papildomu komerciniu elektros energijos 

srauto atsiradimu, išskyrus Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytas investicijas, pateikia informaciją, 

reikalingą LRAIC modeliui (užpildomos Tvarkos aprašo 6 priedo 2 ir (arba) 3 lentelės). 

17.  Tvarkos aprašo 8 ir 16 punktuose nurodyta informacija neteikiama investicijoms, 

skirtoms Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinio elektros ir 

gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plane nustatytiems 

energetikos prioritetams įgyvendinti. 

18.  Energetikos įmonių bendrai derinamų investicijų sąrašas Komisijai teikiamas derinti: 

18.1.  Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos Komisijai teikiamos derinti kartą per metus 

iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. bet kurioje įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų 

vykdymą, investicijų vykdymo metu bei įvykdžius investiciją). Perdavimo sistemos operatorių 

investicijos Komisijai teikiamos derinti kartą per metus iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d.; 
18.2. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

19.  Komisija įvertina energetikos įmonės pateiktą bendrai derinamų investicijų sąraše 

numatytų investicijų įtaką reguliuojamoms kainoms pagal atitinkamo sektoriaus kainų nustatymo 

metodikų nuostatas.  

20. Jeigu bendrai derinamų investicijų sąraše numatomos investicijos, skirtos Nacionalinėje 

energetikos nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo plane nustatytiems energetikos prioritetams 

įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą, sistemų saugumui ir 

tiekimo patikimumui užtikrinti ir (arba) Elektros ir Dujų įmonių investicijos į išmaniąsias matavimo 

priemones, Komisija jų įtaką reguliuojamoms kainoms įvertina atskirai nuo visų kitų bendrai 

derinamų investicijų sąraše numatytų investicijų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

21.  Komisija derina Tvarkos aprašo 18 punkte numatytas investicijas, atsižvelgdama į 

Tvarkos aprašo 15 ir 16 punktuose pateiktą informaciją ir, Elektros įmonių atveju, pateiktos derinti 

investicijos efektyvumo vertinimo LRAIC modeliu išvesties rezultatus, numatančius efektyviam 

elektros tinklui reikalingus tinklo elementus ir investicijų kaštus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ TINKLO PLĖTROS 

(INVESTICIJŲ) PLANO VERTINIMAS 

 

22. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius kasmet, o gamtinių dujų perdavimo 

sistemos operatorius kas du metus iki kiekvienų metų liepos 1 d. parengia ir pateikia Komisijai 

Planą, su konkrečiu investicijų projektų sąrašu ir kuris grindžiamas esama ir numatoma pasiūla ir 

paklausa bei reikalavimais tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti. Planas teikiamas Komisijai 

prieš tai pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, jei teisės aktai numato būtinybę atlikti 

tokias privalomas konsultacijas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

23. Pateiktame Plane turi būti nurodyta:  

23.1. visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per 

artimiausius dešimt metų; 

23.2. visų perdavimo sistemos operatoriaus numatytų investicijų, dėl kurių jau priimtas 

sprendimas ir nustatytų naujų investicijų, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, 

finansavimo šaltiniai. Jei dėl investicijų vykdymo nėra priimtas konkretus sprendimas, turi būti 

nurodomi finansavimo šaltiniai ir numatomų skolintis lėšų apimčių scenarijai; 

23.3.  visų Plane numatytų planuojamų investicijų įgyvendinimo terminai; 

23.4. visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, 

kurias reikės atlikti per dešimt metų, bei per juos planuojamų atlikti darbų apimtys; 

23.5. Kiekvienais metais nurodytų investicijų finansavimo struktūra bendrai, ši informacija 

pateikiama kaip Planą lydinčioji medžiaga. 

24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Plane, be Tvarkos aprašo 23 punkte 

nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: dujų apskaitos stotis, dujų skirstymo stotis, 

statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą 

transportuoti energijos kiekį, numatomų investicijų sumas ir metines apimtis, kitas perdavimo 

sistemos infrastruktūros dalis. 

25. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius Plane, be Tvarkos aprašo 23 punkte 

nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: elektros energijos poreikius, elektrinių galias, 

statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą 

transportuoti elektros energijos kiekį, elektros rinkos ir sistemos balansą, numatomų investicijų 

sumas ir metines apimtis, kitas perdavimo sistemos infrastruktūros dalis.  

26. Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikia paaiškinimus 

dėl atsiradusių pasikeitimų, lyginant su praėjusių metų Planu. 

27. Komisija dėl Plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais perdavimo 

sistemos naudotojais ir paskelbia konsultavimosi rezultatus. Pasibaigus viešajai konsultacijai gautas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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pastabas vertina perdavimo sistemos operatorius. 

28. Perdavimo sistemos operatorius Komisijai pateikia patikslintą Planą, įvertinęs viešosios 

konsultacijos metu gautas pastabas, per Komisijos nurodytą terminą bei pastabų derinimo lentelę. 

Komisija išnagrinėja pateiktą Planą ir sprendimą priima per 45 kalendorines dienas, jei pateiktas 

Planas atitinka šio skirsnio reikalavimus.  

29. Komisija turi teisę dėl pateikto Plano pareikalauti iš perdavimo sistemos operatoriaus 

papildomų dokumentų (duomenų). Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytas nagrinėjimo terminas 

skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų (duomenų) pateikimo dienos. 

30. Vertindama Planą, Komisija išnagrinėja, ar: 

30.1. Plane atsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti Tvarkos aprašo  

27 punkte nurodyto konsultavimosi metu; 

30.2. Planas atitinka Tvarkos aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus; 

30.3. Planas suderinamas su Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planu. Jeigu 

iškyla abejonių dėl suderinamumo su Europos Sąjungos tinklo plėtros planu, Komisija 

konsultuojasi su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – 

Agentūra). 

31. Komisija derindama Planą pateikia palyginimus su ankstesniais metais patvirtintu Planu, 

įvertina Plano atitikimą Nacionalinei energetikos nepriklausomybės strategijai, Nacionalinio 

elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planui ir 

aktualiam Europos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planui. 

32. Perdavimo sistemos operatorius, nepateikęs Plano Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytais 

terminais arba pateikęs Planą nesilaikydamas Tvarkos aprašo 23 punkte nustatytų reikalavimų ir 

nepašalinęs nustatytų pažeidimų per Komisijos nurodytą terminą, laikomas pažeidusiu 

reguliuojamos elektros energijos ir dujų perdavimo veiklos sąlygas. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

BENDRO INTERESO PROJEKTŲ DERINIMAS 

 

33. Komisijoje derinami Dujų ir Elektros įmonių Bendro intereso projektai, kurie įtraukti į 

Europos Komisijos skelbiamą Bendro intereso projektų sąrašą Reglamento nustatyta tvarka. 

34. Jeigu Komisija per šešis mėnesius nuo dienos, kai Bendro intereso paraišką gauna 

paskutinė iš atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų, kartu su kitų šalių atitinkamomis 

nacionalinėmis reguliavimo institucijomis nesusitaria dėl Bendro intereso projekto tarpvalstybinio 

kaštų paskirstymo, jos nedelsdamos informuoja Agentūrą. Agentūrai priėmus sprendimą dėl dalinio 

tarpvalstybinio kaštų paskirstymo Reglamento 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, Komisija ta 

dalimi, kuria Agentūra nepriėmė sprendimo dėl dalies projekto kaštų, derina investicijų projektą, 

mutatis mutandis taikydama Tvarkos aprašo 6.1.1.1 bei 6.1.1.3 punktuose nustatytų investicijų 

derinimo tvarką. 

 

IV SKYRIUS 

INVESTICIJŲ VERTINIMO KOMISIJOJE REIKALAVIMAI IR TVARKA 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

35. Pagal apimtis ir paskirtį investicijos išskiriamos į grupes, kurioms taikomi skirtingi 

investicijų projektų pateikimo reikalavimai. Investicijų grupės ir reikalavimai nurodyti Tvarkos 

aprašo II ir III skyriuose. 

36. Komisija, atsižvelgdama į investicijos svarbą visai sistemai, investicijos paskirtį ir 

objektą, į kurį investuojama, turi teisę pareikalauti energetikos įmonės pagal Tvarkos aprašo III 

skyriaus Pirmojo skirsnio reikalavimus iš bendrai derinamų investicijų sąrašo derinti atskiras 

investicijas. 



 

 

1

0 
37. Visais atvejais energetikos įmonių, 

teikiančių derinti investicijas, finansinis pajėgumas turi būti pakankamas pagal Ūkio subjektų 

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 

2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir 

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus vertinimo kriterijus. 

Komisija turi teisę derinti Dujų, Elektros ir Šilumos įmonių, kurių finansinis pajėgumas vertinamas 

kaip nepakankamas, investicijų projektą, jei jis pagerintų energetikos įmonės finansinius rodiklius. 

38. Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus teikiamos 

investicijos turi būti suderintos su Planu.  

39. Dujų, SND ir Elektros įmonės Komisijai teikdamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1 punkte 

nurodytas investicijas pateikia keletą (ne mažiau kaip dvi) galimų investicijų įgyvendinimo 

alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių alternatyvų palyginimas ir įvertinimas. Finansinis 

Dujų, SND ir Elektros įmonės alternatyvų vertinimas atliekamas naudojant kaštų ir naudos metodą. 

Jeigu investicija negali turėti alternatyvų, įmonės tą turi paaiškinti ir pagrįsti investicijos projekte. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

40. Energetikos įmonių keliamų prielaidų, kad numatyta investicija nebus įgyvendinta, 

analizė nelaikoma galima investicijos įgyvendinimo alternatyva. Vertinant kiekvieną alternatyvą 

turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. 
41. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

42. Investicijų projekte naudojami duomenys ir prielaidos turi būti tinkamai pagrįstos, 

planuojami rezultatai – realūs ir pasiekiami. Investicijų projekto skaičiavimuose turi būti numatytos 

visos investicijos pajamos ir investicijos įgyvendinimui būtinos išlaidos: 

42.1. eksploatacinės sąnaudos: einamojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos darbui 

apmokėti, įmokos socialiniam draudimui, sąnaudos technologinėms reikmėms. Naujai statomų dujų 

ir elektros sistemų eksploatacinės sąnaudos turi būti skaičiuojamos ribinių sąnaudų principu, kuris 

pateikiant investiciją turi būti suderintas su Komisija ir gali būti taikomas kitoms atitinkamo 

sektoriaus Komisijoje derinamoms investicijoms; 

42.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal Komisijos nustatytus arba 

su ja suderintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Dujų ir SND įmonių 

sąnaudos skaičiuojamos taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą, Elektros įmonių 

sąnaudos skaičiuojamos taikant vieną iš šių nusidėvėjimo metodų: tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 

nusidėvėjimo metodą, anuitetinį nusidėvėjimo metodą arba indeksuoto anuiteto nusidėvėjimo 

metodą; 

42.3. skolinto kapitalo kaina skaičiuojama pagal atitinkamo energetikos sektoriaus 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikose nustatytus principus;  

42.4. sąnaudos mokesčiams už turtą ir kitos mokesčių sąnaudos skaičiuojamos 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 

42.5. kitos investicijų pajamos ir investicijų įgyvendinimui būtinos išlaidos. 

43. Naujų vartotojų ar gamintojų prijungimas prie Dujų ir Elektros įmonių sistemų, kai 

vartotojas ar gamintojas atsiskaito su energetikos įmone už prijungimo paslaugą teisės aktų 

nustatyta tvarka, suprantamas kaip su Komisija suderintos investicijos vykdymas ir papildomas 

derinimas, nustatytas šiame Tvarkos apraše, tokiai investicijai nereikalingas.  
44. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
45. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 

2019-05222 

 
46. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
47. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
48. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

49. Energetikos įmonių vykdomos investicijos pagal pirminę investicijos paskirtį skirstomos 

į tipus: 

49.1. investicijos, atliekamos Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje ir 

Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų 

įgyvendinimo plane nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą 

priemonių įgyvendinimo planą, saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicijos, kurios 

galiojančiuose teisės aktuose yra paminėtos kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms, Elektros 

ir Dujų įmonių investicijos į išmaniąsias matavimo priemones; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 
Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

49.2. investicijos į sistemų plėtrą (įskaitant naujų vartotojų ar gamintojų prijungimą); 

49.3. investicijos esamos sistemos atnaujinimui; 

49.4. investicijos esamos sistemos modernizacijai; 

49.5. kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos. 

50.  Investicijos yra skirstomos į efektyvias ir neefektyvias: 

50.1. efektyvios Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos yra tokios, kurios pagal atliktą 

kaštų ir naudos analizę teikia grynąją naudą; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

50.2. neefektyvios investicijos yra tokios, kurios netenkina Tvarkos aprašo 50.1 punkto 

reikalavimų. 

51. Visos Tvarkos aprašo 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3 punktuose nurodytos investicijos, išskyrus 

Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytas investicijas turi būti efektyvios.  

52. Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų 

institucijų dokumentais ir (arba) pačių energetikos įmonių. Neefektyvios investicijos gali būti:  

52.1. Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos, skirtos ilgalaikio turto atnaujinimui 

(investicijų tipas nurodytas Tvarkos aprašo 49.3 punkte), elektros gamintojų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių prijungimui; 
52.2. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 
52.3. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

52.4. Kitos neefektyvios strateginės svarbos investicijos, kurių būtinumą reguliuojama 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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įmonė įrodo Komisijai teikdama investiciją 

pagrindžiančią informaciją Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

53. Finansiniai investicijų vertinimo kriterijai yra aprašyti Tvarkos aprašo IV skyriaus 

Antrajame skirsnyje; Ekonominiai investicijų vertinimo kriterijai yra aprašyti Tvarkos aprašo  

IV skyriaus trečiajame skirsnyje; kaštų ir naudos analizė yra aprašyta Tvarkos aprašo IV skyriaus 

trečiajame skirsnyje kaip ekonominės analizės dalis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

FINANSINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS 

 

54. Investicijos vertinamos pagal investicijų projekte numatytus rodiklius (atskirai nuo kitos 

įmonės veiklos). 

55. Finansinė investicijos analizė įvertina pajamas ir išlaidas per projekto ataskaitinį 

laikotarpį, parodo investicijos finansinį gyvybingumą. Finansinei investicijos analizei pagal 

Tvarkos aprašo 6 priedą parengiama investicijos pinigų srautų prognozė ir suskaičiuojami 

finansiniai rodikliai: finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) ir finansinė vidinė grąžos norma 

(FVGN). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

56. Atliekant investicijų finansinę analizę: 

56.1. projekto diskontuotų grynųjų pinigų srautų pagrindu skaičiuojamas projekto 

atsipirkimo laikotarpis; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

56.2. investicijos, pajamos ir išlaidos vertinamos be infliacijos poveikio; 

56.3. visos prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam 

laikotarpiui.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

57. Skaičiuojant investicijų finansinius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma, taikant 

diskonto normą. Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijose naudojama diskonto norma atliekant 

finansinę analizę yra lygi Komisijos nustatomai svertinei kapitalo kainai (WACC), o atliekant 

ekonominę, kaštų naudos analizę yra lygi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintai ir 

viešai skelbiamai socialinei diskonto normai, jei tokia norma nenustatyta, taikoma 5% diskonto 

norma. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

58. Finansinė investicijų grynoji dabartinė vertė (FGDV) parodo investicijos naudą, 

skaičiuojant šios dienos pinigų verte. Finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama sudedant 

diskontuotą pinigų srautą per projekto ataskaitinį laikotarpį, įskaitant pradinės investicijos dydį 

pagal formulę: 

 
 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438


 

 

1

3 
k – diskonto norma, proc.; 

t – projekto ataskaitinio laikotarpio metai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

59. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai diskonto norma, kai investicijų pajamos 

yra lygios investicijos išmokoms, t. y. FGDV = 0. Finansinė vidinė grąžos norma skaičiuojama 

pagal formulę: 

 
 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį; 

t – projekto ataskaitinio laikotarpio metai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

60. Efektyvių investicijų, kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė 

(FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė 

kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma. 

61. Finansinis investicijų pagrindimas teikiamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

EKONOMINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS 

 

62. Ekonominis investicijų įvertinimas atliekamas skaičiuojant investicijų įtaką 

reguliuojamoms kainoms bei taikant kaštų ir naudos analizės metodą. Ekonominis vertinimas 

teikiamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

63. Komisija įvertina energetikos įmonės investiciniame projekte atliktą investicijos įtakos 

reguliuojamoms kainoms skaičiavimą per visą investicijų sukurtos infrastruktūros numatyto 

eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpį. Investicijų įtaka kainai skaičiuojama vadovaujantis 

atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo metodikos nuostatomis (gamtinių dujų, elektros energijos 

sektoriuose vertinimas atliekamas taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 7.2.9 punktu), įvertinant 

investicijų rodiklius, kurie sąlygotų reguliuojamų kainų pasikeitimą ilgalaikėje perspektyvoje: 

papildomą transportuojamą (vartojamą) energijos kiekį, visas su investicijų įgyvendinimu susijusias 

papildomas sąnaudas ir pajamas. 
64. Neteko galios nuo 2019-04-02 

Punkto naikinimas: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

65. Investicijų, kurių įgyvendinimui viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, suma vertinama 

pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas dėl 

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo ar pagal kitus informacijos šaltinius.  

66. Dujų, SND ir Elektros įmonės turi siekti, kad Komisijai teikiamų derinti investicijų 

kaštų ir naudos analizės rezultatai būtų išreikšti pinigine verte, ir atlikdamos kaštų ir naudos analizę 

turi remtis patikrintais ir patikimais duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant kitų šalių pat irtimi, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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gamintojų rekomendacijomis, techninėmis 

specifikacijomis ir kt.). Komisija, nustačiusi, kad atlikta kaštų ir naudos analizė neatitinka šio 

reikalavimo, gali pareikalauti įmonės pateikti pataisytą kaštų ir naudos analizę. Dujų ir Elektros 

įmonės, spręsdamos dėl investicijų generuojamų naudų kaštų ir naudos analizės metu investicijų į 

išmaniąsias elektros energijos matavimo priemones atveju, turi atsižvelgti į 2012 m. kovo 9 d. 

Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2012/148/ES dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos 

sistemas, o dėl investicijų į išmaniąsias gamtinių dujų matavimo priemones atveju – turi atsižvelgti į 

Gamtinių dujų pažangių matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominiu 

vertinimą, patvirtintą Komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl gamtinių dujų 

pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo 

projekto derinimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

 

67. Kaštų ir naudos analizės rezultatai turi atitikti šią sąlygą: 

 
kur: 

Bn – investicijos nauda vartotojams investicijos ataskaitiniais metais n, Eur; 

k – diskonto norma, proc.; 

n – Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijų projekto ataskaitinis laikotarpis. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

68. Grynoji investicijos nauda suprantama kaip investicijos generuojamų diskontuotų 

finansinių, ekonominių-socialinių ir kitų naudų bei kaštų skirtumas per investicijų projekto 

ataskaitinį laikotarpį. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

69.  Gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuje investicijų galimos naudos: 

69.1. tiekimo saugumo lygio padidinimas vidaus perdavimo ar skirstymo sistemose, 

vertinamas kaip potencialių nuostolių vartotojams sumažinimas per investicijos atsipirkimo 

laikotarpį, kai dėl investicijų neįgyvendinimo būtų nutrauktas energijos tiekimas; 

69.2. esant atitinkamai paklausai, papildomų pajėgumų perdavimo ar (ir) skirstymo 

sistemoje sukūrimas komerciniais ar galutinio vartojimo tikslais, vertinamas kaip vartotojų išlaidų 

skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) energijos kainos per investicijos atsipirkimo 

laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos; 

69.3. šalies ir Baltijos regiono integracija į bendrą ES gamtinių dujų ar elektros energijos 

rinką, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) energijos 

kainos per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos; 

69.4. energijos tiekimo šaltinių diversifikavimas, įskaitant ir gamtinių dujų ar elektros 

energijos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių infrastruktūros standarto (N-1 taisyklės) 

užtikrinimą, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) 

energijos kainos per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus 

investicijos; 

69.5. aplinkos taršos mažinimas, įskaitant atsinaujinančių išteklių gamintojų prijungimą, 

vertinamas kaip daugiau už gamtines dujas aplinką teršiančių substitutų pakeitimo skirtumas 

išreikštas pinigine verte per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei 

neįgyvendinus investicijos; 

69.6. vidaus konkurencijos didinimas, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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padidėjusio konkurencijos lygio vidaus gamtinių 

dujų ar elektros energijos rinkoje per investicijos atsipirkimo laikotarpį įgyvendinus investiciją bei 

neįgyvendinus investicijos; 

69.7. Dujų, SND ir Elektros įmonės gali nurodyti kitą naudą ją tinkamai pagrindžiant. 

70. Investicijų atsipirkimo laikotarpiu gaunama nauda, kurios neįmanoma išreikšti pinigine 

išraiška, turi būti aprašyta investicijų projekte, parodant papildomą investicijos poveikį naudos 

gavėjams. 

71. Jei investicijų atitinkamų naudų, nurodytų Tvarkos aprašo 69 punkte, dydis priklauso 

nuo kitų investicijų įgyvendinimo, šios naudos turi būti suskaičiuotos ir pateiktos kiekvienu galimu 

atveju. 

72. Siekiant visiškai įvertinti investicijų grynąją naudą, investicijų vykdytojas atsižvelgia į 

atitinkamas Tvarkos aprašo 7.2.9 punkte nurodytas prielaidas. 

73. Komisija, vertindama jai pateiktas derinti faktiškai atliktas investicijas, atsižvelgia į 

investicijoms įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka surengtų viešųjų pirkimų 

rezultatus. Komisija, esant Viešųjų pirkimų įstatymo 95
1
 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, į 

viešųjų pirkimų rezultatus neatsižvelgia ir faktiškai atliktų investicijų sumą vertina pagal investicijų 

projekto rengimo momentu įgyvendintus analogiškus ar panašius investicijų projektus bei pagal 

kitus informacijos šaltinius. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INVESTICIJŲ, DUJOFIKUOJANT NAUJAS TERITORIJAS, VERTINIMAS 

 

74. Įmonių investicijos į dujų sistemų plėtrą nelicencijuotose teritorijose įgyvendinamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-

261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų 

vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų 

gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Naujų perdavimo ar 

skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų 

prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo 

tvarkos aprašu. 

75. Jei konkurse dujofikuojant nelicencijuotas teritorijas dalyvauja dvi ir daugiau dujų 

įmonių, Komisija išrenka geriausią investiciją, vadovaudamasi šiais kriterijais: 

75.1. pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos 

dujofikuojamos teritorijos vartotojams; 

75.2. su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas 

paskirstyti dujų kiekis; 

75.3.  numatomų pastatyti dujotiekių sistemų ilgis. 

76. Investicijų vertinimo ir geriausios investicijos išrinkimo kriterijams suteikiamas 

lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais: 

Investicijų vertinimo kriterijai  

Lyginama

sis svoris balais 

(X) 

Pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė 

riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C) 

40 

Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo 

sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T1) 
30 

Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T2) 30 
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Iš viso (S): 100 

 

77.  Vertinamų investicijų kriterijaus C balai skaičiuojami pagal 4 formulę: 

 

                                                                                                           (4) 

 

čia: 

Cmin – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta mažiausia kriterijaus C 

reikšmė; 

Cp – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijaus C reikšmė; 

Xc – kriterijaus C lyginamasis svoris. 

78.  Vertinamų investicijų kriterijų T1 ir T2 balai skaičiuojami pagal 5 formulę: 

 

                                                                                                    (5) 

 

čia: 

Tp 1,2 – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijų T1, T2 reikšmė; 

Tmax 1,2 – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta didžiausia kriterijų T1, T2 

reikšmė; 

X1,2 – kriterijų T1, T2 lyginamasis svoris. 

79.  Vertinamo investicijų galutiniai balai (S) skaičiuojami pagal 6 formulę: 

 

S=C+T1+T2;                                                                                                            (6) 

 

80. Investicijų projekte vertinami duomenys turi apimti 3 kalendorinių metų laikotarpį. 

81. Komisijai išrinkus geriausią investiciją, atliekamas šios investicijos finansinis-

ekonominis vertinimas pagal Tvarkos aprašo V skyriuje nustatytas nuostatas. 

82. Jeigu įmonė per Komisijos nustatytą terminą neištaiso klaidų, Komisija nagrinėja kitos, 

tinkamai dokumentus pateikusios, energetikos įmonės prašymą ir investicijų projektą. 

 

V SKYRIUS 

INVESTICIJŲ SUDERINIMO REIKALAVIMAI 
 

83. Išnagrinėjusi energetikos įmonių prašymus ir įvertinusi pateiktą derinti investiciją, 

Komisija priima sprendimą dėl investicijų derinimo. 

84. Pateiktą prašymą derinti investiciją Komisija išnagrinėja ir sprendimą priima per 

30 kalendorinių dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III ir V skyriaus 

reikalavimus. Jeigu pateikiami papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų 

dokumentų pateikimo dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

85. Komisijoje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu energetikos įmonei keičiant 

(papildant) prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo Komisijoje pradžios data laikoma paskutinio 

papildomos medžiagos įregistravimo diena. Komisija turi teisę pareikalauti iš energetikos įmonės 

papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę, kurios reikia sprendimui priimti. Jei 

papildomi duomenys teikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį negu Komisijos nustatytą laiką, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti 

atitinkamai pratęsta. Jei energetikos įmonė Komisijai nepateikia papildomų duomenų arba nesudaro 

sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams atlikti Komisijos užduočių, prašymo nagrinėjimas 

Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas. 

86. Jeigu prašymą pateikusios energetikos įmonės dokumentai ir (ar) investicijų projektas 

neatitinka Tvarkos Aprašo III ir IV skyriuose nustatytų reikalavimų, Komisija nurodo įmonei 

klaidas ir, atsižvelgdama į nustatytas klaidas ar trūkumus, nustato protingą terminą jiems pašalinti. 

Jeigu įmonė per nustatytą terminą klaidų ištaisyti negali, ji apie tai informuoja Komisiją ir nurodo 

objektyvias priežastis. Atsižvelgdama į įmonės nurodytas priežastis ir įvertinusi aplinkybes, 

Komisija, įmonės prašymu, terminą gali pratęsti. 

87. Komisija, derindama energetikos įmonių investicijas, atsižvelgia į vykdomos investicijos 

pirminę paskirtį, bei jai priskiriamą investicijos tipą, priklausomai nuo investicijų dydžio, nurodo 

Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijų kaštų ir naudos analizės rezultatus, finansinį investicijos 

pagrindimą ir ekonominį investicijos įvertinimą bei įtaką reguliuojamoms kainoms. 

88. Komisija suderina energetikos įmonių investicijas, atsižvelgdama į investicijų vertinimo 

kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 1 priede. 

89. Jei Komisijai pateikta derinti investicija neatitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų 

kriterijų, tuomet investicija gali būti derinama sumažinta verte, kuriai esant investicija atitinka 

Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.   

90. Jeigu Dujų, SND ir Elektros įmonės suderintos bei įvykdytos investicijos faktinė vertė 

yra pagrįstai didesnė 10% ir daugiau negu buvo suderinta su Komisija pagal Tvarkos aprašo 83‒91 

punktus, Dujų, SND ir Elektros įmonė turi kreiptis į Komisiją dėl pakartotinio investicijų derinimo. 

Kartu su prašymu Dujų, SND ir Elektros įmonė turi pateikti: 

90.1. dokumentus, patvirtinančius įvykusią investicijos viešųjų pirkimų procedūrą bei 

investicijos viešųjų pirkimų dokumentus, kuriuose pateikiamos laimėjusio pasiūlymo medžiagų ir 

darbų, siekiant įgyvendinti investiciją, kainos; 

90.2. detalius planuotų ir faktinių medžiagų, darbų bei jų kainų sąrašus, faktines investicijos 

išlaidas pagrindžiančius dokumentus. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

91. Investicijų projektuose pateikti rodikliai įvertinami ir investicijų efektyvumas 

užtikrinamas nustatant reguliuojamas kainas pagal atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo 

metodikos nuostatas. 

92. Komisija kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į 

energetikos įmonės su Komisija suderintus investicijų projektų rodiklius:  

92.1. Jei efektyvi investicija, kuri buvo suderinta su Komisija, nepasiekia derinimo metu 

nustatytų rodiklių ir dėl to pasikeičia esminiai investicijos vertinimo kriterijai, nurodyti Tvarkos 

aprašo 1 priede, kuriais Komisija vadovaudamasi priėmė sprendimą dėl investicijos suderinimo, 

tada koreguodama kainų viršutines ribas ar kt. reguliuojamas kainas (gamtinių dujų, SND ir elektros 

energijos sektoriuose), Komisija įvertina energetikos įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, 

atsižvelgdama į energetikos įmonės su Komisija suderintus investicijų projektų rodiklius. 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

92.2. Elektros ir Dujų įmonių investicijų į išmaniąsias matavimo priemones projekto 

vykdytojai turi sukurti stebėsenos sistemą, kuri veiktų kaip kontrolės sistema įgyvendinant tokias 

investicijas ir turėtų užtikrinti įgyvendinamo projekto efektyvumo priežiūrą. Projekto vykdytojai ne 

rečiau kaip kartą per reguliavimo periodą turi teikti Komisijai ataskaitas, įskaitant pagrindžiančius 

dokumentus, apie projekto vykdymo eigą ir sukurtų naudų atitiktį Komisijos suderintų investicijų 

projektų rodikliams tam, kad Komisija galėtų vykdyti tokių investicijų įgyvendinimo priežiūrą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
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93. Dujų, SND ir Elektros įmonių pateiktus prašymus dėl pakartotinio investicijos derinimo 

Komisija nagrinėja Tvarkos aprašo 83, 84, 85, 86, 87 punktuose nustatyta tvarka.  

94. Dujų, SND ir Elektros įmonės per 60 dienų nuo su Komisija suderintos investicijos 

(nurodytos Tvarkos aprašo 6.1.1 punkte) įgyvendinimo dienos Komisijai pateikia investicijos 

įgyvendinimo ataskaitą (Elektros įmonės Tvarkos aprašo 7 priedo pagrindu), kuri pagrįstų faktiškai 

patirtas sąnaudas, susijusias su investicijos įgyvendinimu. Jeigu faktiškai patirtos sąnaudos yra 

mažesnės už investicijos vertę, nustatytą su Komisija derinant investiciją, arba yra iki 10% didesnės 

su Komisija suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Komisija 

nereikia. 

95. Jei Elektros įmonės suderintos investicijos įgyvendinimo pradžia atidedama daugiau nei 

vieneriems metams, Elektros įmonė per 30 dienų informuoja Komisiją, pateikiant investicijos 

įgyvendinimo vėlavimo priežastis pagrindžiančius dokumentus ir paaiškinimus.  

96. Komisijoje derinamos Elektros įmonių investicijos, kurias planuojama faktiškai pradėti 

įgyvendinti per ateinančius dvejus metus, skaičiuojant nuo investicijų projekto Komisijai pateikimo 

dienos.  

97. Elektros, Dujų ir SND įmonės kasmet iki kovo 1 d. pateikia užpildytą investicijų 

įgyvendinimo ataskaitą (Tvarkos aprašo 2, 3, 7 priedai). 

98. Jei investicijos, kurių suderinimą lemia ekonominiai ir finansiniai kriterijai, neatitinka 

paminėtų kriterijų, tokias investicijas Komisija gali suderinti mažesne suma, kuriai esant investicija 

atitinka jai taikomus ekonominius ir finansinius kriterijus. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

99. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su energetikos įmonių 

Komisijai pateiktais prašymais derinti investiciją, jei šiai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais 

teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai. Komisijos nutarimai ir Komisijos skyrių 

pažymos dėl investicijų derinimo ta apimtimi, kuria nurodomi konkretūs investicinių projektų 

planuojamų lėšų dydžiai, yra neviešos, kol pasibaigia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos viešųjų 

pirkimų procedūros. 

100. Pasikeitus įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatoms, 

reglamentuojančioms energetikos įmonių investicijų derinimą, vadovaujamasi naujų teisės aktų 

nuostatomis, kol bus pakeistas ar papildytas Tvarkos aprašas. 

101. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai 

taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

102. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei 

investicijų projektai) Komisijai pateikiama popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė 

informacijos dalis – .doc, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos 

atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Komisijai teikiama el. paštu 

rastine@regula.lt. 

_______________________ 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019


 

 

Energetikos įmonių investicijų 

derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje 

tvarkos aprašo  

1 priedas  

 

 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo kriterijai 

 

Eil. 

Nr. 
Investicijos 

Finansinis investicijos pagrindimas Ekonominis investicijos vertinimas 

Finansinė 

grynoji 

dabartinė vertė 

(FGDV) 

Finansinė 

vidinė grąžos 

norma (FVGN) 

Įmonės 

finansinio 

pajėgumo 

įvertinimas 

Kaštų ir naudos analizė 

Įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms 

Kiti 

socialiniai-

ekonominiai 

ir sistemos 

saugumo 

aspektai 

1. Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės 

patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą 

Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės 

strategijoje nustatytiems energetikos 

prioritetams įgyvendinti, Nacionalinį elektros 

ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros 

projektų įgyvendinimo planą, paminėtos 

galiojančiuose teisės aktuose, kaip 

privalomos atlikti energetikos įmonėms, 

sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui 
užtikrinti bei esamos sistemos atnaujinimui, 

elektros gamintojų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių prijungimui. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FGDV. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FVGN. 

Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjamos Dujų, SND ir 

Elektros įmonių investicijos 

(išskyrus Dujų, SND ir Elektros 

įmonių investicijas, skirtas 

ilgalaikio turto atnaujinimui bei 

elektros gamintojų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių 

prijungimui, bei investicijas, 

nurodytas Tvarkos aprašo 52.4 

punkte) turi teikti grynąją naudą. 

Įvertinama ir 

nurodoma įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė, 

sistemos 

saugumo ir 

tiekimo 

patikimumo 

užtikrinimo 

nauda.  
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2. Elektros ir Dujų įmonių investicijos į 

išmaniąsias matavimo priemones, Elektros ir 

Dujų Bendro intereso projektai. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FGDV. 

Apskaičiuojama 

ir nurodoma 

investicijos 

FVGN. 

Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjama investicija turi 

teikti grynąją naudą. 

Įvertinama ir 

nurodoma įtaka 

reguliuojamoms 

kainoms. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė 

nauda. 

3. Investicijos, skirtos energetikos sistemų 
plėtrai, naujų vartotojų prijungimui. 

FGDV turi būti 
didesnė arba 

lygi nuliui. 

FVGN turi būti 
ne mažesnė 

kaip atitinkamo 

sektoriaus 

įmonei 

nustatyta 

kapitalo grąžos 

norma. 

Įmonės 
finansinis 

pajėgumas turi 

būti 

pakankamas. 

Nagrinėjama Elektros, Dujų ar 
SND įmonės investicija turi teikti 

grynąją naudą. 

Neturi didinti 
kainos 

esamiems 

vartotojams 

(išskyrus 

prijungimo 

investicijas 

elektros 

sektoriuje). 

 

4. Investicijos, skirtos esamų energetikos 

sistemų efektyvumo didinimui 

modernizuojant sistemas. 

FGDV turi būti 

didesnė arba 

lygi nuliui. 

FVGN turi būti 

ne mažesnė 

kaip atitinkamo 

sektoriaus 
įmonei 

nustatyta 

kapitalo grąžos 

norma. 

Įmonės 

finansinis 

pajėgumas turi 

būti 
pakankamas. 

Nagrinėjama Elektros, Dujų ar 

SND įmonės investicija turi teikti 

grynąją naudą. 

Neturi didinti 

kainos 

esamiems 

vartotojams. 

Nurodoma 

socialinė-

ekonominė, 

sistemos 
saugumo ir 

tiekimo 

patikimumo 

užtikrinimo 

nauda. 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 
Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438


 

 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

BENDRAI DERINAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr.   Pavadinimas 

20... m.  investicijos 

Iš viso 

Planas Faktas 

1. Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) 
  

1.1. Įmonės lėšos, iš jų: 
  

1.1.1. Pajamos, skirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti 
  

1.1.2. Skolintos lėšos 
  

1.1.2.1. Palūkanų norma 
  

1.1.3. Grynojo pelno dalis investicijoms   

1.2. Subsidijos ir dotacijos, iš jų:   

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos   

1.2.2. ES struktūrinių fondų lėšos   

1.2.3. Kitos (išvardinti)   

1.3. Kiti finansavimo šaltiniai (išvardinti)   

2. Lėšų panaudojimas (tūkst. Eur) 
  



 

 

2 

2.1. 330–110 kV elektros tinklas, iš viso:   

2.1.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:* 
  

2.1.1.1. (išvardinti)   

2.1.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.1.2.1. (išvardinti)   

2.2. 35–6 kV elektros tinklas, iš viso*   

2.2.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:*   

2.2.1.1. (išvardinti)   

2.2.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.2.2.1. (išvardinti)   

2.3. 0,4 kV elektros tinklas, iš viso*   

2.3.1. Elektros tinklų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų:*   

2.3.1.1. (išvardinti)   

2.3.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš jų:*   

2.3.2.1. (išvardinti)   

2.4. Ryšiai ir valdymo sistemos, iš jų*   

2.4.1. (išvardinti)   

2.5. Transporto priemonės, iš jų* 
  

2.5.1. (išvardinti) 
  

2.6. Kompiuterinė technika, iš jų* 
  

2.6.1. (išvardinti) 
  

2.7. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, iš jų* 
  

2.7.1. (išvardinti) 
  

2.8. Nematerialus turtas, iš jų* 
  

2.8.1. (išvardinti) 
  

2.9 Kitas turtas, (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur), iš jų: 
  

2.9.1 (išvardinti) 

  * išvardinti projektus ir jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur 

 

 



 

 

3 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

 

__________________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019


 

 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo 

ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

 

BENDRAI DERINAMŲ DUJŲ IR SND ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO LENTELĖ 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr.   Pavadinimas 

20... m.  investicijos 

Iš viso 

Planas Faktas 

1. Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) 
  

1.1. Pajamos, skirtos ilgalaikio turto nusidėvejimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti 
  

1.2. Subsidijos ir dotacijos: iš jų 
  

1.2.1. valstybės (ES) biudžeto lėšos 
  

1.3. Grynojo pelno dalis investicijoms  
  

1.4. Kiti finansavimo šaltiniai (skolinimasis) 
  

2. Lėšų panaudojimas (tūkst. Eur) 
  

2.1. Naujas turtas, iš viso 
  

2.1.1. Dujų sistemų plėtra (be naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo), iš jų* 
  

2.1.1.1. (išvardinti) 
  

2.1. 2. Transporto priemonės, iš jų* 
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2.1.2.1. (išvardinti) 
  

2.1. 3. Kompiuterinė technika, iš jų* 
  

2.1.3.1. (išvardinti) 
  

2.1. 4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai, iš jų* 
  

2.1.4.1. (išvardinti) 
  

2.1. 5. Nematerialus turtas, iš jų* 
  

2.1.5.1. (išvardinti) 
  

2.1. 6. Kitas turtas, iš jų (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur) 
  

2.1.6.1. (išvardinti) 

  2.2. Turto atnaujinimas ir modernizavimas, iš viso 
  

2.2. 1. Dujotiekiai, iš jų* 
  

2.2.1.1. (išvardinti) 

  2.2. 2. Dujų kompresorinės stotys, iš jų* 
  

2.2.2.1. (išvardinti) 

  2.2. 3. Dujų skirstymo stotys, iš jų* 
  

2.2.3.1. (išvardinti) 

  2.2. 4.  Dujų sistemos priklausiniai ir kitas turtas, iš jų* 
  

2.2.4.1 (išvardinti) 

  2.2. 5. Kitas turtas, iš jų (išvardinti pagal turto grupes arba objektus virš 10 tūkst. Eur) 
  

2.2.5.1. (išvardinti) 
   

* išvardinti projektus ir jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur 

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019


 

 

4 priedas neteko galios nuo 2019-04-01. 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438


 

 

5 priedas neteko galios nuo 2019-04-02 



 

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438
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Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

6 priedas 
 

 

1. Energetikos įmonės investicijų projekto finansinė analizė, tūkst. Eur 

 

 

Eil. Nr. 

 

Pavadinimas 

 

20__ 

 

20__ 

 

20__ 

 

... 

 

20__ 

 

1. 

 

PROJEKTO INVESTICIJŲ IŠLAIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

Visos projekto investicijų išlaidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

 

(išvardinti investuojamas sumas pagal investicijų objektus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

Reguliuojamoji investicijų likutinė vertė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

PROJEKTO IŠLAIDOS IR PAJAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

Visos projekto pajamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

Projekto pardavimų apimtys, vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

Visos projekto išlaidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

 

remonto išlaidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. 

 

techninės priežiūros ir eksploatacijos išlaidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. 

 

išlaidos darbui apmokėti 
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2.3.4. 

 

įmokos socialiniam draudimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. 

 

mokesčiai (turto mokestis ir kt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. 

 

kitos išlaidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

Grynosios pajamos (2.1. + 2.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

FINANSINIAI PROJEKTO RODIKLIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

Visos projekto pajamos (2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

Visos projekto išlaidos (2.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

Visos investicijos (1.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

 

Reguliuojamoji investicijų likutinė vertė (1.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

 

Grynųjų pinigų srautas FGDV ir FVGN skaičiavimui (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. 

 

Sukauptas (akumuliuotas) grynųjų pinigų srautas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. 

 

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), taikant diskonto normą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. 

 

Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN), proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

Skolintos lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

Nuosavos lėšos 
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4.3. Subsidijos, dotacijos, vartotojų prijungimo įmokos      

 

4.4. 

 

Kiti finansavimo šaltiniai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. 

 

(išvardinti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. 

 

Visas finansavimas (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_ _ m. _______________            Įmonės vadovas______________________________ 

 

 

2. 



 

 

5 

Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių LRAIC duomenų surinkimo klausimynas naujoms investicijoms (išskyrus naujas elektros jungtis) 

 

 

ID 

numeris 

 

Investicijos 

pavadinimas 

 

Investavimo 

metai 

 

Investicijos 

CAPEX 

 

Planuojama 

metinė 

investicijos 

amortizacija 

 

Investicijos OPEX 

 

Planuojamas 

reguliuojamas 

pelnas 

 

Metiniai ES fondų 

finansavimo 

šaltiniai (subsidijos, 

grantai) 

 

Bendri metiniai 

investicijos kaštai 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I=E+F+G-H 

 

[#] 
 

[pavadinimas] 
 

[metai] 
 

[Eur] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 
 

[Eur/metus] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. 
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Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių LRAIC duomenų surinkimo klausimynas, naujoms investicijoms į elektros jungtis 

 

 

ID 

numeris 

 

Investicijos 

pavadinimas 

 

Gamintojas 

ar 

vartotojas 

 

Įtampa 
 

Regionas 
 

Miestas 

 

Įrengta 

galia/pralaidumas 

 

Investavimo 

metai 

 

Unikalus 

investicijos 

ID (iš 

LRAIC 

modelio) 

 

Planuojami 

metiniai patirti 

investicijos kaštai 

(įskaitant metinį 

nusidėvėjimą, 

metinį OPEX ir 

metinį 

reguliuojamos 

veiklos pelną) 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

I 
 

J 
 

[#] 
 

[pavadinimas] 
 

[G/V] 
 

[EHV/HV/MV/LV] 
 

[pavadinimas] 
 

[pavadinimas] 
 

[MW] 
 

[metai] 
 

[#] 
 

[Eur/metai] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

_______________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438


 

 

Energetikos įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje tvarkos aprašo 

7 priedas 
 

_________________________________ 

(Įmonės pavadinimas) 

 

20... METŲ ELEKTROS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA * 

 

20... m................ mėn. ..... d. 

 

Eil. Nr. Projekto (darbų) pavadinimas 

Projekto 

vykdymo 

metai 

(prad./pa

b.) 

Proje

kto 

rūšis 

** 

 

Suderin

ta 

projekt

o vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Galutinė 

(faktinė) 

projekto 

vertė 

(tūkst. 

Eur) 

Galutinė (faktinė) projekto finansavimo struktūra, proc. *** Planuoja

mas 

transport

uoti ar 

parduoti 

papildom

as kiekis 

(kWh) 

Planuojam

as ribinių 

eksploataci

nių 

sąnaudų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

 

 

a+

b+

c 

a. b. c. d. e. f. g. h. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. 

330–110 kV elektros tinklas, iš 

viso   

 

 

 

          

 iš jų:                

1.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 3,5 mln. Eur)   

 

 

 

          

1.2. ...                

                 

2. 35-6 kV elektros tinklas, iš viso                

 iš jų:                

2.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 1 mln. Eur)   
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2.2. ...                

                 

3. 0,4 kV elektros tinklas, iš viso                

 iš jų:                

3.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

3.2. ...                

                 

4. Nauji vartotojai, iš viso                

 iš jų:                

4.1. 

Nauji vartotojai 330–110 kV, iš 

viso   

 

 

 

          

4.1.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

                 

4.2. Nauji vartotojai 35–6 kV, iš viso                

4.2.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,2 mln. Eur)   

 

 

 

          

4.2.2. ...                

4.3. Nauji vartotojai 0,4 kV, iš viso                

4.3.1. 

(detalizuojami projektų ir darbų 

aprašymai virš 0,1 mln. Eur)   

 

 

 

          

4.3.2. ...                

                 

5. 

Ryšiai ir valdymo sistemos, iš 

viso   

 

 

 

          

 iš jų:                

5.1. 

(detalizuojami tik stambiausi 

projektai virš 0,3 mln. Eur)   

 

 

 

          

5.2. ...                

                 

6. Transporto priemonės****                

7. Kompiuterinė technika****                



 

 

3 

8. 

Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai****   

 

 

 

          

9. Nematerialus turtas****                

10. Kitas turtas                

11. Iš viso nauji objektai (plėtra)                

12. Iš viso nauji vartotojai                

13. 

Iš viso turto atnaujinimas ir 

modernizavimas   

 

 

 

          

 

IŠ VISO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 

7 + 8+9+10)   

 

 

 

          

 

* Elektros energetikos įmonė, pateikdama investicijų įvykdymo ataskaitą, lentelėje nurodo faktinius įgyvendintų investicijų duomenis. Įmonė pagal priedą teikia ir 

konkrečios investicijos įgyvendinimo ataskaitą. 

** Projekto rūšis: 1 – sistemos saugumui ir tiekimo patikimumui (Tvarkos aprašo 49.1 punktas); 2 – naujas objektas (plėtra); 3 – sistemos atnaujinimas; 4 – 

modernizavimas; 5 – kita (paaiškinti); 

*** Projekto finansavimo struktūra: a – pajamos, skirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms dengti; b – skolintos lėšos; c – grynasis pelnas; d – ES struktūrinių fondų 

lėšos; e – kitos subsidijos ir dotacijos; f – vartotojų prijungimo lėšos; g – valstybės biudžeto lėšos; h – kita (paaiškinti). Pastaba. Tuo atveju, kai Elektros įmonės pagal atskirus 

projektus pagrįstai negali pateikti stulpeliuose Nr. 7.1, 7.2 ir 7.3 prašomos informacijos, tai tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“. 

**** išvardinti projektus bei jų turto vienetus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur  

 

 

20_ _ m. _______________ Įmonės vadovas______________________________ 

______________ 
Papildyta priedu: 

Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-227, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 101-4772 (2011-08-09), i. k. 111106ANUTA00O3-227 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. O3-35 "Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B1DE2D182AA3
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2. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-252, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05895 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

3. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3E-318, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12088 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 
nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

4. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3E-94, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05222 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39d72900e4f511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5379d440670511e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f9a95d0548c11e9975f9c35aedfe438

