
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2009-04-03 iki 2009-12-31 
 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 4-80; Žin. 2005, Nr.16-0, i. k. 104301MISAK00D1-708 

 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.06:2005 „STATINIO 

PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-708 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 

101-3597) 8 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 nutarimo 

Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 

1.1.19 punktu: 

1. T v i r t i n u  statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 

(pridedama). 

2. N u s t a t a u , kad statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 (toliau – 

Reglamentas) nuostatos privalomos projektuojant statinius, kuriems prašymai dėl statinio 

projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikti po šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 

3. L a i k a u  netekusiais galios: 

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 

2002, Nr. 54-2144) 1, 2 ir 4 punktus; 

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 460 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ pakeitimo“ (Žin., 2002, 

Nr. 89-3814); 

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. 175 „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 

2003, Nr. 37-1638); 

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 296 „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.05.06:20002 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 

2003, Nr. 59-2684); 

3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 662 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 

122-5550). 

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E434668FE952
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E434668FE952
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B846935CBE9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.207338D89E24
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D35681F457B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA6BEEFAFDFD
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos  

ministro 2004 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. D1-708 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

 

STR 1.05.06:2005 

 

STATINIO PROJEKTAVIMAS 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo [5.1] ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktų įgaliojimų 

pagrindu [5.14] nustato: 

1.1. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtį; 

1.2. statinio projekto rengimo tvarką; 

1.3. statinio projekto sudėtį; 

1.4. ypatingo statinio [5.25] projekto ir statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, 

projekto tvirtinimo tvarką; 

1.5. visuomenei svarbių statinių sąrašą ir informavimo apie šių statinių projektavimo pradžią 

tvarką; 

1.6. statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovo teises ir pareigas. 

2. Projektuojant tam tikros paskirties statinius, be šio Reglamento, taikomi papildomi 

reikalavimai, kuriuos nustato: 

2.1. branduolinės energetikos objektui – Branduolinės energijos įstatymas [5.2], 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijos, Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtinti normatyviniai dokumentai ir tarptautinės 

sutartys, reglamentuojančios branduolinę saugą; 

2.2. kultūros paveldo statiniui – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas [5.11] 

bei jo pagrindu parengti paveldo tvarkybos reglamentai, taip pat šių statinių laikinieji apsaugos 

reglamentai;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

2.3. statiniui saugomoje teritorijoje – Saugomų teritorijų įstatymas [5.7] bei jo pagrindu 

parengti normatyviniai dokumentai ir saugomos teritorijos apsaugos reglamentas. 

3. Reglamentas netaikomas: 

3.1. nesudėtingam statiniui [5.26] ir statinio paprastajam remontui [5.34], kai statinio 

projektas neprivalomas; 

3.2. statybos darbų technologijos projektui, kuris rengiamas STR 1.08.02:2002 [5.37] 

nustatyta tvarka; 

3.3. žemės ūkio melioracijos sistemų statinių projektui, kuris rengiamas Žemės ūkio 

ministerijos nustatyta tvarka. 

4. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo 

subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat 

kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos 

įstatymas [5.1]. 

 

II SKYRIUS. NUORODOS 

 

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus: 

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.80A638E6C263
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5.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771); 

5.3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą (Žin.,1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 

5.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-

1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 84-3105);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą 

(Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092); 

5.6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 

2001, Nr. 55-1948); 

5.7. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 

108-3902); 

5.8. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262); 

5.9. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-

1598; 2003, Nr. 28-1125); 

5.10. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 

20-449; 2000, Nr. 56-1639); 

5.11. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, 

Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, 

Nr. 21-617); 

5.13. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 36-969; 

1998, Nr. 98-2706; 2004, Nr. 83-2983); 

5.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819); 

5.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimą Nr. 1129 „Dėl nekilnojamojo 

turto registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077); 

5.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimą Nr. 603 „Dėl butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 

2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123); 

5.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimą Nr. 1873 „Dėl branduolinės 

energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, 

Nr. 116-5199); 

5.18. STR 2.01.01(l):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“ (Žin., 1999, Nr. 112-3260; 2005, Nr. 115-4195);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.19. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 

17-424); 

5.20. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215); 

5.21. STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2000, 

Nr. 8-216); 

5.22. STR 2.01.015):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 

2000, Nr. 8-216); 

5.23. STR 2.01:01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ (Žin., 1999, Nr. 107-3120); 

5.24. STR 1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1587; 2006, Nr. 1-5);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6286F15970B3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7ED447C0D254
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1528F405144D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1528F405144D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F4EDFC59E1E8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBDACDD3FD39
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E82AA2664C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB29FCA04DF2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.674960C67DAC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.926B9B9755A3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C65A214E386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4C265D180A6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4913B9CEDF48
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C888BB3A723
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C434CBDA314
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B9324E8D5A9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.133EBB9373E5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.133EBB9373E5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.74E56D229B1A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BE28F25D6AF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC612499EF50
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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5.25. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2004, Nr. 125); 

5.26. STR 1. 01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 

2004, Nr. 120-4443); 

5.27. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153); 

5.28. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 

55-2200); 

5.29. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203); 

5.30. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-

2475); 

5.31. STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-

1675);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 
5.32. Neteko galios nuo 2005-10-07 

Punkto naikinimas: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin. 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

5.33. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, 

Nr. 58-2611); 

5.34. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372); 

5.35. STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų 

pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, 

pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2914);  
Punkto pakeitimai: 
Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

5.36. STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos 

valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, 

juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir 

patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, 

pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739); 

5.37. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150); 

5.38. STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ (Žin., 2003, Nr. 122-5541); 

5.39. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

(Žin., 2001, Nr. 53-1898); 

5.40. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638); 

5.41. aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-696 „Dėl Nuolatinės 

statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-75);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-23 įsakymą Nr. 200 „Dėl pasiūlymų 

keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 

2002, Nr. 54-2145); 

5.43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-30 įsakymą Nr. 263 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1698); 

5.44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-30 įsakymą Nr. 262 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-

1697); 

5.45. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-08-15 

įsakymą Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“ (Žin., 1997, Nr. 78-2006); 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FAEBE5679F1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00586A0FBDBD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C88994F9A55E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DE13A841FB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BB1287C23E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F04E9B76D75A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DBDCD7F1D934
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DBDCD7F1D934
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.358675FB0A82
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D79D68B91C21
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E00E9F9650A7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2CFCF12A34C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1CCFCC5A82E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.672A76740619
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46110EF0DBF7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5299FE83968
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BE3C852681E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.020D917F6D64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.020D917F6D64
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.863973E62A78
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5.46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-05 įsakymą Nr. V-511 

„Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatyme nenumatytų 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 

2004, Nr. 19-4091); 

5.47. Lietuvos standartą LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

5.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 584 „Dėl 

Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1676); 
Papildyta punktu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.49. STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 

25-779); 
Papildyta punktu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.50. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 

2003, Nr. 79-3614); 
Papildyta punktu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

5.51. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. 

balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintas Žemės gelmių registro tvarkymo taisykles (Žin., 

2004, Nr. 90-3342).  
Papildyta punktu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

6. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme 

[5.1]. Sąvokų, susijusių su statinio projektavimu bei sąvokų, kurių nėra Statybos įstatyme, 

apibrėžimai pateikiami šiame Reglamento skyriuje: 

6.1. statinys – atitinka sąvoką, pateiktą Statybos įstatyme [5.1]. Reglamente ji taip pat 

reiškia „statinių grupę“; 

6.2. statinių grupė – tame pačiame statybos sklype išdėstyti ne mažiau kaip du statiniai, 

susieti tarpusavyje naudojimo, paskirties ryšiais, taip pat šių statinių reikmėms skirti, už statybos 

sklypo ribų išdėstyti statiniai (tarp jų – inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos); 

6.3. branduolinės energetikos objektas – atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, 

branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas [5.2]; 

6.4. statinio projektuotojas (toliau – Projektuotojas) – Lietuvos ar užsienio valstybės 

juridinis asmuo, statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų 

institucija, Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės pilietis, turintys teisę užsiimti statinio 

projektavimo veikla [5.1], [5.36]; 

6.5. statytojas (užsakovas) [5.1] – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, 

kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam 

fiziniam ar juridiniam asmeniui). Projekto užsakovu gali būti statytojas ar jo įgaliotas: statinio 

projekto valdytojas, statinio statybos rangovas, statinio statybos valdytojas, Projektuotojas (kai jis 

sudaro projektavimo darbų rangos sutartį su kitu Projektuotoju). Tuo atveju, kai Projekto užsakovas 

yra ne statytojas, projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti nurodoma, kokias funkcijas pasilieka 

pats statytojas ir kokias perduoda Projekto užsakovui. Toliau Reglamente vartojama sąvoka 

„Statytojas“, kuri reiškia tiek statytoją, tiek Projekto užsakovą (pagal kiekvieno iš jų kompetenciją); 
6.6. Neteko galios nuo 2005-10-07 

Punkto naikinimas: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin. 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFC89AA464F6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF192D36C6B0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8FBAAEBAF15
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
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6.7. statinio projektas [5.1] (toliau – Projektas) – šio Reglamento nustatytos sudėties 

dokumentų, kuriuose pateikiami Statytojo sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal Projekto dalis, 

skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. 

Sąvoka „statinio projektas“ reiškia statinio techninio projekto ir darbo projekto, statinio 

techninio darbo projekto ar statinio supaprastinto projekto dokumentų visumą. 

6.8. statinio projekto dalis (toliau – Projekto dalis) – Projekto (bet kurio jo etapo) visumos 

dalis, kurioje yra pateikti tam tikros techninės srities ar inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų ar 

susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai; 

6.9. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir 

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas 

kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), 

architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus 

jo rodiklius ir charakteristikas; 

6.10. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, 

Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį 

atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu 

metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio 

statybai pradėti, o kitus – statybos metu); 

6.11. statinio techninis darbo projektas (toliau – Techninis darbo projektas) – Projektas, 

apjungiantis Techninį projektą ir Darbo projektą; 

6.12. supaprastintas statinio projektas (toliau – Supaprastintas projektas) – sumažintos 

apimties Projektas, skirtas nesudėtingam statiniui statyti, kai jis šios kategorijos statiniui yra 

privalomas [5.26]; 

6.13. aiškinamasis raštas – Projekto tekstinis dokumentas, jo aiškinamoji dalis: 

6.13.1. bendrasis Projekto aiškinamasis raštas, kuriame aprašoma ir paaiškinama viso 

Projekto ir jo sprendinių esmė; 

6.13.2. Projekto dalies aiškinamasis raštas, kuriame aprašoma ir paaiškinama Projekto 

dalies sprendinių esmė. 

Abiem atvejais, nurodytais Reglamento 6.13.1–6.13.2 p., aiškinamuose raštuose pateikiami 

apskaičiuoti (nustatyti) Projekto ar Projekto dalies techniniai rodikliai; 

6.14. techninės specifikacijos – Projekto dokumentai, kuriuose pateikiamos būtinos 

Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos; pateikiami statinio (ar jo dalies), inžinerinės sistemos, 

konstrukcijos, statybos produktų (gaminių ir medžiagų), inžinerinės įrangos (įrenginių, gaminių), 

statybos ir montavimo darbų techniniai, kokybės, kiti reikalavimai, charakteristikos bei rodikliai.  

Techninės specifikacijos yra bendrosios Projekto ir Projekto dalių sprendinių. 

6.15. sąnaudų kiekių žiniaraščiai – Projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos 

produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais 

matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami 

pagal sustambintą darbų nomenklatūrą; 

6.16. statinio pavadinimas – tai pavadinimas, kuris yra naudojamas privalomuosiuose 

Projekto rengimo dokumentuose, Projekte, Projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės 

dokumentuose, statybos leidime, statybos vykdymo dokumentuose, statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti ir statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dokumentuose. 

Statinio pavadinime nurodoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis [5.33]. Prie statinio 

pavadinimo nurodomi šie duomenys apie statinį: 

6.16.1. statinio adresas; 

6.16.2. statinio kategorija [5.25], [5.26] (ypatingas, neypatingas, II grupės nesudėtingas, I 

grupės nesudėtingas); jei statinys įregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, įrašoma 

„kultūros paveldo statinys“; 

6.16.3. statybos rūšis [5.34]. 

Pastaba. Keičiant pagrindinę statinio naudojimo paskirtį [5.33] nurodoma būsima statinio 

naudojimo paskirtis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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6.17. neypatingas statinys – statinys, kuris nepriskirtas ypatingų statinių ir nesudėtingų 

statinių kategorijai. 

 

IV SKYRIUS. PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIS 

 

7. Privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (toliau – Privalomuosius dokumentus) 

Projektuotojui pateikia Statytojas. Statytojas parengti ar gauti Privalomuosius dokumentus gali 

sutartimi įgalioti Projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. 

Statinio projektavimo pradžia laikoma statinio projektavimo sąlygų sąvado [5.27] 

patvirtinimo diena, o jei šis sąvadas neprivalomas, – projektavimo darbų rangos sutarties 

pasirašymo diena. 

8. Privalomųjų dokumentų sudėtis bendruoju atveju yra tokia: 

8.1. detalusis planas – privalomas Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] nustatytais atvejais 

ir rengiamas šio įstatymo pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytos sudėties; 

8.2. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę (statybos sklypą) ar vandens 

telkinį (ar jo dalį) patvirtinantys dokumentai (tarp jų – bendraturčių sutikimas, jei žemės 

sklypas, vandens telkinys priklauso jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise) [5.8], [5.3]; 

8.3. statinio bendraturčių sutikimas, kai rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas 

statinys ar jo dalis priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise [5.1], [5.8], [5.10], [5.16]; 

8.4. projektiniai pasiūlymai [5.1] – tai eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti 

projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip 

medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms 

parengti [5.1]. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas. 

Bendruoju atveju projektiniuose pasiūlymuose pateikiama: 

8.4.1. statinio architektūros idėją iliustruojantys eskizai (planai, fasadai) su statinio 

laikančiųjų konstrukcijų schemomis bei šių sprendinių (tarp jų – statybos sklypo tvarkymo) 

aprašymu, pagrindžiant siūlomą idėją ryšiais su susiklosčiusia istorine, kultūros paveldo, 

kraštovaizdžio bei esamo užstatymo urbanistine aplinka; 

8.4.2. kitų projektinių sprendinių (be tų, kurie nurodyti Reglamento 8.4.1. papunktyje) 

aprašymas bei schemos (kai būtina), prijungimo prie inžinerinių tinklų bei susisiekimo 

komunikacijų pagrindinių sprendinių aprašymas su planu ar schema, kurioje pažymėtos siūlomos 

minėtų tinklų ir komunikacijų trasos (kaip medžiaga statinio projektavimo sąlygoms parengti, jei 

jos nepakankamai išsamiai nurodytos teritorijų planavimo dokumentuose); 

8.4.3. kiti duomenys pagal Statytojo pageidavimą; 

8.5. statinio projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos direktoriaus (jo 

įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui 

nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas) [5.1], [5.27]; 

8.6. statinio projektavimo užduotis (toliau – Techninė užduotis) – paslaugų apimtis ir 

projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija). Tai 

Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio 

pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai bei kiti rodikliai ir 

reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą. 

Techninė užduotis yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės 

užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio projektavimo sąlygų sąvade nurodytus 

rodiklius bei reikalavimus. 

Techninės užduoties sudėtis priklauso nuo projektuojamo statinio paskirties ir Statytojo 

pageidavimų, tačiau bendruoju atveju joje pateikiami šie duomenys: 

8.6.1. statinio (statinių grupės) pavadinimas; 

8.6.2. Projekto rengimo etapas (Techninis projektas, Darbo projektas, Techninis darbo 

projektas, Supaprastintas projektas); 

8.6.3. lėšų pobūdis (valstybės, savivaldybių, ES struktūrinių fondų, privačios ir pan.); 

8.6.4. statybos darbų ir įrenginių pirkimo būdas ar pasirinktas statinio statybos rangovas; 
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8.6.5. Projekto vadovas (kai Projekto dalis ar atskirų statinių Projektus rengia keli skirtingi 

Projektuotojai); 

8.6.6. projektavimo paslaugų apimtys: įprastos paslaugos (paslaugos, kurias Projektuotojas 

privalo atlikti pagal Statybos įstatymą), papildomos paslaugos (paslaugos Statytojo pavestos 

Projektuotojui atlikti pagal projektavimo darbų rangos sutartį), jų atlikimo grafikas. (Projektavimo 

paslaugų apimtys, jų atlikimo grafikas gali būti pateikiami atskiru sutarties priedu); 

8.6.7. Statytojo pateikiamų Privalomųjų dokumentų sąrašas. 

Techninės užduoties priedai: 

A priedas. Statytojo reikalavimai (techninė specifikacija), kuriuose nurodoma Projekte 

taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai, funkciniai (paskirties), naudojimo (eksploataciniai) 

rodikliai ir reikalavimai statiniui (jo dalims, statinio inžinerinėms sistemoms), saugomos teritorijos 

apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), nekilnojamosios 

kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą ar 

laikiną apsaugos reglamentą), techniniai, architektūros, kokybės kiti reikalavimai sprendiniams 

pagal Projekto dalis. 

A priede taip pat nurodomas statinio projektavimo ir statybos eiliškumas, Projekto derinimo 

su Statytoju ar kitais subjektais nurodymai, Projekto įforminimo, komplektavimo reikalavimai, 

Statytojui pateikiamų Projekto komplektų skaičius, kiti nurodymai. 

Tuo atveju, kai Darbo projektas užsakomas atskira sutartimi, A priede vietoje Statytojo 

reikalavimų pateikiamas patvirtintas Techninis projektas, kurio sprendiniais ir techninėmis 

specifikacijomis būtina vadovautis rengiant Darbo projektą. 

B priedas. Duomenys apie Statytojo pasirinktus ar nupirktus įrenginius ar statybos 

produktus arba įgaliojimas juos parinkti Projektuotojui; 

C priedas. Statytojo projektavimo konsultavimo paslaugoms paskirtas personalas, įranga, 

aprūpinimas ir paskirtieji subrangovai; 

D priedas. Statytojo pateikiamų Projektuotojui Privalomųjų projekto dokumentų pateikimo 

grafikas. Jei sutartimi statytojas šiuos dokumentus įgaliojo gauti Projektuotojo, šis priedas 

neruošiamas; 

8.7. statinio ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai: 

8.7.1. statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių, geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentai (ant ne 

senesnės kaip 1 metų topografinės geodezinės nuotraukos, kuri patikslinama (jei reikia) Projekto 

rengimo metu); 

8.7.2. inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai, Vyriausybės įgaliotos 

institucijos [5.48] patvirtintose taisyklėse nurodytais atvejais įregistruoti nustatyta tvarka [5.49], 

[5.50]; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

8.7.3. aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių, archeologinių, kultūros paveldo statinių ir kt. 

tyrimų dokumentai (kai jie privalomi ar atlikti Statytojo pageidavimu);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

8.7.4. rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio 

inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės vizualinio įvertinimo dokumentai ir kiti 

dokumentai (kai tai reikalinga) [5.24]. 

9. Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais Projektuotojui taip pat pateikia: 

9.1. statinio statybos pagrindimą. Statinio statybos pagrindimas – tai dokumentas, kurio 

tikslas – įvertinti statytojo (užsakovo) sumanymo statyti statinį tikslingumą. 

Bendruoju atveju vertinant Statytojo (užsakovo) poreikį statyti sumanytą statinį statinio 

statybos pagrindime pateikiama: atitinkamos prognozės (ekonominė, techninė, finansinė ir pan.); 

statinio statybos bei funkcionavimo pasekmės, šių pasekmių vertinimo aspektai (ekonominis, 

socialinis, poveikio žmonėms ir aplinkai, techninis, finansinis ir pan.). Statinio statybos pagrindime 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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nurodomi (galimais atvejais) esminiai apibendrinti rodikliai, kurie išreiškiami kiekybiniais 

parametrais. 

Statinio statybos pagrindimo sudėtį visais atvejais nustato statytojas (užsakovas). 

Statinio statybos pagrindimą statytojo (užsakovo) užsakymu ir jo lėšomis gali rengti 

juridinis asmuo ar mokslo institucija [5.36];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

9.2 planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus [5.5], [5.43], 

[5.44]; 

9.3. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus 

[5.46]; 

9.4. viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama daugiabučio gyvenamojo namo patalpų 

paskirtis [5.42]; 

9.5. visuomenės informavimo apie visuomenei svarbių statinių (Reglamento 4 priedas) 

projektavimo pradžios [5.1] datą pagal šio Reglamento IX skyriuje nustatytą tvarką; 

9.6. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentą [5.1], [5.6], [5.15] – rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams. 

 

V SKYRIUS. PROJEKTO RENGIMO TVARKA 

 

I SKIRSNIS. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI 

 

10. Projektas rengiamas vadovaujantis [5.1]: 

10.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; branduolinės energetikos 

objektą projektuoti galima tik po to, kai įvykdytos branduolinės energetikos objekto projektavimo 

teisinės prielaidos [5.2]; 

10.2. Privalomaisiais dokumentais; 

10.3. projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu): 

10.3.1. sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso [5.8] nuostatomis; 

10.3.2. Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) dokumentų ar kitų 

tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka, įvertinant Civilinio kodekso nuostatas [5.8]; 

10.3.3. autorine projektavimo darbų sutartimi [5.9], [5.8]. 

Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam 

projektui ir Darbo projektui, Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui) arba atskirai 

kiekvienam statinio projektavimo etapui (Techniniam projektui, Darbo projektui).). 

Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma su vienu Projektuotoju visam Projektui 

parengti ar su keliais skirtingais Projektuotojais tam tikroms Projekto dalims ar tam tikrų statinių 

Projektams parengti. Pastaruoju atveju sutartyse nurodoma, kuris iš Projektuotojų yra pagrindinis 

Projektuotojas. Jei tai nenurodyta, pagrindiniu Projektuotoju laikomas tas Projektuotojas, kuris yra 

paskyręs (pasamdęs) viso Projekto vadovą; 

10.4. šiomis nuostatomis: 

10.4.1. jeigu rengiant Projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, Projekte turi būti 

numatytos atitinkamos kompensacinės techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. 

Projektuotojas kartu su Statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, 

patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, Projekto sprendinius, nurodydami minėtas 

kompensacines technines priemones, ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba 

motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti [5.1]; 

10.4.2. pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
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10.4.2.1. jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo sąlygų sąvado [5.27] patvirtinimo dienos, 

o tuo atveju, kai šis sąvadas neprivalomas – iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo 

dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose 

nenustatyta kitaip; 

10.4.2.2. Statytojo pageidavimu, jei jis papildė Techninę užduotį, projektavimo darbų rangos 

sutartį ir nurodė, kad Projektas keičiamas pagal naujus ar pakeistus normatyvinius statybos 

techninius bei normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus. 

11. Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs Techninį projektą. Kitas Projektuotojas 

gali rengti Darbo projektą, jei: 

11.1. Projektuotojas, parengęs Techninį projektą: 

11.1.1. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja; 

11.1.2. neprieštaravo, kad Darbo projektą parengtų kitas Projektuotojas, apie tai Statytojui 

patvirtindamas raštiškai, ar nurodė Techninio projekto projektavimo darbų sutartyje; 

11.1.3. gavęs Statytojo raštišką sutikimą, pasamdė kitą Projektuotoją Darbo projektui 

parengti; 

11.2. statybos rangovas konkurso būdu parenkamas pagal Techninį projektą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

II SKIRSNIS. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI, JŲ TIKSLAI IR PRIVALOMUMAS 

 

12. Projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas): 

12.1. taikant Viešųjų pirkimų įstatymą [5.4], – kai statybos rangovas parenkamas pagal 

Techninį projektą; 

12.2. Statytojui pageidaujant. 

13. Vienu etapu: 

13.1. Techninis darbo projektas – atvejais, nenurodytais Reglamento 12 p.; 

13.2. Supaprastintas projektas – nesudėtingo statinio atveju. 

Konkrečiu atveju Projekto etapų detalumą nustato Statytojas kartu su Projektuotoju, įvertinę 

statinio specifiką ir šiame Reglamente bei jo prieduose nustatytus Projekto sudėties bei apimties 

reikalavimus. 

14. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 

14.1. atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo branduolinės energetikos objekto 

Projekto derinimas nustatyta tvarka [5.17]; 

14.2. atliekama Projekto ekspertizė [5.28] (kai ji privaloma ar kitais atvejais, kai jos 

pageidauja Statytojas); 

14.3. gaunamas statybos leidimas [5.29]; 

14.4. parenkamas statinio statybos rangovas [5.4]; 

14.5. rengiamas Darbo projektas; 

14.6. parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines 

specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai; 

14.7. vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto 

statinio kokybė; 

14.8. pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines 

specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“ [5.30]. 

15. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus Techninio projekto technines 

specifikacijas: 

15.1. gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, 

gamintojas pagal Darbo projekto brėžinius parengia detalizuotus brėžinius gamybai;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

15.2. vykdomi statybos darbai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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15.3. pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Darbo projekto brėžinius pažymint 

žyma „Taip pastatyta“ [5.30]. 

16. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu pasiekiami Techninio 

projekto ir Darbo projekto tikslai. 

17. Supaprastintas projektas yra dokumentas, kurio pagrindu pasiekiami Techninio darbo 

projekto tikslai. 

 

III SKIRSNIS. PROJEKTO RENGĖJAI. VADOVAVIMAS PROJEKTUI 

 

18. Teisę būti Projektuotoju nustato Statybos įstatymas bei normatyviniai statybos techniniai 

dokumentai [5.1], [5.36]. 

19. Projektuotojo teises, pareigas ir atsakomybę nustato Civilinis kodeksas [5.8], Statybos 

įstatymas [5.1] ir šis Reglamentas. 

20. Techninį projektą rengia Statytojo paskirtas (pasamdytas) Projektuotojas. Darbo projektą 

rengia Techninį projektą parengęs Projektuotojas (žr. Reglamento 11 punktą). Jei Darbo projektą 

rengia kitas Projektuotojas, jis privalo įvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų – 

techninių specifikacijų) reikalavimus, nurodyti Darbo projekte Projektuotoją, parengusį Techninį 

projektą. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę bei jų 

atitikimą Techninio projekto sprendiniams. 

21. Projekto rengimui vadovauja Projekto vadovas, turintis tam reikiamą kvalifikaciją [5.1], 

[5.35]. Kai projektuojama statinių grupė, gali būti skiriami (samdomi): Projekto vadovas statinių 

grupei ir Projekto vadovai atskiriems statiniams. Atskiro statinio Projekto vadovas atsako tik už jo 

vadovaujamą Projektą. 

22. Projekto vadovą skiria (samdo) Statytojas arba jo pavedimu Projektuotojas. 

23. Jei Statytojas nesudaro vieningos projektavimo darbų rangos sutarties [5.8] su vienu 

Projektuotoju visam Projektui parengti, o sudaro kelias atskiras sutartis su Projektuotojais atskiroms 

Projekto dalims parengti, tuo atveju Statytojas privalo paskirti viso Projekto vadovą arba sutartimi 

įgalioti vieną iš Projektuotojų paskirti viso Projekto vadovą. 

24. Projekto vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik tokiems Projektams, 

kurie atitinka jo kvalifikaciją [5.35]. 

25. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam 

Projektui dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti [5.30] dokumentų pasirašymo 

dienos. 

26. Projekto dalių rengimui vadovauja Projekto dalių vadovai, turintys tam reikiamą 

kvalifikaciją [5.1], [5.35]. Atskiro statinio Projekto dalies rengimui vadovauja vienas Projekto 

dalies vadovas. Projektuojant statinių grupę, gali būti atskirų statinių Projekto dalių vadovai. Tuo 

atveju, kai Projektą sudaro tik viena Projekto dalis (žr. Reglamento 31 punktą), Projekto dalies 

vadovas kartu yra Projekto vadovas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

27. Projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) Projekto vadovu pritarimu. 

28. Projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti 

konkrečiai Projekto daliai dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų 

pasirašymo dienos. 

29. Statinio architektas gyvenamojo pastato ar viešojo naudojimo pastato projektavimo 

atveju yra Projekto vadovas [5.1]. Kitais atvejais statinio architektas yra Projekto architektūrinės 

dalies vadovas ir skiriamas (samdomas) ta pačia tvarka kaip ir Projekto dalies vadovas. 

30. Projekto vadovo, Projekto dalies vadovo ir statinio architekto pareigos ir teisės 

nurodytos Reglamento 1, 2 ir 3 prieduose. 

 

VI. SKYRIUS. PROJEKTO SUDĖTIS 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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31. Techninio projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo 

sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai 

(Reglamento nustatytais atvejais) nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybos leidimui 

gauti ir Darbo projektui parengti. 

Bendruoju atveju Techninio projekto sudėtį sudaro šios dalys: 

31.1. bendroji; 

31.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); 

31.3. architektūros; 

31.4. konstrukcijų; 

31.5. technologijos; 

31.6. susisiekimo; 

31.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

31.8. šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

31.9. dujofikavimo; 

31.10. elektrotechnikos; 

31.11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

31.12. apsauginės signalizacijos; 

31.13. gaisrinės signalizacijos; 

31.14. procesų – valdymo ir automatizacijos; 

31.15. aplinkos apsaugos (kai tai privaloma) [5.31]; 

31.16. branduolinės saugos (kai tai privaloma) [5.2]; 

31.17. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 

31.18. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

31.19. ekonominė; 

31.20. sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

31.21. kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. 

Pastaba. Šio punkto 31.2–31.14 ir 31.21 papunkčiuose nurodytos Projekto sprendinių dalys. 

Šių dalių sudėtis pateikiama Reglamento 8 priede.  
Papildyta pastraipa: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

32. Bendroji dalis rengiama visais atvejais. Bendrąją dalį sudaro: 

32.1. bendrieji duomenys: 

32.1.1. Techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; 

32.1.2. Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu 

parengtas Techninis projektas, sąrašas; 

32.1.3. bendrasis aiškinamasis raštas; 

32.1.4. bendroji techninė specifikacija; 

32.1.5. kompensacinių techninių priemonių, pritarimų ir pan. sąrašas; 

32.1.6. bendrieji statinio rodikliai (žr. Reglamento 5 priedą). 

32.1.7. Privalomųjų dokumentų, pritarimų, kitų dokumentų, taip pat dokumento, 

suteikiančių teisę būti Projektuotoju [5.36] ir dokumento, suteikiančio teisę būti Projekto vadovu 

[5.35], licencijų (projektuojant branduolinės energetikos objektus) Projektuotojo parašu bei 

antspaudu patvirtintos kopijos; 

32.2. brėžiniai: 

32.2.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis; 

32.2.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas); 

32.2.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas); 

32.2.4. aplinkotvarkos planas; 

32.2.5. inžinerinių tinklų planas (gali būti bendras sklypo planas ir suvestinis inžinerinių 

tinklų planas); 

32.2.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų planai bei profiliai; 

32.2.7. pagrindinių pastatų architektūrinės dalies aukštų planai ir pjūviai, pagrindiniai 

pastatų fasadai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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32.2.8. pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (tik ypatingų 

statinių, nurodytų STR 1.01.06:2002 [5.25] 1 priedo 2 lentelėje, Projektuose); 

32.2.9. gamybos ar kitos veiklos, projektuojamos statinyje, technologijos, taip pat jos ar 

statinio (jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio 

gamybos, vandenruošos, nuotekų valymo ir pan.) schemos (tik ypatingų statinių [5.25] ir statinių, 

įrašytų į valstybės investicijų programą, Projektuose); 

32.2.10. bendrųjų statinio inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, 

vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, 

pranešimo apie jį bei gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, krovininių liftų bei kitų sistemų) 

principinės schemos (tik ypatingų statinių [5.25] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą, 

projektuose); 

Reglamento 32.2.1–32.2.6 p. nurodyti planai rengiami ant ne senesnės kaip 1 metų 

topografinės geodezinės nuotraukos, kuri patikslinama (jei reikia) Projekto rengimo metu. 

33. Priklausomai nuo statinio paskirties, statybos rūšies [5.1], [5.34] turi būti parengtos visos 

būtinos (iš nurodytų Reglamento 31.2–31.17 ir 31.21 p.) tam statiniui pastatyti ir naudoti Projekto 

dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinio [5.1], [5.18], [5.19], [5.20], [5.21], [5.22], 

[5.23], statinio architektūros [5.1], aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos [5.1], invalidų socialinės 

integracijos [5.13], [5.39] ir paskirties reikalavimus. Reikalingų parengti Projekto dalių (nurodytų 

Reglamento 31.2–31.17 ir 31.21 p.) sprendinių dokumentai yra: 

33.1. bendrieji sprendinių duomenys ir aiškinamasis raštas; 

33.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai; 

33.3. sprendinių techninės specifikacijos; 

33.4. sprendinių brėžiniai, schemos. 

34. Atskirų Projekto dalių (pvz., sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūrinės) 

sprendinių dokumentai gali būti rengiami Techninio darbo projekto apimtyje, jei tai neprieštarauja 

Reglamento 12.1 p. nuostatoms ir tai yra nurodyta Techninėje užduotyje. 

35. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies (31.17 p.) sprendinius 

privaloma rengti ypatingų statinių projektavimo atveju. Projektuojant neypatingus statinius, jie 

rengiami, jei yra bent vienas iš žemiau išvardytų atvejų: 

35.1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, 

sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo 

komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti; 

35.2. numatoma naudoti sudėtingus statybinius įrenginius, vykdyti netradicinius ar 

sudėtingus statybos darbus; 

35.3. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose ar šalia esamų statinių; 

35.4. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti 

autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, sustabdyti gamybinę ar ūkinę veiklą (rekonstruojant ar 

remontuojant) ir pan.; 

35.5. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis sąlygomis 

(karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukšti gruntiniai vandenys ir 

pan.). 

36. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies (31.17 p.) sprendiniuose 

nurodoma: 

36.1. geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos; 

36.2. gruntinio vandens pažeminimo būtinumas; 

36.3. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 

sąlygos; 

36.4. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai; 

36.5. susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai tonomis; 

36.6. gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant statinius; 

36.7. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos; 
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36.8. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams 

nutiesti galimybės ir sąlygos; 

36.9. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo 

galimybės ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

36.10. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir 

sąlygos; 

36.11. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai; 

36.12. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos 

darbų technologijai;  
Punkto pakeitimai: 
Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

36.13. statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių 

privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto dalių sprendinių reikalavimai. 

37. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas (žr. 31.18 p.) – Projekto dalis, 

kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas 

(žr. Reglamento 6 priedą). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 

nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – 

baigtinio darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Statiniams, statomiems už Valstybės ar 

Savivaldybių lėšas ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat Statytojui pageidaujant 

nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti 

vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Ši Projekto dalis pateikiama tik Statytojui, yra 

komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais: 

37.1. kai Projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o Rangovas 

parenkamas pagal Techninį projektą [5.4]; 

37.2. Statytojui pageidaujant, ir tai nurodyta Techninėje užduotyje. 

38. Projekto ekonominė dalis (ekonominiai skaičiavimai) – yra investicijų įvertinimas 

sąnaudų efektyvumo požiūriu. Šis įvertinimas atliekamas Projekto dalių sprendinių ir iš Statytojo 

gautų duomenų pagrindu. Šių skaičiavimų bendrieji rodikliai pateikiami Reglamento 7 priede. 

Ekonominė dalis pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama atvejais, nurodytais 

Reglamento 37.1–37.2 p. 

39. Darbo projekto sudėtis: 

39.1. Projekto dalių sprendiniai (žr. Reglamento 33 p. ir 9 priedą), kurių dokumentai yra: 

39.1.1. bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai; 

39.1.2. sprendinių detalūs skaičiavimai; 

39.1.3. sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams 

vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus detalius montažinius brėžinius; 

39.1.4. sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams 

pagaminti (išskyrus detalius gamyklinius brėžinius); 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

39.2. naujų ir specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos 

(nurodymai, taisyklės); 

39.3. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (rengiami Statytojui pageidaujant). 

40. Techninio darbo projekto sudėtis: 

40.1. bendroji dalis: 

40.1.1. bendrieji duomenys (žr. Reglamento 32.1 p.) ir brėžiniai (žr. Reglamento 32.2 p.); 

40.2. Projekto dalių sprendiniai (žr. Reglamento 31.2–31.14 ir 31.21 p.), kurių dokumentai 

yra: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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40.2.1. bendrieji sprendinių duomenys; 

40.2.2. sprendinių aiškinamieji raštai; 

40.2.3. sprendinių detalūs skaičiavimai; 

40.2.4. sprendinių techninės specifikacijos; 

40.2.5. sprendinių brėžiniai; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

40.3. naujų ir specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos 

(nurodymai, taisyklės); 

40.5. pasirengimo statybai darbai ir statybos darbų organizavimas (žr. Reglamento 35 p.); 

40.6. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (rengiami statytojui pageidaujant). 

41. Supaprastintą projektą sudaro: 

41.1. bendrieji duomenys: 

41.1.1. Supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; 

41.1.2. dokumentų, kurių pagrindu parengtas Supaprastintas projektas, sąrašas; 

41.1.3. aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) 

statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai); 

41.2. sklypo planas (ant ne senesnio kaip 1 metų topografinio plano arba kadastrinių 

matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir 

projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais; 

41.3. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o kai reikia, – ir kitiems 

statiniams); 

41.4. statinio konstrukcijų ir inžinerinių įrenginių aprašymas;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

41.5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (Statytojui pageidaujant). 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

42. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų 

viršenybė nustatoma taip: 

42.1. techninės specifikacijos; 

42.2. aiškinamieji raštai; 

42.3. brėžiniai; 

42.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

43. Statinio griovimo projektą sudaro: 

43.1. ypatingo statinio – griovimo darbų technologijos projektas; 

43.2. neypatingo statinio ir nesudėtingo statinio – griovimo darbų technologijos aprašymas. 

Rengiant šiuos dokumentus, gali būti vadovaujamasi statybos darbų technologijos projekto 

sudėties nurodymais [5.37]. Konkrečią šių dokumentų sudėtį nustato Statytojas kartu su statybos 

rangovu. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas 

statybos produktų atliekas, susidarysiančias griaunant statinį, nurodant jų kiekius tonomis. 

44. Projekto sudėtis pateikiama statybos leidimui (išskyrus griovimą) gauti: 

44.1. Techninio projekto ar Techninio darbo projekto bendroji dalis (žr. Reglamento 32 ir 

40.1 p.); 

44.2. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (kai ji privaloma); 

44.3. aplinkos apsaugos dalis (kai ji privaloma); 

45. Tuo atveju, kai statybai įteisinti reikalingas viešojo administravimo subjektų pritarimas 

Supaprastintam projektui [5.26], jo sudėtis turi būti ši: 

45.1. II grupės nesudėtingo statinio – kaip nurodyta Reglamento 44.1–44.4 p.; 

45.2. I grupės nesudėtingo statinio (kai Supaprastintas projektas privalomas), [5.26] – sklypo 

planas (ant ne senesnio kaip 1 metų topografinio plano arba ant kadastrinių matavimų plano), su 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
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pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių 

pagrindiniais matmenimis plane. 

 

VII SKYRIUS. PROJEKTO PASIRAŠYMAS, ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, 

ATIDAVIMAS STATYTOJUI. PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO ORIGINALŲ 

SAUGOJIMAS 

 

46. Projektą Projektuotojo vardu pasirašo [5.1], [5.9]: 

46.1. projektavimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas (jei 

Projektuotojas – juridinis asmuo); 

46.2. Projekto vadovas; 

46.3. Projekto dalių vadovai. 

47. Projekto dalį pasirašo: 

47.1. Projekto vadovas; 

47.2. Projekto dalies vadovas; 

47.3. Projekto dalies rengėjai [5.1]. 

48. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir 

Projekto dalių vertimus į užsienio šalių kalbas taip pat pasirašo vertėjai: tekstinius dokumentus – tik 

vertėjai, o brėžinius – ir kiti Reglamento 46 ir 47 p. nurodyti asmenys. 

49. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato 

Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo 

ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, Teisės pripažinimo pažymų ar Teisės suteikimo 

pažymų [5.35] išdavimo datos bei numeriai. 

50. Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516 [5.47], 

STR 1.05.08:2003 [5.38], kitų reglamentų bei standartų ir projektavimo darbų rangos sutarties 

nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos šios Projekto dalys: bendroji, 

aplinkos apsaugos, branduolinės saugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, 

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominė.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

51. Statytojui perduodamos dvi Projekto kopijos (pateikiamos statybos leidimui gauti 

Projekto dalies – trys) bei viena kompiuterinė laikmena su įrašyta Projekto kopija (minimalus 

raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be 

skaitmeninių parašų). Didesnis perduodamų Projekto kopijų skaičius ar Projekto originalo (-ų) 

parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių 

skaičiavimai Statytojui nepateikiami. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-109, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 36-1401 (2009-04-02), i. k. 109301MISAK00D1-109 

 

52. Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia 

Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

53. Po statybos leidimo išdavimo [5.29] keičiant Projekto sprendinius, privaloma atlikti 

pakeisto Projekto ekspertizę (kai ji privaloma) [5.28], Projektą patvirtinti ar jam pritarti (žr. 

Reglamento VIII skyrių) ir nustatyta tvarka [5.29] gauti naują statybos leidimą, jei dėl Projekto 

sprendinių pakeitimo: 

53.1. keičiasi pagrindinė statinio naudojimo paskirtis [5.33], statybos leidime nurodyti 

pagrindiniai statinio rodikliai [5.29], statinio laikančiosios konstrukcijos, didinamos planuojamos 

ūkinės veiklos apimtys [5.5]; 

53.2. būtina pakeisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius [5.12] arba statinio 

projektavimo sąlygų sąvadą [5.27]. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.15BC562BEB2F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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54. Visais kitais atvejais, nenurodytais Reglamento 53 punkte, po statybos leidimo išdavimo 

atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas (užsakovas). Projekto sprendinių 

pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

55. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto 

sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas ir Techninis projektas, 

vadovaujantis Reglamento 53 ar 54 p. 

56. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 

sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, 

papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto 

dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 [5.47] nustatyta tvarka. Pakeisti, 

papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi Reglamento 46–49 p. nustatyta 

tvarka.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

57. Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, 

tuo patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, ir atsako už Projekto visumos kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų 

pasekmes. 

58. Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR 

Vyriausybės [5.45] nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS. PROJEKTO TVIRTINIMO TVARKA 

 

59. Projekto tvirtinimas – tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos 

leidimą, esant Projekto ekspertizės išvadai, kad Projektą galima tvirtinti [5.1], [5.28], privalo būti 

tvirtinamas: ypatingo statinio [5.25] ar statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, Techninis 

projektas ar Techninis darbo projektas, pakoreguotas pagal privalomąsias Projekto ekspertizės 

išvadas. Kitais atvejais Statytojas Projektui su jame pateiktais bendraisiais statinio rodikliais 

(Reglamento 5 priedas) pritaria (žyma „pritariu“ ir parašu ant titulinio lapo ir šių rodiklių lentelės) 

arba tvirtina. 

60. Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais (žr. Reglamento 5, 6 (2 lentelė) ir 7 

priedus – 12.1 p. nustatytais atvejais) ar statinio rodikliais (žr. Reglamento 5 priedą – kitais atvejais) 

tvirtinamas tvirtinamuoju dokumentu, prie kurio pridedamas tvirtinamų rodiklių sąrašas (sąrašai).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-323, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 85-3185 (2005-07-14), i. k. 105301MISAK00D1-323 

 

61. Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio 

specifikos. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami Reglamento 5, 6 ir 7 prieduose. 

62. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia 

Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. 

63. Branduolinės energetikos objektų statybos ar rekonstravimo, modernizavimo, išplėtimo, 

nugriovimo, taip pat veiklos nutraukimo Projektai tvirtinami, atlikus jų Valstybinę kompleksinę 

ekspertizę [5.2], [5.28]. 

64. Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) bei Techninio 

projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (pagal FIDIC dokumentus – Inžinierius) pritaria pasirašydamas ir 

pažymėdamas „Pritariu statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.52F2D0E840B4
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sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), 

pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, Patvirtintas Reglamento VIII skyriuje nustatyta 

tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) 

Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

 

IX SKYRIUS. VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS IR INFORMAVIMO APIE 

ŠIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ TVARKA 

 

65. Statytojas, prieš pradėdamas projektuoti visuomenei svarbų statinį, privalo apie tai 

informuoti visuomenę [5.1]. Šis reikalavimas taikomas projektuojant naujus ar rekonstruojant 

esamus statinius, nurodytus Reglamento 4 priede. 

66. Informavimo tikslas – sudaryti sąlygas visuomenei patikrinti, ar rengiant Projektą 

vykdomi teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (kurie šių dokumentų rengimo metu buvo 

aptarti su visuomene), susiję su Projektu. 

67. Statytojas iki statinio projektavimo pradžios privalo patalpinti seniūnijos skelbimų 

lentoje (stende), vietinėje spaudoje bei savivaldybės ar seniūnijos Interneto puslapyje pranešimą. 

Pranešime turi būti nurodyta: 

67.1. numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas; 

67.2. statinio paskirtis; 

67.3. teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data; 

67.4. žemės sklypo plano schema 1:2000 masteliu su išdėstytais esamais bei projektuojamais 

statiniais; 

67.5. planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia bei pabaiga; 

67.6. Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas; 

67.7. Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie Projektą, 

adresas ir telefonas; 

67.8. laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu; 

67.9. kita visuomenę dominanti informacija Statytojo nuožiūra. 

68. Seniūnijos skelbimų lentoje pranešimas turi būti laikomas iki statybos leidimo išdavimo 

dienos. 

69. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į apskrities viršininką, jei Projekto 

sprendiniai neatitinka patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų [5.1]. Ginčus šiais klausimais 

nagrinėja teismas. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

70. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

______________ 
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STR 1.05.06:2005 

1 priedas 

 

PROJEKTO VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo 

interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų 

projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, invalidų integracijos, visuomenės ir 

trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto vadovas: 

2.1. Statytojui pageidaujant padeda parengti Techninę užduotį (žr. Reglamento 8.6 p.) ir 

dokumentus, reikalingus statinio projektavimo sąlygų sąvadui [5.27] gauti; 

2.2. išnagrinėjęs gautus Privalomuosius dokumentus (žr. Reglamento IV skyrių), parengia 

Projekto rengimo strategiją ir taktiką, parengia ir patvirtina užduotis Projekto dalių vadovams ir 

subrangovams bei kitus reikalingus dokumentus ir informaciją; 

2.3. siūlo Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) kandidatūras; 

2.4. organizuoja Privalomųjų dokumentų ir planuojamos Projekto rengimo eigos aptarimą su 

Projekto dalių vadovais (tarp jų – subrangovais); 

2.5. Projekto rengimo metu koordinuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, 

kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas 

sutartyje ir grafike numatytais terminais;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.6. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas su Projekto dalių 

vadovais, Statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

2.7. suderina projektinius sprendinius su Statytoju. Statytojui pavedus, raštu kreipiasi į 

atitinkamas institucijas dėl šių institucijų pritarimo (arba motyvuoto nepritarimo) statinio projekte 

numatytoms techninėms priemonėms, nukrypimams nuo normatyvinių dokumentų kompensuoti 

[5.1];  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.8. parengia Techninio projekto ar Techninio darbo projekto bendrųjų duomenų dalį; 

2.9. Projektuotojo bei projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja 

parengtus Projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, pateikia pasirašymui Projektuotojui. 

Kontroliuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, įforminant ir komplektuojant 

Projekto dokumentus. 

Pasirašydamas Projektą, nurodo kvalifikacijos atestato ar kvalifikacijos pažymėjimo 

registracijos numerį prisiimdamas atsakomybę, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, 

Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1]. 

Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai Projekte neatleidžia Projekto 

vadovo nuo atsakomybės už Projekto kokybę ir nesumažina tos atsakomybės; 

2.10. parengia atliktų projektavimo darbų aktus, Projekto dokumentų išsiuntimo aprašus ir 

kitus dokumentus, organizuoja Projekto dokumentų išsiuntimą (įteikimą) Statytojui. Rūpinasi 

apmokėjimu už atliktus projektavimo darbus laiku; 

2.11. vadovauja Projekto vykdymo priežiūrai pagal nustatytus reikalavimus [5.40]; 

2.12. pataiso Projektą pagal Statytojo, projektų ekspertizės privalomąsias [5.28], Nuolatinės 

statybos komisijos [5.41], Valstybinės statinio saugos ir paskirties reikalavimų priežiūros institucijų 

pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir 

normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
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2.13. atstovauja Projektuotojui, aptariant projektinius sprendinius Statytojo, 

kontroliuojančiose bei ekspertuojančiose organizacijose;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.14. dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje [5.30] ir pasirašo nustatytus 

dokumentus, jei statinys atitinka Projekto techninius sprendinius; 

2.15. saugo valstybines ir Statytojo technines bei komercines paslaptis, kurios jam tapo 

žinomos vadovaujant Projektui. 

3. Projekto vadovas turi teisę: 

3.1. pagal kompetenciją atstovauti Projektuotojo interesams pas viešojo administravimo 

subjektus pagal šio Reglamento, projektavimo darbų rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą 

kompetenciją, o kitais klausimais – pagal Projektuotojo vadovybės įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti rengti Projektą, jei Privalomųjų dokumentų (žr. Reglamento IV skyrių) 

reikalavimai tarpusavyje prieštarauja, ir grąžinti juos Statytojui, kad jie būtų tarpusavyje suderinti; 

3.3. atsisakyti vykdyti Statytojo, Projektuotojo vadovybės, kitų juridinių ir fizinių asmenų 

nurodymus bei viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka teisės aktų, tarp jų – 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimų [5.1]; 

3.4. atsisakyti pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus [5.30], jei 

statinys pastatytas, pažeidžiant Projekto sprendinius, kol tie pažeidimai nepašalinti; 

3.5. darbo eigoje tikrinti Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) projektinius 

sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitikimą faktiškai atliktiems 

darbams; 

3.6. reikalauti iš Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių 

parinkimo motyvus, juos pagrindžiančius palyginamuosius techninius ir ekonominius rodiklius; 

3.7. sustabdyti Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus 

projektavimo darbus ir reikalauti iš jų perdirbti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius; 

3.8. kreiptis į normatyvinius statybos techninius dokumentus ir normatyvinius statinio 

saugos ir paskirties dokumentus patvirtinusias institucijas dėl pritarimo techninėms priemonėms, 

kompensuojančioms Projekto nukrypimus nuo šiuose normatyviniuose dokumentuose nustatytų 

reikalavimų; 

3.9. reikalauti iš Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų), kad jie pagal savo 

kompetenciją atlikdami veiksmus derintų juos su Projekto vadovu tuo atveju, jei tie veiksmai turi 

įtakos Projektui. 

4. Tuo atveju, jei rengiamas statinių grupės Projektas, šio Projekto vadovas turi tas pačias 

pareigas ir teises statinių grupei priskirtų atskirų statinių projektų vadovams, kaip ir Projekto dalių 

vadovams. 

5. Projekto vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą 

jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

______________ 
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STR 1.05.06:2005 

2 priedas 

 

PROJEKTO DALIES VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Projekto dalies vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas 

Projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto dalies sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų 

teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, 

invalidų integracijos, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto dalies vadovas: 

2.1. Projekto vadovui pageidaujant, padeda paruošti Techninę užduotį ir kitus dokumentus, 

reikalingus projektavimo sąlygų sąvadui gauti; 

2.2. išnagrinėjęs gautus Privalomuosius dokumentus, parengia Projekto dalies rengimo 

strategiją ir taktiką, parengia ir patvirtina darbo užduotis Projekto dalies rengėjams ir subrangovams 

bei kitus reikalingus dokumentus ir informaciją; 

2.3. organizuoja projektavimo duomenų ir projekto parengimo aptarimą su Projekto dalies 

rengėjais (tarp jų – subrangovais); 

2.4. Projekto rengimo metu vadovauja Projekto dalies rengimo darbams, koordinuoja ir 

kontroliuoja Projekto dalies rengėjų, tarp jų – subrangovų darbą, siekiant, kad projektiniai 

sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas sutartyje ir grafike 

numatytais terminais, laiku išduotos užduotys kitoms Projekto dalims rengti, sukomplektuotos ir 

vieningai apiformintos Projekto dalys;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.5. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas dėl Projekto dalies su 

Projekto vadovu, kitų Projekto dalių vadovais, Statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

2.6. atlieka projektinių sprendinių aptarimą ar suderinimą su Projekto vadovu ir kitų 

Projekto dalių vadovais (kai reikia), viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis ir 

Statytoju; 

2.7. užtikrina, kad Projekto dalies projektiniai sprendiniai, įgyvendinantys esminius statinio 

reikalavimus, būtų pateikti su konkrečiais techniniais parametrais (ar kita forma išreikštais 

reikalavimais), kad šie ir kiti projektiniai sprendiniai atitiktų susijusių su Projekto dalimi, 

Privalomųjų dokumentų bei šią dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, būtų atlikti reikalingi 

skaičiavimai, derinimai, parengti visi būtini brėžiniai, techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai 

bei kiti reikalingi dokumentai; 

2.8. Projektuotojo bei projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja 

parengtus Projekto dalies dokumentus, juos patikrina, pasirašo, pateikia pasirašymui Projekto 

vadovui ir Projektuotojo vadovybei. 

Pasirašydamas Projekto dalį, nurodo kvalifikacijos atestato registracijos ar kvalifikacijos 

pažymėjimo registracijos numerį prisiimdamas atsakomybę, kad Projektas atitinka su Projekto 

dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1]. 

Projekto vadovo, Projektuotojo vadovybės ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai neatleidžia 

Projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už Projekto dalies sprendinių kokybę ir nesumažina tos 

atsakomybės; 

2.9. vykdo prievoles, nustatytas Projekto vykdymo priežiūros reglamentuojančiais teisės 

aktais [5.40]; 

2.10. pataiso Projekto dalį pagal Statytojo, projektų ekspertizės privalomąsias [5.28], 

Nuolatinės statybos komisijos [5.41], Valstybinės statinio saugos ir paskirties reikalavimų 
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priežiūros institucijų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams 

dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; 

2.11. atstovauja Projektuotojui, aptariant projektinius sprendinius Statytojo, 

kontroliuojančiose ir ekspertuojančiose organizacijose;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.12. pateikia raštu Projekto vadovui išvadą, ar pagal vadovaujamą Projekto dalį užbaigtą 

statyti statinį galima pripažinti tinkamu naudoti; 
Punkto numeracijos pakeitimas: 
Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

2.13. saugo valstybines ir Statytojo technines ir komercines paslaptis, kurios jam tapo 

žinomos vadovaujant Projektui. 
Punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. D1-470, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 118-4289 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-470 

 

3. Projekto dalies vadovo teisės: 

3.1. atstovauti Projektuotojo interesams, liečiantiems jo vadovaujamą Projekto dalį, pas 

viešojo administravimo subjektus pagal šių nuostatų, projektavimo rangos sutarties, darbo sutarties 

nustatytą kompetenciją, o kitais klausimais – pagal Projektuotojo vadovybės įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti vykdyti Statytojo, Projektuotojo vadovybės, Projekto vadovo, kitų juridinių ir 

fizinių asmenų nurodymus bei viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka 

normatyvinių statybos techninių bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų 

teisės aktų reikalavimų; 

3.3. dalyvauti Projekto vadovo organizuojamuose statinio projektavimo metu Projekto dalių 

vadovų ir kitų Projekto rengėjų ir Projekto dalių rengėjų pasitarimuose iškilusiems klausimams 

spręsti; 

3.4. Statinio projektavimo metu kontroliuoti Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) 

projektinius sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitikimą faktiškai 

atliktiems darbams; 

3.5. reikalauti iš Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių 

sprendinių parinkimo motyvus, palyginamuosius techninius-ekonominius rodiklius; 

3.6. sustabdyti Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus 

projektavimo darbus ir reikalauti iš jų perdirbti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius; 

3.7. reikalauti iš Projekto vadovo nepasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

dokumentų, jei statinys pastatytas pažeidžiant Projekto dalies sprendinius, kol tie pažeidimai 

nepašalinti; 

3.8. kreiptis į normatyvinius statybos techninius dokumentus ir normatyvinius statinio 

saugos ir paskirties dokumentus patvirtinusias institucijas dėl pritarimo techninėms priemonėms, 

kompensuojančioms Projekto dalies nukrypimus nuo šiuose normatyviniuose dokumentuose 

nustatytų reikalavimų; 

3.9. kai Projektą sudaro viena Projekto dalis – savarankiškas Projektas, vykdyti Projekto 

vadovo pareigas ir naudotis Projekto vadovo teisėmis. 

4. Projekto dalies vadovas vykdo jam nustatytas pareigas ir naudojasi jam suteiktomis 

teisėmis savarankiškai, tačiau savo veiksmus, kurie gali turėti įtakos Projektui, derina su Projekto 

vadovu. 

5. Projekto dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar 

nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

______________ 
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STR 1.05.06:2005 

3 priedas 

 

STATINIO ARCHITEKTO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

1. Statinio architektas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo 

interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto dalies sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, 

privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų [5.18]–[5.23] reikalavimus, nepažeistų valstybės, invalidų 

integracijos, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų. 

2. Statinio architektas turi užtikrinti, kad Projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo [5.1] 5 

str. nustatyti esminiai statinio architektūros ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti statybos 

sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai. 

3. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir Projekto 

architektūrinės dalies vadovas ir vykdo Projekto dalies vadovo pareigas ir naudojasi jam 

suteiktomis teisėmis, nustatytomis Reglamento 2 priede. 

4. Gyvenamojo ar viešojo naudojimo pastato architektas kartu yra Projekto vadovas ir vykdo 

Projekto vadovo pareigas bei naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis Reglamento 1 

priede. Projektuodamas kitos paskirties statinį architektas yra Projekto dalies (architektūros) 

vadovas, pavaldus (techniniais klausimais) Projekto vadovui [5.1]. 

______________ 
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STR 1.05.06:2005  

4 priedas 

 

VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 

STR 

1.01.09:2003 [5.33] 

papunkčio 

Nr. 

Statinių grupės pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią  

STR 1.01.09:2003 [5.33] nustatytą klasifikaciją 

 NEGYVENAMIEJI PASTATAI 

8.3. Prekybos paskirties pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1000 m2  

8.4. Paslaugų paskirties pastatai: laidojimo namai, krematoriumai 

8.6. 
Transporto paskirties pastatai: oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir 

autobusų stočių pastatai, uosto terminalai 

8.7. 
Garažų paskirties pastatai: automobilių, autobusų garažai, pastatai, kuriuose įrengtos 

transporto stovėjimo aikštelės (požeminės ar daugiaaukštės stovėjimo aikštelės) 

8.8. 
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (visi šio pogrupio pastatai, išskyrus 

dirbtuves, skirtas savo šeimos reikmėms) 

8.9. 
Sandėliavimo pastatai, kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų 

ribinius kiekius [5.25 ] 

8.12. 
Gydymo paskirties pastatai: užkrečiamųjų ligų ligoninės, psichiatrinės ligoninės bei šių 

profilių kitos medicinos įstaigos 

8.16 
Specialiosios paskirties pastatai: kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo 

izoliatoriai 

 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

9.2. Keliai (gatvės): nauji ir rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose 

9.3. Geležinkelis (geležinkelio kelias): naujas ar rekonstruojamas, gyvenamuosiuose rajonuose 

9.4. 
Oro uostų (aerodromų) statiniai: nauji oro uostai, taip pat esamų oro uostų nauji ir 

rekonstruojami kilimo, tūpimo, riedėjimo takai, radiolokacinės stotys 

 KITI STATINIAI  

11.1. Užtvankos 

11.2. Dambos 

11.3. Hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių statiniai 

12 
Sporto paskirties inžineriniai statiniai: sporto aikštynai bei stadionai  

______________ 
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STR 1.05.06:2005 

5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1.1. sklypo plotas m2   

1.2. sklypo užstatymo plotas m2   

1.3. sklypo užstatymo intensyvumas %   

1.4. statinio užimtas žemės plotas m2   

1.5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) m2   

1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt.   

1.7. sanitarinės (apsaugos) zonos plotis m   

1.8. sklypo užstatymo tankumas %   

II. PASTATAI    

2.1. Negyvenamieji pastatai:    

2.1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai) 

   

2.1.2. pavojingų medžiagų ribinio kiekio lygis    

2.1.3. bendrasis plotas: m2   

2.1.3.1. pagrindinis m2   

2.1.3.2. pagalbinis m2   

2.1.3.3. garažų m2   

2.1.3.4. pastogės plotas m2   

2.1.4. pastato tūris m3   

2.1.5. aukštų skaičius vnt.   

2.1.6. pastato aukštis m   

2.1.7. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)    

2.1.8. gaisrinė apkrova MJ/m2   

2.1.9. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:    

2.1.9.1. sienų W/m2 K   

2.1.9.2. langų W/m2 K   

2.1.9.3. denginio W/m2 K   

2.1.10. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.50]    

2.1.11. kiti specifiniai pastato rodikliai    

2.2. Gyvenamieji pastatai:    

2.2.1. butų skaičius: vnt.   

2.2.1.1. 1 kambario vnt.   

2.2.1.2. 2 kambarių ir t. t. vnt.   

2.2.2. bendrasis plotas: m2   

2.2.2.1. gyvenamasis m2   

2.2.2.2. negyvenamasis (verslo) m2   

2.2.2.3. naudingasis m2   

2.2.2.4. pagalbinis m2   

2.2.2.5. rūsių (pusrūsių) m2   

2.2.2.6. garažų m2   

2.2.2.7. pastogės plotas m2   

2.2.3. pastato tūris m3   

2.2.4. aukštų skaičius vnt.   

2.2.5. pastato aukštis m   

2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)    

2.2.7. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:    

2.2.7.1. sienų W/m2 K   

2.2.7.2. langų W/m2 K   
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2.2.7.3. denginio W/m2 K   

2.2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.50]    

2.2.9. kiti specifiniai pastato rodikliai    

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

3.1.1. kategorija    

3.1.2. ilgis km   

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m   

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

3.1.5. eismo juostos plotis m   

3.1.6. apsaugos zonos plotis m   

3.2. Geležinkeliai:    

3.2.1. kategorija    

3.2.2. ilgis km   

3.2.3. apsaugos zonos plotis m   

3.3. Keliai (gatvės):    

3.3.1. kategorija    

3.3.2. ilgis km   

3.3.3. važiuojamosios dalies plotis m   

3.3.4. eismo juostų skaičius m   

3.3.5. eismo juostos plotis m   

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų (sklype ir už sklypo 

ribų) pavadinimas) 

   

4.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

4.1.1. įvadinių km   

4.1.2. kitų (magistralinių, skirstomųjų) km   

4.2. kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km   

4.2.1. požeminės dalies km   

4.2.2. antžeminės dalies 

4.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

km 

mm 

  

4.4. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m   

4.5. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   

4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   

4.8. dujų, naftos, naftos produktų tinklų slėgis bar; t°C   

4.9. karšto vandens, garo tinklų slėgis, temperatūra bar; t°C   

4.10. kitų nenurodytų tinklų slėgis, temperatūra bar; t°C   

V. KITI STATINIAI 
   

 

Statinio projekto vadovas 

 _________________________________________________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje 

dalyje. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 
Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
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STR 1.05.06:2005 

6 priedas 

 

1 lentelė 

 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI 

 
TIESIOGINĖS 

IŠLAIDOS 

IŠLAIDOS 

STATINIO 

STATYBOS 

DARBAMS 

IŠLAIDŲ SUDĖTIS 

Išlaidos 

statybos 

produktams ir 

įrenginiams 

Išlaidos 

mechanizmų 

eksploatacijai 

ir nuomai 

Išlaidos 

darbininkų 

darbo 

užmokesčiui 

Išlaidos 

socialiniam 

draudimui nuo 

darbininkų 
darbo 

užmokesčio 

STATYBVIETĖS 

IŠLAIDOS 

IŠLAIDŲ SUDĖTIS 

Išlaidos 

statybos 

produktams ir 

įrenginiams 

statybvietės 

įrengimui ir 

eksploatacijai 

Išlaidos 

mechanizmų 

montavimui ir 

eksploatacijai 

statybvietėje 

Išlaidos linijinių 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

statybvietėje 

Išlaidos 

socialiniam 

draudimui nuo 

statybvietės 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčio 

IŠ VISO 

TIESIOGINĖS 

IŠLAIDOS 

Σ Σ Σ Σ Σ 

NETIESIOGINĖS 

IŠLAIDOS 

PRIDĖTINĖS 

IŠLAIDOS 

IŠLAIDŲ SUDĖTIS 

Bendrųjų 

materialinių 
išlaidų ūkio 

reikmėms ir 

veiklos 

mokesčiams 

dalis 

Bendro 

naudojimo 
transporto 

išlaidų dalis 

Administracijos 

ir ūkio 
darbuotojų 

darbo 

užmokesčio 

dalis 

Socialinio 

draudimo nuo 
administracijos 

ir ūkio 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčio 

dalies 

PELNAS IR 

RIZIKA 

 

IŠ VISO 

NETIESIOGINĖS 

IŠLAIDOS 

Σ  

   

KAINA be PVM Σ  

PVM   

KAINA su PVM Σ  
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2 lentelė 

 

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS 

 

Sudaryta pagal _________________ kainas 

 

 ________________________________________________________________________________  
(statinio pavadinimas, adresas) 

 
Išlaidų aprašymas Kaina, tūkst. Lt 

Statybos ir 

montavimo 

darbai 

Įrenginiai Kitos 

išlaidos 

Iš viso 

(su 

PVM) 

I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)     

II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų 

perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už 

esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.) 

    

III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir 

įrengimo išlaidos) 

    

IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, 

ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros 

ir kt. išlaidos) 

    

V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, 
garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio 

personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos 

išlaidos) 

    

VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų 

išlaidų suma) 

    

Iš viso pagal I–VI skyrius:     

 

Statinio projekto vadovas 

 ________________________________________________________________________________  
 (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Pastaba. 2 lentelėje pateikti rodikliai nustatomi Projekto skaičiuojamosios kainos dalyje. 
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3 lentelė 

 

OBJEKTINĖ SĄMATA 

 

Sudaryta pagal _______________________ kainas 

 

 ________________________________________________________________________________  
 (statinio pavadinimas, adresas) 

 
Statybos darbai Kaina Lt (su PVM) 

Statybos ir 

montavimo 

darbai 

Įrenginiai Iš 

viso 

Žemės darbai  
Žemės ir uolienos kasimo ir užpylimo darbai, pamatų duobės įrengimo, 

vamzdynų, liukų, šulinių ir drenažo įrengimo požeminėje dalyje darbai, 

vandens pažeminimo, grunto stabilizavimo ir kt. požeminėje dalyje atliekami 

darbai Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai  

Pamatų (įskaitant pagrindus), išorinių ir vidinių sienų, perdangų, stogų 
įrengimo, kitų vidaus konstrukcinių elementų įrengimo, įmontuojamos 

technologinės vidaus įrangos bei transportavimo įrangos darbai  

Mechanikos darbai  
Šildymo, vandentiekio ir nuotekų, oro kondicionavimo, ventiliacijos, šaldymo, 

dujų ir garo tiekimo, gaisro gesinimo sistemų įrengimo ir kiti mechanikos 

darbai Elektrotechnikos darbai  

Vidutinės ir žemos įtampos įrenginių, autonominių elektros energijos tiekimo 

įrenginių, žemos įtampos paskirstymo įrenginių montavimo darbai, 

instaliacinių kanalų, laidų, kabelių, skirstytuvų, instaliacinių prietaisų, 

apšvietimo, įžeminimo sistemų, žaibolaidžių įrengimo ir kiti elektrotechnikos 

darbai  

Informacinių sistemų įrengimo darbai  
Telekomunikacijų, paieškos ir signalinių sistemų, automatizuotų sistemų, laiko, 

akustinių, pavojaus skelbimo, apsaugos ir sekimo sistemų, tinklų ir antenų 

įrengimo ir kiti darbai  

Statinio baigiamieji (apdailos) darbai  

Langų, durų, vartų montavimo darbai, grindų dangų įrengimo, sienų aptaisymo 

ir kiti apdailos darbai  

Aplinkotvarkos darbai  

Aplinkotvarkos konstrukcijų įrengimo, sklypo paruošimo apželdinimui darbai 

   

Iš viso:    
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4 lentelė 

 

LOKALINĖ SĄMATA 

 

Sudaryta pagal ______________ kainas 

 

 ________________________________________________________________________________  
 (statinio pavadinimas, adresas) 

 

Darbų sritis _________________________________________________________________  

 
Eil. Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų 

aprašymai 

Mato 

vienetas 

Kiekis Kaina Lt (be PVM) 

Vieneto kaina Iš viso 

  Konstrukciniai 

elementai 

    

  Sustambintos darbų 

rūšys 

    

  Detalizuoti darbai     

 

Iš viso (be PVM): 

 

PVM: 

 

Iš viso su PVM: 
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5 lentelė 

 

LOKALINĖ SĄMATA 

 

Sudaryta pagal _______________ kainas 

 

Statinys ____________________________________________________________________  
 (statinio pavadinimas, adresas) 

Darbų sritis _________________________________________________________________  

 
Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 

Statybos darbų aprašymas Mato 

vienetas 

Kiekis Kaina (Lt) 

Darbo 

užmokestis 

Medžiagos Mechanizmai Iš 

viso 

  Konstrukciniai 

elementai Sustambintos 

darbų rūšys Detalizuoti 

darbai 

      

 

Iš viso tiesioginės išlaidos:  

 

Iš viso netiesioginės išlaidos: 

 

 ________________________________________________________________________________  

Iš viso be PVM: 

 

PVM: 

 

Iš viso su PVM: 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. D1-323, 2005-06-27, Žin., 2005, Nr. 85-3185 (2005-07-14), i. k. 105301MISAK00D1-323 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.52F2D0E840B4
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STR 1.05.06:2005  

7 priedas 

 

 _______________________________________________________________________________  
(statinio pavadinimas) 

 

STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 Gamybos, paslaugų teikimo ar kitos veiklos 

rodikliai: 
1) darbuotojų skaičius; 

2) šalto vandens; 

3) šilumos (šildymui, karštam vandeniui, 

vėdinimui); 

4) garo;  

5) dujų;  

6) naftos produktų; 

7) nuotekų šalinimas; 

8) iš viso elektros įrenginių;  

9) kiti specifiniai statinio rodikliai.  

 

 
žm. sk. 

m³/val 

MW 

 

t/val 

m³/val 

m³/val 

m³/val 

kW 

  

2 Pagrindiniai fondai mln. Lt.   

3 Metinės eksploatacinės išlaidos: 

1) medžiagoms, žaliavoms, pusfabrikačiams ir kt.; 
2) energetiniams resursams; 

3) darbo užmokesčiui; 

4) mokesčiams; 

5) kitos išlaidos. 

tūkst. Lt  

tūkst. Lt 
tūkst. Lt 

tūkst. Lt 

tūkst. Lt 

tūkst. Lt 

  

4 Pelno procentas %   

5 Investicijų atsipirkimo laikas metai   

6 Numatoma statybos trukmė mėn.   

7 Statybos investicijų dydis, tenkantis produkcijos ar 

paslaugos, ploto, tūrio ar kito rodiklio vienetui 

Lt/…   

 

Pastaba. Rekonstruojamiems statiniams ekonominiai rodikliai pateikiami esami ir po 

rekonstrukcijos.  

 

Statinio projekto vadovas 

 _______________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Pastaba. Šių rodiklių lentelė yra Projekto ekonominėje dalyje. 

______________ 
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STR 1.05.06:2005  

8 priedas 

 

TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šis priedas reglamentuoja Techninio projekto dalių sudėtį bendruoju atveju projektuojant 

pastatus ir jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Tuo atveju, kai 

rengiamas inžinerinių statinių [5.34] Techninis projektas, šiame priede nurodyta Techninio projekto 

dalių sudėtis yra rekomendacinė ir gali būti tikslinama įvertinus konkretaus inžinerinio statinio 

specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai bei normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties dokumentai. Šio priedo nuostatos taip pat gali būti taikomos rengiant Techninį 

darbo projektą. 

2. Priede nurodyta šių Techninio projekto dalių sudėtis: 

2.1. bendrosios; 

2.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano); 

2.3. architektūros; 

2.4. konstrukcijų; 

2.5. gamybos (paslaugų) technologijos; 

2.6. susisiekimo; 

2.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

2.8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

2.9. dujofikavimo; 

2.10. elektrotechnikos; 

2.11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 

2.12. apsauginės signalizacijos; 

2.13. gaisrinės signalizacijos; 

2.14. procesų valdymo ir automatizacijos; 

2.15. šilumos gamybos ir tiekimo (ši dalis Reglamente yra priskirta prie kitų dalių (žr. 31.21 

p.). 

3. Kitų šiame priede neįvardintų Techninio projekto dalių (žr. Reglamento 31 p.) sudėtis yra 

nurodyta Reglamente (žr. Reglamento 31.15; 31.16; 31.17; 31.18 p.). 

4. Priede vartojamos sąvokos: 

4.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 

4.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos; 

4.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais, supaprastintai (gali būti ne 

mastelyje) pavaizduoti projektiniai sprendiniai. 

 

II. TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS 

 

BENDROJI DALIS 
 

5. Bendrąją dalį sudaro: 

5.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 

5.2. bendrieji statinio rodikliai (žr. Reglamento 5 priedą); 

5.3. bendrasis aiškinamasis raštas. Jame pateikiama ši informacija: 

– projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis 

[5.34], statinio paskirtis [5.33], statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), kiti 

reikalingi duomenys; 

– Projekto rengimo pagrindas: Privalomieji dokumentai (žr. Reglamento 8 p.) ir pagrindiniai 

normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas; 

– trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir 
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inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 

ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); 

– statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 

– rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos padėties 

(technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų 

techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) 

aprašymas; 

– projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, 

paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa; 

– trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų 

sprendinių pagal Projekto dalis aprašymas; 

– inžinerinių tinklų [5.1] aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 

nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; 

– susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 

ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

– informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms; 

– saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 

reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos 

reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės 

saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; 

– apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas; 

– aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas; 

– jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas 

variantas; 

– nustatyta tvarka suderintos techninės priemonės [5.1], jei rengiant Projektą nebuvo 

galimybių įgyvendinti normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

5.4. bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama: 

5.4.1. būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą): 

– teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai: 

– įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį; 

– kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams; 

– kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams; 

– saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu; 

– kiti reikalavimai ir nurodymai; 

5.4.2. nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

– statinio projekto ekspertizės būtinumas [5.28]; (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų 

ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių); 

– reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir 

pan.; 

– būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 

dokumentai, pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir 

techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projekto būtinumas 

ir apimtis; specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos; 

inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP 

PASTATYTA“ ir t.t.; 

– rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 

– nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas) 
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apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir 

komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t.t.; 

– Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 

5.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

– nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais; 

– nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal 

ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė; 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t.t.; 

– paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

– laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

5.4.4. nurodymai statybos sklypo paruošimui: 

– griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir/ar utilizavimas; 

– medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis 

panaudojimas; 

– būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems; 

– kiti nurodymai; 

5.4.5. statybos darbų organizavimas ir metodai: 

– statinių statybos eiliškumas; 

– specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

– reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms; 

5.4.6. statinio pripažinimas tinkamu naudoti: 

– rangovo ir subrangovų parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

– statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai. 

5.5. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas. 

5.6. Priedai: 

5.6.1. statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis), statytojo (užsakovo) techninės 

specifikacijos ir jų priedai; 

5.6.2. statytojo žemės sklypo nuosavybės (nuomos, panaudos) dokumentai; 

5.6.3 teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (jei reikia, žr. Reglamento 

8.1 p.); 

5.6.4. žemės sklypo ar statinio bendrasavininkių sutikimai; 

5.6.5. statinio nuosavybės dokumentas (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju); 

5.6.6. projektavimo sąlygų sąvadas; 

5.6.7. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (kai reikia) patvirtinimo dokumentai; 

5.6.8. pritarimų, suderinimų dokumentai; 

5.6.9. protokolai, aktai ir kiti dokumentai; 

5.6.10. projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

5.6.11. projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

5.6.12. projekto vadovo paskyrimo dokumentas; 

5.6.13. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų (rekonstravimo ar 

kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų, inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos. 

Pastaba. 5.6 punkte išvardintų priedų kopijos turi būti patvirtintos Projektuotojo parašu ir 

antspaudu. 

5.7. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

5.7.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis; 

5.7.2. statybos sklypo planas (statinių išdėstymo planas); 

5.7.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas); 
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5.7.4. aplinkotvarkos (sklypo sutvarkymo) planas); 

5.7.5. suvestinis inžinerinių tinklų planas (gali būti bendras sklypo planas ir suvestinis 

inžinerinių tinklų planas); 

5.7.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų planai, profiliai bei 

sudėtingų sankirtų pjūviai; 

5.7.7. pagrindiniai pastatų architektūrinės dalies aukštų planai ir pjūviai, pagrindiniai pastatų 

fasadai; 

5.7.8. pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (tik ypatingų 

statinių [5.25] Projektuose); 

5.7.9. gamybos ar kitos veiklos rūšies projektuojamos statinyje technologijos, taip pat jos ar 

statinio (jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio 

gamybos, vandenruošos, nuotekų valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingų 

statinių [5.25] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) Projektuose; 

5.7.10. statinio (-ių) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, 

vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, 

pranešimo apie jį bei gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, krovininių liftų bei kitų sistemų) 

funkcinės ir kitos schemos (tik ypatingų statinių [5.25] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų 

programą) Projektuose. 

Pastaba. 5.4.4 ir 5.4.5 papunkčių nurodymai ir reikalavimai pateikiami tais atvejais, kai 

nerengiama Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis. 

 

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 
 

6. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti 

statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo 

komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, 

apželdinimo, taip pat už sklypo ribų numatomų pastatyti susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių 

tinklų bei jų reikmėms tenkinti reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai. 

7. Sklypo sutvarkymo dalies sprendinių dokumentai yra šie: 

7.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

7.1.1. pateikiami: 

– sklypo sutvarkymo dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti 

tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis; 

– pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir 

stiprumas, žemės reljefas, esami želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, kultūros 

paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti Projekto parengimui 

reikalingi duomenys; 

– sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, 

dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų 

įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šioje pastraipoje išvardintų darbų gali būti 

pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (Reglamente nurodytais 

atvejais); 

7.1.2. aprašoma pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose ar schemose pateiktus 

projektinius sprendinius, informacija ir duomenys nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais apie: 

– pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; 

– pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą; 

– teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą; 

– aplinkotvarką, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero 

elementus; 
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– sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimą; 

– sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones; 

– lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles 

už sklypo ribų; 

– sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus 

(krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar 

krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo 

dalyje); 

– sklypo priežiūrą – valymą, želdinių laistymą ir karpymą, atliekų surinkimą ir tvarkymą; 

– projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams; 

– gaisrinių mašinų įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) 

aikšteles; artimiausių gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą; 

– žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybes; 

– kitą informaciją, kuri nepateikta brėžiniuose; 

7.1.3. aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ar 

normatyviniais dokumentais nustatytas: 

– sklypo sanitarinę ar apsauginę zoną; 

– sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas; 

– sklype esančių, kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų 

apsauginių zonų dydžius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus); 

– automobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia transportui; 

– kitus specifinius duomenis; 

7.1.4. aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai: 

– sklypo plotas; 

– sklypo užstatymo plotas; 

– sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas; 

– apželdintas sklypo plotas; 

– automobilių stovėjimo vietų skaičius; 

– nukasamo dirvožemio augalinio sluoksnio, atvežamo ir išvežamo grunto kiekis; 

– kertamų, atsodinamų ir sodinamų medžių kiekis; 

– sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis ir plotas, sklype esantiems ar projektuojamiems 

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais 

nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; 

– sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties 

fasadais [5.52] ir juos atitinkančios garso klasės [5.50], vibracijos rodikliai; 

– statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia); 

– kiti specifiniai sklypo rodikliai; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

7.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Šie skaičiavimai reikalingi sklypo techniniams 

rodikliams nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 

aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. 

7.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

7.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų prieš rengiant Projekto dalies Darbo 

projektą, atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo 

atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

7.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui, 

tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimui, 

gruntinių vandenų apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimui, apželdinimo ir kitiems darbams), 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B
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leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai; 

7.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, 

pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio 

ženklams, aplinkotvarkos elementams, kitiems gaminiams bei medžiagoms, želdiniams ir jų 

priežiūrai; 

7.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymui, želdinių 

priežiūrai, tvorų ir kitų sklypo elementų dažymui, aplinkotvarkos elementų priežiūrai bei kiti 

nurodymai. 

7.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

7.4.1. situacijos planas (M1:1000–M1:5000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka, 

gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar sanitarinės zonos ribos), 

sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, 

pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys; 

7.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M1:500–M1:1000), kuriame 

nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, 

griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, 

rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, 

stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, pagrindiniai 

techniniai rodikliai, sutartiniai ženklai, kiti duomenys; 

7.4.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M1:200–M1:1000), kuriame 

nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nuliniai lygiai (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami 

šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai, privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti 

planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai; 

7.4.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M1:200–M1:500), kuriame nurodoma: 

keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios 

architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais 

ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti 

duomenys; 

7.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M1:200–M1:500), kuriame nurodoma: 

inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų 

tinklų, sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, 

kiti duomenys; 

Pastaba. Kai kuriais (nesudėtingais) atvejais 7.4.2 ir 7.4.4 p. nurodyti brėžiniai gali būti 

sujungiami į vieną, nerengiamas situacijos planas (7.4.1 p.), kituose brėžiniuose nurodant sklypo 

aplinką ir gretimybes. 

7.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

ARCHITEKTŪROS DALIS 

 

8. Architektūros dalį sudaro šie sprendinių dokumentai: 

8.1. aiškinamasis raštas. Jame nurodoma: 

8.1.1. architektūros dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti 

tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis; 

8.1.2. bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu 

užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas; 

8.1.3. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės 

būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę 

paskirtį; 

8.1.4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojama statinių grupė); 

8.1.5. pastato (patalpų) funkcinio ryšio bei zonavimo sprendiniai; 

8.1.6. sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; 
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8.1.7. neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai; 

8.1.8. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo, žmonių evakuacijos 

kelių sprendiniai; 

8.1.9. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų 

parinkimo motyvai; 

8.1.10. atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, 

energetinio naudingumo klasė; 

8.1.11. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, 

temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai; 

8.1.12. numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

8.1.13. prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės; 

8.1.14. projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimams; 

8.1.15. statinio techniniai ir paskirties rodikliai; 

8.1.16. statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti 

būtina), gaisrinio pavojingumo klasė; 

8.1.17. statinio konstrukcijų atsparumas ugniai; 

8.1.18. statinio gaisrinių skyrių plotų skaičiavimai; 

8.1.19. automatinės gaisrinės signalizacijos įrengimo būtinumas; 

8.1.20. automatinės gaisro gesinimo sistemos bei gaisrinių čiaupų įrengimo būtinumas; 

8.1.21. dūmų šalinimo sistemos įrengimo būtinumas; 

8.1.22. dūmų šalinimo sistemos tipo parinkimas bei jos parametrų skaičiavimai; 

8.1.23. žaibosaugos sistemos įrengimo būtinumas; 

8.1.24. statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis; 

8.1.25. pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 

8.1.26. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus bei 

evakuacijos laiko iš statinio bei atskirų statinio patalpų skaičiavimai; 

8.1.27. įspėjimo apie gaisrą sistemos įrengimo būtinumas bei jos tipo parinkimas; 

8.1.28. angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, nurodant jų atsparumą ugniai bei 

pagrindines technines charakteristikas (sandarinančios tarpinės, uždarymo mechanizmai, 

automatiniai slenksčiai duryse ir kt.); 

8.1.29. galimybė gelbėti žmones kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių 

privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos); 

8.1.30. reikalavimai elektros instaliacijai (elektros imtuvų apsaugos laipsniai, elektros 

kabelių degumas, perėjimų per atitvaras sandarinimas ir kt.), elektros tiekimo patikimumo 

kategorija ir ją užtikrinantys sprendiniai; 

8.1.31. statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, 

degumo klasės; 

8.1.32. gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai 

ant stogo, sausvamzdžiai ir kt.); 

8.1.33. kiti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai. 

Pastaba. Kai kurie aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami brėžiniuose. 

8.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 

aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

8.2.1. statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai; 

8.2.2. buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai; 

8.2.3. statinio ir gaisrinių skyrių gaisro apkrovos skaičiavimai ir kategorija; 

8.2.4. pastato (visuomeninės paskirties statinio atveju) paskirties rodiklių (kompiuterizuotų 

darbo vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, 
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mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai; 

8.2.5. patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai; 
8.2.6. Neteko galios nuo 2007-01-26 

Punkto naikinimas: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin. 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

8.2.7. gaisro bei sprogimo saugos užtikrinimo ir gaisro plitimo ribojimo rodiklių 

skaičiavimai; 

8.2.8. atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai; 

8.2.9. kiti reikalingi skaičiavimai. 

8.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

8.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų prieš rengiant Projekto dalies Darbo 

projektą, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projekto dalies darbo projektui, gaminių, 

medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

8.3.2. reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, architektūrinėms detalėms, 

pastatų patalpų vidaus apdailai, interjero darbams (kai tai numatyta sutartyje ar užduotyje), jų 

kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

8.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims, 

vartams, apdailos medžiagoms, taip pat grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, 

baldams, interjero elementams (kai tai numatyta sutartyje ar užduotyje) ir kitiems gaminiams bei 

medžiagoms; 

8.3.4. statinio elementų, statybos produktų ir medžiagų atsparumo ugniai laipsnis; 

8.3.5. nurodymai restauravimo ir atkūrimo darbų technologijai (kai reikia); 

8.3.6. nurodymai pastato išorės ir vidaus priežiūrai. 

8.4. Sprendinių brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

8.4.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai 

(M1:100–M1:200). Aukšto planas – tai horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 

aukšto aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota: 

– statinio koordinačių ašys ir atstumai tarp jų; 

– projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, 

žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; 

– rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, nugriaunamos, 

atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 

– patalpų pavadinimai, numeracija, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos. Patalpų 

pavadinimai, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos gali būti nurodomos patalpų 

eksplikacijoje; 

– pagrindiniai patalpų matmenys, patalpų plotai. Gyvenamosios paskirties pastatų planuose 

nurodoma butų numeracija ir jų plotai; 

– durų, vartų ir langų angos, varstymo kryptys; 

– laiptai ir pandusai, lipimo kryptys; 

– grindų nuolydžiai ir vandens subėgimo trapai, grindų dangų tipai; 

– aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos plokštumos, 

bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai; 

– pakabinamųjų lubų įrengimo vietos; 

– vėdinimo ir dūmų kanalai (pagal šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies 

užduotis); 

– gaisrinių užtvarų vietos; 

– žmonių evakuacijos keliai ir kryptys; 

– technologinių kranų ir kitų technologinių įrenginių judėjimo zonos (pagal technologo 

užduotį); 

– pjūvių vietos; 

– darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt. priklausomai nuo statinio paskirties išdėstymas; 
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– sienų ir pertvarų (jeigu jos kelių tipų) sutartiniai pažymėjimai. 

Pastaba. Statinio aukštų planai papildomi angų užpildymo elementų schemomis, jeigu to 

negalima detaliai aprašyti techninėse specifikacijose. Kai reikia, rengiami grindų, antresolių, 

pakabinamų lubų planai ir kitų sudėtingų vietų fragmentai. 

8.4.2. architektūriniai pjūviai (M1:100–M1:200). Tai statinio visumai įvertinti būtini statinio 

pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai, nedetalizuojant atskirų konstrukcijų. 

Pjūviuose turi būti pavaizduota: 

– pagrindinės pastato koordinačių ašys (einančios per charakteringas pjūvio vietas – išorės ir 

vidaus sienas, gaisrinių užtvarų vietas, aukščių perkryčius (ir pan.), atstumai tarp ašių bei pastatų 

dalių; 

– konstrukcijų kontūrai, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomų, 

atstatomų ir naujų statinio dalių kontūrai; 

– nulinis lygis 0.000 (dažniausiai tai pirmo aukšto grindų lygis) ir jį atitinkantis absoliutus 

vietovės aukštis; 

– charakteringi laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų paviršių lygiai (kiekvieno aukšto 

perdangos, denginio apačios, grindų, langų apačios ir viršaus, durų ir vartų viršaus, karnizo, 

parapeto, pastato kraigo, kaminų ir kt.); 

8.4.3. fasadai (M1:100–M1:200). Pateikiami pagrindiniai pastato fasadai, išreiškiantys 

pastato vaizdą ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta: 

– pastato charakteringos koordinačių ašys; 

– svarbių fasadų elementų lygiai; 

– langų, durų, vartų piešinys; 

– apdaila ir spalviniai sprendiniai; 

– rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams -išsaugomos, atstatomos ir naujos 

statinio dalys, fragmentai; 

8.4.4. stogo planas (M1:100–M1:200). Jame turi būti nurodyta: 

– koordinačių ašys ir pagrindiniai matmenys; 

– projektuojamų stoglangių, ventiliacijos kanalų ir šachtų išdėstymas; 

– stogo nuolydžiai; 

– stogo aptvėrimas, priešgaisrinės kopėčios, liukai; 

– vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai; 

– charakteringų taškų lygiai (jeigu tai neparodyta pjūviuose); 

8.5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

KONSTRUKCIJŲ DALIS 
 

9. Konstrukcijų dalį sudaro šie sprendinių dokumentai: 

9.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

9.1.1. nurodomi: 

– konstrukcijų dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti 

tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis; 

– bendrieji pažintiniai duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su 

kultūros paveldu, geologinės ir hidrogeologinės, klimato sąlygos; 

– rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių konstrukcijų ir jų 

elementų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, 

funkcinę paskirtį; 

9.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose ar schemose pateiktus 

projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine 

užduotimi ir/ar normatyviniais dokumentais, apie: 

– statinių (elementų) skaičiuojamąsias schemas, jų parinkimo motyvus; 
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– pirminiais skaičiavimais nustatytas statinio apkrovas: jų tipus (sniego, vėjo, naudojimo, 

dinaminė ir kt.), dydį, apkrovų derinius statybos ir naudojimo metu. Pateikiama privaloma nuoroda 

jas patikslinti rengiant darbo projektą; 

– statinių ir jų konstrukcijų svarbumo klases, ilgaamžiškumą, galimų deformacijų leistiną 

dydį, atsargos koeficientus; 

– statinių pagrindų geologines, hidrologines charakteristikas, pamatų tipus (juostiniai, 

stulpiniai, poliniai ir kt.), jų parinkimo motyvus; 

– dinaminių bei vibracinių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendinius; 

– pastato, jo konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumą ugniai; 

– konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio; 

– konstrukcijų apsaugą nuo gaisro (ugniai atsparumo laipsnio padidinimas, medinių 

konstrukcijų giluminis impregnavimas, konstrukcijų dažymas, aptaisymas nedegiomis 

medžiagomis); 

– deformacinių siūlių sprendinius; 

– atitvarų garso izoliavimo sprendinius; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

9.2. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

9.2.1. bendrieji nurodymai dėl: 

– reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą; 

– Projekto dalies Darbo projekto ekspertizės atlikimo būtinumo; 

– atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus); 

– paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai; 

– nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos darbus; 

– kiti bendrieji reikalavimai; 

9.2.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

– žemės darbams ir pamatų pagrindų įrengimui; 

– mūro, betono ir gelžbetonio, metalo, medžio darbams, surenkamų gaminių montavimui, 

gelžbetoninių konstrukcijų armavimui, suvirinimui, kitiems montavimo darbams, konstrukcijų 

apsaugai nuo korozijos (apsaugai nuo klimatologinio, cheminio, biologinio ir kito poveikio); 

– hidroizoliacijos ir šiltinimo, garso izoliavimo, grindų pasluoksnio įrengimo darbams; 

– deformacinių siūlių įrengimui; 

– konstrukcijų apsaugai nuo gaisro poveikio (atsparumo ugniai laipsnio padidinimas, 

medinių konstrukcijų giluminis impregnavimas, konstrukcijų dažymas, aptaisymas nedegiomis 

medžiagomis ir pan.); 

– statybos darbų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai statybos darbams ir jų 

įvertinimo metodai); 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

9.2.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): mūro, gelžbetonio, 

metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms 

medžiagoms, hidroizoliacijos ir šiltinimo bei kitiems gaminiams; 

9.2.4. gaisrinės gebos (išlaikymas gaisro apkrovai) reikalavimai; 

9.2.5. restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai reikia); 

9.2.6. nurodymai laikančių konstrukcijų (elementų) priežiūrai. 

9.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai 

atliekami rengiant Projekto dalies Darbo projektą) skaičiavimai, pagal kuriuos parengiami statinio 

konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B
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Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai: 

9.3.1. statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos ir jų deriniai (taip pat vibracinės, 

seisminės); 

9.3.2. pagrindų ir pamatų tipų bei kitų statinio laikančių konstrukcijų – rėmų ir atskirų 

elementų – kolonų, sijų, išorės ir vidaus sienų, perdengimų, denginių konstrukcijų skerspjūvių 

parinkimo pagrindimo; 

9.3.4. pagrindinių laikančių gelžbetoninių konstrukcijų orientacinis armavimo procentas; 

9.3.5. pastovumo ir stabilumo užtikrinimo; 

9.3.6. konstrukcijų gaisrinės gebos (išlaikymas gaisro apkrovai); 

9.3.7. pastato (patalpų) išorinių ir vidinių atitvarų garso izoliavimo rodiklių; gali būti 

pateikiami konstrukcijų rodikliai, nustatyti akredituotų laboratorijų natūrinių bandymų protokolais, 

arba konstrukcijų galiojantys techniniai liudijimai. Šio punkto reikalavimai privalomi STR 

2.01.07:2003 [5.50] nustatytais atvejais. 

9.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

9.4.1. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukcinės schemos). Jose 

pavaizduojama: 

– statinio antžeminės ir požeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai: sienos, kolonos, 

sijos, perdangos, stogo, pamato konstrukcijos; 

– elementų sąlyginis žymėjimas, pvz.: K – kolona, SP – sienų plokštė, PS – pamato sija ir 

pan.; 

– laikančių elementų tipai, pvz.: surenkami, monolitiniai; 

– koordinačių ašys, lygiai, svarbūs matmenys; 

– pamatų schema ar planas (M1:100–M1:200), kai reikia, su geologiniu pjūviu; 

– svarbūs pjūviai ir junginiai sudėtingų konstrukcijų ir neįprastiems sprendiniams ir kai 

būtina grafiškai paaiškinti techninių specifikacijų reikalavimus; 

9.4.2. patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reikalingus garso 

izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis; 
Papildyta punktu: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

9.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

TECHNOLOGIJOS DALIS 
 

10. Technologijos dalyje pateikiami gamybos (paslaugų), kitos planuojamos ūkinės veiklos 

technologinio proceso ir įrenginių, reikalingų produkcijai pagaminti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą 

planuojamą ūkinę veiklą parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso projektiniai sprendiniai. 

11. Energetikos (elektros ir dujų) gamybos, transformavimo ir vandentvarkos technologijos 

projektiniai sprendiniai parengiami vadovaujantis šioje dalyje išdėstytais reikalavimais ir įvertinus 

papildomus specifinius projektinių sprendinių sudėties reikalavimus, nurodytus kitose Projekto 

dalyse. 

12. Energetikos (elektros ir dujų) gamybos, transformavimo bei vandentvarkos technologijos 

sprendiniai, skirti tik statiniui (statinių grupei), rengiami pagal elektrotechnikos, dujofikavimo ar 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse išdėstytus reikalavimus. 

13. Gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos technologijos dalį sudaro šie 

sprendinių dokumentai: 

13.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

13.1.1. nurodomi: 

– technologijos dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti 

tyrimai, gautos užduotys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengta ši dalis; 

– įmonių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiamas esamos gamybinės 

programos, paslaugų, kitos planuojamos ūkinės veiklos, produkcijos, technologinio proceso 
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aprašymas, rodikliai, išvados apie atskirų pastatų, cechų, barų, įrenginių techninę būklę ir jų 

tolesnio panaudojimo galimybes, esamos technologijos ir įrenginių atitiktį normatyvinių dokumentų 

reikalavimams, gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės atitiktį rinkos sąlygoms, kiti 

duomenys; 

13.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie: 

– gamybos (paslaugų), kitos planuojamos ūkinės veiklos programą, pajėgumus, produkcijos 

(paslaugų) nomenklatūrą su jos techniniais kokybiniais rodikliais; 

– gamybai (paslaugoms), kitai planuojamai ūkinei veiklai reikalingas medžiagas, žaliavas 

bei energetinių ir vandens resursų poreikius; 

– projektuojamų pastatų, inžinerinių statinių, cechų, barų technologijos proceso sprendinius; 

– darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai; 

– gamybinio, pagalbinio, remonto sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą ir jų 

išdėstymą; 

– krovinių apyvartą, transporto srautus sklype ir pastatuose; 

– gamybos proceso valdymą, darbo organizavimą, kompiuterizavimą; 

– gamybinių patalpų pavojingumą gaisrui ar sprogimui, numatomas prevencines ir 

apsaugines priemones; 

– triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje ir numatomas prevencines ir apsaugines 

priemones; 

– darbų saugos užtikrinimo sprendinius dirbant normaliu ir avariniu režimu bei 

ekstremaliomis sąlygomis; 

– oro ir vandens teršalus, jų koncentraciją ir kiekius, numatomas priemones jų sumažinimui; 

– gamybos proceso metu susidariusias atliekas, jų kiekius ir charakteristikas, kaupimo, 

utilizavimo ir likvidavimo priemones bei metodus ir vietas; 

– gaminamos produkcijos apskaitą, pakuotę, sandėliavimą, transportavimą, kokybės 

kontrolės sistemą; 

– kitus gamybos (paslaugų teikimo ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) proceso ir 

įrangos parengtų projektinių sprendinių ypatumus; 

– projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems Projekto dokumentams ir esminiams 

statinio reikalavimams; 

13.1.3. nurodomi pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, kurie nustatomi įvertinus 

gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos ypatumus ir Statytojo Techninę užduotį.  

13.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose: 

13.2.1. gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos procesui vykdyti reikalingi 

žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių ar gaminių, energetinių resursų (šilumos, garo, dujų, elektros) ir 

vandens poreikiai; 

13.2.2. darbuotojų skaičius; 

13.2.3. krovinių apyvarta (atvežama, išvežama, pervežama, kilnojama ar kitaip tvarkoma 

pastatuose ar sklype) ir reikalingos transporto priemonės; 

13.2.4. gamybinių, pagalbinių, sandėliavimo patalpų plotai; 

13.2.5. gamybiniam procesui vykdyti reikalingų įrenginių techniniai rodikliai; 

13.2.6. pašalinamo oro ir vandens kiekiai, jų užteršimo sprogiomis, degiomis, nuodingomis 

ar kitokiomis pavojingomis medžiagomis koncentracija; 

13.2.7. triukšmo, vibracijos lygiai darbo zonoje; 

13.2.8. pastato patalpų ir zonų, teritorijos zonų oro užterštumas sprogiomis ir degiomis 

dujomis ir medžiagomis bei patalpų ir zonų pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos 

normaliomis darbo sąlygomis ir avariniu režimu; 

13.2.9. technologinių pastatų, patalpų, gaisrinių skyrių, atskirų statinių, kuriuose 

naudojamos ar sandėliuojamos degios medžiagos, gaisro apkrovos skaičiavimai ir kategorija; 

13.2.10. kiti specifiniai technologinio proceso skaičiavimai. 
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Pastaba. Skaičiavimai ar skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamojo rašto tekste, 

lentelėje ar kita forma. 

13.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

13.3.1. bendrieji nurodymai dėl reikalingų papildomų tyrimų prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų (nurodant jų bandymo metodiką ir rezultatų įvertinimo 

kriterijus), paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, 

nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

13.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių transportavimui į statybvietę, 

saugojimui, montavimui, atskirų įrenginių ir procesų išbandymui, jų kokybės kontrolei (taip pat 

leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

13.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

kontrolės, matavimo, apskaitos prietaisams, kėlimo, transportavimo priemonėms, tarai, higienos ir 

darbo saugos priemonėms ir kt. ir jų darbo aplinkai, taip pat technologiniams įrenginiams, kurie 

dirbs specifinėje aplinkoje (drėgnose, šaltose, karštose, sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose 

ar zonose). 

13.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

13.4.1. produkcijos gamybos (paslaugų teikimo, kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) 

technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir 

kitais duomenimis; 

13.4.2. pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo pastatuose planai (M1:50–M1:200). 

13.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

SUSISIEKIMO DALIS 

 

14. Susisiekimo dalį sudaro privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus 

transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo 

komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai. 

15. Šios dalies nuostatos gali būti taikomos rengiant magistralinių, valstybinių ir vietinės 

reikšmės kelių, geležinkelių, jūrų, upių ir oro uostų statinių projektus, įvertinus šių statinių 

specifinius reikalavimus. 

16. Susisiekimo dalį sudaro: 

16.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiama bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

16.1.1. nurodomi: 

– susisiekimo dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti tyrimai, 

gautos užduotys ir duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, 

kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

– rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo 

komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

16.1.2. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius sprendinius; 

pateikiama informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

statybos normatyviniais dokumentais apie: 

– krovinių apyvartą (atvežama, išvežama, pervežama aikštelėje), transporto priemonių ir 

srautų pagrindimą; 

– privažiavimo kelius (prijungimo vietas prie esamų kelių, jų technines charakteristikas ir 

kt.); 

– sklypo kelių, privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo pagrindimą; 

– kelio juostų, sankasų, pagrindų, dangų charakteristikas ir jų įrengimo pagrindimą; 

– judėjimo saugumo užtikrinimą, kelių ženklinimą, eismo reguliavimo ženklus, apšvietimą; 

– lietaus vandens surinkimą/valymą ir nuvedimą; 
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– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

16.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– kelių plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, kelių ilgis, stovėjimo aikštelių 

automobilių vietų skaičius; 

– vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius; 

– kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų maksimali leistinoji apkrova; 

– geležinkelių pagrindiniai techniniai rodikliai – atstumas tarp bėgių, leistinas greitis, 

vagonų skaičius, nuolydžiai, kreivės ir kt. 

16.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai: 

16.2.1. autotransporto, geležinkelių srautai, eismo intensyvumas, mašinų stovėjimo aikštelių 

plotai, tiltų, pralaidų ir kitų priklausinių techniniai rodikliai; 

16.2.2. kelių, privažiavimų, transporto stovėjimo ir krovinių saugojimo aikštelių pagrindų ir 

dangos parinkimo pagrindimo. 

16.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

16.3.1. bendrieji nurodymai dėl reikalingų papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant 

Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo 

dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai; 

16.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems darbams, žemės 

kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, 

dangų ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų 

įvertinimo metodai ir rodikliai); 

16.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) gruntui, pagrindo 

medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių, 

geležinkelių priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai. 

16.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

16.4.1. automobilių kelių, geležinkelių planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais 

pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:500–M1:1000); 

16.4.2. sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių tinklų ir 

komunikacijų išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:200–M1:500). 

16.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

 

17. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: vandens (geriamojo, gamybinio, gaisrinio) 

ėmimo ir ruošimo, nuotekų (lietaus, buities, gamybinio, drenažo vandens) valymo technologinio 

proceso, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ir sistemų už sklypo ribų, sklype, pastatuose ar 

statiniuose, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų, taip pat vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

inžinerinių tinklų ir sistemų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. 

18. Vandenruošos sistemų (vandens ėmyklų ir vandens ruošyklų), nuotekų valyklų skirtų 

statinio (statinių grupės) reikmėms, technologinio proceso projektiniai sprendiniai parengiami 

vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis, įvertinant šios dalies ypatumus. 

19. Įvadinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (iki sklypo ribos) teritorijos, kai keičiamos 

esamos žemės paviršiaus altitudės, sklypo sutvarkymo režimas, tinklų apsauginės zonos, teritorijos 

sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) 

dalies nustatytais sudėties reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus. 

20. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: 

20.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

20.1.1. nurodomi: 

– vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies Privalomieji dokumentai, gauti ar Projekto 
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rengimo metu atlikti tyrimai, duomenys apie vandens ir nuotekų kiekius (artimiausiu laikotarpiu ir 

perspektyvoje), gautos užduotys ir duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

– statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų vandens 

paėmimo, nuotekų šalinimo ir gaisrų gesinimo sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų 

panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams ir kiti 

duomenys; 

20.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar normatyviniais 

dokumentais, apie vandentiekį: 

– vandens vartotojus ir vandens paėmimo šaltinius; 

– vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.); 

– vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologinius sprendinius; 

– įvadinius ir sklypo vandentiekio tinklus; 

– pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius; 

– suvartoto vandens apskaitą; 

– statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemas; 

– teritorijos laistymą; 

– kitus projektinius sprendinius; 

20.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar normatyviniais 

dokumentais, apie nuotekų šalinimą: 

– nuotekų rūšis (buitines, gamybines, lietaus, drenažines ir kt.); 

– nuotekų šaltinius, nuotekų kiekį ir jų užterštumą; 

– nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas; 

– nuotekų valyklų technologinius sprendinius; 

– išleidžiamų valytų nuotekų kiekius ir užterštumą; 

– nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko bei sklypo tinklus; 

– pastatų nuotekų sistemas; 

– pašalinamų nuotekų apskaitą, jų įrengimo vietą; 

– aplinkosaugines priemones ir monitoringą; 

– kitus projektinius sprendinius; 

20.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar normatyviniais 

dokumentais, apie automatinio gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemas: 

– gesinamų pastatų (patalpų) ir įrenginių charakteristikas; 

– vandeniu aušinamus statinius ar statinių konstrukcijas; 

– gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas ir jų technologiją; 

– vandens tiekimo šaltinius, atsarginius vandens saugojimo statinius ar tvenkinius; 

20.2. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

20.2.1. vandens ėmyklų ir ruošyklų (vandenvietės pajėgumas, artezinių gręžinių kiekis, 

vandens horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuarų talpa, tiekiamo vandens slėgis, 

energetiniai poreikiai vandenvietės darbui ir kiti rodikliai); 

20.2.2. nuotekų valyklų (mechaninio, biologinio valymo įrenginių pajėgumas, išvalyto 

vandens liekamosios taršos duomenys, nuotekų valymui reikalingi cheminių medžiagų, energetinių 

resursų poreikiai, susidarančios atliekos ir taršos duomenys, kiti rodikliai); 

20.2.3. lietaus nuotekų valymo įrenginių (našumas, išvalyto vandens taršos duomenys); 

20.2.4. įvadinių vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, diametras, ilgis); 

20.2.5. lietaus nuotekų tinklų (debitas, diametras, ilgis); 

20.2.6. nuotekų tinklų (debitas, diametras, ilgis); 

20.2.7. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų (gesinamų, (aušinamų) patalpų plotas ar tūris, 

siurblinių pajėgumas, vandens slėgis, debitas, gaisrinių čiaupų kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti 

rodikliai); 
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20.2.8. geriamojo vandens poreikiai buičiai, gamybai, gaisrų gesinimui; 

20.2.9. nuotekų kiekiai; 

20.2.10. kiti reikalingi duomenys. 

20.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

20.2.1. vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams) 

poreikių; 

20.2.2. nuotekų (lietaus, buitinių, gamybinių, drenažinių, švarių, užterštų, apvalytų) kiekių; 

20.2.3. hidrauliniai; 

20.2.4. technologinių talpų tūrio; 

20.2.5. vandens telkinio, į kurį išleidžiamos nuotekos, vandens susimaišymas. 

Pastaba. Skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamajame rašte, lentelėse ar kita 

forma. 

20.3. Techninės specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybės 

reikalavimai bei nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens 

nuvedimui, gaisrų gesinimui ir kt.): 

20.3.1. bendrieji nurodymai dėl reikalingų tyrimų atlikimo prieš rengiant šios Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

20.3.2. statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų 

paruošimo, vamzdynų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, 

hidroizoliavimo, dažymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų 

įvertinimo metodai ir rodikliai); 

20.3.3. statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams 

įrenginiams, talpykloms, slėgimams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, 

hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.; 

20.3.4. įrenginių naudojimui: vandens ir nuotekų kokybei kontroliuoti, monitoringui atlikti, 

cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir 

vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, bandymams, praplovimams atlikti; 

20.3.5. kiti specifiniai reikalavimai. 

20.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

20.4.1. vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) 

vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso bei tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais 

techniniais rodikliais; 

20.4.2. pastatų aukštų planai su vandens ruošimo, nuotekų valymo, automatinės gaisrų 

gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu 

(M1:50–M1:200); 

20.4.3. už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) 

planai, išilginiai profiliai (ilgiai, diametrai, altitudės ir kt.), sudėtingų sankirtų schematiniai pjūviai 

su techninėmis charakteristikomis (M1:500); 

20.4.4. sklypo inžinerinių tinklų planas su sudėtingų sankirtų schematiniais pjūviais ir tinklų 

techninėmis charakteristikomis (ilgiai, diametrai, altitudės ir kt.) (M1:500); 

20.4.5. pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais (M1:50–M1:200). 

20.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS 
 

21. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro pastatų šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai. Šildymo, 

vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro: 

21.1. Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 
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bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

21.1.1. nurodomi: 

– šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies Privalomieji dokumentai, gautos užduotys 

ir duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis 

parengti projektiniai sprendiniai; 

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų šildymo, 

vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, vamzdynų, ortakių techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti reikalingi duomenys; 

21.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais apie: 

– klimatines sąlygas; 

– patalpas: paskirtį, technologinį procesą, gamybos (paslaugų) kategorijas, mikroklimato 

(drėgnumo, temperatūros ir kt.) lygius ir rodiklius, jų norminių lygių užtikrinimo sprendinius; 

– šildymo sistemas (šilumnešio debitus, vamzdynų skersmenis), įrenginius, prietaisus ir jų 

techninius duomenis (šie duomenys gali būti pateikti funkcinėse schemose); 

– šilumos įvado įrengimą (apskaitos, reguliavimo, matavimo prietaisus); 

– natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemas (oro kiekius ir ortakių skersmenis), įrenginius, 

prietaisus ir jų techninius duomenis (šie duomenys gali būti pateikti funkcinėse schemose); 

– užteršto oro vietas ir zonas, teršalus išskiriančius šaltinius, pagrindines kenksmingų 

išsiskyrimų charakteristikas; 

– gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą, dūmų šalinimą; 

– drėgnų, karštų, pavojingų cheminių medžiagų patalpų šildymo, vėdinimo ir kitus 

specifinius sprendinius; 

– užteršto oro valymo įrenginius, išvalyto oro kokybinius rodiklius; 

– oro kondicionavimo sistemų, įrenginių komplektavimo schemas; 

– vibracijos, triukšmo lygius, jų sumažinimo priemones; 

– šilumos atgavimo įrenginius; 

– oro valymo atliekas, jų panaudojimą ir utilizavimą; 

– avarines vėdinimo, dūmų šalinimo sistemas; 

– šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir įrenginių rezervavimą, 

automatizavimą, kompiuterizavimą, darbo ir avarinio režimo signalizavimą; 

– aplinkosaugos priemones ir monitoringą; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems projekto dokumentams ir esminiams 

statinio reikalavimams; 

– projektinių sprendinių techninius rodiklius; 

– pastato (patalpos) šilumos nuostolių sumą. 

21.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

21.2.1. šilumos kiekiai pastatams (patalpoms) šildyti; 

21.2.2. šilumos, tiekiamos į oro šildymo sistemas, kiekiai; 

21.2.3. pastato (patalpos) šilumos nuostoliai; 

21.2.4 oro kiekiai, reikalingi pastatui (patalpai) vėdinti (oro kaita), oro valymo bei 

kondicionavimo įrenginiams; 

21.2.5. tiekiamo ir į atmosferą išmetamo oro valymo įrenginiams parinkti reikalingi 

skaičiavimai; 

21.2.6. oro valymo įrenginiuose susidarančių atliekų kiekiai, pašalinamo oro užterštumo 

koncentracija; 

21.2.7. oro kiekiai dūmų pašalinimui; 

21.2.8. ortakių aerodinamikos. 

21.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, 

nurodymai kiekvienai sistemai atskirai (šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui ir kt.): 

21.3.1. nurodymai dėl reikalingų tyrimų atlikimo, prieš rengiant šios Projekto dalies Darbo 
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projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo 

atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

21.3.2. statybos (montavimo) darbams (įrenginių, ortakių, šildymo prietaisų, vamzdynų, 

apsauginės ir uždaromosios armatūros montavimui, triukšmo slopinimo, šiluminio izoliavimo, 

hermetizavimo, dažymo, išbandymo, kitiems darbams), jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

21.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: filtrams, triukšmo 

slopintuvams, uždaromajai ir apsauginei armatūrai, vamzdynams, izoliavimo, hermetizavimo, 

dažymo medžiagoms ir kt.; 

21.3.4. įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro, higienos ir darbų saugai užtikrinti, oro 

valymo įrenginiams prižiūrėti, atliekoms surinkti, filtrams keisti, išmetamam į atmosferą orui 

kontroliuoti, įrenginiams prižiūrėti, išbandyti ir kiti reikalavimai. 

21.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

21.4.1. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo technologijos proceso bei 

tiekimo funkcinės schemos; 

21.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h-x) diagrama; 

21.4.3. pastatų (patalpų) aukštų planai su šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro 

valymo technologijos pagrindinių įrenginių išdėstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:100); 

21.4.4. pastatų aukštų planai su šildymo prietaisų ir vamzdynų, ortakių įrengimo vietomis ir 

pagrindiniais techniniais rodikliais (M1:50–M1:100); 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

21.4.5. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų aksonometrinės schemos, su jose 

nurodytomis šildymo prietaisų šiluminėmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais, 

vamzdynų ar ortakių skersmenimis ir jų pravedimo altitudėmis, vamzdynų nuolydžiais ir oro bei 

vandens išleidimo įranga; 
Papildyta punktu: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

21.4.6. šilumos apskaitos mazgų įrengimo planai (M1: 25) ir schemos.  
Papildyta punktu: 

Nr. D1-51, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 10-409 (2007-01-25), i. k. 107301MISAK000D1-51 

 

21.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

DUJOFIKAVIMO DALIS 
 

22. Dujofikavimo dalį sudaro suskystintų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių, (taip pat 

gaisro gesinimo), nuodingų ir kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano 

ir kt.), suspausto oro gamybos, sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio 

proceso, įrenginių, dujų tiekimo ir naudojimo tinklų bei jų funkcionavimui reikalingų statinių 

projektiniai sprendiniai. 

23. Dujų gamybos, sandėliavimo ir parametrų keitimo technologinio proceso projektiniai 

sprendiniai parengiami vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis, įvertinant šios 

projekto dalies ypatumus. 

24. Antžeminių ir požeminių dujų tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės 

paviršiaus altitudės, aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų aptarnavimui reikalingi pastatai, statiniai 

ar susisiekimo komunikacijos, tinklų apsauginės zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai 

sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais 

reikalavimais, įvertinant šios Projekto dalies reikalavimus. 

25. Dujofikavimo dalį sudaro: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B


 

 

51 

25.1. Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

25.1.1. nurodomi: 

– dujofikavimo dalies Privalomieji dokumentai, Projekto rengimo metu atlikti tyrimai, 

gautos užduotys ir dujų poreikiai iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, 

kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų dujų 

gamybos technologijos, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

25.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie: 

– vartotojus, dujų poreikius ir jų parametrus; 

– dujų šaltinius, prisijungimo prie jų vietas ir sąlygas; 

– dujų tiekimo tinklus, jų charakteristikas ir techninius rodiklius; 

– dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemones; 

– vamzdynų izoliaciją, antikorozinę, elektrokorozinę apsaugą; 

– projektinius sprendinius, užtikrinančius sprogimo, gaisrinę ir darbo saugą bei numatytas 

prevencijos priemones; 

– skaičiavimais pagrįstas ir sprendiniais nustatytas sklypo zonų ir pastatų patalpų sprogimo 

ar gaisro pavojingumo kategorijas, zonų dydžius; 

– avarinius, darbo režimus, avarijų pasekmes, avarijų likvidavimo priemones; 

– darbo saugos ir aplinkosaugines priemones; 

– kitus projektinių sprendinių ypatumus; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

25.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– dujų rūšis, jų kiekiai, slėgis; 

– talpų, rezervuarų tūris, patalpų plotas; 

– įvadinių tinklų diametras, slėgis, ilgis; 

– suvartojamų dujų kiekiai. 

25.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

25.2.1. dujų sunaudojimo poreikių; 

25.2.2. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių; 

25.2.3. oro taršos. 

25.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

25.3.1. bendrieji nurodymai dėl reikalingų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

25.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, 

pagrindų įrengimo, vamzdynų, talpų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, 

izoliavimo bei kitiems darbams, jų kokybės kontrolei, (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo 

metodai ir rodikliai); 

25.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, 

izoliacinėms medžiagoms ir kt.; 

25.3.4. nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, įrangai 

prižiūrėti, dažyti, remontuoti, išbandyti). 

25.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

25.4.1. dujų gamybos, sandėliavimo, parametrų keitimo, reguliavimo, paskirstymo sistemų 

ir tinklų technologinio proceso funkcinės schemos; 
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25.4.2. pastatų (patalpų) aukštų planai su technologinių įrenginių ir tinklų išdėstymu ir 

techniniais rodikliais (M1:50–M1:100); 

25.4.3. iki sklypo ribų nutiestų dujų tinklų planai, sudėtingų sankirtų pjūviai su pagrindiniais 

techniniais rodikliais (M1:500–M1:5000); 

25.4.4. sklypo dujų tinklų planai (M1:500); 

25.4.5. pastatų aukštų planai su įrenginių, dujų tinklų išdėstymu ir techniniais rodikliais 

(M1:50–M1:200). 

25.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [ 5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

 

26. Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, 

galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų apšvietimo (darbinio, 

budinčio, evakuacinio, avarinio ir kt.), įžeminimo, žaibosaugos, sklype, už sklypo ribų 

projektuojamų tinklų, pastatų elektros energijos sistemų ir elektros skydų išdėstymo projektiniai 

sprendiniai. 

27. Antžeminių ir požeminių elektros tiekimo tinklų (kabelinių tunelių, kanalų, estakadų) 

nutiestų iki sklypo ribų ir sklypo ribose, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, 

aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų aptarnavimui reikalingi pastatai, statiniai ar susisiekimo 

komunikacijos, tinklų apsauginės zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami 

vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant šios 

Projekto dalies ypatumus. 

28. Elektrotechnikos dalį sudaro: 

28.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

28.1.1. nurodomi: 

– elektrotechnikos dalies Privalomieji dokumentai, Projekto rengimo metu atlikti tyrimai, 

gautos užduotys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

28.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų 

elektros įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių 

dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

28.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie elektros energijos tiekimą; 

– maitinimo šaltinius, prisijungimo vietas, įtampą, elektros energijos vartotojus; 

– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo schemas ir jų principinius 

sprendinius; 

– aukštos įtampos tinklų, aparatų ir įrenginių parinkimo pagrindimą; 

– tinklų ir įrenginių apsaugą nuo perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių ribojimą, 

relinę apsaugą; 

– elektros pavarų valdymą, automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius ir rezervinius 

maitinimo šaltinius; 

– elektros energijos apskaitą, kontrolės prietaisus; 

– įrenginių įžeminimą; 

– įrenginių, pastatų ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; 

– įvadinius, sklypo elektros energijos tiekimo tinklus; 

– specifinius elektrotechnikos statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, tunelių, 

prožektorinių atramų, žaibolaidžių, sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir inžinerinėmis 

komunikacijomis); 

28.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 
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normatyviniais dokumentais, apie elektros energijos galios įrenginius: 

– pagrindinius galios vartotojus, jų įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius, vartotojų 

elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, charakteristikas ir kt.; 

– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir 

įrangą; 

– elektros energijos tiekimo magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų, šynolaidžių) 

įrengimo būdus pastatuose (patalpose); 

– elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas 

prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą; 

– elektrotechninę įrangą potencialiai pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai 

laidžiose ir kt.); 

– elektros energijos tinklų ir įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių elektros 

krūvių, potencialų išlyginimą; 

– specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos 

vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, šyniniams tinklams, įrangai ir tinklams karštose 

patalpose; 

– elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą vartotojams, 

dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir gelbėjimo 

tarnybų darbui, avarijų padarinių pašalinimui ir kt.); 

28.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie apšvietimą: 

– apšvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, evakuacinio, pažemintos įtampos ir kt.); 

– sklypo, zonų, kelių, pastatų, patalpų apšvietą; 

– apšvietimo įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose; 

– šviesos šaltinių ir šviestuvų parinkimo pagrindimą; 

– apšvietimo tinklus, jų įrengimo vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą; 

– kitus specifinius projektinius sprendinius; 

28.1.6. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa; 

– generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, 

įtampa, darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.); 

– elektros energijos įrenginių įrengtoji, vartojamoji ir leistinoji naudoti galia; 

– metinis elektros energijos suvartojimas. 

28.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

28.2.1. elektros energijos įrenginių įrengtosios ir pareikalaujamos galios (aktyviosios, 

reaktyviosios, bendrosios); 

28.2.2. apšvietimui reikalingos elektros energijos galios; 

28.2.3. sklypo, pastato ir patalpų apšvietos; 

28.2.4. trumpojo jungimo srovių, taip pat vienfazinio trumpo jungimo (didelio ilgio mažo 

skerspjūvio tinkluose); 

28.2.5. įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose ir skirstomuosiuose tinkluose; 

28.2.6. suvartojamo elektros energijos kiekio. 

28.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei 

nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, 

įvadiniams tinklams, apšvietimui, galios įrenginiams, žaibosaugai ir kt.): 

28.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

28.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, 

pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, vamzdynų ir elektrotechnikos įrenginių montavimo, 
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išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo bei kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

28.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės ir signalizacijos 

įrenginiams, prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.; 

28.3.4. nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, 

potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir 

bandymams. 

28.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

28.4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo schemos su įrenginių, 

prietaisų ir tinklų techninėmis charakteristikomis; 

28.4.2. generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt. 

planai su įrenginių išdėstymu (M1:50–M1:200); 

28.4.3. elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis 

charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M1:200–M1:1000); 

28.4.4. sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių, 

geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M1:200–M1:500); 

28.4.5. pastatų magistralinių elektros tinklų, žaibosaugos, estakadų, kabelių kanalų, šynų 

išdėstymo planai (M1:50–M1:200); 

28.4.6. skirstomųjų tinklų (nuo skirstomųjų spintų iki elektros energijos vartotojų) schemos 

(lentelės) su apsaugos, valdymo įrenginių ir tinklų techninėmis charakteristikomis; 

28.4.7. pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų 

ploto, gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, 

šviestuvų apsaugos laipsnio, įrengimo vietos, instaliacijos, valdymo ir kitais duomenimis).  

28.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 
 

29. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro telefoninio (laidinio, optinio, 

elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo 

priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos, 

tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos bei reklamos sistemų, įrenginių ir 

tinklų projektiniai sprendiniai. 

30. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro: 

30.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

30.1.1. nurodomi elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies Privalomieji dokumentai, 

gauti elektroninio ryšio poreikiai ir užduotys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

30.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų elektroninio ryšio sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

30.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie telefoninį ryšį: 

– sistemas (miesto, administracinio-ūkinio, žinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir kt.); 

– abonentus ir ryšio aparatūros parinkimo motyvus; 

– telefono tinklų paskirstymą ir jų įrengimo pastatuose (patalpose) būdus; 

– sklype ir už sklypo ribų suprojektuotus telefono tinklus; 

– kabelines, laidines linijas, aparatūrą, vietines automatines telefono stoteles; 

– specifinius projektinius sprendinius gaisrui, sprogimui pavojingose, triukšmingose 

patalpose; 
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30.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie radijo ryšį: 

– sistemas (viešosios informacijos, socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio, 

įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.); 

– sklype, už sklypo ribų ir pastatuose (patalpose) suprojektuotus radijo tinklus; 

– informacijos vartotojus, radijo sistemų ir aparatūros parinkimo motyvus; 

– radijo priėmimo, stiprinimo, įgarsinimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą ir statinius (antenas 

ir kt.); 

30.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie televiziją ir vaizdo stebėjimą: 

– sistemas (visuomeninę, vietinę, vaizdo stebėjimo, telekonferencijų ir kt.); 

– vaizdo priėmimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą, įrenginius ir antenas; 

– vartotojus, valdymo ir aptarnavimo personalą; 

– priėmimo ir perdavimo lauko tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose); 

– kitus specifinius sprendinius; 

30.1.6. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie geležinkelio ryšius ir signalizaciją: 

– sistemas; 

– rakinamojo sąryšio įrangą; 

– elektrinę iešmų ir signalų centralizaciją; 

– mikroprocesorinę centralizaciją; 

– vidaus ir lauko įrenginius; 

– elektros energijos tiekimą ir tiekimo patikimumo užtikrinimą; 

– telefoninio ir radijo ryšio priemones; 

30.1.7. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais, apie kompiuterizaciją: 

– administracijos, gamybos proceso, inžinerinių sistemų ir elektroninės informacijos 

kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones; 

– duomenų perdavimo tinklus; 

– duomenų kaupimo, saugojimo, dauginimo įrangą ir priemones; 

– programinę įranga, algoritmus ir kitus specifinius sprendinius; 

30.1.8. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar 

normatyviniais dokumentais apie elektroninę informaciją: 

– rūšis (administracijos, saugos, gelbėjimo, paieškos, reklamos ir kitų tarnybų); 

– perdavimo būdus (garsinę, šviesinę, elektroninę ir kitus); 

– informacijos perdavimo priemones ir įrenginius; 

– informacijos valdytojus ir jų patalpose įrengiamas informacijos perdavimo priemones; 

30.1.9. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– miesto laidinio ryšio telefonų skaičius; 

– vietinio laidinio ryšio telefonų skaičius; 

– vietinės telefoninio ryšio stotelės abonentų skaičius; 

– patalpų ploto su įrengta įgarsinimo sistema; 

– patalpų, sklypo ploto su įrengta vaizdo stebėjimo sistema; 

– kompiuterizuotos darbo vietos; 

– geležinkelių transporto įrenginių (iešmų, šviesoforų ir kitų) signalizacijos. 

30.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami ryšio, radijo, televizijos, reklamos, 

kompiuterinių tinklų ir signalizacijos sistemoms ir aparatūrai parinkti reikalingi skaičiavimai. 

30.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei 
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nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.): 

30.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 

vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

30.3.2. statybos (montavimo) darbams: įvadinių ir lauko tinklų paruošiamiesiems, žemės 

kasimo, vamzdynų klojimo, šulinių montavimo, lauko ir pastatų ryšio įrenginių, laidų montavimo, 

izoliavimo, hermetizavimo išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

30.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, 

kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

30.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 

30.4.1. ryšio sistemų principinės schemos su pagrindinių įrenginių ir tinklų techniniais 

rodikliais; 

30.4.2. ryšio technologinių patalpų (ATS, televizijos, signalizacijos ir kitų) planai su 

pagrindinės įrangos išdėstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:100); 

30.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis 

(M1:500–M1:5000); 

30.4.4. sklypo ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M1:500); 

30.4.5. geležinkelio signalizacijos įrenginių sistemos veikimo schema; 

30.4.6. geležinkelio signalizacijos įrenginių išdėstymo planas (M1:50–M1:100); 

30.4.7. geležinkelio signalizacijos įrenginių tinklų schemos su techniniais rodikliais. 

30.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
 

31. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro sklypo, pastatų (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo, 

įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą 

įėjimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai. 

32. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro: 

32.1. Aiškinamasis raštas. Bendruoju atveju jame pateikiami sprendinių duomenys ir 

pagrindžiami bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

32.1.1. nurodomi: 

– apsauginės signalizacijos dalies Privalomieji dokumentai, apsauginės signalizacijos 

poreikiai ir užduotys, gautos iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų apsauginės 

signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

32.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose (schemose) pateiktus 

projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, 

technine užduotimi ir/ar normatyviniais dokumentais, apie: 

– sistemas (apsauginę, vaizdo stebėjimo, įrašymo, signalizavimo ir kt.); 

– saugomas pastatų (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius; 

– signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 

– kitus specifinius projektinius sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

32.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– pastatų (patalpų) ploto su įrengta apsaugine signalizacija; 

– pastatų (patalpų) sklypo ploto su įrengta vaizdo stebėjimo sistema. 

32.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami apsauginės signalizacijos sistemų, 
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įrenginių ir tinklų parinkimo skaičiavimai. 

32.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei 

nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (magistraliniams ir skirstomiesiems tinklams ir kt.): 

32.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

Projektuotojo atstovai, sąrašai, parengtų schemų ir brėžinių slaptumo išsaugojimo, nuorodos į 

specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai; 

32.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: vamzdynų klojimo, įrenginių, laidų 

montavimo, izoliavimo, išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

32.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir 

kt. 

32.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

32.4.1. apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų principinė schema su 

techniniais duomenimis; 

32.4.2. pastatų (patalpų) schema (planas) su įrenginių išdėstymu ir tinklų pagrindiniais 

sprendiniais bei techniniais rodikliais (M1:100–M1:200); 

32.4.3. sklypo planas su vaizdo stebėjimo įranga ir tinklais (M1:500) (kai reikia). 

32.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
 

33. Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro pastato (patalpų) gaisro aptikimo, įspėjimo apie 

gaisrą elektroninės ir garsinės signalizacijos duomenų perdavimo gaisrinės saugos tarnyboms, 

darbuotojams ir lankytojams sistemų projektiniai sprendiniai. 

34. Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro: 

34.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

34.1.1. nurodomi gaisrinės signalizacijos dalies Privalomieji dokumentai, gautos užduotys ir 

duomenys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis 

parengti projektiniai sprendiniai; 

34.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų gaisrinės signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

34.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine 

užduotimi ir normatyviniais dokumentais, apie: 

– sistemas; 

– saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius; 

– signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

34.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

– pastato (patalpų) plotas su įrengta gaisrine signalizacija. 

34.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisrinės signalizacijos sistemų, 

įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai. 

34.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

34.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti Projektuotojo 

atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 
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vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai; 

34.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų 

montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų 

įvertinimo metodai ir rodikliai); 

34.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir 

kt. 

34.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

34.4.1. gaisrinės signalizacijos principinė schema su techniniais duomenimis; 

34.4.2. pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro signalizacijos įrenginių ir tinklų 

pagrindiniais sprendiniais (M1:100–M1:200). 

34.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

PROCESŲ – VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

 

35. Procesų – valdymo ir automatizacijos dalį sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, 

teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso bei 

pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.  

36. Procesų – valdymo ir automatizacijos dalį sudaro: 

36.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys ir pagrindžiami 

bei paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

36.1.1. aprašomi pastato (patalpų) automatizavimo sprendiniai, nurodomi Privalomieji 

dokumentai, gautos užduotys iš kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, 

kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai; 

36.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų automatizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

36.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine 

užduotimi ir/ar normatyviniais dokumentais, apie: 

– atskirų technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, 

reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemas ir jų parinkimo motyvus; 

– elektros energijos tiekimo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo (TIV) sistemas 

(matavimų, signalizavimo, valdymo, kontrolės, reguliavimo ir kt.); 

– TIV elektros energijos tiekimo įrenginių informacijos signalų surinkimo, kaupimo, 

perdavimo, priėmimo ir registravimo įrenginius ir ryšio priemones; 

– elektros pavarų valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą; 

– automatizacijos įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą; 

– valdymo, kontrolės, matavimo, signalizavimo centrinius ir vietinius pultus; 

– kontroliuojamų ir valdomų objektų matavimus ir kontrolės parametrus bei jų stebėjimo 

būdus (vietoje, pultuose, ekrane, kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.); 

– aparatūrą ir prietaisus jungiančius tinklus, jų charakteristikas, įrengimo būdus; 

– specifinius projektinius sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose patalpose ir 

prevencines priemones avarinėms situacijoms išvengti; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

36.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

36.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami reikalingi skaičiavimai 

įrenginiams ir jungiamiesiems tinklams parinkti. 

36.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 

36.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų atlikimo, prieš rengiant Projekto dalies 

Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 
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Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais 

privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai; 

36.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydų, matavimų ir 

kontrolės prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, išbandymo, kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

36.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: 

komplektiniams įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt. 

36.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

36.4.1. pagrindinių technologinių procesų (produkcijos gamybos, šilumos gamybos, nuotekų 

ir vandens valymo įrenginių, kitų procesų) funkcinės automatizavimo (valdymo, reguliavimo, 

matavimų, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais; 

36.4.2. atskirų inžinerinių sistemų automatizuojamų procesų, įrenginių (elektros energijos 

tiekimo, šilumos mazgų, oro padavimo ir ištraukimo, dūmų šalinimo, priešgaisrinių ir kitų sistemų) 

funkcinės ir išorinių sujungimų schemos su techniniais duomenimis; 

36.4.3. išorinių sujungimų schemos; 

36.4.4. signalų lentelės; 

36.4.5. pagrindinių valdymo pultų patalpų su įrenginių išdėstymu planai (M1:50) ir šių 

patalpų išdėstymo pastatuose (patalpose) ar sklype schema; 

36.4.6. sklypo automatizacijos tinklų planas su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais 

(spintų išdėstymu, tinklų paklojimo vietomis ir stovais (M1:50; M1:100)) ir pagrindinėmis tinklų 

charakteristikomis (M1:500); 

36.4.7. teleinformatikos ir televaldymo (TIV) sistemų struktūrinės schemos (signalizavimo, 

matavimo, kontrolės valdymo, reguliavimo ir kt.); 

36.4.8. TIV signalų surinkimo ir perdavimo schema; 

36.4.9. TIV įrenginių išdėstymo planas (pastatuose (patalpose), sklype) ir jų sujungimo 

schema; 

36.4.10. TIV sistemų algoritmų schema. 

36.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS 

 

37. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, 

šilumos punktų), suspausto oro (kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) 

gamybos ir transformavimo technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo 

ribų, sklype, pastatuose, taip pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai.  

38. Šilumos ir šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai 

sprendiniai parengiami vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis, įvertinant šios 

dalies ypatumus. 

39. Antžeminių ir požeminių šilumos tiekimo tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos 

žemės paviršiaus altitudės, aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų aptarnavimui reikalingi pastatai 

ar susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami 

vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant šios 

dalies ypatumus. 

40. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro: 

40.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei 

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

40.1.1. nurodomi šilumos gamybos ir tiekimo dalies Privalomieji dokumentai, duomenys 

apie energetinius poreikius, jų perspektyvinį augimą ar mažėjimą, gautos užduotys ir duomenys iš 

kitų Projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši 

dalis; 

40.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų šilumos, šalčio gamybos technologijos įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo 
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galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

40.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius 

sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys, nustatyti skaičiavimais, technine 

užduotimi ir normatyviniais dokumentais, apie: 

– šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo technologinius sprendinius; 

– šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo darbo režimą (normalų, avarinį ir 

ekstremaliomis sąlygomis), parametrus ir jų pagrindimą; 

– vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio, kitų resursų ir jų rūšių parinkimo motyvus; 

– vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio paėmimo, priėmimo, sandėliavimo, paruošimo, 

transportavimo technologinio proceso sprendinius; 

– vandens, kuro, kitų žaliavų bei pagamintos produkcijos apskaitą; 

– technologinio proceso mechanizavimą, automatizaciją, kompiuterizavimą; 

– antrinį šilumos resursų, grįžtamo karšto vandens, kondensato panaudojimą; 

– oro, dūmų, vandens užteršimą, taršos koncentraciją, numatomas valymo priemones; 

– darbų, gaisrinės, sprogimo saugos užtikrinimo prevencines priemones; 

– gamybos atliekas, jų sandėliavimą, utilizavimą; 

– šilumos, šalčio, dūmų šalinimo įrenginių ir tinklų tipų, trasų įrengimo būdų sprendinius ir 

jų pagrindimą; 

– tinklų technines charakteristikas ir jų pagrindimą; 

– už sklypo ribų, sklype ir pastatuose (patalpose) įrengiamų inžinerinių tinklų šiluminį 

izoliavimą, drenažą, hidroizoliaciją; 

– inžinerinių tinklų įrengimo ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijų linijomis, 

apsaugines zonas, veiklos apribojimus, naudojimą ir kt.); 

– antikorozinę, elektrokorozinę ar kitą inžinerinių tinklų apsaugą; 

– projektinių sprendinių atitiktį Privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams; 

40.1.4. pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai: 

– gaminamos (katilinėje), transformuojamos (šiluminiame punkte) šilumos kiekis (t/val., 

MJ), slėgis (MPa), temperatūra (C); 

– katilų skaičius ir jų galia (kW); 

– poreikiai šilumos gamybai (vandens (l/s), elektros energijos (kW)); 

– nuotekų kiekiai (l/s), taršos rodikliai (mg/l); 

– kuro rūšis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo poreikiai (t/val., nm
3
/h); 

– kuro sandėliavimo talpų rodikliai (tonos, m
3
); 

– dūmų kiekis (tūkst. m
3
/val.) ir taršos rodikliai (mg/nm

3
); 

– šaldymo kompresorinės pajėgumas (kW); 

– šaldomų patalpų (šaldytuvų) talpa (m
3
, tonomis), temperatūra. 

40.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

40.2.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo parametrų, poreikių, nuostolių ir 

kitų techninių rodiklių; 

40.2.2. kuro, vandens ir kitų gamybai reikalingų resursų, darbuotojų ir aptarnaujančio 

personalo poreikių; 

40.2.3. oro ir vandens taršos; 

40.2.4. įrenginių, talpų, vamzdynų techninių parametrų; 

40.2.5. hidrauliniai; 

40.2.6. kiti šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo įrenginių reikmėms pagrįsti 

reikalingi skaičiavimai. 

40.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei 

nurodymai atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, šiluminiam punktui, 

kompresorinei, šaldytuvui, tiekimo tinklams): 

40.3.1. bendrieji nurodymai dėl papildomų tyrimų, prieš rengiant Projekto dalies Darbo 

projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo 
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atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos (montavimo) darbus, kiti reikalavimai; 

40.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių montavimui, šilumos ir 

hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dažymui, matavimams, išbandymams, potencialiai 

pavojingų įrenginių įregistravimui, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (tarp jų leistini 

nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

40.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) įrenginiams: 

komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėgimams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, 

vamzdžiams, šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio padengimo, dažymo medžiagoms ir t. t. ir jų 

darbo aplinkai. 

40.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 

40.4.1. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso bei tiekimo 

funkcinės schemos su techninėmis charakteristikomis ir rodikliais; 

40.4.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo patalpų planai su pagrindinių įrenginių 

išdėstymu, charakteringi technologiniai pjūviai (M1:50–M1:100); 

40.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų tinklų planai ir sudėtingų sankirtų pjūviai su 

techninėmis charakteristikomis (M1:500); 

40.4.4. sklypo antžeminių ir požeminių tinklų planas su pagrindiniais techniniais rodikliais 

(M1:500); 

40.4.5. pastatų (patalpų) šilumos, šalčio tinklų planai su pagrindiniais techniniais rodikliais 

(M1:50–M1:100). 

40.5. Sąnaudų žiniaraščiai parengiami vadovaujantis šio Reglamento nuostatomis ir LST 

1516 [5.47] nustatytais reikalavimais. 

______________ 
Papildyta priedu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 
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STR 1.05.06:2005 

9 priedas 

 

DARBO PROJEKTO ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ DALIŲ SUDĖTIS 
 

I. ARCHITEKTŪROS DALIS 
 

1. Bendruoju atveju Darbo projekto architektūros dalį sudaro: 

1.1. bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (Projekto dalies bylų 

žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendrieji paaiškinimai); 

1.2. sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto architektūros dalyje pateikti šios 

dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai esant reikalui patikslinami ir detalizuojami; 

1.3. brėžiniai. Rengiant Darbo projektą gali būti naudojami Techninio projekto brėžiniai 

juos detalizuojant, įvardijant parenkamus statybos produktus (gaminius ir medžiagas): 

1.3.1. pastato aukštų planai. Techninio projekto brėžiniai papildomi numatomomis angomis, 

lizdais, nišomis inžinerinėms sistemoms įrengti. Aukštų planuose paženklinamos fragmentų ir 

detalių vietos, nurodomi tikslūs matmenys. Prie pastato aukštų planų parengiami angų užpildymo 

žiniaraščiai, patalpų apdailos ir pakabinamų lubų žiniaraščiai; 

1.3.2. pastato pjūviai. Architektūriniai pjūviai papildomi fragmentais, detalėmis ir 

elementais; 

1.3.3. pastato fasadai. Pateikiami visi pastato fasadai, detalizuojama išorės apdaila (rėžiai, 

faktūra, spalva ir pan.). Pateikiami visų architektūrinių detalių lygiai, nubraižomi architektūrinių 

detalių pjūviai. Fasadų brėžiniuose turi būti parodyta: 

– koordinačių ašys, einančios per charakteringas fasadų vietas (kraštinės ašys, ašys prie 

deformacinių siūlių, laikančiųjų konstrukcijų, aukščių perkričių vietose), atstumai tarp jų ir bendras 

atstumas tarp kraštinių ašių; 

– architektūrinių elementų lygių altitudės; 

– neparodytų planuose pastato elementų ženklinimas; 

– angų užpildymas, jei tai nepavaizduota aukštų planuose. Angų užpildymo elementų 

(langų, durų, vartų ir kt.) brėžiniai. Jų detalumą nustato architektas kartu su gamintoju; 

– apdaila; 

– mazgų ir fragmentų ženklinimas; 

– stogų planai. Parengiami detalus stogų planai; 

– grindų planai. Grindų planai rengiami, kai pastate arba vienoje patalpoje yra keletas dangų 

tipų. Pastato (patalpos) sienos ir pertvaros grindų plane apvedamos ištisine plačia linija. Grindų 

dangų planuose rodomos tik tos pastato konstrukcijos, kurios turi įtakos grindų formavimui (vartų 

angos, deformacinės siūlės, kanalai, trapai ir t. t.), skirtingų grindų konstrukcijų zonų ribos. Grindų 

dangų planus galima sutapdinti su aukštų planais, tada grindų dangų eksplikacija pateikiama patalpų 

apdailos žiniaraštyje. Grindų planų brėžiniuose nurodoma: 

– koordinačių ašys, skirtingų dangų zonų matmenys; 

– grindų tipai ir dangos rūšys; 

– grindų perkričio vietos; 

– grindų nuolydžiai; 

– grindų dangų eksplikacija su dangų plotais; 

– eksterjero ir interjero elementų (detalių) brėžiniai. Šie brėžiniai rengiami, kai tai yra 

numatyta sutartyje ar Techninėje užduotyje, o jų detalumą nustato statytojas (užsakovas) kartu su 

Projekto vadovu ir projekto architektu; 

– kiti reikalingi brėžiniai. 

1.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami Statytojui pageidaujant. 

 

II. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

 

2. Bendruoju atveju Darbo projekto konstrukcijų dalį sudaro: 
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2.1. Bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (Projekto dalies bylų 

žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendri paaiškinimai). 

2.2. Sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto konstrukcijų dalyje pateikti šios 

dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai patikslinami ir papildomai atliekami visi kiti 

reikalingi konstrukcinių elementų, tvirtinimo detalių (jungčių) skaičiavimai. 

2.3. Brėžiniai. Parengiami sprendinių brėžiniai statybos (montavimo) darbams vykdyti ir 

inžinerinėms sistemoms įrengti (išskyrus detaliuosius montavimo brėžinius): 

2.3.1. pamatų planas (M1:50–M1:200), pjūviai, detalės, taip pat ir jungimosi su siena ir 

grindimis detalės; 

2.3.2. rūsio sienų planas (M1:50–M1:200), pjūviai, jei reikia – sienų išklotinės; 

2.3.3. laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų planai (M1:50–M1:200) su elementų jungimo, 

mūro armavimo ir kitomis detalėmis bei pjūviai su laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų, laiptų ir 

kitų elementų jungimo detalėmis ar surenkamų konstrukcijų montavimo brėžiniai su sujungimo 

detalėmis; 

2.3.4. perdangų ir denginio planai (M1:50–M1:200), jų elementų jungimo detalės; 

2.3.5. surenkamų sienų elementų išdėstymo planai (M1:50–M1:200), elementų tvirtinimo 

detalės; 

2.3.6. stogo konstrukcijų išdėstymo planas (M1:50–M1:200), pjūvis, sujungimo su siena 

detalės, antenų, kopėčių, tvorelių, latakų ir kitų stogo elementų konstrukcija, tvirtinimas; 

2.3.7. monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų ir jų armavimo brėžiniai (M1:10–M1:100); 

2.3.8. surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų brėžiniai, metalo, medžio konstrukcijų 

brėžiniai (M1:10–M1:100), elementų detalės; 

2.3.9. sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams 

pagaminti (M1:10–M1:100) (išskyrus detaliuosius gamyklinius brėžinius); 

2.3.10. grindų pagrindų, pasluoksnių detalės. 

2.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami Statytojui pageidaujant. 

______________ 
Papildyta priedu: 

Nr. D1-266, 2006-05-30, Žin., 2006, Nr. 63-2352 (2006-06-06), i. k. 106301MISAK00D1-266 
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D8A323ED9BB7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.52F2D0E840B4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.70FC13532844
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.17FC7C8C784B
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5. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. D1-109, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 36-1401 (2009-04-02), i. k. 109301MISAK00D1-109 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.15BC562BEB2F

