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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį 

veiklos planą (pridedama). 

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu 

patvirtintą planą. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

 

 

Energetikos ministras Rokas Masiulis 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos 

planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą. 

2. Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės 

(toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės 

neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione 

(toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti. 

3. Plano tikslai:  

3.1. užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, 

skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas); 

3.2. sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas). 

4. Uždaviniai 1 tikslui pasiekti: 

4.1. užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir 

jo priežiūrą; 

4.2. plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. 

5. Uždaviniai 2 tikslui pasiekti: 

5.1. sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir 

švelninti atleidimo iš darbo padarinius; 

5.2. sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir 

daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione. 

6. Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede. 

7. Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 

8. Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės 

sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, VĮ Ignalinos AE, 

valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos teritorinė darbo birža, 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dae0a3c0c05f11e688d0ed775a2e782a
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9. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.  

–––––––––––––––––––– 



 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo  

nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 

1 priedas 

 

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO  

2017–2019 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS 
 

 
 
(tūkst. eurų) 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

2017 metų asignavimai 2018 metų asignavimai 2019 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš 

viso 

iš jų 

išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti iš viso iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1. Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

1.1. Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

                                                
1 Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ 

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos. 
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1.1.1. Priemonė ‒ 

užtikrinti, kad būtų 

suteikta mokslinės-

techninės paramos 

organizacijų 

parama 

Valstybinei 

atominės 

energetikos saugos 

inspekcijai (toliau 

– VATESI), 

vertinančiai 

projektus, 

susijusius su 

Ignalinos AE 

eksploatavimo 

nutraukimu 

998 998   467 467   467 467   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

 

Lietuvos 

Respublikos 

energetikos 

ministerija2 

(toliau – 

Energetikos 

ministerija) 

1.1.1.1. Priemonės veiklos: išnagrinėti VĮ Ignalinos AE siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės 

energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu 

1.1.2. Priemonė ‒ 

vykdyti Ignalinos 

AE ir kitų 

branduolinės 

energetikos 

objektų, esančių 

pasienio ruože, 

fizinę apsaugą 

4 312 4 312 3 020  4 312 4 312 3 020  4 312 4 312 3 020  Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

(toliau – 

valstybės 

biudžetas) 

Valstybės 

sienos 

apsaugos 

tarnyba prie 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerijos 

1.1.2.1. Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti 

pervežamų elektrinės saugomoje teritorijoje branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių 

apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės 

apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Ignalinos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą 

                                                
2
 Šiai priemonei įgyvendinti skirto projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI. 



 

 

6 

1.1.3. Priemonė – 

vykdyti Ignalinos 

AE ir kitų 

branduolinės 

energetikos 

objektų, esančių 

pasienio ruože, 

priešgaisrinę 

apsaugą 

1 554 1 554 1 100  1 554 1 554 1 100  1 554 1 554 1 100  valstybės 

biudžetas 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 

departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

1.1.4. Priemonė ‒ 

užtikrinti 

VĮ Ignalinos AE 

valdymą, įdiegti į 

rezultatus 

orientuotą 

valdymą ir 

stiprinti 

gebėjimus vykdyti 

Ignalinos AE  

eksploatavimo 

nutraukimo 

projektus 

4 562 4 562   4 642 4 642   4 399 4 399   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 

AE 

3 975 3 975   3 102 3 102   2 910 2 910   TIENRF, 

ENF, 

VĮ Ignalinos 

AE lėšos 
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1.1.4.1. Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti 

VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą), 

tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų vadybos 

gebėjimus), keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, 

VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti 

transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, rengti ir skleisti 

informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius 

įmonėje vykstančius procesus, įrengti naują informacinį centrą, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties 

1.1.5. Priemonė ‒ 

saugiai 

eksploatuoti 

galutinai 

sustabdytus 

Ignalinos AE 

pirmąjį ir antrąjį 

reaktorius, iki bus 

gauta licencija 

nutraukti jų 

eksploatavimą, ir 

pasirengti saugiai 

iškrauti 

branduolinį kurą 

25 139 25 139   26 322 26 322   24 

800 

24 800   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 

AE 

 

8 345 

 

8 345 

   

6 764 

 

6 764 

   

8 532 

 

8 532 

  TIENRF, 

ENF, 

VĮ Ignalinos 

AE lėšos 

1.1.5.1. Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti 

reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų 

ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę 

1.1.6. Priemonė ‒ 

pasirengti 

Ignalinos AE 

pirmojo ir antrojo 

reaktorių, su jais 

susijusių įrenginių 

ir sistemų 

saugiam 

išmontavimui ir 

juos išmontuoti, 

nugriauti 

nebenaudojamus 

Ignalinos AE 

pastatus 

15 036 15 036   15 092 15 092   15 

268 

15 268   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 

AE 

144 144   1 600 1 600   2 688 2 688   ENF, 

VĮ Ignalinos 

AE lėšos 



 

 

8 

1.1.6.1. Priemonės veiklos3: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos 

išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir D2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, 

pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 

blokuose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G2 bloke, saugomoje zonoje,  nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius 

1.1.7. Administruoti 

Ignalinos AE 

eksploatavimo 

nutraukimo lėšas 

79 79   79 79   79 79   ENF VĮ 

Energetikos 

agentūra 

1.1.8. Priemonė ‒ 

vykdyti Ignalinos 

AE eksploatavimo 

nutraukimo 

planavimo ir 

techninių projektų 

vykdymo 

priežiūrą 

600 600   600 600   600 600   ENF VĮ 

Radioakty-

viųjų atliekų 

tvarkymo 

agentūra 

1.2. Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

1.2.1. Priemonė ‒ 

suprojektuoti ir 

pastatyti radioakty-

viųjų atliekų 

tvarkymo 

įrenginius, 

sutvarkyti 

Ignalinos AE 

eksploatavimo ir 

eksploatavimo 

nutraukimo 

atliekas 

20 434 20 434   27 236 27 236   30 

471 

30 471   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 

AE 

30 311 30 311   9 560 9 560   6 871 6 871   TIENRF, 

ENF, 

VĮ Ignalinos 

AE lėšos 

                                                
3 Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo 
įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, 

D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos 

konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga). 
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1.2.1.1. Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pradėti eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas B1), pastatyti ir 

pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pastatyti ir pradėti eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą 

(projektas В3/4), pastatyti ir pradėti eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas В25), įrengti papildomas aplinkos monitoringo priemones pramoninių atliekų sąvartyne ir sutvarkyti jo paviršių, įvertinti metalo lydymo 

įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, parengti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugojimo projektinius 

dokumentus, parengti ir vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą Jungtinių 

Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate 

(projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias 

radioaktyviųjų atliekų saugyklas, siekti, kad nebekontroliuojamosios atliekos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų 

aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją 

1.2.2. Priemonė ‒ 

vertinti panaudoto 

branduolinio kuro 

ir ilgaamžių 

radioaktyviųjų 

atliekų dėjimo į 

atliekyną 

galimybes 

141 141   141 141   141 141   valstybės 

biudžetas 

VĮ Radio-

aktyviųjų 

atliekų 

tvarkymo 

agentūra 

1.2.3. Priemonė ‒ 

tikrinti, ar 

radioaktyviosios 

atliekos atitinka 

nustatytus 

radioaktyviųjų 

atliekų pakuočių 

priėmimo į 

saugyklą ar 

atliekyną kriterijus 

60 60   60 60   60 60   valstybės 

biudžetas 

VĮ Radio-

aktyviųjų 

atliekų 

tvarkymo 

agentūra 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas) 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 
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2.1.1. Priemonė ‒ taikyti 

papildomas 

socialines ir 

užimtumo 

garantijas 

atleidžiamiems ir 

atleistiems 

Ignalinos AE 

darbuotojams ir jų 

šeimos nariams 

969 969   1 100 1 100   900 900   valstybės 

biudžetas 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

(Utenos 

teritorinė 

darbo birža, 

Lietuvos  

darbo birža 

prie Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos) 

2.2. Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

2.2.1. Priemonė ‒ 

vykdyti energijos 

efektyvumo 

didinimo 

projektus 

Ignalinos AE 

regione 

7 812 7 812   1 443 1 443   1 202 1 202   IP (ES lėšos), 

IP (BF lėšos) 

Energetikos 

ministerija 

(Visagino 

savivaldybė, 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė, 

Zarasų rajono 

savivaldybė) 

2.2.1.1. Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, 

Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą 
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2.3. Uždavinys – taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus 

2.3.1. Priemonė – 

kompensuoti 

subjektui, 

užtikrinančiam 

visuomeninį 

tiekimą Ignalinos 

AE regiono 

gyventojams, 

negautas 

2017 metais 

pajamas, taikant 

10 procentų 

mažesnį elektros 

energijos tarifą 

Ignalinos AE 

regiono 

gyventojams 

740 740           ENF Energetikos 

ministerija, 

AB 

„Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

3. Iš viso valstybės 

biudžetas (3.1 + 

3.2 + 3.3 + 3.4), iš 

jo: 

81 017 81 017 4 120  82 369 82 369 4 120  83 

574 

83 574 4 120    

3.1. Bendrojo 

finansavimo lėšos 

7 819 7 819   8 129 8 048   8 603 8 603     

3.2. ES finansinės 

paramos lėšos 

66 162 66 162   67 073 67 073   68 

004 

68 004     

3.3. Biudžeto 

asignavimų 

valdytojų lėšos 

7 036 7 036 4 120  7 167 7 167 4 120  6 967 6 967 4 120    

4. Kiti šaltiniai (ES 

finansinė parama 

projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos 

lėšos) 

44 194 44 194   21 705 21 705   21 

680 

21 680     

4.1. TIENRF 31 751 31 751   10 720 10 720   7 831 7 831     

4.2. ENF 4 648 4 648   4 921 4 921   4 929 4 929     
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4.3. VĮ Ignalinos AE 

lėšos 

7 795 7 795   6 064 6 064   8 920 8 920     

5. Iš viso Planui 

finansuoti (3 + 4) 

125 211 125 211 4 120  104 074 104 074 4 120  105 

254 

105 254 4 120    

 

–––––––––––––––––––– 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dae0a3c0c05f11e688d0ed775a2e782a
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Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 
kriterijų pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2017 metų 2018 metų 2019 metų 

1. 1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, 

skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

R-1-1 VĮ Ignalinos AE užfiksuotų 

neįprastųjų įvykių, 

klasifikuojamų pagal 

Tarptautinę branduolinių ir 
radiologinių įvykių skalę (INES) 

(1 ir aukštesnio lygio), skaičius 

(vienetais) 

0 0 0 VĮ Ignalinos 

AE 

R-1-2 Išmontuotos Ignalinos AE 

pirmojo ir antrojo reaktorių 

blokų įrangos dalis (visos 

išmontuotinos įrangos 
procentais) 

27 31 35 VĮ Ignalinos 

AE 

R-1-3 Panaudota Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo lėšų 
dalis, skaičiuojant nuo bendros 

planuojamos Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo 

vertės (neatsižvelgiant į 
infliaciją ir nenumatytas 

aplinkybes) (procentais) 

42,9 46 49,1 VĮ Ignalinos 

AE 

1.1. Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

P-1-1-1 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 
branduolinės energetikos 

objektų, esančių pasienio ruože, 

branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 

apsauga (visiškai užtikrinta / 

užtikrinta / neužtikrinta) 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

Valstybės 
sienos 

apsaugos 

tarnyba prie 
Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 
ministerijos 

P-1-1-2 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 

branduolinės energetikos 

objektų, esančių pasienio ruože, 
priešgaisrinė apsauga (visiškai 

užtikrinta / užtikrinta / 

neužtikrinta) 

visiškai 

užtikrinta 

visiškai 

užtikrinta 

visiškai 

užtikrinta 

Priešgaisrinės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 
departamentas 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2017 metų 2018 metų 2019 metų 

P-1-1-3 Saugaus eksploatavimo ribų ir 
sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos 

AE galutinai sustabdytų pirmojo 

ir antrojo reaktorių blokų 
eksploatavimo galiojančioje 

licencijoje, kitose VĮ Ignalinos 

AE esančių branduolinės 
energetikos objektų 

eksploatavimo licencijose, 

laikymasis be pažeidimų 

(procentais) 

100 100 100 VĮ Ignalinos 
AE 

P-1-1-4 Sumažintos VĮ Ignalinos AE 

bendrosios sąnaudos 

(procentais) 

2,5 2,5 – VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-1-5 Gautos Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo 

projektų licencijos ir (arba) 

leidimai (vienetais) 

5 5 1 VĮ Ignalinos 
AE 

P-1-1-6 Išmontuotos Ignalinos AE 

pirmojo ir antrojo reaktorių 

blokų įrangos kiekis (pirmojo 

bloko A1, G1 ir D1 pastatuose, 
antrojo bloko G2 ir saugomos 

zonos pastatuose) (tonomis) 

6 410 6 383 6 372 VĮ Ignalinos 

AE 

1.2. Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

P-1-2-1 Sutvarkytų skystųjų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis 
bitumuojant (kub. metrais) 

150 150 150 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-2-2 Sutvarkytų skystųjų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis 

cementuojant (kub. metrais) 

200 200 200 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-2-3 Sutvarkytų kietųjų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis 

(tonomis) 

960 1 440 1 920 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-2-4 Iškrautų iš pirmojo ir antrojo 
reaktorių blokų panaudoto 

branduolinio kuro kasečių kiekis 

(vienetais) 

1 493 3 640 3 640 VĮ Ignalinos 
AE 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui 

R-2-1 Atleidžiamiems ir atleistiems 

VĮ Ignalinos AE darbuotojams, 
registruotiems teritorinėje darbo 

biržoje, taikomos papildomos 

užimtumo ir socialinės 
garantijos (procentais) 

100 100 100 Lietuvos 

Respublikos 
socialinės 

apsaugos ir 

darbo 
ministerija 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2017 metų 2018 metų 2019 metų 

R-2-2 Sutaupyta šilumos energijos, 
renovavus Visagino 

savivaldybės visuomeninės 

paskirties pastatus (iki 
2017 metų pabaigos numatyta 

renovuoti 12 visuomeninės 

paskirties pastatų, kurių pradinis 
šilumos energijos suvartojimas 

buvo 7 667 MWh per metus) 

(megavatvalandėmis) 

3 409 – – Lietuvos 
Respublikos 

energetikos 

ministerija 

R-2-3 Sutaupyta elektros energijos, 
įgyvendinus Ignalinos rajono 

savivaldybės gatvių apšvietimo 

sistemos modernizavimo 
projektą, per metus 

(megavatvalandėmis) 

44 – – Lietuvos 
Respublikos 

energetikos 

ministerija 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams 

integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 

P-2-1-1 Atleidžiamų ir atleistų 

VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų 

šeimos narių, kuriems 

pritaikytos papildomos 
socialinės ir užimtumo 

garantijos (mokėta papildoma 

išeitinė, priešpensinė bedarbio ar 
persikėlimo išmokos), skaičius 

(vienetais) 

130 155 90 Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 
darbo 

ministerija 

2.2. Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir 

daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

P-2-2-1 Ignalinos AE regiono Visagino 

savivaldybėje renovuotų 

daugiabučių namų, pasiekusių 
C ir aukštesnę energinio 

naudingumo klasę, skaičius 

(planuojama renovuoti 

44 daugiabučius) (vienetais) 

5 10 15 Visagino 

savivaldybė 

P-2-2-2 Ignalinos AE regiono Ignalinos 

rajono savivaldybėje renovuotų 

daugiabučių namų, pasiekusių 
C ir aukštesnę energinio 

naudingumo klasę, skaičius 

(planuojama renovuoti 

118 daugiabučių) (vienetais) 

96 111 118 Ignalinos 

rajono 

savivaldybė 

P-2-2-3 Ignalinos AE regiono Zarasų 

rajono savivaldybėje renovuotų 

daugiabučių namų, pasiekusių 
C ir aukštesnę energinio 

naudingumo klasę, skaičius 

(planuojama renovuoti 

46 daugiabučius) (vienetais) 

16 31 46 Zarasų rajono 

savivaldybė 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2017 metų 2018 metų 2019 metų 

P-2-2-4 Modernizuota šildymo sistemos 
punktų visuomeninės paskirties 

pastatuose ir daugiabučiuose 

pastatuose Visagino mieste 
(vienetai) 

20 154 174 Visagino 
savivaldybė 

 

–––––––––––––––––––– 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 
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2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 
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