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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį 

veiklos planą (pridedama). 

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu 

patvirtintą planą. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

 

 

Energetikos ministras Rokas Masiulis 



 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos 

planas (toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą. 

2. Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės 

(toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės 

neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione 

(toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti. 

3. Plano tikslai:  

3.1. užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, 

skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas); 

3.2. sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas). 

4. Uždaviniai 1 tikslui pasiekti: 

4.1. užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir 

jo priežiūrą; 

4.2. plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. 

5. Uždaviniai 2 tikslui pasiekti: 

5.1. sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir 

švelninti atleidimo iš darbo padarinius; 

5.2. sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir 

daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione. 

6. Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede. 

7. Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 

8. Plano vykdytojai – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, VĮ Ignalinos 

AE, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714 

Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778 

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192 

 

9. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.  

–––––––––––––––––––– 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dae0a3c0c05f11e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e133a900a8011e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=762f8f101fc811eabe008ea93139d588


 

 

Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio 

veiklos plano  

1 priedas  

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO  

2020–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS 

 
(tūkst. eurų) 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 
šaltiniai1 

Dalyvaujanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

1. Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą,  skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

1.1. Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

1.1.1. Priemonė ‒ vykdyti 
Ignalinos AE ir 
kitų branduolinės 
energetikos 
objektų, esančių 

pasienio ruože, 
fizinę apsaugą 

4 346 4 346 3 956  4 463 4 463 4 071  Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžetas (toliau 
– valstybės 

biudžetas) 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministerija  

1.1.1.1. Priemonės veiklos: vykdyti ir užtikrinti Ignalinos AE, Lietuvos Respublikos pasienio ruože esančių kitų branduolinės energetikos objektų ir per Lietuvos Respublikos teritoriją vežamų 
Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytais kiekiais krovinių fizinę apsaugą; vykdyti branduolinės energetikos objektų ir vežamų per Lietuvos 
Respublikos teritoriją branduolinių medžiagų krovinių apsaugos reagavimo pajėgų funkcijas; vykdyti kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių 
pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti elektrinės saugomoje teritorijoje vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos 
objektų vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino dalinio infrastruktūros, ir tam skirtų techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą 

1.1.2. Priemonė – vykdyti 
Ignalinos AE ir 
kitų branduolinės 
energetikos objektų, 
esančių pasienio 
ruože, priešgaisrinę 
saugą 

1 278 1 278 1 180  1 278 1 278 1 180  valstybės 
biudžetas 

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministerija 

                                                
1 Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ 

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos. 



 

 

2 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

1.1.2.1. Priemonės veiklos: vykdyti VĮ Ignalinos AE patalpų ir statinių priešgaisrinius techninius patikrinimus, siekiant užtikrinti gaisrų prevenciją; vykdyti statomų naujų branduolinės energetikos 
objektų priešgaisrinę kontrolę; rengti kartu su VĮ Ignalinos AE personalu bendras priešgaisrines treniruotes; užtikrinti, kad pajėgos ir priemonės būtų nuolat parengtos likviduoti incidentus 
branduoliniuose energetikos objektuose; užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Visagino 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos infrastruktūros, gaisrinės technikos ir įrangos priežiūrą, funkcionavimą ir atnaujinimą 

1.1.3. Priemonė ‒ 
užtikrinti 
VĮ Ignalinos AE 
valdymą, įdiegti į 

rezultatus orientuotą 
valdymą ir stiprinti 
gebėjimus vykdyti 
Ignalinos AE 
eksploatavimo 
nutraukimo 
projektus 

4 383 4 383   4 565 4 565   IP (ES lėšos), IP 
(BF lėšos) 

VĮ Ignalinos AE 

2 080 2 080   2 296 2 296   TIENRF, 

VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

1.1.3.1. Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (gerinti vidaus kontrolės sistemą, vystyti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą ir darbo apmokėjimo sistemą, 
tobulinant įmonės darbuotojų veiklos vertinimo sistemą ir taikant darbuotojų skatinimo schemas, įgyvendinti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo programą), 
tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (vykdyti žinių kaupimo ir išsaugojimo veiklą, vykdyti atrinktų veiklų „Daryti arba pirkti“ pirkimus ir priimti sprendimus, keisti įmonės 
organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, kelti personalo kvalifikaciją, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos  AE veiklai 
nereikalingą turtą, priimti ir vykdyti sprendimus dėl įmonės veiklai nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, vykdyti investicinę veiklą, teikti naujas ekspertines paslaugas), rengti 
informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja 
susijusius įmonėje vykstančius procesus ir nuolat apie tai informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos  ministeriją, Valstybinę atominės energetikos saugos 
inspekciją, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus), pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius branduolinės energetikos objektų 
eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties 

1.1.4. Priemonė ‒ saugiai 
eksploatuoti 
galutinai 
sustabdytus 
Ignalinos AE 
pirmąjį ir antrąjį 
reaktorius, iki bus 

gauta licencija 
nutraukti jų 
eksploatavimą, ir 
saugiai iškrauti 
branduolinį kurą 

23 178 23 178   25 048 25 048   IP (ES lėšos), IP 
(BF lėšos) 

VĮ Ignalinos AE 

 
6 478 

 
6 478 

   
6 493 

 
6 493 

  TIENRF, 
VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

1.1.4.1. Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir 
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Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą blokuose ir transportuoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrengti pažeisto branduolinio 
kuro tvarkymo įrangą pirmajame ir antrajame blokuose, surinkti ir pašalinti branduolinio kuro nuolaužas nuo pirmojo ir antrojo blokų panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseinų 
dugno, vykdyti vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, atlikti pirmojo 
bloko panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo baseinų dezaktyvavimo darbus, atlikti techninio vandens tiekimo sistemos modifikavimą , rengti dokumentus, reikalingus Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, įgyvendinti energetinių resursų valdymo programos priemones (modifikuoti techninio vandens tiekimo sistemą, modernizuoti garo katilinę, įrengti 
individualius dujinius katilus 31, 31V, 36, 87 pastatuose), suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę 

1.1.5. Priemonė ‒ 
pasirengti Ignalinos 

AE pirmojo ir 
antrojo reaktorių, 
su jais susijusių 
įrenginių ir sistemų 
saugiam 
išmontavimui ir 
juos išmontuoti, 
nugriauti 

nebenaudojamus 
Ignalinos AE 
pastatus 

12 675 12 675   13 988 13 988   IP (ES lėšos), IP 
(BF lėšos) 

VĮ Ignalinos AE 

708 708   983 983   VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

1.1.5.1. Priemonės veiklos2: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos 
išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, 
antrojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, abiejų reaktorių R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos 
AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 blokuose ir reaktoriaus R1 ir R2 zonose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą  
D2, G2 blokuose, bei saugomoje ir už stebimosios zonos ribų, parengti pastatų ir statinių projektinę dokumentaciją ir atlikti jų griovimo darbus 

1.1.6. Administruoti 
Ignalinos AE 
eksploatavimo 
nutraukimo lėšas 

35 35       valstybės 
biudžetas 

VšĮ Lietuvos 
energetikos 
agentūra 

1.2. Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

1.2.1. Priemonė ‒ 26 375 26 375   27 193 27 193   IP (ES lėšos), VĮ Ignalinos AE 

                                                
2 Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų 
generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos 

trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona 

ir biologinė apsauga). 
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Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

suprojektuoti ir 
pastatyti radioakty-
viųjų atliekų 
tvarkymo įrenginius, 
sutvarkyti Ignalinos 
AE eksploatavimo 
ir eksploatavimo 
nutraukimo atliekas, 
saugoti branduolinį 

kurą  

IP (BF lėšos) 

2 967 2 967   668 668   TIENRF, 
VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

1.2.1.1. Priemonės veiklos: modifikuoti laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos kuro inspekcijos karštąją kamerą, saugoti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, pastatyti ir pradėti 
eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), nutiesti technologinį kelią, skirtą radioaktyviųjų atliekų pervežimui iš Ignalinos AE saugomos teritorijos į 
trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno teritoriją, pradėti statyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas 
В25), įvertinti metalo lydymo įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, pramoninių atliekų saugyklai (poligonui) panaikinti 
kontrolę radiacinės saugos požiūriu, vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir 

saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir atliekyną, siekti, kad nebekontroliuojamosios 
medžiagos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir 
jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją 

1.2.2. Priemonė ‒ vertinti 
panaudoto 
branduolinio kuro ir 
ilgaamžių 
radioaktyviųjų 

atliekų dėjimo į 
atliekyną galimybes 

60 60   60 60   valstybės 
biudžetas 

VĮ Ignalinos AE 

360 360   360 360   kitos lėšos 

1.2.2.1. Priemonės veiklos: vykdyti giluminio atliekyno įrengimo projekto parengiamuosius darbus, vykdyti giluminio atliekyno projekto viešinimą, atlikti socialinių ir ekonominių kriterijų 
vertinimą, atlikti geofizikinius tyrimus reprezentatyvioje aikštelėje, atlikti giluminio atliekyno bendrą saugos vertinimą, atlikti giluminio at liekyno koncepcijos kristalinėse ir molingose 
uolienose tikslinimą ir išlaidų vertinimą 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas) 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 

2.1.1. Priemonė ‒ taikyti 
papildomas 
socialines ir 
užimtumo 
garantijas 
atleistiems ir  

969 969   969 969   valstybės 
biudžetas 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
(Užimtumo 
tarnyba prie 
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Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

atleidžiamiems 
Ignalinos AE 
darbuotojams ir jų 
šeimos nariams 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės apsaugos 
ir darbo 
ministerijos) 

2.1.1.1. Priemonės veiklos: siekiant sušvelninti neigiamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialines pasekmes, atleistiems ir atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams sudaromos sąlygos integruotis 
į darbo rinką ir teikiamos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokama papildoma išeitinė išmoka, priešpensinė bedarbio išmoka, persikėlimo išmoka) 

2.2. Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

2.2.1. Priemonė ‒ vykdyti 
energijos 
efektyvumo 
didinimo projektus 
Ignalinos AE 
regione 

3 918 3 918       IP (ES lėšos), 
IP (BF lėšos) 

Lietuvos 
Respublikos 
energetikos 
ministerija 
(Visagino 
savivaldybė, 
Ignalinos rajono 

savivaldybė, 
Zarasų rajono 
savivaldybė) 

2.2.1.1. Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, modernizuoti 
Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimą 

3. Iš viso valstybės 
biudžetas (3.1 + 3.2 

+ 3.3 + 3.4), iš jo: 

77 217 77 217 5 136  77 564 77 564 5 251    

3.1. Bendrojo 
finansavimo lėšos 

8 076 8 076   7 610 7 610     

3.2. ES finansinės 
paramos lėšos 

62 453 62 453   63 184 63 184     

3.3. Biudžeto 

asignavimų 
valdytojų lėšos 

6 688 6 688 5 136  6 770 6 770 5 251    

4. Kiti šaltiniai (ES 
finansinė parama 
projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos 

lėšos) 

12 593 12 593   10 800 10 800     

4.1. TIENRF 4 796 4 796   925 925     
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Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai Finansavimo 

šaltiniai1 

Dalyvaujanti 

institucija iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui įsigyti 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

   

4.2. VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

7 437 7 437   9 515 9 515     

4.3. Kitos lėšos 360 360   360 360     

5. Iš viso planui 
finansuoti (3 + 4) 

89 810 89 810 5 136  88 364 88 364 5 251    

 

 

–––––––––––––––––––– 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=762f8f101fc811eabe008ea93139d588


 

 

Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo 

tarpinstitucinio veiklos plano  

2 priedas  

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2020–2021 METŲ VERTINIMO 

KRITERIJŲ SĄRAŠAS 

 

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2020 metų 2021 metų 

1. 1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, 

skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

R-1-1 VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų 

įvykių, klasifikuojamų pagal 
Tarptautinę branduolinių ir 

radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir 

aukštesnio lygio), skaičius (vienetais) 

0 0 VĮ Ignalinos 

AE 

R-1-2 Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir 
antrojo reaktorių blokų įrangos dalis 

(visos išmontuotinos įrangos 

procentais) 

37,7 39,8 VĮ Ignalinos 
AE 

R-1-3 Panaudota Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, 

skaičiuojant nuo bendros planuojamos 

Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į 

infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) 

(procentais) 

51,2 54,2 VĮ Ignalinos 

AE 

1.1. Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

P-1-1-1 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 

branduolinės energetikos objektų, 

esančių pasienio ruože, branduolinių ir 
branduolinio kuro ciklo medžiagų 

fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / 

užtikrinta / neužtikrinta) 

visiškai 

užtikrinta 

visiškai 

užtikrinta 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 
ministerija  

P-1-1-2 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 
branduolinės energetikos objektų, 

esančių pasienio ruože, priešgaisrinė 

sauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / 
neužtikrinta) 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

Lietuvos 
Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija 
 

P-1-1-3 Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, 

nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai 

sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių 
blokų eksploatavimo galiojančioje 

licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE 

esančių branduolinės energetikos 
objektų eksploatavimo licencijose, 

laikymasis be pažeidimų (procentais) 

100 100 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-1-4 VĮ Ignalinos AE energijos išteklių 

taupymas, palyginti su 2016 m. planu 
(procentais) 

84,7 82 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-1-5 Gautos Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo projektų licencijos ir (arba) 

1 1 VĮ Ignalinos 

AE 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2020 metų 2021 metų 

leidimai (vienetais) 

P-1-1-6 Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir 

antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis 

bei išardytų gelžbetoninių konstrukcijų 
kiekis (tonomis) 

7 534
3
 6 910

4
 VĮ Ignalinos 

AE 

1.2. Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

P-1-2-1 Bendras galutinai apdorotų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis be 

pakuotės (kub. metrais) 

6 813 5 912 VĮ Ignalinos 

AE 

P-1-2-2 Radioaktyviųjų atliekų, patalpintų į 
tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis 

su pakuote (kub. metrais) 

5 578,4 1 931,5 VĮ Ignalinos 
AE 

P-1-2-3 Iškrautų iš pirmojo ir antrojo reaktorių 

blokų panaudoto branduolinio kuro 
kasečių kiekis (vienetais) 

2 838 513 VĮ Ignalinos 

AE 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui 

R-2-1 Atleidžiamiems ir atleistiems 

VĮ Ignalinos AE darbuotojams, 

registruotiems Užimtumo tarnyboje 

prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 

taikomos papildomos užimtumo ir 

socialinės garantijos (procentais) 

100 100 Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 
darbo 

ministerija 

R-2-2 Sutaupyta elektros energijos, 

įgyvendinus Ignalinos rajono 

savivaldybės gatvių apšvietimo 

sistemos modernizavimo projektą, per 
metus (megavatvalandėmis) 

70  Lietuvos 

Respublikos 

energetikos 

ministerija 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams 

integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 

P-2-1-1 Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos 
AE darbuotojų ir jų šeimos narių, 

kuriems pritaikytos papildomos 

socialinės ir užimtumo garantijos 
(mokėta papildoma išeitinė, 

priešpensinė bedarbio ar persikėlimo 

išmokos), skaičius (vienetais) 

102 102 Lietuvos 
Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 
darbo 

ministerija 

2.2. Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir 
daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

P-2-2-1 Ignalinos AE regiono Visagino 

savivaldybėje renovuotų daugiabučių 
namų, pasiekusių C ir aukštesnę 

energinio naudingumo klasę, skaičius 

(planuojama renovuoti 4 daugiabučius) 

(vienetais) 

4 – Visagino 

savivaldybė 

                                                
3 Iš jų metalo konstrukcijų ir gelžbetonio 3574,8 tonos 
4 Iš jų metalo konstrukcijų ir gelžbetonio 3600 tonų 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų 
pavadinimai ir matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2020 metų 2021 metų 

P-2-2-2 Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono 
savivaldybėje renovuotų daugiabučių 

namų, pasiekusių C ir aukštesnę 

energinio naudingumo klasę, skaičius 
(planuojama renovuoti 

118 daugiabučių) (vienetais) 

118 – Ignalinos 
rajono 

savivaldybė 

P-2-2-3 Modernizuota šildymo sistemos 

punktų visuomeninės paskirties 
pastatuose ir daugiabučiuose 

pastatuose Visagino mieste (vienetai) 

182 – Visagino 

savivaldybė 

 

 

–––––––––––––––––––– 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 
5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1254, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20192 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3
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