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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos 

planą (pridedama). 

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu 

patvirtintą planą. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

 

 

Energetikos ministras Rokas Masiulis 

 

  



 

 

2 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas 

(toliau ‒ Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo įstatymą. 

2. Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės 

(toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems 

socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos 

AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti. 

3. Plano tikslai:  

3.1. užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai 

ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau ‒ 1 tikslas); 

3.2. sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau ‒ 2 tikslas). 

4. Uždaviniai 1 tikslui pasiekti: 

4.1. užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo 

priežiūrą; 

4.2. plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 

nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. 

5. Uždaviniai 2 tikslui pasiekti: 

5.1. sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės 

elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš 

darbo padarinius; 

5.2. sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose 

namuose Ignalinos AE regione. 

6. Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede. 

7. Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 

8. Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos 

ministerijos, VĮ Ignalinos AE, valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Utenos 

teritorinė darbo birža, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

9. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.  
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Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 

1 priedas 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 108 

redakcija) 

 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2016–2018 

METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS 

 
Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 

priemonės 
pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai1 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

1. Tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

1.1. Uždavinys ‒ užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

1.1.1. Priemonė ‒ 

užtikrinti, kad būtų 
suteikta mokslinės-
techninės paramos 
organizacijų 
parama Valstybinei 
atominės 
energetikos saugos 
inspekcijai (toliau 

– VATESI), 
vertinant projektus, 
susijusius su 
Ignalinos AE 

415 415   386 386   386 386   IP (ES 

lėšos), IP 
(BF lėšos) 

Lietuvos 

Respublikos 
energetikos 
ministerija2 
(toliau – 
Energetikos 
ministerija) 

                                                
1 Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) ‒ Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) ‒ 
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF ‒ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF ‒ VĮ 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos. 
2
 Šiai priemonei įgyvendinti projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI. 
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eksploatavimo 

nutraukimu 

1.1.1.1. Priemonės veiklos: išnagrinėti valstybės įmonės Ignalinos AE (toliau – VĮ Ignalinos AE), siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus, VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

1.1.2. Priemonė ‒ 
vykdyti Ignalinos 

AE ir kitų 
branduolinės 
energetikos 
objektų, esančių 
pasienio ruože, 
fizinę apsaugą 

4 055 4 055 2 824  4 055 4 055 2 824  4 055 4 055 2 824  Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžetas 
(toliau – 
valstybės 
biudžetas) 

Valstybės 
sienos 

apsaugos 
tarnyba prie 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus 
reikalų 
ministerijos  

1.1.2.1 Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti 

pervežamų elektrinės saugomoje teritorijoje branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų 
krovinių apsaugą; vykdyti vežamų tarp elektrinės ir Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų 
fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą 

1.1.3. Priemonė – 
vykdyti Ignalinos 
AE ir kitų 
branduolinės 

energetikos 
objektų, esančių 
pasienio ruože, 
priešgaisrinę 
apsaugą 

1 554 1 554 1 100  1 554 1 554 1 100  1 554 1 554 1 100  valstybės 
biudžetas 

Priešgaisrinės 
apsaugos ir 
gelbėjimo 
departamentas 

prie Vidaus 
reikalų 
ministerijos 

1.1.4. Priemonė ‒ vykdyti 
aplinkos 
radiologinį 

monitoringą, skirtą 
galimam Ignalinos 
AE eksploatavimo 
nutraukimo 
poveikiui aplinkai 
įvertinti 

78 78 54  79 79 54  90 90 55  valstybės 
biudžetas 

Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos 

ministerija 
(Aplinkos 
apsaugos 
agentūra) 

1.1.5. Priemonė ‒ 4 131 4 131   4 192 4 192   4 188 4 188   IP (ES VĮ Ignalinos 



 

 

6 

užtikrinti 

VĮ Ignalinos AE 
valdymą, įdiegti į 
rezultatus 
orientuotą valdymą 
ir stiprinti 
gebėjimus vykdyti 
Ignalinos AE 
eksploatavimo 

nutraukimo 
projektus 

lėšos), IP 

(BF lėšos) 

AE 

4 053 4 053   3 495 3 495   3 296 3 296   TIENRF, 
ENF, 
VĮ Ignalinos 
AE lėšos 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

1.1.5.1. Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (įdiegti naują darbo apmokėjimo sistemą, priklausančią nuo įmonės darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo, parengti 
VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programą, skirtą administraciniams ir projektų valdymo gebėjimams stiprinti, įdiegti subalansuotų veiklos rodiklių 
sistemą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti sisteminį ir elektroninį parašą, skaitmenines dokumentų kopijas, tobulinti VĮ Ignalinos AE vadovų ir darbuotojų 
vadybos gebėjimus), keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, mokyti personalą, nuolat informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos 

ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus) apie VĮ Ignalinos AE veiklą, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti 
statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE nereikalingą turtą, vykdyti investicinę veiklą), priimti ir vykdyti sprendimus dėl nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, 
rengti ir skleisti informaciją apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus, pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius eksploatavimo 
nutraukimo veiklos patirties 

1.1.6. Priemonė ‒ 
saugiai 
eksploatuoti 
galutinai 

sustabdytus 
Ignalinos AE 
pirmąjį ir antrąjį 
reaktorius, iki bus 
gauta licencija 
nutraukti jų 
eksploatavimą, ir 
pasirengti saugiai 

iškrauti 
branduolinį kurą  

28 937 28 319    25 588 25 588   24 757 24 757   IP (ES 
lėšos), IP 
(BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 
AE 

7 088 7 088    9 146 9 146   9 581 9 581   TIENRF, 
ENF, 
VĮ Ignalinos 
AE lėšos 
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1.1.6.1. Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir 

atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais 
susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, suprojektuoti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę 

1.1.7. Priemonė ‒ 
pasirengti 
Ignalinos AE 
pirmojo ir antrojo 
reaktorių, su jais 

susijusių įrenginių 
ir sistemų saugiam 
išmontavimui ir 
juos išmontuoti, 
nugriauti 
nebenaudojamus 
Ignalinos AE 
pastatus 

17 354 17 354   17 227 17 227   17 104 17 104   IP (ES 
lėšos), IP 
(BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 
AE 

977 977   360 360   400 400   ENF, 
VĮ Ignalinos 

AE lėšos 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-

kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-

kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-

kesčiui 

1.1.7.1 Priemonės veiklos3: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 ir D1 blokų įrangos 
išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir D2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, 
pirmojo reaktoriaus R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą A1, G1 ir D1 
blokuose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G2 bloke, 117/2 pastate ir saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE 
pastatus ir statinius 

1.1.8. Administruoti 

Ignalinos AE 
eksploatavimo 
nutraukimo lėšas 

81 81   81 81   81 81   ENF valstybės 

įmonė 
Energetikos 
agentūra 

1.1.9 Priemonė ‒ 
vykdyti Ignalinos 
AE eksploatavimo 
nutraukimo 
planavimo ir 

600 600   600 600   600 600   ENF valstybės 
įmonė 
Radioakty-
viųjų atliekų 
tvarkymo 

                                                
3 Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo 
įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, 

D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos 

konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos ‒ R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga). 
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techninių projektų 

vykdymo priežiūrą 

agentūra 

1.2. Uždavinys ‒ plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

1.2.1. Priemonė ‒ 
suprojektuoti ir 
pastatyti 
radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo 
įrenginius, 
sutvarkyti 
Ignalinos AE 
eksploatavimo ir 
eksploatavimo 
nutraukimo 
atliekas 

18 397 
 

18 397 
 

  27 438 27 438   28 781 28 781   IP (ES 
lėšos), 
IP (BF lėšos) 

VĮ Ignalinos 
AE 

13 988 13 988   10 741 10 741   23 498 23 498   TIENRF, 
ENF, 
VĮ Ignalinos 
AE lėšos 

150 150   151 151   151 151   ENF valstybės 
įmonė 
Radioakty-
viųjų atliekų 

tvarkymo 
agentūra 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 
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1.2.1.1. Priemonės veiklos: parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams, pastatyti ir pradėti eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą (projektas 

B1), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksą (projektas B2), pastatyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (projektas В3/4), pastatyti 
trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), suprojektuoti ir pastatyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną 
(projektas В25), ištirti galimybę pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į atliekyną, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, suprojektuoti ir pastatyti 
Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugyklą, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias 
radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teri torijoje esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas 

1.2.2. Priemonė ‒ 
vertinti panaudoto 

branduolinio kuro 
ir ilgaamžių 
radioaktyviųjų 
atliekų dėjimo į 
atliekyną galimybes 

28 28   28 28   28 28   ENF valstybės 
įmonė 

Radioakty-
viųjų atliekų 
tvarkymo 
agentūra 

1.2.3. Priemonė ‒ 
tikrinti, ar 
radioaktyviosios 

atliekos atitinka 
nustatytus 
radioaktyviųjų 
atliekų pakuočių 
priėmimo į 
saugyklą ar 
atliekyną kriterijus 

59 59   60 60   60 60   ENF valstybės 
įmonė 
Radioakty-

viųjų atliekų 
tvarkymo 
agentūra 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas) 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 

2.1.1. Priemonė ‒ taikyti 
papildomas 

socialines ir 
užimtumo 
garantijas 
atleidžiamiems ir 
atleistiems 
Ignalinos AE 
darbuotojams ir jų 
šeimos nariams 

869 869   1 044 1 044   1 078 1 078   valstybės 
biudžetas 

Lietuvos 
Respublikos 

socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija 
(Utenos 
teritorinė 
darbo birža, 
Lietuvos 

darbo birža 
prie Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos) 

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui išlaidoms turtui išlaidoms turtui 
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iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

įsigyti iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

įsigyti 

2.2. Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

2.2.1. Priemonė ‒ 
vykdyti energijos 
efektyvumo 

didinimo projektus 
Ignalinos AE 
regione 

9 772 9 772   
 

5 418 5 418   2 956  2 956   IP (ES 
lėšos), 
IP (BF lėšos) 

Energetikos 
ministerija 
(Visagino 

savivaldybė, 
Ignalinos 
rajono 
savivaldybė, 
Zarasų rajono 
savivaldybė)  

2.2.1.1. Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono visuomeninių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo 

sistemą, Ignalinos rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimą 

2.3. Uždavinys − taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus 

2.3.1. Priemonė ‒ 

kompensuoti 
AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“ 
negautas pajamas 
2015 m. balandžio–
gruodžio mėn. 
taikant 20 procentų 
mažesnį elektros 

energijos tarifą, 
2016 metais taikant 
10 procentų 
mažesnį elektros 
energijos tarifą 
Ignalinos AE 
regiono 
gyventojams 

1 750 1 750   0 0   0 0   ENF Energetikos 

ministerija, 
Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerija, 
AB 
„Energijos 
skirstymo 
operatorius“ 

3. Iš viso valstybės 
biudžetas (3.1 + 
3.2 + 3.3 + 3.4), iš 
jo: 

85 562 85 562 3 978  86 981 86 981 3 978  84 949 84 949 3 979    

3.1. Bendrojo 
finansavimo lėšos 

7 819 7 819    9 674 9 674   8 907 8 907     

Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

2016 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2017 metų asignavimai (tūkst. eurų) 2018 metų asignavimai (tūkst. eurų) Finansavi-
mo šaltiniai 

Įgyvendinanti 
institucija iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 



 

 

11 

pavadinimas išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti 

išlaidoms turtui 

įsigyti iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

3.2. ES finansinės 
paramos lėšos 

71 187 71 187   70 575 70 575   69 265 69 265     

3.3. Biudžeto 
asignavimų 
valdytojų lėšos 

6 556 6 556 3 978  6 732  6 732 3 978  6 777 6 777 3 979    

4. Kiti šaltiniai (ES 
finansinė parama 
projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos 

lėšos) 

28 774 28 774   24 662 24 662   37 695 37 695     

4.1. TIENRF 15 848 15 848   12 940 12 940   25 497 25 497     

4.2. ENF 6 237 6 237   6 036 6 036   6 091 6 091     

4.3. VĮ Ignalinos AE 
lėšos 

6 689 6 689   5 686 5 686   6 107 6 107     

5. Iš viso Planui 
finansuoti (3 + 4) 

114 336 114 336  3 978  111 643 111 643 3 978  122 644 122 644 3 979    

 

__________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3


 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 

2 priedas 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 108 

redakcija) 

 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2016–2018 METŲ VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 
Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 
kriterijų pavadinimai ir matavimo 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

1. 1 tikslas ‒ užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) 

eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas 

R-1-1 Valstybės įmonės Ignalinos AE 

(toliau – VĮ Ignalinos AE) 

užfiksuotų neįprastųjų įvykių, 

klasifikuojamų pagal Tarptautinę 
branduolinių ir radiologinių 

įvykių skalę (INES) (1 ir 

aukštesnio lygio), skaičius 
(vienetais) 

0 0 0 VĮ Ignalinos AE 

R-1-2 Išmontuotos Ignalinos AE 

pirmojo ir antrojo reaktorių blokų 

įrangos dalis (visos išmontuotinos 
įrangos procentais) 

22 26 30 VĮ Ignalinos AE 

R-1-3 Panaudota Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo lėšų 
dalis, skaičiuojant nuo bendros 

planuojamos Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo vertės 

(neatsižvelgiant į infliaciją ir 
nenumatytas aplinkybes) 

(procentais) 

40,3 44,1 48,4 VĮ Ignalinos AE 

1.1. Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą 

P-1-1-1 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 
branduolinės energetikos objektų, 

esančių pasienio ruože, 

branduolinių ir branduolinio kuro 
ciklo medžiagų fizinė apsauga 

(visiškai užtikrinta / užtikrinta / 

neužtikrinta) 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

Valstybės sienos 
apsaugos 

tarnyba prie 

Lietuvos 
Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos 

P-1-1-2 Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų 
branduolinės energetikos objektų, 

esančių pasienio ruože, 

priešgaisrinė apsauga (visiškai 
užtikrinta / užtikrinta / 

neužtikrinta) 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

visiškai 
užtikrinta 

Priešgaisrinės 
apsaugos ir 

gelbėjimo 

departamentas 
prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir matavimo 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

P-1-1-3 Saugaus eksploatavimo ribų ir 
sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE 

galutinai sustabdytų pirmojo ir 

antrojo reaktorių blokų 
eksploatavimo galiojančioje 

licencijoje, kitose VĮ Ignalinos 

AE esančių branduolinės 
energetikos objektų 

eksploatavimo licencijose, 

laikymasis be pažeidimų 

(procentais) 

100 100 100 VĮ Ignalinos AE 

P-1-1-4 Sumažintos VĮ Ignalinos AE 

bendrosios sąnaudos (procentais) 

3 2,5 2,5 VĮ Ignalinos AE 

P-1-1-5 Gautos Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo 
projektų licencijos ir (arba) 

leidimai (vienetais) 

2 4 5 VĮ Ignalinos AE 

P-1-1-6 Išmontuotos Ignalinos AE 
pirmojo ir antrojo reaktorių blokų 

įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, 

G1 ir D1 pastatuose, antrojo 

bloko G2 ir 117/2 pastatuose) 
(tonomis) 

6 395 6 410 6 383 VĮ Ignalinos AE 

1.2. Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, 

užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

P-1-2-1 Sutvarkytų skystųjų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis 

bitumuojant (kub. metrais) 

150 150 150 VĮ Ignalinos AE 

P-1-2-2 Sutvarkytų skystųjų 

radioaktyviųjų atliekų kiekis 

cementuojant (kub. metrais) 

200 200 200 VĮ Ignalinos AE 

P-1-2-3 Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų 
atliekų kiekis (tonomis) 

650 650 650 VĮ Ignalinos AE 

2. Tikslas ‒ sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir 

ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui 

R-2-1 Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ 
Ignalinos AE darbuotojams, 

registruotiems teritorinėje darbo 

biržoje, taikomos papildomos 
užimtumo ir socialinės garantijos 

(procentais) 

100 100 100 Lietuvos 
Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 
darbo 

ministerija 

R-2-2 Sutaupyta šilumos energijos, 

renovavus 29 Ignalinos AE 
regiono visuomeninės paskirties 

pastatus (procentais) 

44 44 44 Lietuvos 

Respublikos 
energetikos 

ministerija 

R-2-3 Ignalinos AE regione renovuotų 

daugiabučių namų, pasiekusių 
C ir aukštesnę energinio 

naudingumo klasę, skaičius 

(vienetais) 

99 112 124 Lietuvos 

Respublikos 
energetikos 

ministerija 
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Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir matavimo 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Dalyvaujanti 

institucija 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

2.1. Uždavinys ‒ sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams 
integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius 

P-2-1-1 Atleidžiamų ir atleistų 

VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų 
šeimos narių, kuriems pritaikytos 

papildomos socialinės ir 

užimtumo garantijos (mokėta 

papildoma išeitinė, priešpensinė 
bedarbio ar persikėlimo išmokos), 

skaičius (vienetais) 

140 150 140 Lietuvos 

Respublikos 
socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

2.2. Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir 
daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione 

P-2-2-1 Sutaupyta šilumos energijos, 

renovavus Visagino savivaldybės 

visuomeninės paskirties pastatus 
(iki 2017 metų pabaigos 

numatoma renovuoti 

12 visuomeninės paskirties 
pastatų, kurių pradinis šilumos 

energijos suvartojimas buvo 

7 667 MWh per metus) 

(megavatvalandėmis) 

3 409 3 409 3 409 Visagino 

savivaldybė 

P-2-2-2 Sutaupyta šilumos energijos, 

renovavus Ignalinos rajono 

savivaldybės visuomeninės 
paskirties pastatus (iki 2016 metų 

pabaigos numatoma renovuoti 

4 visuomeninės paskirties 

pastatus, kurių pradinis šilumos 
energijos suvartojimas buvo 

1 830 MWh per metus) 

(megavatvalandėmis) 

520 520 520 Ignalinos rajono 

savivaldybė 

P-2-2-3 Sutaupyta šilumos energijos, 

renovavus Zarasų rajono 

savivaldybės visuomeninės 

paskirties pastatus (iki 2016 metų 
pabaigos numatoma renovuoti 

9 visuomeninės paskirties 

pastatus, kurių pradinis šilumos 
energijos suvartojimas buvo 

3 347 MWh per metus) 

(megavatvalandėmis) 

1 386 1 386 1 386 Zarasų rajono 

savivaldybė 

P-2-2-4 Modernizuota šildymo sistemos 
punktų visuomeninės paskirties 

pastatuose ir daugiabučiuose 

pastatuose Visagino mieste 
(vienetai) 

0 200 200 Visagino 
savivaldybė 

 

___________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 

 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3
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Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=768b87c0d0b211e583a295d9366c7ab3

