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Isakymas paskelbtas: TAR 2014-10-09, i. k. 2014-13940
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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSU MINISTRAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTU ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIU

PATVIRTINIMO

2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316
Vilnius

Vadovaudamasi Atsakomybés ir funkcijy paskirstymo tarp institucijy, jgyvendinant
20142020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programa ir rengiantis jgyvendinti
20212027 mety Europos Sajungos fondy investicijy programa, taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. birZelio 4 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dé¢l atsakomybés ir funkeijy
paskirstymo tarp institucijy, jgyvendinant 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programg ir rengiantis jgyvendinti 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy
programa‘, 4.7.2 papunkciu,

Preambulés pakeitimai.:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

1. Tvirtinu Projekty administravimo ir finansavimo taisykles (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2015-10-08
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

Finansy ministras Rimantas SadZius


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansy ministro
2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316

PROJEKTU ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLES
| SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekty administravimo ir finansavimo taisyklése (toliau — Taisyklés) nustatoma i$
Europos Sajungos (toliau — ES) struktiiriniy fondy 1Sy bendrai finansuojamy projekty (toliau —
projektas), igyvendinamy pagal 2014-2020 mety ES fondy investicijy veiksmy programa,
patvirtintg 2014 m. rugséjo 8 d. Europos Komisijos jgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami
tam tikri ,,2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos* elementai,
kad, siekiant investicijy j ekonomikos augimg ir darbo viety kiirimg tikslo, i§ Europos regioninés
plétros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo
uzimtumo iniciatyvai biity teikiama parama Lietuvai (apie nurodyta sprendimg Europos Komisija
pranes¢ dokumentu Nr. C(2014) 6397), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugséjo
24 d. Europos Komisijos jgyvendinimo sprendimu (apie nurodytg sprendimg Europos Komisija
prane$¢ dokumentu Nr. C(2018)6019) (toliau — veiksmy programa), vertinimo, atrankos,

finansavimo ir jgyvendinimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

2. Taisyklés netaikomos ES struktiiriniy fondy finansinéms priemonéms, iSskyrus atvejus,
kai tai numatyta Finansiniy priemoniy jgyvendinimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 16 d. jsakymu Nr. 1K-326 ,Dé¢l Finansiniy
priemoniy jgyvendinimo taisykliy patvirtinimo*.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

3. Taisyklése nustatoma veiksmy programos techninés paramos prioritety administravimo
tvarka tiek, kiek nurodyta Techninés paramos administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 28 d. jsakymu Nr. 1K-337 ,, D¢l Techninés paramos

administravimo taisykliy patvirtinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

4. Atlikdami Taisyklése nustatytus veiksmus tarpinés institucijos, pareisSkéjai ir projekty
vykdytojai:

4.1. naudoja formas ir vadovaujasi instrukcijomis, kurios yra patvirtintos Lietuvos
Respublikos teiseés aktais;

4.2. vadovaujasi rekomendacijomis ir Kkitais metodiniais dokumentais, kuriems pritaria
Veiksmy programos valdymo komitetas ir kurie skelbiami ES struktiiriniy fondy svetainéje
www.esinvesticijos. It (toliau — svetainé www.esinvesticijos.lt);

4.3. vadovaujasi instrukcijomis ir naudoja formas, kurioms pritaria 2014-2020 mety
Europos Sajungos struktiiriniy fondy administravimo darbo grupé, sudaryta Lietuvos Respublikos
finansy ministro 2013 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. 1K-243 D¢l darbo grupés sudarymo* (toliau
— darbo grupés forma). Darbo grupés formos ir instrukcijos skelbiamos svetainéje
www.esinvesticijos. It.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

5. Tarpinés institucijos, planuodamos priemoniy ir projekty jgyvendinimg, vertindamos
paraiSkas finansuoti projekta (toliau — paraiska) ir vykdydamos projekty igyvendinimo prieziiira,
turi uztikrinti, kad bus laikomasi $iy principy:

5.1. lygiateisiSkumo — visoms tam tikro kvietimo teikti paraiskas arba i§ ES struktiriniy
fondy 1ésy sitilomy bendrai finansuoti valstybés ar regiony projekty saraso (toliau — valstybés ar
regiono projekty sarasas) paraiSkoms ir (ar) projektams turi biiti taikomi vienodi planavimo,
vertinimo ir jgyvendinimo prieziiiros principai,

5.2. aiskios atsakomybés, nesalisSkumo ir skaidrumo:

5.2.1. ES struktiriniy fondy léSas administruojanioms ir kontroliuojan¢ioms
institucijoms turi buti sudaromos salygos nustatyti vertinimg ar tikrinimg atlikusius ar sprendimag
priémusius asmenis;

5.2.2. visi vertintojai, tikrinimus atlieckantys ir Taisyklése nurodytus sprendimus
priimantys darbuotojai privalo deklaruoti galimg interesy konfliktg ir biiti supaZindinti su savo
funkcijomis ir atsakomybe;

5.2.3. priimant sprendimus, susijusius su paraisky vertinimu, projekty atranka, projekto
sutar¢iy sudarymu ir keitimu, mokéjimo prasymy tvirtinimu, iSlaidy apmokéjimu, patikry vietoje
rezultaty tvirtinimu, pazeidimy nustatymu ir iSmokéty projektui skirto finansavimo léSy
grazinimu, turi dalyvauti ne maZiau kaip 2 asmenys;

5.2.4. apie vertinimo ir tikrinimo rezultatus, priimtus sprendimus turi biiti informuojama
Taisykliy nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

5.3. profesionalumo ir efektyvumo:

5.3.1. vertinimui ar tikrinimui atlikti, sprendimams priimti turi biiti pasitelkiami tinkamos
kompetencijos specialistai;

5.3.2. vertinimas, tikrinimas, sprendimy priémimas turi biti tinkamai organizuojami; i$
pareiSkéjo ir (ar) projekto vykdytojo tos pacios informacijos ir (ar) dokumenty neturi biti
praSoma daugiau nei vieng karta;

5.4. konfidencialumo — turi bati uztikrintas paraiSkoje ir projekto sutartyje pateiktos
informacijos naudojimas tik vertinimo, tikrinimo ar projekto jgyvendinimo priezitros tikslais ir
informacijos apie projekta neskleidimas, iSskyrus Siose Taisyklése ir kituose teisés aktuose
nustatytus atvejus.

6. Taisyklése vartojamos savokos:

6.1. Apdovanojimas — projekto finansavimo forma — piniginé ar kita dovana, skiriama
konkurso biidu atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, juridinio asmens filialui arba
atstovybei uz veiklos, kuria buvo siekiama projekto ir (ar) veiksmy programos prioriteto

jgyvendinimo priemonés (toliau — veiksmy programos priemoné) tiksly, rezultatus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

6.2. Bendrasis veiksmy planas — projekto arba projekty grupés, skirty daliai veiksmy
programos jgyvendinti, kai iSlaidos apmokamos supaprastintai pagal i§ anksto su Europos
Komisija (toliau — EK) suderinty projekto (-y) produkty ir rezultaty pasiekimus, apraSymas.

6.3. Fiksuotasis projekto iSlaidy vieneto jkainis (toliau — fiksuotasis jkainis) — i§ anksto
nustatytas vienodas projekto iSlaidy vieneto ikainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti
iSlaidoms apskai€iuoti ir apmoketi remiantis pateiktais dokumentais, kuriais jrodomas projekto


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia iSlaidy pagrindimo ir islaidy
apmokéjimo jrodymo dokumenty.

6.4. Fiksuotoji projekto iSlaidy norma (toliau — fiksuotoji norma) — teisés aktais ar
tyrimais arba kitais teisés aktuose numatytais budais i§ anksto nustatyta iSlaidy norma (iSreiksta
procentais nuo visy ar dalies projekto tinkamy finansuoti iSlaidy), taikoma apmokant dalj
projekto islaidy, kai projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamy finansuoti i§laidy patvirtinimo
dokumenty.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

6.5. Fiksuotoji projekto iSlaidy suma (toliau — fiksuotoji suma) — i§ anksto nustatyta
bendra projekto ar jo dalies iSlaidy suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti iSlaidoms
apskaiCiuoti ir apmokeéti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais jrodomas projekto veiklos
lgyvendinimas ir (arba) rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia iSlaidy pagrindimo
ir 1Slaidy apmokéjimo jrodymo dokumenty.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

6.6. Galutinis mokéjimo praSymas — jgyvendinus visas projekto veiklas projekto
vykdytojo pateiktas jgyvendinanc¢iajai institucijai mokéjimo praSymas.

6.7. GraZinamoji subsidija — projekto finansavimo forma — projektui skiriamos
finansavimo 1éSos, kurias visas arba jy dalj projekto sutartyje nustatytomis sglygomis projekto
vykdytojas privalo grazinti.

6.8. Investicijy testinumas — 2013 m. gruodzio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninés plétros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos Zzemés iikio fondui kaimo plétrai ir Europos jtros
reikaly ir Zuvininkystés fondui bendros nuostatos ir Europos regioninés plétros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jiiros reikaly ir Zuvininkystés fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais
pakeitimais 71 straipsnyje nustatyta investicijy iSlaikymo prievolé, kurig projekto vykdytojas
privalo jvykdyti po projekto finansavimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

6.9. IS Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSy bendrai finansuojamy projekty
duomeny mainy svetainé — ribotos prieigos interneto svetainé, skirta projekty duomeny
perziiirai ir jy elektroniniams mainams tarp pareiSkéjy ar projekty vykdytojy, partneriy ar su
projekto jgyvendinimu susijusiy subjekty ir jgyvendinanciyjy institucijy.

6.10. IS Europos Sajungos struktiiriniy fondu 1éSy bendrai finansuojamuy projekty
duomeny mainy svetainés naudotojas — pareiskéjas, projekto vykdytojas, partneris ar su
projekto jgyvendinimu susijgs subjektas, turintys teis¢ jungtis prie IS Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1€Sy bendrai finansuojamy projekty duomeny mainy svetainés ir elektroniniu
biidu teikti, gauti ar perzitiréti duomenis apie projekta.

6.11. IS Europos socialinio fondo 1¢Sy bendrai finansuojamo projekto dalyvis (toliau —
ESF projekto dalyvis) — tiesioginése i Europos socialinio fondo (toliau — ESF) IéSy bendrai
finansuojamo projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo paciu metu jy neadministruojantis ir
nevykdantis, tiesioging nauda i§ projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto
veiklose iSlaidos yra numatytos projekto biudzete ir kurj projekto vykdytojas gali jvardyti ir
paprasSyti ji pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto jgyvendinima


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
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surinkti, ir kurio duomenys yra jtraukiami j veiksmy programos stebésenos ir (arba) nacionalinj
stebésenos rodiklius, nustatytus projekto sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

6.12. ISlaidy apmokéjimo jrodymo dokumentai — banko arba kitos kredito jstaigos
saskaitos iSrasai, kasos pajamy ir iSlaidy orderiai ir (ar) kiti dokumentai, kuriais jrodoma, kad
pagal iSlaidy pagrindimo dokumentus buvo atliktas moké&jimas.

6.13. ISlaidy pagrindimo dokumentai — rangovy, paslaugy teikéjy ar prekiy tiekéjy
pateiktos saskaitos faktiiros, perdavimo aktai, darbo uzmokesc¢io apskaitos dokumentai, kelioniy
ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindziamos patirtos islaidos.

6.14. Lygiavertis irodomasis dokumentas — islaidy pagrindimo ir (arba) jy apmokéjimo
jrodymo dokumentams lygiavertis popierinis arba elektroninis liudijimas, kuriuo patvirtinamas
tikinés operacijos arba iikinio jvykio tapatumas. Lygiavertis jrodomasis dokumentas privalo biiti
pasiraSomas, jeigu tokia prievolé nustatyta teises aktuose.

6.15. Mokéjimo praSymas — projekto vykdytojo uzpildytas ir jgyvendinanciajai
institucijai pateiktas finansy ministro patvirtintos formos praSymas iSmoketi projekto sutartyje
numatytg avansg ar jo dalj arba apmokeéti ir (ar) kompensuoti projekto islaidas ir (ar) atsiskaityti
uz projekto veiklas.

6.16. Negrazinamoji subsidija — projekto finansavimo forma — projektui skiriamos
finansavimo 1ésos, kuriy projekto vykdytojui nereikia grazinti.

6.17. Nepiniginis jnaSas — turtas ar veikla, kuriais projekto vykdytojas prisideda prie
projekto jgyvendinimo ir uZ kuriuos néra sumokama i§ projektui skiriamy finansavimo leésy.

6.18. Netiesioginés projekto iSlaidos — islaidos, kurios néra skiriamos tiesiogiai projekto
veikloms jgyvendinti, ta¢iau yra biitinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginémis projekto
i§laidomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

6.19. Patirtos iSlaidos — iSlaidos, nurodytos saskaitoje faktiiroje ar lygiaverCiame
jrodomajame dokumente arba iSankstinio mokéjimo dokumente prekéms, paslaugoms, darbams
apmokéti, iSlaidos, apskaiciuotos kaip darbo uzmokestis ar kitos iSmokos, taip pat kitos pagal
projekto vykdytojo jsipareigojimg mokéti dar neapmokétos islaidos.

6.20. Pirkimas pagal projekta (toliau — pirkimas) — siekiant jgyvendinti projekto veiklas
pareiskéjo, projekto vykdytojo ar partnerio, kurie yra perkanciosios organizacijos pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus, vykdomas pirkimas, kuriam taikomas ar i$
dalies taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas arba kuriam jis netaikomas Siame jstatyme nustatytais
atvejais, arba pareiskéjo, projekto vykdytojo ar partnerio, kurie néra perkanciosios organizacijos
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus, vykdomas pirkimas.

6.21. Projekto finansavimo pabaiga — patvirtintame galutiniame mokéjimo prasyme
nurodyty iSlaidy apmokéjimo projekto vykdytojui data arba data, kai projekto vykdytojas arba
partneris apmoka visas galutiniame mokéjimo praSyme nurodytas iSlaidas rangovui, paslaugy
teikeéjui arba prekiy tiekéjui (kai galutiniame mokéjimo praSyme deklaruotos iSlaidos apmokamos
taikant saskaity apmokéjimo buda), atsizvelgiant j tai, kuris veiksmas atlickamas véliau, arba
galutinio moké¢jimo praSymo patvirtinimo data, jei su galutiniu mokéjimo praSymu néra
apmokamos projekto iSlaidos. Kai visuotinés dotacijos priemonés projekto vykdytojas neteikia
mokejimo praSymy, projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto mokéjimo projekto
vykdytojui data, jei projekty finansavimo salygy aprase nenustatyta kitaip. Projekto finansavimo


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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pabaigos data nekeiciama, jeigu teismo sprendimu iSlaidos apmokamos po projekto finansavimo

pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

6.22. Projekto finansuojamoji dalis — projektui skirty finansavimo 1éSy santykis su
projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma.

6.23. Projekto jgyvendinimo trukmé — projekto jgyvendinimo laikotarpis nuo Sio
projekto sutarties pasiraS§ymo dienos iki jo veikly jgyvendinimo pabaigos.

6.24. Projekto iSlaidy tinkamumo finansuoti laikotarpis — projekto sutartyje
nustatytas laikotarpis nuo projekto veikly jgyvendinimo pradzios (nepazeidziant valstybés
pagalbos reglamenty nuostaty deél veikly jgyvendinimo pradzios ar EK sprendimuose dél
valstybés pagalbos suderinamumo su vidaus rinka nustatytos datos) iki galutinio mokeéjimo
praSymo pateikimo termino, per kurj turi biiti patirtos ir apmokétos visos su projekto
lgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti i§laidos (jei teikiant galutinj mokéjimo prasyma
i8laidas praSoma apmokeéti sgskaity apmokéejimo budu, i§laidos gali biiti apmokétos ir pasibaigus
Siam laikotarpiui, bet ne véliau kaip iki 2023 m. gruodzio 31 d.). Jeigu projekto sutartyje
nustatyta galimybé galutinj mokéjimo praSymg pateikti po 2023 m. gruodzio 31 d., projekto
i8laidy tinkamumo finansuoti pabaiga laikoma 2023 m. gruodzio 31 d.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-11, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00717

6.25. Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy finansavimo S$altiniai (toliau — projekto
finansavimo S$altiniai) — léSy Saltiniai, i§ kuriy finansuojamos projekto tinkamos finansuoti
iSlaidos, t. y. projektui skiriamos finansavimo I€Sos ir projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-iy)
nuosavos lésos.

6.26. Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo dokumentai — projekto
tinkamy finansuoti iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo ar lygiaverciai jrodomieji
dokumentai, taip pat dokumentai, kuriais jrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai
iSlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius jkainius, ar projekto veiklos jgyvendinimas, kai
iSlaidos apmokamos taikant fiksuotgja suma.

6.27. Projekto veikly jgyvendinimo pabaiga — projekto sutartyje nustatyta projekto
veikly jgyvendinimo pabaigos data.

6.28. Projekto veikly jgyvendinimo pradzia — projekto sutartyje nustatyta pirmosios

projekto veiklos pradzios data.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

6.29. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-iy) nuosavos léSos — IéSy suma, kuria
projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisideda prie projekto jgyvendinimo ir kurig gali
sudaryti nacionalinés vieSosios 1éSos ir privacios l€Sos.

6.30. Projektui skiriamos finansavimo léSos — finansavimo i§ Lietuvos Respublikos
valstybés biudZeto asignavimy valdytojy programy, kuriose numatytos ES struktiiriniy fondy
l¢Sos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1€Sos veiksmy programos priemonéms
finansuoti, 1éSy suma, skiriama visoms projekto tinkamoms finansuoti iSlaidoms ar daliai jy
apmoketi.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
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6.31. Strateginio planavimo dokumentai — dokumentai, parengti vadovaujantis
Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. birzelio
6 d. nutarimu Nr. 827 ,,Dé¢l Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo*, jy jgyvendinamieji
teisés aktai, integruotos teritorijos vystymo programos, kiti teisés aktai, kuriais nustatomos
valstybés jgyvendinamos politikos kryptys, priemonés ir (arba) paskiriamos atsakingos
institucijos. Prie strateginio planavimo dokumenty taip pat priskiriamos vietos plétros strategijos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

6.32. Supaprastintas iSlaidy apmokéjimas — projekto tinkamy finansuoti islaidy
apmok¢jimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo
jrodymo dokumenty. Projekto iSlaidos apmokamos supaprastintai, kai joms taikomi fiksuotieji
ikainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma.

6.33. Tiesioginés projekto iSlaidos — tiesiogiai projekto veikloms jgyvendinti biitinos
i8laidos, kai tiesioginj projekto veikly ir jy i§laidy ryS$; jmanoma aiskiai parodyti.

6.34. Veiksmy programos jgyvendinimo teritorija — veiksmy programoje nustatyta
teritorija, Kurioje turi buati jgyvendinami projektai, taip pat teritorija, kurioje gali bati
lgyvendinami projektai pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 70 straipsnyje ir 2013 m. gruodZio
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dél Europos socialinio
fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 su visais pakeitimais 13
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas iSimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

6.35. Neteko galios nuo 2019-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

6.36. Kitos Taisyklése vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jos apibréztos
reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Atsakomybés ir funkcijy paskirstymo tarp institucijy,
jgyvendinant 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programg ir
rengiantis jgyvendinti 2021-2027 mety Europos Sgjungos fondy investicijy programa, taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. birzelio 4 d. nutarimu Nr. 528 , Dél
atsakomybés ir funkcijy paskirstymo tarp institucijy, jgyvendinant 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programa ir rengiantis jgyvendinti 2021-2027 mety Europos
Sajungos fondy investicijy programa® (toliau — Atsakomybés ir funkcijy paskirstymo taisyklés),
ir 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.
1090 ,Del 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos
administravimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Veiksmy programos administravimo taisyklés).
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

11 SKYRIUS. INFORMACIJOS TEIKIMAS IR INFORMACINIU
TECHNOLOGIJU SISTEMU NAUDOJIMAS


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
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1 skirsnis. 2014-2020 mety Europos Sajungos struktiiriniy fondy posistemio
naudojimas

7. Registruodamos paraiskas, vertindamos ir atrinkdamos projektus, priimdamos
sprendimus dél projekty finansavimo, sudarydamos ir keisdamos projekty sutartis, vykdydamos
projekty jgyvendinimo priezilirg tarpinés institucijos naudojasi 2014-2020 mety Europos
Sajungos struktiriniy fondy posistemiu (toliau — SFMI1S2014), vadovaudamosi 2014-2020 mety
Europos Sajungos struktiiriniy fondy posistemio naudojimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 1K-511 ,,.Dél 2014-2020 mety
Europos Sajungos struktiiriniy fondy posistemio naudojimo taisykliy patvirtinimo* (toliau —

SFMIS2014 taisyklés).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

8. Moké¢jimai projekto vykdytojams atliekami ir atlikty mokéjimy apskaita tvarkoma
SFMIS2014 ir Valstybés biudzeto, apskaitos ir mokéjimy sistemoje (toliau — VBAMS).

9. Tais atvejais, kai Taisyklése nustatyti veiksmai turi buti atlickami naudojant
SFMIS2014, bet SFMIS2014 funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai neuztikrinamos,
tarpinés institucijos atitinkamus veiksmus gali atlikti teikdamos ar kaupdamos (analogiSka forma)
reikalingg informacijg rastu. Informacija apie SFMIS2014 funkciniy galimybiy laiking
neuztikrinimg vadovaujancioji institucija skelbia SFMIS2014. ISnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy
veiksmai negaléjo biti atlickami naudojant SFMIS2014, visa reikalinga informacija, taip pat ir ta,
kuri buvo rastu teikiama ir (ar) kaupiama, registruojama SFMI1S2014.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

10. Vadovaujancioji ir tarpinés institucijos turi teis¢ rinkti, kaupti ir apdoroti informacijg
ir duomenis apie pareiSkéjg ar projekto vykdytoja ir jo veikla, biitinus paraisky vertinimui atlikti,
sprendimams d¢l projekto finansavimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su projekto
jgyvendinimo prieziiira, kontrole ir ES struktiiriniy fondy léSy panaudojimo vertinimu, taip pat
informacijg apie projekto dalyvius.

2 skirsnis. IS Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1éSy bendrai finansuojamuy
projekty duomeny mainy svetainés naudojimas

11. PareiSkéjai, teikdami paraiSkas ir su jomis susijusig informacijg, ir projekty vykdytojai
projekty igyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis IS Europos Sajungos
strukttiriniy fondy 1é8y bendrai finansuojamy projekty duomeny mainy svetaine (toliau — DMS),
i8skyrus Siose Taisyklése nustatytas iSimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomeny
teikimo per I8 Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1éSy bendrai finansuojamy projekty duomeny
mainy svetaing tvarkos aprase ($iy Taisykliy 1 priedas).

12. Vadovaujancioji institucija neatsako uz tai, kad deél telekomunikacijos tinkly ar kity ne
vadovaujanciosios institucijos sistemy gedimy DMS naudotojas negali prisijungti prie DMS ir
laiku pateikti dokumenty arba kad dél tokiy gedimy prarandami ar iSkraipomi elektroniniu btidu
teikiamy dokumenty duomenys, taip pat uz tai, kad del tokiy gedimy DMS naudotojas néra
tinkamai informuojamas apie jo dokumento (rinkmenos) sutvarkyma.

13. Jeigu DMS funkcinés galimybés nepakankamos ar laikinai neuztikrinamos, reikalinga
informacija, susijusig su paraisSka ar projekto jgyvendinimu, pareiskéjas ar projekto vykdytojas
jgyvendinanciajai institucijai ir jgyvendinancioji institucija pareiskéjui ar projekto vykdytojui


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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teikia rastu. Informacijg apie DMS funkciniy galimybiy laiking neuztikrinimg vadovaujancioji
institucija skelbia DMS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

3 skirsnis. Kiti informacijos teikimo buidai ir elektroninio paraso naudojimas

14. Pareiskéjas ir (arba) projekto vykdytojas teikia paraiskos (jei ji teikiama ne per DMS
Taisyklése nustatytais atvejais) ir projekto sutarties originalg, pasirasSyta rastu popieringje
laikmenoje (kai teikia paraiska, kartu pateikia j elektroning laikmeng jrasyta paraiskg ir jos
priedus) arba pasirasytg kvalifikuotu elektroniniu parasu (tik elektroninéje laikmenoje).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

15. Kartu su paraiSka ar projekto sutartimi teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninés
pridedamy dokumenty kopijos teikiami tokiu pat biidu, kaip paraiSka ar projekto sutartis, iSskyrus
Taisykliy 16 punkte nustatytas iSimtis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

16. Tais atvejais, kai Taisyklés nustato, kad paraiSkos, projekto sutarties keitimai,
mokeéjimo praSymai, ataskaitos ir kiti dokumentai turi biiti teikiami per DMS, prie jy pridedami
dokumentai, kuriy negalima pateikti per DMS, gali buti teikiami elektroninése laikmenose su
lydraséiu, kuriame nurodomi dokumenty pavadinimai, datos ir numeriai. Pridedami dokumentai
gali biiti teikiami kaip popieriniai dokumentai, jeigu tai numatyta projekty finansavimo salygy
aprase arba, jei jvertinusi aplinkybes, kad kita forma dokumentai negali biiti pateikti, to praso
jgyvendinanéioji institucija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

17. Informacijos teikimas per SFMIS2014 ar DMS prilyginamas informacijos teikimui
rastu.

18. Pareiskéjo ar projekto vykdytojo neturi biiti praSoma pateikti informacijos ir (ar)
dokumenty, jei tam tikrg informacijg ir (ar) dokumentus pareiSkéjas ar projekto vykdytojas jau
yra pateikgs siekdamas gauti 2014-2020 mety ES struktiiriniy fondy IéSas (pareiskéjas turi
nurodyti, kada, kam, kokig informacija yra pateikes), taip pat Kitos informacijos ir (ar)
dokumenty, kurie valdomi Lietuvos Respublikos valstybés institucijy vieSuose registruose ir
informacinése sistemose.

19. Jei Taisyklése nurodyta pateikti informacija ar suderinti dokumenta, sprendima ar
veiksmg, bet neparaSyta, kokiu budu, tai atlickama derinimo veiksmg atliekancios Salies
pasirinktu, kitai Saliai prieinamu btudu — per SFMI1S2014 ar DMS arba rastu.

4 skirsnis. Informacijos teikimas pareiSkéjams, projekty vykdytojams ir
visuomenei Europos Sajungos struktiiriniy fondy svetainéje

20. Visa pareiSk¢jams, projekty vykdytojams ir partneriams, taip pat visuomenei svarbi
informacija apie teikiama ES struktiiriniy fondy finansavima, $io finansavimo pra§ymo ir gavimo
tvarka, gautas ir vertinamas paraiSkas, projekty jgyvendinimo reikalavimus, jgyvendinamus
projektus, naujienas ir renginius, ES ir Lietuvos Respublikos teisés aktus, reglamentuojancius ES
struktiriniy fondy administravima, metodinius nurodymus ir rekomendacijas skelbiama


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=55d7fc600aeb11e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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svetaingje www.esinvesticijos.It vadovaujanciosios institucijos rengiamy Rekomendacijy dél
Europos Sajungos struktiiriniy fondy svetainés administravimo, kurioms pritaria Veiksmy
programos valdymo komitetas ir kurios skelbiamos svetainéje www.esinvesticijos.lt, nustatyta
tvarka.

21. Jei Taisykliy 20 punkte nurodyta skelbtina informacija néra registruojama
SFMIS2014 ir perduodama paskelbti ] svetaing www.esinvesticijos.lt, ja svetaingje
www.esinvesticijos.It turi paskelbti uz atitinkamus veiksmus ir (ar) sprendimus atsakinga
institucija ne véliau kaip per 7 dienas nuo ty veiksmy uzbaigimo ir (ar) sprendimy priémimo
dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

22. ] svetainéje www.esinvesticijos.lt pateiktus klausimus, susijusius su ES struktiiriniais
fondais, per 7 dienas paklauséjo nurodytu elektroninio paSto adresu pateikiamas
vadovaujanciosios institucijos atsakymas. Svetain¢je www.esinvesticijos.lt pateiktus klausimus,
kurie priklauso tarpinés institucijos kompetencijai, vadovaujanciosios institucijos atsakingas
darbuotojas ne veéliau kaip kitg darbo dieng persiuncia, informuodamas apie tai paklaus¢ja,
atsakingai tarpinei institucijai, o $i turi pateikti atsakyma paklauséjui per 7 dienas nuo paklausimo
gavimo institucijoje dienos. Atsakymus j daZzniausiai uzduodamus klausimus pagal kompetencijg

vadovaujancioji institucija ir tarpinés institucijos skelbia svetainéje www.esinvesticijos.It.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

23. Projekto jgyvendinimo metu sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai,
galimybiy studijos, atlikti tyrimai ir kita) ir (ar) informacija apie juos yra skelbiami svetaingje
www.esinvesticijos.lt, iSskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas nurodo, kad Sios informacijos
skelbimas priestarauty Lietuvos Respublikos teisés aktams. Uz produkty ir informacijos apie juos
skelbimg $ioje svetainéje atsakinga jgyvendinancioji institucija, o uz jy turinj atsako projekto
vykdytojas.

5 skirsnis. Pareiskéjuy ir projekty vykdytojuy konsultavimas

24. Galimi pareiskéjai rastu ir zodziu gali pateikti jgyvendinanciajai institucijai klausimus
dél dalyvavimo projekty konkurse ir testinéje projekty atrankoje tvarkos ir sglygy, valstybés,
regiony projekty ir bendruomenés inicijuotos vietos plétros projekty (toliau — vietos plétros
projektas) rengimo, paraiSkos pildymo, informavimo apie projekta veiksmy taikymo ir kitus
susijusius klausimus. Jgyvendinancioji institucija savo vidaus procediiry aprase nustatyta tvarka
privalo informuoti galimus pareiSkéjus Siais klausimais nuo prane§imo galimam pareiskéjui, kad
jo projektas jtrauktas i valstybés ar regiony projekty saraSa, arba kvietimo teikti paraiskas
paskelbimo dienos iki paskutinés paraiSky pateikimo jgyvendinanciajai institucijai dienos. |
galimo pareiSkéjo pateiktus klausimus turi biiti atsakoma naudojantis tomis paciomis rysio
priemonémis, kuriomis galimas pareiskéjas pateiké klausima, ne véliau kaip per 14 dieny nuo
klausimo gavimo jgyvendinanciojoje institucijoje dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

25. Kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiSkas arba sudaromi valstybés ar regiony
projekty sarasai, jgyvendinancioji institucija ir ministerija, pagal kompetencijg atsakinga uz i§ ES
struktiiriniy fondy 1Sy bendrai finansuojamg tkio sektoriy (toliau — ministerija), savo vidaus
procediiry aprase nustatyta tvarka turi surengti informacinius susitikimus ir (ar) galimy pareiskéjy


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
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mokyma, siekdamos paaiskinti projekty finansavimo salygas, paraiSky rengimo ir teikimo tvarka,
prevencinius veiksmus pazeidimy ir suk¢iavimy atvejams iSvengti. Jei projektai atrenkami
valstybés ar regiony projekty planavimo biidu, informaciniai susitikimai ir (ar) galimy pareiskéjy
mokymai gali biiti nerengiami, kai galimi pareiSkéjai jau yra vykde panaSius projektus, taciau
rengiami tuo atveju, kai pareiskéjas jgyvendinanciosios institucijos to praso.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

26. Projekto jgyvendinimo laikotarpiu ir poprojektiniu laikotarpiu jgyvendinancioji
institucija savo vidaus procediry aprase nustatyta tvarka projekty vykdytojams privalo teikti
informacija, reikalingg jgyvendinant projekta, organizuoti mokymus ir (ar) parengti kitas
informavimo ir mokymo priemones, siekdama uZztikrinti veiksminga projekto jgyvendinima pagal
projekto sutarties salygas ir sumazinti pazeidimy ir suk¢iavimy atsiradimo rizika.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

27. Informaciniy susitikimy (iSskyrus individualias konsultacijas) ir galimy pareiskéjy
mokymy data, vieta ir turinys turi biiti skelbiami svetain¢je www.esinvesticijos.lt, o DMS
naudotojai apie organizuojamus mokymus turi bati informuojami per DMS ne véliau kaip likus 7
dienoms iki renginio dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

111 SKYRIUS. PROJEKTU ATRANKA

28. Projektai atrenkami finansuoti vienu i§ $iy biidy:
28.1. valstybés projekty planavimo;

28.2. regiony projekty planavimo;

28.3. projekty konkurso (vienu arba dviem etapais);
28.4. testinés projekty atrankos.

6 skirsnis. Valstybés projekty planavimas

29. Valstybés projekty planavimo btidu atrenkami valstybés projektai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

30. Ministerijos valstybés projektus planuoja vadovaudamosi strateginio planavimo
dokumentais, taip pat veiksmy programa, veiksmy programos priedu, priemoniy jgyvendinimo
planu, projekty finansavimo salygy apraSu, kitais veiksmy programos jgyvendinimq
reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais taip, kad bty galima jsitikinti, jog
projektai suplanuoti skaidriai, laikantis patikimo finansy valdymo principo ir vadovaujantis
Veiksmy programos stebésenos komiteto (toliau — Stebésenos komitetas) patvirtintais
specialiaisiais projekty atrankos kriterijais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

31. Valstybés projekty planavimas atlickamas pagal ministerijos patvirtintg valstybés
projekty atrankos tvarkos aprasa. Sis dokumentas skelbiamas svetain¢je www.esinvesticijos.lt.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
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Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

32. Ministerija sudaro ir patvirtina valstybés projekty sarasa pagal i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1ésy siiilomy bendrai finansuoti valstybés ar regiono projekty saraso forma,
patvirtinta Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 1K-199
,»Dél 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos administravimo
taisykliy jgyvendinimo®.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

33. Sprendimai dél valstybés projekty sarasy priimami atsizvelgiant j projekty islaidy
patyrimo prognozes taip, kad ES struktiiriniy fondy 1éSos nebity prarastos pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas.

34. Ministerija taip pat gali sudaryti rezerviniy valstybés projekty sgraSa valstybés
projekty atrankos tvarkos apraSe nustatyta tvarka.

35. Projektas jtraukiamas j valstybés projekty sarasa, jei strateginio planavimo dokumente
nustatytas projekto vykdytojas ir jam pavestos jgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto
tikslg) arba strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas jgyvendinti projektas,
projekto vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos. Jeigu strateginio planavimo dokumente
numatyta daugiau projekty ar projekty vykdytojy ir visiems projektams finansuoti neuztenka lésy,

] valstybés projekty sarasa jie jtraukiami Siuose dokumentuose nustatyta prioritetine tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

36. Kai strateginio planavimo dokumentuose néra nustatyti projektai ir (ar) projekty
vykdytojai, kaip tai nurodyta Siy Taisykliy 35 punkte, ir reikia nustatyti, kuris pareiskéjas yra
tinkamiausias strateginio planavimo dokumente numatytiems tikslams pasiekti, turi buti
vykdomas projekty konkursas ar tgstin€ projekty atranka Siy Taisykliy 8 ir 9 skirsniuose nustatyta
tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

37. Ministerija turi jvertinti ir j valstybés projekty sgrasa jtraukti tik tuos projektus, kurie:
37.1. atitinka veiksmy programos, taip pat strateginio planavimo dokumenty nuostatas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

37.2. yra geriausia 1§ galimy alternatyvy veiksmy programoje ir strateginio planavimo
dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams igyvendinti (pagal Taisykliy 66.7
papunktyje ir 67* punkte nurodytus reikalavimus);

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

37.3. tenkina projekty parengtumo salygas, nustatytas projekty finansavimo salygy aprase.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

38. | valstybés projekty saraSa jtraukiamy projekty atitiktis Taisykliy 37 punkte
nustatytiems reikalavimams turi bliti Zymima projektinio pasitilymo dél valstybés projekto
jgyvendinimo vertinimo i§vadoje (pagal darbo grupés forma).
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Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

39. Valstybés projekty sarase nustatomas kiekvieno projekto paraiskos pateikimo
terminas negali biiti trumpesnis kaip 30 dieny nuo valstybés projekty saraso patvirtinimo dienos,
iSskyrus atvejus, kai ministerijai suderinus su pareiskéju ir jam sutikus tinkamai parengta
paraiska gali buti pateikta per trumpesnj laikotarpi.

40. Ministerija, priémusi sprendimg dél valstybés projekty sgraso, per 7 dienas jo
duomenis suveda j SFMIS2014 bei paskelbia svetainéje www.esinvesticijos.lt ir apie tai
informuoja jgyvendinancigja institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

41. Igyvendinancioji institucija, gavusi informacija apie priimtg sprendima dél valstybés
projekty saraso, per 7 dienas nuo §ios informacijos gavimo dienos:

41.1. apie tai raStu informuoja j valstybés projekty sarasg jtrauktus pareiskejus, siilydama
jiems teikti paraiSkas vadovaujantis Taisykliy 1 priede nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

41.2. suveda j SFMIS2014 j valstybés projekty sarasg jtrauktiems pareisSkéjams zinoting
informacija apie kvietimo teikti paraiskas dokumentus (nuorodas j aktualius teisés aktus), nurodo
paraiSkos pateikimo tvarka, jgyvendinanciosios institucijos kontaktinio asmens duomenis.

42. ] valstybés projekty saraSg jtrauktas pareiSkéjas informuojamas apie j valstybés
projekty sarasa jtraukta projekta ir (arba) sprendimus, susijusius su konkreciu projektu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

43. Ministerija, vadovaudamasi valstybés projekty atrankos tvarkos apraSo reikalavimais,
gali keisti sprendimg dél patvirtinto valstybés projekty sgraso. Sprendimas dél valstybés projekty
sgraSo néra keiCiamas, jei jvertinus paraiskas priimtas sprendimas dél mazesnés, nei numatyta
valstybés projekty sgraSe, finansavimo 1éSy sumos skyrimo projektui, taip pat jei jgyvendinant
projekta sumazéja jo tinkamy finansuoti iSlaidy suma ar projekto sutartyje numatytas projektui
skirty finansavimo 1éSy dydis, taip pat kai projektui skiriamas papildomas finansavimas ar

nutraukiama projekto sutartis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

44. Ministerijos patvirtintas valstybés projekty saraSas negali buti laikomas galutiniu
sprendimu projekta bendrai finansuoti i§ ES struktiiriniy fondy 1éSy. Galutin] sprendima del
valstybés projekto finansavimo priima ministerija, vadovaudamasi Siy Taisykliy 17 skirsnyje
nustatyta tvarka.

7 skirsnis. Regiony projekty planavimas

45. Regiony plétros tarybos planuoja regiony projektus vadovaudamosi strateginio
planavimo dokumentais, atitinkamo regiono plétros planu, veiksmy programa, veiksmy
programos priedu, priemoniy jgyvendinimo planu, projekty finansavimo salygy aprasu, kitais
Lietuvos Respublikos teisés aktais taip, kad buty galima jsitikinti, jog projektai suplanuoti


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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skaidriai, laikantis patikimo finansy valdymo principo ir vadovaujantis Stebésenos komiteto
patvirtintais specialiaisiais projekty atrankos kriterijais.

46. Regiony projekty planavimas atlickamas IS Europos Sajungos struktiiriniy fondy &Sy
bendrai finansuojamy regiony projekty atrankos tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikaly ministro 2014 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 1V-893 , D¢l IS Europos Sajungos
struktiriniy fondy 1€Sy bendrai finansuojamy regiony projekty atrankos tvarkos apraSo

patvirtinimo* (toliau — regiony projekty atrankos tvarkos aprasas), nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

47. Regiono plétros taryba sudaro ir patvirtina regiono projekty sarasa pagal IS Europos
Sajungos struktiiriniy fondy 1ésy sitilomy bendrai finansuoti valstybés ar regiono projekty saraso
forma, patvirtintg Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 1K-
199 ,,D¢l 2014-2020 m. Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos administravimo
taisykliy jgyvendinimo®.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

48. Siekiant, kad ES struktiiriniy fondy léSos nebiity prarastos pagal reglamento (ES) Nr.
1303/2013 136 straipsnj, sprendimai dél regiony projekty sgrasy turi biiti priimami atsizvelgiant }
projekty finansavimo sglygy aprasSe suplanuotas ES struktiiriniy fondy 1ésas, dé¢l kuriy kasmet turi
biiti pasiraSytos projekty sutartys ir kurios kasmet turi biiti pripazintos deklaruotinomis EK.

49. Regiony plétros tarybos turi uztikrinti, kad visi j regiony projekty sarasus jtraukti
projektai atitikty reikalavimus, nustatytus $iy Taisykliy 37 punkte (tikrinant projekto atitiktj
Taisykliy 37.1 papunktyje nurodyty dokumenty nuostatoms, taip pat tikrinama jo atitiktis regiono
plétros plano nuostatoms).

50. | regiony projekty sarasg jtraukiamy projekty atitiktis Taisykliy 49 punkte
nustatytiems reikalavimams turi biiti Zymima projektinio pasiilymo dé¢l regiono projekto
jgyvendinimo vertinimo iSvadoje (pagal regiony projekty atrankos tvarkos aprase nustatyta

formg).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

51. Regiono projekty sgrase nustatomas kiekvieno projekto paraiskos pateikimo terminas
negali biiti trumpesnis kaip 30 dieny nuo regiono projekty saraSo patvirtinimo dienos, iSskyrus
atvejus, kai, Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijai suderinus su savivaldybés
vykdomaja institucija ir pareiSkéjui sutikus, tinkamai parengta paraiSka gali biiti pateikta per
trumpesnj laikotarpj.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

52. Regiono plétros taryba, patvirtinusi regiono projekty sarasa, per 5 dienas informuoja
Vidaus reikaly ministerijg ir jgyvendinanciaja institucija bei uz veiksmy programos priemong
atsakingg ministerija. Vidaus reikaly ministerija per 7 dienas jo duomenis suveda ;| SFMIS2014
bei paskelbia svetainéje www.esinvesticijos.It.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692
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53. Vidaus reikaly ministerija arba uz veiksmy programos priemon¢ atsakinga ministerija,
nustaciusi, kad i regiono projekty sarasa jtrauktas projektas neatitinka Taisykliy 49 punkte
nurodyty reikalavimy, sitilo regiono plétros tarybai tokj projekta i§ regiono projekty saraso
pasalinti, nurodydama tokio siilymo priezastis.

54. Jgyvendinancioji institucija, gavusi informacija apie priimta sprendimg dé¢l regiono
projekty saraso patvirtinimo, per 7 dienas nuo $ios informacijos gavimo dienos:

54.1. apie tai rastu informuoja j regiono projekty sarasg jtrauktus pareiSkéjus, sitilydama
jiems teikti paraiSkas vadovaujantis Taisykliy 1 priede nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

54.2. suveda | SFMIS2014 | regiono projekty sarasg jtrauktiems pareiSkéjams zinoting
informacijg apie kvietimo teikti paraiskas dokumentus (nuorodas j aktualius teisés aktus), nurodo
paraiSkos pateikimo tvarka, jgyvendinanciosios institucijos kontaktinio asmens duomenis.

55. | regiono projekty sarasa jtrauktas pareiSkéjas informuojamas apie ] regiono projekty
saraSg jtrauktg projekta ir (arba) sprendimus, susijusius konkrec¢iu projektu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

56. Regiono plétros taryba, vadovaudamasi regiony projekty atrankos tvarkos apraso
reikalavimais, gali keisti regiono projekty saraSa taip, kad regiono projekty saraSe esanciy
regiono projekty biudzety ES struktiriniy fondy 1éSy suma nevirSyty regiono projektams skirty
1€y limito, nustatyto projekty finansavimo salygy aprase.

57. Regiono plétros tarybos patvirtintas regiono projekty saraSas negali buti laikomas
galutiniu sprendimu projektg bendrai finansuoti i§ ES struktiiriniy fondy 1éSy. Galutinj sprendima
dél regiono projekto finansavimo priima ministerija, vadovaudamasi $iy Taisykliy 17 skirsnyje
nustatyta tvarka.

8 skirsnis. Projektuy konkursai

58. Projekty konkursas vykdomas, kai reikia nustatyti, kuris pareiskéjas galéty geriau
prisidéti prie veiksmy programos prioriteto konkretaus uzdavinio jgyvendinimo. Projekty
konkursas gali biiti organizuojamas vienu arba dviem etapais.

59. Vykdant konkursg vienu etapu, pareiskéjas iki kvietimo teikti paraisSkas skelbime
nurodyto termino pabaigos turi pateikti jgyvendinanciajai institucijai uzpildyta paraiskg ir
projekty finansavimo salygy aprase nustatytus priedus. Atrenkami tinkami finansuoti, geriausiai
jvertinti projektai, kurie surinko projekty finansavimo salygy aprase nustatytg minimalia baly
sumg ir kuriems jgyvendinti pagal jgyvendinanciosios institucijos nustatytg didziausig projektams
leidziama skirti finansavimo 1éSy sumag uztenka projekty finansavimo salygy apraSe ir (arba)
kvietimo teikti paraiskas skelbime nurodytos pagal konkrety kvietima teikti paraiskas skirtos 1ésy
sumos (toliau — kvietimui teikti paraiskas skirta 1¢8y suma).

60. Vykdant projekty konkursa dviem etapais (su iSankstine projekty idéjy atranka), be Siy
Taisykliy 8, 10-12 ir 14—17 skirsniuose nurodytos tvarkos, taikomi $ie papildomi kvietimo teikti
paraiskas dokumenty, paraisky teikimo ir jy vertinimo organizavimo reikalavimai:

60.1. Pirmajame konkurso etape jgyvendinancioji institucija pareiSkéjo praso pateikti
uzpildyta arba i§ dalies uzpildyta paraiska ir projekty finansavimo salygy aprase nustatytus
priedus. Atliekamas projekty idéjy vertinimas, susidedantis i§ projekto naudos ir kokybeés ir
(arba) projekty finansavimo salygy apraSe nurodyty konkreciy projekty bendryjy reikalavimy ar
dalies jy vertinimo aspekty ir (arba) specialiyjy projekty atrankos kriterijy vertinimo. Atrenkamos


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3

15

paraisSkos, kuriy idéjos geriausiai jvertintos (laikantis projekty naudos ir kokybés vertinimo metu
sudarytos projekty, surinkusiy projekty finansavimo salygy aprasSe nustatyta minimalig baly
sumg, pirmumo eilés) ir kurioms pagal prasoma skirti finansavimo 1Sy sumg uztenka kvietimui
teikti paraiskas skirtos 1éSy sumos, arba, jei projekty naudos ir kokybés vertinimas neatlickamas,
atrenkamos projekty finansavimo salygy aprase nurodytus konkrecius projekty bendruosius
reikalavimus ar dalj jy vertinimo aspekty ir (arba) nurodytus specialiuosius projekty atrankos

kriterijus atitikusios paraiskos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

60.2. Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiskéjai kvieCiami dalyvauti antrajame
konkurso etape, t. y. pateikti likusig paraiSkos informacijg ir nustatytus priedus. Pirmajame
konkurso etape atlikusi projekty naudos ir kokybés vertinima, jgyvendinancioji institucija kviecia
antrajame konkurso etape dalyvauti ir tuos pareiskéjus (laikydamasi projekty naudos ir kokybés
vertinimo metu sudarytos projekty pirmumo eilés), kuriy projektams jgyvendinti pagal praSoma
skirti finansavimo 1€Sy sumg neuztenka kvietimui teikti paraiSkas skirtos 1éSy sumos, jei savo
vidaus procediiry apraSe nustatyta tvarka jvertinusi panaSiy priemoniy paraisky vertinimo patirtj
numato, kad atlikus projekty tinkamumo finansuoti vertinimg gali sumazéti po pirmojo konkurso
etapo atrinkty pareiskéjy projektams jgyvendinti praSomy skirti finansavimo €Sy suma.
Antrajame konkurso etape atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taip pat naudos

ir kokybés vertinimas, jei ji atlikti nebuvo numatyta pirmajame konkurso etape.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

60.3. Visa informacija apie kiekvienam konkurso etapui pildomas paraiskos dalis ir
teikiamus priedus nurodoma projekty finansavimo sglygy aprase.

60.4. Kvietimo teikti paraiskas skelbime nurodoma $§i informacija: pirmojo konkurso
etapo paraiSky pateikimo terminas, pirmojo konkurso etapo paraiSky vertinimo trukmé ir,
atsizvelgiant j tai, planuojamas antrojo konkurso etapo paraiSky pateikimo terminas. Antrajame
konkurso etape kvieCiami dalyvauti pareiskéjai informuojami per DMS. Jei jgyvendinancioji
institucija Taisykliy 127 punkte nurodyta tvarka pratgsia pirmojo etapo paraisky vertinimo
terming, laikydamasi lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy, ji gali pratgsti antrojo konkurso
etapo paraisky pateikimo terming, apie tai pareiskéjus informuodama per DMS ir ministerija
elektroniniu pastu. Jeigu antrojo konkurso etapo paraisky pateikimo terming reikia pratesti ilgiau
nei 14 dieny, jgyvendinancioji institucija §io termino pratesimg turi suderinti su ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

61. Vykdant projekty konkursa, projekty finansavimo salygy apraSe turi biiti nustatyta
privaloma surinkti minimali baly suma.

62. Vykdant projekty konkursa vienu etapu, turi buiti nustatytas pakankamas, bet ne
trumpesnis kaip 30 dieny nuo kvietimo teikti paraiS$kas paskelbimo dienos, paraisky pateikimo
terminas. Vykdant projekty konkursg dviem etapais, kiekvieno etapo paraisky pateikimo terminas
negali buti trumpesnis kaip 30 dieny nuo kvietimo teikti paraiSkas paskelbimo (pirmajam
konkurso etapui) dienos ir nuo sitilymo atrinktiems pareiS$kéjams dalyvauti antrajame konkurso
etape pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cdc24760aa1811eab9d9cd0c85e0b745
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9 skirsnis. Testiné projekty atranka

63. Testiné projekty atranka gali buiti vykdoma tais atvejais, kai remiamos nesudétingos ir
(arba) vienarusés veiklos, o projekty kokybei uztikrinti projekty finansavimo sglygy aprase
galima nustatyti reikalavimus, kuriy vykdymas lengvai patikrinamas. Tgstiné projekty atranka
taip pat gali biti vykdoma jgyvendinant priemones, skirtas vietos plétros strategijoms
jgyvendinti, arba tiesioginéms uzsienio investicijoms pritraukti, arba kai dalis susijusiy

investicijy finansuojama naudojantis finansinémis priemonémis.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

Nr. 1K-322, 2020-10-05, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20794

64. Vykdant testing projekty atranka:

64.1. Projekty finansavimo salygy aprase turi biiti nustatyta didziausia galima projektui
skirti finansavimo 1éSy suma, paraiSky vertinimo ir atrankos periodiSkumas, o kvietimo teikti
paraiSkas skelbime — galutinis paraiSky pateikimo terminas, kuris negali biiti trumpesnis kaip 30
dieny nuo kvietimo teikti paraisSkas paskelbimo dienos.

Papunkcio pakeitimai:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

64.2. Paraiskos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiskas skelbime nustatyto termino.
Testiné projekty atranka baigiama anksCiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dél projekty
finansavimo ir pateiktas naujas paraiSkas paskirstyta ir praSoma skirti finansavimo 1€Sy suma
sudaro galimybe paskirstyti visg kvietimui teikti paraiskas skirtg 1Sy suma.

64.3. Pateiktos paraiSkos vertinamos ir sprendimai dél projekty finansavimo priimami
pagal paraisky pateikimo eile, iSskyrus Taisykliy 64.4 ir 64.5 papunk¢iuose nurodytus atvejus.

64.4. Sprendimai dél paraisky atmetimo gali biiti priimami nesilaikant paraiSky pateikimo
eilisSkumo.

64.5. Pateiktos paraiskos gali biiti vertinamos ir sprendimai dél projekty finansavimo
priimami nesilaikant paraiSky pateikimo eiliSkumo, uztikrinant, kad tai neturés jtakos anksCiau

pateikty paraisky finansavimui.
Papunkcio pakeitimai.:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

64.6. Atliekamas tik projekty tinkamumo finansuoti vertinimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

10 skirsnis. Bendrieji projekty reikalavimai ir projekty atrankos kriterijai

65. Bendruosius projekty reikalavimus (toliau — bendrieji reikalavimai), isdéstytus $iy
Taisykliy 66 punkte, ir projekty finansavimo salygy aprase nustatytus projekty atrankos kriterijus
turi atitikti visi projektai, kuriuos ketinama finansuoti i§ ES struktiiriniy fondy 1&sy.

66. Bendrieji reikalavimai yra Sie:

66.1. Projektu turi buti prisidedama prie bent vieno veiksmy programos prioriteto
konkretaus uzdavinio jgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir turi biti jgyvendinama bent viena
pagal projekty finansavimo salygy aprasa numatoma finansuoti veikla.

66.2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumenty nuostatas.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6b3f5a70070f11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cdc24760aa1811eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cdc24760aa1811eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85a1a3f0201011eabe008ea93139d588
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66.3. Projektu turi buti siekiama aiSkiy ir realiy kiekybiniy uzdaviniy.

66.4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei motery ir vyry
lygybés ir nediskriminavimo) principus, projekto jgyvendinimas turi buti suderinamas su ES
konkurencijos politikos nuostatomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

66.5. PareiSkéjas ir partneris (-iai) organizaciniu pozitiriu turi biiti pajégts tinkamai ir
laiku jgyvendinti teikiamg projekta ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.

66.6. Projekto i$laidy finansavimo $altiniai turi buti aiskiai nustatyti ir uztikrinti.

66.7. Turi buti uztikrintas efektyvus projektui jgyvendinti reikalingy 1éSy panaudojimas.

66.8. Projekto veiklos turi buti vykdomos veiksmy programos jgyvendinimo teritorijoje
(81y Taisykliy 411 punkte nustatytomis sglygomis).

67. Pareiskéjais, projekty vykdytojais ir partneriais gali biti Atsakomybés ir funkcijy
paskirstymo taisykliy 2.32 ir 2.48 papunkc¢iuose nurodyti asmenys. Projekty finansavimo salygy
aprase gali buti nustatyta papildomy reikalavimy projekty vykdytojams (pareiskéjams) ir
partneriams.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

67'. Kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti j ilgalaikj materialyjj ar
nematerialyj] turta, reikalingg vieSosioms paslaugoms, kaip jos apibréztos VieSojo
administravimo jstatyme, teikti ir (arba) vieSojo administravimo funkcijoms vykdyti, ir kuriam
jgyvendinti suplanuoty investicijy ] investavimo objektus iSlaidy suma, iSskyrus (atémus) joms
tenkant] pirkimo ir (arba) importo pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM) ir i$laidas, kurios
apmokamos supaprastintai pagal i§ anksto nustatytus dydzius (fiksuotuosius jkainius, fiksuotgsias
sumas arba fiksuotgsias normas), virsija 300 000 eury, Taisykliy 66.7 papunktyje nustatytam
reikalavimui jvertinti kartu su valstybés arba regiono projekto projektiniu pasiiilymu teikiamas
investicijy projektas kartu su investicijy projekto skaiciuokle, o kai vykdomas projekty konkursas
ar testiné projekty atranka, kartu su paraiSka teikiamas investicijy projektas su viena siiiloma
jgyvendinti projekto alternatyva ir investicijy projekto skaiCiuokle. Investicijy projektas ir
investicijy projekto skaiiuoklé rengiami vadovaujantis vieSosios jstaigos Centrinés projekty
valdymo agentliros nustatyta metodika (dokumentas skelbiamas interneto svetainése
www.finmin.It ir www.esinvesticijos.It). Jei projekty finansavimo sglygy aprase planuojama
numatyti, kad investicijy projektai bus rengiami vadovaujantis ne visomis minétos metodikos

nuostatomis, tokios i§imtys turi biiti suderintos su vadovaujancigja institucija.
Papildyta punktu:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

68. Projekty atrankos kriterijus tvirtina Stebésenos komitetas. Projekty atrankos kriterijai
skirstomi ] specialiuosius ir prioritetinius. Specialieji projekty atrankos kriterijai gali detalizuoti
bendruosius reikalavimus.

69. Pagal kiekvieng veiksmy programos priemong turi biiti patvirtintas bent vienas
specialusis projekty atrankos kriterijus, detalizuojantis Taisykliy 66.2 papunktyje nurodyta
bendrajj reikalavima. Kai projektai atrenkami projekty konkurso budu, pagal kiekvieng veiksmy
programos priemong taip pat turi biiti patvirtinti prioritetiniai projekty atrankos kriterijai.

Punkto pakeitimai:


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85a1a3f0201011eabe008ea93139d588
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Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

70. Pagal tam tikrg kvietimg teikti paraiSkas arba pagal valstybés ar regiony projekty
sarasg planuojamiems finansuoti projektams gali buti taikomi ne visi veiksmy programos
priemonei nustatyti projekty atrankos kriterijai, kai ministerija nurodo tai projekty finansavimo
salygy aprase. Tokiu atveju teikiant specialiuosius projekty atrankos kriterijus Stebésenos
komitetui tvirtinti turi bati nurodyta, kokie specialieji projekty atrankos kriterijai kokioms
veikloms taikomi.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

71. Ministerija projekty finansavimo salygy apraSe gali detalizuoti reikalavimus,
susijusius su projekty atitiktimi Siy Taisykliy 66 punkte numatytiems bendriesiems
reikalavimams ir Stebésenos komiteto patvirtintiems specialiesiems ir prioritetiniams projekty
atrankos kriterijams. Siais detalizuotais reikalavimais patikslinamas atitinkamy bendryjy
reikalavimy ir projekty atrankos kriterijy taikymas. Ministerija projekty finansavimo salygy
aprase negali nustatyti naujy projekty atrankos kriterijy, kurie néra patvirtinti Stebésenos
komiteto, ir naujy bendryjy reikalavimy.

72. Prie$ tai, kai projektas jtraukiamas ] valstybés arba regiono projekty sarasa,
ministerija, kai projektas atrenkamas valstybés projekty planavimo biidu, arba Vidaus reikaly
ministerija, kai projektas atrenkamas regiony projekty planavimo budu, jvertina, ar projektas
atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamai Taisykliy 37 arba 49 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

73. Valstybés arba regiono projekty atitiktj kitiems bendriesiems reikalavimams ir jy
vertinimo aspektams bei kitiems specialiesiems projekty atrankos kriterijams, nei nurodyta Siy
Taisykliy 72 punkte, vertina jgyvendinanioji institucija projekto tinkamumo finansuoti
vertinimo metu.

74. Kai projektai atrenkami projekty konkurso biidu, jgyvendinancioji institucija projekty
tinkamumo finansuoti vertinimo metu jvertina projekty atitiktj bendriesiems reikalavimams ir
specialiesiems projekty atrankos kriterijams, taip pat naudos ir kokybés vertinimo metu —
projekty atitiktj prioritetiniams projekty atrankos kriterijams.

75. Kai projektai atrenkami testinés projekty atrankos budu, jgyvendinancioji institucija
projekty tinkamumo finansuoti vertinimo metu jvertina projekty atitiktj bendriesiems
reikalavimams ir specialiesiems projekty atrankos kriterijams.

76. Projekty atitiktis bendriesiems reikalavimams vertinama pagal Taisykliy 2 priede
i8déstytus vertinimo aspektus, atsizvelgiant j pateikiamus paaiSkinimus. Tik teigiamai jvertinus
projekta pagal visus projektui taikomus bendrojo reikalavimo vertinimo aspektus, iSskyrus
projekto atitikties Europos investicijy banko nustatytoms iSlaidy tinkamumo finansuoti saglygoms

vertinimo aspekta, galima patvirtinti, kad projektas atitinka bendrajj reikalavimg.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

77. Viso projekto jgyvendinimo metu projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus
(iSskyrus Siy Taisykliy 2 priede nustatytas iSimtis) ir, kai projektai atrenkami projekty konkurso
budu, specialivosius (iSskyrus atvejus, kai juose nustatytas reikalavimas atitikti strateginio
planavimo dokumentg) ir prioritetinius projekty atrankos kriterijus, iSskyrus Stebésenos komiteto
patvirtintas iSimtis dél projekty atrankos kriterijy taikymo jgyvendinant projektus.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=55d7fc600aeb11e79ba1ee3112ade9bc
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Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

11 skirsnis. Kvietimo teikti paraiSkas dokumentai

78. Kvietimo teikti paraiSkas projekty konkursui arba testinei projekty atrankai
dokumentai ir valstybés arba regiono projekty saraso sudarymo dokumentai (toliau kartu —
kvietimo dokumentai) yra Sie:

78.1. projekty finansavimo salygy aprasas;

78.2. kvietimo teikti paraiSkas skelbimas (taikoma tik projekty konkursui arba testinei
projekty atrankai);

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

78.3. paraiskos forma (Siy Taisykliy 3 priedas) ir kity Siose Taisyklése ar projekty
finansavimo sglygy aprase nustatyty su paraiska teikiamy dokumenty formos;

78.4. projekto sutarties forma (Siy Taisykliy 4 priedas). Tam tikrais atvejais su projekty
finansavimo salygy apraSu gali biiti tvirtinamas konkreciai veiksmy programos priemonei pagal
Sty Taisykliy 4 priede nustatyta forma parengtas projekto sutarties projektas.

Projekty finansavimo sqlygy aprasas ir kvietimo teikti paraiskas skelbimas

79. Projektai atrenkami ir vertinami vadovaujantis atitinkamos veiksmy programos
priemonés projekty finansavimo salygy aprase, kurj tvirtina ministerija, nurodytais reikalavimais.

80. Projekty finansavimo salygy aprasas turi biiti patvirtintas ir paskelbtas Teisés akty
registre ir svetain¢je www.esinvesticijos.lt prie§ kvietimo teikti paraiSkas paskelbimg arba
projektiniy pasitilymy dél valstybés arba regiony projekty jgyvendinimo pateikimg ministerijoms
arba regiony plétros taryboms. Jei projekty finansavimo sglygy apraSo nuostatos neatitinka Siy
Taisykliy nuostaty, taikomos $iy Taisykliy nuostatos.

81. Ministerija, patvirtinusi projekty finansavimo salygy apraSg, informuoja apie tai
jgyvendinancigjg institucija, o kai planuojami regiony projektai, — ir Vidaus reikaly ministerijg ir
nustato kvietimo suma, taip pat, suderinusi su jgyvendinancigja institucija, nustato projekty
konkurso arba testinés projekty atrankos paraisky pateikimo terming (-us) (kvietimy teikti
paraiSkas skelbimo, projekty sarasy ir finansavimo sutar¢iy sudarymo plang ministerija i$ anksto

skelbia svetainéje www.esinvesticijos.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

82. Igyvendinancioji institucija kvietimo teikti paraiSkas skelbimg skelbia svetaingje
www.esinvesticijos.lt. Igyvendinancioji institucija gali pasirinkti papildomus kvietimo teikti
paraiSkas skelbimo biidus ir priemones, atsizvelgdama | tai, kokiomis i§ jy efektyviausiai biity
informuojamos tikslinés pareiSkéjy grupés pagal kiekvieng kvietima teikti paraiSkas.

83. Tam tikram projektui taikomos projekty finansavimo salygy apraSo nuostatos,
susijusios su reikalavimais projekto vykdytojui, projekto veikly ir projekto islaidy, investicijy
testinumo, rezultaty ir rodikliy pasiekimo reikalavimais, turi biiti perkeltos | projekto sutarties
nuostatas.

Paraiskos forma ir su paraiSka teikiami dokumentai


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
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84. Taisykliy 3 priede nustatyta paraiskos forma ir jos pildymo instrukcija, taip pat tipiniai
paraiSkos priedai, nurodyti Taisykliy 3 priedo 20 punkte, skelbiami svetaingje
www.esinvesticijos.lt. ParaiSka ir jos priedai pildomi lietuviy kalba, jei kitaip nenustatyta

projekty finansavimo salygy aprase.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

85. Jei paraiSkos formoje nustatytos informacijos nepakanka konkreCios veiksmy
programos priemonés projektams jvertinti, ministerija projekty finansavimo salygy aprase gali
nustatyti papildomus su paraiska teikiamus dokumentus (taip pat jy formas).

86. Spresdama klausimg dél su paraiska privalomy pateikti dokumenty skaiiaus,
ministerija privalo atsizvelgti  Siuos reikalavimus:

86.1. Prasoma informacija turi biiti biitina siekiant jvertinti pareiSkéjo ir (ar) partneriy
tinkamuma, projekto pagristumg ir atitikt] bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems bei
prioritetiniams (jei taikoma) projekty atrankos kriterijams.

86.2. Pareiskéjo neturi biiti praSoma pateikti nepagristai daug informacijos ir pazymy,
kurios nebiity svarbios vertinant paraiSkas, o tik apsunkinty paraiSkos parengima.

86.3. Pateikiamos informacijos ir dokumenty kiekis turi biti nustatytas atsizvelgiant | tai,
kurie dokumentai ir informacija bitini paraiskos vertinimo metu, o kurie gali biiti pateikiami
pries projekto sutarties pasiraSymg. Dokumentai ir informacija, kuriuos pareiSkéjas turi pateikti,
turi buti nustatyti i§ anksto projekty finansavimo sglygy aprase.

87. Jeigu paraiska teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiSkos turi biiti pridedama
kiekvieno partnerio pasirasyta deklaracija, kad wvisi partneriai yra susipazing su praSomu
finansuoti projektu, savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant projektg. Partnerio deklaracijos
forma nustatyta Siy Taisykliy 3 priede ir skelbiama svetainéje www.esinvesticijos.lt.

Kvietimo dokumenty keitimas

88. Jeigu paskelbus kvietima teikti paraiSkas arba patvirtinus valstybés arba regiono
projekty sarasg keiCiami kvietimo dokumentai ir juose kei¢iamos esminés nuostatos (kei¢iamos
projekty finansavimo sglygos ir (arba) paraiSky teikimo sglygos, turinCios jtakos paraisky
vertinimo rezultatams (iSskyrus atvejus, kai pratesiamas paraiSky pateikimo terminas),
pavyzdziui, kai kei¢iamos remtinos veiklos, projekty atrankos kriterijai, reikalavimai, susij¢ su
stebésenos rodikliais, tinkamomis finansuoti iSlaidomis, ir (ar) kiti pareiSkéjams ir projektams
taikomi reikalavimai), ministerija informuoja vadovaujancigja ir jgyvendinanciaja institucijas
(kai jgyvendinami regiony projektai, — ir Vidaus reikaly ministerija, kuri informuoja regiony
plétros tarybas) apie butinybe keisti kvietimo dokumentus ir kartu papraso jgyvendinanciaja
institucija sustabdyti paraiSky priémima (arba paraiSky vertinima, jeigu paraiSky pateikimo
laikotarpis jau pasibaiges). ParaiSky priémimas ir vertinimas gali biiti nestabdomas ty valstybés
ar regiono projekty, kuriems numatomi kvietimo dokumenty pakeitimai nebus taikomi arba jy
paraiSky pateikimo terminas yra vélesnis nei 30 dieny po planuojamo kvietimo dokumenty
pakeitimo jsigaliojimo datos. ]gyvendinanc€ioji institucija svetainéje www.esinvesticijos.It
paskelbia apie paraiSky priémimo arba vertinimo stabdyma, o valstybés ir regiony projekty
pareiSkéjus informuoja apie tai papildomai. Ministerija kei¢iamus kvietimo dokumentus derina su
jgyvendinancigja institucija ir Veiksmy programos administravimo taisykliy nustatytais atvejais —
su vadovaujancigja institucija (iSskyrus atvejus, kai kvietimo dokumentai keiCiami ] juos
perkeliant Taisykliy nuostatas) ir (arba) kita (-omis) institucija (-omis) ir partneriais, nurodytais
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Ministerija ir jgyvendinancioji institucija
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Taisykliy 80-82 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus ir nustato
kita galutinj paraisky teikimo terming (netaikoma, kai vykdoma testiné projekty atranka), kuris
negali buti trumpesnis kaip 30 dieny nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiSkas paskelbimo (arba
valstybés ar regiony projekty pareiskéjy informavimo) dienos, i§skyrus atvejus, kai suderinus su
valstybés ar regiono projekto pareiSkéju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiska gali buti
pateikta per trumpesnj laikotarpj. Vykdant projekty konkursg, visas terminas nuo kvietimo
paskelbimo dienos iki kvietimo sustabdymo dienos ir nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo dienos
iki kvietimo teikti paraiSkas paskutinés dienos turi bati ne trumpesnis kaip 30 dieny (kai

vykdomas projekty konkursas dviem etapais, — ne trumpesnis kaip 30 dieny kiekvienam etapui).
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

89. Jeigu paskelbus kvietimg teikti paraiSkas arba patvirtinus valstybés arba regiony
projekty saraSa keiCiami kvietimo dokumentai ir juose keiiama informacija yra neesminé
(nekeiciamos projekty finansavimo ir (arba) paraisky teikimo salygos, §i informacija neturi jtakos
paraiSky vertinimo rezultatams), ministerija apie bitinybg keisti kvietimo dokumentus
informuoja jgyvendinancigjg institucijg (kai jgyvendinami regiony projektai, — ir Vidaus reikaly
ministerija, kuri informuoja regiony plétros tarybas), parengia ir patvirtina kvietimo dokumenty
pakeitimus ir paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus Taisykliy 80 punkte nustatyta tvarka, o
jei yra pratestas tik paraisky pateikimo terminas, jgyvendinanc¢ioji institucija apie tai paskelbia
Taisykliy 82 punkte nustatyta tvarka. Valstybés ir regiony projekty pareiSkéjus, kurie dar néra
pateike paraiSky, jgyvendinanéioji institucija papildomai informuoja apie pakeistus kvietimo
dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

90. Apie pakeistus kvietimo dokumentus jgyvendinancioji institucija per DMS informuoja
pareiSkéjus, pateikusius paraiskas iki kvietimo dokumenty pakeitimo dienos, ir prireikus papraso
per nustatyta terming, kuris negali buti trumpesnis, kaip Siy Taisykliy 88 punkte nurodytas
terminas, arba per 14 dieny (Siy Taisykliy 89 punkte nurodytu atveju) nuo informavimo apie
pakeistus kvietimo dokumentus dienos pateikti su kvietimo dokumenty pakeitimais susijusig
papildoma informacija ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraiska.

91. Jei projekty finansavimo salygy apraSas keiCiamas jau atrinkus projektus, Sie
pakeitimai, nepazeidziant lygiateisiSkumo principo, taikomi ir jgyvendinamiems projektams, jei
tokie pakeitimai nepablogina projekty finansavimo salygy ir jei projekty finansavimo salygy
aprasas keiCiamas dél to, kad:

91.1. paaiSkéja nuo projekto vykdytojo nepriklausancios aplinkybés, dél kuriy projektai
negali biiti jgyvendinti tinkamai;

91.2. projekty finansavimo salygos kei¢iamos atsizvelgiant ] numatoma projektams skirti
papildoma finansavima.

12 skirsnis. ParaiSky teikimas ir registravimas
92. Neteko galios nuo 2019-06-26

Punkto naikinimas:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
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93. Paraiskos teikiamos jgyvendinanciajai institucijai per DMS Siy Taisykliy 2 skirsnyje
nustatyta tvarka. Kitais budais i$siystos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiskas skelbime
ar valstybés ar regiony projekty sarase nustatyto termino pateiktos paraiskos atmetamos, iSskyrus
Sty Taisykliy 95 punkte nurodyta atvejj.

94. Jei laikinai neuztikrinamos DMS funkcinés galimybés ir dél to pareiskéjai negali
pateikti paraisSkos ar jos priedo (-y) paskutine paraisky pateikimo termino diena, jgyvendinancioji
institucija paraiS$ky pateikimo terming pratgsia 7 dieny laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybe
paraiSkas ar jy priedus pateikti kitu budu ir apie tai paskelbia svetain¢je www.esinvesticijos.lt, o
valstybés ir regiony projekty pareiskéjus informuoja papildomai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

95. Pareiskéjui praleidus valstybés ar regiony projekty saraSe nustatytg paraiSkos
pateikimo terming, sprendimg dél paraiskos priémimo, atsizvelgdama j termino praleidimo
prieZastis, priima jgyvendinandioji institucija. Sj sprendima jgyvendinan¢ioji institucija suderina
su ministerija, jei tokia prievolé nustatyta projekty finansavimo salygy aprase.

96. Kartu su paraiska pareiskéjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, Siy
Taisykliy 15 ir 16 punktuose nurodytais biidais (iki paraiSkai teikti nustatyto termino paskutinés
dienos) pateikti projekty finansavimo sglygy aprase nustatytus paraiSkos priedus.

97. Per DMS pateikta paraiSka automatiskai uzregistruojama SFMIS2014. Jeigu paraiska
buvo pateikta ne per DMS, bet vadovaujantis Taisykliy 94 punktu kitu budu, jgyvendinancioji
institucija gautg paraiSkg uzregistruoja SFMIS2014. Vadovaujantis 2014-2020 mety Europos
Sajungos strukturiniy fondy administravimo darbo grupés patvirtinta veiksmy programos
priemoniy, projekty ir stebésenos rodikliy kodavimo instrukcija, paraiskai suteikiamas unikalus

paraiSkos kodas (toliau — paraiskos kodas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

98. Pateikusiam paraiska pareiskéjui ne véliau kaip per 7 dienas nuo paraiSkos gavimo
dienos per DMS iSsiunc¢iamas paraiskos registravimo patvirtinimo praneSimas, kuriame taip pat
nurodomas paraiskos kodas.

99. Informacija apie pagal kiekvieng kvietimg teikti paraiskas registruotas paraiskas ne
véliau kaip per 7 dienas nuo paraiSky pateikimo termino paskutinés dienos (kai vykdomas
konkursas dviem etapais, — nuo paraiSky kiekvienam etapui pateikimo termino paskutinés dienos,
kai vykdoma testin¢ projekty atranka, — nuo kiekvienos paraiSkos pateikimo dienos arba projekty
finansavimo salygy aprase nurodytu periodiSkumu; kai atrenkami valstybés ir regiony projektai, —
nuo paraiSkos pateikimo dienos) jgyvendinanioji institucija paskelbia svetainéje
www.esinvesticijos.It, nurodydama pareiskéja, projekto pavadinima, trumpg projekto aprasyma,
paraiSkos koda ir prasomy skirti finansavimo 1éSy sumg. Skelbiant pareiskéja, projekto
pavadinimg ir trumpg projekto apraSyma, fizinio asmens ir individualios jmonés pavadinime
esantys asmens duomenys (vardas ir pavardé) neskelbiami. Taip pat nurodomas bendras pagal
kvietimag teikti paraiSkas gauty ir uZregistruoty paraiSky skaiCius ir bendra praSomy skirti
finansavimo 1é8y suma. PareiSkéjo praSomy skirti finansavimo léSy suma ir bendra pagal
kvietimg teikti paraiSkas praSomy skirti finansavimo 1éSy suma gali biiti neskelbiamos svetaingje
www.esinvesticijos.It pasibaigus pirmajam konkurso etapui (kai projekty konkursas vykdomas
dviem etapais), jei teikiant paraiSkas pirmajam konkurso etapui i§ pareiSkéjy nereikalaujama
nurodyti praSomy skirti finansavimo 1éSy sumos.

Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-11, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00717

13 skirsnis. Didelés apimties projektai

100. Valstybés projekty planavimo budu atrenkami didelés apimties projektai rengiami
vadovaujantis:

100.1. Taisykliy 78 punkte nurodytais dokumentais;

100.2. reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101-103 straipsniuose nustatytais reikalavimais;

100.3. didelés apimties projekto paraiSkos forma ir sgnaudy ir naudos analizés atlikimo
metodika, patvirtintomis 2015 m. sausio 20 d. Komisijos jgyvendinimo reglamentu (ES) Nr.
2015/207, kuriuo nustatomos iSsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1303/2013 nuostaty dél pazangos ataskaitos modeliy, informacijos apie didelés apimties projekta
teikimo, bendrojo veiksmy plano, investicijy ; ekonomikos augimg ir darbo viety kiirima tikslo
jgyvendinimo ataskaity, valdymo pareiSkimo, audito strategijos, audito nuomonés ir metines
kontrolés ataskaitos modeliy, taip pat i§laidy ir naudos analizés atlikimo metodikos ir Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostaty dél Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo jgyvendinimo ataskaity modelio jgyvendinimo taisyklés, su visais

pakeitimais (dokumentas skelbiamas svetainéje www.esinvesticijos.It);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

100.4. Metodinémis gairémis dél nepriklausomo didelés apimties projekto kokybés
vertinimo ir projekty, i§ kuriy gaunama pajamy, grynyjy pajamy skai¢iavimo, patvirtintomis 2014
m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninés
plétros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos zemés tkio fondui
kaimo plétrai ir Europos jiry reikaly ir Zuvininkystés fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninés plétros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jiiry reikaly
ir zuvininkystés fondui taikytinos bendrosios nuostatos, su visais pakeitimais (dokumentas

skelbiamas svetainéje www.esinvesticijos.lt).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

101. Siekiant gauti finansavima didelés apimties projektams jgyvendinti turi biti
teikiama:

101.1. uzpildyta paraiSkos forma, nustatyta Siy Taisykliy 3 priede;

101.2. uzpildyta paraiSkos forma, nustatyta reglamente (ES) Nr. 2015/207, ir kiti
dokumentai, kuriais pagrindziama $ioje paraiSkos formoje pateikta informacija;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

101.3. informacija apie pasiraSyta arba numatomg pasiraSyti pirmaja didelés apimties
projekto rangos darby sutart] arba vieSosios ir privacios partnerystés sutartj, kai projektai
igyvendinami pagal vieSosios ir privacios partnerystés schemas, ir dokumentai, kuriais
pagrindziama $§i informacija, atsizvelgiant j reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 3
dalies nuostatas;
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101.4. Jungtinés paramos projektams Europos regionuose programos (toliau — JASPERS)
eksperty galutiné iSvada dél didelés apimties projekto ir JASPERS eksperty pateikty
rekomendacijy santrauka bei pareiSkéjo paaiSkinimai dél rekomendacijy, j kurias nebuvo
atsizvelgta rengiant didelés apimties projekto dokumentus, tuo atveju, kai didelés apimties
projektui teikiama konsultaciné JASPERS eksperty pagalba;

101.5. kiti projekty finansavimo sglygy aprase nurodyti dokumentai.

102. Pareiskéjo parengti $iy Taisykliy 101 punkte nurodyti dokumentai $iy Taisykliy 12
skirsnyje nustatyta tvarka teikiami jgyvendinanciajai institucijai (Siy Taisykliy 101.2-101.4
papunkc¢iuose nurodyti dokumentai teikiami pasirasyti ir skenuoti), kuri $iy Taisykliy nustatyta
tvarka atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimg ir vadovaudamasi vidaus procediry
aprasu turi patikrinti, ar:

102.1. pateikta visa reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnyje nurodyta informacija
ir su teikiama informacija susije¢ tinkamai parengti dokumentai;

102.2. Siy Taisykliy 101.2, 101.3 ir 101.5 papunkciuose nurodytuose dokumentuose
pateikta informacija yra aktuali ir atitinka ES ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus
reikalavimus; Siy Taisykliy 101.4 papunktyje nurodyti paaiskinimai yra pagristi; Siy Taisykliy
101.2-101.4 papunkc¢iuose nurodyty dokumenty informacija neprieStarauja paraiskoje, kuri
rengiama pagal iy Taisykliy 3 prieda, pateiktai informacijai;

102.3. §iy Taisykliy 101 punkte nurodytuose dokumentuose pateikti duomenys ir rodikliai
yra teisingi ir atitinka projekto sanaudy ir naudos analizés iSvadoje pateiktus skai¢iavimus;

102.4. jvertinus su didelés apimties projektu pateikta JASPERS eksperty galuting iSvada,
esant poreikiui su didelés apimties projektu susij¢ dokumentai parengti arba patikslinti
atsizvelgiant ;] JASPERS eksperty pateiktas rekomendacijas, kai didelés apimties projektui
teikiama konsultaciné JASPERS eksperty pagalba.

103. Jei projekty finansavimo salygy apraSe nurodyta, kad taikoma reglamento (ES) Nr.
1303/2013 101 straipsnyje numatyta nepriklausomo didelés apimties projekto kokybés vertinimo
procediira, jgyvendinancioji institucija, teigiamai jvertinusi didelés apimties projekto tinkamuma
finansuoti ir vadovaudamasi vidaus procediry aprasu:

103.1. teikia vadovaujanciajai institucijai sitilyma teikti didelés apimties projekto paraiska
vertinti nepriklausomam ekspertui (tolesnis didelés apimties projekto paraiskos vertinimas
stabdomas, iki vadovaujancioji institucija pateiks informacijg pagal Siy Taisykliy 103.2
papunktj);

103.2. gavusi i§ vadovaujanciosios institucijos informacijg, kad didelés apimties projekto
paraiSkg nepriklausomas ekspertas jvertino teigiamai, pildo didelés apimties projekto praneSimo
EK forma, nustatyta 2014 m. rugséjo 22 d. Komisijos jgyvendinimo reglamento (ES) Nr.
1011/2014, kuriuo nustatomos iSsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1303/2013 nuostaty dél tam tikros informacijos teikimo Komisijai modeliy jgyvendinimo
taisyklés ir iSsamios paramos gavéjy ir vadovaujanCiyjy institucijy, tvirtinanciyjy institucijy,
audito institucijy ir tarpiniy institucijy keitimosi informacija taisyklés, su visais pakeitimais I
priede, ir kartu su Taisykliy 101 punkte nurodytais dokumentais ir tinkamumo finansuoti

vertinimo ataskaita teikia ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

104. Siy Taisykliy 101 punkte nurodyti dokumentai néra teikiami ministerijai, jei pagal
siy Taisykliy 103 punkta dél didelés apimties projekto pateiktas neigiamas nepriklausomo
eksperto vertinimas. Tokiu atveju ministerijai teikiama tik tinkamumo finansuoti vertinimo
ataskaita.
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105. Jei projekty finansavimo salygy apraSe nurodyta, kad taikoma reglamento (ES) Nr.
1303/2013 101 straipsnyje ir 102 straipsnio 2 dalyje numatyta didelés apimties projekto
vertinimo EK procediira, jgyvendinanc€ioji institucija, teigiamai jvertinusi didelés apimties
projekto tinkamumg finansuoti ir jsitikinusi, kad uztikrintas visy Siy Taisykliy 102 punkte
nurodyty reikalavimy jgyvendinimas, teikia ministerijai Siy Taisykliy 101 punkte nurodytus
dokumentus kartu su tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita.

106. Ministerija, vadovaudamasi vidaus procediiry aprasu, jvertinusi jgyvendinanciosios
institucijos didelés apimties projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje pateikta iSvada
del didelés apimties projekto tinkamumo finansuoti, teikia S§iy Taisykliy 101.2-101.5
papunkc¢iuose nurodytus dokumentus ir, jei taikoma $iy Taisykliy 103 punkte nustatyta didelés
apimties projekto vertinimo procedura, uzpildyta praneSimo EK formg vadovaujanciajai
institucijai su raStu, kuriuo patvirtina, kad didelés apimties projekto paraiska gali biiti teikiama
EK.

107. Ministerija, pagal Siy Taisykliy 106 punkta pateikusi didelés apimties projekta
vadovaujanciajai institucijai, Siy Taisykliy 153 punkte nustatyta tvarka priima sprendimg del
projekto finansavimo.

108. Vadovaujancioji institucija, gavusi ministerijos patvirtinimg, pateikia didelés
apimties projekto paraiSkg EK vertinti ir tvirtinti arba praneSa EK, kaip numatyta reglamento
(ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalyje.

109. EK laikinai sustabdzius didelés apimties projekto vertinimg ir pateikus pastabas dél
didelés apimties projekto paraiSkos arba nepritarus didelés apimties projekto paraiskai, kaip
numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 4 dalyje, ministerija, bendradarbiaudama
su jgyvendinancigja institucija ir pareiSkéju ar projekto vykdytoju, uztikrina atsakymo j EK
pateiktas pastabas parengimg, o prireikus — reikiamy didelés apimties projekto paraiSkos
dokumenty patikslinimg ir teikia informacijg vadovaujanciajai institucijai arba imasi su paraiskos
tikslinimu susijusiy veiksmy, nurodyty Metodinése gairése dél nepriklausomo didelés apimties
projekto kokybés vertinimo.

110. EK priémus reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 2 dalyje nurodyta
sprendimg dél didelés apimties projekto arba iki EK sprendimo priémimo dienos ministerijai
priémus sprendimg dél projekto finansavimo ir Siy Taisykliy nustatyta tvarka sudarius projekto
sutart] (kurioje nurodoma didziausia didelés apimties projektui skiriamy ES struktiiriniy fondy
1éSy suma gali biti kitokia, negu EK sprendime nurodyta ES struktariniy fondy 1éSy suma), Siose
Taisyklése nustatyta tvarka atlickami mokéjimai projekto vykdytojui ir projekto jgyvendinimo
prieziura.

111. Jeigu ministerijos sprendimas dél projekto finansavimo priimamas ir projekto
sutartis sudaroma iki EK sprendimo dél didelés apimties projekto priémimo dienos, o EK
nepritaria didelés apimties projektui arba atsizvelgdama ] projekto pajamas pagal reglamento
(ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnj ar dél kity priezas¢iy sprendimu dél didelés apimties projekto
patvirtina didelés apimties projekto EK tinkamy deklaruoti iSlaidy suma, mazesn¢ uz nurodyta
didelés apimties projekto paraiS8koje ar projekto sutartyje, ministerijos sprendimas dél projekto
finansavimo turi biuiti keiiamas ir projekto sutartis atitinkamai turi biiti nutraukiama arba
kei¢iama, atsizvelgiant 1 EK sprendimg, o iSmokétos EK sprendimu nepatvirtintos projektui
skiriamos finansavimo léSos ar jy dalis turi biiti susigrazinamos S$iy Taisykliy 26 skirsnyje
nustatyta tvarka.

112. Jei EK sprendimu nepatvirtintos i$laidos buvo pripazintos deklaruotinomis EK ir
(arba) deklaruotos EK, vadovaujantis I§laidy deklaravimo ir saskaity Europos Komisijai rengimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. lapkri¢io 5 d. jsakymu
Nr. 1K-346 ,Dél ISlaidy deklaravimo ir saskaity Europos Komisijai rengimo taisykliy
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patvirtinimo*, turi biiti mazinamos atitinkamo projekto pripazintos deklaruotinomis EK ir (arba)
deklaruotos EK i$laidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

113. Jei projekto jgyvendinimo metu projektai tampa didelés apimties, jgyvendinancioji
institucija pagal kompetencija uztikrina, kad didelés apimties projektai biity jvertinti ir patvirtinti
Siame Taisykliy skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu jgyvendinant didelés apimties projekta, dél
kurio EK yra priémusi sprendimg, kei¢iama jo sutartis ir su tuo susijusi didelés apimties projekto
paraiskoje pateikta informacija, jgyvendinancioji institucija jvertina keitimy pobudj ir apie
keitimus privalo informuoti ministerija, kuri, prireikus keisti EK sprendimg, organizuoja EK
sprendimo dél didelés apimties projekto pakeitimo pasiilymo parengimg ir teikia jj
vadovaujanciajai institucijai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

14 skirsnis. ParaiSky vertinimo organizavimas

114. Paraisky vertinimg sudaro Sie etapai:

114.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taikomas visiems projektams;

114.2. projekto naudos ir kokybés vertinimas, atlickamas tik tuo atveju, kai projektai
atrenkami projekty konkurso biidu.

115. Paraisky vertinimg atlieka jgyvendinancioji institucija. Jgyvendinancioji institucija
vidaus procediry aprase nustatyta tvarka gali pasirinkti, kurj paraiSky vertinimo etapa vykdyti
anksCiau, arba Siuos vertinimus atlikti vienu metu. Jei pirma atliekamas projekto naudos ir
kokybés vertinimas, projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pradedamas nuo paraisky,
surinkusiy daugiausia baly naudos ir kokybés vertinimo metu. Tokiu atveju projekto tinkamumo
finansuoti vertinimas atlickamas tol, kol pagal pateiktas paraiSkas paskirstoma visa kvietimui
teikti paraiSkas skirta 1éSy suma, atsizvelgiant | nustatyta didziausig galimy skirti projektui
finansavimo 1¢8y dydj (kity paraisky tinkamumas finansuoti nevertinamas). Atlikusi projekto
tinkamumo finansuoti vertinimg, jgyvendinanioji institucija turi patikrinti, ar projekto
tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybés neturi jtakos naudos ir kokybés
vertinimo rezultatams, ir, jeigu reikia, patikslinti naudos ir kokybés vertinimo rezultatus.

116. Paraiskas vertina vertintojai, kurie yra jgyvendinanciosios institucijos darbuotojai ir
(ar) Sios institucijos pasitelkti ekspertai. Ekspertai paraiskos vertinimui atlikti turi turéti tinkama
kompetencija (t. y. vertinamos srities kvalifikacijg arba ne mazesne kaip 3 mety darbo patirtj toje
srityje), turi biiti neSaliski (t. y. ne maziau kaip 1 metus iki ekspertinio vertinimo pradzios
neturéje darbo santykiy arba jy esme¢ atitinkancéiy santykiy su pareis$kéju ar partneriu, taip pat su
pareiSkéju ar partneriu nesusij¢ artimos giminystés ir (ar) svainystés rySiais (asmenimis,
susijusiais artimos giminystés ir (ar) svainystés rysiais, laikomi sutuoktinis, jy vaikai (jvaikiai),
tévai (jtéviai), seneliai, vaikaiciai, taip pat eksperto ir jo sutuoktinio broliai (jbroliai), seserys
(iseserés) ir Siy broliy (jbroliy) bei sesery (jseseriy) sutuoktiniai, taip pat asmenys, jregistrave
partneryst¢ jstatymy nustatyta tvarka). Jei jgyvendinancioji institucija paraiSkoms vertinti
pasitelkia ekspertus, sudariusi projekty sutartis, ji eksperty pavardes paskelbia svetaingje

www.esinvesticijos.lt.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

117. Vertintojai, atlikdami paraiSky vertinimga, turi pildyti projekty finansavimo salygy
apraSe nustatytos formos vertinimo lenteles. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentele bei
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naudos ir kokybés vertinimo lentele¢ ministerija rengia pagal darbo grupés forma. Projekto
tinkamumo finansuoti vertinimo lentel¢je nurodyti bendrieji reikalavimai, jy vertinimo aspektai ir
paaiskinimai turi atitikti Taisykliy 2 priede nurodytus bendruosius reikalavimus, jy vertinimo
aspektus ir paaiSkinimus. Vertintojy jvertinimai vertinimo lentelése turi biiti pagristi argumentais.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k.
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k.

2015-06943
2016-13656

118. Jeigu vertinant paraiska nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami
dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dél paraiSkoje pateiktos neiSsamios ar netikslios
informacijos, trukstamy dokumenty jgyvendinancioji institucija negali tinkamai jvertinti projekto,
Ji turi per DMS papraSyti pareiSk€jo per nustatyta terming pateikti papildomus duomenis ir
dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiSkoje pateikta informacijg. Tikslinant paraiS§ka pirmajj
kartg nustatomas 7 dieny terminas, kuris gali biiti pratestas, jei pareiskéjas, norédamas pateikti
praSomus dokumentus ar informacija, turi kreiptis j kita (-as) institucijg (-as). | pareiSkéjo
praSyma pratesti terming jgyvendinancioji institucija atsako kuo operatyviau, bet ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo tokio praSymo gavimo dienos. Jeigu jgyvendinancioji institucija praso
paraiSkg tikslinti daugiau kaip vieng karta, véliau nustatomas 4 dieny paraiSkos patikslinimo
terminas. Jeigu pareiSkéjas per nustatyta terming per DMS arba, kai dokumenty ir (ar)
informacijos negalima pateikti per DMS, projekty finansavimo sglygy apraSe nustatytais buidais
pateikia ne visus praSomus dokumentus ir (ar) informacija, jgyvendinancioji institucija atlieka
paraiSkos vertinimg vadovaudamasi ta informacijos ir (ar) dokumenty dalimi, kuri yra pateikta.
Jeigu pareiskéjas per nustatyta terming praSomy dokumenty ir (ar) informacijos nepateikia,
jgyvendinancioji institucija turi teis¢ priimti sprendimg atmesti paraiska (iSskyrus Taisykliy 143
punkte nurodyta atvejj). Projekty finansavimo salygy aprase gali biiti nustatyta, kada paraiSka
atmetama neprasius pareiSkéjo pateikti papildomy duomeny ar dokumenty, papildyti ar patikslinti
paraiSkoje pateiktos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

119. Vertintojai gali kreiptis j atitinkamas institucijas su praSymu pateikti papildoma
informacijg apie pareiskéja ir paraiska ir vertindami pareiskéjo pateiktus duomenis ir informacija
naudotis kitais iSoriniais oficialiais informacijos Saltiniais.

120. Kiekvieno paraisky vertinimo etapo metu jgyvendinancioji institucija savo vidaus
procediiry apraSe nustatyta tvarka gali kviesti pareiskéjus pokalbio, taip pat prireikus kitais
biidais jsitikinti, ar paraiSkoje pateikta informacija yra pagrista. Kai vykdomas projekty
konkursas, pokalbyje su pareiSkéju turi dalyvauti ne maziau kaip 2 jgyvendinanciosios
institucijos atstovai. Pokalbis su pareiskéju turi biiti protokoluojamas ir (arba), apie tai jspéjus
pokalbyje dalyvaujan¢ius asmenis, jraSomas.

121. Tais atvejais, kai tinkamumo finansuoti vertinimo metu pareiSkéjas, norédamas
pateikti prasomus dokumentus ar informacija, turi kreiptis j kita (-as) institucija (-as) arba kai
pareiSkéjas turi jvykdyti pirkima, jgyvendinancioji institucija gali priimti sprendima baigti
paraiSkos vertinima su iSlyga, kad konkretiis veiksmai bus atlikti arba reikiami dokumentai ir (ar)
informacija bus pateikti iki sprendimo dél projekto finansavimo priémimo dienos, projekto
sutarties pasiraSymo dienos arba kito projekto sutartyje konkreciu atveju jgyvendinanciosios
institucijos nustatyto termino. Pareiskéjui nepateikus reikiamy dokumenty ir (ar) informacijos iki
nustatyto termino, paraiSka atmetama arba, jei priimtas sprendimas dél projekto finansavimo,
projekto sutartis nepasiraSoma, apie tai informuojamas pareiSkejas ir atliekami kiti veiksmai Siy
Taisykliy 168 punkte nustatyta tvarka, arba sudaryta projekto sutartis gali buti nutraukiama Siy
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Taisykliy 193 punkte nustatyta tvarka. Visais atvejais turi buti uZztikrinamas $iy Taisykliy 5
punkte iSdéstyty principy laikymasis.

122. Jgyvendinancioji institucija taip pat atmeta paraiSska, jei vertinimo metu nustatyta,
kad pareiSkéjas ar su paraiSka susij¢ asmenys sieké gauti konfidencialia informacija arba

neteisétai daryti jtaka vertinimo rezultatams ar vertintojams.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

1221, Jei yra nustatyta esminiy valstybés ar regiono projekto paraiskos pakeitimy,
palyginus su projektiniu pasitilymu dél valstybés ar regiono projekto jgyvendinimo ir valstybés ar
regiono projekty sarasu, arba esminiy vietos plétros projekto, kurj vietos veiklos grupe Vietos
plétros strategijy atrankos ir jgyvendinimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus
reikaly ministro 2015 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 1V-992 D¢l Vietos plétros strategijy
atrankos ir jgyvendinimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka yra jtraukusi j vietos plétros
projekty saraSa, paraiskos pakeitimy, palyginus su vietos plétros projekty sarase pateikta
informacija apie projekta (toliau — esminiai paraiSkos pakeitimai), jgyvendinancioji institucija,
pateikdama informacijg apie nustatytus esminius paraiskos pakeitimus:

122%.1. kreipiasi j ministerijg (kai jgyvendinami valstybés projektai) arba Vidaus reikaly
ministerija (kai jgyvendinami regiony projektai) praSydama jvertinti projekto atitikt] Taisykliy
37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Ministerija arba Vidaus reikaly ministerija,
jvertinusios paraiSkos pakeitimus, pateikia jgyvendinanciajai institucijai iSvada dél projekto
atitikties Taisykliy 37 arba 49 punkte nustatytiems reikalavimams. Prireikus ministerija arba
regiono plétros taryba pakeiCia valstybés ar regiono projekty sarasa. Jei projektas nebeatitinka
Taisykliy 37 arba 49 punkto reikalavimy, ministerija arba Vidaus reikaly ministerija apie tai
informuoja jgyvendinancigjg institucija, kuri atmeta paraiska;

Papunkcio pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

1221.2. kreipiasi j vietos veiklos grupe (kai jgyvendinami vietos plétros projektai)
praSydama pritarti esminiams paraiskos pakeitimams. Jei vietos veiklos grupé¢ informuoja
jgyvendinancigja institucija, kad esminiams paraiSkos pakeitimams nepritaria, jgyvendinanc¢ioji
institucija paraiskg atmeta. Vietos veiklos grupé, pritarusi esminiams paraiSkos pakeitimams,
Vietos plétros strategijy atrankos ir jgyvendinimo taisyklése nustatytais atvejais pakeicia vietos
plétros projekty sarasa.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

1222, Jei projekty finansavimo salygy aprase néra nustatyta kitaip, esminiais paraiskos
pakeitimais laikomi atvejai, kai:

122%.1. mazinamos projektiniame pasiiilyme numatytos stebésenos rodikliy reik§més
daugiau nei 3 procentais (jgyvendinant i§ ESF 1éSy bendrai finansuojamus projektus, stebésenos
rodikliy reik§més mazinamos daugiau kaip 10 procenty, o jgyvendinant vietos plétros projektus,
jei mazinamos vietos plétros projekty sgraSe numatytos stebésenos rodikliy reik§més, — daugiau
kaip 10 procenty);

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
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1222.2. kei¢iamos projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esming jtaka
projekto apimciai, tikslams ir uzdaviniams;

1222.3. keiciasi investicijy projekte suplanuoti pinigy srautai ir, jgyvendinanciajai
institucijai atlikus pinigy srauty pasikeitimy vertinima, nustatoma, kad tai gali turéti jtakos
pasirinktai optimaliai projekto jgyvendinimo alternatyvai ir (arba) projektas tampa
neatsiperkantis (taikoma, kai projektas atitinka Taisykliy 67* punkte nurodytus poZymius);

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-21, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01491

1222.4. keitiasi pareiskéjas.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

123. Prie§ priimdama sprendimg atmesti paraiSka, jgyvendinancioji institucija turi
iSnagrinéti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomeny ir dokumenty
nepateikimo aplinkybes ir jsitikinti, kad atmetimas yra pagrjstas ir paraiSkos vertinimg atlike
vertintojai nepazeidé jgyvendinanciosios institucijos vidaus procediiry, jei tai tur¢jo ar gal¢jo
turéti jtakos vertinimo rezultatams.

124. Priémusi sprendimg atmesti paraiska, jgyvendinancioji institucija per 3 darbo dienas
per DMS pareiskéjui pateikia sprendimg dél paraiSkos atmetimo, kuriame nurodo paraiskos
atmetimo priezastis, paraiSkos atmetimo teisinj pagrindg ir Sio sprendimo apskundimo tvarka, o
jei priimtas sprendimas atmesti valstybés ar regiono projekto paraiSka, apie tai taip pat per
SFMIS2014 informuoja ministerijg, dél regiony projekty — ir regiono plétros tarybg bei Vidaus
reikaly ministerijg. Jei priimtas sprendimas atmesti vietos plétros projekto, kurio pareiskéju ar
partneriu néra vietos veiklos grupé, paraiS$ka, apie tai jgyvendinancioji institucija per 7 darbo
dienas nuo Sio sprendimo priémimo informuoja vietos veiklos grupe jos elektroninio pasto

adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

125. Jgyvendinancioji institucija turi uztikrinti, kad:

125.1. valstybés ir regiony projekty vertinimas ir atranka trukty ne ilgiau kaip 60 dieny
nuo valstybés ar regiono projekto paraiSkos gavimo dienos;

125.2. projekty konkurso biidu gauty paraisky vertinimas ir atranka trukty ne ilgiau kaip
90 dieny nuo kvietimo teikti paraiskas skelbime nurodytos paskutinés paraiskos (-y) pateikimo
dienos;

125.3. testinés projekty atrankos biidu atrenkamy projekty paraisSky vertinimas trukty ne
ilgiau kaip 60 dieny nuo paraiSkos gavimo dienos arba atsizvelgiant i projekty finansavimo
salygy apraSe nustatytg paraisky vertinimo periodiSkuma.

126. Projekty finansavimo salygy apraSe gali biiti nustatyti ilgesni paraiSky vertinimo ir
atrankos terminai, jei pagal konkrety projekty saraSa arba kvietima teikti paraiSkas numatoma
prasyti paraiskos vertinimo metu jvykdyti pirkimag arba jei projekty konkursas vykdomas dviem
etapais.

127. Paraisky vertinimo ir projekty atrankos pabaiga laikoma projekty tinkamumo
finansuoti vertinimo ataskaitos (kai projektai atrenkami valstybés arba regiony projekty
planavimo arba testinés projekty atrankos biidu) arba atrinkty projekty ataskaitos (kai vykdomas
projekty konkursas) patvirtinimo SFMIS2014 diena. Vertinant didelés apimties projekty
paraiSkas pagal Taisykliy 103 punkte nustatyta procediira, taip pat kitais atvejais nepavykus
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paraiSky jvertinti per nustatyta terming (jeigu paraiSky vertinimo metu reikia kreiptis i kitas
institucijas ir (arba) atlickama patikra projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje
(toliau — patikra vietoje), ir (arba) pareiskéjas turi jvykdyti pirkima iki parai§kos tinkamumo
finansuoti vertinimo pabaigos, ir (arba) igyvendinancioji institucija, vadovaudamasi vidaus
procediiry apraSe nustatyta tvarka, paraiskos vertinimo metu jvertinusi jvykdyto pirkimo
tinkamuma, nustato, kad pareiSkéjas nesilaiké pirkimus reglamentuojanciy teisés akty, taip pat
kai buvo gauta paraiSky uz didesn¢ suma, nei kvietimui teikti paraiSkas skirta 1éSy suma),
vertinimo terminas gali biiti pratestas jgyvendinanciosios institucijos sprendimu. Apie nauja
paraiSky vertinimo terming jgyvendinancioji institucija turi informuoti pareiskéjus per DMS ir
ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

128. Jei baigus paraiSkos vertinimg ir atrankg arba priémus sprendimg dél projekto
finansavimo iki projekto sutarties sudarymo jgyvendinancioji institucija jtaria, kad esama
informacijos, arba i§ treCiyjy Saliy gauna informacijos, turin¢ios neigiamos jtakos paraiSkos
vertinimo rezultatams, ji atlieka pakartotinj paraiskos vertinimg apie tai informavusi ministerija,
0 per DMS — pareiskéja. Sprendimai dél projekty finansavimo prireikus kei¢iami arba nekei¢iami
atsizvelgiant | pakartotinio paraiSkos vertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

128, Jei jgyvendinancioji institucija turi atlikti pakartotinj parai§kos vertinima, jis
atlickamas vadovaujantis Taisykliy 14—16 skirsniuose nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

129. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo, naudos ir kokybés
vertinimo etapus peréjusias ir atmestas paraiSkas (taip pat apie projekto naudos ir kokybés
vertinimo metu suteiktg galuting baly sumg), o kai vykdomas projekty konkursas dviem etapais, —
ir apie projektus, kuriy paraiskas pasitlyta teikti antrajam konkurso etapui, pasibaigus
kiekvienam vertinimo etapui, ne véliau kaip per 7 dienas skelbiama svetaingje
www.esinvesticijos.lt, papildant paskelbtg informacija, nurodytg Siy Taisykliy 99 punkte, ir apie
tai per DMS informuojami pareiSkéjai.

1291, PareiSkéjas turi teis¢ atsiimti paraiSka bet kurio paraiSky vertinimo etapo metu,
pateikdamas praSyma jgyvendinanciajai institucijai per DMS arba pasirasyta raStu popieringje
laikmenoje arba pasiraSyta kvalifikuotu elektroniniu parasu. Jei paraiSka atsiima vietos plétros
projekto, kurio pareiskéju ar partneriu néra vietos veiklos grupé, pareiskeéjas, apie tai
igyvendinancioji institucija per 7 darbo dienas nuo Sio sprendimo priémimo informuoja vietos
veiklos grupe jos elektroninio pasto adresu.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

15 skirsnis. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas

130. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu jgyvendinancioji institucija:
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130.1. nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal projekty finansavimo sglygy apraso
reikalavimus;

130.2. jvertina projekto atitiktj bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projekty
atrankos kriterijams (iSskyrus atitiktj reikalavimams, kurie vertinami Taisykliy 72 punkte
nustatyta tvarka), taip pat nustato didziausig galimg projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma,
didziausig EK tinkamy deklaruoti iSlaidy suma ir didziausia galimy skirti projektui finansavimo
1ésy dydj;

130.3. vadovaudamasi Taisykliy 11 priede nustatyta tvarka jvertina projekto atitiktj
Europos investicijy banko nustatytoms islaidy tinkamumo finansuoti saglygoms, jei projekta
planuojama bendrai finansuoti i§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1éSy (iskaitant atvejus,
kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavy 1éSy Saltinis yra Lietuvos Respublikos
valstybés biudZeto 1¢Sos) arba projekto visg nuosavy léSy sumg ar jos dalj planuojama bendrai
finansuoti i§ projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolinty Europos investicijy banko
paskolos lesy.

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

131. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimg atlicka jgyvendinanciosios institucijos
paskirtas (-i) vertintojas (-ai).

132. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatydama didziausig galima
projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma, didziausig EK tinkamy deklaruoti islaidy sumg ir
didZiausig galimy skirti projektui finansavimo 1é8y dydj, jgyvendinancioji institucija,
vadovaudamasi Siy Taisykliy 36 skirsniu, turi jvertinti projekto planuojamas gauti grynagsias
pajamas.

133. Jeigu jgyvendinanciosios institucijos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu
nustatyta didziausia galima projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma ir didZiausias galimy skirti
projektui finansavimo 1éSy dydis yra mazesni uz paraiskoje nurodytg projekto tinkamy finansuoti
i8laidy sumg ir praSomy projektui skirti finansavimo 1éSy dydj, jgyvendinancioji institucija turi
per DMS apie tai informuoti pareiskéjg ir su juo suderinti, ar jis sutinka jgyvendinti projektg uz
nustatyto dydzio skiriamy finansavimo 1éSy sumg. Jeigu pareiSkéjas su tuo nesutinka, paraiska
atmetama.

134. Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy dalis, kurios nepadengia projektui skiriamos
finansavimo 1éSos, turi biti finansuojama i$ projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-iy) 1€8y.

135. Valstybes, regiony ir vietos plétros projekty tinkamumo finansuoti vertinimag
igyvendinancioji institucija turi organizuoti kaip derybas su pareiskéju, t. y., igyvendinanciajai
institucijai pateikus pastabas deél paraiSkos atitikties bendriesiems reikalavimams, pareiskéjui
leidziama patikslinti paraiska.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

136. Jeigu projektas neatitinka bent vieno projekty finansavimo salygy aprase nustatyto
reikalavimo, bendrojo reikalavimo arba specialiojo projekty atrankos kriterijaus, jgyvendinancioji
institucija turi priimti sprendimg atmesti paraiska, iSskyrus $iy Taisykliy 121 punkte numatytus
atvejus.

137. Jeigu tai numatyta projekty finansavimo salygy apraSe, jgyvendinancioji institucija,
valstybés ar regiono projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus,
kuriuos pareiskéjas turi jvykdyti iki projekto tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos.
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138. Jeigu pareiSkéjas jvykdo pirkimus savo nuozitra ar vykdydamas projekty
finansavimo salygy aprasSe nustatytg reikalavimg arba jgyvendinanciosios institucijos nurodymu
Taisykliy 137 punkte nustatyta tvarka, igyvendinancioji institucija, vadovaudamasi vidaus
procediiry apraSe nustatyta tvarka ir apimtimi, paraiSkos vertinimo metu turi jvertinti jvykdyto
pirkimo tinkamumg. Nustaciusi, kad pareiSkéjas nesilaiké pirkimus reglamentuojanciy teisés
akty, jgyvendinancioji institucija, atsizvelgdama j Su pazeidimu susijusiy netinkamy finansuoti
projekto iSlaidy apskai¢iavimo tvarkos apra$a, nustatyta Taisykliy 7 priede, sumazina didziausig
galimg projekto tinkamy finansuoti iSlaidy sumg arba tais atvejais, kai dél pritaikytos finansinés
korekcijos dydzio projektas negali biiti jgyvendintas, atmeta paraiska. Toks sprendimas jraSomas
projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Jei didziausia galima projekto tinkamy
finansuoti i§laidy suma buvo sumazinta vertinimo metu, projekto finansavimas dél tos pacios
priezasties negali biiti pakartotinai sumazintas projekto jgyvendinimo metu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

139. Jei projekty finansavimo salygy apraSe nustatomi santykiniai ar procentiniai iSlaidy
kategorijy (eiluciy) dydzio apribojimai nuo projekto tinkamy finansuoti iSlaidy sumos (iSskyrus
fiksuotajg normg ir Taisyklése nustatytus iSlaidy apribojimus), jie taikomi tik paraiskos vertinimo
metu, jei kitaip nenustatyta projekty finansavimo sglygy aprase.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

16 skirsnis. Projekty naudos ir kokybés vertinimas

140. Projekty naudos ir kokybés vertinimo metu projektai vertinami pagal atitinkamos
veiksmy programos priemonés projekty finansavimo salygy apraSe nurodytus prioritetinius
projekty atrankos kriterijus. Kiekvienam kriterijui nurodomas galimas surinkti maksimalus baly
skaiCius. Didziausia projektui galima skirti baly suma turi sudaryti 100 baly. Privaloma surinkti
minimalig baly sumg ministerija turi nustatyti projekty finansavimo sglygy aprase. Projektai,
kurie per naudos ir kokybés vertinimo etapg nesurenka nustatytos minimalios baly sumos, néra
tinkami finansuoti ir paraiSkos atmetamos.

141. Projekty naudos ir kokybés vertinimui atlikti skiriami 2 vertintojai (informacija apie
skirtus vertintojus laikoma konfidencialia, i§skyrus atvejus, kai jgyvendinancioji institucija tokia
informacijg privalo pateikti Veiksmy programos administravimo taisyklése nustatytais atvejais).

1411, Moksliniy tyrimy ir eksperimentinés plétros bei mokslininky kvalifikacijos
tobulinimo projekty vertinimui atlikti jgyvendinancioji institucija papildomai gali skirti eksperty
grupe (tokia sglyga turi biiti nurodyta projekty finansavimo salygy aprase, o eksperty grupés
funkcijos, sprendimy priémimo, neSaliSkumo ir konfidencialumo uztikrinimo tvarka turi buti
nustatyta eksperty grupés darbo reglamente arba kitame teisés akte, kurie skelbiami vieSai).
Eksperty grupe sudaro ekspertai, kuriems taikomi Taisykliy 116 punkte nustatyti reikalavimai ir
kurie ne maziau kaip 5 metus néra leid¢ moksliniy publikacijy kartu su paraiSkoje nurodytais
tyr¢jais. Sudarius projekty sutartis eksperty grupés sudétis skelbiama svetaingje
www.esinvesticijos.It. Eksperty grupé gali biiti sudaroma ir projekto tinkamumo finansuoti

vertinimo metu, laikantis Siame punkte nustatyty salygy.
Papildyta punktu:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
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142. Projektui suteikiamas balas yra dviejy vertintojy suteikty baly vidurkis. Vertintojui
individualiai atlikus projekto naudos ir kokybés vertinima, turi biiti organizuojamas (-i) visy to
kvietimo teikti paraiSkas vertintojy arba vertinimo komisijos (jeigu ji sudaroma) susitikimas (-ai),
kuriame (-iuose) aptariami kiekvieno vertintojo tam tikrai paraiskai suteikti balai ir jy suteikimo
argumentai. Atsizvelgdami | aptarimo rezultatus, vertintojai turi teis¢ patikslinti individualaus
paraiSkos vertinimo metu paraiSkai suteiktus balus. Jeigu jvykus aptarimui individualaus
paraiskos vertinimo rezultatai skiriasi tarpusavyje daugiau kaip 10 baly, jgyvendinancioji
institucija paskiria papildoma vertintojg. Tokiu atveju paraiSkai suteikiamas balas yra dviejy
artimiausius balus suteikusiy vertintojy baly vidurkis. Jeigu artimiausiy baly negalima
vienareik§miskai nustatyti, skai¢iuojamas pareiskéjui naudingesniy artimiausiy baly vidurkis.
Siame punkte numatytas baly vidurkis neskai¢iuojamas, jei projekto naudos ir kokybés vertinima
atlieka Taisykliy 141 punkte nurodyta eksperty grupé. Tokiu atveju eksperty grupés vertinimas,
nurodytas eksperty grupés posédzio protokole, kurj pasiraSo jgyvendinan¢iosios institucijos
paskirtas eksperty grupés vadovas, laikomas galutiniu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

143. Jeigu projekto naudos ir kokybés vertinimo metu vertintojams kyla neaiSkumy ar
trikksta informacijos, jgyvendinancioji institucija per DMS papraso pareiskéjo per jos nustatyta
terming pateikti paaiSkinimus ar trikstamg informacija Siy Taisykliy 118 punkte nustatyta tvarka.
Jeigu pareiSkéjas per nustatyta terming nepateikia triikstamos informacijos arba pareiskéjo
pateiktos informacijos nepakanka, projekto naudos ir kokybés vertinimas atlieckamas
vadovaujantis tik turima informacija.

144. Projekto naudos ir kokybés vertinimg atlikus po to, kai projekto tinkamumo
finansuoti vertinimas jau atliktas, jgyvendinanciosios institucijos sprendimu gali buti pakartotinai
atlieckamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, patikslinant nustatyta didziausig galima
projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma, didZiausig EK tinkamy deklaruoti iSlaidy sumg ir
didziausig galimy skirti projektui finansavimo léSy dydj. Pakartotinis projekto tinkamumo
finansuoti vertinimas gali buti atlickamas dél projekto naudos ir kokybés vertinimo metu priimty
sprendimy, susijusiy su projekto veikly optimizavimu (pavyzdziui, pagristai sitiloma atsisakyti
dalies projekto veikly ar jas pakeisti kitomis). Apie pakartotinai atlikto projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo rezultatus jgyvendinancioji institucija per DMS informuoja pareiskéja, Siy
Taisykliy 133 punkte nustatyta tvarka suderina su juo patikslintg didziausig galimg projekto
tinkamy finansuoti i§laidy sumg ir didziausig galimy skirti projektui finansavimo 1€sy dyd;j.

145. Jei konkurso budu gauty paraiSky vertinimo metu paaiskéja, kad numatytos projekto
veiklos 1§ esmés sutampa su suplanuotomis ir (ar) jgyvendinamomis kity projekty veiklomis, dél
kuriy finansavimo ir (ar) jgyvendinimo jau yra priimti sprendimai, jgyvendinanéioji institucija,
pagrindusi, kad tokiy veikly pakartotinis finansavimas yra netikslingas, ir suderinusi su
ministerija, priima sprendimg laikyti tokias veiklas netinkamomis finansuoti ir atitinkamai
patikslina paraiskos vertinimo rezultatus (t. y. prireikus pakartoja projekto tinkamumo finansuoti
vertinimg ir (arba) projekto naudos ir kokybés vertinimg). Jeigu keliy tam paciam konkursui
pateikty projekty paraiSky veiklos sutampa, jgyvendinancioji institucija, pagrindusi, kad tokiy
sutampanciy veikly finansavimas yra netikslingas, ir suderinusi su ministerija, priima sprendimag
laikyti tinkama finansuoti tik atlikus naudos ir kokybés vertinimag geriausiai jvertinto projekto
tokia veikla ir atitinkamai patikslina paraisky vertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
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146. Paraisky vertinimo pabaigoje, iki atrinkty projekty ataskaitos pateikimo ministerijali,
jgyvendinancioji institucija (arba ministerija, jei taip nustatyta projekty finansavimo salygy
aprase) organizuoja konkurso biidu gauty paraisky baigiamajj vertinimo aptarimg. Aptarime, be
ministerijos ir jgyvendinanciosios institucijos atstovy, stebétojy teisémis dalyvauja
vadovaujanciosios institucijos, partneriy, nurodyty reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1
dalyje, kity institucijy ir jstaigy atstovai. Vertinimo rezultaty aptarimo grupés sudétj tvirtina
igyvendinanciosios institucijos (arba ministerijos, jei taip nustatyta projekty finansavimo salygy
aprase) vadovas ar jo jgaliotas asmuo. Vertinimo rezultaty aptarimo grupés veiklos principai turi
biiti nustatyti jsakyme, kuriuo tvirtinama grupés sudétis, ir (arba) Sios grupés darbo reglamente.
Asmenys, dalyvaujantys stebétojy teisémis, turi biiti pasirase neSaliSkumo ir konfidencialumo
deklaracijas pagal jgyvendinanciosios institucijos arba ministerijos nustatyta forma. Jei aptarimo
metu paaiskeja, kad jgyvendinancioji institucija paraiSky vertinimo metu nesivadovavo projekty
finansavimo salygy apraSe nustatytais reikalavimais, bendraisiais reikalavimais, specialiaisiais ir
(ar) prioritetiniais projekty atrankos kriterijais, ministerijja savo atstovy balsy dauguma,
nurodydama tokio sprendimo motyvus, turi pareikalauti pakartotinai jvertinti paraiskas.
Igyvendinanciosios institucijos ir ministerijos bendru sutarimu vertinimo rezultaty aptarimas gali
biiti neorganizuojamas, jeigu visoms pagal vieng kvietimg teikti paraiSkas jgyvendinanciosios
institucijos sitilomoms finansuoti paraiskoms finansuoti uztenka kvietimui teikti paraiskas skirtos

1€Sy sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

17 skirsnis. Projektuy atranka ir sprendimas dél projekto finansavimo

147. Projekty atrankos pabaiga sutampa su paraisky vertinimo pabaiga:

147.1. Jgyvendinancioji institucija, baigusi valstybés projekty, regiony projekty ar testinés
projekty atrankos biidu gauty paraisky vertinimg, pagal darbo grupés formg parengia projekty
tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitg ir pateikia jg ministerijai.

147.2. Kai vertinamos projekty konkurso biidu gautos paraiskos, jgyvendinancioji
institucija, baigusi visy pagal vieng kvietimg teikti paraiSkas pateikty projekty konkurso budu
atrenkamy paraisky vertinimg, pagal darbo grupés formas parengia paraiSky vertinimo ataskaitas:
projekty tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita, projekty naudos ir kokybés vertinimo
ataskaitg ir atrinkty projekty ataskaitg. JgyvendinanCioji institucija apie projekty tinkamumo
finansuoti vertinimo ataskaitos ir projekty naudos ir kokybés vertinimo ataskaitos parengima per
SFMIS2014 informuoja ministerija, o atrinkty projekty ataskaita pateikia ministerijai. Jeigu
visose pagal vieng kvietimag pateiktose paraiSkose arba paraiSkose, kuriy projekto tinkamumo
finansuoti vertinimas atliktas, praSoma bendra 1¢Sy suma nevirsija Siam kvietimui teikti paraiSkas
skirtos 1€y sumos, igyvendinancioji institucija paraiSky vertinimo ataskaitas gali rengti dalimis,
uztikrindama Taisykliy 5 punkte i§déstyty principy laikymasi.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

148. Projekty tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje turi biiti pateikta:

148.1. bendra informacija apie veiksmy programos priemong ir kvietima teikti paraiSkas
(taikoma tik projekty konkurso arba testinés projekty atrankos buidu atrenkamiems projektams);

148.2. paraisky, kurios atlikus tinkamumo finansuoti vertinimag buvo jvertintos teigiamai,
sgrasas, nurodant jgyvendinanciosios institucijos nustatytg ir iy Taisykliy 133 punkte nustatyta
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tvarka su pareiSkéju suderinta didziausig galimg projekto tinkamy finansuoti iSlaidy sumag ir
didziausig galimy skirti projektui finansavimo 1ésy dydj;

148.3. paraisky, kurios atlikus tinkamumo finansuoti vertinimg buvo atmestos, sarasas;

148.4. paraisky, kuriy tinkamumo finansuoti vertinimas nebuvo atliktas (vadovaujantis $iy
Taisykliy 115 punktu), sarasas.

149. Projekty naudos ir kokybés vertinimo ataskaitoje turi biti pateiktas jvertinty
paraisky sarasas, iSdéstytas pagal §io vertinimo metu paraiSkoms suteikty baly skai¢iy (nuo
didziausio iki maziausio), nurodant pagal kiekvieng prioritetinj projekty atrankos kriterijy
paraiskai suteiktg baly skaiciy.

150. Atrinkty projekty ataskaitoje turi biiti nurodyta:

150.1. paraisky, kurioms jgyvendinancioji institucija rekomenduoja skirti finansavima,
sgraSas, iSdéstytas pagal projekty naudos ir kokybés vertinimo metu gauty baly skaiiy (nuo
didZiausio iki maZiausio), nurodant didZiausig galimg projekto tinkamy finansuoti i§laidy sumag ir
didZiausig galimy skirti projektui finansavimo 1&sy dydj;

150.2. paraisky, kurios nebuvo atmestos atlikus projekty tinkamumo finansuoti vertinima
bei naudos ir kokybés vertinimg, taciau joms finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiSkas
skirtos 1€Sy sumos, sarasas, iSdéstytas pagal projekty naudos ir kokybés vertinimo metu paraiskai
suteikty baly skaiciy (nuo didziausio iki maziausio).

151. Kai projektams, surinkusiems vienoda baly skai¢iy, finansuoti nepakanka kvietimui
teikti paraiskas skirtos 1éSy sumos, pirmenyb¢ suteikiama projektams, surinkusiems daugiau baly
pagal pirmajj projekty finansavimo sglygy apraSe nustatytg prioritetinj projekty atrankos kriterijy,
o jei projektai vienodai jvertinti pagal §j prioritetinj kriterijy, pirmenybé suteikiama projektams,
surinkusiems daugiau baly pagal kitg i§ eilés nurodyta prioritetinj kriterijy. Jei pagal visus
prioritetinius projekty atrankos kriterijus tokie projektai jvertinti vienodai, jgyvendinancioji
institucija atrinkty projekty ataskaitoje nurodo juos teigiamai jvertinty projekty, kuriems
finansuoti neuzteko kvietimui teikti paraiskas skirtos 1Sy sumos, sarase.

152. Ministerija, nustaciusi, kad jai pateiktos paraiSky vertinimo ataskaitos uZpildytos
netinkamai, ne véliau kaip per 7 dienas nuo paraiSky vertinimo ataskaity gavimo dienos turi apie
tai informuoti jgyvendinancigjg institucijg ir nustatyti ne ilgesnj kaip 7 dieny terming, per kurj
jgyvendinancioji institucija turi jas pataisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

153. Sprendimg dél projekto finansavimo priima ministerija, vadovaudamasi projekty
vertinimo ir atrankos rezultatais, ne véliau kaip per 14 dieny nuo Taisykliy 147 punkte nurodyty
dokumenty arba, jei ministerija dél Siy dokumenty pateiké pastaby, nuo Taisykliy 152 punkte

nustatyta tvarka pataisyty dokumenty gavimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

154. Sprendime dé¢l projekto finansavimo nurodoma:

154.1. teisinis pagrindas finansuoti projekta arba jo nefinansuoti (jgyvendinanciosios
institucijos patvirtintos paraisky vertinimo ataskaitos ir kiti teisés aktai, kuriais vadovaujantis
priimtas sprendimas deél projekto finansavimo);

154.2. projektas arba sarasas projekty, kurie finansuojami, ir 1éSy, skiriamy kiekvienam
projektui, didziausias dydis (pagal darbo grupés formg);

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
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154.3. projektas arba saraSas projekty, kurie nefinansuojami (sprendimas nefinansuoti
projekto néra priimamas, jei jgyvendinancioji institucija, vertindama paraiska, priémé sprendimg
atmesti paraiSka) (pagal darbo grupés forma);

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

154.4. projektas arba sarasas projekty, kurie jraSomi j rezerviniy projekty sarasa (kai
vykdomas projekty konkursas arba tgstiné projekty atranka) (pagal darbo grupés forma);
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

154.5. sprendimo dél projekto finansavimo apskundimo tvarka.

155. Kai vykdomas projekty konkursas arba testiné projekty atranka, rezerviniy projekty
sgraSas sudaromas, jei ministerija, jvertinusi pagal kvietimg teikti paraiSkas skirtos 1éSy sumos
likutj ir praSomg skirti finansavimo léSy sumg pagal teigiamai jvertintas paraiSkas, kurioms
finansuoti neuzteko 1¢Sy, nusprendzia, kad ateityje bus galimybiy Siam kvietimui teikti paraiskas
skirti papildomg 1é8y suma. | rezerviniy projekty sarasg projektai jraSomi ta pacia eile, kaip jie
buvo i8déstyti atrinkty projekty ataskaitoje (vykdant tegsting projekty atranka — pagal paraiSky
pateikimo eilg). Priémusi sprendimus dél papildomos 1éSy sumos skyrimo kvietimui teikti
paraiSkas, ministerija gali priimti sprendimg finansuoti projektus i§ rezerviniy projekty saraso,
laikydamasi nustatytos projekty eilés. Jei ministerija nusprendzia papildomos 1Sy sumos
kvietimui teikti paraiSkas neskirti arba skirti jy maziau, nei reikia ] rezerviniy projekty sarasa
jraSytiems projektams finansuoti, ji turi priimti sprendimg nefinansuoti ty projekty, kuriems
neuzteko kvietimui teikti paraiskas skirtos 1€Sy sumos ar skiriamos papildomos €Sy sumos. Jeigu
skiriamos papildomos 1éSy sumos neuztenka visiems pagal prioritetinius projekty atrankos
kriterijus vienodai jvertintiems projektams, néra finansuojamas né vienas i$ ty projekty.

156. Pries priimdama sprendimg dél j rezervinj projekty sarasg jtraukto projekto
finansavimo, jei yra aplinkybiy, daran¢iy jtakg sprendimui dél projekto finansavimo, ministerija
turi kreiptis ] jgyvendinancigjg institucija, kad ji patikrinty, ar nepasikeité projekto jgyvendinimo
sglygos, dél kuriy Sio projekto nebity galima jgyvendinti visa apimtimi. Tokiu atveju
jgyvendinancioji institucija gali, o jei nuo sprendimo jtraukti projekta j rezerviniy projekty sarasa
pra¢jo daugiau nei 6 ménesiai, turi i§ naujo atlikti Sio projekto tinkamumo finansuoti vertinima.

157. Ministerija pateikia jgyvendinanéiajai institucijai, o dél regiony projekty ir regiono
plétros tarybai bei Vidaus reikaly ministerijai sprendimg dél projekto finansavimo ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo dienos, kartu nurodydama, i§ kokiy Lietuvos
Respublikos valstybés biudzeto programy priemoniy 1é8y yra finansuojamas projektas, t. .
nurodo priemoniy pavadinimus ir kodus, taip pat ekonominés biudZzeto pajamy ir asignavimy
klasifikacijos (toliau — ekonominé klasifikacija) ir funkcinés asignavimy klasifikacijos (toliau —
funkciné klasifikacija) kodus. Vienam projektui nurodomas vienas ekonominés klasifikacijos
kodas pagal didzigja projekto numatomy patirti iSlaidy dalj. Pasikeitus Lietuvos Respublikos
valstybés biudzeto programos priemonés, i§ kurios 1éSy yra finansuojamas projektas, kodui ar
pavadinimui, ekonominés ir funkcinés klasifikacijos kodui, ministerija per 7 dienas apie
pasikeitimus informuoja jgyvendinanciaja institucija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692
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158. Igyvendinancioji institucija per 3 darbo dienas nuo ministerijos sprendimo dél
projekto finansavimo gavimo dienos per DMS pateikia sprendima dél projekto finansavimo jame
nurodytiems pareiskéjams.

159. Ministerija sprendimg dél projekto finansavimo turi pripazinti netekusiu galios ne
veliau kaip per 14 dieny nuo jgyvendinanciosios institucijos informacijos, kad pareiskéjas per
igyvendinanciosios institucijos nustatyta terming nepasira$¢ projekto sutarties arba atsisaké ja
pasiraSyti, gavimo per SFMIS2014 dienos.

160. Jei dé¢l objektyviy priezaséiy pareiskéjas ar projekto vykdytojas praso leidimo
perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui,
igyvendinancioji institucija, jvertinusi priezastis ir teisiy peréméjo tinkamumg pagal projekty
finansavimo sglygy apraso reikalavimus, apie tai informuoja ministerijg, o jei tai vietos plétros
projektas, — ir vietos veiklos grupe jos elektroninio pasto adresu. Jei jgyvendinanéioji institucija
sitilo patenkinti $j pareiskéjo ar projekto vykdytojo praSyma (ir, jei tai vietos plétros projektas,
vietos veiklos grupé neprieStarauja Siam praSymui), ministerija gali pakeisti sprendimag dél
projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo léSas pareiSkéjo ar projekto vykdytojo
teises ir pareigas perémusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

161. Informacija apie priimtus sprendimus dél projekty finansavimo ir kiekvienam
projektui skirty finansavimo léSy suma ministerija skelbia svetainéje www.esinvesticijos.lt ne
veéliau kaip per 7 dienas nuo $iy sprendimy priémimo dienos, papildydama paskelbtg informacija,
nurodytg Siy Taisykliy 99 punkte. Vykdant projekty konkursg ir testing projekty atrankg taip pat
skelbiama bendra pagal kvietimg teikti paraiSkas paskirstyty finansavimo €Sy suma.

1611, Projekty, kuriais prisidedama prie veiksmy programos prioritety, finansuojamy
vadovaujantis 2020 m. gruodzio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2020/2221, kuriuo 18 dalies kei¢iamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susij¢ su
papildomais iStekliais ir jgyvendinimo taisyklémis, siekiant suteikti paramg COVID-19
pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams jveikti skirtiems veiksmams skatinti ir
pasirengti zaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU) (toliau —
REACT-EU prioritetai), tiksly jgyvendinimo, atranka pagal kity veiksmy programos prioritety
priemones gali buti vykdoma iki EK pritarimo veiksmy programos papildymui REACT-EU
prioritetais ir veiksmy programos priedo pakeitimo dienos, vadovaujantis Taisykliy III skyriuje ir
Veiksmy programos administravimo taisykliy VIII skyriuje nustatyta tvarka parengtais kvietimo
teikti paraiSkas dokumentais.

Kai, atsizvelgiant j Veiksmy programos administravimo taisykliy 761 punkto nuostatas,
SEMIS2014, kai jgyvendinamos veiksmy programos REACT-EU prioritety priemonés,
registruojami pagal kity veiksmy programos prioritety priemones atrinkty projekty duomenys,
veiksmai, susij¢ su informacijos apie projektus registravimu, atlickami vadovaujantis
vadovaujanciosios institucijos pateiktais paaiskinimais.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

161%. Ministerija, vadovaudamasi Veiksmy programos administravimo taisykliy 76
punktu, priima sprendimg, kad veiksmy programos REACT-EU prioriteto priemonés kvietimo
teikti paraiSkas dokumentais ir pagal Siuos dokumentus atrinktais projektais laikomi kito veiksmy
programos prioriteto priemonés kvietimo teikti paraiSkas dokumentai ir pagal juos atrinkti
Taisykliy 161' punkte nurodyti projektai. Sprendime turi biiti pateikiama visa audito sekai
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uztikrinti reikalinga informacija, jskaitant pagal kriterijus, suderintus su vadovaujancigja
institucija, sudarytg projekty sarasa, kai ne visi pagal kito veiksmy programos prioriteto priemong
atrinkti projektai laikomi projektais, atrinktais pagal veiksmy programos REACT-EU prioriteto
atitinkamg priemon¢. Ministerija apie priimtag sprendimg per 3 darbo dienas informuoja
igyvendinancigjg institucija.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

IV SKYRIUS. PROJEKTU IGYVENDINIMAS
18 skirsnis. Projekto sutarties sudarymas

162. Su pareiSkéju, kurio projekta nuspresta bendrai finansuoti i§ ES struktiiriniy fondy
€Sy, igyvendinanCioji institucija rastu sudaro dviSale projekto sutart;. Veiksmy programos
administravimo taisyklése nustatytais atvejais, kai tai numatyta projekty finansavimo salygy
aprase, gali biiti sudaromos triSalés projekto sutartys tarp pareiskéjo, igyvendinanciosios
institucijos ir ministerijos. Projekto sutartis sudaroma su pareiskéju, pateikusiu paraisSka, iSskyrus
Siy Taisykliy 160 punkte nurodyta atveji. Su pareiSkéju sudarius sutartj, pareiskéjas tampa
projekto vykdytoju.

163. Tuo atveju, jeigu projektas jgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto
vykdytojas atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto jgyvendinimo
klausimais ir privalo uztikrinti, kad partneris (-iai) biity tinkamai informuotas (-1) apie jo (jy)
pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto jgyvendinimu, taip pat laikytysi
visy su projekto jgyvendinimu susijusiy jsipareigojimy, nustatyty projekto sutartyje ir Taisyklése.
Iki projekto sutarties pasiraSymo projekto vykdytojas su partneriu (-iais) sudaro sutartj, kurioje
nustato tarpusavio teises ir pareigas jgyvendinant projekta, iSskyrus atvejus, kai projekty

finansavimo sglygy aprase nustatyta kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

164. Projekty sutartys, kuriy bendra verté yra visa veiksmy programos prioritetams skirta
€Sy suma, gali biiti sudaromos iki 2020 m. gruodzio 31 d. Kai veiksmy programos prioritetui ar
konkre¢iam jo uzdaviniui l€Sos skiriamos arba perskirstomos tarp programos prioritety ar
konkreciy prioriteto uzdaviniy (jskaitant ministerijy teis¢ prisiimti papildomy jsipareigojimy)
2020 ir vélesniais metais, projekty sutartys gali bati sudaromos iki 2021 m. rugséjo 30 d. arba per
6 ménesius nuo veiksmy programos priedo, kuriuo 1€Sos skiriamos veiksmy programos prioritetui
ar konkre¢iam jo uzdaviniui, pakeitimo jsigaliojimo dienos, atsizvelgiant i tai, kuri i§ Siy daty
velesne. Ministerijai suderinus su vadovaujancigja institucija, galutinis projekty sutarciy
sudarymo terminas gali buti pratgstas, kai yra rizika, kad Lietuvai skirtos 1éSos gali biti

nepanaudotos iki 2023 m. gruodzio 31 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

165. Projekto sutartis susideda i§ projekto sutarties salygy ir nustatytos formos priedy. Siy
Taisykliy II, IV, VI ir VII skyriuose yra pateikiamos bendrosios projekto sutarties salygos, kurios
yra vienodos visy projekty sutartims. Specialiosios projekto sutarties salygos pritaikomos pagal
tam tikrg projekta, neprieStaraujant Siose Taisyklése ir projekty finansavimo salygy apraSe
nustatytiems reikalavimams ir laikantis su projekty finansavimo salygy aprasu patvirtintos arba,
jet su projekty finansavimo salygy aprasu nepatvirtinta, $iy Taisykliy 4 priede nustatytos projekto
sutarties formos, kuri taip pat yra skelbiama svetainéje www.esinvesticijos.It, reikalavimy.
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Atsizvelgiant | paraiSky vertinimo metu ir prie§ skiriant finansavima projektams iSkilusj poreikij
nustatyti papildomus projekty jgyvendinimo reikalavimus, | projekty sutarciy salygas gali biiti
jitraukiamos papildomos specialiosios salygos, kurias jgyvendinancioji institucija suderina su
ministerija, kai planuojama sudaryti triSale sutartj Ministerija per 7 dienas nuo
jgyvendinanciosios institucijos pranes§imo gavimo dienos pateikia savo pritarimg arba pastabas
dél projekto sutarties salygy jtraukimo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

166. Gavusi ministerijos sprendima dél projekto finansavimo, jgyvendinancioji institucija
ne véliau kaip per 14 dieny parengia ir pateikia pareiSkéjui projekto sutarties projekta (iSskyrus
atvejus, kai pareiskejas iki projekto sutarties pasiraSymo dienos turi jvykdyti jgyvendinanciosios
institucijos paraiskos vertinimo metu nustatytas sglygas). Jeigu sudaroma trisalé projekto sutartis,
sutarties projektas taip pat teikiamas ministerijai pasiraSyti per 7 dienas nuo pateikimo dienos.
Igyvendinancioji institucija pareiSkéjui nurodo pasitilymo pasirasyti projekto sutartj galiojimo
terming, kuris turi biiti ne trumpesnis nei 7 dienos, jei projekto sutarties $alys nesusitaria kitaip.
PareiSkéjui per jgyvendinanciosios institucijos nustatyta pasiilymo galiojimo terming
nepasiraSius projekto sutarties, pasitilymas pasirasyti projekto sutartj netenka galios. PareiSkéjas
turi teisg kreiptis ] jgyvendinancigjg institucijg su praSymu pratesti projekto sutarties pasiraSymo
terming. Jgyvendinancioji institucija, jvertinusi praSymo prieZastis, ir jei S§is praSymas
neprieStarauja projekty finansavimo sglygy aprasui, turi teise pakeisti projekto sutarties
pasiraSymo terming ir apie savo sprendimg privalo informuoti pareiskéja ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

167. Igyvendinancioji institucija, prie§ pateikdama projekto sutarties projekta pareiskéjui
pasirasyti, per DMS jj gali pateikti pareiSkéjui (trisalés sutarties projektg — ir ministerijai), kad
biity papildyta ir (arba) patikslinta projekto sutartyje nurodyta informacija. PareiSkéjas (teikiant
triSalés sutarties projektag — ir ministerija) privalo papildyti ir (arba) patikslinti informacijg per
jgyvendinanc¢iosios institucijos nustatytg terming (ne trumpesnj nei 3 darbo dienos, jei projekto

sutarties Salys nesusitaria kitaip).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

168. Jeigu pareiSkéjas atsisako pasiraSyti projekto sutart] ar per nustatyta terming jos
nepasiraso, jgyvendinancioji institucija per 7 dienas nuo $ios informacijos gavimo dienos arba
nustatyto termino pabaigos per SFMIS2014 apie tai informuoja ministerija (jei tai regiono
projektas, — ir regiono plétros tarybg bei Vidaus reikaly ministerijg, jei tai vietos plétros
projektas, — ir vietos veiklos grupg jos elektroninio paSto adresu), o per DMS informuoja
pareiskéja, kad pasiiilymas pasiraSyti projekto sutarti neteko galios. Tokiu atveju ministerija
priima sprendimg Taisykliy 159 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

169. Igyvendinancioji institucija ne véliau kaip per 7 dienas nuo projekto sutarties
pasiraSymo dienos informacija apie pasiraSyta projekto sutart] pateikia svetainéje
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www.esinvesticijos.It, nurodydama projekto vykdytoja ir projekto jgyvendinimo vietos
savivaldybe, projekto pavadinima, projekto koda, bendra projekto tinkamy finansuoti iSlaidy
sumg, projektui skirty finansavimo ¢Sy sumag ir ES struktiiriniy fondy 1éSy suma, projekto
sutarties pasiraSymo datg, numatomg projekto veikly jgyvendinimo pabaigos datg ir pateikdama
trumpg projekto apra§yma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

170. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

19 skirsnis. Projekto sutarties keitimas ir nutraukimas

171. Projekto sutarties keitimai, sutarties nutraukimas yra vykdomi per DMS.

172. Projekto vykdytojas privalo per DMS informuoti jgyvendinancigjg institucijg apie
jvykusius arba numatomus projekto planuoto jgyvendinimo nukrypimus, dél kuriy keiciasi
projekto apimtis, projekto iSlaidos, pratesiamas projekto jgyvendinimo laikotarpis ar kitaip
keiCiasi projektas ar projekto sutartyje nustatyti projekto vykdytojo jsipareigojimai.

173. Ministerija taip pat gali informuoti jgyvendinancigjg institucijg apie jvykusius arba
numatomus projekto planuoto jgyvendinimo nukrypimus, kuriuos jgyvendinancioji institucija
privalo jvertinti Siame Taisykliy skirsnyje nustatyta tvarka.

174. Jgyvendinancioji institucija jvertina i§ projekto vykdytojo, ministerijos ar kity
Saltiniy gautg informacijg ir, jeigu nurodyti projekto planuoto jgyvendinimo nukrypimai yra
negalimi, per 14 dieny nuo informacijos gavimo dienos per DMS apie tai informuoja projekto
vykdytoja, jpareigodama imtis priemoniy nukrypimams iStaisyti. Tais atvejais, kal
jgyvendinanciajai institucijai reikia kreiptis j kitas institucijas ar jstaigas, Siame Taisykliy punkte
arba $iy Taisykliy 175 punkte nurodytas terminas, per kurj jgyvendinancioji institucija turi
iSnagrinéti gautg informacijg apie projekto planuoto jgyvendinimo nukrypimus, pagrjstais
atvejais gali buti pratestas ir apie tai informuojamas projekto vykdytojas (jeigu informacija buvo
gauta 1§ projekto vykdytojo).

175. [vertinusi 1§ projekto vykdytojo, ministerijos ar kity Saltiniy gautg informacija,
jgyvendinancioji institucija gali inicijuoti projekto sutarties keitimg, jeigu nurodytiprojekto
planuoto jgyvendinimo nukrypimai yra galimi. Per 14 dieny nuo informacijos gavimo dienos
igyvendinancioji institucija per DMS projekto sutarties keitimo salygas pateikia projekto
vykdytojui pasiraSyti arba patvirtinti. Jeigu atlickamas projekto sutarties keitimas Siy Taisykliy
178 punkte nurodytais atvejais, jgyvendinancioji institucija minétus veiksmus atlieka per 30
dieny. Kai kei¢iama triSal¢ projekto sutartis, projekto sutarties keitimo salygos taip pat teikiamos
ministerijai pasiraSyti arba patvirtinti per 7 dienas nuo jy pateikimo dienos, i8skyrus $iy Taisykliy
182 punkte nurodytus atvejus.

176.  Igyvendinanéiajai institucijai paprasius, projekto vykdytojas turi pateikti
dokumentus, kuriais pagrindziama iy Taisykliy 172 ir (ar) 173 punktuose nurodyta informacija,
ir (arba) papildoma informacija, reikalingg sprendimui dél projekto sutarties keitimo priimti.

177. Jeigu projekto sutarties keitimas atitinka vieng i$ $iy Taisykliy 178 punkte nurodyty
aplinkybiy, jis laikomas esminiu keitimu, kurj jgyvendinancioji institucija turi suderinti su
ministerija iy Taisykliy 180 arba 181 punkte nustatyta tvarka. Neatitinkantys n¢ vienos i§ $iy
Taisykliy 178 punkte nurodyty aplinkybiy projekto sutarties keitimai laikomi neesminiais.

178. Projekto sutarties esminiai pakeitimai yra atliekami, kai:
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178.1. projekto jgyvendinimo laikotarpis pratesiamas ilgiau, nei numatyta projekty
finansavimo salygy aprase, arba pratgsiamas ilgiau nei 6 ménesiams, jeigu projekty finansavimo
salygy apraSe Sio laikotarpio pratgsimo salyga neaptarta, arba yra ilgesnis negu iki 2023 m.
gruodzio 31 d., projekto sutartyje nurodant galutinio mokéjimo praSymo pateikimo terming,
nustatyta vadovaujantis Taisykliy 213.1.3 arba 213.1.4 papunkciu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-11, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00717
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

178.2. mazinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebésenos rodikliy reikSmés.
Igyvendinant i§ ESF 1Sy bendrai finansuojamus projektus, stebésenos rodikliy pradinés reikSmés
mazinamos daugiau kaip 10 procenty;

178.3. keiCiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esming jtaka
projekto apim¢iai, tikslams ir uzdaviniams;

178.4. perleidziamos projekto vykdytojo teisés ir pareigos kitam asmeniui arba valstybés
projektui jgyvendinti jtraukiami nauji arba kei¢iami esami partneriai,

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

178.5. leidziama panaudoti jgyvendinant projekta sutaupytas léSas Siy Taisykliy 20
skirsnyje nurodytais atvejais. Taisykliy 207! punkte nurodytais atvejais sutaupius 1ésy projekto
sutarties keitimai laikomi neesminiais.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

179. Jei keiCiami projekto sutarties duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus
asmenis, taip pat jgyvendinanciosios institucijos (vykdant triSales sutartis — ir ministerijos),
projekto vykdytojo ir partnerio (-iy) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), Kita kontaktiné informacija
ar projekto sgskaitos duomenys arba taisomos techninés klaidos, projekto sutarties Salims uztenka
apie tai informuoti vienai kitg per DMS (apie tokius triSalés sutarties pakeitimus jgyvendinanc¢ioji
institucija per 3 darbo dienas informuoja ministerijg per SFMIS2014). Projekto sutartis laikoma

pakeista nuo tokios informacijos gavimo i§ duomenis kei¢iancios projekto sutarties Salies dienos.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

180. Taisykliy 178 punkte nurodytais atvejais jgyvendinancioji institucija informuoja
ministerija apie poreikj pakeisti projekto sutarti. Ministerija per 14 dieny pritaria sutarties
keitimui, pritaria tik daliai keitimo arba jam nepritaria (nepritardama projekto sutarties keitimui
nurodo nepritarimo priezastis). Jeigu ministerija projekto sutarties keitimui nepritaria,
jgyvendinancioji institucija per DMS apie tai informuoja projekto vykdytoja.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

181. Kai vykdomos dvisalés projekty sutartys, ministerija gali i§ anksto pritarti projekty
sutarciy keitimams Siy Taisykliy 178 punkte nurodytais atvejais.

182. Kai vykdomos triSalés projekty sutartys, sutar¢iy neesminius keitimus atlieka
jgyvendinancioji institucija, apie atlikta sutarties keitimg per SFMIS2014 informuodama
ministerija. Ministerija gali i§ anksto pritarti, kad jgyvendinancioji institucija tokiu pat biidu
atlikty sutarCiy esminius keitimus. Tokiu atveju triSaliy sutariy keitimai atliekami Siame
Taisykliy skirsnyje nustatyta tvarka, kaip dviSaliy sutar¢iy keitimai.
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Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

183. Igyvendinancioji institucija, priimdama sprendimg dél projekto sutarties keitimo, ir
(arba) ministerija, pritardama arba nepritardama projekto sutarties keitimui, atsizvelgia | Sias
aplinkybes:

183.1. ar pakeitus projekto sutartj bus pasiekti projekto tikslai (jgyvendinancioji institucija
ir (arba) ministerija turi atsizvelgti i aplinkybes, kuriy projekto vykdytojas negaléjo numatyti
teikdamas paraiSka, taip pat jvertinti numatomo projekto sutarties pakeitimo jtaka projektui
taikytiems atrankos kriterijams);

183.2. ar dar nejgyvendinus projekto veikly projekto sutartyje nustatyta stebésenos
rodiklio reikSmé mazinama dél mazesnés projekto veiklos (-y) apimties (-C1y) arba dél veiksniy,
kuriy jtakos projekto vykdytojas negali sumazinti (tokiu atveju projekto sutartis gali buti
keiCiama; projekto sutartis néra keiiama, jei dar nejgyvendinus projekto veikly projekto sutartyje
nustatyta stebésenos rodiklio reikS§mé maZzinama deél veiksniy, kuriy jtaka projekto vykdytojas dar
gali sumazinti, arba dar néra galimybés nustatyti, kad jgyvendinus visas projekto veiklas ir (arba)
rodiklio pasiekimo momentu nebus pasiekta projekto sutartyje nustatyta rodiklio reikSme);

183.3. ar jgyvendinus projekto veiklas galutiniame mokéjimo praSyme arba ataskaitoje po
projekto finansavimo pabaigos nurodyta, kad projekto sutartyje nustatyta rodiklio reikSmé

nepasiekta (tokiais atvejais projekto sutartis néra keiiama).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

184. Vertindama gautg informacijag apie projekto jgyvendinimo nukrypimus,
jgyvendinanc¢ioji institucija turi jvertinti jy jtaka projektui skirty finansavimo léSy dydziui,
projekto tinkamumui finansuoti ir projekto atitik¢iai Siy Taisykliy 77 punkto reikalavimams.
Nustaciusi, kad projektui turi biiti skirta maziau projekto finansavimo 1¢Sy, nei numatyta projekto
sutartyje, jgyvendinancioji institucija gali tai jtraukti j projekto sutarties keitimo sglygas arba
atlikti vienaSalj projekto sutarties keitimg, vadovaudamasi Siy Taisykliy 187.1 papunkciu.
Atlikusi projekto sutarties keitima, kuriuo buvo sumazinta projekto sutartyje nurodyta projektui
skirty finansavimo 1éSy suma, jgyvendinancioji institucija prireikus inicijuoja iSmokéty projektui
skirty finansavimo 1€y dalies sugragzinimg, vadovaudamasi Siy Taisykliy 26 skirsniu.

185. Jeigu reikia, jgyvendinancioji institucija projekto vykdytojui per DMS nurodo,
kokius veiksmus ir per kokj terming jis turi atlikti, kad buty padarytas projekto sutarties
pakeitimas. Jeigu projekto vykdytojas per nurodyta terming nepasiraSo (nepatvirtina) projekto
sutarties pakeitimo arba neatlieka kity nurodyty veiksmy, laikoma, kad jis nesutiko su pasitlytu
projekto sutarties keitimu.

186. Projekto sutarties pakeitimo nuostatos taikomos iki projekto sutarties pakeitimo
atsiradusiems Saliy santykiams, jei projekto sutarties pakeitime nenustatoma kitaip.

187. Igyvendinancioji institucija turi teis¢ vienaSaliu sprendimu pakeisti projekto sutartj,
kai:

187.1. mazéja projekto tinkamy finansuoti iSlaidy suma, didZiausia EK tinkamy
deklaruoti iSlaidy suma ir (arba) didziausias galimy skirti projektui finansavimo 1ésy dydis Siy
Taisykliy 184, 210, 258, 329, 445, 447, 479 punktuose nurodytais atvejais ir del to reikia
sumazinti projekto sutartyje nurodyta projektui skirty finansavimo 1ésy dydj;

187.2. keiciasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisés aktai, dél kuriy reikia keisti projekto
sutart] (iskaitant projekty finansavimo salygy aprasa, kai jis keiiamas Siy Taisykliy 91 punkte
nustatytais atvejais ir kai ji keiCiant nurodoma, kad pakeitimai taikomi jgyvendinamiems
projektams);
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187.3. ministerija pakeicia sprendimg del projekto finansavimo $iy Taisykliy 111 punkte
nustatytais atvejais.

188. Igyvendinancioji institucija, priémusi vienasalj sprendimg pakeisti projekto sutartj, ji
per DMS siuncia projekto vykdytojui ir apie tai per SFMIS2014 informuoja ministerija
(igyvendinant regiony projektus — ir regiono plétros tarybg bei Vidaus reikaly ministerija).
Projekto vykdytojui nevykdant projekto sutarties salygy vienasaliSkai pakeitus projekto sutart,
projekto sutartis gali buti nutraukiama Taisykliy 190-192 punktuose nustatyta tvarka. Projekto
sutartis negali biiti nutraukta, jeigu Lietuvos administraciniy ginéy komisijoje ar Vilniaus
apygardos administraciniame teisme yra nagrinéjamas projekto vykdytojo skundas dél
igyvendinanciosios institucijos priimto vienasalio sprendimo dél projekto sutarties pakeitimo.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

189. Keiciant projekto sutartj Saliy sutarimu arba priimant vienasalj sprendimg pakeisti
projekto sutartj Siy Taisykliy 187.1 ir 187.2 papunk¢iuose nurodytais atvejais, sprendimas dél
projekto finansavimo néra kei¢iamas, iSskyrus atvejus, kai Siose Taisyklése nustatyta kitaip.

190. Jgyvendinancioji institucija, suderinusi su ministerija, turi teis¢ nutraukti projekto
sutart] Taisykliy 188 punkte nustatytais atvejais, priemusi Taisykliy 314.3.1 papunktyje nurodyta
sprendimg dél pazeidimo, taip pat kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo projekto
sutarties saglygy. Projekto sutartis nutraukiama, jeigu yra jsiteiséjusi teismo nutartis dél bankroto
bylos projekto vykdytojui iSkélimo (iSskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo teisés ir pareigos
perleidziamos kitam asmeniui Taisykliy 160 punkte nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

191. Jgyvendinancioji institucija, ketindama nutraukti projekto sutartj, informuoja
ministerijg apie poreikj nutraukti sutartj. Ministerija per 14 dieny gali pateikti jgyvendinanciajai
institucijai papildomg informacijg, kurig butina jvertinti prie§ projekto sutarties nutraukimg. Kai
jgyvendinancioji institucija iSnagrin¢ja gautg informacijg ir nusprendzia, kad ji nedaro jtakos
sprendimui nutraukti projekto sutartj (t. y. projektas negali biiti tinkamai baigtas jgyvendinti, o
projekto iSlaidos néra tinkamos deklaruoti EK), arba kai ministerija per nustatytg terming
nepateikia papildomos informacijos, jgyvendinancioji institucija priima sprendimg pradéti
projekto sutarties nutraukimo procediira.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

192. Jgyvendinancioji institucija, Taisykliy 188 ir 190 punktuose nurodytais atvejais
priémusi sprendimg pradéti projekto sutarties nutraukimo procediirg, per DMS informuoja
projekto vykdytoja apie pradéta projekto sutarties nutraukimo procediirg ir nustato 14 dieny
terming, per kurj projekto vykdytojas gali pateikti motyvuotus paaiSkinimus. Kai
jgyvendinancioji institucija iSnagrin¢ja gauta informacija ir nusprendzia, kad ji nedaro jtakos
sprendimui nutraukti projekto sutartj (t. y. projektas negali biiti tinkamai baigtas jgyvendinti, o
projekto iSlaidos néra tinkamos deklaruoti EK), arba kai projekto vykdytojas per nustatyta
terming nepateikia motyvuoty paaiSkinimy (po termino gauti paaiS$kinimai néra nagrin¢jami),
jgyvendinancioji institucija priima sprendimg dé¢l projekto sutarties nutraukimo. Sprendimas
nutraukti projekto sutartj gali biiti priimtas ne anksc¢iau kaip po 30 dieny nuo projekto vykdytojo
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informavimo apie pradéta projekto sutarties nutraukimo procediira per DMS dienos. Savo
sprendimg jgyvendinancioji institucija per DMS siunia projekto vykdytojui. Priimdama
sprendimg nutraukti projekto sutartj, jgyvendinancioji institucija inicijuoja iSmokéty projektui
skirty finansavimo 1é8y grazinima, vadovaudamasi Taisykliy 26 skirsnio nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

193. Projekto vykdytojas turi teis¢ atsisakyti vykdyti projekto sutartj apie tai
informuodamas jgyvendinanciaja institucija per DMS (jei projektas atrinktas valstybés ar regiono
projekty planavimo biidu, jgyvendinancioji institucija apie tai informuoja ministerija, o apie
regiono projekta — ir regiono plétros tarybg bei Vidaus reikaly ministerijg). Jeigu projekto
vykdytojui buvo ismokéta projektui skirty finansavimo 168y, projekto sutartis gali biiti nutraukta
tik po to, kai iSmokétos projektui skirtos finansavimo 1€Sos susigragzinamos i§ projekto vykdytojo
vadovaujantis Taisykliy 26 skirsniu. Siame Taisykliy punkte nustatytu atveju sprendima nutraukti
projekto sutart] jgyvendinancioji institucija priima per 30 dieny (jei graZinamos iSmokétos
projektui skirtos finansavimo 1€Sos) ir per DMS informuoja projekto vykdytoja, kad projekto
sutartis nustojo galioti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

194. Igyvendinancioji institucija informuoja atsakingg ministerija apie uZzbaigtas
Taisykliy 192 ir 193 punktuose nustatytas projekto sutarties nutraukimo procediiras. Ministerija,
gavusi informacijg apie nutrauktg projekto sutartj, pripazjsta sprendimg dél projekto finansavimo
netekusiu galios. Jei projektas yra jtrauktas j regiono projekty sarasa, jgyvendinancioji institucija
apie pradétas ir uzbaigtas projekto sutarties nutraukimo procediras taip pat informuoja regiono
plétros tarybg ir Vidaus reikaly ministerijg. Regiono plétros taryba, gavusi informacijg apie
nutrauktg projekto sutart], iSbraukia projekta i regiony projekty saraso.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

195. Projekto sutartis gali biiti keiiama ir nutraukiama Siame Taisykliy skirsnyje
nustatyta tvarka nuo projekto sutarties pasiraSymo dienos iki visy projekto sutartj pasirasiusiy
Saliy jsipareigojimy pagal projekto sutartj jvykdymo dienos, t. y. projekto jgyvendinimo
laikotarpiu, poprojektiniu laikotarpiu ir dokumenty saugojimo laikotarpiu, kuris nustatomas
vadovaujantis Siy Taisykliy 42 skirsniu.

20 skirsnis. Papildomas jgyvendinamo projekto finansavimas ir sutaupyty lésy
panaudojimas

196. Papildomas finansavimas projektui gali biti skiriamas vadovaujantis $iy Taisykliy 5
punkte nurodytais principais. Jgyvendinami projektai gali biiti papildomai finansuojami Siais
atvejais:

196.1. valstybés ar regiono projekta numatoma jgyvendinti didesnés apimties: pasiekti
daugiau kiekybiniy rezultaty ir (ar) jgyvendinti daugiau veikly, jeigu dél didesnés apimties
projektas duoty daugiau socialinés ir (ar) ekonominés naudos, taip pat geriau prisidéty prie
veiksmy programos tiksly igyvendinimo;
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196.2. del objektyviy priezasCiy, kurios atsirado valstybés, regiono ar vietos plétros
projekto igyvendinimo metu ir kuriy nebuvo jmanoma numatyti paraiskos rengimo, vertinimo,
projekto atrankos ir sprendimo dél projekto finansavimo priémimo metu, padidéja projekto

sutartyje numatytoms veikloms jgyvendinti nustatyty projekto tinkamy finansuoti islaidy suma;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

196.3. didinama valstybés ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamy
finansuoti i$laidy suma nesikeicia;

196.4. atsiranda iSlaidy, kurios susidaro projekto jgyvendinimo metu dél ministerijos ir
(arba) jgyvendinanciosios institucijos keliamy papildomy su projekto jgyvendinimu susijusiy
reikalavimy (pavyzdziui, kai praSoma pateikti pazymas, turto vertinimo ataskaitg ar kt.), kurie
nebuvo keliami paraiSkos teikimo metu; taip pat kai projekto vykdytojas buvo deklaraves nuo
2020 m. vasario 1 d. iki valstybés lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino
reZimo ir pana$iy apribojimy (toliau — rezimas) atSaukimo dél reZimo nejvykusiy renginiy,
atSaukty kelioniy, nebaigty stazuociy, studijy ir panaSaus pobiidZio nebaigty testiniy veikly
islaidas;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

196.5. su tarptautiniais partneriais jgyvendinamos naujos tarptautiniy projekty veiklos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

197. Siy Taisykliy 196 punkte numatytais atvejais papildomas finansavimas projektui
gali buti skiriamas, jeigu tenkinamos $ios salygos:
197.1. projekto vykdytojas, vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisés aktais,
€émési priemoniy, galin€iy sumazinti papildomas islaidas;
197.2. Neteko galios nuo 2016-11-26

Punkto naikinimas:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

197.3. projekto vykdytojui néra apmokétos galutiniame mokéjimo praSyme nurodytos
1Slaidos;

197.4. skyrus papildomg finansavimg nebus virSytas didziausias galimy skirti projektui
finansavimo 1éSy dydis, jei jis nustatytas projekty finansavimo salygy apraSe, ir projekty
finansavimo salygy apraSe nustatytas regiono projektams skirty €Sy limitas arba vietos plétros
strategijai jgyvendinti skirty finansavimo 1éSy dydis;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

197.5. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos iSlaidoms,
kurios nebuvo pripazintos netinkamomis finansuoti nustaius pazeidima, vadovaujantis Siy
Taisykliy 25 skirsniu;

197.6. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms veiklos islaidoms, kurios
atitinka projekty finansavimo salygy apraSe nustatytus reikalavimus;

197.7. papildomas finansavimas skiriamas nevir§ijant priemoniy jgyvendinimo plane
atitinkamai veiksmy programos priemonei numatyto finansavimo, iSskyrus atvejus, Kkai
ministerijai veiksmy programos priede suteikta teis€ prisiimant jsipareigojimus pagal sudarytas
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projekty sutartis virSyti priemoniy jgyvendinimo plane veiksmy programos priemonei ar
prioritetui numatyta finansavima;

197.8. projekto vykdytojas jsipareigoja jgyvendinti papildomus informavimo apie
projekta veiksmus, jeigu skyrus papildoma finansavima pasikeicia privalomiems informavimo
apie projekta veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti iy Taisykliy 37 skirsnyje.

198. Papildomus reikalavimus dél papildomo finansavimo skyrimo gali nustatyti
ministerija projekty finansavimo salygy aprase.

199. Projekto vykdytojas, iSskyrus regiony projekty vykdytojus, siekdamas gauti
papildoma finansavima, raStu kreipiasi j ministerija. Ministerija, iSnagrinéjusi projekto vykdytojo
praSymg ir jvertinusi, ar papildomas finansavimas atitikty Taisykliy 197.7 papunktyje nurodyta
salyga (Taisykliy 196.1 ir 196.5 papunkCiuose nurodytais atvejais, taip pat jvertinusi, ar
planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisykliy 37 punkto salygas (jei siekiamas
gauti papildomas finansavimas sudaro iki 5 procenty projekto vertés, Taisykliy 37.2 papunktis
netaikomas)), apie preliminary pritarima skirti papildoma finansavima informuoja rastu projekto
vykdytoja ir jgyvendinancigja institucijg. Projekto vykdytojas, gaves ministerijos preliminary
pritarimg, per 14 dieny (ministerija §} terming gali pratesti, jei reikia parengti dokumentus) per
DMS jgyvendinanc¢iajai institucijai teikia praSyma skirti papildomg finansavima projektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

200. Savivaldybés vykdomoji institucija dél regiono projekto vykdytojo, siekian¢io gauti
papildoma finansavimg, rastu kreipiasi ] regiono plétros tarybg ir Vidaus reikaly ministerijg
(pateikdama Taisykliy 202 punkte nurodytus dokumentus). Jei regiono plétros taryba (Taisykliy
196.1 ir 196.5 papunkciuose nurodytais atvejais uztikrindama, kad planuojamos papildomai
finansuoti veiklos atitinka Taisykliy 37 punkto sglygas (jei siekiamas gauti papildomas
finansavimas sudaro iki 5 procenty projekto vertés, Taisykliy 37.2 papunktis netaikomas)) priima
sprendimg tenkinti pra§yma, ji, vadovaudamasi Taisykliy 56 punktu, pakeicia regiono projekty
sgraSg, nustatydama didesn¢ projektui numatomy skirti finansavimo 1éSy suma, ir apie tai,
vadovaudamasi Taisykliy 52 punktu, informuoja atsakingas institucijas ir rastu informuoja
savivaldybés vykdomajg institucijg ir projekto vykdytoja. Regiono plétros tarybai pakeitus
regiono projekty sarasa, projekto vykdytojas per DMS teikia jgyvendinanciajai institucijai
praSyma skirti papildomg finansavima projektui.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

2001 Jei iki rastu isreiksto Taisykliy 199 arba 200 punkte nurodyto pritarimo papildomam
finansavimui ministerija ar regiono plétros taryba gauna daugiau praSymy skirti papildomag
finansavimg ir bendra praSoma papildomo finansavimo léSy suma virSija faktiSkai turimg
papildomo finansavimo 1éSy suma, ministerija arba regiono plétros taryba vertina prasSymus kartu
ir, jei projekty finansavimo salygy apraSe nenustatyta kitaip, priima sprendimus prioritetine
tvarka, atsizvelgdama | tai, kuriam projektui skirtas papildomas finansavimas duos daugiau
socialinés ir (ar) ekonominés naudos. Jei papildomo finansavimo praSymy eil¢ susidaro dél
Taisykliy 196.4 papunktyje nustatyty atvejy, papildomo finansavimo léSos projekty vykdytojams
paskirstomos proporcingai papildomai reikalingai tinkamy finansuoti i§laidy sumai.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
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201. Ministerija ir regiono plétros taryba, laikydamosi skaidrumo ir lygiateisiSkumo
principy, gali i§ anksto rastu jgyvendinanciajai institucijai pritarti arba nepritarti papildomam
projekty finansavimui raste nustatytais atvejais.

202. Kartu su praSymu skirti papildoma finansavimg projekto vykdytojas turi pateikti
dokumentus, kuriais pagrindziama, kad tenkinamos papildomo finansavimo skyrimo salygos,
nustatytos Siy Taisykliy 196 ir 197 punktuose, arba paaiskinimus ir kitg informacija, kurie, jo
manymu, yra svarbiis sprendimui dél papildomo finansavimo skyrimo priimti. Dokumenty, kurie
buvo ankséiau pateikti jgyvendinanciajai institucijai, pakartotinai teikti nereikia.

203. Jgyvendinancioji institucija, vadovaudamasi $iy Taisykliy 14, 15 ir 17 skirsniais, jei
Siame Taisykliy skirsnyje néra nustatyta kitaip, atlieka praSymy skirti papildomg finansavimag
vertinimg. Vertindama praSyma skirti papildomg finansavimg jgyvendinancioji institucija jvertina
1gyvendinant projekta sutaupytas léSas (kaip nurodyta Siy Taisykliy 207 punkte), kuriomis biity
galima apmokeéti praSyme nurodytas papildomas iSlaidas ar jy dalj.

204. Jgyvendinancioji institucija, atlikdama prasymy skirti papildomg finansavimag
vertinimg, patikrina, ar tenkinamos projekty finansavimo salygos pagal su projekty finansavimo
salygy apraSu patvirtintg projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentele (kuri rengiama pagal
Taisykliy 2 priede nurodytus bendruosius reikalavimus, jy vertinimo aspektus ir paaiskinimus), t.
y. Taisykliy 196.1 ir 196.5 papunk¢iuose nurodytais atvejais patikrina atitikt] pagal visus projekto
tinkamumo finansuoti vertinimo lentelés bendryjy reikalavimy vertinimo aspektus (iSskyrus
valstybés ir regiony projekty atitiktj tiems reikalavimams, kuriuos pagal Taisykliy 199 ir
200 punktus vertina ministerijos ar Vidaus reikaly ministerija), Taisykliy 196.2 ir
196.4 papunkciuose nurodytais atvejais patikrina atitiktj pagal projekto tinkamumo finansuoti
vertinimo lentelés 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 papunk¢iuose nurodytus vertinimo aspektus,
Taisykliy 196.3 papunktyje nurodytu atveju patikrina atitikt; pagal projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo lentelés 4.5 ir 5.4 papunkciuose nurodytus vertinimo aspektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

205. Jgyvendinancioji institucija, atlikusi projekto papildomy islaidy tinkamumo
finansuoti vertinimg, per 30 dieny (Siy Taisykliy 196.3 papunktyje numatytu atveju — per 14
dieny) nuo praSymo skirti papildomg finansavimg gavimo dienos nustato projektui galimy skirti
papildomy 1éSy dydj ir parengia iSvadg dé¢l praSymo skirti papildomg finansavima, kurig pateikia
ministerijai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

206. Atsizvelgdama i praSymo skirti papildoma finansavima vertinimo i§vada, ministerija
priima sprendimg skirti projektui papildoma finansavimg arba neskirti papildomo finansavimo.
Sprendimas rengiamas ir apie jj informuojama Taisykliy 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Sis
sprendimas skirti projektui papildoma finansavimg arba neskirti papildomo finansavimo laikomas
galutiniu.

207. Jei projekto vykdytojas, igyvendindamas projekta, sutaupo 1&sy (t. y. kai, jvykdzius
visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus, paaiskéja, kad projektui jgyvendinti reikia
maziau 1é8y, nei numatyta projekto sutartyje, arba atsisakoma jgyvendinti tam tikras projekto
sutartyje numatytas veiklas (nepakeiciant jy kitomis veiklomis, kurios taip pat ar geriau prisidéty
prie projekto tiksly ir (arba) stebésenos rodikliy pasiekimo), arba sumazinami fiksuotieji jkainiai,
fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma, arba sutaupoma darbo uzmokescio islaidy), jis gali kreiptis
per DMS 1 igyvendinancigja institucija, o pastaroji, suderinusi su ministerija (ijgyvendinant
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regiono projekta — ir su regiono plétros taryba), gali leisti jgyvendinant projekta sutaupytas 1ésas
panaudoti Siais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

207.1. jei numatoma projekta jgyvendinti didesnés apimties: pasiekti daugiau kiekybiniy
rezultaty ir (ar) jgyvendinti daugiau veikly, jeigu dél didesnés apimties projektas geriau prisidéty
prie veiksmy programos tiksly jgyvendinimo;

207.2. jei reikia padidinti valstybés ar regiono projekto finansuojamaja dalj, nevirSijant
projekto sutartyje nurodytos projektui skirty finansavimo 1€Sy sumos;

207.3. jei reikia apmokéti iSlaidas, kurios susidaro projekto jgyvendinimo metu dél
ministerijos ir (arba) jgyvendinanc¢iosios institucijos keliamy papildomy su projekto
jgyvendinimu susijusiy reikalavimy (pavyzdziui, kai praSoma pateikti paZzymas, turto vertinimo
ataskaitg ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiskos teikimo metu.

207.4. jei numatoma su tarptautiniais partneriais jgyvendinti naujas tarptautiniy projekty
veiklas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

207.5. jei reikia apmokéti iSlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti ir kuriy dél objektyviy
priezas¢iy nebuvo jmanoma numatyti paraiSkos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir
sprendimo dél projekto finansavimo priémimo metu, nevirSijant projekto sutartyje nurodytos

projektui skirty finansavimo 1éSy sumos.
Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

207%. Jei projekto vykdytojas sutaupo pagal konkursine ar testine projekty atranka atrinkty
ESF projekto (-y) léSy (t. y. kai projekto vykdytojas jvykdo bent vieng pirkima, nurodytg pagal
konkrety fizinj rodiklj, ir paaiSkéja, kad projektui jgyvendinti reikia maziau 1Sy, nei numatyta
projekto sutartyje, arba atsisakoma jgyvendinti tam tikras projekto sutartyje numatytas veiklas
(nepakeiciant jy kitomis veiklomis, kurios taip pat ar geriau prisidéty prie projekto tiksly ir (arba)
stebésenos rodikliy pasiekimo), arba sumazinami fiksuotieji jkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji
norma, arba sutaupoma darbo uzmokescio islaidy), jis gali kreiptis per DMS ] jgyvendinancigja
institucijg, o pastaroji, informavusi ministerija, gali leisti jgyvendinant projektg sutaupytas lésas
panaudoti atliekant neesminj projekto sutarties keitimg, esant Taisykliy 207.1-207.4

papunkciuose nustatytiems atvejams.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

208. Projekto igyvendinimo metu sutaupytos léSos gali biiti panaudojamos, jei leidZiant
jas panaudoti vadovaujamasi Taisykliy 5 punkte nurodytais principais ir laikomasi Taisykliy
197.1, 197.3, 197.5 ir 197.6 papunkciuose nustatyty salygy ir projekty finansavimo salygy apraSo
nuostaty. Taisykliy 207! punkte nurodytos sutaupytos léSos negali biiti panaudojamos, jei per 5
darbo dienas nuo informacijos apie planuojama projekto sutarties keitimg gavimo dienos

ministerija pateikia argumentuotg prieStaravima tokiam keitimui.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25,

016-27457
019-10151

k.2
k.2
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209. Ministerija ir regiono plétros taryba gali i§ anksto rastu jgyvendinanciajai institucijai
pritarti arba nepritarti jgyvendinant projekta sutaupyty léSy panaudojimui raSte nustatytais
atvejais.

210. Jei projekto vykdytojas nepraso ir nenumato praSyti ijgyvendinant projekta sutaupyty
¢Sy arba ministerija, regiono plétros taryba arba jgyvendinancioji institucija nepritaria Siy 1éSy
panaudojimui, jgyvendinancioji institucija gali sumazinti projekto sutartyje nurodyta didziausia
galimg tinkamy finansuoti iSlaidy sumg ir didziausig galimy skirti projektui finansavimo &Sy
dydj nelaukdama projekto finansavimo pabaigos.

21 skirsnis. Mokéjimai projekto vykdytojui
Mokéjimy projekto vykdytojui tvarka

211. Neteko galios nuo 2019-11-04
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

212. Projekto vykdytojas jgyvendinanciajai institucijai teikia tarpinj (-ius) ir galutinj
mokéjimo praSymus, taip pat gali teikti avanso mokéjimo praSyma (-us), jei tai numatyta projekto
sutartyje.

213. Mokéjimo prasymy teikimo terminai:

213.1. Mok¢jimo prasymus projekto vykdytojas jgyvendinanciajai institucijai gali teikti
nuo projekto sutarties pasiraSymo dienos iki projekto sutartyje nustatyto galutinio mokéjimo
praSymo pateikimo termino, bet ne véliau kaip:

213.1.1. iki 2023 m. spalio 31 d., jeigu praSoma islaidas apmokéti saskaity apmokéjimo
biidu arba abiem — i§laidy kompensavimo ir sgskaity apmokéjimo — biidais;

213.1.2. iki 2024 m. sausio 31 d. (nepazeidziant Taisykliy 403.1-403.3 papunkciuose
nustatyty iSlaidy patyrimo ir apmokéejimo terminy), jeigu praSoma islaidas apmokéti iSlaidy
kompensavimo biidu;

213.1.3. kai projekto veiklos nebaigiamos ir (arba) projekto rezultatai nepasiekiami iki
2023 m. gruodzio 31 d., bet projekto vykdytojas projekto sutartyje jsipareigoja po 2023 m.
gruodzio 31 d. projekto veiklas uZzbaigti ir (arba) projekto rezultatus pasiekti savo l€Somis,
mokéjimo praSymas, kuriuo nepraSoma apmokéti i$laidy, bet atsiskaitoma uz projekto veiklas ir
(arba) pasiektus projekto rezultatus, gali bati teikiamas iki 2024 m. liepos 31 d., o jeigu projekto
tinkamy finansuoti i$laidy suma yra didesné nei 1 min. eury, — iki 2026 m. spalio 31 d.

213.1.4. i8laidas, nurodytas Taisykliy 405.2 ir 405.3 papunkciuose, projekto vykdytojas
gali jtraukti ] mokejimo praSyma tik iki Taisykliy 213.1.1 ir 213.1.2 papunkc¢iuose nustatyto
termino (atsizvelgdamas | iSlaidy apmokéjimo btida) ir privalo ne véliau kaip iki 2024 m. liepos
31 d. su mokéjimo praSymu jgyvendinanciajai institucijai pateikti jrodymus, kad avansu
apmokeétos prekés gautos, paslaugos suteiktos, darbai atlikti, o iSmokos gautos tinkamu finansuoti
laikotarpiu;

Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

213.1.5. Kai projekto vykdytojas, vadovaudamasis Taisykliy 493 punktu, apskundzia
igyvendinanciosios institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimg) ir Lietuvos administraciniy
gincy komisija arba teismas pripazista neteisétais jgyvendinanciosios institucijos sprendimus ar
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veiksmus (neveikimg) ir dél to iSlaidos ar jy dalis tampa tinkamos finansuoti, projekto
vykdytojas turi teis¢ pateikti mokejimo praSyma Taisykliy 213.1.2 papunktyje nurodytomis
saglygomis ir i jj jtraukti minétas iSlaidas ir po 2024 m. sausio 31 d., bet ne véliau kaip per 30
dieny nuo Lietuvos administraciniy gin€y komisijos sprendimo jsigaliojimo arba teismo
sprendimo jsiteiséjimo dienos. Kai jgyvendinancioji institucija, vadovaudamasi Taisykliy 323
punktu, pakeicia savo sprendimg dél pazeidimo ir dél to iSlaidos ar jy dalis tampa tinkamos
finansuoti, dél $iy iSlaidy projekto vykdytojas gali pateikti mokejimo prasyma Taisykliy 213.1.2
papunktyje nurodytomis sglygomis ir po 2024 m. sausio 31 d., bet ne véliau kaip per 30 dieny
nuo jgyvendinanciosios institucijos sprendimo dél pazeidimo pakeitimo priémimo dienos.
Papildyta papunkciu:

Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-11, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00717

213.2. Avanso mokéjimo prasymas gali biiti teikiamas pasiraSius projekto sutartj ir (arba)
viso projekto jgyvendinimo metu, kai projekto vykdytojui reikia apyvartiniy 1Sy projektui
jgyvendinti.

213.3. Pirmajj mokejimo prasyma kartu su jame nurodyta informacija apie mokéjimo
praSymy teikimo grafikg projekto vykdytojas teikia ne véliau kaip po 14 dieny nuo projekto
sutarties pasiraSymo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

213.4. Tarpinius mokéjimo prasymus projekto vykdytojas teikia ne véliau kaip po 90
dieny nuo ankstesnio tarpinio mokejimo prasymo pateikimo dienos, jei jgyvendinancioji
institucija, atsizvelgdama ] projekto specifika ir projekto vykdytojo pinigy srauty poreik],
projekto sutartyje arba mokéjimo prasymy teikimo grafike nenustato kitaip.

213.5. Galutinis mokéjimo prasymas teikiamas iki projekto sutartyje nustatyto termino.
Sis terminas netaikomas tuo atveju, kai jgyvendinan¢ioji institucija galutinj mokéjimo pragyma
atmeta Taisykliy 336.4 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

213!, Mokéjimo prasymuose projekto vykdytojas teikia mokéjimo prasymy teikimo
grafikg artimiausiems 6 projekto jgyvendinimo ménesiams (nurodomos planuojamy mokéjimo
praSymy datos ir sumos). Projekto vykdytojas turi atnaujinti $ig informacijg su kiekvienu tarpiniu
mokéjimo prasymu.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

2132, Jgyvendinandioji institucija gali praSyti projekto vykdytojo teikti mokéjimo
praSymy teikimo grafika ilgesniam nei 6 ménesiy laikotarpiui, jeigu taip numatyta projekty
finansavimo sglygy aprase, projekto sutartyje ir (arba) siekiant sumazinti projekto jgyvendinimo
rizikas.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

214. Projekto iSlaidos gali biiti apmokamos $iais budais:
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214.1. islaidy kompensavimo budu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir
apmokétas islaidas, taip pat iSlaidas, apmokamas supaprastintai. Tokiu atveju projekto vykdytojas
igyvendina projekta i projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-iy) léSy arba avansu gauty lesy;

214.2. saskaity apmokéjimo biidu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar
neapmokétas iSlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas arba partneris, gaves 1éSas, per 7 dienas
iSmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-iy) léSas projektui jgyvendinti, jeigu buvo
isipareigojes skirti tam 1Sy ir jos nepervestos anks¢iau) rangovui, paslaugy teikéjui arba prekiy
tiekéjui (arba jy nurodytam asmeniui, jei dél tokiy mokéjimy sudaryta civiling, pavyzdziui,
faktoringo, sutartis) ir per DMS jgyvendinanciajai institucijai pateikia prane$img apie patirty
iSlaidy apmokéjima (pagal darbo grupés forma). Kol projekto vykdytojas arba partneris neiSmoka
mokéejimo praSyme nurodyty léSy rangovui, paslaugy teikéjui ar prekiy tiekéjui ir projekto
vykdytojas per DMS jgyvendinanciajai institucijai nepateikia praneSimo apie patirty iSlaidy
apmokeéjima, jgyvendinancioji institucija vidaus procediiry apraSe nustatyta tvarka gali netvirtinti
véliau projekto vykdytojo teikiamo (-y) mokéjimo prasymo (-y) ar jo (jy) dalies. Deklaruodamas
iSlaidas sgskaity apmokéjimo budu projekto vykdytojas taip pat gali deklaruoti Kitas projekto
islaidas, kurios apmokamos supaprastintai (taikant fiksuotgjg norma), jei jos apskai¢iuojamos nuo
saskaity apmokéjimo biidu deklaruoty islaidy.

Papunkcio pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

214%. I3laidos pagal fiksuotaja norma gali biiti apmokamos tik proporcingai mokéjimo
praSymuose (jskaitant ir anksCiau patvirtintus mokéjimo praSymus) patvirtintoms tinkamoms

finansuoti i§laidoms, nuo kuriy jos apskai¢iuojamos.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

215. Kiekvienam projektui taikytinas (-i) iSlaidy apmokéjimo budas (-ai) nustatomas (-i)
projekto sutartyje. ] vieng mokéjimo praSyma gali buti jtrauktos projekto islaidos, kurioms
apmoketi taikomi abu $iy Taisykliy 214 punkte nurodyti i$laidy apmokéjimo budai.

216. Projekto vykdytojas projekto jgyvendinimo metu privalo uztikrinti tinkamg projekto
finansinés apskaitos atskyrimg bendroje projekto vykdytojo finansinéje apskaitoje. Su projektu
susije¢ finansinés apskaitos jraSai turi buti lengvai atskiriami nuo kity projekto vykdytojo
operacijy arba kity projekto vykdytojo vykdomy projekty operacijy. Projekto operacijy apskaitai
tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras saskaity plano subsaskaitas arba kitaip jas atskirti,
pavyzdziui, nurodant pozymius. Siame punkte nurodyti reikalavimai netaikomi i§laidoms, kurios
apmokamos supaprastintai arba kaip palikany subsidijos, ir fiziniam asmeniui, kuris nevykdo

tikinés ir (arba) ekonominés veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

217. Pries sudarydamas projekto sutartj, projekto vykdytojas turi turéti kredito jstaigoje
atskirg saskaitg projektui skiriamy finansavimo 1éSy apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma iSmokeéti
avansg projektui finansuoti ir (ar) projekto iSlaidoms taikyti saskaity apmokéjimo buda. Kai
projekto vykdytojas yra biudzetiné jstaiga, ji gali vienoje kredito jstaigos saskaitoje laikyti i§ ES
struktiiriniy fondy léSy finansuojamam projektui (-ams) skiriamas lésas, uztikrindama atskiry
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projekty 1éSy apskaitos atskyrimg. Kai projektas jgyvendinamas vieSojo ir privataus sektoriy
partnerystés biuidu, prie§ sudarydamas projekto sutartj, projekto vykdytojas turi turéti sglyginio
deponavimo saskaita, i kurig bus pervedamos projektui skirtos finansavimo 1éSos. | salyginio
deponavimo saskaita gautos 1éSos turi biiti naudojamos iSmokoms mokéti vieSojo ir privataus

sektoriy partnerystés sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

218. Jgyvendings visas projekto sutartyje nustatytas projekto veiklas, projekto vykdytojas
lgyvendinanciajai institucijai pateikia galutinj mokéjimo prasymg. Jeigu jgyvendinancioji
institucija, patikrinusi galutinj mokeéjimo prasSymg, nustato, kad projekto vykdytojui lésy
iSmokéta maziau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamy finansuoti i$laidy
patvirtinimo dokumentus, triikkstamos 1éSos jam iSmokamos patvirtinus galutinj mokéjimo
praSymga. Jeigu jgyvendinancioji institucija, patikrinusi galutinj mokéjimo praSyma, nustato, kad
1éSy iSmokéta daugiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamy finansuoti
iSlaidy patvirtinimo dokumentus, iSmokety projekto finansavimo 1Sy pervirSis turi biti
susigrgzinamas vadovaujantis $iy Taisykliy 26 skirsnio nuostatomis.

Avanso mokéjimo sqlygos

219. Projekto vykdytojo praSymu projekto sutartyje gali biiti numatytas avansas
projektams finansuoti (projekto tinkamoms finansuoti i§laidoms apmokéti ir §iy Taisykliy 220.3
papunktyje nustatytais atvejais), jei tenkinamos Siy Taisykliy 220-221 ir 223 punktuose
nustatytos salygos.

220. Jgyvendinancioji institucija projekto sutartyje nustato didziausig projekto vykdytojui
galima iSmokéti avanso dydj, atsizvelgdama j:

220.1. Neteko galios nuo 2019-06-26

Punkto naikinimas:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

220.2. projekto veikly jgyvendinimo laikotarpj, jvykdytus pirkimus (jei vykdomi) ir
planuojamas mokéjimo praSymy teikimo datas ir sumas;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

220.3. kai projektus jgyvendina vieSieji juridiniai asmenys, — laiking pinigy srauty poreikj,
susijusj su projekto netinkamo finansuoti PVM dalies, tenkancios projekto finansuojamajai daliai,
apmokéjimu, jeigu PVM bus grazinamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nustatyta tvarka. Tokiu atveju projekto vykdytojas:

220.3.1. pateikia jgyvendinanciajai institucijai pagrindima, kad pats neturi galimybés
apmokéti netinkamo finansuoti PVM, susijusio su projekto igyvendinimu;

220.3.2. pasinaudoja Pridétinés vertés mokesCio jstatyme numatytomis galimybémis ir
nedelsdamas kreipiasi | Valstybing mokesCiy inspekcijg prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos dél PVM skirtumo ar jo dalies graZinimo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

221. Projektui finansuoti iSmokeétas avansas gali biti laikinai panaudotas:
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221.1. netinkamam finansuoti PVM apmokéti, kuris projekto  vykdytojui
kompensuojamas IS Europos Sajungos fondy ir Europos investicijy banko ¢Sy bendrai
finansuojamy projekty netinkamo finansuoti pridétinés vertés mokesc¢io apmokejimo tvarkos
apraso, patvirtinto finansy ministro 2010 m. birzelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-203 ,,D¢l IS Europos
Sajungos fondy ir Europos investicijy banko 1éSy bendrai finansuojamy projekty netinkamo
finansuoti pridétinés vertés mokes¢io apmokéjimo tvarkos apraso patvirtinimo®, nustatyta tvarka
arba, kai netinkamas finansuoti PVM kompensuojamas i§ Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministerijai skirty valstybés biudzeto asignavimy, pagal tvarka, kurig nustato

Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministras;
Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

221.2. netinkamoms deklaruoti EK iSlaidoms apmokéti tais atvejais, kai vadovaujantis
projekto sutartimi jos turi buiti apmokeétos projekto vykdytojui i§ projektui skirto finansavimo 1éSy
ir gali biiti kompensuojamos finansy ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

222. Pagal pateikta avanso mokéjimo prasyma iSmokamo avanso dydis negali virSyti per
artimiausius 6 meénesius projekto vykdytojo su mokéjimo praSymais planuojamos deklaruoti
i8laidy sumos. Tuo atveju, jeigu prasomo avanso dydis yra didesnis, jo poreikis ir dydis vertinami
pagal jgyvendinanciosios institucijos vidaus procediiry aprase nustatyta iSmokamo avanso
vertinimo tvarkg. Jgyvendinanéiosios institucijos vidaus procediiry aprase, be kity nuostaty, turi
biiti nurodyti Siy Taisykliy 220 punkte nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

223. Projekto vykdytojui iSmokéto ir tarpiniuose mokéjimo prasymuose nejvertinto
avanso suma negali virSyti 30 procenty projektui jgyvendinti skirtos projekto finansavimo lésy
sumos, i$skyrus Taisykliy 223! punkte nurodyta atvejj.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

223!, Ismokamo avanso dydj pagal projekto vykdytojo pateikta avanso mokéjimo
praSyma jgyvendinancioji institucija nustato jvertinusi projekto veikly vykdymo laikotarpj,
ivykdytus pirkimus (jei vykdomi), planuojamas patirti iSlaidas ir kitus rizikos veiksnius, dél kuriy
avansas gali biiti nejskaitytas laiku. Jei jvertinusi minétg informacija jgyvendinancioji institucija
nustato, kad avanso poreikis yra didesnis nei 30 procenty projektui jgyvendinti skirtos projekto

finansavimo 1Sy sumos, toks avansas gali biiti iSmokamas.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

224. Kartu su avanso mokeéjimo praSymu projekty vykdytojai — privatiis juridiniai
asmenys, privaciy juridiniy asmeny filialai ir atstovybés, fiziniai asmenys turi pateikti avanso
draudimo dokumenta: Lietuvos banko prizitrimos finansy jstaigos ar draudimo jmonés garantija
ar laidavimo rastg arba laidavimo draudimo raStg dél visos avanso sumos, vieSieji juridiniai
asmenys — avanso draudimo dokumenta dél avanso sumos, kai ji didesné¢ kaip 30 000 eury
(trisdesimt tiikstanciy eury). VieSiesiems juridiniams asmenims gali biiti netaikomas reikalavimas
pateikti avanso draudimo dokumentg dél avanso sumos, jeigu mokéjimo prasymai teikiami ne
reciau kaip kas meénesj, per 2 meénesius projekto vykdytojui paciam vykdant projekto veiklas


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f350eaf076ec11eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f350eaf076ec11eea5a28c81c82193a8

54

patiriamy ar planuojamy patirti tiesioginiy iSlaidy suma — daugiau nei 30 000 eury (trisdeSimt
tikstan¢iy eury) ir avanso suma nevirsija 45 000 eury (keturiasdeSimt penkiy tiikstanéiy eury).
Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentg netaikomas biudzetinéms jstaigoms, taip pat
vieSosioms jstaigoms, kuriy savininké arba viena i§ dalininky yra valstybé ar savivaldybe,
valstybés ar savivaldybés valdomoms jmonéms, labdaros ir paramos fondams, kuriy vienintelé
dalininké yra valstybés valdoma bendrove, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisykliy 220.3
papunk¢iu. Avanso draudimo dokumente nurodytas draudéjas turi buti projekto vykdytojas,
naudos gavéjas turi buti sprendimag dél projekto finansavimo priémusi institucija. Avanso
draudimo dokumente turi buti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali
bati trumpesnis nei mokéjimo praSymo, kuriame galutinai jvertinamas turimas avansas,

patvirtinimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

225. Kai jgyvendinama jungtiné priemone, avansas projekto vykdytojui iSmokamas i$
visy ministerijy, kuriy administruojamos veiksmy programos priemonés sudaro jungting
priemong, 1éSy, proporcingai kiekvienos priemonés léSy daliai ar tik vienai priemonei pagal
poreik].

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

226. Jeigu per 180 dieny nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda
jgyvendinti projekto veikly ir mokejimo praSymuose nedeklaruoja patirty iSlaidy, avansu
iSmokétos 1éSos arba jy dalis turi bati susigrgzinamos vadovaujantis $iy Taisykliy 26 sKirsniu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

227. Jeigu tikrindama mokéjimo prasyma jgyvendinancioji institucija nustato, kad
jgyvendinant projekto veiklas neuZztikrinamas efektyvus avanso panaudojimas, ji savo vidaus
procediiry apraSe nustatyta iSmokamo avanso vertinimo tvarka jvertina avanso poreikio
sumaz¢jimg ir avansu iSmokéty 1éSy suma ar jos dalimi sumazina pagal patvirtinta mokeéjimo
praSymg mokéting sumg arba inicijuoja avansu iSmokéty projekto finansavimo 1Sy arba jy dalies
susigrazinimg vadovaujantis Siy Taisykliy 26 skirsniu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Mokéjimo praSymy ir iSlaidy patvirtinimo dokumenty teikimas

228. Mok¢jimo praSymai rengiami pagal atitinkamo mokéjimo praSymo forma (Siy
Taisykliy 5 ir 6 priedai). Projekto vykdytojas, DMS uZpildes mokéjimo praSymo forma arba i
DMS parsisiuntgs i§ dalies uZpildyta mokejimo praSymo forma ir ja papildes, teikia ja
jgyvendinanciajai institucijai per DMS. Projekto vykdytojas mokéjimo praSymus teikia ne véliau,
nei nustatyta mokéjimo praSymy teikimo grafike.

229. Jgyvendinan€ioji institucija, jvertinusi projekto specifika, turi nustatyti sarasa
projekto tinkamy finansuoti i§laidy patvirtinimo dokumenty, kuriuos projekto vykdytojas turi
pateikti su mokeéjimo prasymais. Per 14 dieny nuo projekto sutarties pasiraSymo dienos
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igyvendinancioji institucija per DMS turi projekto vykdytojui pateikti §j sarasa ir informuoti apie
Siy dokumenty pateikimo su mokéjimo prasymais tvarka. Apie teikting dokumenty sgraSo ar Siy
dokumenty pateikimo su moké¢jimo praSymais tvarkos pakeitimus jgyvendinancioji institucija
informuoja projekto vykdytoja per DMS per 7 dienas nuo tvarkos pasikeitimo dienos.

230. Igyvendinancioji institucija kartu su tarpiniais ir galutiniu mokéjimo prasymais savo
vidaus procediiry aprase nustatyta tvarka praso projekto vykdytojo pateikti Siuos projekto
tinkamy finansuoti islaidy patvirtinimo dokumentus:

230.1. kai ilaidas praSoma apmokéti islaidy kompensavimo biidu, — i§laidy pagrindimo ir
iSlaidy apmokéjimo jrodymo dokumenty kopijas; o jei iSlaidos apmokamos supaprastintai:

230.1.1. nepraSo pateikti jokiy dokumenty, jei iSlaidos apmokamos pagal fiksuotaja

norma, iSskyrus atvejus, kai projekto sutartyje numatyta kitaip;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

230.1.2. praso pateikti dokumentus ar jy kopijas, kuriais jrodomas projekto kiekybinio
rezultato pasiekimas, jei i§laidos apmokamos taikant fiksuotuosius jkainius;
230.1.3. praso pateikti dokumenty, kuriais jrodomas projekto veiklos jgyvendinimas ir

(arba) rezultato pasiekimas, kopijas, jei i§laidos apmokamos taikant fiksuotgjg suma;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

230.2. kai i$laidas praSoma apmokéti sgskaity apmokéjimo budu, — iSlaidy pagrindimo
dokumenty kopijas. ISlaidy apmokéjimo jrodymo dokumenty kopijas praso pateikti jvykdzius
mokéjimus kartu su praneSimu apie patirty iSlaidy apmokeéjimg, kaip nurodyta Taisykliy 214.2
papunktyje. Kai projekto vykdytojas kartu praso pagal fiksuotgja norma apmokéti iSlaidas,
apskaiCiuotas nuo sgskaity apmokéjimo biidu deklaruoty iSlaidy, nepraSo pateikti jokiy pagal
fiksuotaja norma apskaiciuoty iSlaidy patvirtinimo dokumenty, nebent projekto sutartyje

numatyta kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

231. Pries pateikdamas jgyvendinanciajai institucijai rangovo, paslaugy teikéjo ar prekiy
tiek€jo iSraSyta saskaitg, projekto vykdytojas turi patikrinti jg, jos atitikt] rangos, paslaugy
teikimo ar prekiy tiekimo sutarties sglygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas
paslaugas ar patiektas prekes (iSskyrus iSankstinio apmokéjimo sgskaitg).

Mokéjimo praSymy tikrinimas ir tvirtinimas

232. Uz mokejimo praSymy tikrinima, projekto tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo
dokumenty tikrinimg ir tinkamy finansuoti iSlaidy nustatymg atsakinga igyvendinancioji
institucija.

233. Jgyvendinancioji institucija mokéjimo prasSymus tikrina ir tvirtina vadovaudamasi
patikimo finansy valdymo principu. Mokéjimo prasSymas tikrinamas ir tvirtinamas pildant
igyvendinanciosios institucijos vidaus procediiry apraSe nustatytos formos mokejimo praSymo
patikros lapa.

234. Jgyvendinancioji institucija, suderinusi su vadovaujanCigja ir tvirtinancigja
institucijomis, gali nustatyti atranking tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo dokumenty
patikros tvarkg ir apie ja informuoja ministerija.

Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

235. Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nevisisSkai uzpildytas mokéjimo
prasymas ir (arba) su mokejimo praSymu pateikti ne visi jgyvendinanciosios institucijos papraSyti
projekto tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo dokumentai, jgyvendinancioji institucija per
DMS papraso projekto vykdytojo patikslinti mokéjimo prasyma ir (arba) pateikti trikstamus
dokumentus, nustatydama terming, per kurj mokéjimo praSymas turi biiti patikslintas ir (arba)
dokumentai turi biiti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokéjimo praSymo
savo nuoziiira, jgyvendinanéiajai institucijai nepragant). Sis terminas neturi biti trumpesnis kaip
7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dieny, jeigu jgyvendinancioji institucija ir projekto vykdytojas bendru
sutarimu nenusprendzia kitaip. Jeigu jgyvendinan¢ioji institucija negali jvertinti iSlaidy
tinkamumo finansuoti d¢l pateiktos ne visos informacijos, ijgyvendinancioji institucija patvirtina
tik tinkamg finansuoti i§laidy suma.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

236. Igaliotam jgyvendinanciosios institucijos darbuotojui patvirtinus mokéjimo prasyma
ir (ar) per SFMIS2014 pateikus paraiskos asignavimy valdytojui duomenis, apie tai per DMS
informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma $i informacija (jeigu ji turima):

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

236.1. tinkamomis finansuoti i§laidomis pripazinta mokéjimo prasyme nurodyty islaidy
suma,;

236.2. tinkamomis finansuoti iSlaidomis nepripazinta mokéjimo praSyme nurodyty islaidy
suma, nurodant nepripazinimo priezastis;

236.3. informacija apie tai, ar tinkamomis finansuoti iSlaidomis nepripazintg suma,
iStaisius nurodytus trilkumus, galima jtraukti j kita mokéjimo praSyma;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

236.4. grazintiny 1éSy, t. y. 1éSy, dél kuriy grazinimo jgyvendinancioji institucija priémeé
sprendimg (toliau — grazintinos 1éSo0s), suma, iSskai¢iuota i§ sumos, mokétinos pagal projekto
vykdytojo pateikta mokéjimo praSyma;

236.5. avansu iSmokéty 1éSy ar jy dalies suma, kuria mazinama pagal patvirtintg
mokéjimo praSyma mokétina suma, jeigu jgyvendinancioji institucija Siy Taisykliy 227 punkte
nustatyta tvarka priima sprendimg avansu iSmokéta 1éSy suma ar jos dalimi sumazinti mokéting
sumg pagal pateikta mokejimo prasyma;

236.6. faktiSkai apmokéty mokéjimo praSymuose nurodyty finansavimo sumy ir pagal
projekto finansuojamaja dalj apskaiciuoty viso projekto turéjusiy biiti iSmokéty sumy nuokrypio,
jvertinto SFMIS2014 taisyklése nustatyta tvarka, suma;

236.7. pagal patvirtinta mokejimo praSyma nustatyta mokétina skirty finansavimo 1ésy
suma,

236.8. kita, jgyvendinanciosios institucijos nuomone, aktuali informacija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

Projekto islaidy apmokéjimas
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237. Jgyvendinancioji institucija ne véliau kaip per 30 dieny (kai pateiktas avanso
mokéjimo praSymas, — per 14 dieny, o kai vadovaujantis Taisykliy 213.1.5 papunkéiu pateiktas
galutinis mokéjimo praSymas, — per 5 darbo dienas) nuo moke¢jimo prasymo gavimo dienos
patvirtina mokejimo praSyma, SFMIS2014 parengia paraiskos asignavimy valdytojui duomenis,
juos patvirtina ir perduoda | VBAMS. | vienu metu teikiamus paraiSkos asignavimy valdytojui
duomenis gali bati jtrauktos iSlaidos, apmokamos tik pagal vieng i§ Taisykliy 214 punkte
nurodyty iSlaidy apmokéjimo budy.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

238. Kai jgyvendinama jungtiné priemoné, jgyvendinancioji institucija parengia paraiskos
asignavimy valdytojui duomenis pagal kiekvieng priemoneg.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

239. Taisykliy 237 punkte nurodytas terminas netaikomas, kai jgyvendinancioji institucija
galutinio mokéejimo praSymo tikrinimo metu, vadovaudamasi Taisykliy 277 punktu, atlieka
projekto patikrg vietoje ar turi jvertinti projekto pajamas Taisykliy 36 skirsnyje nustatyta tvarka
arba gauti kity institucijy ar eksperty iSvadas dél produkty ir (ar) rezultaty kokybés patvirtinimo.
Siame Taisykliy punkte nurodytais atvejais jgyvendinandioji institucija paraiskos asignavimy
valdytojui duomenis rengia, tvirtina ir perduoda juos | VBAMS ne véliau kaip per 70 dieny nuo

mokéjimo praSymo gavimo dienos, bet ne véliau kaip iki 2024 m. kovo 20 d.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

240. Taisykliy 237 ir 239 punktuose nurodyti terminai netaikomi, kai jgyvendinancioji
institucija galutinio mokéjimo prasymo tikrinimo metu jtarusi, kad yra projekto sutarties
pazeidimy, Taisykliy 25 skirsnyje nustatyta tvarka atlieka jtariamo pazeidimo tyrimg ir kai yra
sustabdytas 1éSy i1Smokéjimas Taisykliy 312 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju
jgyvendinanc¢ioji institucija privalo informuoti projekto vykdytoja apie pateikto mokéjimo
praSymo tikrinimo termino pratesimg ir paraiSkos asignavimy valdytojui duomenis rengia,
tvirtina ir perduoda juos 1 VBAMS ne véliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dél pazeidimo
priémimo arba nuo 1éSy iSmokéjimo atnaujinimo dienos, bet ne véliau kaip iki 2024 m. kovo 20

d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

241. Paraiskos asignavimy valdytojui duomenis per SFMIS2014 tvirtina
jgyvendinanciosios institucijos vadovas ar jo jgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

242. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
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243. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

244. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

245. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

246. Tais atvejais, kai projekto finansavimo IéSos negali biiti iSmokétos projekto
vykdytojui dél to, kad ministerijy programy sgmatose numatytos asignavimy sumos yra
nepakankamos, jgyvendinancioji institucija, gavusi informacijg apie atmestas VBAMS mokéjimo
paraiSkas, apie tai ne véliau kaip per 1 dieng turi informuoti ministerijg. Ministerija, gavusi
minétg informacija, turi atlikti reikalingus programy samaty pakeitimus ir apie juos ne véliau kaip
per 1 dieng informuoti jgyvendinancigjg institucijg.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

246'. Tais atvejais, kai projekto finansavimo 1éSos negali biiti iSmokétos projekto
vykdytojui dél neteisingai nurodyty paraiskos asignavimy valdytojui duomeny, jgyvendinancioji
institucija, gavusi informacija apie atmestas VBAMS mokéjimo paraiskas, ne véliau kaip per 1
dieng turi patikslinti paraiSkos asignavimy valdytojui duomenis, juos patvirtinti ir perduoti ]
VBAMS Taisykliy nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

247. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

248. Jgyvendinanc€iajai institucijai patvirtinus paraiskos asignavimy valdytojui duomenis
ir perdavus juos | VBAMS, Valstybés biudzeto 1éSy iSdavimo i§ valstybés izdo sgskaitos
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2000 m. liepos 21 d. jsakymu Nr.
195 ,,Dél Valstybés biudzeto 1éSy iSdavimo 1§ valstybés izdo saskaitos taisykliy patvirtinimo*,
nustatyta tvarka VBAMS rengiama mokéjimo paraiSka Lietuvos Respublikos finansy ministerijos
Valstybés izdo departamentui (toliau — Valstybés izdo departamentas), pagal kurig projekto

vykdytojui iSmokamos projekto finansavimo 1éSos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

249. Projekto vykdytojui apmokamos visos jgyvendinanciosios institucijos nustatytos
tinkamomis finansuoti pripazintos iSlaidos arba jy dalis, apskaiCiuota projekto finansuojamajai
daliai.

250. Projektui skirtos finansavimo léSos pervedamos | projekto sutartyje nurodyta
projekto saskaita.

251. Jeigu pasikeiCia projekto sutartyje nurodytos projekto saskaitos duomenys, projekto
vykdytojas privalo ne véliau kaip kitag darbo dieng nuo duomeny pasikeitimo dienos per DMS
apie tai pranesti jgyvendinanciajai institucijai. Jei projekto vykdytojas nejvykdo Sios pareigos
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arba projekto saskaitos duomenys pasikeicia po to, kai jgyvendinancioji institucija patvirtina
mokéjimo praSyma, ir projekto finansavimo 1€Sos yra pervedamos i ankstesn¢ projekto saskaita,
toks projekto finansavimo léSy pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybé dél tokio
projekto finansavimo 1éSy pervedimo tenka projekto vykdytojui.

252. Informacija apie Valstybés izdo departamento atliktus mokéjimus i§ VBAMS
perduodama j SFMIS2014. Projekto vykdytojas apie mokéjimus informuojamas per DMS.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

Paliikany apskaita

253. Jei projekto islaidos buvo apmokétos saskaity apmokéjimo budu arba projekto
vykdytojui buvo iSmokétas avansas, projekto vykdytojas galutiniame mokéjimo praSyme privalo
lgyvendinanciajai institucijai pateikti informacijg apie palikanas, sukauptas projekto sgskaitoje,
kuri nurodyta projekto sutartyje, arba apie tai, kad paliikanos skai¢iuojamos nebuvo. Projekto
saskaitoje sukaupty paliikany dydziu, vadovaujantis Siy Taisykliy 26 skirsniu, turi biiti maZinama
pagal galutinj mok¢jimo praSyma mokétina projektui skirto finansavimo i§ Lietuvos Respublikos
valstybés biudzeto 1éSy dalis. Jeigu sukaupty paliikany suma didesné uz mokéting pagal galutinj
mokeéjimo praSymg projektui skirto finansavimo i§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1eSy
dalj arba projektui neskirta finansavimo 1§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto lésy,
pervirSis arba visos sukauptos paliikanos turi biiti grazinami vadovaujantis $iy Taisykliy 332
punktu. (Sis punktas netaikomas projekty vykdytojams, kurie yra biudZetinés jstaigos.)

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

254. Tuo atveju, kai sukaupty paliikany suma mazesné nei 15 eury (penkiolika eury)
arba lygi Siai sumai ir mokétinos pagal galutinj mokeéjimo praSyma projektui skirto finansavimo
1§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto 1éSy dalies nepakanka sukaupty paliikany sumai ar jos
daliai jskaityti su projekto vykdytojo pateiktu galutiniu mokéjimo prasymu, likusi nejskaityta
paliikany suma arba visos sukauptos paltikanos neturi biiti grazinamos (8i nuostata netaikoma, kai
projekto vykdytoja yra biudzetiné jstaiga).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

254!, Kai projekto vykdytoja yra biudzetiné jstaiga, projekto (-y) saskaitoje sukauptas
palikanas ji perveda ] valstybés biudzeta Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ir
savivaldybiy biudzety sudarymo ir vykdymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2001 m. geguzés 14 d. nutarimu Nr. 543 , D¢l Lietuvos Respublikos valstybés
biudZeto ir savivaldybiy biudZety sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo*, 30 punkte

nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

22 skirsnis. Stebésenos rodikliai

255. Nustatant stebésenos rodiklius, skai¢iuojant pasiektas jy reikSmes ir atsiskaitant uz
juos turi biiti vadovaujamasi stebésenos rodikliy skaifiavimo aprasais, kurie rengiami pagal
Stebésenos rodikliy nustatymo ir skai¢iavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos finansy
ministro 2014 m. spalio 31 d. jsakymu Nr. 1K-341 , D¢l Stebésenos rodikliy nustatymo ir
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skaiCiavimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka, formg ir jos pildymo instrukcijg ir
skelbiami svetain¢je www.esinvesticijos.It.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

256. Vadovaudamasis projekty finansavimo salygy aprase nustatytais reikalavimais,
pareiSkéjas, pildydamas paraiska, pasirenka projektui taikomus stebésenos rodiklius, kuriuos
isipareigoja pasiekti iki stebésenos rodikliy skai¢iavimo aprase nurodyto pasiekimo momento, bet
ne véeliau kaip iki poprojektinio laikotarpio pabaigos. Jei paraiSkoje nurodyti stebésenos rodikliai
atitinka projekty finansavimo salygy aprase ir kituose, Siy Taisykliy 255 punkte nurodytuose,
dokumentuose nustatytus reikalavimus, jie perkeliami j projekto sutart;.

257. Uz projekto sutartyje nustatyty stebésenos rodikliy pasiekimg projekto vykdytojas
atsiskaito teikdamas mokejimo pra§ymus ir (arba) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos.

258. Jeigu stebésenos rodikliy skai¢iavimo aprasuose nurodytu pasiekimo momentu
projekto vykdytojas yra nepasiekes projekto sutartyje nustatyty stebésenos rodikliy,
jgyvendinancioji institucija, jvertinusi stebésenos rodikliy nepasiekimo priezastis ir projektui
skirto finansavimo pagrjstumg, vadovaudamasi $iy Taisykliy 259-265 punktuose nurodytais
principais, vienaSaliu sprendimu sumazina projekto sutartyje nustatyta projektui skirtg
finansavimg (nekeisdama projekto tinkamy finansuoti iSlaidy dydZzio, t. y. atitinkama suma
didindama projekto vykdytojo nuosavo jnaso dalj). Jei jgyvendinancioji institucija nustato, kad
nepasiekus stebésenos rodikliy taip pat néra pasiektas projekto tikslas, vadovaudamasi Siy
Taisykliy 190 punktu ji inicijuoja projekto sutarties nutraukimag Siy Taisykliy 19 skirsnyje
nustatyta tvarka ir iSmokéty 1€y susigrazinimg Siy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

259. Jeigu stebésenos rodiklio reikSmes nepasiekimas yra susijes su konkrecios projekto
veiklos vykdymo apimties sumazéjimu ir projekto vykdytojas nepagrindzia patirty projekto
iSlaidy atsizvelgdamas } nepasiektg stebésenos rodiklio reikSme, mazinama projektui skirto
finansavimo dalis apskai¢iuojama proporcingai pagal nejvykdyty projekto veikly apimtis ir (arba)
yra lygi nepagrjstai patirtoms projekto iSlaidoms.

260. Jeigu stebésenos rodiklio reik§més nepasiekimas néra susijes su konkrecios projekto
veiklos vykdymo apimties sumazéjimu, bet yra salygotas veiksniy, kuriy jtaka stebésenos
rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas galéjo sumazinti (stebésenos rodiklio reik§Smés
nepasiekimo pagristumas gali biiti vertinamas atsizvelgiant j atitinkamy veiksmy programos
priemoniy specifikg, su ministerija suderinta tvarka), mazinama projektui skirto finansavimo
dalis apskaiciuojama taip:

260.1. jei stebésenos rodikliai nepasiekti (skai¢iuojant nuo projekto sutartyje nustatytos
stebésenos rodiklio reikSmés) nuo 10 iki 25 procenty (iskaitytinai), tai projektui skirtas
finansavimas mazinamas nuo 3 iki 5 procenty su nepasiektu rodikliu susijusiy tinkamy finansuoti
iSlaidy sumos;

260.2. jei stebésenos rodikliai nepasiekti (skai¢iuojant nuo projekto sutartyje nustatytos
stebésenos rodiklio reikSmés) nuo 25 iki 40 procenty (iskaitytinai), tai projektui skirtas
finansavimas mazinamas nuo 6 iki 10 procenty su nepasiektu rodikliu susijusiy tinkamy
finansuoti iSlaidy sumos;

260.3. jei stebésenos rodikliai nepasiekti (skai¢iuojant nuo projekto sutartyje nustatytos
stebésenos rodiklio reik§més) nuo 40 iki 50 procenty (jskaitytinai), tai projektui skirtas
finansavimas mazinamas nuo 11 iki 15 procenty su nepasiektu rodikliu susijusiy tinkamy
finansuoti iSlaidy sumos;

260.4. jei stebésenos rodikliai nepasiekti (skai¢iuojant nuo projekto sutartyje nustatytos
stebésenos rodiklio reik§més) daugiau kaip 50 procenty, tai projektui skirtas finansavimas


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6

61

mazinamas nuo 16 iki 20 procenty su nepasiektu rodikliu susijusiy tinkamy finansuoti islaidy
SuUmaos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

261. Kokia dalimi mazinama projektui skirto finansavimo suma, nustatoma
vadovaujantis proporcingumo principu ir jvertinus projekto stebésenos rodiklio pobidj
(vertinama, ar stebésenos rodiklis, kurio reikSmé nepasiekta, yra privalomas ar buvo
pasirenkamas pagal projekty finansavimo salygy aprasg; ar pasiekta minimali projekty
finansavimo salygy aprase nustatyta stebésenos rodiklio reikSme; ar uz nepasiektg stebésenos
rodiklj paraiskos vertinimo metu buvo skirta papildomy baly ir ar tai buvo esminis veiksnys,
nulémes finansavimo projektui skyrimg), projekto rezultato rodikliy skai¢iy ir stebésenos rodiklio
nepasieckimo aplinkybes (kokiy veiksmy émeési projekto vykdytojas rodikliui pasiekti, projekto
vykdytojo veiksmai (neveikimas), d¢l kuriy nebuvo pasiektas rodiklis).

Jei Taisykliy 260 punkte numatytu atveju daugiau nei vienas stebésenos rodiklis yra
nepasiektas daugiau kaip 10 procenty, projektui skirto finansavimo suma negali biiti maZinama
daugiau kaip 20 procenty visy projekto tinkamy finansuoti i§laidy sumos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

262. Kai uz skirtingy stebésenos rodikliy nepasiekima turi biiti mazinamas projektui
skirtas finansavimas vadovaujantis skirtingomis nuostatomis, nurodytomis $iy Taisykliy 259 ir
260 punktuose, projektui skirtas finansavimas turi biiti mazinamas tik viena (didZiausia) projektui
skirta finansavimo suma, apskaiciuota pagal viename i§ $iy punkty nustatytg tvarka.

263. Jei uz stebésenos rodikliy nepasiekimg jau buvo vieng kartg sumazintas projektui
skirtas finansavimas 20 proc. pagal $iy Taisykliy 259 ar 260 punkto nuostatas arba daugiau pagal
Siy Taisykliy 259 punkto nuostatas, tai véliau nebegali biiti papildomai mazinamas projektui
skirtas finansavimas pagal Siy Taisykliy 260 punkto nuostatas.

264. Jei pagal Sias Taisykles uz stebésenos rodikliy nepasiekimg buvo sumazintas
projektui skirtas finansavimas maziau nei 20 proc., tai véliau projektui skirtas finansavimas gali
biti papildomai sumazintas pagal $iy Taisykliy 260 punkto nuostatas, bet kartu ne daugiau kaip
20 proc.

265. Projektui skirtas finansavimas negali biiti mazinamas, jei yra tenkinama bent viena
18 $iy salygy:

265.1. stebésenos rodiklis nepasiektas dél konkreCios projekto veiklos jgyvendinimo
mazesne apimtimi, taciau projekto vykdytojas pagrindzia siekiant Sio rodiklio patirtas projekto
18laidas;

265.2. projekto veiklos jgyvendintos projekto sutartyje numatyta apimtimi, o stebésenos
rodiklis nepasiektas dél veiksniy, kuriy jtakos stebésenos rodiklio nepasiekimui projekto
vykdytojas negaléjo sumazinti (stebésenos rodiklio nepasiekimo pagristumas gali biiti vertinamas
atsizvelgiant ] atitinkamy veiksmy programos priemoniy specifikg, su ministerija suderinta
tvarka), ir projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokéjimo praS§ymu arba ataskaita po projekto
finansavimo pabaigos pateikia pagristus paaiskinimus, kodél nepasieké stebésenos rodiklio
reikSmes.

266. Jgyvendinancioji institucija, Siame Taisykliy skirsnyje nustatyta tvarka sumaZzinusi
projekto sutartyje nustatyta projektui skirta finansavimg, iSmokétas léSas susigrazina Siy
Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.
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266. Jgyvendinancioji institucija, suderinusi su vadovaujanéigja institucija ir ministerija
ir gavusi jy pritarimg, gali nustatyti stebésenos rodikliy pasiekimo tikrinimo atrankine tvarka.
Papildyta punktu:

Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

23 skirsnis. Informacija apie ESF projekty dalyvius

267. I$ ESF 1é8y bendrai finansuojamo projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu
mokéjimo praSymais, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios i$laidos arba
pasiektos stebésenos rodikliy reik§meés, per DMS teikia jgyvendinanciajai institucijai informacija
apie ESF projekto dalyvius, pradéjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokéjimo praSymo
ataskaitinio laikotarpio pabaigos (jei tokiy dalyviy esama), pagal svetain¢je www.esinvesticijos.lt
paskelbtg ESF projekto dalyvio anketos (toliau — dalyvio anketa) formg (darbo grupés forma).
Mokéjimo praSyme deklaruojamos iSlaidos yra pripazistamos netinkamomis finansuoti, jei
projekto vykdytojas nepateikia informacijos apie projekto dalyvius, pradéjusius dalyvauti
projekto veiklose, arba pateikia neteisingg ar netikslig informacija ir jos neiStaiso iki
jgyvendinanc¢iosios institucijos nurodyto termino. IStaises nurodytus trikumus, projekto
vykdytojas gali i§laidas jtraukti j kita mokéjimo praSyma.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

268. ESF projekto dalyviai turi priklausyti tikslinei grupei, nurodytai konkreciame
projekty finansavimo sglygy apraSe ir projekto sutartyje, ir atitikti tos grupés nariams keliamus
reikalavimus.

269. Projekto veiklose dalyvaujantys asmenys, gaunantys netiesioging nauda i§ projekto,
priskiriami netiesioginei projekto tikslinei grupei, todél néra laikomi ESF projekto dalyviais ir
apie juos informacija kartu su mokéjimo praSymu neteikiama. Asmenimis, priklausanciais
netiesioginei projekto tikslinei grupei, yra laikomi, pavyzdziui, ESF projekto dalyviy mokomi
asmenys, kai jy mokymo ir kitos su tuo susijusios islaidos néra numatytos projekto biudzete.

270. Informacija apie kiekvieng ESF projekto dalyvi renkama pirmg jo dalyvavimo
tiesioginése projekto veiklose dieng vieng karta per projekto jgyvendinimo laikotarpj. ESF
projekto dalyviui pateikiama uzpildyti dalyvio anketos forma, kurioje reikia nurodyti bendrg
informacijg apie ESF projekto dalyvj (vardas, pavardé, gimimo data ir kontaktiné¢ informacija),
informacijg apie jo dalyvavimo projekto veiklose pradzig, taip pat informacija apie ESF projekto
dalyvio lytj, statusa darbo rinkoje, iSsilavinima, priklausyma pazeidziamoms grupéms ir atitiktj
kitiems projekty finansavimo sglygy apraSe nustatytiems kriterijams. Projekto vykdytojas dalyvio
anketos formga atsispausdina i§ DMS. Jeigu projekto vykdytojas veiklas pradeda iki paraiSkos

pateikimo, dalyvio anketos forma atspausdinama i§ svetainés Www.esinvesticijos.lt.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

270'. Jgyvendinant projekta Nr. 08.4.1-ESFA-V-419-02-0001 projekto dalyviams,
kuriems suteikta laikinoji apsauga Liectuvos Respublikoje dél Rusijos Federacijos karinés
agresijos Ukrainoje ir kurie gave pagrindinius poreikius tenkinan¢ia parama, nereikia pateikti
uzpildytos dalyvio anketos. Informacijg apie ESF projekto dalyvius projekto vykdytojas arba
partneris pateikia pazymoje, kurioje nurodoma uzsieniec¢io vardas (vardai), pavardé (pavardés),
gimimo data, interesy Lietuvoje turinCio uzsienie¢io kodas (ILTU) ir dalyvio statusas darbo
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rinkoje (dirbantis, bedarbis, neaktyvus). Projekto vykdytojas arba partneris uztikrina ESF
projekto dalyvio informavima, kokiu tikslu renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

271. ESF projekto dalyviui atsisakius uzpildyti dalyvio anketos forma (iSskyrus atvejus,
kai atsisakoma uzpildyti tik informacijg dél priklausymo socialiai pazeidziamoms grupéms) ir
(ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvj, $io dalyvio dalyvavimo
projekto veiklose iSlaidos yra pripazjstamos netinkamomis finansuoti. Jei ESF projekto dalyvis
yra mazametis arba dél negalios negali uzpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto
vykdytojas turi prieiga prie vieSuose registruose arba valstybés ar savivaldybiy informacinése
sistemose esancios informacijos apie ESF projekto dalyvius arba turi informacija apie ESF
projekto dalyvius (ir gali pagristi jos teisingumg patikros vietoje metu pateikdamas projekto
dalyvio ar teiséto atstovo sutikimg teikti dalyvio duomenis), tokiu atveju dalyvio anketoje
nustatytg informacija apie ESF projekto dalyvius jgyvendinanciajai institucijai pateikia projekto
vykdytojas, o 1§ ESF projekto dalyvio nereikalaujama uZzpildyti dalyvio anketos formos ($i
nuostata turi biiti nustatyta projekto sutartyje arba projekty finansavimo salygy aprase).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

272. ESF projekto dalyvis pasiraso uzpildyta dalyvio anketa, taip uztikrindamas pateiktos
informacijos teisinguma. Jeigu dalyvio anketos forma néra pildoma, pateiktos informacijos apie
ESF projekto dalyvj teisinguma uztikrina projekto vykdytojas.

273. Projekto vykdytojas turi paaiSkinti ESF projekto dalyviui, kaip teisingai turi biiti
pildoma dalyvio anketos forma, ir jsitikinti, kad projekto dalyvis suprato ir teisingai uzpildé
dalyvio anketg.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

274. Projekto vykdytojas privalo dalyvio anketoje pateiktus projekto dalyvio duomenis
tvarkyti vadovaudamasis asmens duomeny apsaugg reglamentuojanciais teisés aktais.

275. Projekto vykdytojas privalo informuoti ESF projekto dalyvi, kokiu tikslu yra
renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, ir uztikrinti ESF projekto dalyvio teis¢ susipazinti su
projekto vykdytojo saugomais jo asmens duomenimis.

276. Projekto vykdytojas saugo uzpildytas dalyviy anketas $iy Taisykliy 42 skirsnyje
nustatyta tvarka.

276, Projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informacija apie ESF projekto dalyvio
dalyvavimo projekto veiklose pabaigos datg ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo
dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, vadovaudamasis Projekto dalyviy informacijos
administravimo instrukcija, kuri skelbiama svetain¢je www.esinvesticijos.lt. Mokéjimo prasSyme
deklaruojamos iSlaidos yra pripazjstamos netinkamomis finansuoti ir projektas yra nebaigtas
jgyvendinti, jei projekto vykdytojas nepateikia informacijos apie ESF projekto dalyvio
dalyvavimo projekto veiklose pabaigos data ir rezultatus arba pateikia neteisingg ar netikslig
informacija ir jos neiStaiso iki jgyvendinanciosios institucijos nurodyto termino. IStaisgs
nurodytus trikumus, projekto vykdytojas gali i§laidas jtraukti j kita mokéjimo prasyma.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610
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24 skirsnis. Patikra projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje

277. Igyvendinancioji institucija, vadovaudamasi Siose Taisyklése ir vidaus procediiry
apraSe nustatyta tvarka, privalo atlikti kiekvieno projekto patikra vietoje bent karta per projekto
igyvendinimo laikotarpj ir po projekto finansavimo pabaigos, iSskyrus $iy Taisykliy 278 ir
279 punktuose nustatytus atvejus. Patikras vietose jgyvendinancioji institucija taip pat privalo
atlikti esant jtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, nei§sami arba
klaidinanti, ir gali atlikti kitais jgyvendinanciosios institucijos nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

277, Projekty veikly, kuriy faktinj jvykdymg galima patikrinti nevykstant j projekto
jgyvendinimo ir (ar) administravimo vieta, patikra vietoje galima atlikti nuotoliniu biidu —
naudojant informaciniy technologijy priemones (,,Zoom*, ,Microsoft Teams* platformas ir pan.)

patikrinti dokumentus, vaizdo, garso jrasus ir (ar) kitus jrodymus.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

2772. Projekty, kuriy patikros vietose dél galiojusio rezimo buvo atliktos nuotoliniu biidu
nevykstant | projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietg, pasibaigus reZimui, patikros
vietose atliekamos pakartotinai vykstant j projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietg ir
jsitikinant d¢l ty aspekty, dél kuriy nebuvo jmanoma jsitikinti nuotoliniu budu atliktos patikros
vietoje, kai nevykstama j projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietg, metu.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

278. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima jsitikinti visy projekto veikly ar jy
rezultaty (parengtos dokumentacijos, straipsnio, laidos, interneto puslapio ir pan., atitinkamai
kurie patys, kuriy jrasai, nuorodos ir pan. pateikiami jgyvendinanciajai institucijai) faktiniu
jvykdymu nevykstant ] vietg.

279. Jvertinus projekty rizikg (atsizvelgiant j projekty vertg, ankstesniy tikrinimy
rezultatus ir kitus jgyvendinanciosios institucijos nustatytus kriterijus), patikros vietoje gali biti
atlickamos atrankiniu btidu suderintais su vadovaujanéigja ir tvirtinancigja institucijomis atvejais

ir tvarka bei informavus apie tokig tvarkg ministerijg.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

280. Jeigu jgyvendinancioji institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto
vykdytojui negali biiti iSmokétos projekto finansavimo 1éSos pagal galutinj mokejimo praSyma,
i8skyrus $iy Taisykliy 278 ir 279 punktuose numatytus atvejus.

281.  Informacija apie planuojamas patikras vietose jgyvendinancioji institucija
registruoja SFMI1S2014.

282. Jgyvendinancioji institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir partnerio (-iy) tiking
veikla tik tiek, kiek ji susijusi su tikrinamo projekto jgyvendinimu. Jgyvendinanc¢ioji institucija
turi teis¢ susipaZzinti su kitais projekto vykdytojo ir partnerio (-iy) i§ kity finansavimo Saltiniy
jgyvendinamais (-tais) projektais ir juos jgyvendinant sukurtais rezultatais, kitais projekto
vykdytojo ir partnerio (-iy) dokumentais, kiek tai biitina dvigubo tos pacios veiklos ty paciy
i8laidy finansavimo prevencijai ir projekto vykdytojo pateiktuose mokejimo praSymuose
deklaruoty ilaidy tinkamumui finansuoti uztikrinti.
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283. Ministerijos atstovai taip pat gali vykti | projekto jgyvendinimo ir (ar)
administravimo vieta atskirai arba kartu su jgyvendinancigja institucija. Jgyvendinanciajai
institucijai vykdant vietos plétros projekty patikrg vietoje, gali dalyvauti ir vietos veiklos grupés
atstovai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

Patikros vietoje lapas ir patikros apimtis

284. Atlikdami patikrg vietoje, jgyvendinanciosios institucijos darbuotojai pildo vidaus
procediiry aprase nustatyto turinio patikros vietoje lapa, kuris rengiamas pagal pavyzding darbo
grupés forma. Jgyvendinancioji institucija per projekto jgyvendinimo laikotarpj privalo patikrinti
projekta pagal visus Taisykliy 285 punkte nustatytus klausimus (iSskyrus, kai patikra vietoje
neatlieckama Taisykliy 278 ir 279 punktuose numatytais atvejais), apsilankydama vieng (t. y.
patikrg vietoje atlikdama i$ karto visa pagal Sias Taisykles biutina apimtimi) ar kelis kartus

(kaskart atlikdama daling patikra) projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

285. Igyvendinancioji institucija, atlikdama patikrg vietoje, atsizvelgdama ] veiksmy
programos priemonés pobiid] ir savo nustatyta patikros vietoje tikslg ir apimtj, atsako |
klausimus, ar:

285.1. nepasikeité duomenys apie projekta ir projekto vykdytoja, turintys jtakos projekto
jgyvendinimui;

285.2. projekto veiklos vykdomos vadovaujantis projekto sutartimi;

285.3. projekto vykdytojo jgyvendinanciajai institucijai su moké&jimo praSymais
pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir uztikrinta tinkama audito seka;

285.4. tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir jsigytos prekés, kuriy islaidas
projekto vykdytojas deklaravo jgyvendinanciajai institucijai pateiktuose mokéjimo prasymuose,
jvykdytos mokéjimo praSymuose deklaruoty supaprastinty iSlaidy apmokéjimg lemiancios
salygos;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

285.5. tinkamai vykdoma projekto 1éSy apskaita (netikrinama, kai projekto iSlaidos
apmokamos supaprastintai arba kaip paliikany subsidijos), uztikrinama dvigubo tos pacios
veiklos ty paciy iSlaidy finansavimo ir projekto pajamy kontrolé;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

285.6. projekto vykdytojas jgyvendina informavimo apie projekta priemones;

285.7. projekto vykdytojas laikosi darnaus vystymosi, motery ir vyry lygybés ir
nediskriminavimo principy;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

285.8. neatsirado aplinkybiy, dél kuriy galéty biiti pazeidziamos konkurencijos politikos
nuostatos;

285.9. néra nustatyta aplinkybiy, dél kuriy biity galima jtarti, kad projekto vykdytojui
jgyvendinant projekta padaryta ES ir Lietuvos Respublikos teises akty pazeidimy;


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6

66

285.10. projekto vykdytojas laikosi kity projekto sutarties salygy (jeigu jos yra
nustatytos).

286. Jei patikros vietoje metu jgyvendinancioji institucija tikrina projekta ne tik pagal Siy
Taisykliy 285 punkte nurodytus klausimus, kitus tikrinamus dalykus jgyvendinancioji institucija
nustato atsizvelgdama j atitinkamos veiksmy programos priemonés ir (ar) projekto veikly pobudi
ir patikros tikslg ir papildo patikros vietoje lapg atitinkamais klausimais.

Patikros vietoje organizavimas

287. Igyvendinancioji institucija turi per DMS informuoti projekto vykdytoja apie patikra
vietoje likus ne maziau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu
iSankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamg patikrg vietoje gali turéti
neigiamos jtakos patikros vietoje rezultatams, jgyvendinancioji institucija patikrg vietoje gali
atlikti pries tai i§ anksto neinformavusi projekto vykdytojo.

288. Kai apie projekto patikrg vietoje jgyvendinancioji institucija informuoja projekto
vykdytoja i§ anksto, projekto vykdytojas turi uztikrinti projekto vykdytojo vadovo ar jo jgalioto
asmens (kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, — savo arba jgalioto asmens) ir kity uz
projekto jgyvendinimg atsakingy asmeny dalyvavimg patikroje. Jei nejmanoma sudaryti salygy
atlikti patikrg jgyvendinanciosios institucijos nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti
praneSime d¢l patikros jvardyti asmenys, projekto vykdytojas turi nedelsdamas per DMS arba
kitomis priemonémis informuoti jgyvendinancigja institucijg, nurodydamas to priezastis. Kita
patikros vietoje data nustatoma jgyvendinanciosios institucijos vidaus procediiry apraSe nustatyta
tvarka ir patikra turi biiti atlikta ne véliau kaip per 30 dieny nuo projekto vykdytojo pranesimo
apie netinkama patikros vietoje data gavimo dienos. Sis terminas gali biti pratestas dél nuo
projekto vykdytojo ar jgyvendinanciosios institucijos nepriklausanc¢iy aplinkybiy.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

289. Patikrg vietoje turi atlikti ne maziau kaip 2 jgyvendinanciosios institucijos
darbuotojai arba jos jgalioti ekspertai, kuriems taikomi Taisykliy 116 punkte nustatyti
reikalavimai. Jgyvendinancioji institucija, gavusi visuomenés atstovo skunda, jvertina skunde
nurodytas aplinkybes ir esant pagristam pagrindui, vadovaudamasi savo vidaus procediry aprase
nustatyta tvarka, atlieka patikrg vietoje bei sudaro galimybe skunda pateikusiam visuomenés
atstovui stebétojo teisémis dalyvauti patikroje vietoje, iSskyrus atvejus, jei atliekamos Taisykliy
287 punkte numatytos patikros, kai jgyvendinancioji institucija patikrag vietoje atlieka pries tai i§
anksto neinformavusi projekto vykdytojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

290. Neteko galios nuo 2021-04-27
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

291. Atlikusi patikrg vietoje, jgyvendinancioji institucija per 14 dieny po patikros vietoje
dienos SFMIS2014 uzpildo patikros vietoje lapa. Projekto vykdytojas su atliktos patikros vietoje
lapu supazindinamas per DMS.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
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292. Patikros vietoje lape nurodoma patikros vietoje apimtis ir rezultatai, iSvados ir
rekomendacijos arba privalomi nurodymai projekto vykdytojui dél projekto jgyvendinimo (toliau
kartu Siame skirsnyje — rekomendacijos), nustatomas terminas, per kurj $ios rekomendacijos turi

biiti jgyvendintos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

293. Igyvendinancioji institucija, patikros vietoje metu nustaciusi neatitikimy ir (arba)
patikros vietoje lape nurodziusi rekomendacijas, informacijg apie tai projekto vykdytojui pateikia
per DMS. Igyvendinancioji institucija turi uztikrinti patikros vietoje lape nurodyty rekomendacijy
igyvendinimo priezitirg ir jsitikinti, ar rekomendacijos jgyvendintos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

293!, Informacija apie atlikty patikry vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo
informuotas i$ anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimg, projekto pavadinima,
juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingy uZz tikrintos veiklos organizavimg ir (ar)
vykdyma, pavadinimg, veikly vykimo ar nevykimo fakta patikros metu ir, jei reikia, kitg
informacijg) gali biiti vieSai skelbiama svetainéje www.esinvesticijos.lt.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

294. Ttarusi ES ir Lietuvos Respublikos teisés akty ir (arba) projekto sutarties pazeidimy,
jgyvendinancioji institucija atlieka Siy Taisykliy 25 skirsnyje nustatytus veiksmus.

25 skirsnis. Pazeidimy tyrimas

295. Pazeidimus gali jtarti kiekvienas ES struktiirinius fondus administruojancios
institucijos darbuotojas, vykdydamas projekty sutarCiy prieziirg, kontrole arba audita, gaves
informacijg i§ treCiyjy Saliy ar ja pastebéjes visuomenes informavimo priemonése ir Kkitais
atvejais.

296. Ministerija, vadovaujancioji ar tvirtinancioji institucijos, jtarusios pazeidimg ir (ar)
gavusios informacijos apie jtariamus pazeidimus i§ Lietuvos Respublikos valstybés kontrolés,
EK, Europos Audito Rumy, Finansiniy nusikaltimy tyrimo tarnybos prie Vidaus reikaly
ministerijos (toliau — Finansiniy nusikaltimy tyrimo tarnyba), Lictuvos Respublikos specialiyjy
tyrimy tarnybos (toliau — Specialiyjy tyrimy tarnyba), VieSyjy pirkimy tarnybos, Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybos (toliau — Konkurencijos taryba) ir treCiyjy Saliy, Sia
informacija persiuncia jgyvendinanciajai institucijai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

297. Igyvendinancioji institucija per 5 darbo dienas nuo Taisykliy 295 ir 296 punktuose
nurodytos informacijos gavimo dienos iSnagrinéja gautg informacija (jeigu reikia kreiptis j kitas
institucijas deél papildomos informacijos, 5 darbo dienos skaiiuojamos nuo papildomos
informacijos gavimo dienos) arba, jtarusi pazeidimg atlikdama projekto administravimo
veiksmus, vidaus procediiry aprase nustatyta tvarka jvertina, ar su jtariamu pazeidimu susijusi
informacija turi pazeidimo pozymiy, nurodyty reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 36
punkte, ir jsitikina, ar jtariamas paZeidimas:

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-32, 2020-02-07, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03201
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297.1. jgyvendinanciosios institucijos nuomone, gali biiti iStaisytas vadovaujantis Siy
Taisykliy 298 punkto nuostatomis;

297.2. néra susijes su jtariama nusikalstama veika, susijusia su ES struktiiriniy fondy 1ésy
neteisétu gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobtidzio nusikalstama veika, susijusia su
ES struktiriniy fondy IéSy neteisétu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau kartu — nusikalstama
veika);

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

297.3. néra susijes su sisteminiu pazeidimu, kaip jis apibréztas reglamento (ES) Nr.
1303/2013 2 straipsnio 38 punkte.

298. Jei yra tenkinamos visos Taisykliy 297 punkte nustatytos salygos, igyvendinancioji
institucija informacijos apie jtarimg dél paZeidimo SFMIS2014 neregistruoja ir jtariamas
pazeidimas gali biiti iStaisytas:

298.1. atliekant pirkima i§ naujo, jei jtariamas pazeidimas susij¢s su pirkimo sutartimi,
kurig sudarant ar vykdant nesilaikyta teisés aktuose nustatytos pirkimy tvarkos, ir, jei reikia,
susigrazinant 1€Sas Siy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka;

298.2. kity jtariamy pazeidimy atvejais, kai su jtariamu pazeidimu susijusios 1€Sos nebuvo
iSmokétos arba iSmokéta ne daugiau nei 15 eury (penkiolika eury), — jgyvendinanciajai
institucijai patvirtinus tik tinkamg finansuoti iSlaidy sumg ir (ar) projekto vykdytojui atlikus
lgyvendinanciosios institucijos nurodytus veiksmus.

299. Taisykliy 184, 210, 258, 329, 445, 447, 479 punktuose nurodytais atvejais jtariamo
pazeidimo tyrimo veiksmai néra atliekami, o, kaip numatyta Taisykliy 187.1 papunktyje,
atliekamas vienasalis projekto sutarties keitimas Taisykliy 188 punkte nustatyta tvarka arba,
jsiteis€¢jus teismo nutarciai dél bankroto bylos projekto vykdytojui iSkélimo ar kreditoriy
susirinkimui priémus nutarimg bankroto procediras vykdyti ne teismo tvarka, projekto sutartis
nutraukiama, kaip numatyta Taisykliy 190 punkte (iSskyrus atvejus, kai nurodytos bankroto
procediiros pradétos jgyvendinanéiajai institucijai atlieckant pazeidimo tyrimg). Jei teismo nutartis
iSkelti bankroto bylg jsiteiséja ar kreditoriy susirinkimo nutarimas bankroto procediiras vykdyti
ne teismo tvarka priimamas investicijy testinumo laikotarpiu, grazintinos 1éSos apskai¢iuojamos
atsizvelgiant | Taisykliy 7 priedo 3-5 punktuose nustatytus netinkamy finansuoti 1éSy
apskai¢iavimo principus. Siame Taisykliy punkte numatytais atvejais léSos, jei reikia,
susigrgzinamos Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

300. Apie jtariamo pazeidimo iStaisyma ir jo iStaisymo biidg igyvendinancioji institucija
per 5 darbo dienas nuo Taisykliy 297 punkte nurodyty veiksmy atlikimo dienos informuoja
projekto vykdytoja per DMS ir apie nustatytus neatitikimus informuoja centring perkanciaja
organizacijg (toliau — CPO), kai atliktas pirkimas i§ CPO, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 82 straipsnio nuostatomis (toliau — pirkimas i§ CPO), o su jtariamu
pazeidimu susij¢ veiksmai ir jgyvendinanciosios institucijos priimti sprendimai yra Zymimi
mokejimo praSymy patikros lapuose, projekty patikros vietoje lapuose, ataskaity po projekto
finansavimo pabaigos patikros lapuose, susirasinéjimo su projekto vykdytoju dokumentuose ir

kituose dokumentuose vadovaujantis jgyvendinanciosios institucijos vidaus procediiry aprasais.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-32, 2020-02-07, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03201

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692
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301. Jgyvendinancioji institucija projekto vykdytojui nurodo jtariamo pazeidimo
iStaisymo terming, kuris negali buti trumpesnis kaip 7 dienos ir ne ilgesnis kaip 30 dieny,
iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy aplinkybiy jtariamas pazeidimas negali bti iStaisytas per 30
dieny. Tais atvejais, kai reikia kreiptis ] kitas institucijas dél papildomos informacijos, jtariamo
pazeidimo iStaisymo terminas gali buti pratesiamas iki papildomos informacijos gavimo ir (ar)
pateikimo jgyvendinanéiajai institucijai dienos.

302. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytg terming jtariamo pazeidimo neiStaiso arba
jei jtariamas pazeidimas netenkina bent vienos i§ Taisykliy 297.1-297.3 papunkc¢iuose nustatyty
salygy, toks jtariamas pazeidimas per 5 darbo dienas nuo Taisykliy 297 punkte nurodyty veiksmy
atlikimo dienos yra registruojamas, t. y. jgyvendinancioji institucija jtarimg dél pazeidimo
registruoja SFMIS2014 uZpildydama darbo grupés forma ,Jtarimas de¢l pazeidimo®, pradeda
jtariamo pazeidimo tyrimg ir jj atlicka Taisykliy 303—306 punktuose nustatyta tvarka. Pildant
darbo grupés formag ,Jtarimas dél pazeidimo*, nurodomas projekto pavadinimas ir kodas,
projekto vykdytojas, pirminés informacijos apie jtariamg pazeidimg gavimo data ir Saltinis bei
aprasomas jtariamas pazeidimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-32, 2020-02-07, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03201

303. Igyvendinancioji institucija ne véliau kaip per 7 dienas nuo pradéto jtariamo
pazeidimo tyrimo dienos informuoja ministerijg (taip pat kitg (-as) jgyvendinancigja (-igsias)
institucijg (-as), jei pazeidimas susijes su kitos (-y) jgyvendinanciosios (-iyjy) institucijos (-y)
administruojamo projekto pirkimu) per SFMIS2014, projekto vykdytoja per DMS ir CPO, kai
atliktas pirkimas 1§ CPO, isSskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo ir (ar) CPO informavimas
galéty turéti neigiamos jtakos pazeidimo tyrimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

304. Jtariamo pazeidimo tyrimo metu jgyvendinancioji institucija vertina projekto
vykdytojo ir (ar) CPO, kai atliktas pirkimas i§ CPO, ir (ar) kity institucijy, ir (ar) jstaigy pateikta
informacija, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prasyti paaisSkinti
jtariamo pazeidimo aplinkybes, kreiptis j kitas atsakingas institucijas (ministerija, VieSyjy
pirkimy tarnyba, Konkurencijos tarybg ir kt.) su praSymu pateikti iSvadas, paaiskinimus apie
jtariamo pazeidimo aplinkybes ir informacijg, susijusig su atliekamu pazeidimo tyrimu, ir (ar)
atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama iStirti jtariamg pazeidimg. Igyvendinancioji institucija
jtariamo pazeidimo tyrimo metu privalo atlikti projekto patikra (-as) vietoje, kai dokumentus,
atliktus darbus, pristatytas prekes ir (ar) kitas tyrimui reik§mingas aplinkybes galima jvertinti tik
projekto patikros (-y) vietoje metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

305. Igyvendinancioji institucija jtariamo pazeidimo tyrima turi atlikti ir priimti
sprendimg dé¢l paZeidimo ne veéliau kaip per 30 dieny nuo jtarimo dél pazeidimo uZregistravimo
SFMIS2014 dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis j kitas institucijas ir (ar) projekto vykdytoja,
ir (ar) CPO, kai atliktas pirkimas i§ CPO, d¢l papildomos informacijos ar sprendimas d¢l sutarties
nutraukimo, kaip nustatyta Taisykliy 190 punkte, turi biiti suderintas su ministerija Taisykliy
191 punkte nustatyta tvarka, jtariamo pazeidimo tyrimas uzbaigiamas ir sprendimas dél
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pazeidimo priimamas ne véliau kaip per 30 dieny nuo papildomos informacijos gavimo arba ne
véliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo suderinimo su ministerija dienos. Tais atvejais, kai
jtariamo pazeidimo tyrimas yra susijes su vykstanciu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dél
nusikalstamos veikos, jtariamo pazeidimo tyrimo ir nustatymo veiksmus jgyvendinancioji
institucija atlicka nelaukdama ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendzio dél
nusikalstamos veikos. Jei atlikus jtariamo pazeidimo tyrimg ir jvertinus visas su jtariamu
pazeidimu susijusias aplinkybes jgyvendinancioji institucija neturi pagrindo nustatyti pazeidimo,
pazeidimo tyrimas baigiamas ir pazeidimas néra nustatomas. Pazeidimo tyrimas atnaujinamas,

kai jsiteis¢ja teismo nuosprendis, patvirtinantis nusikalstamg veika.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

306. Igyvendinancioji institucija uztikrina, kad informacija apie jtariamo pazeidimo
tyrimo eigg ir rezultatus ir kita su pazeidimu susijusi informacija biity registruojama SFMIS2014
pildant darbo grupés formg ,,Informacija apie pazeidimg®, kurioje pateikiama informacija apie
projekta ir projekto vykdytoja, informacija apie jtariamo pazeidimo tyrimg, priimtg sprendima del
paZzeidimo ir jo jgyvendinimo eigg, nustatyty netinkamy finansuoti 1éSy suma, grazintiny lésy
suma, informacija apie grazintiny 1éSy susigrazinimo eigg, su pazeidimu susijusius teisminius ar
administracinius procesus ir pritaikytas sankcijas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

307. Igyvendinancioji institucija, atsizvelgdama ] jtariamo pazeidimo pobidj,
apskaiciuoja netinkamy finansuoti projekto islaidy dyd;:

307.1. atitinkant] su pazeidimu susijusig projekto islaidy suma, jei ja galima tiesiogiai
nustatyti;

307.2. atitinkantj su pazeidimu susijusiy projekto iSlaidy dalj, kuri apskai¢iuojama S$iy
Taisykliy 310 ir 311 punktuose nustatyta tvarka, jei su pazeidimu susijusiy iSlaidy negalima
tiesiogiai nustatyti.

308. Kai jtariamas pazeidimas yra susijes su nustatyta nusikalstama veika dél projekto
vykdytojo ar ES struktiiriniy fondy léSas administruojancios institucijos darbuotojo neteiséty
veiksmy, dél kuriy projektui buvo neteisétai skirtos ir (arba) iSmokétos finansavimo 1éSos,
netinkamomis finansuoti pripazjstamos visos projekto islaidos.

309. Nustacius, kad projekto vykdytojas nesilaik¢ Taisykliy 337 punkte nustatyto
draudimo be jgyvendinanciosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisés aktuose, be ministerijos
sutikimo perleisti, parduoti, jkeisti turtg ar kitokiu btidu suvarzyti intelektines ar daiktines teises i
turta, kuriam jsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo léSos, netinkamomis finansuoti
projekto iSlaidomis pripazjstamos suvarzyto turto jsigijimo iSlaidos, jvertinus turto nusidéveéjima,
iSskyrus atvejus, kai tokiam intelektiniy ar daiktiniy teisiy j turta suvarzymui jgyvendinancioji
institucija bty pritarusi.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

310. Nustacius, kad projekto vykdytojas pazeidé Taisykliy 27 skirsnyje nustatytus
investicijy tgstinumo reikalavimus, netinkamy finansuoti projekto islaidy dydis apskai¢iuojamas
Taisykliy 7 priedo 3-5 punktuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai projekto vykdytojas
bankrutuoja investicijy tgstinumo laikotarpiu, graZintinos léSos apskaiCiuojamos atsizvelgiant j
Taisykliy 7 priedo 3—5 punktuose nustatytus netinkamy finansuoti 1ésy apskaic¢iavimo principus.
Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

311. Kai jtariamas pazeidimas yra susijes su pirkimu, jvykdytu pazeidziant teisés akty
nuostatas, arba dé¢l tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir nejmanoma tiksliai apskaiciuoti
su tokiu pazeidimu susijusiy netinkamy finansuoti iSlaidy dydzio, Sis dydis apskai¢iuojamas
Taisykliy 7 priedo 614 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

312. Su jtariamu pazeidimu susijusiy 1éSy iSmokéjimas ar iSlaidy pripazinimas
tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus iStaisytas jtariamas pazeidimas ar bus baigtas jtariamo
pazeidimo tyrimas ir priimtas (-i) Taisykliy 314 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dél
pazeidimo, taip pat tais atvejais, kai jgyvendinancioji institucija gauna informacijos apie pradéta
ikiteisminj tyrima, susijusj su projektu, sustabdomas, jei jgyvendinancioji institucija mano, kad jy
iSmokéjimas ar pripazinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti zalg ES ir (ar) Lietuvos
Respublikos valstybés biudZetui arba turés neigiamos jtakos dél nustatyto paZeidimo pripazinty
netinkamomis finansuoti projekto iSlaidy graZinimui (sprendimas dél 1éSy iSmokeéjimo ar iSlaidy
pripazinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo yra rengiamas uzpildant darbo grupés
forma):

312.1. Jei su jtariamu pazeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios léSos projekto
vykdytojui buvo iSmokétos, gali biiti stabdomas dalies projekto finansavimo 1¢Sy sumos
iSmokéjimas.

312.2. Jei su jtariamu pazeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios léSos projekto
vykdytojui nebuvo iSmokétos, gali biiti stabdomas dalies iSlaidy tinkamumo finansuoti

tikrinimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

313. D¢l Siy Taisykliy 312 punkte numatyty veiksmy jgyvendinancioji institucija
sprendzia atsizvelgdama ] galimg pazeidimo finansinj poveikj, projekto jgyvendinimo laipsnj ir
kitas svarbias aplinkybes bei turimg informacija apie projekta ar projekto vykdytoja ir apie tokj
sprendimg informuoja projekto vykdytoja per DMS ir CPO, kai atliktas pirkimas i§ CPO, taip pat
ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

314. Igyvendinancioji institucija, atlikusi jtariamo pazeidimo tyrimg (jskaitant ir
pazeidimo tyrimus dél pirkimy i§ CPO), priima sprendima:

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

314.1. pazeidimas nenustatytas;

314.2. pazeidimas nustatytas, bet gali biiti iStaisytas;

314.3. pazeidimas nustatytas, su juo susijusios projekto iSlaidos pripaZjstamos
netinkamomis finansuoti bei:

314.3.1. nutraukiama projekto sutartis ir (arba)

314.3.2. Sios iSlaidos susigraZzinamos (jei jos buvo apmokeétos projekto vykdytojui), ir

(arba)
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314.3.3. sios islaidos pripazistamos netinkamomis finansuoti projekto vykdytojo
teikiamuose mokéjimo prasymuose (jeigu netinkamos finansuoti su pazeidimu susijusios projekto
iSlaidos projekto vykdytojui dar neapmokétos ir pateiktas ar teikiamas mokéjimo prasymas bus
tvirtinamas).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

315. Tais atvejais, kai atlikus jtariamo pazeidimo tyrimg nustatoma, kad buvo nesilaikyta
ES ir Lietuvos Respublikos teisés akty ir (arba) projekto sutarties nuostaty, taciau dél to nebuvo
ar negal¢jo buti finansinio poveikio ES ar Lietuvos Respublikos valstybés biudzetui, pazeidimas
néra nustatomas. Tais atvejais, kai atlikus jtariamo pazeidimo tyrimg ir jvertinus visas su jtariamu
pazeidimu susijusias aplinkybes jgyvendinancioji institucija neturi pagrindo nustatyti pazeidimo,
taciau jtaria nusikalstamg veika, pazeidimo tyrimas baigiamas ir pazeidimas néra nustatomas bei
atlickami Taisykliy 327 punkte numatyti atsakingy institucijy informavimo apie jtariamg
nusikalstamg veikg veiksmai. Pazeidimo tyrimas atnaujinamas, kai jsiteiséja teismo nuosprendis,

patvirtinantis nusikalstama veika.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

316. Igyvendinancioji institucija, priémusi sprendimg, kad pazeidimas nenustatytas, tai
paZzymi darbo grupés formoje ,,Sprendimas dél pazeidimo* ir informacijg apie pazeidimo tyrimo
rezultatus registruoja Taisykliy 306 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

317. Igyvendinancioji institucija apie pazeidimo tyrimo rezultatus per DMS informuoja
projekto vykdytojg ir CPO, kai atliktas pirkimas 1§ CPO, taip pat per SFMIS2014 informuoja
ministerija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

318. Jgyvendinanciosios institucijos sprendimas dél nustatyto pazeidimo yra rengiamas
uzpildant darbo grupés formg ,,Sprendimas dél pazeidimo*. Sprendimas dél pazeidimo turi atitikti
Viesojo administravimo jstatyme nustatytus administraciniam sprendimui taikomus reikalavimus.
Sprendime taip pat nurodoma informacija apie projekta ir projekto vykdytoja, informacija apie
nustatyta pazeidima, nustatyta netinkamy finansuoti i$laidy suma, grazintiny 1éSy suma bei jy
grazinimo tvarka ir kitos aplinkybés.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

319. Igyvendinancioji institucija, priémusi sprendima, kad pazeidimas nustatytas, bet gali
biiti i$taisytas, sprendime d¢l pazeidimo nurodo tokio paZeidimo iStaisymo terming ir biida.

320. Tais atvejais, kai dél nustatyto pazeidimo jgyvendinancioji institucija priima
Taisykliy 314.3.1 papunktyje nurodyta sprendimg nutraukti projekto sutartj, toks sprendimas turi
biiti suderintas su ministerija, kaip nustatyta Taisykliy 191 punkte.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
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321. Apie priimta sprendima dél pazeidimo ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo
priémimo dienos jgyvendinancioji institucija per DMS informuoja projekto vykdytoja ir CPO, Kkai
atliktas pirkimas i§ CPO, pateikdama sprendimo kopijg, taip pat per SFMIS2014 informuoja
ministerija (ir kitg (-as) jgyvendinanciajg (-igsias) institucijg (-as), jei pazeidimas susij¢s su kitos
(-y) igyvendinanciosios (-iyjy) institucijos (-y) administruojamo projekto pirkimu).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

322. Jeigu pagal sprendimg dél pazeidimo turi buti kei¢iama ar nutraukiama projekto
sutartis ir (ar) susigrazinamos léSos, Sie veiksmai atlickami vadovaujantis $iy Taisykliy 19 ir 26
skirsniy nuostatomis.

323. Esant poreikiui (t. y. paaiskéjus naujoms aplinkybéms, kurios nebuvo jvertintos
pazeidimo tyrimo metu, nustaCius, kad netinkamai apskai¢iuota netinkamy finansuoti iSlaidy
suma, ir kitais atvejais) pazeidimo tyrimas gali biiti atlickamas 1§ naujo ir atsizvelgiant i jo
rezultatus atitinkamai gali buti pakeistas sprendimas dél pazeidimo. Atnaujintas pazeidimo
tyrimas atliekamas ir sprendimas dél pazeidimo priimamas Siame Taisykliy skirsnyje nustatyta
tvarka. Kai, atnaujinus paZeidimo tyrimg ir priémus sprendimg dél paZzeidimo, sumaZzéja projekto
vykdytojui nustatyty netinkamy finansuoti iSlaidy suma, jgyvendinancioji institucija apie tai
informuoja vadovaujanciajg institucija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

324. Pazeidimo tyrimo, nustatymo ir iStaisymo procediiros baigiamos, kai baigiami visi
su léSy grazinimu susij¢ veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinés ir (ar) teisminés
procediiros, susijusios su pazeidimo nustatymu ir iStaisymu.

325. Igyvendinancioji institucija, priimdama sprendimg de¢l pazeidimo, susijusio su
pirkimu, atsizvelgia j kitos jgyvendinanciosios institucijos nustatytg pazeidimg dél to paties
pirkimo, nebent pirminio pazeidimo tyrimo metu nebuvo jvertintos aplinkybés, dé¢l kuriy galéty
biiti priimtas kitoks sprendimas.

326. IgyvendinanCioji institucija, jtarusi sistemin] pazeidimg, apie tai nedelsdama
informuoja vadovaujanciaja, tvirtinancigjg institucijas ir atsakingas ministerijas. Jgyvendinancioji
institucija patikrina visus su jtariamu sisteminiu paZeidimu susijusius savo administruojamus
projektus, vidaus procediiry aprase nustatyta tvarka jvertina, ar juose yra sisteminiy pazeidimy ir,
nustaciusi tokius pazeidimus, Siame Taisykliy skirsnyje nustatyta tvarka atlicka pazeidimy
tyrimus ir kitus nurodytus veiksmus. Apie atliktus pazeidimy tyrimus ir kitus veiksmus ne véliau
kaip per 7 dienas nuo jy atlikimo dienos jgyvendinancioji institucija informuoja vadovaujanciaja
ir tvirtinanciaja institucijas bei atsakingas ministerijas.

327. Igyvendinancioji institucija, jtarusi nusikalstama veika, susijusig su ES struktiiriniy
fondy léSy neteisétu gavimu ir (ar) panaudojimu, apie tai nedelsdama, bet ne véliau kaip per 7
dienas nuo sprendimo dél pazeidimo priémimo dienos, informuoja Finansiniy nusikaltimy tyrimo
tarnyba arba, kai jtariama korupcinio pobiidzio nusikalstama veika, susijusi su ES struktiriniy
fondy 1é8y neteisétu gavimu ir (ar) panaudojimu, — Specialiyjy tyrimy tarnyba, taip pat
informuoja vadovaujanciagja institucija ir ministerija. Jgyvendinancioji institucija Finansiniy
nusikaltimy tyrimo tarnybai arba Specialiyjy tyrimy tarnybai taip pat pateikia visg turimg su
jtariama nusikalstama veika susijusia informacija, nurodo pazeidimo tyrimo metu nustatytus
jtariamy nusikalstamy veiky poZymius, teisés akty pazeidimus ir pateikia tai patvirtinanéiy
dokumenty kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
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328. Jei jtariamas ar nustatytas pazeidimas gali sukelti pasekmiy uz Lietuvos Respublikos
teritorijos riby, jgyvendinancioji institucija apie tokj pazeidima per 7 dienas nuo jtariamo
pazeidimo uzregistravimo SFMIS2014 ar pazeidimo nustatymo dienos informuoja
vadovaujanciajg ir tvirtinanciajg institucijas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

329. Igyvendinancioji institucija, atsizvelgdama j priemonés ir (ar) projekto specifika ir
suderinusi su ministerija ir vadovaujanc¢igja institucija, gali nustatyti projekto sutartyje nustatyto
projektui skirto finansavimo mazinimo tvarka, kai projekto vykdytojas nesilaiko projekto
sutartyje nustatyty salygy Siy Taisykliy 25 skirsnyje nenurodytais atvejais ir kai toks
nesilaikymas neturi $iy Taisykliy 297 punkte nustatyty pazeidimo pozymiy. Tokios tvarkos
taikkymo galimybé turi biiti numatyta projekto sutartyje. Prireikus iSmokétos 1éSos gali biiti
susigrgzinamos $iy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

26 skirsnis. Projekto finansavimo ir kity 1éSy grazinimas

330. Visais Siose Taisyklése nustatytais atvejais sprendimus dél iSmokéty projekto
finansavimo 1éSy ir (ar) kity 1éSy graZinimo (toliau — sprendimas deél 1éSy graZinimo) priima
jgyvendinancioji institucija. Apie priimtg sprendimg dél 1é8y grazinimo ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo jo priemimo dienos jgyvendinancioji institucija per DMS informuoja projekto
vykdytoja pateikdama sprendimo kopija ir per SFMIS2014 informuoja ministerij3.

331. Projekto vykdytojas grazintinas léSas turi grazinti ne véliau kaip iki sprendime dél
1€Sy grazinimo nurodyto termino pabaigos.

332. Grazintinos léSos gali buti grazinamos jgyvendinanciajai institucijai iSskaiciuojant
jas 18 sumos, mokétinos pagal projekto vykdytojo pateiktg ir (arba) kitg (-us) teikiamg (-us)
mokéjimo praSyma (-us) arba projekto vykdytojui pervedant jas j jgyvendinanc¢iosios institucijos
sprendime dél 18y grazinimo nurodyta ministerijos kredito jstaigos saskaitg. Tuo atveju, kai
sprendimas dél 1éSy grazinimo priimamas iki pateikiant ar pateikus galutin} mokéjimo praSyma,
jgyvendinancioji institucija privalo uztikrinti, kad Sios grazintinos léSos biity iSskaiciuotos i
pagal galutinj mokéjimo praSyma mokétinos sumos ir su galutiniu mokéjimo praSymu nebtty
apmokétos projekto iSlaidos, jei grazinta ne visa grazintiny 1éSy suma. Jei pagal galutinj
mokéjimo prasymg projekto vykdytojui mokétinos sumos nepakanka, likusig grazintiny lésy
sumg projekto vykdytojas turi pervesti j sprendime dél 168y grazinimo nurodytg (-as) ministerijos
(-y) kredito jstaigos saskaita (-as).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

333. Projekto vykdytojui negrazinus grazintiny 1éSy per sprendime dél €Sy grazinimo
nurodytg terming, skaiiuojami delspinigiai Finansinés paramos ir bendrojo finansavimo &Sy
grazinimo ] Lietuvos Respublikos valstybés biudzetg taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2005 m. geguzés 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,D¢l Finansinés paramos ir
bendrojo finansavimo 1éSy grazinimo j Lietuvos Respublikos valstybés biudZzeta taisykliy
patvirtinimo* (toliau — Finansinés paramos grazinimo taisyklés), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

334. Kai teikiama neteiséta ar netinkamai taikoma valstybés pagalba ar kai
jgyvendinancioji institucija Finansinés paramos grazinimo taisyklése nustatyta tvarka priima
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sprendimg leisti atidéti terming, per kurj 1éSos turi biiti grazintos, arba grazinting sumg grazinti
dalimis, projekto vykdytojas moka paliikanas Finansinés paramos grazinimo taisyklése nustatyta

tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

335. Sprendimai dél 1éSy grazinimo priimami ir vykdomi, grazintinos ir projekty
vykdytojy grazintos 1éSos administruojamos Finansinés paramos grazinimo taisyklése ir 2014—
2020 mety grazinting ir grazinty 1éSy administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. 1K-059 ,.D¢él 2014-2020 mety
grazintiny ir grazinty 1éSy administravimo taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

3351, Tais atvejais, kai projekto islaidos, kurias pagal projekto sutartj buvo numatyta
apmokeéti i§ projektui skirto finansavimo l€Sy, tampa netinkamos deklaruoti EK, bet pagal
projekto sutarties sglygas turi biti apmokétos projekto vykdytojui, Sios iSlaidos gali biiti
apmokétos 1§ valstybés biudzeto 1éSy finansy ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

27 skirsnis. Projekto uzbaigimas ir investicijuy testinumas

336. Jgyvendings visas projekto veiklas, projekto vykdytojas iki projekto sutartyje
nustatyto termino jgyvendinanciajai institucijai turi pateikti galutinj mokéjimo praSyma.
Patikrinusi ir jvertinusi galutinj mokéjimo prasyma, jgyvendinancioji institucija Taisykliy 21
skirsnyje nustatyta tvarka gali:

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

336.1. jj patvirtinti;

336.2. paprasyti projekto vykdytojo papildomos informacijos, nustatyti terming, per kurj
Jis turi pateikti $ig informacija, ir (ar) nuspresti atlikti projekto patikrg vietoje;

336.3. laikinai sustabdyti galutiniame mokéjimo praSyme praSomy 1éSy iSmokéjima ar
i8laidy pripazinimg tinkamomis finansuoti, kaip nustatyta Taisykliy 312 punkte;

336.4. atmesti galutinj mokéjimo prasymg — iSdéstyti atmetimo motyvus ir nustatyti
terming, per kurj projekto vykdytojas turi iStaisyti galutinio mokéjimo praSymo ir (ar) projekto
igyvendinimo tritkumus ir pateikti nauja galutini mokejimo prasyma.

337. Projekto vykdytojas projekto jgyvendinimo metu be igyvendinanciosios institucijos
per DMS arba raStu pateikto sutikimo ir, jeigu tai numatyta teisés aktuose, be ministerijos
raSytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, jkeisti turto ar kitokiu btidu suvarzyti intelektiniy ar
daiktiniy teisiy j turta, kuriam jsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo 1éSos. Priimant
sprendimg dél sutikimo ikeisti ar kitokiu budu suvarzyti turtg, reikia vadovautis
vadovaujanciosios institucijos rengiamomis Rekomendacijomis dél sutikimo jkeisti ar kitaip
suvarzyti turta, jsigyta ar sukurtg i§ Europos Sajungos fondy 1ésy, kurioms pritaria Veiksmy
programos valdymo komitetas ir kurios skelbiamos svetainéje www.esinvesticijos.lt.

338. Po projekto finansavimo pabaigos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71
straipsniu turi buti uZtikrintas investicijy testinumas, t. y. projekty, kuriy veiklos susijusios su
investicijomis ] infrastruktiirg arba gamyba (prekiy ar paslaugy kiirima), vykdytojai per 5 metus
nuo projekto finansavimo pabaigos arba projekty, kuriems taikomos valstybes pagalbos taisyklés,
vykdytojai per valstybés pagalbos taisyklése nustatytg laikotarpy:



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
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Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

338.1. negali nutraukti gamybinés veiklos arba perkelti jos uz veiksmy programos
jgyvendinimo teritorijos riby. Gamybin¢ veikla negali biiti perkeliama uz ES riby 10 mety nuo
projekto finansavimo pabaigos, iSskyrus tuos atvejus, jei teikiama valstybés pagalba arba jei

projekto vykdytojas yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

338.2. negali pakeisti infrastruktiiros objekto nuosavybés teisiy, jei dél to jmoné arba
vieSojo sektoriaus institucija jgyty nederamg pranasuma,

338.3. negali i§ esmés pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobiidzio, tiksly
arba jgyvendinimo salygy, jei tai pakenkty projekto tikslams.

339. Tais atvejais, kai investuojama j smulkiojo ir vidutinio verslo subjekty veiklg ar jy
kuriamas darbo vietas, Taisykliy 338 punkte nustatytas terminas gali biiti sutrumpinamas iki 3

mety, jei tai nustatyta projekty finansavimo salygy aprase.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

340. Siy Taisykliy 338 punkte nustatyti investicijy testinumo reikalavimai netaikomi i3
ESF lésy bendrai finansuojamiems projektams, taip pat i§ kity ES struktiiriniy fondy 1éSy bendrai
finansuojamiems projektams, kuriems skiriamos 1éSos néra susijusios su investicijomis |
infrastruktiirg ar gamybg, nebent tokia prievolé iSlaikyti investicijg numatyta valstybés pagalbos
taisyklése (kai jos taikomos projektui) ir projekto vykdytojo gamybiné veikla nutraukiama arba
perkeliama per tose taisyklése nustatytg laikotarpj. Investicijy testinumo reikalavimai taip pat
netaikomi projektams tais atvejais, kai su projektu susijusi gamybiné veikla nutraukiama dél
netyc¢inio bankroto.

341. Projekto vykdytojas nedelsdamas Taisykliy 172 punkte nustatyta tvarka informuoja
jgyvendinanc¢igja institucija apie atsiradusias Taisykliy 337 ir 338 punktuose nurodytas
aplinkybes, taip pat apie tai, kad projekto vykdytojas (juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar
atstovybe¢) yra reorganizuojamas ar likviduojamas arba pasikeité jo teisiné forma, arba apie tai,
kad projekto vykdytojas (fizinis asmuo) numato nutraukti ar pakeisti iikinés ir (arba) ekonominés
veiklos vykdymg ar pakeisti tkinés ir (arba) ekonominés veiklos vykdymo forma.
Igyvendinancioji institucija, gavusi tokig informacija, jvertina, ar néra pazeisti Taisykliy 338
punkte nustatyti investicijy testinumo reikalavimai, taip pat projekto sutartis, ir apie tai per DMS
informuoja projekto vykdytoja. Projekto vykdytojui nejvykdzius Taisykliy 338 punkte nustatyty
investicijy testinumo reikalavimy, igyvendinancioji institucija inicijuoja pazeidimo tyrimg
Taisykliy 25 skirsnyje nustatyta tvarka, o nustaciusi pazeidimg ir priémusi sprendimg dél 1€y
grazinimo inicijuoja iSmokéty projekto finansavimo 1éSy ar jy dalies susigrazinimg vadovaujantis
Taisykliy 26 skirsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

342. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas uZ 5 mety po projekto finansavimo pabaigos ar
kita vadovaujantis Siy Taisykliy 343 punktu projekto sutartyje nustatyta poprojektinj laikotarpj,
privalo per DMS teikti jgyvendinanciajai institucijai ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos
pagal Siy Taisykliy 8 priede nustatyta forma, kuri skelbiama svetain¢je www.esinvesticijos.It.
Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos turi biti teikiamos vienu i§ projekto sutartyje
nustatyty terminy:


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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342.1. ne véliau kaip per 30 dieny pragjus kiekvieniems metams po projekto finansavimo
pabaigos;

342.2. kasmet, ne véliau kaip per 30 dieny nuo kalendoriniy mety pabaigos;

342.3. kitu, atsizvelgiant j $iy Taisykliy 343 punkto reikalavimus, jgyvendinanciosios
institucijos nustatytu periodiskumu.

343. Nepazeidziant Taisykliy 338-340 punkty ir 36 skirsnio nuostaty, taip pat
atsizvelgiant | po projekto finansavimo pabaigos projekto sutartyje numatytus pasiekti rodiklius,
projekto sutartyje gali biiti nustatomas ilgesnis ar trumpesnis nei 5 mety ataskaity po projekto
finansavimo pabaigos teikimo laikotarpis (jskaitant atvejus, kai ataskaity po projekto finansavimo
pabaigos teikti nereikia).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

344. Jgyvendinancioji institucija ataskaita po projekto finansavimo pabaigos per 30 dieny
nuo jos gavimo i§ projekto vykdytojo dienos patvirtina arba papraso patikslinti ir per DMS
informuoja apie tai projekto vykdytoja, nurodydama patikslinimo priezastis, o kai ji atlieka
patikrg vietoje ar pradeda pazeidimo tyrima, apie ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos
patvirtinimg arba patikslinimg per DMS informuoja projekto vykdytoja per 14 dieny atlikusi
patikrg vietoje ar baigusi pazeidimo tyrima.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905
Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

345. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitos po projekto finansavimo
pabaigos, jgyvendinancioji institucija turi per DMS (prireikus rastu ar elektroniniu pastu) jam
apie tai priminti ir nustatyti terming, per kurj ataskaita po projekto finansavimo pabaigos turi buti
pateikta. Jeigu projekto vykdytojas ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos laiku nepateikia
po priminimo ir (ar) ataskaitoje pateikiami klaidinantys duomenys, jgyvendinanéioji institucija
inicijuoja pazeidimo tyrimag $iy Taisykliy 25 skirsnyje nustatyta tvarka, o nustaciusi pazeidima ir
priémusi sprendimg dél 1éSy grazinimo inicijuoja iSmokéty projekto finansavimo 1€y arba jy
dalies susigrazinimg vadovaujantis Siy Taisykliy 26 skirsniu.

V SKYRIUS. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DEL VEIKSMU PROGRAMOS
PRIEMONIU JGYVENDINIMO BUDU IR PROJEKTU FINANSAVIMO
FORMU

346. Igyvendinant visuotinés dotacijos priemong, tarptautinio bendradarbiavimo
projektus, skiriant grazinamaja subsidija arba apdovanojimus taikomos §iy Taisykliy nuostatos,
i8skyrus atvejus, kai Siame Taisykliy skyriuje nustatyta kitaip.

346%. Atrenkant finansuoti ir jgyvendinant bandomgsias iniciatyvas taikomos Taisykliy
nuostatos, iSskyrus projekty finansavimo salygy apraSe nustatytus ir su vadovaujancigja

institucija suderintus atvejus dél Taisykliy III skyriaus ir 199 punkto nuostaty taikymo.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

28 skirsnis. Visuotinés dotacijos priemonés jgyvendinimas


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=180ec190c4e111eea5a28c81c82193a8
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347. Veiksmy programos priemoné jgyvendinama visuotinés dotacijos biidu, kai
numatoma finansuoti vienaruses veiklas ir projekty iSlaidas apmokéti taikant tik supaprastintg
i§laidy apmokéjima ar apdovanojimus ar iSmokéti palikany subsidijas.

348. Dotacijy gavéjy — projekty, finansuojamy pagal visuotinés dotacijos priemong,
vykdytojy — atranka vyksta testinés projekty atrankos arba projekty konkurso budu.

349. Visuotinés dotacijos priemonés kvietimo dokumentus, be nurodyty $iy Taisykliy
78.1-78.3 papunkciuose, sudaro $iy Taisykliy 9 priede nustatyta dotacijos sutarties forma.

350. Pareiskéjai ir dotacijy gavéjai gali buti konsultuojami kitais nei $iy Taisykliy 24—26
punktuose nurodytais buidais, jei tai nurodyta projekty finansavimo salygy aprase. Pasirenkant
konsultavimo budus turi biiti uztikrintas tinkamas informavimas apie projekty finansavimo
salygas, paraiSky rengimo tvarka ir projekty jgyvendinimo reikalavimus.

351. Pareiskéjai jgyvendinanciajai institucijai per DMS arba kitu projekty finansavimo
salygy apraSe nustatytu biidu teikia dotacijos paraiSka. Ministerija, atsizvelgdama ] visuotinés
dotacijos priemonés specifika, kartu su projekty finansavimo salygy apraSu patvirtina dotacijos
paraiSkos forma, kurig uZpildo pareiskéjas. Tvirtindama dotacijos paraiSkos formg, ministerija,
vadovaudamasi Siy Taisykliy 3 priede nustatyta paraiSkos forma, gali atsisakyti ty paraiSkos
klausimy, kurie netaikomi konkreciai visuotinés dotacijos priemonei (jei paraiSkos formoje,
pateiktoje Siy Taisykliy 3 priede, nustatyta, kad jie gali biiti netaikomi dotacijy gavéjams), ir
(arba) jrasyti informacijg, kuri pagal konkre€ig visuotinés dotacijos priemon¢ yra zinoma ir
vienoda visiems pareiSkéjams. Dotacijos paraiSkos forma skelbiama  svetaingje
www.esinvesticijos. It kartu su kitais kvietimo dokumentais.

352. Projekty finansavimo salygy aprase gali buti i§ anksto, atsizvelgiant j projekty
finansavimo salygas, nustatyta, kuriuos bendruosius reikalavimus atitinka visi dotacijy gavéjai,
kurie atitinka projekty finansavimo salygy apraSo reikalavimus. Tokiu atveju pagal Siuos
bendruosius reikalavimus jgyvendinancioji institucija atskirai nevertina kiekvienos paraiskos.

353. Igyvendinancioji institucija, nustaciusi S$iy Taisykliy 133 punkte nurodytas
aplinkybes, gali baigti dotacijos paraiSky tinkamumo finansuoti vertinimg nesuderinusi su
pareiSkéju, ar jis sutinka jgyvendinti projekta gaves nustatyto dydzio skiriamy finansavimo 1éSy
suma, jei taip numatyta projekty finansavimo salygy aprase.

354. Baigusi dotacijos paraiSky vertinimg, jgyvendinancioji institucija sudaro dotacijy
sutartis su atrinktais finansuoti pareiSkéjais naudodama Taisykliy 9 priede nustatytg formg (Siuo
atveju sprendimai dél projekty finansavimo, nurodyti Taisykliy 153 punkte, nepriimami).
Jgyvendinancioji institucija gali sudaryti rezerviniy projekty sarasa, kai tokia galimybé buvo
numatyta projekty finansavimo sglygy aprase. Per 14 dieny nuo paraisky vertinimo ir atrankos
pabaigos jgyvendinancioji institucija svetain€je www.esinvesticijos.lt paskelbia saraSg pareiskéjy,
kuriy projektai buvo arba nebuvo atrinkti finansuoti arba buvo jtraukti j rezerviniy projekty
sarasa, papildydama paskelbta informacija, nurodyta Taisykliy 99 punkte, ir apie tai per DMS
arba rastu (kaip nustatyta projekty finansavimo salygy aprase) taip pat informuoja pareiSkéjus
(netaikoma dotacijos paraiSkoms, kurios buvo atmestos paraisky vertinimo metu, ir pareiSkéjai
apie tai buvo informuoti Taisykliy 124 punkte nustatyta tvarka, o informacija apie atmestas
dotacijos paraiskas paskelbta svetainéje www.esinvesticijos.lt Taisykliy 129 punkte nustatyta

tvarka).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

355. Jei dotacijos sutartyje nenustatomi stebésenos rodikliai, priemonés jgyvendinimo
plane visuotinés dotacijos priemonei nustatytus stebésenos rodiklius skaiciuoja jgyvendinancioji
institucija Stebésenos rodikliy nustatymo ir skai¢iavimo taisyklése nustatyta tvarka.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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356.  Dotacijos iSmokamos taikant tik supaprastinta iSlaidy apmokéjimg arba
apdovanojimus ar palikany subsidijas, kuriy dydziai nustatomi vadovaujantis projekty
finansavimo sglygy aprasu.

357. Dotacijy gavéjai gali gauti avansg, jei tai numatyta projekty finansavimo salygy
aprase. Tokiu atveju projekty finansavimo sglygy aprase nustatoma didziausia galimo iSmokéti
avanso suma arba procentinis dydis, nepazeidziant $iy Taisykliy 223 punkto nuostaty (kai visoms
projekto tiesioginéms islaidoms taikoma viena fiksuotoji suma, avanso suma negali vir$yti 50
procenty projektui jgyvendinti skirtos projekto finansavimo 1éSy sumos).

358. Avansas gali buti iSmokamas dalimis. Avansas iSmokamas vadovaujantis dotacijos
gavéjo pateiktu avanso mokéjimo praSymu, kurio forma nustatyta Siy Taisykliy 5 priede, arba
dotacijos sutartimi, kurioje numatytas (-i) avanso i$mokéjimo terminas (-ai) ir dydis (dydziai).

359. Norédamas, kad islaidos buity apmokétos pagal skirta dotacija, dotacijos gavéjas
teikia jgyvendinanciajai institucijai Taisykliy 6 priede nustatytos formos mokeéjimo praSyma (-
us). Tokiu atveju jgyvendinancioji institucija patikrina mokéjimo prasymg ir iSmoka IéSas
dotacijos gavejui per Taisykliy 237 punkte nurodyta terming. Jei jgyvendinancioji institucija
mokeéjimams vykdyti gali gauti informacijg kitais biidais, projekty finansavimo salygy aprase gali
biti nustatyta, kad dotacijy gavéjai neteikia mokeéjimo prasymy. Tokiu atveju mokéjimy
periodiskumas, tvarka ir dydis nustatomi projekty finansavimo salygy aprase ir (arba) dotacijos
sutartyje, vadovaujantis patikimo finansy valdymo principu ir audito sekos reikalavimais. Kai
dotacijy gavéjai neteikia mokéjimo praSymy, mokéejimai dotacijy gavéjams turi buti atlikti
projekty finansavimo sglygy aprase nustatytais terminais, bet ne véliau kaip per 90 dieny nuo
konkretaus projekto tinkamy finansuoti ilaidy patvirtinimo dokumenty gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

360. Leésas dotacijos gavéjui iSmoka jgyvendinancioji institucija i§ visuotinés dotacijos
priemonei skirtos jgyvendinanciosios institucijos sagskaitos, vadovaudamasi dotacijos gavéjo
pateiktu mokéjimo praSymu (jei teikiamas) ir (arba) dotacijos sutartimi, ir (arba) projekty
finansavimo salygy apraSu. Jei dotacijy gavéjai neteikia mokéjimo praSymy, jgyvendinancioji
institucija apie atliktus mokéjimus neprivalo informuoti dotacijy gaveéjy, iSskyrus atvejus, kai

projekty finansavimo sglygy aprase nustatyta kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

361. Dotacijy gavéjai projekty finansavimo sglygy aprase ir (arba) dotacijos sutartyje
nustatytais terminais teikia jgyvendinanciajai institucijai tik tuos tinkamy finansuoti iSlaidy
patvirtinimo dokumentus ir kitus dokumentus apie dotacijos panaudojima, kurie nurodyti
projekty finansavimo salygy aprase.

362. Baigus jgyvendinti veikla, kuriai skirta dotacija, ir dotacijos gavejui tinkamai uz ja
atsiskaiCius (jei tai numatyta projekty finansavimo salygy aprase), jgyvendinancioji institucija ne
veliau kaip per 30 dieny nuo atsiskaitymo uz veiklg dienos (jei projekty finansavimo salygy
apraSe ar dotacijos sutartyje nenustatytas trumpesnis terminas) iSmoka dotacijos gavéjui likusia
neiSmokéta tinkamy finansuoti léSy suma.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

363. Jei baigus jgyvendinti veikla, kuriai skirta dotacija, jgyvendinancioji institucija
nustato, kad dotacijos gavéjui buvo iSmokéta daugiau 1éSy, nei numatyta dotacijos sutartyje ir
pagal projekto tinkamy finansuoti i§laidy patvirtinimo dokumentus, i§mokéty finansavimo 1ésy
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pervir§j igyvendinancioji institucija turi susigrazinti vadovaudamasi Siy Taisykliy 366 punktu ir
26 skirsniu.

364. Jei dotacijos gavéjas nesilaiko projekty finansavimo salygy aprase ir (ar) dotacijos
sutartyje nustatyty salygy ar jsipareigojimy ir (ar) kity teisés akty arba nebegali toliau vykdyti
veiklos, kuriai skirta dotacija, jgyvendinancioji institucija inicijuoja pazeidimo tyrimg. Priémusi
sprendimg nutraukti dotacijos sutart], jgyvendinancioji institucija neturi jo suderinti su
ministerija. Kei¢iant dotacijos sutart] taip pat netaikomas reikalavimas su ministerija suderinti
esminius dotacijos sutarties pakeitimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

365. JgyvendinanCioji institucija gali vykdyti $iy Taisykliy 314 punkte nurodytus
veiksmus ir kai paZeidimo tyrimas neatlickamas, jei konkretls atvejai, kada gali buiti vykdomi
tokie veiksmai, numatyti projekty finansavimo salygy aprase.

366. Kai i§ dotacijos gavéjo 1éSos susigrazinamos 1ésy pervedimo biidu, dotacijos gavéjas
grazintinas léSas turi pervesti ] jgyvendinanciosios institucijos sprendime dél 1éSy grazinimo
nurodyta jgyvendinanciosios institucijos kredito jstaigos sgskaitg. Jgyvendinanciajai institucijai
priemus sprendimg dél léSy graZinimo, netaikomas reikalavimas apie priimtg sprendimag
informuoti ministerija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

367. Kai visuotinés dotacijos priemoné bendrai finansuojama i§ ESF 1éSy, dotacijy
gavejai per DMS arba kitu projekty finansavimo sglygy aprase nurodytu biidu jgyvendinanciajai
institucijai teikia informacijg apie ESF projekto dalyvius (jei esama dalyviy). Jei Sig informacija
dotacijy gavéjai teikia ne per DMS, jgyvendinancioji institucija gautg informacija suveda j DMS.
Jei dotacijy gavé¢jai neteikia mokéjimo praSymy, informacijg jgyvendinanciajai institucijai apie
ESF projekto dalyvius jie pateikia projekty finansavimo sglygy apraSe nustatytais terminais.

368. Vadovaujantis Siy Taisykliy 24 skirsniu, projekty finansavimo salygy apraSe turi
biti nustatyta, ar bus vykdomos projekty patikros vietose. Patikros vietose gali biiti atlickamos
atrankos biidu arba neatlickamos su vadovaujancigja ir tvirtinancigja institucijomis suderintais
atvejais.

369. Vadovaujantis Siy Taisykliy 27 skirsniu, projekty finansavimo salygy apraSe turi
biiti nustatyta, ar projektams taikomi investicijy tgstinumo ir ataskaity po projekto finansavimo
pabaigos teikimo reikalavimai, kokig informacija dél Siy reikalavimy laikymosi turi teikti
dotacijy gavejai (jei tokios informacijos jgyvendinancioji institucija negali gauti kitais biidais).

370. Atsizvelgiant i projekty finansavimo sglygas ir vadovaujantis Siy Taisykliy 37
skirsniu, projekty finansavimo salygy apraSe turi biiti nustatyti reikalavimai dotacijy gavéjams
dél informavimo apie gautg finansavima. Projekty finansavimo sglygy aprase galima nenustatyti
dotacijy gavéjams ty reikalavimy dél informavimo, kuriuos vykdyti numato jgyvendinancioji
institucija.

371. Projekty finansavimo salygy apraSe turi biiti nustatyti dotacijy gavéjy dokumenty
saugojimo reikalavimai. Jei jgyvendinancioji institucija turi visus reikalingus dokumentus,
kuriuos pagal Siy Taisykliy 42 skirsnj turi saugoti projekty vykdytojai, ir gali uZztikrinti Siy
dokumenty saugojimg ir prieinamumg Siy Taisykliy 42 skirsnyje nustatyta tvarka, projekty
finansavimo salygy aprase gali biiti nustatyta, kad dotacijy gavéjai neprivalo saugoti dokumenty.

372. Dotacijos paraiSka, dotacijos gavéjo mokéejimo praSymai ir kiti dokumentai (jei
reikia) teikiami, dotacijos sutarties keitimai ir sutarties nutraukimas vykdomi ir susirasiné¢jimas
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tarp dotacijos gavéjo (pareiskejo) ir jgyvendinanciosios institucijos vyksta per DMS, jei projekty
finansavimo s3lygy aprase nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

373. Kai vadovaujamasi kitais Siy Taisykliy skirsniais, taip pat kitais veiksmy programos
jgyvendinimg reglamentuojanciais teisés aktais, vadovaujanciosios institucijos, ministerijos,
igyvendinanciosios institucijos ar veiksmy programos jgyvendinimg kontroliuojanciy institucijy,
nurodyty $iy Taisykliy 491 punkte, dokumentais, kurie taikomi projektams administruoti ir
finansuoti, dotacijy gavéjai prilyginami projekty vykdytojams, dotacijos sutartis — projekto
sutarc€iai, dotacijos paraiSka — paraiSkai, dotacija — projektui skirtam finansavimui ir pan.

29 skirsnis. Tarptautiniai projektai

374. Atrenkant i§ ESF 1éSy bendrai finansuojamus tarptautinius projektus pagal EK
koordinuojamg kvietimg, projekty konkursas organizuojamas dviem etapais Taisykliy 8 ir 1417
skirsniuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

375. Pirmajame etape tarptautiniy projekty pareiskéjy prasoma pateikti pagal projekty
finansavimo salygy apraso reikalavimus i§ dalies uzpildyta paraiSka ir nustatytus priedus,
kuriuose informacija apie tarptautinius partnerius gali biiti preliminari arba neteikiama.

376. Ministerija ar jgyvendinancioji institucija uztikrina, kad informacija apie pirmojo
etapo metu atrinktus tarptautiniy projekty pareiskéjus biity suvesta ;| EK partneriy paiesSkos
duomeny bazg ir kad patys tarptautiniy projekty pareiskéjai galéty naudotis Sia baze. Pareiskéjai
gali vykti ] tarptautines partneriy paieSkas (tarptautinius partneriy paieskos forumus), kurias (-
iuos) organizuoja EK, o tokios partneriy paieskos islaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti
iSlaidomis, atsizvelgiant j projekty finansavimo salygy aprase nustatytus apribojimus, jeigu
priimtas teigiamas sprendimas d¢l tarptautinio projekto finansavimo ir su pareiskéju sudaryta

projekto sutartis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

377. Pirmojo etapo metu atrinkti tarptautiniy projekty pareiSkéjai, surad¢ tarptautinius
partnerius, kurie atitinka projekty finansavimo salygy apraso reikalavimus ir kuriy veikla prisidés
prie paraiSkose nurodyty projekty tiksly pasiekimo, kvieCiami dalyvauti antrajame konkurso
etape. Tarptautiniy projekty pareiskéjai papildo pirmajame etape teiktas paraiSkas tarptautiniy
partneriy duomenimis, baigia pildyti paraiSkas pagal projekty finansavimo salygy aprasSo
reikalavimus ir jgyvendinanCiajai institucijai teikia papildyta paraiska ir nustatytus priedus
antrajam etapui.

378. Projekty finansavimo salygy aprase turi buti nustatytas pakankamas laikotarpis
tarptautiniy partneriy paieskai po pirmojo etapo pabaigos iki papildyty paraisky pateikimo
antrajam etapui termino, taip pat teisé jgyvendinanciajai institucijai laikantis lygiateisiSkumo ir
skaidrumo principy pratesti paraiSky pateikimo antrajam etapui terming, kaip nustatyta Siy
Taisykliy 60.4 papunktyje.

379. Jeigu antrajam etapui pateiktoje papildytoje paraiskoje i§ esmes pakei¢iama pirmojo
etapo paraiSkoje pateikta informacija ir (arba) nukrypstama nuo projekty finansavimo salygy
apraSe nustatyty reikalavimy, t. y. atliekami esminiai pirmajame etape teiktos paraiSkos
pakeitimai, ir (arba) pareiSkéjui nepavyksta rasti projekty finansavimo salygy apraso
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reikalavimus atitinkancio (-iy) tarptautinio (-iy) partnerio (-iy), tokiu atveju jgyvendinancioji
institucija paraiskg atmeta.

380. Kai tarptautiniai projektai atrenkami ne pagal EK koordinuojamag kvietima,
ministerija gali pasirinkti bet kurj Taisykliy 28 punkte nustatyta projekty atrankos biidg. Projekty
veiklos, jgyvendinamos kartu su tarptautiniais partneriais, taip pat gali buti finansuojamos
skiriant papildomy 1¢Sy jau jgyvendinamiems projektams Taisykliy 20 skirsnyje nustatyta tvarka,
jei tokia galimybé numatyta projekty finansavimo sglygy aprase.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

30 skirsnis. GraZinamosios subsidijos

381. Ministerija gali pasirinkti skirti grazinamaja subsidijg projektams jgyvendinti tais
atvejais, kai tikslinga susigrazinti projektui skiriamo finansavimo 1éSas arba jy dalj po projekto
finansavimo pabaigos.

382. Projekty finansavimo salygy aprase turi biiti nustatytos grazinamosios subsidijos
skyrimo, grazinamosios subsidijos ar jos dalies grazinimo ir (ar) negrazinimo salygos (dydis,
grazinimo terminai, i§imtys dél subsidijos grazinimo, jskaitant galimybe pasiekus projekto
sutartyje nustatytus rezultatus negrazinti visos grazinamosios subsidijos ar jos dalies (jei tokios
18Simtys nustatytos) ir kitos projekty finansavimo salygos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

382, Jei projekto vykdytojas jgyvendino projekto veiklas projekto sutartyje numatyta
apimtimi, o projekto sutartyje nustatyty rezultaty nepasieké dél veiksniy, kuriy jtakos jy
nepasiekimui jis negal¢jo sumazinti, ir kartu su galutiniu mokéjimo praSymu arba ataskaita po
projekto finansavimo pabaigos pateiké pagrjstus paaiskinimus, kodél nepasieké rezultato
reikSmés (projekto sutartyje nustatyty rezultaty nepasiekimo pagrijstumas gali biiti vertinamas
atsizvelgiant ] atitinkamy veiksmy programos priemoniy specifikg, su ministerija suderinta
tvarka), grazinamas dydis apskaiCiuojamas taip, kaip nustatyta projekty finansavimo salygy
aprase.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

383. Projekto vykdytojo grazinamas dydis skai¢iuojamas nuo EK tinkamy deklaruoti
i8laidy sumos. Projekty, kuriems skirtos grazinamosios subsidijos, grynosios pajamos turi biti
jvertintos Taisykliy 36 skirsnyje nustatyta tvarka. Grynosios pajamos néra vertinamos, kai
grazinamos visos projekto vykdytojui iSmokétos grazinamosios subsidijos 1éSos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

384. Grazinamosiomis subsidijomis gali buti finansuojami projektai, atrinkti valstybés
projekty planavimo, regiony projekty planavimo, projekty konkurso ir tgstinés projekty atrankos
budais. Projekty atranka pagal kiekvieng biida vykdoma vadovaujantis $iy Taisykliy nustatyta
tvarka.

385. Grazinamaja subsidijg atrinkty projekty vykdytojams skiria ministerija $iy Taisykliy
17 skirsnyje nustatyta tvarka arba jgyvendinancioji institucija $iy Taisykliy 354 punkte nustatytu
atveju. Sprendime d¢l projekto finansavimo nurodoma, kad skirtos finansavimo I€Sos arba jy
dalis turi buti grazintos projekty finansavimo salygy apraSe nurodytomis saglygomis.
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386. Su projekto vykdytoju sudaroma projekto sutartis Siy Taisykliy 18 skirsnyje arba Siy
Taisykliy 354 punkte nustatyta tvarka. Projekty finansavimo salygy apraso nuostatos, susijusios
su projektui skirty finansavimo 1éSy grazinamos dalies grazinimu, turi biiti perkeltos  projekto
sutarties nuostatas. Mok¢jimai projekto vykdytojui atliekami ir projekto sutarties jgyvendinimas
administruojamas vadovaujantis $iy Taisykliy ir projekto sutartyje nustatyta tvarka.

387. Projekto vykdytojui pateikus galutinj mokéjimo praSyma, atsizvelgiant j projekto
sutarties nuostatas ir projekto vykdytojo pasiektus rezultatus, pagal darbo grupés pavyzdine
grazinamy projekto finansavimo 1é8y grafiko forma patvirtinamas projekto sutarties priedas —
grazinamy projekto finansavimo 1éSy grafikas (toliau — grazinamy 1ésy grafikas). Grazinamy 1&sy
grafikas gali buti tikslinamas keiCiant projekto sutartj po projekto finansavimo pabaigos, jei tai
nepriestarauja projekty finansavimo sglygy aprasui ir Taisykléems.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

388. Projekto vykdytojas grazina grazinamy 1éSy grafike nustatytas projekto finansavimo
lesas Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka, pervesdamas jas j jgyvendinanciosios institucijos
sprendime d¢l 1éSy grazinimo nurodyta ministerijos kredito jstaigos saskaitg. Sprendime dél 1ésy
grazinimo turi biiti nurodytas graZinamy léSy grafike nustatytas 1éSy graZinimo terminas.
Ministerija per 7 dienas nuo tos dienos, kai projekto vykdytojas grazina grazinamy lésy grafike
nustatyto dydzio projekto finansavimo léSas, perveda jas j valstybés izdo sgskaita, 1§ kurios
grazinamosios subsidijos buvo iSmokétos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

389. Jei projekty vykdytojai yra biudzetinés jstaigos, vadovaujantis teisés aktais projekty
finansavimo sglygy aprase gali buti nustatoma kita grgzinamos dalies grazinimo tvarka nei
nustatyta Siy Taisykliy 387 ir 388 punktuose.

390. | valstybés izdo saskaita sugrazintos grazinamyjy subsidijy 1éSos apskaitoje
atskiriamos apskaitos kodais. Sugrazintos grazinamyjy subsidijy 1éSos pakartotinai panaudojamos
tam paciam tikslui, t. y. tos paCios priemonés kitiems projektams finansuoti vadovaujantis
projekty finansavimo sglygy apraSu, arba kitoms ministerijos administruojamoms veiksmy
programos priemonéms finansuoti, kaip nustatyta ministerijos priemoniy jgyvendinimo plane.

391. Projektai, dél kuriy ministerija priima sprendimg finansuoti i§ sugrazinty
grazinamosios subsidijos 18y, turi bati atrinkti, finansuojami ir jgyvendinami vadovaujantis
Siomis Taisyklémis. Tokie projektai negali biiti bendrai finansuojami i§ ES struktiriniy fondy
1€sy.

31 skirsnis. Apdovanojimai

392. Vadovaujantis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES,
Euratomas) 2018/1046 dél Sajungos bendrajam biudzetui taikomy finansiniy taisykliy, kuriuo i3
dalies kei¢iami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES)
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014
ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012,
206 ir 207 straipsniais, apdovanojimas (-ai) projekto tiksly pasiekimui skatinti turi bati skiriamas
(-1) tik konkurso budu, vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais. Apdovanojima
(-us), jei jis (jie) numatytas (-i) projekty finansavimo salygy apraSe ir projekto sutartyje, gali
skirti projekto vykdytojas. Jei numatyta projekty finansavimo salygy aprase, apdovanojima (-us)
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projekto vykdytojui (-ams) taip pat gali skirti ministerija arba, kai jgyvendinama visuotinés
dotacijos priemon¢, — jgyvendinancioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

393. Apdovanojimas (-ai) turi bti skiriamas (-i) pagal i§ anksto paskelbtas konkurso
taisykles. Konkurso taisyklése turi buti numatytos dalyvavimo konkurse nuostatos: apdovanojimo
kriterijai, apdovanojimo (-y) dydis ir jo (jy) iSmokéjimo (ar jteikimo) nuostatos, paraiSky
pateikimo tvarka ir galutiné data, konkurso dalyviy draudimo dalyvauti konkurse ir pasalinimo i$
konkurso kriterijai ir kt. Galimi konkurso dalyviy draudimo dalyvauti konkurse ir pasalinimo i§
konkurso kriterijai nustatyti reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 136 ir 141 straipsniuose.

Konkurso taisyklése gali biiti nustatytos konkurso atSaukimo salygos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

394. Kai apdovanojimg (-us) skiria projekto vykdytojas, pagrindinés konkurso nuostatos
(jskaitant apdovanojimo (-y) dydj) turi biiti nustatytos projekto sutartyje, o konkurso taisyklés
pries jas paskelbiant suderintos su jgyvendinancigja institucija. Projekto vykdytojas konkurso
taisykles skelbia svetainéje www.esinvesticijos.lt ir kitais projekto sutartyje nustatytais biidais ir
priemonémis, Kuriais gali biti geriausiai informuojamos tikslinés grupés. Kai apdovanojimas (-
ai) skiriamas (-i) projekto vykdytojui (-ams), konkurso taisyklés turi buiti nustatytos projekty
finansavimo salygy aprase ir skelbiamos kartu su kvietimo teikti paraiSkas skelbimu.

395. Apdovanojimo (-y) dydis turi bati nustatytas vadovaujantis teisés aktais arba
pagrjstas analogiSkuose konkursuose taikomais apdovanojimy dydziais. Apdovanojimo (-y) dydis
neturi biiti susijes su konkurso laimétojo (-y) patiriamomis iSlaidomis.

396. Konkurso dalyvius vertina ir laimétoja (-us) nustato eksperty komisija,
vadovaudamasi paskelbtomis konkurso taisyklémis. Eksperty komisijg 1§ eksperty, kuriems
taikomi Taisykliy 116 punkte nustatyti reikalavimai, sudaro ir patvirtina projekto vykdytojas
(arba jgyvendinancioji institucija tais atvejais, kai apdovanojimai skiriami projekty vykdytojams)
arba kita konkurso taisyklése numatyta kompetentinga institucija. Ekspertai, atsizvelgdami |
vertinamos veiklos kokybe, turi teise savarankiSkai nuspresti, ar apdovanojimas (-ai) turi biiti
skiriamas ().

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

397. Sprendimg dél apdovanojimo (-y) iSmokéjimo priima projekta vykdancios
institucijos vadovas ar jo jgaliotas asmuo, vadovaudamasis eksperty komisijos vertinimu.
Asmenys, nesutinkantys su sprendimu dél apdovanojimo (-y) iSmokéjimo, gali kreiptis j teisma
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka. Projekto vykdytojui (-ams) apdovanojimas (-
ai) skiriamas (-i) priimant sprendimg dél projekto finansavimo §iy Taisykliy nustatyta tvarka.

398. Apie apdovanojimy gavéjus turi biiti vieSai informuojama ne reciau kaip karta per
metus, laikantis reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 38 straipsnio 2, 3 ir 4 daliy
reikalavimy. Apie apdovanojimy gaveéjus turi biiti paskelbta svetain¢je www.esinvesticijos.lt, o
kai apdovanojimg skiria projekto vykdytojas, — taip pat kitais projekto sutartyje nustatytais budais
ir priemonémis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

399. Neteko galios nuo 2021-04-27
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Punkto naikinimas:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

VI SKYRIUS. PROJEKTU ISLAIDU REIKALAVIMAI
32 skirsnis. Bendrieji projekty iSlaidy reikalavimai

400. Projekty islaidy atitikt] iSlaidy tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir
nustato jgyvendinanc€ioji institucija vertindama pareiskéjy paraiskas, tikrindama projekty
vykdytojy teikiamus mokéjimo praSymus ir atlikdama kitus priezitros ir kontrolés veiksmus.
Vertindama projekty iSlaidy atitikt] jy tinkamumo finansuoti reikalavimams, jgyvendinancioji
institucija vadovaujasi Siomis Taisyklémis ir vadovaujanciosios instutiCijos rengiamomis
Rekomendacijomis dél projekty iSlaidy atitikties Europos Sgjungos struktiiriniy fondy
reikalavimams, kurioms pritaria Veiksmy programos valdymo komitetas ir kurios skelbiamos
svetain¢je www.esinvesticijos.lt.

401. Tinkamos finansuoti iSlaidos privalo atitikti bendruosius iSlaidy tinkamumo
finansuoti reikalavimus, nustatytus 402—408 punktuose.

402. Islaidos turi bati biitinos projektams jgyvendinti, t. y. prisidéti prie projekto tiksly,
uzdaviniy ir rezultaty pasiekimo, ir turi bati numatytos projekto sutartyje.

403. Islaidos turi buti patirtos ir apmokétos tinkamu joms finansuoti laikotarpiu, t. y.:

403.1. nuo 2014 m. sausio 1 d. (jgyvendinant REACT-EU prioritety IéSomis
finansuojamus projektus — nuo 2020 m. vasario 1 d.) iki 2023 m. gruodzio 31 d., su salyga, kad
visos projekto veiklos néra baigtos iki pareiSkéjui pateikiant paraiSkg (sglyga netaikoma
jgyvendinant REACT-EU prioritety 1éSomis finansuojamus projektus, kuriy veiklos pradétos ne
anksciau kaip 2020 m. vasario 1 d.);

403.2. veikly, skirty ,, Jaunimo uzimtumo iniciatyvai“ jgyvendinti, iSlaidos yra tinkamos
finansuoti nuo 2013 m. rugs¢jo 1 d. iki 2023 m. gruodzio 31 d.;

403.3. veiklos, kuriy iSlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius jkainius arba fiksuotgsias
sumas, gali biti vykdomos tik nuo 2014 m. sausio 1 d. (jgyvendinant ,Jaunimo uzZimtumo
iniciatyvg“ — nuo 2013 m. rugs¢jo 1 d., jgyvendinant REACT-EU prioritety léSomis
finansuojamus projektus — nuo 2020 m. vasario 1 d.) iki 2023 m. gruodzio 31 d.;

403.4. islaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keiiant veiksmy programa (iSskyrus
atvejus, kai veiksmy programa kei¢iama jtraukiant j ja REACT-EU prioritetus), laikomos
atitinkanCiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurig EK pateiktas praSymas perziiiréti
veiksmy programa, jeigu EK pritaré veiksmy programos pakeitimui, o jeigu veiksmy programa
kei¢iama taikant reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 11 dalj, — nuo tos dienos, kai
isigalioja Stebésenos komiteto sprendimas pakeisti veiksmy programa;

403.5. kiekvienam projektui taikomas projekto iSlaidy tinkamumo finansuoti laikotarpis

nustatomas projekto sutartyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

404. Islaidos turi buti patirtos projekto vykdytojy ir (ar) partneriy, iSskyrus treciyjy Saliy
projekto veiklose dalyvaujanciy asmeny naudai iSmokétas iSmokas ar atlyginimus, kai
jgyvendinami i§ ESF léSy bendrai finansuojami projektai. Kai projektas jgyvendinamas vieSojo ir
privataus sektoriy partnerystés btidu, privataus sektoriaus partnerio, su kuriuo sudaryta vieSojo ir
privataus sektoriy partnerystés sutartis, patirtos ir apmokétos iSlaidos laikomos projekto
vykdytojo patirtomis ir apmokétomis iSlaidomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
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405. Islaidos turi buti faktiskai patirtos, t. y.:

405.1. skirtos uz patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokéti ar
priskaiCiuoty paliikany subsidijoms, apskai¢iuotam darbo uzmokescCiui ir kitoms teisés aktuose
nustatytoms i$mokoms (pavyzdziui, dienpinigiams, stipendijoms) iSmokéti;

405.2. skirtos 1§ anksto sumokéti rangovui, prekiy tiekéjui ar paslaugy teikéjui pagal su
juo sudaryta sutart] ir vadovaujantis pateiktomis iSankstinio apmokéjimo saskaitomis (arba
sutartimi, jeigu joje nustatyta iSankstinio mokéjimo galimybé, didZiausias iSankstinio mokéjimo
dydis ir iSmokéjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia i§ rangovo, prekiy tiekéjo ar
paslaugy teikéjo gautg kredito jstaigos iSankstinio moké&jimo grazinimo garantijg, laidavimo ar
laidavimo draudimo dokumentg dél ne maZesnés nei iSankstinio mokeéjimo 1éSy sumos (iSskyrus
Siam mok¢jimui naudojamas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-iy) nuosavas léSas), kuriame
naudos gavéju nurodytas projekto vykdytojas ar partneris, jei projekty finansavimo salygy aprase
nenustatyta Kitaip. Tuo atveju, jeigu rangovas, prekiy tiekéjas ar paslaugy teikéjas yra biudzetiné
Jstaiga, taip pat vieSoji jstaiga, kurios savininké arba viena 1§ dalininky yra valstybé, valstybés
valdoma jmoné¢ arba labdaros ir paramos fondas, kurio vienintelé dalininké yra valstybés
valdoma bendrové, reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekiy tiekéjo ar paslaugy
teik€jo gautg kredito jstaigos iSankstinio mokéjimo grazinimo garantijg netaikomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

405.3. skirtos teisés aktuose nustatytoms iSankstinéms iSmokoms (jskaitant treciyjy Saliy
iSmokas pagal $iy Taisykliy 404 punkta) mokeéti;

405.4. supaprastintai apmokamos iSlaidos, nusidévéjimo (amortizacijos) sanaudos,
apdovanojimai ir nepiniginis jnasas, jeigu tokios islaidos apskai¢iuotos pagal Sias Taisykles.

405, Taisykliy 405.2 ir 405.3 papunkéiuose nurodytos i§laidos tampa netinkamomis
finansuoti, jeigu projekto vykdytojas su galutiniu mokéjimo praSymu, o jei galutinio mokéjimo
praSymo terminas vélesnis nei 2024 m. liepos 31 d., — su tarpiniu mokéjimo praSymu iki 2024 m.
liepos 31 d. jgyvendinanciajai institucijai nepateikia jrodymy, kad avansu apmokétos prekés
gautos, paslaugos suteiktos, darbai atlikti, o iSmokos gautos tinkamu finansuoti laikotarpiu.
Papildyta punktu:

Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

406. Islaidos turi biiti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos jgyvendinant projekta patirtos
i8laidos turi biti pagristos projekto tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo dokumentais, kuriy
atsekamumas turi biiti uztikrintas. Patirtos iSlaidos turi biiti jtrauktos 1 projekto vykdytojo,
partnerio arba treCiyjy Saliy (jei esama treciyjy Saliy, vadovaujantis Taisykliy 404 punktu)
finansing apskaitg.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

407. Apmokant iSlaidas negali biiti paZeisti Siose Taisyklése nurodyty ES teisés akty
reikalavimai, taip pat valstybés pagalbos reglamenty, schemy ar ad hoc sprendimy, vieSyjy
pirkimy, aplinkos apsaugos ir taikytiny horizontaliyjy principy reikalavimai.

408. ISlaidos turi atitikti Siose Taisyklése, projekty finansavimo salygy aprase ir kituose
teisés aktuose iSdéstytus reikalavimus.

409. Grieztesni, negu nustatyti $iy Taisykliy VI skyriuje, iSlaidy ir finansavimo
reikalavimy atitikties apribojimai, nepazeidziant §iy Taisykliy, gali biiti nustatomi projekty
finansavimo salygy apraSuose. Projekty iSlaidos, kurioms Siose Taisyklése ir projekty
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finansavimo salygy aprase nenustatyti papildomi apribojimai, turéty biti laikomos
atitinkanc¢iomis finansavimo reikalavimus.

410. Projekty isSlaidos turi atitikti tam tikro ES struktiirinio fondo finansavimo sritis. I$
ESF ir Europos regioninés plétros fondo (toliau — ERPF) 1ésy bendrai finansuojamy projekty
veiklos gali biiti papildomai finansuojamos taikant kryzminj ﬁnansavimq, su salyga, kad Sios
veiklos yra tiesiogiai susijusios su projektu ir butinos tinkamai jam jgyvendinti bei numatytos
projekty finansavimo salygy aprase, ir jei kryZzminis finansavimas nevirSija 10 procenty
kiekvieno veiksmy programos prioriteto atitinkamo ES struktirinio fondo 1éSy limito. Kryzminis

finansavimas netaikomas, kai jgyvendinamos jungtinés priemoneés.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

411. Projekto veiklos turi biiti vykdomos veiksmy programos jgyvendinimo teritorijoje, t.
y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai,
rezultatai ir nauda (ar jy dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam jnaSui) atitenka
Lietuvos Respublikai, ir latkomasi $iy salygy:

411.1. i§ ERPF ir Sanglaudos fondo 1éSy bendrai finansuojamy projekty veiklos gali biiti
vykdomos (jei tokia galimybé numatyta projekty finansavimo sglygy aprase):

411.1.1. kitose ES valstybése narése, jei tokios iSlaidos nevirSija 15 procenty veiksmy
programos prioritetui veiksmy programos patvirtinimo metu skirty léSy ir jei Stebésenos
komitetas pritaré tokiam projektui arba tokiy veikly jgyvendinimui;

411.1.2. kitose ES valstybése narése ir uz ES riby — reprezentacijai skirtos veiklos (t. y.
verslo plétrai skatinti biitinos rinkodaros ir pana$ios veiklos, pavyzdziui, dalyvavimas mugése ir
kt.), taip pat informavimo, komunikacijos ir ES struktiiriniy fondy matomumo didinimo veiklos,
kuriy i$laidos nejtraukiamos skai¢iuojant $iy Taisykliy 411.1.1 papunktyje nustatytg procenta;

411.1.3. kitose ES valstybése narése ir uz ES riby, kai vykdomos projekty veiklos,
susijusios su teminiu tikslu, pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios
pastraipos 1 punktg. Tokiu atveju sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda turi atitekti Lietuvos
Respublikai ir (ar) ES, o tokiy veikly iSlaidos jtraukiamos skaifiuojant Taisykliy 411.1.1

papunktyje nustatytg procents;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

411.2. i ESF 1ésy bendrai finansuojamy projekty veiklos gali biiti vykdomos kitose ES
valstybése narése. Kai i§ ESF 1éSy bendrai finansuojamos veiklos, susijusios su teminiais tikslais
pagal reglamento (ES) Nr. 1304/2013 3 straipsnio 1 dalies a ir ¢ punktus, jos gali buti vykdomos
ne ES valstybése narése, jei tokiy veikly iSlaidos nevir§ija 3 procenty veiksmy programai
finansuoti skirty ESF 1é8y ir jei Stebésenos komitetas pritaré tokiam projektui arba tokiy veikly
jgyvendinimui (tokiu atveju galimybé vykdyti veiklas ne ES valstybése narése turi biiti numatyta
projekty finansavimo salygy aprase);

411.3. kai jgyvendinami REACT-EU prioritety 1éSomis finansuojami projektai, Siame

Taisykliy punkte pateikiamos nuorodos i ES valstybes nares neapima Jungtinés Karalystés.
Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

33 skirsnis. Specialieji projekty iSlaidy reikalavimai

412. Jgyvendinant projekta naudojamo ilgalaikio turto nusidévéjimo (amortizacijos)
sanaudos atitinka finansavimo reikalavimus Siais atvejais:
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412.1. Siam turtui jsigyti nebuvo naudojamos viesosios (jskaitant ir kitas Salis) 1eSos, dél
kuriy buty pazeistas $iy Taisykliy 421.11 papunktyje nustatytas reikalavimas;

412.2. nusidévéjimo (amortizacijos) sgnaudos apskaiCiuotos pagal projekto vykdytojo
(partnerio) patvirtintus nusidévéjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus vadovaujantis
projekto vykdytojo (partnerio) veiklai taikomais teisés aktais;

412.3. nusidévéjimo (amortizacijos) sgnaudy dydis pagrindziamas apskaiciuotos
nusidévéjimo (amortizacijos) sumos patvirtinimo dokumentais;

412.4. nusidévéjimo (amortizacijos) sgnaudos patirtos projekto iSlaidy tinkamumo
finansuoti laikotarpiu.

413. Projekto €Sy panaudojimo patikrinimo paslaugy, turto vertinimo paslaugy, finansy
jstaigy ar draudimo jmoniy suteikty garantijy arba laidavimo ar laidavimo draudimo paslaugy,
materialiojo turto, kuriam jsigyti ar sukurti skirtos ES struktiiriniy fondy léSos, draudimo (tik
projekto jgyvendinimo laikotarpiu) iSlaidos, kredito jstaigos mokesciai uz saskaitos atidarymg ir
tvarkymg yra tinkamos finansuoti iSlaidos, jeigu jos susijusios su S$iy Taisykliy, projekty
finansavimo salygy apraso arba jgyvendinanciosios institucijos paraiSkos vertinimo ar projekto
lgyvendinimo metu nustatyty reikalavimy jgyvendinimu.

414. Zemés pirkimo i§laidos laikomos tinkamomis finansuoti, i$skyrus i§imtis, nurodytas
Siy Taisykliy 422 punkte, jeigu jos atitinka Siuos reikalavimus:

414.1. zemés pirkimo iSlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procenty visy tinkamy
finansuoti projekto iSlaidy (apleistose ir ankstesnés pramoninés paskirties vietovése perkant
zeme, kurioje yra pastaty, — 15 proc.). ISskirtiniais ir tinkamai pagristais atvejais, kai Zemes
pirkimas yra susijes su aplinkos apsauga, zemeés pirkimo iSlaidos gali sudaryti didesne procenting
dalj, nei nustatyta Siame Taisykliy papunktyje;

414.2. Zzeme pagal sandorius jsigijo biudzetiné jstaiga arba teisés aktuose nustatytas
vie$asias paslaugas teikianti institucija ar jstaiga.

415. Kito nekilnojamojo turto, t. y. jau pastatyty pastaty, kity statiniy ir patalpy, pirkimo
iSlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, i§skyrus iSimtis, nurodytas $iy Taisykliy 422 punkte.
Tokiame pastate, statinyje ar patalpoje veiklg gali vykdyti biudZetinés jstaigos arba teisés aktuose
nustatytas viesSgsias paslaugas teikianCios institucijos ar jstaigos (iSskyrus atvejus, kai
nekilnojamajj turtg jsigyja elektros energija gaminantys vartotojai arba asmenys, siekiantys tapti
energija gaminanciais vartotojais).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

415", Tlgalaikio materialiojo turto, i§skyrus turta, nurodyta Taisykliy 422 punkte, pirkimo
i8laidos laikomos tinkamomis finansuoti i§ ESF 1éSy, jeigu tenkinama bent viena i§ $iy salygy:

415.1. jgyvendinant projekta nurodytos $io turto pirkimo i$laidos yra mazesnés nei tokio
paties turto nuomos iSlaidos projekto (ar jo veiklos, kuriai vykdyti reikalingas turtas)
igyvendinimo laikotarpiu;

415.2. finansuojama $io turto pirkimo i$laidy dalis, lygi jsigyto turto nusidévéjimo vertei
per laikotarpj nuo turto jsigijimo iki projekto jgyvendinimo pabaigos;

415'.3. uzbaigus projekta $io turto likutiné verté yra nereik§minga, t. y. sudaro ne daugiau
kaip 250 eury bendros $io turto vertés;

415 .4. uzbaigus projekta §is turtas ne trumpiau kaip iki jo nusidévéjimo arba bent
5 metus bus naudojamas tam paciam tikslui, kurio buvo siekiama jgyvendinant projekta, ir Sio
turto naudojimas biitinas projekto tikslo tgstinumui uztikrinti;

4155, jei projektas skirtas Siam turtui jsigyti, kai tai leidziama ES reglamentuose ir
Taisyklese.
Papildyta punktu:
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Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

416. Finansinés nuomos (lizingo) jmokos uz jsigyjama daikta vertei, nurodytai finansinés
nuomos (lizingo) sutartyje, dengti atitinka finansavimo reikalavimus, jei finansinés nuomos
(lizingo) sutartyse numatyta didziausia suma, atitinkanti finansavimo reikalavimus, nevir§ija
iSnuomoto turto rinkos vertés finansinés nuomos (lizingo) sutarties sudarymo momentu. Kitos su
finansinés nuomos (lizingo) sutartimi susijusios iSlaidos (sutarties dokumenty parengimo,
sutarties salygy keitimo mokesciai bei mokesciai uz jgaliojimus, pazymas, skoly sureguliavimo
dokumentus, hipotekos mokesciai, transportavimo ir muitinés iSlaidos ir kt.) néra tinkamos
finansuoti, iSskyrus atvejus, kai Siose Taisyklése nustatyta kitaip.

417. Sudarant nuomos sutart] nuomos jmokos yra tinkamos finansuoti proporcingai
projekto veiklos, kurig jgyvendinant naudojamas nuomotas turtas, laikotarpiui.

418. Darbo uzmokescio iSlaidos gali apimti apskai¢iuota darbo uzmokestj, darbdavio
mokamas socialinio draudimo jmokas, taip pat jmokas ] Garantinj fonda, kitus su darbo
santykiais susijusius jsipareigojimus ir yra tinkamos finansuoti, jeigu yra apskaiCiuotos ir
1Smokeétos uz darbo vykdant projekta laika. Netinkamos finansuoti yra iSeitinés iSmokos (iSskyrus
atvejus, kai terminuota darbo sutartis su projekto veiklas vykdanciu darbuotoju pasibaigia suéjus
terminui arba neterminuota darbo sutartis su ilgiau nei 2 metus projekto veiklas vykdanciu
darbuotoju nutraukiama dél to, kad darbuotojo atlieckamos darbo funkcijos nebereikia
igyvendinant projekta, jei tokiam darbuotojui vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
turi buti iSmokama iSeitiné iSmoka), jmokos ] pensijy ir kitus fondus (iSskyrus privalomasias
jmokas). Projekto dalyviy darbo uZmokes¢io iSlaidos tinkamos finansuoti tik kaip projekto
vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavas jnasas, iSskyrus atvejus, kai projekty finansavimo salygy

aprase nustatyta kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

419. Veikly jgyvendinant ,Jaunimo uZimtumo iniciatyvos® projektus iSlaidos yra
tinkamos finansuoti, jeigu Sios veiklos yra skirtos jaunesniems nei 30 mety asmenims, kurie
nedirba, nestudijuoja, nesimoko, yra neaktyviis ar bedarbiai (jskaitant ilgalaikius bedarbius)
nepriklausomai nuo to, ar jie yra uzsiregistrave darbo birzoje.

420. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (ar) partnerio jnasas laikomas tinkamomis
finansuoti iSlaidomis, jeigu numatytas projekty finansavimo salygy aprase ir jeigu tai:

420.1. Zemé arba kitas nekilnojamasis turtas, kurio verté néra didesné uz rinkos verte, kai
rinkos verte patvirtina turto vertintojas arba nepriklausoma turto vertinimo jmon¢, atlike
nepriklausoma vertinima, ir kuris jtrauktas j projekto vykdytojo ar partnerio apskaitg, o jam
pirkti, statyti ar rekonstruoti per pastaruosius 10 mety nebuvo skirta ES struktiiriniy fondy ar kity
ES finansiniy priemoniy 1é8y. Zemés verté negali virSyti iy Taisykliy 414.1 papunktyje
nustatytos ribos;

420.2. savanoriskas darbas, jei galima jrodyti dirbtg laikg, o inasas apskaiiuojamas
taikant Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyta minimalyji darbo uzmokestj arba nustatyta
fiksuotaji jkainj ir laikantis Siy Taisykliy 418 punkto reikalavimy;

420.3. | projekto vykdytojo ir (ar) partnerio finansines ataskaitas jtrauktas nematerialusis
turtas, kuris yra sukurtas ar jsigytas nepazeidziant Taisykliy 421.11 papunktyje nustatyty
reikalavimy.

Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

34 skirsnis. Netinkamos finansuoti iSlaidos
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421. Igyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti iSlaidomis laikoma:

421.1. skolos paliikanos, i$skyrus atvejus, kai teikiamos paliikany ar garantinio mokesc¢io
subsidijos;

421.2. PVM, kurj pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus galima jtraukti j PVM atskaita,
net jeigu toks PVM | atskaitg jtrauktas nebuvo, bei PVM, kurj sumokéjo uzsienio
apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibréztas Pridétinés vertés mokescio jstatyme);

421.3. naudoto turto jsigijimo iSlaidos, iSskyrus atvejus, kai perkamas nekilnojamasis
turtas ar kulttiros vertybés, kai mokymo (si) tikslais perkama jranga ar kitas turtas, kurie bus
naudojami ne pagal pirming savo paskirtj, ar kai dél paveldosaugos reikalavimy teisés aktuose
nustatytais atvejais negalima naudoti naujy medziagy, taip pat, kai elektros energija gaminantys
vartotojai arba asmenys, siekiantys tapti energija gaminanéiais vartotojais, jsigyja dalj veikianciy
atsinaujinanc¢iy iStekliy elektros energijos gamybos jrenginiy ar kai jsigyjama optinio rySio
kabelio gijy jau naudojamoje optinio rySio infrastruktiiroje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

421.4. islaidos, patirtos atsiradus teigiamiems skirtumams dél valiutos kurso pasikeitimo;

421.5. baudos, nuobaudos ir bylinéjimosi islaidos;

421.6. transporto priemoniy (iSskyrus tikslines transporto priemones, butinas projekto
uzdaviniams jgyvendinti) pirkimo i$laidos;

421.7. i8laidos, kurios padidina projekto sanaudas, proporcingai nesukurdamos pridétinés
vertes;

421.8. nepagrijstai didelés iSlaidos (jgyvendinancioji institucija turi teis¢ atlikusi rinkos
kainy analize pripazinti netinkamomis finansuoti tg iSlaidy dalj, kuri vir§ija analizés iSvadoje
nurodytg konkreciai investicijai nustatyta didziausig rinkos kaing);

421.9. 1islaidos, patirtos vykdant sutartis (jy dalj), sudarytas su tarpininkais ar
konsultantais, kuriose darby ar paslaugy kaina siejama su iSlaidy dydziu, nepagrjstu faktine
atlikto darbo ar suteikty paslaugy verte;

421.10. islaidos, patirtos 1§ projekto vykdytojo ar partnerio jsigyjant prekes, paslaugas
(jskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuoma) ar darbus;

421.11. iSlaidos, kurios anks¢iau buvo finansuotos (apmokétos) i§ Lietuvos Respublikos
valstybés biudzeto ir (arba) savivaldybiy biudzety, kity piniginiy iStekliy, kuriais disponuoja
valstybé ir (arba) savivaldybés, ES struktiiriniy fondy, kity ES finansinés paramos priemoniy ar
kitos tarptautinés paramos léSy ir deklaruotos (arba pripazintos deklaruotinomis) EK arba kitai
tarptautinei institucijai ir kurioms apmokéti skyrus ES struktiiriniy fondy 1ésy jos biity pripazintos
tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokétos ir deklaruotos EK arba kitai tarptautinei institucijai
daugiau nei vieng karta;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

421.12. iSlaidos sunkumy patirian¢ioms jmonéms, kaip apibréZta valstybés pagalbos
taisyklése (kai projektams teikiama valstybés pagalba, iSskyrus atvejus, kai 1§ ESF 1éSy bendrai
finansuojamiems projektams teikiama de minimis pagalba).

Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

422. Be S$iy Taisykliy 421 punkte nurodyty islaidy, ESF finansavimo reikalavimy
neatitinkanciomis taip pat laikomos:
422.1. infrastruktiiros, Zemés ir kito nekilnojamojo turto pirkimo islaidos;
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422.2. pastaty, kity statiniy ir patalpy statybos, rekonstravimo, remonto ir panasios
iSlaidos.

423. Be S8iy Taisykliy 421 punkte nurodyty iSlaidy, Sanglaudos fondo ir ERPF
finansavimo reikalavimy neatitinkan¢iomis taip pat laikomos islaidos, skirtos:

423.1. branduolinés (atomingés) elektrinés statybai ir eksploatavimui nutraukti;

423.2. investicijoms, kuriomis siekiama sumazinti Lietuvos Respublikos klimato kaitos

valdymo jstatymo 1 priede iSvardytas veiklas iSmetamy dujy sukeliama Siltnamio efekta;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

423.3. tabako ir tabako gaminiy gamybai, perdirbimui ir prekybai;

423.4. investicijoms ] oro uosty infrastruktiirg, nebent jos biity susijusios su aplinkos
apsauga arba kartu buty vykdomos investicijos, kuriy reikia siekiant suSvelninti ar sumazinti
neigiamg oro uosty infrastruktiros poveikj aplinkai.

424. Be S$iy Taisykliy 421 ir 423 punktuose nurodyty islaidy, Sanglaudos fondo
finansavimo reikalavimy neatitinkanciomis taip pat laikomos iSlaidos, skirtos investicijoms |
busto sektoriy, iSskyrus atvejus, kai projekto veiklos yra susijusios su energijos efektyvumo ar
atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy naudojimo skatinimu.

35 skirsnis. Supaprastintas iSlaidy apmokéjimas

425. Supaprastintai, t. y. pagal fiksuotuosius jkainius, fiksuotgsias sumas arba taikant
fiksuotgjg normg, apmokamos islaidos yra tinkamos finansuoti, jei yra nustatytos vadovaujantis
bent vienu i$ Siy biidy:

425.1. atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatais, kai yra jvertinamos vidutinés rinkos
kainos, statistiniai duomenys, projekty istoriniai duomenys, jprasta konkreCiy paramos gavéjy
taikoma iSlaidy apskaitos praktika ar kiti duomenys, kurie yra patikimi ir gali biiti patikrinami, ar
kai remiamasi eksperty vertinimu;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

425.2. Lietuvos Respublikos ar ES teisés aktuose ar kituose dokumentuose galiojancia
supaprastinto iSlaidy apmokéjimo schema, jeigu ji bus taikoma panaSiems projektams ir
panasiems projekty vykdytojams;

425.3. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Siy Taisykliy 433.4 ir 438.2
papunkciuose nustatytais atvejais.

425!, Fiksuotieji jkainiai, fiksuotosios sumos arba fiksuotosios normos nustatomi taip,
kad:

425%.1. juos taikant islaidas biity galima apmokéti tada, kai atlieckamas konkretus darbas ir
(arba) pasiekiama konkreciy rezultaty;

425.2. neapimty netinkamy finansuoti islaidy;

4253, biity laikomasi patikimo finansy valdymo principo.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

426. Dél nustatyty supaprastintai apmokamy iSlaidy dydZiy neturi buti pranasumo
vieniems pareiskéjams ar projekty vykdytojams arba jy vykdomoms veikloms prie§ kitus, jei
projektai yra vykdomi tokiomis paciomis saglygomis ir toje pacioje teritorijoje.

427. Atlikty tyrimy arba teisés akty analizés rezultatai, kuriais vadovaujantis nustatyti
supaprastintai apmokamy islaidy dydziai, skelbiami svetainéje www.esinvesticijos.It. Jei
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ministerija projekty finansavimo salygy apraSe numato iSlaidas apmokéti supaprastintai
remdamasi tyrimo arba teisés akty analizés rezultatais, ji atsako uz taikomy rezultaty kokybe
(pagrindima, argumenty objektyvuma, skai¢iavimy tikslumg) nepriklausomai nuo to, kas atliko
tyrimg.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

428. Supaprastintai apmokamos islaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybé jas
apmokéti supaprastintai i§ anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta projekty
finansavimo salygy aprase, aiskiai nurodant supaprastintai apmokamy islaidy taikymo sritj. Kai
galimybe taikyti konkrety fiksuotaji jkainj, fiksuotaja suma ar fiksuotaja normg nustatoma
projekty finansavimo salygy aprase sudarius projekto sutart]j, tokia galimybé gali biiti taikoma jau
lgyvendinamam projektui, jei aiSkiai atskiriamas naujai nustatyty supaprastintai apmokamy
i8laidy taikymo laikotarpis, kad buty iSvengta dvigubo projekto iSlaidy deklaravimo mokéjimo
prasymuose.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

428, Supaprastintai apmokamy i$laidy dydZiai, jy taikymo salygos (jskaitant galimybe
juos keisti sudarius projekto sutartj) nustatomi projekty finansavimo sglygy aprase (arba
dokumente, kuriuo aprase nurodyta vadovautis). Vadovaujanéiajai arba audito institucijoms
nustacius, kad supaprastintai apmokamy islaidy dydis ar jo taikymo sglygos buvo netinkamai
nustatyti (tais atvejais, kai dydis turéjo biiti mazesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar
jo taikymo salygos turi biti taikomi jau jgyvendinamy projekty veiksmy, vykdomy nuo dydzio ar
jo taikymo sglygy patikslinimo jsigaliojimo dienos, iSlaidoms apmokéti.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

429. Islaidos néra apmokamos supaprastintai, jei projekto iSlaidos patiriamos iSimtinai
vykdant pirkimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

430. Jei jgyvendinant vieng projekta taikoma daugiau nei viena supaprastinto iSlaidy
apmokéjimo schema (pavyzdziui, iSlaidos apmokamos pagal fiksuotuosius jkainius ir fiksuotaja
sumg arba pagal fiksuotuosius jkainius ir taikant fiksuotgja normg), batina uztikrinti, kad toms
pacioms iSlaidoms nebuty skiriamas finansavimas daugiau nei vieng karta pagal skirtingas
schemas.

431. Kai projektas bendrai finansuojamas i§ ESF 1éSy ir jam skiriamo finansavimo léSy
suma nevirSija 50 000 eury (penkiasdesimt tiikstanciy eury), visos projekto iSlaidos turi buti
apmokamos supaprastintai, iSskyrus atvejus, kai jgyvendinant projekta teikiama wvalstybés
pagalba, i§skyrus de minimis pagalba. Sis reikalavimas netaikomas Taisykliy 429 punkte
nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

431'. Kai projektas bendrai finansuojamas i§ ESF ar ERPF léSy ir jam skiriamo
finansavimo 1¢Sy suma nevirSija 100 000 eury (vieno Simto tiikstanciy eury), visos projekto
iSlaidos turi buti apmokamos supaprastintai, iSskyrus atvejus, kai jgyvendinant projekta teikiama
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valstybés pagalba, i§skyrus de minimis pagalba. Sis reikalavimas netaikomas Taisykliy 429
punkte nurodytu atveju.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

432. Projekto vykdytojo iniciatyva ir Siy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka gali biiti
grazinamos léSos (ar jy dalis), kurios buvo gautos supaprastintai apmokant islaidas. Tais atvejais,
kai jgyvendinancioji institucija nustato netinkamas finansuoti projekto islaidas, nuo jy pagal
fiksuotgja normg apskaiciuotos iSlaidos taip pat pripazjstamos netinkamomis finansuoti.

432!, Kai iSlaidos apmokamos supaprastintai, o informacija apie patirtas iSlaidas
reikalinga atliekant ar atnaujinant supaprastintai apmokamy iSlaidy tyrimg (-us), projekto
vykdytojas projekto jgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos per projekto
sutartyje nurodyta projekto dokumenty saugojimo laikotarp] ministerijos, vadovaujanc¢iosios ar
1gyvendinanciosios institucijy praSymu privalo pateikti §ig informacija.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Fiksuotosios normos taikymas

433. Fiksuotoji norma gali biiti nustatyta ir taikoma apmokant:

433.1. netiesiogines projekto iSlaidas, apskaiCiuotas nevirSijant $iy Taisykliy 10 priede
nustatyty didZiausiy riby;

433.2. netiesiogines projekto iSlaidas, kai fiksuotoji norma sudaro 15 proc. projekto
veiklas vykdancio personalo darbo apmokéjimo (darbo uzmokesCio ir susijusiy darbdavio
jsipareigojimy, atlygio pagal paslaugy, jskaitant autorines, sutartis) iSlaidy (toliau — vykdanciojo
personalo islaidos);

433.3. dalj tinkamy finansuoti projekto iSlaidy, kai fiksuotoji norma sudaro 40 proc.
vykdanciojo personalo iSlaidy (kai tinkamas finansuoti iSlaidas sudaro tik vykdanciojo personalo
iSlaidos ir iSlaidos pagal Siame Taisykliy punkte nustatyta fiksuotaja normg). Projekty, bendrai
finansuojamy 1§ ESF ir ERPF &Sy, dalyviams mokami atlyginimai ir iSmokos laikomi
papildomomis tinkamomis finansuoti i§laidomis, nejskai¢iuotomis j $ia fiksuotaja norma. Si
fiksuotoji norma netaikoma vykdanciojo personalo iSlaidoms, apskai¢iuotoms remiantis
fiksuotgja norma, nurodyta Taisykliy 433.6 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

433.4. netiesiogines projekto iSlaidas ir (arba) dalj tiesioginiy projekto islaidy, kai
fiksuotoji norma nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu vadovaujantis
projekto biudzete pareiSkéjo pateiktais duomenimis, kurie turi buti patikimi ir gali biti
patikrinami (gali buti taikoma, Kai didZiausia galima projektui skiriamo finansavimo 1é$y suma
nevirSija 100 000 eury (vieno Simto tiikstan¢iy eury);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

433.5. netiesiogines projekto iSlaidas ir (arba) dalj tiesioginiy projekto iSlaidy, kai
fiksuotoji norma nustatoma Siy Taisykliy 425.1 ir 425.2 papunkciuose nurodytu biidu;
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433.6. projekto vykdanciojo personalo darbo uzmokescio islaidas, kai fiksuotoji norma
sudaro iki 20 proc. visy kity tiesioginiy islaidy. [ kitas tiesiogines i$laidas negali buti jtraukiamos
darby jsigijimo taikant vie$gjj pirkimg i$laidos, kaip tai numatyta reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 68a straipsnio 1 dalyje.

Papildyta papunkciu:

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Papunkcio pakeitimai:

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

434. Fiksuotoji norma taikoma taip, kaip nustatyta projekty finansavimo salygy aprase.
Projekty finansavimo salygy aprase galima nustatyti mazesng fiksuotaja normga, nei nurodyta Siy

Taisykliy 433 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

434'. Kai netiesioginés projekto iSlaidos yra tinkamos finansuoti, joms apmokéti turi biiti
taikoma fiksuotoji norma, iSskyrus atvejus, nustatytus Taisykliy 10 priede, kai netiesioginés
iSlaidos turi biiti pagristos iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo ar lygiaverciais
jrodomaisiais dokumentais.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

435. Tiesioginéms projekto islaidoms negali biiti priskiriamos $ios islaidos:
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

435.1. projekto administravimo islaidos:

435.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partneriy darbuotojy darbo uzmokesc¢io iSlaidos uz
laikg, dirbtg administruojant projekta (darbo uzmokescio iSlaidos apima Siy Taisykliy 418 punkte
nurodytas iSlaidas);

435.1.2. projekta administruojan¢iy asmeny mokymy projekto administravimo klausimais
1Slaidos;

435.1.3. su projekto administravimo reikmémis susijusiy prekiy jsigijimo iSlaidos;

435.1.4. su projekto administravimo reikmémis susijusiy patalpy nuomos islaidos;

435.1.5. jrangos, transporto priemoniy, kai jos susijusios su projekto administravimu,
nuomos iSlaidos;

435.1.6. projekto administravimo paslaugy, teisiniy ir kity konsultacijy islaidos;

435.1.7. projekto administravimo reikméms biitiny komunaliniy ir rySio paslaugy islaidos
ir jsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo islaidos;

435.1.8. kitos su projekto administravimu susijusios i$laidos;

435.2. projekto 1éSy panaudojimo patikrinimo faktiniy pasteb¢jimy ataskaitos ir (arba)
iSvady dél skirty €8y panaudojimo parengimo paslaugy (audito) pirkimo iSlaidos;

435.3. finansiniy paslaugy pirkimo iSlaidos (avanso draudimo iSlaidos, kredito istaigos
mokesciai ir kitos finansiniy paslaugy pirkimo iSlaidos).

435.4. turto draudimo iSlaidos (tik i§ ESF 1éSy bendrai finansuojamy projekty).

436. Konkreciam projektui taikoma fiksuotaja norma vadovaudamasi Siomis Taisyklémis
ir projekty finansavimo salygy aprasu nustato jgyvendinancioji institucija projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo metu.

437. Projekto sutartyje nustaCius netiesioginiy iSlaidy fiksuotaja norma, projekto
jgyvendinimo metu ji negali buiti kei¢iama, iSskyrus Taisykliy 10 priedo 7 punkte nustatyta atvejj,
taip pat atvejus, kai skiriamas papildomas finansavimas. Tokiu atveju projekto fiksuotoji norma
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jvertinama ir nustatoma i§ naujo. Pakeitus fiksuotosios normos dydj, pagal ja apmokamos
projekto netiesioginés islaidos perskaiCiuojamos atsizvelgiant | per visg projekto sutarties
laikotarpj skirtg finansavima.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Fiksuotyjy jkainiy ir fiksuotyjy sumy taikymas

438. Numatant taikyti fiksuotuosius jkainius ir (arba) fiksuotgsias sumas, projekty
finansavimo salygy aprase gali biiti nustatyta:

438.1. jy dydziai arba nuoroda j tyrimy ar teisés akty analizés rezultatus arba teisés aktus,
kuriuose nustatyti jy dydziai,
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

438.2. galimybé nustatyti jy dydj projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu,
vadovaujantis projekto biudzete pareiSkéjo pateiktais duomenimis, kurie turi buti patikimi ir gali
biti patikrinami (gali buti taikoma, kai didZiausia galima projektui skiriamo finansavimo 1éSy
suma nevirsija 100 000 eury (vieno Simto tiikstanciy eury)).

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

439. Neteko galios nuo 2018-09-05
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

440. Vykdanciojo personalo iSlaidy valandinj fiksuotajj jkainj taip pat galima apskaiciuoti
per paskutinius 12 ménesiy patirtas darbo uzmokescio iSlaidas, jskaitant Siy Taisykliy 418 punkte
nurodytas iSlaidas, dalijant 1§ 1720 valandy visg darbo dieng dirbantiems darbuotojams arba i
atitinkamo 1720 valandy proporcingo skaiCiaus ne visg darbo dieng dirbantiems darbuotojams.
Taikant Siuo btudu apskaiciuota valandinj jkainj, bendras deklaruoty valandy skaicius vienam
asmeniui per metus turi nevirSyti valandy skai¢iaus, naudojamo tam valandiniam jkainiui
apskaiciuoti. Kai néra duomeny apie per paskutinius 12 ménesiy patirtas darbo uzmokesc¢io
iSlaidas, skaiiuojama remiantis turimomis ] apskaitg jtrauktomis bendrosiomis darbo iSlaidomis

arba darbo sutartimis, tinkamai pakoregavus tas iSlaidas 12 ménesiy laikotarpiui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

441. Pareiskéjas turi teise paraiSkoje numatyti mazesnius fiksuotyjy ikainiy ir fiksuotyjy
sumy dydzius negu projekty finansavimo sglygy aprase nustatyti dydziai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

442. Neteko galios nuo 2018-01-30
Punkto naikinimas:
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

443.  ISlaidos pagal fiksuotuosius jkainius pripazjstamos tinkamomis finansuoti
proporcingai pasiektiems kiekybiniams rezultatams.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5575b580af4211e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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444. Tslaidos pagal fiksuotaja sumg yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto
vykdytojas jgyvendina veikla projekto sutartyje nustatytomis sglygomis; prieSingu atveju visos
iSlaidos pagal fiksuotaja suma néra tinkamos finansuoti.

36 skirsnis. Projekto pajamos

445. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu jgyvendinancioji institucija pagal
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnj turi i§ anksto jvertinti projekto planuojamas gauti
gryngsias pajamas projekto jgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos:

445.1. Igyvendinancioji institucija, nustatydama didziausig galima projekto tinkamy
finansuoti i§laidy suma, didziausig EK tinkamy deklaruoti i$laidy sumg ir didziausig galimy skirti
projektui finansavimo 1&8y dydj, vadovaujasi reglamento (ES) Nr. 480/2014 IlI skirsnio ir
vadovaujanciosios institucijos rengiamos Projekty diskontuoty grynyjy pajamy skaiciavimo ir
priezitros metodikos, kuriai pritaria Veiksmy programos valdymo komitetas ir Kuri skelbiama
svetainéje www.esinvesticijos.lt, nuostatomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

445.2. Projekto jgyvendinimo metu gautos grynosios pajamos, kurios nebuvo jvertintos i$
anksto, Sty Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka turi biiti susigrgzinamos (arba priimamas
sprendimas dél jy grazinimo nepazeidziant Sty Taisykliy 332 punkto nuostaty) ne veéliau kaip
tvirtinant galutinj mokéjimo prasyma.

445.3. Jeigu nustatoma, kad po projekto finansavimo pabaigos buvo gauta grynyjy
pajamy, kuriy objektyviai nebuvo galima jvertinti i§ anksto, tokias pajamas projekto vykdytojas
per 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos, bet ne véliau kaip iki 2025 m. vasario 15 d., turi
grazinti ] Lietuvos Respublikos valstybés biudzeta Sy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

446. Siy Taisykliy 445 punkto reikalavimai netaikomi:

446.1. 1§ ESF Iésy bendrai finansuojamiems projektams;

446.2. kai 1§ ERPF ar Sanglaudos fondo ¢Sy bendrai finansuojamo projekto tinkamy
finansuoti i$laidy suma iki pajamy jvertinimo nevirSija 1 000 000 eury (vieno milijono eury);

446.3. jeigu projektams taikoma valstybés pagalba;

446.4. apdovanojimams, taip pat grazinamosioms subsidijoms (kai grgzinamos visos
projekto vykdytojui iSmokétos 1é50s);

446.5. fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems jkainiams ir bendrojo veiksmy plano
projektams, jeigu juos nustatant buvo atsizvelgta ] numatomas gauti gryngsias pajamas.

446.6. veiklos islaidoms, sutaupytoms jgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo

priemones;
Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

446.7. jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a arba aa punktg
tkio sektoriui taikoma grynyjy pajamy fiksuotoji norma, iSreikS$ta pajamy procentais. Grynyjy
pajamy fiksuotosios normos nustatytos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 V priede ir 2015 m.
birzelio 10 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/1516, kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma fiksuotoji norma, taikoma i§
Europos struktiiriniy ir investicijy fondy finansuojamiems moksliniy tyrimy, technologijy plétros
ir inovacijy sektoriaus veiksmams, arba nustatomos vadovaujantis reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies aa punktu. Ministerija, vadovaujanciajai institucijai pritarus,

pajamy fiksuotgsias normas tikio sektoriui nustato projekty finansavimo salygy aprase.
Punkto pakeitimai:


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

447. Kai jgyvendinami $iy Taisykliy 446.1 ir 446.2 papunkciuose nurodyti projektai, jy
tinkamos finansuoti i§laidos ne véliau kaip su galutiniu mokéjimo prasymu turéty biiti sumazintos
grynyjy pajamy, kurios buvo tiesiogiai gautos projekto jgyvendinimo metu ir j kurias nebuvo
atsizvelgta skiriant finansavima, suma. Projekto jgyvendinimo metu faktiskai gauty grynyjy
pajamy suma, kuri apskaiciuojama i§ projekto veiklos pajamy atémus projekto veiklos islaidas
(isskyrus veiklos islaidas, kurios apmokétos i§ projekto 1&8y), nurodoma galutiniame mokéjimo
prasyme. Kai tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinka ne visos projekto islaidos, gaunamos
grynosios pajamos proporcingai paskirstomos j tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinkancias
ir ju neatitinkandias i§laidy dalis. Sis punktas netaikomas, jeigu projekto tinkamy finansuoti
i8laidy suma nevir§ija 100 000 eury (vieno Simto tiikstanciy eury), jeigu projektams taikoma
valstybés pagalba, taip pat apdovanojimams, grazinamosioms subsidijoms (kai grazinamos visos
projekto vykdytojui iSmokétos I€Sos), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems jkainiams ir
bendrojo veiksmy plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsizvelgta ] numatomas gauti
grynasias pajamas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

448. Netesybos, baudos ar kitos projekto vykdytojo i§ treciyjy Saliy gautos pajamos dél
sutar¢iy nevykdymo ar kity priezas¢iy néra laikomos projekto pajamomis.

VIl SKYRIUS. KITI PROJEKTU REIKALAVIMAI

37 skirsnis. Informavimas apie projekta ir komunikacija

Pakeistas skirsnio pavadinimas:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

449. Projekto vykdytojai visose savo jgyvendinamose informavimo ir komunikacijos
priemonése, skirtose ES fondy investicijoms ir (ar) jgyvendinamo projekto tikslui, eigai,
rezultatams ir naudai vieSinti, turi naudoti 2014-2020 m. ES fondy investicijy zenklg su veiksmy
programos pavadinimu (toliau — Zenklas) ir nurodyti, kad projektas ar informavimo ir
komunikacijos priemonés bendrai finansuojami i§ ES struktiirinio (-iy) fondo (-y) — ESF, ERPF
ar Sanglaudos fondo — 1é8y. Jei informavimo ir komunikacijos priemonés susijusios su
investicijomis, kurios bendrai finansuojamos daugiau kaip vieno fondo IéSomis, ES fondy
nuoroda galima pakeisti nuoroda i ES struktiirinius ir investicijy fondus. Kai informavimo ir
komunikacijos priemonés susijusios su REACT-EU prioritetais, nurodant pasirinkta ES fonda
(ESF ar ERPF) turi biti nuoroda | REACT-EU prioriteta — prierasas ,,finansuojama kaip Europos
Sajungos atsako ] COVID-19 pandemija priemoné®. Prievolé nurodyti ES fondg (-us) netaikoma

tik maziems reklaminiams daiktams.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

449, Vykdant komunikacijos ir ES struktiiriniy fondy matomumo didinimo veikla, kai
pagrindinis informavimo ir komunikacijos priemonés turinys susij¢s su pasirengimu jgyvendinti
2021-2027 m. Europos Sajungos investicijy programa ar jos jgyvendinimu ir kai tokia veikla
finansuojama veiksmy programos léSomis, vietoj Zenklo gali buiti naudojama ES emblema taip,
kaip nurodyta EK leidinyje ,,ES emblemos naudojimas vykdant 2021-2027 m. ES programas‘


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
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(leidinys skelbiamas adresu ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_It.pdf), ja
papildant ES ir ES struktiirinio (-iy) fondo (-y) nuoroda.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

450. Projekto vykdytojas privalo vykdyti projekto veiklos apimciai proporcingus
informavimo apie projekta veiksmus:

450.1. projekto jgyvendinimo pradzioje savo interneto svetainéje (jei projekto vykdytojas
tokig turi) paskelbti proporcingg skirto finansavimo dydziui jgyvendinamo projekto apraSyma,
kuriame turi buti apibudinti projekto tikslai, rezultatai ir informuojama apie finansavima 1§
atitinkamo (-y) ES struktirinio (-iy) fondo (-y) 1éSy. Spalvotas Zenklas turi biiti aiSkiai matomas
interneto svetainés puslapyje skaitmeninio prietaiso (stalinio kompiuterio) rodomame ekrane, kad
svetainés vartotojui nereikéty puslapiu slinkti Zemyn;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

450.2. projekto jgyvendinimo prazioje pakabinti bent vieng plakata (ne mazesnj kaip A3
formato), kuriame turi biiti pateikta informacija apie jgyvendinamg projekta ir finansavimg i
atitinkamo (-y) ES struktarinio (-iy) fondo (-y) 1éSy. Plakatas turi bati pakabintas visuomenei
gerai matomoje vietoje (pavyzdziui, prie jéjimo j pastata). Si nuostata netaikoma projektams,
kuriems taikomos $iy Taisykliy 450.3 ir 450.4 papunkc¢iy nuostatos;

450.3. projekto jgyvendinimo pradzioje pakabinti laiking informacing lentele ar pastatyti
laiking informacinj stenda, jeigu jgyvendinamas i§ ERPF ar Sanglaudos fondo 1ésy bendrai
finansuojamas infrastuktiiros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra vieSyjy (t. y. ES
struktiirinio (-iy) fondo (-y) ir nacionaliniy vieSyjy) 1éSy suma virsija 500 000 eury (penkis Simtus
tikstanCiy eury);

450.4. iki galutinio mokéjimo praSymo pateikimo dienos pakabinti nuolating informacine
lentele ar pastatyti nuolatinj informacinj stenda, jeigu projektui skirta bendra viesyjy 1€Sy suma
vir$ija 500 000 eury (penkis Simtus tikstan¢iy eury) ir jei jgyvendinamas i§ ERPF ar Sanglaudos
fondo 1éSy bendrai finansuojamas infrastruktiiros ar statybos projektas arba i§ projekto 1ésy
perkamas fizinis objektas;

450.5. laikinoje ar nuolatinéje informacin€je lenteléje arba informaciniame stende, kurie
jrengiami laikantis 2014 m. liepos 28 d. EK priimto jgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014,
kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostaty dél
i§samios programy jnaSy pervedimo ir valdymo tvarkos, finansiniy priemoniy ataskaity teikimo,
veiksmams skirty informavimo ir komunikacijos priemoniy techniniy charakteristiky ir duomeny
jraSymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklés, su visais pakeitimais II skyriuje nustatyty
techniniy charakteristiky ir kuriy naudojimo pavyzdziai pateikti zenklo naudojimo vadove, o
maketai paskelbti svetainéje www.esinvesticijos.It, nurodyti projekto pavadinimg, pagrindinj
projekto tiksla, ES fondg (-us) ir (ar) pateikti nuorodag | REACT-EU prioritetg bei Zenkla.
Informacing lentelé arba informacinis stendas turi biiti jrengti visuomenei gerai matomoje vietoje
ir tinkamo dydZio, kad biity aiSkiai matomi, o juose pateikta informacija jskaitoma. Atsizvelgiant
1 informacinés lentelés arba informacinio stendo specifika, projekto pavadinimas ir projekto
tikslas gali biti trumpinami ir tikslinami, nekeiCiant esmés. Projekto pavadinimas, tikslas,
zenklas ir nuoroda j ES fonda (-us) ir (ar) nuoroda j REACT-EU prioritetg turi uzimti ne maziau
kaip 25 procentus tokios lentelés arba stendo ploto;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

450.6. kai jgyvendinamas i§ ESF 1éSy bendrai finansuojamas projektas ir kai
organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panaSios i§ ERPF arba Sanglaudos fondo 1ésy
bendrai finansuojamo projekto veiklos, uztikrinti, kad projekto dalyviams (tikslinei grupei) bity
pranesta apie projekto finansavima i§ tam tikro (-y) ES struktirinio (-iy) fondo (-y), ir (ar)
REACT-EU prioriteto 1éSy. Jgyvendinant projekto veiklas, pavyzdziui, mokymy, konferencijy
organizavimo ar panasias, projekto tikslinei grupei skirtuose dokumentuose, jskaitant dalyvavimo
renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pazyméjimus, turi biti naudojamas Zenklas ir
informuojama apie projekto finansavima i$ tam tikro (-y) ES struktiirinio (-iy) fondo (-y) ir (ar)
REACT-EU prioriteto 1ésy. Projekto tos pacios veiklos dalyviai apie projekto finansavimo Saltinj
gali buti informuojami vienu projekto tikslinei grupei skirtu dokumentu (pvz., seminaro
organizavimo dokumentai: pasirinktinai darbotvarke ir (ar) dalyviy registracijos sgrasas, ir (ar)
paZzymeéjimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

450.7. gali vykdyti ir kitas informavimo apie projekta veiklas (jskaitant priemones,
kuriomis buty padidintas ES struktiiriniy fondy matomumas), jei tai nustatyta projekty
finansavimo salygy apraSe. Visose projekto vykdytojo jgyvendinamose informavimo ir
komunikacijos priemonése turi biiti atsizvelgiama j reglamento (ES) Nr. 821/2014 1I skyriuje
pateiktas ES emblemos pateikimo technines charakteristikas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

451. Visose projekto vykdytojo jgyvendinamose informavimo ir komunikacijos
priemonése turi biiti naudojamas Zenklas. Vienspalvis ar dalinis Zenklas (t. y. tik su veiksmy
programos pavadinimu ar visai be jo) gali buti naudojamas tik pagrjstais atvejais. Visais zenklo
naudojimo atvejais turi biiti nurodoma, kad projektas finansuojamas ES fondy léSomis, todél
i8skirtiniais atvejais, naudojant zenklg be veiksmy programos pavadinimo, Salia zenklo visada
turi biti raSomas ES pavadinimas ,,Europos Sajunga“. Salia kity logotipy naudojamas Zenklas
turi biiti ne mazesnio aukscio ar plocio kaip didziausias iS kity logotipy. Detali zenklo naudojimo
tvarka apraSyta zenklo naudojimo vadove, kuris skelbiamas svetainéje www.esinvesticijos.It.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

452. Tuo atveju, kai projektas finansuojamas i§ ,,Jaunimo uzimtumo iniciatyvos®™ lésy,
projekto vykdytojai uZtikrina, kad projekto dalyviai biity informuoti apie ,,Jaunimo uzimtumo
iniciatyvai® skirtg finansavimg. Dokumentuose, kurie skirti visuomenei ar projekto dalyviams
informuoti, jskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pazyméjimus, turi
biti informuojama, kad projektas finansuotas i Europos socialinio fondo ir ,,Jaunimo uzimtumo
iniciatyvos‘ 1é8y.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

452, Informavimo apie projekta ir kitos komunikacijos ir ES struktiiriniy ir investicijy
fondy matomumo didinimo Vveiklos neturi buti naudojamos politinei ir (ar) komercinei reklamai,
t. y. uz uzmokest] ziniasklaidos priemonése (televizijoje, radijuje, lauko reklamoje, internete ir
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spaudoje) ar vykdant kitas projekto veiklas (renginiy organizavimo, leidybos) skleidziant
informacijag apie valstybés politiko, politinés partijos, politinés partijos nario ar politinés
kampanijos dalyvio veiklg arba jy vardu.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

38 skirsnis. Horizontaliyjy principy jgyvendinimas

453. Igyvendinancioji institucija, vykdydama projekty jgyvendinimo priezilira, taiko
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4 straipsnio 2 dalyje nurodytg suderinamumo principg. Pagal $j
principg 1§ ES strukturiniy fondy léSy finansuojamos veiklos sritys visais atvejais turi atitikti
Sutart; dél ES veikimo, joje nustatytas priemones ir veiksmus, jskaitant konkurencija,
vieSyjy pirkimy  sutariy sudaryma, darnaus vystymosi, motery ir vyry lygybés ir
nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, kalbos, kilmés, socialinés padéties, tikéjimo,
jsitikinimy ar pazitry, amziaus, negalios, lytin€s orientacijos, etninés priklausomybés, religijos
(toliau — motery ir vyry lygybés ir nediskriminavimo) principy taikyma.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

454. Siekdama uztikrinti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 ir 8 straipsniuose numatyty
motery ir vyry lygybés ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi principy jgyvendinima,
lgyvendinancioji institucija:

454.1. atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimg, tikrina, ar jgyvendinant
projekta bus uztikrintas darnaus vystymosi, motery ir vyry lygybés ir nediskriminavimo principy
laikymasis, t. y. nebus pazeidziami horizontalieji principai, ir, jei taip nustatyta projekty
finansavimo salygy apraSe, ar projekty finansavimo salygy aprasSe numatytais veiksmais bus
skatinamas S$iy principy jgyvendinimas;

454.2. vykdydama projekty jgyvendinimo priezitirg, prizitiri, ar skirtos 1éSos naudojamos
tinkamai ir laikantis darnaus vystymosi, motery ir vyry lygybés ir nediskriminavimo principy,
taip pat jsipareigojimy, numatyty projekto sutartyje.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

39 skirsnis. Konkurencijos politika

455. Jgyvendinancioji institucija, uztikrindama valstybés pagalbos teikimo pagal Sutarties
del ES veikimo 107 straipsnj salygy laikymasi:

455.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, ar pagal atitinkama
veiksmy programos priemon¢ finansuoti pateiktam projektui yra taikomos Sutarties del ES
veikimo 107 straipsnio 1 dalies nuostatos; jeigu taip, ar tokios valstybés pagalbos priemonés yra
suderinamos arba gali biiti suderinamos su ES bendraja rinka pagal patvirtinta projekty
finansavimo salygy aprasa arba kita vadovaujantis valstybés pagalba reglamentuojanciais ES
teisés aktais priimta dokumenta, kuriame nustatomi valstybés pagalbos priemonéms taikomi
reikalavimai (EK sprendimuose nurodytos valstybés pagalbos teikimo salygos (reikalavimai) dél
projekto igyvendinimo turi buti jtrauktos i projekto sutartj);

455.2. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu buvo pripaZintas ne valstybés pagalba, projekto jgyvendinimo metu, atliekant sutarties
pakeitimus, netaps valstybés pagalba;
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455.3. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu buvo pripazintas suderinamu su ES bendrgja rinka, projekto jgyvendinimo metu, atliekant
sutarties pakeitimus ar skiriant papildomai 1éSy, nepazeis Sutarties dél ES veikimo 108 straipsnio
3 dalies ir netaps neteiséta ar netinkamai taikoma pagalba, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d.
Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatan¢iame iSsamias Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

455.4. prireikus kreipiasi j valstybés ir kitas institucijas bei jstaigas, kitus subjektus, kurie
gali turéti reikiamos informacijos apie pareiskéjo, projekto vykdytojo ar partnerio gautg ir
gaunama valstybés pagalbg ir nereik§minga (de minimis) pagalba;

455.5. bendradarbiauja su Konkurencijos taryba ir valstybés pagalbos bei nereikSmingos
(de minimis) pagalbos teikéjais;

455.6. kontroliuoja, kad EK nustacius, kad suteikta neteiséta valstybés pagalba arba kad
valstybés pagalba buvo taikoma netinkamai, taip pat jgyvendinanciajai institucijai, atliekant
projekty jgyvendinimo prieziiira, nustacius, kad valstybés pagalba buvo suteikta ir (ar)
naudojama netinkamai, 1éSos projektui finansuoti biity grazinamos kartu su palikanomis,
apskaic¢iuotomis vadovaujantis EK patvirtintomis palikany normomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

456. Igyvendinancioji institucija, jtarusi konkurencijos politikos pazeidimus, susijusius su
vieSojo administravimo subjekty pareiga uztikrinti sgziningos konkurencijos laisve, konkurencija
ribojanciais susitarimais ar piktnaudziavimu dominuojancia padétimi, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos konkurencijos jstatymu, apie tai praneSa Konkurencijos tarybai.

40 skirsnis. Pirkimy vykdymas

Pareiskéjo ir projekto vykdytojo, kuris néra perkancioji organizacija ar perkantysis
subjektas, pirkimy reikalavimai

Pakeistas skirsnio pavadinimas:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

457. PareisSkéjas ar projekto vykdytojas, partneris, kurie néra perkanciosios organizacijos
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus ar perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo reikalavimus (toliau kartu — ne perkancioji organizacija), pirkimus vykdo
vadovaudamiesi Sutarties del ES veikimo principais — laisvo prekiy judéjimo, jsisteigimo laisvés,
laisvés teikti paslaugas, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo bei vienodo poziiirio, skaidrumo,
proporcingumo ir abipusio pripazinimo principais, taip pat Taisykliy reikalavimais. Ne
perkanciosioms organizacijoms rekomenduojama atsizvelgti | EK Aiskinamojo komunikato deél
Bendrijos teisés, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik i§ dalies taikomos
viesSyjy pirkimy direktyvos (2006/C 179/02), nuostatas. Ne perkanciosios organizacijos pirkimo
tikslas — vadovaujantis Sutarties dél ES veikimo principais ir Siose Taisyklése nustatytais
reikalavimais sudaryti ekonomiskai pagrjsta pirkimo sutartj, leidZianCig jsigyti pareiskéjui ar
projekto vykdytojui reikalingy prekiy, paslaugy ar darby, racionaliai naudojant projektui skirtas
finansavimo lésas.

Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

457, Ne perkancioji organizacija pirkimo procediiroms atlikti gali sudaryti pirkimo
komisijg arba paskirti pirkimo organizatoriy. Ne perkancioji organizacija, vykdydama pirkimg ir
sickdama i§vengti konkurencijos iskraipymo bei uztikrinti visy prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy ar
rangovy (toliau kartu Siame Taisykliy skirsnyje — tiekéjai) lygiateisisSkuma, turi imtis veiksmingy
ir jai prieinamy priemoniy, kad buty iSvengta interesy konflikty atsiradimo, taip pat priemoniy,
reikalingy interesy konfliktams nustatyti ir Salinti. Interesy konfliktai apima atvejus, bet jais
neapsiriboja, kai ne perkanciosios organizacijos darbuotojai, pirkimo komisijos nariai, ekspertai,
stebétojai, taip pat tiekéjo, rinkoje sitilancio pagalbines vieSyjy pirkimy veiklos paslaugas,
atstovai, kurie dalyvauja pirkimo procediroje arba gali padaryti poveikj Sios procediiros
rezultatams, turi tiesioginj arba netiesioginj finansini, ekonominj ar kitokj asmeninj
suinteresuotumg, kuris leidzia abejoti jy neSaliSkumu ir nepriklausomumu atliekant pirkimo
procediira.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

4572, Taisyklése nustatyta ne perkandiyjy organizacijy pirkimy tvarka néra taikoma
supaprastintai apmokamoms ne perkanc¢iyjy organizacijy projekty iSlaidoms.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

458. Ne perkandioji organizacija, iSskyrus Taisykliy 4572, 460 ir 461 punktuose
nurodytus atvejus, svetainéje www.esinvesticijos.lt uzpildo skelbimo apie kvietima dalyvauti
pirkime formg. Tik tada, kai kvietimas dalyvauti pirkime paskelbtas svetaingje
www.esinvesticijos.It, ne perkancioji organizacija informacijg apie pirkima papildomai gali
skelbti ne perkanciosios organizacijos ar specializuotose interneto svetainése, Ziniasklaidos
priemonése ir kitais budais.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

459. Ne perkancioji organizacija kvietime dalyvauti pirkime pateikia (nurodo)
pasitilymams parengti biiting informacijg: pirkimo biida (konkursas arba derybos), pasiilymy
teikimo terming ir reikalavimus, pirkimo objekto apibiidinima, kvalifikacijos reikalavimus ir jy
jrodymo dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informacija apie pasitlymy
vertinimg, pasirinktinai nurodydama ekonomiskai naudingiausio pasitilymo vertinimo Kriterijus
arba maziausios kainos kriterijy, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, ir (ar)
deréjimosi tvarka, apie pagrindines pirkimo sutarties salygas (prekiy patiekimo, paslaugy
suteikimo ar darby atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo terminus, atsiskaitymo
tvarka, pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikia, — Kitas
salygas. Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra kei¢iama pasiiilymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai tiekéjui (-ams) teikiami dokumenty paaiskinimai (patikslinimai)
(pavyzdziui, kei¢iami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), ne perkancioji organizacija
Taisykliy 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistg kvietimg dalyvauti pirkime.

Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

460. Kvietime dalyvauti pirkime ir kita tiek¢jams pateikta informacija turi biti tiksli,
aiSki, nedviprasmiska, kad pirkimu suinteresuoti tickéjai galéty pateikti pasitlymus, o ne
perkancioji organizacija nupirkti tas prekes, paslaugas ar darbus, kuriuos numatyta pirkti i$
projekto finansavimo 1¢Sy. Kai ne perkancioji organizacija perka skelbdama kvietimg dalyvauti
pirkime, vykdydama tokj pirkima, ji turi laikytis $iy reikalavimy:

460.1. Kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nustatyti
reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekéjy galimybiy dalyvauti pirkime ar sudaryti sglygas
dalyvauti tik konkretiems tiekéjams. Minimalds tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai turi biti
proporcingi pirkimo objektui.

460.2. Apibudinant pirkimo objekta negali buiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity
atmesti, i§skyrus atvejus, kai nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti pirkimo objekto. Siuo
atveju tiekéjams butina nurodyti, kad priimtini ir savo savybémis lygiaverciai objektali.

460.3. Pasitilymy pateikimo terminas turi biiti nustatytas toks, kad tiekéjai spéty
susipazinti su pirkimo dokumentais ir parengti pasitilymus. Pasiiilymy pateikimo terminas negali
biti trumpesnis kaip 7 dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo svetaingje
www.esinvesticijos. It dienos.

460.4. Neteko galios nuo 2020-11-14

Papunkcio naikinimas:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

460.5. Kai pirkimas vykdomas konkurso bidu ir kvietime dalyvauti pirkime ne
perkancioji organizacija nurodo galimybe pradéti derybas arba pirkimas vykdomas deryby bidu,
ne perkanciajai organizacijai vykdant derybas turi biiti laikomasi $iy reikalavimy:

460.5.1. Derybomis turi buti siekiama pagerinti pasiiilymus, kad ne perkanciosios
organizacijos galéty pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiSkai atitinka jy konkrecius
poreikius. Derybos gali buti vykdomos dél visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy
charakteristiky, jskaitant, pavyzdziui, kaing, kokybe, komercines sglygas ir socialinius,
aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

460.5.2. Nesiderama d¢l kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose
nurodyty minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy
pasitlymams, §$iy pasitilymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

460.5.3. | derybas kvieCiami visi pasiilymus pateike tiekéjai, atitinkantys ne
perkanciosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiilymy pateikimo
reikalavimus. Deryby metu tiekéjai neturi biti diskriminuojami jiems pateikiant skirtinga
informacijg arba kaip nors kitaip ribojant atskiry tiekeéjy galimybes pagerinti savo pasitilymus.

460.5.4. Tiekéjy galutiniai pasitlymai vertinami pagal tickéjams kvietime dalyvauti
pirkime nurodytus vertinimo kriterijus. Jeigu ne perkancioji organizacija vykdé derybas,
galutiniais pasitilymais yra laikomi deryby protokolai ir pirminiai tiekéjy pasitlymai, kiek jie
nebuvo pakeisti deryby metu.

460.6. Kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia Taisykliy 462 punkte
nurodytais atvejais, pirkimo komisija parengia ir uZpildo tiekéjy kvalifikacijos ir pasitlymy
vertinimo protokolg arba pirkimo organizatorius parengia ir uzpildo tiekéjy kvalifikacijos ir
pasitilymy vertinimo pazyma.
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460.7. Pirkimo sutartis sudaroma su laiméjusj pasiilyma pateikusiu tiekéju arba su
vienintelj pasitilyma pateikusiu tiekéju, kurio galutinis pasiiilymas atitinka ne perkan¢iosios
organizacijos nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartj negali biiti kei¢iama laiméjusio
tiek¢jo galutinio pasitilymo kaina ir sglygos, taip pat ne perkanciosios organizacijos kvietime
dalyvauti pirkime nustatytos pirkimo salygos, i§skyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos.

460.8. Ne perkancioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali ja keisti,
pagal Taisykles neatlikdama naujos pirkimo procediiros, iSskyrus Siuos atvejus, kai kei¢iamos
esmingés pirkimo sutarties salygos:

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

460.8.1. jos pakei¢iamos numatant naujas sglygas, kurios, jeigu buity nustatytos pirkimo
dokumentuose, biity suteikusios galimybe dalyvauti pirkimo procediirose kitiems, nei dalyvavo,
tiek¢jams;

460.8.2. jos pakei¢iamos numatant naujas salygas, dél kuriy, jeigu jos bty nustatytos
pirkimo dokumentuose, laiméjusiu pasitilymu galéty biti pripazintas kito, nei pasirinktas, tiekéjo
pasiiilymas;

460.8.3.d¢l pakeitimo labai padidéja pirkimo sutarties apimtis;

Papunkcio pakeitimai:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

460.8.4. ekonominé sutarties pusiausvyra pasikei¢ia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis,
naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminés sutarties saglygose;

460.9. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama pagal Taisykles
neatliekant naujos pirkimo procediiros ir nereikalaujant patikrinti, ar néra Taisykly 460.8.1—
460.8.4 papunkciuose nurodyty aplinkybiy, Siais atvejais:

460.9.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j papunktj verté nevirsija 10 procenty pradinés
pirkimo sutarties vertés, kai perkamos prekés ar paslaugos, ir 15 procenty — kai perkami darbai, ir
pakeitimu i§ esmés nepakei¢iamas pirkimo sutarties pobudis;

460.9.2. dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkéja, kad reikalingi
papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo jrasyti j sudaryta pirkimo sutartj ir kuriy
techniSkai ar ekonomiskai nejmanoma atskirti nuo pradinés pirkimo sutarties, nesukeliant dideliy
nepatogumy ne perkanciajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali biiti
atskirti nuo pradinés pirkimo sutarties, yra butini jai baigti jgyvendinti. Atskiro pakeitimo pagal
S} papunktj verté neturi virSyti 50 procenty pagrindinés pirkimo sutarties vertés ir pakeitimu
negali biti 1§ esmes pakeiiamas pirkimo sutarties pobiidis.

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

460", Ne perkan¢ioji organizacija turi teise neskelbti apie pirkimg, kai perkamos:

460.1. dalyvavimo konferencijose paslaugos;

460'.2. keleiviy pervezimo, nakvynés ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios
paslaugos, kai jos jsigyjamos i§ tiesioginio paslaugos teikéjo.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
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461. Ne perkancioji organizacija turi teis¢ pateikti kvietimg dalyvauti pirkime vienam
tiekéjui ir sudaryti su juo pirkimo sutartj, kai yra bent viena i$ salygy:
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

461.1. paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime nebuvo gauta né¢ vieno ne perkanciosios
organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkancio tiekéjo pasitilymo, o pirminés pirkimo salygos
18 esmés nekei¢iamos;

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

461.2. prekes, paslaugas ar darbus dél meniniy ar techniniy priezas¢iy gali tiekti, teikti ar
atlikti tik konkretus tiekéjas arba tiekéjas, turintis iSimtines teises gaminti (tiekti) Sias prekes,
teikti paslaugas ar atlikti darbus;

461.3. ne perkancioji organizacija pagal ankstesn¢ pirkimo sutartj i§ kokio nors tiekéjo
pirko prekiy ir nustate, kad i§ jo verta pirkti papildomai, siekiant 1§ dalies pakeisti turimas ir
Jprastines prekes ar jrenginius arba padidinti turimy prekiy ar jrenginiy skai€ius (kiekius), kai,
pakeitus tiekéja, ne perkanciajai organizacijai reikéty jsigyti medziagy, turinCiy kitokias
technines charakteristikas, ir dél to atsirasty nesuderinamumy arba per dideliy techniniy
eksploatacijos ir priezitiros sunkumy;

461.4. Neteko galios nuo 2019-09-28

Punkto naikinimas:
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

461.5. perkamos literatiiros, mokslo ir meno kiriniy autoriy, atlikéjy ar jy kolektyvo
paslaugos, taip pat mokslo, kultiros ir meno sri¢iy projekty vertinimo ir pretendenty gauti teisés
akty nustatyta tvarka jsteigtas premijas veiklos Siose srityse vertinimo paslaugos;

461.6. perkamos moksliniy tyrimy ir technologinés plétros paslaugos, medziagos,
reagentai ir panaSts produktai, tiesiogiai susij¢ su moksliniy tyrimy ir (ar) technologinés plétros
veikla;

461.7. pirkimo sutarties verté, finansuojama i§ projekto tinkamy finansuoti iSlaidy
finansavimo Saltiniy, padauginta i§ projekto finansuojamosios dalies, nevirSija 60 000 eury
(Sesiasdesimt tiikstanciy eury), jskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pacios riisies
prekiy ir (arba) paslaugy ar to paties objekto darby pirkimo sutartis. Ne perkancioji organizacija
negali dirbtinai skaidyti pirkimo arba praSyti su pirkimu susijusias i$laidas finansuoti mazesne
projekto finansuojamgja dalimi, jeigu taip galéty biti iSvengta Taisyklése nustatytos pirkimy
tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dé¢l objektyviy priezasCiy. Ne perkanciosioms
organizacijoms rekomenduojama tos pacios risies prekiy ir (arba) paslaugy ar to paties objekto
darby pirkimo sutarCiy vertés nustatymui taikyti Bendraji vieSyjy pirkimy zodyna, patvirtintg
2002 m. lapkricio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dé¢l bendro
viesyjy pirkimy Zodyno (BVPZ) su visais pakeitimais (toliau — BVPZ). Laikoma, kad prekés ir
paslaugos yra tos pacios riiSies, jeigu yra priskirtos tam pa¢iam BVPZ kodui. Darby objektu yra
laikomas statinys su inZineriniais tinklais.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

461%. Pirkimo sutartis, kurios verté be PVM virsija 5 000 eury (penkis tiikstanéius eury),
turi buti sudaroma rastu. Kai kreipiamasi | vieng tiekéja, ne perkanciosios organizacijos
reikalavimai gali biiti nustatomi ir galutinis pasitilymas pateikiamas ZodZiu.

Papildyta punktu:
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

462. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai yra bent viena i§ Siy
aplinkybiy:

462.1. sudaroma pirkimo sutartis;

462.2. atmetami visi pasitilymai;

462.3. nutraukiamos pirkimo procediiros;

462.4. per nustatytg terming nepateikiamas né vienas pasitilymas;

462.5. pasibaigia pasitilymy galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dél
priezas¢iy, kurios priklauso nuo tiekéjy;

462.6. visi tiekéjai atsiima pasitilymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartj.

Pirkimy patikra

463. Jgyvendinancioji institucija, atlikdama pirkimy patikrg, derina iSankstinés ir
paskesnés pirkimy patikros elementus. ISankstiné pirkimy patikra atlieckama iki pirkimo pradzios
arba pirkimo sutarties sudarymo. ISankstinés pirkimy patikros tikslas — galimy pazeidimy
prevencija. Paskesné pirkimy patikra atliekama tikrinant projekty vykdytojy pateiktus mokéjimo
praSymus ir nustatant iSlaidy atitikt] finansavimo reikalavimams. Pirkimy patikra neatliekama deél
ty projekto iSlaidy, kurios apmokamos supaprastintai, iSskyrus atvejus, kai kyla jtarimas, kad
projekto iSlaidos, kurios apmokétos supaprastintai, patirtos nesilaikant VieSyjy pirkimy jstatyme
ar Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme (kai turi buti taikomi) nustatyty procediiry. Pirkimy patikra taip
pat néra atlickama d¢l ty projekto iSlaidy, kurios patirtos ir apmokétos privataus sektoriaus

partnerio, su kuriuo sudaryta viesojo ir privataus sektoriy partnerystés sutartis.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

464. Kai pareiskéjas, projekto vykdytojas ar partneris yra perkancioji organizacija pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus ar perkantysis subjektas pagal Pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
reikalavimus, jis atsako uz VieSyjy pirkimy jstatymo, Pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir kity pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty laikymasi. Ne perkancioji organizacija atsako uz Sutarties dél ES
veikimo principy ir Siose Taisyklése nustatyty reikalavimy laikymasi.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

465. Perkancioji organizacija pirkimus, iSskyrus atvejus, kai pagal VieSyjy pirkimy
jstatyma apie pirkimg neskelbiama taikant VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio ar 72 straipsnio
3 dalies iSimtis, pirkimas yra maZos vertés neskelbiamas pirkimas arba pirkimui VieSyjy pirkimy
Jstatymas netaikomas Siame jstatyme nustatytais atvejais, atlieka elektroniniu biidu, naudodamasi
Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) arba CPO elektroninémis
priemonémis pirkimy procediiroms atlikti. Kai pirkimas atlieckamas ne CVP IS priemonémis,
perkancioji organizacija uztikrina, kad su pirkimu susij¢ ir perkanciojoje organizacijoje saugomi
dokumentai (pvz., jvykdytos pirkimo sutartys, paraiSkos, pasiiilymai, pirkimo dokumentai,
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paraiSky ir pasitilymy nagringjimo bei vertinimo ir kiti dokumentai), reikalingi pirkimo patikrai
atlikti, buty jdéti § CVP IS. Pirkimo patikrai atlikti reikalingi su pirkimu susij¢ dokumentai, kurie
DMS arba rastu, kai projekty finansavimo salygy aprase nurodyta, kad pirkimo sutartis turi buti
suderinta su jgyvendinancigja institucija iki paraiSkos pateikimo. Esant prieStaravimui tarp CVP
IS esanCios informacijos ir perkanciosios organizacijos saugomy su pirkimu susijusiy
dokumenty, jgyvendinancioji institucija atsizvelgia tik j CVP IS esancig informacijg.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

466. Pareiskéjas ar projekto vykdytojas jgyvendinanciajai institucijai per DMS pateikia
informacijg apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus. Pirkimy plano (pagal darbo grupés
formg) pateikimo terming ministerija nustato projekty finansavimo sglygy aprase. Jeigu projekty
finansavimo salygy aprase nenustatytas pirkimy plano pateikimo terminas, pirkimy planas
teikiamas per 14 dieny po projekto sutarties sudarymo dienos, jei jgyvendinancioji institucija
nenustato kitaip. Pirkimy planas neteikiamas, jei visos projekto iSlaidos apmokamos
supaprastintai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

466'. Kai kei¢iasi pirkimy plane numatytas pirkimg vykdantis subjektas, pirkimo
objektas, pirkimo biidas, taip pat kai numatomas naujas pirkimas arba numatytas pirkimas
nebevykdomas, projekto vykdytojas ne véliau kaip per 7 dienas nuo Siy aplinkybiy paaiskéjimo
dienos apie tai informuoja jgyvendinancigja institucija, per DMS pateikdamas atnaujintg pirkimy
plana.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

467. Jgyvendinancioji institucija jvertina pirkimy plang ir jo pakeitimus ir apie vertinimo
rezultatus per DMS informuoja pareiskéjg ar projekto vykdytoja ne véliau kaip per 14 dieny nuo
pirkimy plano ar jo pakeitimy pateikimo per DMS dienos.

467'. Ne véliau kaip per 14 dieny nuo tos dienos, kai jgyvendinanéioji institucija
patvirtino pirkimy plang arba kai projekto vykdytojas sudaré pirkimo sutartj, jei pirkimo sutartis
sudaroma po pirkimy plano patvirtinimo, projekto vykdytojas suveda ir per DMS pateikia
igyvendinanciajai institucijai informacija apie sudarytas pirkimo sutartis (pagal darbo grupés
formg).

Papildyta punktu:
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

468. Pareiskéjy ir projekty vykdytojy planuojami pirkimai iSankstinei pirkimy patikrai
atrenkami pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos struktiriniy fondy administravimo darbo
grupés patvirtintas pirkimy atrankos patikrai salygas, kurias jgyvendinancioji institucija savo
vidaus procediiry aprase nustatyta tvarka gali patikslinti ar papildyti.

469. Apie iSankstinei pirkimy patikrai atrinktus pirkimus jgyvendinancioji institucija
pareiSkéjus ir projekty vykdytojus informuoja per DMS. PareiSkéjas ar projekto vykdytojas
iSankstinei patikrai atrinkto pirkimo dokumentus pateikia jgyvendinanciajai institucijai per DMS.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
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470. Paskesne pirkimy patikrg igyvendinancioji institucija pradeda ne véliau, kaip gavusi
su pirkimu susijusj mokejimo prasyma. Siekdama uztikrinti sparty mokéjimo praSymy patikros ir
tvirtinimo procesa, jgyvendinancioji institucija gali nuspresti atlikti paskesng pirkimy patikra
ankscéiau, t. y. prie$ projekto vykdytojui pateikiant mokéjimo prasyma.

471. Igyvendinancioji institucija, atlikdama paskesng¢ pirkimy patikra, gali vadovautis
savo patvirtinta atrankine pirkimy patikros metodika, nustatydama atvejus, kada pirkimas gali
biiti netikrinamas, jei pirkimo verté pagal projekta (suma, uz kurig projektui jgyvendinti perkama
prekiy, paslaugy ar darby pagal konkretaus pirkimo metu su tiekéju sudaryta arba planuojama
sudaryti sutartj) be pridétinés vertés mokescio ne didesné nei Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta

mazos vertés pirkimo verté uz prekes ir paslaugas arba darbus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

472. Atlikdama pirkimy patikra, jgyvendinancioji institucija pildo vidaus procediiry
aprase nustatytos formos (pagal pavyzdine darbo grupés formg) pirkimy patikry klausimynus.
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

473. Jgyvendinancioji institucija gali netikrinti VieSyjy pirkimy tarnybos ir Kitos
jgyvendinanciosios institucijos patikrinto pirkimo, kai pirkimo patikros apimtis sutampa.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

474. Pareisk¢jai ir projekty vykdytojai privalo jgyvendinanciajai institucijai pateikti
paaiskinimus ir (arba) dokumentus, reikalingus pirkimy planui jvertinti ir pirkimy patikrai atlikti.
Igyvendinancioji institucija per DMS pareiSkéjui ar projekto vykdytojui pateikia klausimus ir (ar)
trikstamy dokumenty sarasus bei nurodo ne trumpesnj kaip 7 dieny terming paaiSkinimams ir
(arba) dokumentams pateikti. PareiSkéjai ir projekty vykdytojai paaiSkinimus ir dokumenty,
i8skyrus CVP IS esanCius dokumentus arba didelés apimties ar nestandartinius dokumentus
(pavyzdziui, planai, bréziniai ir pan.), kopijas jgyvendinanciajai institucijai pateikia per DMS.

475. ISankstiné¢ pirkimy patikra, taip pat paskesné pirkimy patikra, kai pirkimy
dokumentai teikiami ne su mokeéjimo praSymu, baigiamos ne véliau kaip per 30 dieny nuo
pirkimy dokumenty gavimo dienos. Kitais atvejais paskesné pirkimy patikra baigiama, kai
jgyvendinancioji institucija patikrina atlikto pirkimo tinkamumg ar patvirtina su pirkimu susijusj
mokéjimo praSyma, ar tinkamomis finansuoti iSlaidomis nepripazista mokejimo prasyme
nurodyty su pirkimu susijusiy i$laidy sumos, ar pradeda su patikrintu pirkimu susijusj jtariamo
pazeidimo tyrima.

476. Apie iSankstinés ir paskesnés pirkimy patikry rezultatus, kai pirkimy dokumentai
teikiami ne su mokéjimo praSymu, jgyvendinancioji institucija per DMS informuoja pareiskéja ar
projekto vykdytoja.

477. Jgyvendinancioji institucija gali Siose Taisyklése nustatyta tvarka nepripaZinti visy
ar dalies su pirkimu susijusiy iSlaidy tinkamomis finansuoti, pradéti jtariamo pazeidimo tyrima,
priimti sprendima susigrazinti iSmokétas 1éSas, kai ne perkancioji organizacija nepagrindZia
Isigyty prekiy, paslaugy ar rangos darby kainos.

478. Vykdydama pirkimy priezilira, jgyvendinancioji institucija gali organizuoti
pareiSkéjy ir projekty vykdytojy mokymus dél pirkimy vykdymo, skelbti metodinius
dokumentus.
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41 skirsnis. Pridétinés vertés mokestis

479. Jei projekto vykdytojas (partneris) projekto jgyvendinimo metu arba pasibaigus
projektui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jgyja teis¢ 1 PVM atskaitg ir turi galimybe
susigrazinti i§ projekto 1éSy sumokéta PVM, net jei tokia galimybe nepasinaudojo, i§ projekto
1é8y sumokétas PVM pripazjstamas netinkamu finansuoti.

480. Projekto vykdytojas privalo informuoti jgyvendinanciaja institucija, kad jis arba
partneris pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jgijo teis¢ | PVM atskaitg ir turi galimybe
susigrazinti 1§ projekto 1éSy sumokéta PVM, net jei tokia galimybe nepasinaudojo, ir sugrazinti
netinkama finansuoti PVM $iy Taisykliy 26 skirsnyje nustatyta tvarka.

481. Projekto jgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui, i§ projekto €Sy uzsienyje
sumokeétas Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM, kurj Lietuvos Respublikos
apmokestinamasis asmuo susigrazino pasinaudodamas Valstybinés mokes¢iy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy ministerijos Elektroniniy praSymy priémimo sistema (toliau —
EPRIS), pripazjstamas netinkamu finansuoti.

482. Projekto vykdytojas privalo informuoti jgyvendinancigja institucija, kad jis arba
partneris, jeigu jie yra laikomi Lietuvos Respublikos apmokestinamaisiais asmenimis (kaip
apibrézta Pridétinés vertés mokescio jstatymo 2 straipsnyje), pasinaudodami EPRIS, susigrazino
uzsienyje sumokéta PVM, apmokeétg i$ projekto 1€sy.

483. Jeigu jgyvendinanCioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu
negali nustatyti, kurios projekto PVM dalies néra galimybeés jtraukti j atskaitg Pridétinés vertés
mokesCio jstatyme nustatyta tvarka (kai projekto vykdytojas ar partneris jgyvendina misSrias
veiklas, t. y. jgyvendinant projekta numatytos jsigyti prekes, paslaugos, darbai skirti ne tik
Pridétinés vertés mokesCio jstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai), ir dél to PVM
pripazjsta netinkamu finansuoti, toks wvalstybés institucijy, jstaigy ir jmoniy, savivaldybiy
institucijy, jstaigy ir jmoniy, valstybiniy mokslo ir studijy institucijy bei vieSyjy jstaigy, kuriy
viena 1§ dalininky yra valstybé ar savivaldybé, jgyvendinamy projekty netinkamas finansuoti
PVM, tenkantis projektui skiriamo finansavimo 1éSy daliai, gali biiti apmokétas IS Europos
Sajungos fondy ir Europos investicijy banko I€Sy bendrai finansuojamy projekty netinkamo
finansuoti pridétinés vertés mokes¢io apmokéejimo tvarkos aprase, patvirtintame finansy ministro
2010 m. birzelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-203 ,Dél IS Europos Sajungos fondy ir Europos
investicijy banko 1éSy bendrai finansuojamy projekty netinkamo finansuoti pridétinés vertés
mokesc¢io apmokéjimo tvarkos apraso patvirtinimo®, nustatyta tvarka.

42 skirsnis. Dokumenty saugojimas

484. Projekto vykdytojas su projekto jgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti
iki projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip 2 metus
nuo ty mety, kuriais priimtas sprendimas d¢l saskaity EK, i kurias jtraukiamos baigty finansuoti
projekty iSlaidos, ir (arba) kai projekty finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais

metais, uz kuriuos teikiamos saskaitos EK, patvirtinimo, gruodzio 31 dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

485. Kai projektui valstybés pagalba skirta atsizvelgiant | EK sprendimy arba ES
reglamenty, pagal kuriuos teikiama valstybés pagalba, nuostatas, projekto vykdytojas
dokumentus turi saugoti EK sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, taip pat iki
projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki Taisykliy
484 punkte nurodyto termino.

Punkto pakeitimai:
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Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

486. Igyvendinancioji institucija, vadovaudamasi Siy Taisykliy 484 ir 485 punktais,
projekto sutartyje nurodo konkreciam projektui taikoma dokumenty saugojimo terming. Projekto
vykdytojas privalo saugoti dokumentus ilgiau, nei nustatyta projekto sutartyje, jei tokia prievolé
nustatyta siy Taisykliy 489 punkte nurodytuose dokumentuose.

487. Projekto dokumenty saugojimo terminai gali buti pratesti dél administraciniy ir (ar)
teisminiy procediiry arba pareikalavus EK. Jgyvendinanéioji institucija per DMS informuoja (jei
toks reikalavimas jam taikomas) projekto vykdytoja apie pratesta dokumenty saugojimo terming.

488. Projekto vykdytojas privalo saugoti Siuos dokumentus (iSskyrus dokumentus, kurie
rengiami, teikiami ir gaunami per DMS):

488.1. paraiskos ir jos priedy kopijas;

488.2. paraiskos keitimo dokumenty kopijas;

488.3. projekto sutarties ir visy papildomy susitarimy ar rasty, kuriais kei¢iama sutartis,
originalus;

488.4. ataskaity po projekto finansavimo pabaigos, jy priedy kopijas ir kitus susijusius
dokumentus;

488.5. mokéjimo praSymy kopijas, projekto tinkamy finansuoti iSlaidy patvirtinimo
dokumenty originalus, dalyviy anketas;

488.6. susirasinéjimo su jgyvendinancigja institucija, ministerija dokumenty kopijas;

488.7. pirkimy vykdymo dokumenty originalus arba kopijas;

488.8. jgyvendinty informavimo apie projektg priemoniy jrodymo dokumentus.

489. Projekty vykdytojai visy su projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty saugojima
organizuoja vadovaudamiesi Bendryjy dokumenty saugojimo terminy rodykle, patvirtinta
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. V-100 ,,Dé¢l Bendryjy dokumenty
saugojimo terminy rodyklés patvirtinimo®, ir (arba) Dokumenty tvarkymo ir apskaitos
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. V-
118 ,,.D¢él Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo®, ir (arba) Nevalstybiniy
organizacijy ir privaciy juridiniy asmeny dokumenty rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-152 , D¢l
Nevalstybiniy organizacijy ir privaciy juridiniy asmeny dokumenty rengimo, tvarkymo ir
apskaitos taisykliy patvirtinimo®, ir (arba) Elektroniniy dokumenty valdymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. V-158 , D¢l
Elektroniniy dokumenty valdymo taisykliy patvirtinimo*.

490. Kai dokumentai elektronine forma rengiami (pavyzdziui, svetainés, duomeny bazés,
informacinés sistemos), gaunami (pavyzdziui, elektroninése laikmenose ar elektroniniu pastu),
taip pat kai siun¢iami ar gaunami elektroniniai laiSkai ir gali buti uztikrintas $iy dokumenty
saugojimas elektronine forma, iy dokumenty popieriniy versijy saugoti nereikia.

491. Projekto vykdytojas privalo uztikrinti su projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty
(iskaitant elektroninius, pateiktus informaciniy technologijy priemonémis ir elektroninése
laikmenose) saugumg ir pricinamumg vadovaujanéiosios, tvirtinan¢iosios institucijy, VieSyjy
pirkimy tarnybos, ministerijos, jgyvendinanciosios institucijos, Lietuvos Respublikos valstybés
kontrolés, Finansiniy nusikaltimy tyrimo tarnybos, Specialiyjy tyrimy tarnybos, Konkurencijos
tarybos, EK ir Europos Audito Rimy atstovams ir (ar) jy jgaliotiems asmenims projekto
jgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos projekto dokumenty saugojimo

laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis Taisykliy 484, 485 ir 487 punktais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
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492. Projekto vykdytojas privalo vadovaujanciajai ir tarpinéms institucijoms teikti
duomenis ir informacija, reikalingus joms atsiskaitant uz ES struktiiriniy fondy 1éSy panaudojima
ir atliekant ES struktiiriniy fondy 1é$y panaudojimo vertinimus.

43 skirsnis. Skundy nagrinéjimas

493. Pareiskéjai ir projekty vykdytojai jgyvendinanéiyjy institucijy sprendimus ar
veiksmus (neveikimg) skundzia Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui arba ministerijai Taisykliy 494 punkte nustatytais atvejais.
Projekty vykdytojai ministerijos pagal Taisykliy 494 punkta iSankstinio ginfy nagriné€jimo ne
teismo tvarka priimtus sprendimus skundzia Vilniaus apygardos administraciniam teismui
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka. Kai
jgyvendinancioji institucija priima sprendimg dél pazeidimo atliekant pirkimg i§ CPO,
lgyvendinanciyjy institucijy sprendimus ar veiksmus (neveikimg) gali skysti ir CPO.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

494. Pareiskéjai, vadovaudamiesi VieSojo administravimo jstatymu, jgyvendinanéiyjy
institucijy sprendimus dél paraisky atmetimo gali apskysti ministerijoms ne véliau kaip per 14
dieny nuo tos dienos, kurig suzinojo ar turéjo suzinoti apie Siuos sprendimus. Jei ministerija
tenkina pareiskéjo skunda, o jgyvendinancioji institucija po pakartotinio paraiskos vertinimo vél
atmeta paraiSka, pareiSkéjas §j jgyvendinanciosios institucijos sprendimg skundzia Lietuvos
administraciniy gincy komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui jstatymy

nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

495. Ministerija, vadovaudamasi VieSojo administravimo jstatymu, nagriné€ja pareiskéjy
skundus, pateiktus vadovaujantis Taisykliy 494 punktu, taip pat nagrin¢ja pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalj} EK vadovaujanciajai institucijai arba tiesiogiai ministerijai
perduotus pareiskéjy skundus, kuriuose skundziami jgyvendinanciyjy institucijy sprendimai dél
paraiSky atmetimo. Jeigu ministerija nusprendzia, kad pareiskéjo skundas pagristas, ji jpareigoja
igyvendinanciaja institucijg pakartoti paraiSkos vertinimo procediirg. Jei jgyvendinancioji
institucija po pakartotinio paraiSkos vertinimo vel atmeta paraiSka, pareiSkéjas §j
igyvendinanciosios institucijos sprendimg gali apskysti Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai
arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui jstatymy nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

VIl SKYRIUS )
PROJEKTU ADMINISTRAVIMAS, PASKELBUS VALSTYBES LYGIO
EKSTREMALIAJA SITUACIJA DEL KORONAVIRUSO (COVID-19)

496. Jeigu dél valstybés lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino rezimo
ir panasiy apribojimy (toliau kartu — rezimas) Taisykliy 25 punkte nurodyti informaciniai
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susitikimai ir (ar) galimy pareiSkéjy mokymai negali buti rengiami jprastiniu budu, §i veikla gali
biiti vykdoma nuotoliniu badu.

497. Taisykliy 67' punkto nuostatos netaikomos projektams, kuriais jgyvendinama
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukelty pasekmiy mazinimo
priemoniy plane (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolas
Nr. 14) (toliau — Ekonomikos skatinimo planas) suplanuota 1 tikslo ,,Uztikrinti iSteklius, kuriy
reikia sveikatos ir visuomenés apsaugos sistemoms efektyviai veikti“ 1 priemoné ,,UZtikrinti
asmens saugos priemoniy, reagenty, medicininés ir kitos jrangos jsigijima* (toliau — 1 priemoné).

Kai papildomas finansavimas Taisykliy 67' punkte nurodytiems projektams skiriamas
siekiant jgyvendinti Ekonomikos skatinimo plane suplanuota 1 priemong, $iy projekty investicijy
projektai gali biiti netikslinami. Jgyvendinancioji institucija, atlikdama praSymy skirti papildoma
finansavima Taisykliy 67% punkte nurodytiems projektams vertinima, patikrina, ar tenkinamos
projekty finansavimo salygos pagal su projekty finansavimo salygy aprasu patvirtintos projekto
tinkamumo vertinti lentelés 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 papunkc¢iuose nurodytus vertinimo
aspektus.

498. Jei projekto vykdytojas dél rezimo negalédamas vykdyti veiklos jprastiniu btdu jg
vykdo nuotoliniu ar kitu racionaliu biidu, tokiu biidu vykdoma veikla laikoma tinkama finansuoti
nekeitiant projekto sutarties. Apie veiklos vykdymo budg projekto vykdytojas informuoja
lgyvendinancigja institucija, o jgyvendinancioji institucija per 3 darbo dienas nurodo projekto
vykdytojui, kokie dokumentai turi biiti pateikti veiklos i§laidoms ir rezultatams pagrijsti.

499. KeiCiant projekto sutarties duomenis pagal Taisykliy 179 punkta gali buti
jtraukiamas arba padidinamas praSomas avansas.

500. Projekto vykdytojas jgyvendinanciajai institucijai gali teikti avanso mokéjimo
prasyma (-us), net jei tai nenumatyta projekto sutartyje.

501. Projekto vykdytojo praSymu projekto veikly jgyvendinimo terminas gali biti
atidedamas ir (ar) pratgsiamas, nepazeidziant Taisykliy 213.1 ir 213.5 papunkciuose nustatyty
terminy.

502. Taisykliy 214.2 papunktyje nurodytu islaidy apmokéjimo biidu apmokamas gautas
1¢sas projekto vykdytojas arba partneris per 3 (tris) darbo dienas iSmoka (taip pat nuosavas ir (ar)
partnerio (-iy) léSas projektui jgyvendinti, jeigu buvo jsipareigojes skirti tam 1éSy ir jos
nepervestos anksCiau) rangovui, paslaugy teikéjui arba prekiy tiekéjui (arba jy nurodytam
asmeniui, jei d¢l tokiy mokéjimy sudaryta sutartis).

503. Projekto vykdytojui iSmokéto ir tarpiniuose mokéjimo praSymuose nejvertinto
avanso suma negali virSyti 50 procenty projektui jgyvendinti skirtos projekto finansavimo lésy
sumos. Projekto vykdytojui gali bati iSmokama didesné, nei numatyta projekty finansavimo
salygy apraSe, avanso suma, taciau ji neturi virSyti Siame punkte nurodytos didziausios projektui
galimos skirti avanso sumos. Tais atvejais, kai patiriamos Taisykliy 513.1 papunktyje nurodytos
projekty i$laidos, projekto vykdytojui avansu gali biiti iSmokama visa projektui jgyvendinti skirta
projekto finansavimo 1éSy suma.

Pastaba. Punkto redakcija galioja, iki bus atsaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

504. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumenta, kaip nurodyta Taisykliy 224
punkte, netaikomas biudZetinéms jstaigoms, taip pat vieSosioms jstaigoms, kuriy savininké arba
viena i§ dalininky yra valstybé ar savivaldybé, valstybés ar savivaldybés valdomoms jmonéms,
valstybés ar savivaldybés jmonéms, labdaros ir paramos fondams, kuriy vienintelé dalininké yra


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=81f1df5089f011eab005936df725feed

113

valstybé, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisykliy 220.3 papunkciu. Avanso draudimo
dokumente nurodytas naudos gavéjas turi biiti sprendimg dél projekto finansavimo priémusi
institucija, o draudéjas — projekto vykdytojas.

505. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentg arba laidavimo draudimo rasta
dél avanso sumos gali biiti netaikomas privatiems juridiniams asmenims, nors toks reikalavimas
ir numatytas projekto sutartyje ar projekty finansavimo sglygy apraSe, jeigu avanso suma
nevirsija 50 procenty projektui jgyvendinti skirtos projekto finansavimo 1éSy sumos, bet yra ne
didesné kaip 30 000 eury (trisdesimt tikstanciy eury).

Pastaba. Punkto redakcija galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

506. Igyvendinancioji institucija per DMS, kaip nustatyta Taisykliy 235 punkte, papraso
projekto vykdytojo per 2 darbo dienas (projekto vykdytojo praSymu Sis terminas gali buti
pratgstas ne ilgiau kaip dar 3 darbo dienoms) patikslinti mokéjimo praSymg ir (arba) pateikti
trikstamus dokumentus, jeigu nustato, kad pateiktas klaidingai arba nevisiskai uzpildytas
mokeéjimo praSymas ir (arba) su mokéjimo praSymu pateikti ne visi jgyvendinanciosios
institucijos paprasSyti projekto tinkamy finansuoti i$laidy pagrindimo dokumentai.

Pastaba. Punkto redakcija galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “
paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

507. Taisykliy 237 punkte nurodytas mokéjimo praSymo tvirtinimo terminas trumpinamas
iki 8 darbo dieny (kai pateiktas avanso mokéjimo prasymas, — iki 3 darbo dieny). Kai dokumenty
pateikimo ir (ar) mokejimo praSymo tikslinimo terminas pratgsiamas, kaip numatyta Taisykliy
506 punkte, mokéjimo pragymo tvirtinimo terminas laikomas atitinkamai pratestu. Sio punkto
nuostatos netaikomos tais atvejais, kai teikiami mokéjimo praSymai, kuriuose:

507.1. nedeklaruojamos islaidos;

507.2. atsiskaitoma uz anksciau iSmokéto avanso panaudojimg ir nepraSoma iSmokéti
papildomy lésy.

Pastaba. Punkto redakcija galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “
paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

508. Taisykliy 239 punkte nurodytas paraiskos asignavimy valdytojui duomeny rengimo,
tvirtinimo ir perdavimo j VBAMS terminas trumpinamas iki 35 dieny.

509. Taisykliy 240 punkte nurodytas paraiskos asignavimy valdytojui duomeny rengimo,
tvirtinimo ir perdavimo j VBAMS terminas trumpinamas iki 3 darbo dieny.

510. Tais atvejais, kai patikra vietoje negali biti atlickama dél rezimo, siekiant jvertinti
projekto veikly ir (ar) jy rezultaty pazanga ar pasiekima, $i patikra gali biiti atliekama nevykstant
1 projekto jgyvendinimo ir (ar) administravimo vieta, o tikrinant dokumentus, vaizdo, garso jrasus
ir (ar) kitus jrodymus. AtSaukus rezima jgyvendinancioji institucija turi atlikti pakartoting patikra
vietoje projekto jgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto finansavimo pabaigos.
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511. Jgyvendinancioji institucija gali atmesti galutinj mokéjimo praSyma, kai dél rezimo
negali buti atlieckama patikra vietoje, kaip nustatyta Taisykliy 280 punkte. Tokiu atveju
jgyvendinancioji institucija nurodo projekto vykdytojui pateikti tarpinj mokéjimo praSyma,
galutinio mokéjimo prasymo pateikimo terminas atidedamas, iki bus atSauktas rezimas.

512. Jeigu rangovas, prekiy tiekéjas ar paslaugy teikéjas yra biudzetiné jstaiga, taip pat
viesoji jstaiga, kurios savininké arba viena i§ dalininky yra valstybé ar savivaldybé, valstybés ar
savivaldybés valdoma jmong¢, valstybés ar savivaldybés jmoné arba labdaros ir paramos fondas,
kurio vienintel¢ dalininké yra valstybé, reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekiy
tiekéjo ar paslaugy teikéjo gautg kredito jstaigos iSankstinio mokéjimo grazinimo garantija, kaip
nustatyta Taisykliy 405.2 papunktyje, netaikomas.

Jeigu rangovas, prekiy tiekéjas ar paslaugy teikéjas yra privatus juridinis asmuo,
reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekiy tiekéjo ar paslaugy teikéjo gauta
kredito jstaigos iSankstinio mokeéjimo grazinimo garantija netaikomas, jei bendra visy islaidy,
skirty 1§ anksto sumoketi rangovui, prekiy tiekéjui ar paslaugy teikéjui pagal su juo sudarytg
sutartj ir vadovaujantis pateiktomis iSankstinio apmokéjimo saskaitomis (arba sutartimi, jeigu
joje nustatyta iSankstinio mokéjimo galimybeé, didziausias iSankstinio mokéjimo sumos dydis ir
iISmokéjimo terminai), suma nevirsija 10 000 eury (deSimt tukstan¢iy eury).

513. Nustacius rezima, jo galiojimo laikotarpiu tinkamos finansuoti yra Sios islaidos:

513.1. uzimtyjy, kuriems paskelbta prastova Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies
2 punkto nustatytu atveju ir laikantis $io straipsnio 3 dalyje nustatyty reikalavimy, darbo
uzmokes¢io uz prastovg iSlaidy dalis, kuri kompensuojama Lietuvos Respublikos uzimtumo
jstatyme nustatytu dydZziu ir tvarka. Sios i§laidos yra tinkamos finansuoti pagal veiksmy
programos 7 prioriteto ,,KokybisSko uzimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas* 7.3.1
konkretaus uzdavinio ,Padidinti gyventojy, ypac¢ ilgalaikiy ir nekvalifikuoty bedarbiy bei
nejgaliyjy uzimtumg* jgyvendinimo priemong¢ Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 , Bedarbiy integracija |
darbo rinka*;

513.2. projekty vykdytojy planuoty (projekto sutartyje numatyty) ir nuo 2020 m. vasario 1
d. iki rezimo atSaukimo dél rezimo nejvykusiy renginiy, atSaukty kelioniy, nebaigty stazuociy,
studijy ir panasaus pobiidzio nebaigty testiniy veikly apmokétos iSlaidos, jeigu tokiy iSlaidy
nebuvo galima i§vengti arba 168y joms apmokéti susigrazinti kitais budais. Siame papunktyje
nurodytos iSlaidos nelaikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tokios iSlaidos buvo skirtos projektui
administruoti, kai projekto netiesioginés islaidos apmokamos pagal fiksuotaja norma;

513.3. pagal Uzimtumo jstatymg organizuojamuose mokymuose pameistrystés forma ir
stazuotése dalyvaujanciy asmeny stipendijy iSlaidos, kai dél rezimo mokymas pameistrystés
forma ar stazuotés sustabdomi.

Pastaba. Papildymas papunkciu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo *

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta papunkciu:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

514. Kai patiriamos Taisykliy 513.1 papunktyje nurodytos iSlaidos, informacija apie ESF
projekto dalyvius Uzimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
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ministerijos (toliau — Uzimtumo tarnyba) gali pateikti darbdavys, Uzimtumo tarnybos nustatytoje
prasymo iSmokéti subsidijg formoje nurodydamas ESF projekto dalyvio varda, pavarde, gimimo
data, lytj ir dalyvavimo projekto veiklose pradzios (t. y. prastovos pirmosios dienos) data.
Uzimtumo tarnyba uztikrina, kad darbdavys informuoty ESF projekto dalyvj, kokiu tikslu
renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, ir gauty jo sutikimg tokius duomenis teikti Uzimtumo
tarnybai. Tokiu atveju, nebereikia pateikti uzpildytos ESF projekto dalyvio anketos.

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

514, Kai patiriamos islaidos jgyvendinant projektg Nr. J02-CPVA-V-11-0005 ,,Sveikatos
priezitiros specialisty praktinis mokymas teikti pagalbg sergantiems koronaviruso infekcija
(COVID-19 liga) asmenims®, projekto vykdytojas privalo pateikti jrodymus dél atitikties tikslinei
grupei, kad mokymai buvo skirti sveikatos prieziiiros sektoriaus darbuotojams, kurie mokeési su
COVID-19 liga susijusiomis temomis, taip uZztikrindamas, kad visi mokymuose dalyvave
asmenys buvo dirbantys sveikatos priezitros sektoriuje. Taip pat projekto vykdytojas privalo
pateikti $ig informacijg apie ESF projekto dalyvi: varda, pavarde, gimimo data, lytj ir dalyvavimo
projekto veiklose pradzios datg. Tokiu atveju nereikia pateikti uzpildytos ESF projekto dalyvio
anketos.

Papildyta punktu:
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

515. Kai deklaruojamos Taisykliy 513.2 ir 513.3 papunkciuose nurodytos islaidos:
Pastaba. Pastraipos pakeitimas galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,, Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

515.1. mokéjimo praSymy komentaro skiltyje nurodoma ,,Papildomos islaidos dél krizés,
kelian¢ios grésme visuomenes sveikatai (socialiniam saugumui)®;

515.2. jy tinkamumas finansuoti jrodomas iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo
dokumentais, net jeigu tai nebuvo numatyta projekty finansavimo salygy aprase ar projekto
sutartyje. Tokiu atveju jgyvendinancioji institucija uztikrina, kad buty iSvengta dvigubo projekto
i8laidy deklaravimo mokéjimo praSymuose.

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atsaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

516. Pasibaigus rezimui ir jvertinus, kiek apmokéta papildomy nuo 2020 m. vasario 1 d.
iki rezimo atSaukimo dél rezimo nejvykusiy renginiy, atSaukty kelioniy, nebaigty stazuociy,
studijy ir panasaus pobiidzio nebaigty testiniy veikly islaidy, Sioms iSlaidoms padengti visy pirma
turi biiti naudojamos sutaupytos projekto 1¢3os. Siuo atveju sutaupyty 1ésy naudojimui netaikoma
Taisykliy 207, 207 ir 209 punktuose nustatyta tvarka ir 208 punkte nustatyti reikalavimai, taip
pat sutarties keitimas nelaikomas esminiu pagal Taisykliy 178.5 papunktj. Jeigu sutaupyty
projekto 1éSy néra ir likusiy 1éSy neuztenka projektui uzbaigti ir (arba) nustatytiems projekto
rezultatams pasiekti, projekto vykdytojas turi teis¢ kreiptis dél papildomo finansavimo skyrimo
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Taisykliy 20 skirsnyje nustatyta tvarka arba (jeigu papildomo finansavimo skirti néra galimybeés)
turi teis¢ per DMS teikti praSyma jgyvendinanciajai institucijai sumazinti projekto sutartyje
nustatytas fiziniy ir (arba) stebésenos rodikliy reikSmes. Igyvendinancioji institucija §j praSyma
nagrinéja Taisykliy 19 ir 22 skirsniuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

517. Kai patiriamos i$laidos, kurias jgyvendinant projekta buvo numatyta apmokeéti pagal
fiksuotuosius jkainius ar fiksuotgsias sumas, nustatytus Taisykliy 425.3 papunktyje nurodytu
atveju, taciau dél rezimo projekto vykdytojas negali uztikrinti, kad buty jgyvendintos visos
fiksuotiesiems jkainiams ar fiksuotosioms sumoms taikomos salygos, veikly jgyvendinimo
i8laidy tinkamumas finansuoti gali biiti jrodomas iSlaidy pagrindimo ir jy apmokéjimo jrodymo
dokumentais arba gali btti nustatomi nauji fiksuotieji jkainiai ar fiksuotosios sumos remiantis
projekto vykdytojo pateiktais projekto biudZeto duomenimis, kurie turi biiti patikimi ir gali biiti
patikrinami, net jeigu tai nebuvo nustatyta projekty finansavimo salygy aprase ar projekto
sutartyje. Tokiu atveju jgyvendinancioji institucija uztikrina, kad buty iSvengta dvigubo projekto
i8laidy deklaravimo mokeéjimo praSymuose.

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147
Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

518. Tais atvejais, kai ESF projekto dalyvis turi pateikti uzpildytag dalyvio anketg, reZimo
laikotarpiu ja gali teikti elektroninémis priemonémis (jskaitant projekto vykdytojui elektroniniu
pastu siunciamg uzpildyta nuskenuotg ar nufotografuotg dalyvio anketg arba, jeigu nuskenuoti,
nufotografuoti néra galimybiy, uzpildyta dalyvio anketa be paraSo, siunciamg i§ dalyvio
asmeninio telefono arba elektroninio pasto adreso).

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

519. Skiriant finansavimg (arba papildoma finansavima) projekty, kurie tiesiogiai susije
su naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemijos padariniy mazinimu, i§laidoms, patirtoms nuo
2020 m. vasario 1 d., apmokéti, netaikoma Taisykliy 403.1 papunkcio salyga, kad visos projekto
veiklos néra baigtos iki pareiSkéjui pateikiant paraiska. Prie§ taikydama $§j Taisykliy punkta,
ministerija turi gauti vadovaujanciosios institucijos pritarima.

Pastaba. Papildymas punktu galioja, iki bus atsaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo “

paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

520. Projekty finansavimo salygy aprasas (atitinkamai ir sudarytos projekty sutartys) gali
biiti kei¢iamas jau atrinkus projektus ir (ar) sudarius projekty sutartis, jei Sie pakeitimai butini
tinkamam projekty jgyvendinimui paskelbus valstybés lygio ekstremaligjg situacija uztikrinti.
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Pastaba. Papildymas 520 punktu galioja, iki bus atSaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos

paskelbimo *“ paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

521. Jei Taisykliy 520 punkte nurodyti veiksmai atlickami dél projekty, kuriy iSlaidoms
apmokéti, remiantis Taisykliy 425 punkte nurodytais biidais, buvo nustatyti supaprastintai
apmokamy islaidy dydziai, ir dél Siy veiksmy negali biiti jgyvendintos visos anks¢iau nustatyty
supaprastintai apmokamy iSlaidy dydziy taikymo salygos, projekty islaidoms apmokéti gali bati
nustatomi nauji supaprastintai apmokamy islaidy dydziai remiantis projekto vykdytojo pateiktais
projekto biudZzeto duomenimis, kurie turi biiti patikimi ir gali biiti patikrinami (gali biti taikoma
projektams, kuriems skiriamo finansavimo suma nevirSija 100 000 eury (vieno Simto tiikstanciy
eury)).

Pastaba. Papildymas 520 punktu galioja, iki bus atsaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 , Dél valstybés lygio ekstremaliosios situacijos

paskelbimo “ paskelbta valstybés lygio ekstremalioji situacija.
Papildyta punktu:
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

Papildyta skyriumi:
Nr. 1K-75, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05981

Priedy pakeitimai:

10 priedas_Fiksuotosios normos netiesioginéms islaidos

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

1 priedas_DMS aprasas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-89, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05759
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-447, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19996
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Nr. 1K-147, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07771
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

2 priedas_Bendrieji reikalavimai projektams

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
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Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

3 priedas_Paraiskos forma_su partner dekl

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943
Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692
Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

4 priedas_Sutarties forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-89, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05759
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

5 priedas_ AMP forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

6 priedas_MP forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151
Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273
Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905
Nr. 1K-21, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01491
Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

7 priedas_Netinkamu finansuoti islaidu apsk_docx
Priedo pakeitimai:
Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5575b580af4211e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85a1a3f0201011eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c9ba19024c811eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c9ba19024c811eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fb8c98a0ca1611ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=42da3830effd11e5989ee743dd0efbb0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c9ba19024c811eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29eb13c0de0711e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29eb13c0de0711e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c9ba19024c811eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5c0549e0613a11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
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Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881
Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994
Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

8 priedas_Ataskaita po projekto finansavimo pabaigos_docx

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

9 priedas_Dotacijos sutarties forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857
Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457
Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207
Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273
Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

11 priedas Projekto tinkamumo finansuoti aprasas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610
Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-160, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06943

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-309, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14857

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-89, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05759

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-184, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13656

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢l Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas
Nr. 1K-415, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27457


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5575b580af4211e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cdc24760aa1811eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=55d7fc600aeb11e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=23a82200f4a511e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=082ebfe06cda11e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=42da3830effd11e5989ee743dd0efbb0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=05e918f01d8f11e69446a4bedc730fe6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f21b47c0b14611e6b844f0f29024f5ac
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Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢l Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-102, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04610

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢él Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-207, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09207

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-447, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19996

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢él Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-23, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01273

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,.Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-300, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13881

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-390, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-21, i. k. 2018-18738

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-147, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07771

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-195, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10151

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-274, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15273

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢él Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

15.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=55d7fc600aeb11e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d6677a0453511e78ff8eec6d7a8f58e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8dd5bc90df1d11e7b3f0a470b0373cb2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ea5bc59001c811e88bcec397524184ce
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5575b580af4211e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d5154d60763811e9b81587fcbd5a76f6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52085760940011e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29eb13c0de0711e99681cd81dcdca52c
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Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-387, 2019-12-16, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20304

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢l Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-32, 2020-02-07, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03201

D¢l finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,Dél Projekty administravimo ir finansavimo
taisykliy* pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-75, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-05981

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-121, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09147

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,.Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-170, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-12994

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,.Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-322, 2020-10-05, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20794

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-361, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23905

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo

22.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-21, 2021-01-27, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01491

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢él Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

23.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-137, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08635

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢él Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

24.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Isakymas

Nr. 1K-366, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-10, i. k. 2022-22692

D¢l finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢l Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85a1a3f0201011eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ff71b0604beb11ea8aceeadd0c5b168c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eda8cd506d9c11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=81f1df5089f011eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cdc24760aa1811eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6b3f5a70070f11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c9ba19024c811eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5c0549e0613a11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14dbe210a69311ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2c657f7060c011edbc04912defe897d1

122

25.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-11, 2023-01-16, paskelbta TAR 2023-01-16, i. k. 2023-00717

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,D¢l Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo

26.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-107, 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05212

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

217.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, [sakymas

Nr. 1K-366, 2023-10-30, paskelbta TAR 2023-10-30, i. k. 2023-21134

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo

28.

Lietuvos Respublikos finansy ministerija, Jsakymas

Nr. 1K-45, 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02171

Dél finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. 1K-316 ,,Dél Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy
patvirtinimo** pakeitimo


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fb8c98a0ca1611ed9978886e85107ab2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f350eaf076ec11eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=180ec190c4e111eea5a28c81c82193a8

