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BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Mažeikių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų plano iki 2030 metų (toliau – AIE planas) įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – AIE 

įgyvendinimo tvarka) reglamentuoja AIE plano įgyvendinimo priežiūrą, kuri sudaro sąlygas 

kontroliuoti AIE plano vykdymą, vertinti įgyvendinimo poveikį Mažeikių rajono savivaldybės 

energetinei plėtrai ir prireikus jį papildyti ar koreguoti. 

1.2. AIE įgyvendinimo tvarka apibrėžia AIE plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, 

įgyvendinimo darbų ciklą, įgyvendinimo rodiklių sistemą.  

1.3. Šiame AIE įgyvendinimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Mažeikių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planas iki 2030 metų (AIE planas) – LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta viena 

iš savivaldybės funkcijų susijusi su AIE plėtra – rengti, tvirtinti bei įgyvendinti AIE naudojimo 

plėtros veiksmų planą. Tai dokumentas, kuriame atlikta AIE naudojimo esamos būklės analizė, 

nustatyta atsinaujinančių energijos išteklių dalis kiekvienos energijos rūšies suvartojime, 

identifikuotas AIE potencialas bei plėtros galimybės. AIE planas parengtas vadovaujantis 

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo metodika, kurią skelbia 

Lietuvos savivaldybių asociacija; 

Struktūrinis padalinys atsakingas už energetinės politikos plėtrą – savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys, kuris organizuoja, koordinuoja bei įgyvendina valstybės 

politiką energetikos srityje.  

Asmuo (asmenys), atsakingas (atsakingi) už AIE plano įgyvendinimą – savivaldybės 

administracijos struktūrinio padalinio darbuotojai, kurie organizuoja bei koordinuoja AIE plano 

įgyvendinimą ir stebėseną, rengia metines ataskaitas, surenka ir apibendrina informaciją ir 

pasiūlymus dėl AIE plano; 

Priemonė – veiklos įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir 

materialiniai ištekliai. 

 

 
 

2. AIE PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA 
 

2.1. AIE plano įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, 

administracinis ir visuomenės. Siekiant užtikrinti palankias sąlygas valdžios, visuomenės ir verslo 

tarpusavio bendradarbiavimui, politinis ir administracinis lygmenys planavimo procese gali būti 

papildomi suinteresuotomis šalimis ar visuomenės nariais. 
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2.1. pav. Institucinės struktūros schema 

2.1. lentelė. Politinio, administracinio ir visuomenės lygmenų institucijų vaidmenys įgyvendinant AIE 

planą 

Nr. Institucija 

 

Pagrindiniai uždaviniai įgyvendinant AIE planą 

POLITINIS LYGMUO 

1. Mažeikių rajono 

savivaldybės taryba 
 priima su AIE plano rengimu, įgyvendinimu, priežiūra ir 

koregavimu susijusius sprendimus; 

 priima sprendimus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių 

šaltinių, reikalingų AIE planui įgyvendinti 

2. Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 

komitetai 

 svarsto (pagal kompetenciją) su AIE plano rengimu, 

įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės 

tarybai teikiamų sprendimų projektus 

ADMINISTRACINIS LYGMUO 

3.  Savivaldybės 

administracijos 

direktorius 

 organizuoja AIE plano įgyvendinimą ir jo įgyvendinimo 

priežiūrą (stebėseną ir ataskaitų rengimą) 

4. Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinis padalinys, 

atsakingas už energetiką 

 formuoja ir įgyvendina valstybės politiką energetikos srityje; 

 užtikrina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtrą ir 

siekia, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami 

atsinaujinantys energijos ištekliai; 

 įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, 

alternatyvių kuro rūšių diegimo programas; 

 prižiūri AIE plano įgyvendinimo eigą; 
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 vertina AIE plano įgyvendinimo ataskaitas ir teikia pasiūlymus 

5. Asmuo (asmenys), 

atsakingas (atsakingi) 

už AIE plano 

įgyvendinimą 

 rengia medžiagą, informaciją Savivaldybės administracijos 

struktūriniam padaliniui, atsakingam už energetiką, rengia 

pasiūlymus; 

 apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių, biudžetinių įstaigų bei kitų visuomeninių 

įstaigų ar visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl AIE 

plano įgyvendinimo, priežiūros ir koregavimo; 

 rengia AIE plano įgyvendinimo ataskaitas 

VISUOMENĖS LYGMUO 

6. Suinteresuotosios šalys  pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus 

Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, 

atsakingam už energetiką dėl AIE plano įgyvendinimo, 

koregavimo ir ataskaitų 

7. Visuomenės nariai  raštu ar elektroniniu paštu teikia pasiūlymus Savivaldybės 

administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už 

energetiką dėl AIE plano įgyvendinimo ir koregavimo 
 

3. AIE PLANO VYKDYMAS, STEBĖSENA IR KOREGAVIMAS  
 

3.1 AIE PLANO VYKDYMO IR STEBĖSENOS NUOSTATOS 
 

3.1.1. Mažeikių rajono savivaldybė įgyvendindama AIE planą, jo priemonių vykdymą 

planuoja strateginiame plėtros plane ir kituose strateginiuose dokumentuose; 

3.1.2. Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti įgyvendinimo rezultatus, užtikrinti nešališką 

įgyvendinimo priemonių vertinimą ir laiku priimti sprendimus, kad AIE planas būtų kuo geriau 

įgyvendintas; 

3.1.3. Stebėsenos rezultatas – atsakingoms institucijoms pateikiamos išvados ir pasiūlymai 

dėl veiksmų plano priemonių įgyvendinimo užtikrinimo bei gerinimo; 

3.1.4. Tarpinės AIE planų stebėsenos ataskaitos rengiamos kas dvejus metus: 

Darbo etapas Pateikimo 

laikotarpis 

Teikėjas Gavėjas 

Vertikaliųjų arba priemonių 

stebėsenos vertinimo rodiklių 
pateikimas (1 priedas) 

Kas dvejus metus, iki 

rugpjūčio 31 d. 

Asmenys 

atsakingi už 
AIE plano 

įgyvendinimą 

 

Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinis 
padalinys, 

atsakingas už 

energetiką 

AIE plano įgyvendinimo metinės 

ataskaitos projekto parengimas 

ir pateikimas, svarstymas ir 

tvirtinimas Savivaldybės 

taryboje 

Kas dvejus metus, 

rugpjūčio 31 d. 

 

Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinis 

padalinys, 

atsakingas už 

energetiką 

Savivaldybės 

Tarybos 

komitetai,  

Savivaldybės 

taryba 
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3.1.5. Asmenys, atsakingi už AIE plano įgyvendinimą, renka rodiklius apie AIE plano 

priemonių įgyvendinimą, analizuoja AIE plano įgyvendinimo poveikį Mažeikių rajono savivaldybei. 

Visa surinkta informacija pateikiama Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, 

atsakingam už energetiką. 

3.1.6. Stebėsenos sistemą sudaro: 

3.1.6.1. stebėsenos objektas – veiksmų plano priemonės; 

3.1.6.2. stebimi rodikliai – iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos kiekis ir bendrojo 

galutinio energijos suvartojimo AIE dalis; 

3.1.6.3. rezultatų vertinimo objektas – AIE dalis galutiniame energijos balanse; 

3.1.6.4. stebėsenos subjektai – už priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos. 

3.1.7. Asmenys atsakingi už AIE plano įgyvendinimą kas dvejus metus rengia AIE plano 

tarpinę įgyvendinimo ataskaitą ir informaciją apie vertikaliųjų arba priemonių stebėsenos vertinimo 

rodiklius (priedas Nr. 1), pateikia Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam 

už energetiką, Mažeikių rajono savivaldybės komitetams bei Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.  

3.1.8. AIE plano įgyvendinimo priežiūros ataskaitų, vertinimo rodiklių pateikiamo grafikas 

nurodytas 3.1.4 punkte. 

 

3.2 AIE PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS RODIKLIŲ SISTEMA 
 

3.2.1. AIE plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai sudaromi atsižvelgiant į tikslus ir 

uždavinius ir leidžia visapusiškai įvertinti pokytį svarbiausiose srityse per nustatytą laikotarpį; 

3.2.2. Atsižvelgiant į tai, kad AIE plane numatytos AIE dalies galutiniame vartojime 

priemonės, tvarkos apraše numatyti vertikalieji vertinimo kriterijai: 

3.2.2.1. vertikalieji arba priemonių stebėsenos vertinimo rodikliai rodo, kokie materialiniai ar 

intelektiniai produktai ir (ar) paslaugos bus sukurtos / atsiras, įgyvendinus priemonę (priedas Nr. 2); 

3.2.3. Siekiama, kad parinkti rodikliai kokybiškai atspindėtų ekonominius bei darnios 

energetinės infrastruktūros pokyčius Mažeikių rajono savivaldybėje; 

3.2.4. Rodikliai nustatyti rengiant AIE planą, jį įgyvendinant gali būti koreguojami ar 

papildomi pagal poreikį. 

 

3.3 AIE PLANO KOREGAVIMO IR ATNAUJINIMO NUOSTATOS 
 

3.3.1. Ar reikia atnaujinti planą, nustatoma atsižvelgiant į įgyvendinimo stebėsenos rezultatus 

ir rekomendacijas; 

3.3.2. Plano atnaujinimui gali būti svarbūs teisinės, ekonominės ar kitos aplinkos pokyčiai, 

kurie turi reikšmingą įtaką veiksmų plane nustatytų priemonių įgyvendinimui; 
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3.3.3. Atsižvelgiant į veiksnius, dėl kurių reikia AIE planą atnaujinti, gali būti pasirenkamas 

skirtingų lygių atnaujinimas: korekcinis-pildomasis, dalinis, esminis: 

3.3.3.1. atliekant korekcinį-pildomąjį atnaujinimą AIE planas peržiūrimas ir keičiamas 

priemonių įgyvendinimo laikotarpis, įtraukiamos priemonės, kurios pakeičia numatytąsias arba yra 

papildomos. Šio pobūdžio atnaujinimo reikalingumą gali lemti, pavyzdžiui, Savivaldybės 

administracijos padalinių, atsakingų už priemonių įgyvendinimą, pasikeitimas, naujos paramos AIE 

naudojimo plėtrai priemonės atsiradimas ir pan.; 

3.3.3.2. dalinis AIE plano atnaujinimas atliekamas keičiant priemones, nukreipiant jas į kitus 

sektorius. Kad reikia šio pobūdžio atnaujinimo gali lemti naujos paramos AIE naudojimo plėtrai 

priemonės atsiradimas ar projektų finansavimo galimybių ir prioritetų pasikeitimas; 

3.3.3.3. atnaujinant AIE planą iš esmės, peržiūrimos visos plano dalys, koreguojamas veiksmų 

planas, priemonių apimtys. Kad reikia šio pobūdžio atnaujinimo, gali lemti tarpinėse ataskaitose 

fiksuojamas per menkas AIE naudojimo plėtros tempas.   

3.3.4. Pasiūlymus raštu dėl AIE plano koregavimo gali pateikti Savivaldybės tarybos nariai, 

Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos padalinių vadovai, 

Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių vadovai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, 

Savivaldybės viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, suinteresuotosios šalys, visuomenės 

nariai. 

3.3.5. Pasiūlymai dėl AIE plano keitimo teikiami raštu ir / arba elektroniniu paštu Savivaldybės 

administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už energetiką. 

 

 



 

 

 

 

PRIEDAI 
 

PRIEDAS NR. 1 
 

 

ATSISKAITYMO UŽ VERTIKALIŲJŲ ARBA PRIEMONIŲ STEBĖSENOS VERTINIMO RODIKLIŲ PASIEKIMĄ FORMA 

 

20___ metai 

(atsiskaitomas laikotarpis) 

 

Už vertikaliųjų arba priemonių stebėsenos vertinimo rodiklių reikšmių pateikimą atsakingi savivaldybės asmenys: ___________________________ 

 

Rodiklio 

eilės 

numeris 

(iš 

priedo 

Nr. 2) 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Informacijos 

šaltinis 

Rodiklio 

kaitos 

tendencija 

Esama būklė Faktinė reikšmė 

20xx 20xx+1 20xx+2 20xx+3 ... 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ... 

           

           

           

           

           

 

 .............................................................  .....................   ..................................    

(pareigos, vardas, pavardė) (data) (parašas) 

_____________________ 

 

Mažeikių rajono savivaldybės atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 
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PRIEDAS NR. 2 

 

 
AIE DALIES GALUTINIAME VARTOJIME DIDINIMO PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Lėšų 

poreikis, 

tūkst. Eur 

Stebėsenos rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga institucija 

Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo 

1 
Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų 

paslaugų sektoriuje (7,062 MW) 
9886,8 

Numatoma AIE gamyba 

kWh/metus 
2021-2030 Savivaldybė 

2 
Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų 

namų (20 namų) 
620,0 

Numatoma AIE gamyba 

kWh/metus 
2021-2030 Savivaldybė 

3 Elektrinių transporto priemonių įsigijimas 300,0 
Dalis bendrame savivaldybės 

automobilių parke 
2021-2030 Savivaldybė 

4 Transporto įkrovimo stotelių įrengimas 100,0 Stotelių skaičius 2021-2030 Savivaldybė 

5 
Elektrinių autobusų įsigijimas (viešojo 

transporto atnaujinimas) 
2700,0 9 elektra varomi autobusai 

2021-2025 

2025-2030 

Savivaldybė/UAB 

„Mažeikių autobusų 

parkas“ 

6 
Įrengti elektra varomiems autobusams 

reikalingą infrastruktūrą 
900,0 9 autobusų įkrovimo stoteles 2021-2030 

Savivaldybė/UAB 

„Mažeikių autobusų 

parkas“ 

7 
Šilumos siurblių diegimas namų ūkuose, 

naudojančiuose iškastinį kurą 
7230,0 Namų ūkių skaičius 2021-2030 Namų ūkiai 

Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas 

1 Parengti CŠT modernizavimo galimybių 

nustatymo studiją (tyrimą) 
Nenustatyta Parengta studija 2021-2023 

UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

2 Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija 

pritaikant jose naudoti biokurą vietoje 

iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar 

naujai statomose katilinėse) 

Nenustatyta 
Parengti projektai ir naujai įrengta 

arba rekonstruota infrastruktūra 
2021-2030 Savivaldybė 

3 Biokurą naudojančių šilumos gamybos 

įrenginių keitimas (nusidėvėjusių biokurą 
Nenustatyta 

Parengti projektai ir naujai įrengti 

gamybos įrenginiai 
2021-2030 

UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

Mažeikių rajono savivaldybės atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Lėšų 

poreikis, 

tūkst. Eur 

Stebėsenos rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga institucija 

naudojančių šilumos gamybos įrenginių 

keitimas naujais) CŠT sistemoje 

4 Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT 

sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros 

energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių 

energijos išteklių 

Nenustatyta 
Parengti projektai ir įgyvendinti 

sprendimai 
2021-2030 

UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

5 Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose 
Nenustatyta 

Parengti projektai ir įrengta 

infrastruktūra 
2021-2030 

UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

6 ŠAT įrengimas CŠT pritaikant gamybos ir 

vartojimo nepastovumo padengimui, bei 

šilumos gamybos vykdymui 

Nenustatyta Parengti projektai ir įrengtos ŠAT 2021-2030 
UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

7 Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją 

naudojant saulės, vėjo, hidroenergiją ir 

šilumos siurblius 

Nenustatyta Skatinimo priemonių skaičius 2021-2030 Savivaldybė 

8 Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos 

perdavimo tinklus 
Nenustatyta Modernizuotų šilumos tinklų ilgis 2021-2030 

UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 

9 Savivaldybių pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas) 
Nenustatyta 

Atnaujintų/Modernizuotų pastatų 

skaičius 
2021-2030 Savivaldybė 

10 
Nemokamo viešojo transporto projekto 

įgyvendinimas (miesto maršrutais) 
Nenustatyta 

Įgyvendintas nemokamo viešojo 

transporto (3 miesto maršrutų) 

projektas 

2021-2022 Savivaldybė 

11 Vystyti infrastruktūrą pritaikytą 

alternatyvioms transporto rūšims 
Nenustatyta 

Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis 

(km.) 
2021-2030 Savivaldybė 

12 Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose 

pirkimuose 
Nenustatyta Pirkimų skaičius Kasmet Savivaldybė 

13 
Gatvių apšvietimo modernizavimas Nenustatyta 

Parengti projektai ir įrengti 

infrastruktūros objektai 
2021-2030 Savivaldybė 

14 Saulės energijos panaudojimas gatvių, 

parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų 

apšvietimui 

Nenustatyta 
Parengti projektai ir įrengti 

infrastruktūros objektai 
2021-2030 Savivaldybė 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Lėšų 

poreikis, 

tūkst. Eur 

Stebėsenos rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakinga institucija 

15 Atleidimas nuo mokesčių, mokesčių lengvatos 

(pavyzdžiui, elektromobilių atleidimas nuo 

statymo mokesčio) 

Nenustatyta Parengtas projektas 2021-2023 Savivaldybė 

16 Vienkartinės savivaldybės gyventojų 

informavimo akcijos 
Nenustatyta 

Parengtos ir įgyvendintos 

akcijos/renginiai 
Kasmet Savivaldybė 

17 Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias 

transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju 

transportu 

Nenustatyta 
Informacija paviešinta 

savivaldybės tinklalapyje 
Kasmet Savivaldybė 

18 Skatinti naudoti elektra varomas transporto 

priemones 
Nenustatyta 

Informacija paviešinta 

savivaldybės tinklalapyje 
Kasmet Savivaldybė 

19 Rinkodaros plano parengimas Nenustatyta Parengtas planas 2021-2030 Savivaldybė 

20 Informavimo ir viešinimo planas (strategija) Nenustatyta Parengtas planas (strategija) 2021-2030 Savivaldybė 

21 Informacijos apie valstybės ir savivaldybės 

paramos schemas, taikomas atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimui ir gamybai, 

parengimas ir viešas paskelbimas 

Nenustatyta 
Informacija paviešinta 

savivaldybės tinklalapyje 
Kasmet Savivaldybė 

22 Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir 

įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio 

panaudojimo klausimais 

Nenustatyta 
Apmokytų asmenų skaičius, 

mokymų skaičius 
Kasmet Savivaldybė 

23 AIE bendrijų steigimo skatinimas Nenustatyta Įsteigtų bendrijų skaičius Kasmet Savivaldybė 

_______________ 

 


