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Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakomybė Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

1 Pateikti 

projekto idėją 

Projektas inicijuojamas projekto iniciatoriui identifikavus Kalėjimų 

departamentui pavaldžios įstaigos poreikius ar galimas projektų 

idėjas. 

Projekto idėjos pateikimo metu projekto iniciatorius parengia 

pradinį projekto inicijavimo dokumentą – projekto paskyros I dalį (1 

priedas) 

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė įvertina 

projekto iniciatoriaus parengtą projekto paskyros I dalies turinį ir 

nusprendžia: 

1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 2 žingsnis); 

2) nepritarti projekto idėjai. 

Pateikta projekto 

idėja, parengta 

projekto paskyra (I 

dalis) 

Projekto 

iniciatorius 

Projekto 

paskyra (I 

dalis) pagal 

nustatytą 

dokumento 

formą (5 

priedas) 

2 Sukurti projektą 

PVIS 

Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos vadovybei pritarus 

projekto idėjai, projekto paskyros I dalis teikiama Kalėjimų 

departamentui. 

Pagal gautą projekto paskyros I dalį PVIS užregistruojama projekto 

iniciatyva, priskiriant projekto kodą (RENG arba VYKD) ir 

nurodant projekto tipą bei užpildant kitus būtinus laukus. 

Apie suteiktą kodą projektų koordinatorius informuoja Kalėjimų 

departamentui pavaldžią įstaigą. Visuose rengiamuose projekto 

iniciavimo dokumentuose turi būti nurodomas suteiktas projekto 

kodas 

Sukurtas projektas 

PVIS 

Projekto 

koordinatorius 
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3 Įvertinti 

projekto idėją 

Kalėjimų departamento vadovybė įvertina pateiktą projekto idėją 

(projekto paskyros I dalį) ir priima sprendimą dėl tolesnio projekto 

inicijavimo: 

1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 4 žingsnis); 

2) nepritarti projekto idėją (toliau proceso 10 žingsnis). 

Priimtas sprendimas 

dėl projekto idėjos 

patvirtinimo / 

atmetimo 

Kalėjimų 

departamento 

vadovybė 

 

4 Išreikšti 

pritarimą 

Kalėjimų departamento vadovybei priėmus sprendimą pritarti 

projekto idėjai, rezoliucija išreiškiamas pritarimas 

Gauta teigiama 

rezoliucija 

Kalėjimų 

departamento 

vadovybė 

 

5 Priskirti 

projekto vadovą 

PVIS ir 

informuoti 

pavaldžią 

įstaigą 

Kai gaunamas Kalėjimų departamento vadovybės pritarimas dėl 

projekto idėjos, apie jį informuojama Kalėjimų departamentui 

pavaldi įstaiga ir PVIS priskiriamas projekto vadovas 

PVIS priskirtas 

projekto vadovas ir 

pavaldžiai įstaigai 

išsiųstas raštas 

Projekto 

koordinatorius 

 

6 Pavirtinti 

vadovą 

Jeigu priimtas sprendimas pritarti projekto idėjai, įstaigos vadovas 

įsakymu patvirtina projekto vadovą. Nuo minėto įsakymo 

patvirtinimo projekto vadovas yra atsakingas už tolimesnę projektų 

inicijavimo proceso eigą 

Patvirtintas projekto 

vadovas 

Įstaigos 

vadovybė 

 

7 Atlikti 

priešprojektinę 

analizę 

Projekto vadovas atlieka priešprojektinę (išankstinę) analizę, kurios 

metu pagal poreikį patikslina I projekto paskyros dalį ir užpildo II 

dalį (5 priedas). Atsižvelgiant į priešprojektinės analizės rezultatus 

gali būti taisoma Projekto paskyros I dalis. 

Priešprojektinės analizės dokumentus projektų vadovas įkelia į 

PVIS. 

Parengta projekto 

paskyra (I ir II dalys) 

Projekto 

vadovas 

Projekto 

paskyra (II 

dalis) pagal 

nustatytą 

dokumento 

formą (5 

priedas) 
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8 Įvertinti 

priešprojektinės 

analizės 

rezultatus 

Remiantis priešprojektinės analizės rezultatais, įstaigos vadovybė 

įvertina projekto vykdymo tikslingumą ir priima sprendimą dėl 

projekto vykdymo. Įstaigos vadovybė įvertina pateiktą Projekto 

paskyrą (I ir II dalys) ir nusprendžia: 

1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 9 žingsnis); 

2) nepritarti projekto idėjai (toliau proceso 11 žingsnis). 

Pagal poreikį, Projekto paskyra gali būti tikslinama atsižvelgiantį į 

vadovybės pastebėjimus, pasiūlymus ir pan. Projekto vadovas per 

įstaigos vadovybės nustatytą terminą modifikuoja projekto paskyrą 

ir teikia ją vadovybei pakartotinai su projekto koordinatoriaus viza 

Įvertintas projekto 

vykdymo tikslingumas  

Įstaigos 

vadovybė 

 

9 Patvirtinti 

projekto 

paskyrą 

Projekto paskyra tvirtinama įsakymu. Nuo minėto įsakymo 

patvirtinimo projekto inicijavimo procesas laikomas baigtu 

Priimamas sprendimas 

vykdyti projektą, 

patvirtinta projekto 

paskyra (I ir II dalys) 

Įstaigos 

vadovybė 

 

10 Užbaigti 

projektą PVIS 

ir informuoti 

pavaldžią 

įstaigą 

Kai nepritariama projekto idėjai, projektas užbaigiamas PVIS Užbaigtas projektas 

PVIS 

Projekto 

koordinatorius 

 

11 Užbaigti 

projektą PVIS 

Kai nepritariama projekto idėjai, Kalėjimų departamentui pavaldi 

įstaiga raštu informuoja Kalėjimų departamentą. Tada projektas 

užbaigiamas PVIS 

Užbaigtas projektas 

PVIS 

Projekto 

koordinatorius 
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