
Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

projektų valdymo tvarkos aprašo 

23 priedas 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO VYKDYMO ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS 

APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakingas Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

1 Paskirstyti 

projekto veiklas 

(užduotis) 

projekto 

komandai 

Projekto vadovas atitinkamas projekto veiklas (užduotis) 

paskirsto PVIS projekto komandos nariams pagal jų 

kompetenciją, ugdo projekto komandą ir informuoja juos 

apie projekto eigą  

Projekto veiklos 

paskirtos projekto 

komandos nariams 

Projekto vadovas  

2 Vykdyti projekto 

veiklas (užduotis) 

Projekto komandos nariai vykdo jiems priskirtas projekto 

veiklas tam, kad būtų pasiekti projekto uždaviniai ir gauti 

planuoti rezultatai 

Įvykdytos projekto 

veiklos 

Projekto komanda  

3 Informuoti apie 

užduočių atlikimą 

Projekto komandos nariai pateikia PVIS informaciją apie 

vykdomos užduoties eigą ir/arba atlikimą. Užduotys turi 

būti atliktos ne vėliau nei užduoties atlikimo termino 

pabaiga.  

Jeigu užduotis neatlikta (nepateikta informacija apie 

atlikimą PVIS), projekto komandos narį apie neatliktą 

užduotį PVIS informuoja el. paštu 

Pateikta informacija 

apie užduoties 

vykdymą PVIS 

Projekto komanda  

4 Patvirtinti 

užduočių 

įvykdymą 

Projekto vadovas, gavęs informaciją apie atliktą užduotį, 

įsitikina, kad užduotis atlikta taip, kaip buvo sutarta, 

patvirtina užduoties atlikimą. Vykdydamas projektą 

projekto vadovas turi laikytis metodinių projektų valdymo 

nurodymų. Jeigu projekto vykdymo metu iškyla klausimų 

dėl projekto vykdymo metodikos, projekto vadovas turi 

Užbaigtos projekto 

užduotys PVIS 

Projekto vadovas  
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kreiptis į projektų koordinatorių prašydamas metodinio 

išaiškinimo 

5 Parengti 

informaciją apie 

projekto vykdymą 

Projekto vadovas apibendrina informaciją apie projekto 

vykdymo eigą ir įvertina, ar projektas vykdomas taip, kaip 

buvo numatyta. Apibendrinęs ir įvertinęs informaciją apie 

projekto vykdymą, projekto vadovas parengia projekto 

vykdymo eigos (situacijos) ataskaitą, kurioje nurodo, kaip 

sekasi siekti projekto uždavinių 

Parengta projekto 

vykdymo eigos 

(situacijos) ataskaita 

Projekto vadovas Projekto 

vykdymo eigos 

ataskaita (18 

priedas) 

6 Įvertinti ir 

patvirtinti 

projekto vykdymo 

eigos ataskaitą 

Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos vadovybei 

teikiama projekto vykdymo eigos (situacijos) ataskaita. 

Įstaigos vadovybė įvertina projekto vadovo pateiktą 

projekto vykdymo eigos(situacijos) ataskaitą. susipažinti. 

Jeigu nustatoma, kad projektas vykdomas pagal numatytą 

planą ir jokie rizikos veiksniai nepasireiškė, projekto 

vykdymo eigos ataskaita patvirtinama ir projekto vykdymo 

procesas baigiamas. Jeigu nustatoma, kad pasireiškė 

projekto rezultatus galintys paveikti rizikos veiksniai, 

projekto vadovas įpareigojamas parengti projekto apimties 

keitimo aprašymą 

Įvertinta ir patvirtinta 

projekto vykdymo 

eigos (situacijos) 

ataskaita 

Įstaigos vadovybė  

7 Reaguoti į 

pasireiškusius 

rizikos veiksnius 

Atsižvelgdamas į pasireiškusių rizikų pobūdį, projekto 

vadovas parengia keitimų, kurie reikalingi norint pasiekti 

numatytus projekto rezultatus, aprašymą. Projekto keitimo 

aprašyme nurodomos papildomos/eliminuotos projekto 

veiklos, reikalingi/sutaupyti ištekliai ir jiems įsigyti 

reikalingos išlaidos, pagal projektui taikomus reikalavimus 

parengiamas projekto keitimo biudžetas 

Parengtas projekto 

keitimo aprašymas 

Projekto vadovas Tarnybinis 

pranešimas (19 

priedas) 

8 Patvirtinti 

sprendimus 

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė 

įvertina ir patvirtina projekto keitimo aprašymą, kuriame 

nurodytos projekto keitimo priemonės. Jeigu vadovybė 

nepritaria pasiūlytoms projekto keitimo priemonėms, 

Patvirtintas projekto 

keitimo aprašymas 

Įstaigos vadovybė  
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projekto keitimo aprašymas netvirtinamas 

9 Atlikti reikiamus 

pakeitimus 

projekto 

dokumentacijoje 

Patvirtinus pakeitimus projekto vadovas atlieka reikiamus 

pakeitimus projekto dokumentacijoje. Jeigu reikalinga 

inicijuoja projekto sutarties keitimus bei atlieka  

komunikacijos veiksmus ir projekto vykdymo procesas 

baigiamas 

Atlikti pakeitimai 

dokumentacijoje, 

kartu ir projekto 

paskyroje PVIS 

Projekto vadovas  

 

__________________________________ 


