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PATVIRTINTA 

statybos ir urbanistikos ministrės 

1996 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 152 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Pavedimu (1996 m. spalio 11 d. nutarimas 

Nr. 1195) 

 

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUOSTATAI 

 

Bendroji dalis 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja statybos proceso dalyvių: statytojų (toliau vadinama – 

užsakovai), darbų atlikėjų arba užsakymo vykdytojų (toliau vadinama – rangovai) tarpusavio 

statybos rangos sutarčių (toliau vadinama – sutartys) sudarymo ir vykdymo tvarką, pareigas ir 

teises, atsakomybę, nesutarimų ir ginčų šiais klausimais nagrinėjimo tvarką, sudarant sutartis dėl 

statybų, finansuojamų visuomenės lėšomis. 

Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 

„visuomenės lėšos“ – valstybės, savivaldybių biudžetų, valstybinio socialinio draudimo, 

fondo biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšos; valstybės institucijų vardu gauta labdara ar kita 

parama, kurią suteikęs subjektas nenurodo, kaip ją naudoti; valstybės vardu gaunamos arba 

valstybės garantuojamos užsienio paskolos, jei sutartyse dėl jų panaudojimo nėra numatyta kitokių 

sąlygų; įmonių, įstaigų ir organizacijų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybių biudžetų bei 

valstybinių fondų lėšos, gautos iš jų ūkinės veiklos arba nusavinus ar perleidus jų turtą, 

„nenugalima jėga“ – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei 

kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt.), 

„darbai „ – bet kokie darbai, susiję su pastatų, įrenginių arba kitų objektų ar jų dalių statyba, 

rekonstrukcija, nukėlimu, nugriovimu, remontu arba atnaujinimu, įskaitant su tuo susijusias statybos 

paslaugas, jeigu jų vertė neviršija pačios statybos vertės, 

„paslaugos“ – transporto, statybinių mašinų, ryšių, komunalinės, projektavimo, inžinerinių 

tyrinėjimų, mokslo tyrimų, konsultavimo ir kitokios paslaugos, 

„skaičiuojamoji kaina“ – objekto statybos (darbų) kaina, sudaryta pagal normatyvines 

darbo, materialinių išteklių, mašinų ir mechanizmų sąnaudas, ekonominius normatyvus, kuri skirta 

statybos užsakovo veiksmams pravedant konkursus ir nustatant sutartinę kainą reguliuoti, 

„sutartinė kaina“ – objekto statybos (darbų) kaina, numatyta rangos sutartyje. 

2. Sutartis yra pagrindinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis užsakovų ir rangovų 

tarpusavio santykius, atsiskaitymo tvarką ir formas, nustatantis turtinę atsakomybę už sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymą. 

3. Sutartis sudaroma dėl konkretaus objekto (statinio arba jo dalių) statybos, taip pat dėl tam 

tikrų statybos darbų. 

Statybos rangos sutarties objektas (toliau vadinama – statybos objektas (darbai) arba 

objektas, arba darbai) gali būti baigtas statyti (montuoti, tiesti) arba rekonstruoti, remontuoti ir 

parengtas eksploatuoti statinys ar jo dalis, arba apibrėžta darbų grupė, taip pat nekilnojamųjų 

kultūros vertybių tvarkymas. 

Sutartis sudaroma visam objekto statybos (darbų) laikui arba vieneriems kalendoriniams 

metams, priklausomai nuo lėšų skyrimo, ir gali būti keičiama papildomu šalių susitarimu. 

Sutartis sudaroma tik po to, kai statyba parengta techniškai, gautas leidimas, turimas 

sklypas, numatytos lėšos. 

4. Statybų, kurios finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, 

užsakovai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos valstybinės valdymo institucijos, 

savivaldos institucijos arba jų paskirti ūkio subjektai. Kitų statybų užsakovai gali būti Lietuvos 

Respublikos ar kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys. 
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5. Sutartyje nurodoma objekto sudėtis, kaina, darbų finansavimo ir atsiskaitymo už darbus 

tvarka ir būdai, statybos laikas, šalių atsakomybė, sutarties pakeitimo, nutraukimo ir kitos sąlygos. 

Šios sąlygos gali būti keičiamos tik šalims susitarus arba jeigu tai numatyta įstatyme. 

6. Sutartyje reikia numatyti šalių įsipareigojimus ir atsakomybę, atsiskaitymų ir nuostolių 

atlyginimo tvarką, kai sutartis nutrūksta dėl nenugalimos jėgos. 

7. Laikoma, jog sutartis sudaryta, kai šalys susitaria tarpusavyje, ją pasirašo ir patvirtina 

antspaudais. Tokiu pat būdu įforminamas ir papildomas susitarimas. 

 

Sutarčių rūšys 

 

8. Sutartis dėl objekto statybos arba dėl keleto statybos darbų užsakovas sudaro su viena 

arba su dviem ir daugiau statybos įmonių, kurios turi teisę kaip generalinis rangovas subrangos 

sutartimi atskirus darbų kompleksus pavesti atlikti specializuotoms įmonėms. 

Su generaliniu rangovu gali būti sudaroma sutartis statybai baigos būdu, kai projektavimo 

(darbo dokumentacija) bei konstravimo darbai (esant poreikiui), įrengimų tiekimas ir kompleksiškai 

visi statybos ir montavimo darbai atliekami genrangovo. 

Sutartį įrengimų montavimo darbams atlikti užsakovas sudaro su generaliniu rangovu arba 

su įrengimų tiekėju bei kitomis specializuotomis organizacijomis. 

Užsakovas gali nesudaryti sutarties su generaliniu rangovu, tuomet jis sudaro sutartis tiek 

bendriesiems, tiek specialiesiems statybos darbams atlikti su įvairiais rangovais, prisiimdamas sau 

darbų koordinavimą bei atsakomybę už tai, kad visas darbų kompleksas būtų užbaigtas laiku. Tokiu 

atveju jis privalo turėti nustatyta tvarka atestuotą statybos techninį personalą, galintį vadovauti 

statinio statybos darbams. 

Užsakovas sudaro sutartis tiekimams, kurie neįtraukti į sutartis su genrangovais arba 

rangovais. Sudaromos sutartys su gamyklomis tiekėjomis sudėtingai ir individualiai užsakomai 

įrangai ar specialioms medžiagoms pirkti. 

Perduodamas darbus subrangovui, rangovas privalo remtis Statybos rangos sutarties 

nuostatais. 

9. Atsižvelgiant į objekto kainos nustatymo būdą, gali būti sudaromos tokių rūšių sutartys: 

bendros kainos sutartis, kai sutartyje fiksuojama bendra suma, už kurią rangovas įsipareigoja 

atlikti visus sutartinius darbus; ji taikytina, kai darbai pagal atlikimo rūšį ir apimtį yra tiksliai 

apibrėžti ir paprastai nenumatomi darbų ar kainų pakeitimai; 

vienetinių kainų sutartis, kai už vienodos rūšies darbus arba darbų dalis nurodomos 

vienetinės kainos ir bendra sutartinė kaina nustatoma kaip vienarūšių darbų arba darbų dalių kainų 

suma; 

savikainos kompensavimo sutartis, priskaičiuojant susitartą pelną (procentą arba sumą), 

neviršijantį normatyvinio; taikytina išimtiniais atvejais, jeigu reikia šalinti stichinių nelaimių ir 

avarijų padarinius, taip pat jeigu darbai iš anksto negali būti tiksliai apibrėžti arba yra kitokios 

didelės rizikos ir dėl to negalima tiksliai nustatyti darbų kainos; 

taikant aukščiau nurodytų sutartinės kainos nustatymo būdų kombinaciją. 

Nedidelės apimties darbams, kurie iškyla dėl nenumatytų aplinkybių ir kurių apimtis 

neviršija 15 procentų visų darbų vertės, gali būti susitariama apskaičiuoti atlyginimą už juos pagal 

faktiškąjį kiekį susitartomis darbo jėgos, transporto ir mechanizmų darbo valandos bei medžiagų 

vienetų kainomis. 

 

Objektų (darbų) kainos 

 

10. Statybos objektų (darbų) kainos yra sutartinės, nustatomos užsakovų ir rangovų 

susitarimu. 

Sutartinė kaina – tai prieš darbų pradžią susitarta ir rangos sutartyje (papildomame 

susitarime) fiksuojama suma, už kurią rangovas įsipareigoja atlikti užsakovo nurodytos rūšies ir 

apimties darbus. 
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Savikainos kompensavimo sutarties atveju sutartyje (papildomame susitarime) nurodoma 

orientacinė sutartinė darbų kaina. 

Sutartomis kainomis atlyginami visi darbai, kurie pagal darbų kiekių sąrašą, darbų 

aprašymą, sutarties sąlygas ir pagal šalyje įprastas komercinio bendravimo normas priklauso 

sutartyje numatytiems darbams. 

Už darbus, kuriuos rangovas atlieka neužsakius arba savavališkai nukrypdamas nuo 

užsakymo, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti 

juos; nepašalinus tai gali būti padaryta jo sąskaita. Rangovui atlyginama tuo atveju, jeigu užsakovas 

tokius darbus pripažįsta vėliau. Jis turi teisę į atlyginimą ir tuomet, jeigu darbai buvo būtini sutarčiai 

įvykdyti, atitiko numanomą užsakovo valią ir apie juos buvo nedelsiant pranešta raštu. 

11. Užsakovai nustato statybos objektų (darbų) skaičiuojamąsias kainas pagal normatyvines 

darbo, materialinių išteklių, mašinų ir mechanizmų sąnaudas, ekonominius normatyvus ir rinkos 

kainas Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatyta tvarka. 

Statybos objektų (darbų) skaičiuojamoji kaina yra prognozuojama projekto įvykdymo kaina; 

į ją įeina visos užsakovo (investitoriaus) išlaidos, susietos su projekto įgyvendinimu. 

Skaičiuojamosios kainos duomenimis užsakovai naudojasi vertindami rangovų kainos 

pasiūlymus statybos rangos konkursuose arba derantis su rangovais (kai sutartis sudaroma be 

konkurso). 

12. Rangovai savo atliekamų statybos objektų (darbų) kainą apskaičiuoja patys pagal 

užsakovų pateiktus reikalavimus konkursuose arba derantis; ji neturi būti ribojama užsakovo 

apskaičiuota kaina. 

Baudas ir delspinigius užsakovas moka paprastai iš užsakovo rezervo lėšų, įtrauktų į 

skaičiuojamąją kainą, o jų dydžiai numatomi sutartyje. 

 

Sutartinių kainų keitimas 

 

13. Sutartinė kaina gali būti keičiama sutartyje (sutarties sąlygose) nurodytais atvejais ir 

būdais, jeigu gaunamas Ekonomikos ministerijos (įmonių, organizacijų ir savivaldybių statyboms, 

finansuojamoms iš tikslinių Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, valstybės vardu arba su jos garantija 

gautų paskolų bei kitų valstybinių fondų lėšų) bei kitų asignavimų valdytojų sutikimas. Sutartyje 

(sutarties sąlygose) turi būti nurodyta, ar sutartinė kaina yra tvirta ir nekeičiama per visą sutarties 

vykdymo laiką iki sutarties pabaigos, ar ji yra keičiama ir kokiomis sąlygomis. 

14. Bendros kainos sutartyse suma, fiksuota sutartyje, laikoma tvirta kaina ir ji gali būti 

keičiama tik išimtiniais atvejais, užsakovui atsisakius objektų ar jų dalių arba dalies darbų. Ją 

sudarant įvertinami galimi kainų pokyčiai per laikotarpį nuo rangovo kainos pasiūlymų pateikimo 

datos iki darbų pagal sutartį vykdymo pabaigos. 

Kitose sutartyse fiksuotos sutartinės kainos gali būti keičiamos šiais sutartyje (sutarties 

sąlygose) numatytais atvejais, užsakovui arba rangovui pareikalavus: 

14.1. užsakovui keičiant patvirtintus projektinius sprendimus, kurių pagrindu buvo nustatyta 

sutartinė kaina, 

14.2. užsakovui pakeitus darbų apimtis ir sudėtį, 

14.3. užsakovui pakeitus statybos trukmę, 

14.4. pakeitus užsakovo tiekiamų medžiagų ir įrengimų nomenklatūrą, jeigu sutartinė kaina 

nustatyta įskaitant jų vertę, 

14.5. sustabdžius ilgiau kaip 3 mėnesiams arba nutraukus darbus dėl priežasčių, 

priklausančių nuo užsakovo, 

14.6. sustabdžius ilgiau kaip 3 mėnesiams arba nutraukus darbus dėl nenugalimos jėgos 

pasireiškimo, su sąlyga, kad rangovas vykdė įsipareigojimus dėl objekto išsaugojimo ir saugaus 

darbų vykdymo, 

14.7. pasikeitus statybinių medžiagų, energetinių išteklių, mechanizmų, transporto ir kitų 

paslaugų kainoms ir tarifams, susijusiems su valstybės reguliuojamų mokesčių, kainų ir tarifų 

pakeitimu, 
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14.8. pakeitus arba priėmus naujus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie pakeičia sutarties 

vykdymo sąlygas, 

14.9. rangovams pasiūlius racionalesnius projektinius sprendimus, sumažinančius išteklių 

poreikį statybai ar eksploatacijai, pagerinančius ar atpiginančius statinių eksploataciją, 

pagerinančius jų kokybę (patvarumą, naudojimo laiką ir kt.), architektūrinę išvaizdą, išleidžiamos 

produkcijos kokybę bei kitas statomų objektų vartojamąsias savybes, jeigu tai naudinga ir priimtina 

sutarties šalims ir nebuvo įvertinta formuojant sutartinę kainą. 

15. Sutartines kainas perskaičiuoja arba jų pataisas apskaičiuoja rangovai, atsižvelgdami į 

padidėjusias arba sumažėjusias rangovo išlaidas ir remdamiesi tais pačiais kainų sudarymo 

pagrindais, kurie priimti pagrindžiant sutartines kainas. 

16. Rangovų perskaičiuotos sutartinės kainos arba jų pataisos įsigalioja jas užsakovams 

aprobavus. 

 

Darbų atlikimo terminai 

 

17. Užsakovas ir rangovas, sudarydami sutartį, galutinai nustato statybos trukmę, 

nurodydami ją sutartyje. Gali būti nurodyta: 

laikotarpis, per kurį objektas turi būti pastatytas, 

tikslios visų sutartyje numatytų darbų užbaigimo datos. 

Sutartyje turi būti nurodytos objekto užbaigimo ir jo priėmimo sąlygos. Šalių susitarimu 

nustatomi ir sutartyje nurodomi užsakovo ir rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai. 

18. Sutartyje nurodomos statybos pradžios sąlygos, kurios gali būti: 

18.1. sutarties pasirašymo data, 

18.2. užsakovo avanso pervedimas rangovui, 

18.3. statybos aikštelės perdavimas rangovui, 

18.4. kitos sąlygos, darančios įtaką darbų atlikimui ir užbaigimui. 

19. Sutartyje nurodomi bendri ir kiekvieno dalyvio atliekamų darbų ir paslaugų terminai. 

20. Jeigu atliekant darbus atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku šalių 

susitarimu ir, atsižvelgiant į tų pakeitimų reikšmingumą, gali būti apiforminta papildomu 

susitarimu. 

 

Atsiskaitymai ir mokėjimai 

 

21. Atliktų darbų priėmimo tvarka ir terminai statybos metu ir užbaigus sutartyje nurodytus 

darbus, statybos defektų, kuriuos užsakovo nurodymu turi pašalinti rangovas, ištaisymo terminai ir 

galutinio užsakovo atsiskaitymo su rangovu terminai nustatomi sutartyje pagal šalių susitarimą. 

22. Atsiskaitymai gali būti vykdomi pagal suderintus grafikus už: 

užbaigtų darbų dalis – etapus, 

viso objekto statybą arba visą darbų apimtį, 

darbų, atliktų per mėnesį, apimtis. 

Rangovo apyvartinių lėšų formavimui sutartyje gali būti numatyti užsakovo avansai. 

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, 

atliktų darbų aktus, pažymas), kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose 

rangovas privalo laikytis sutartyje (jos prieduose) išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės 

numerių ir, užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus 

ir dokumentus. 

Užsakovas gali išbraukti ar sumažinti kurį nors punktą, patvirtintą ankstesniuose 

atsiskaitymo dokumentuose, atsižvelgdamas į paskutinę informaciją. 

Rangovui, nepaisant to, kad užsakovas buvo jam suteikęs atitinkamą terminą, nepateikus 

atsiskaitymo dokumentų, užsakovas gali juos parengti pats rangovo lėšomis. 

23. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu: 

23.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai, 
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23.2. užsakovui padaryti nuostoliai, 

23.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko, 

23.4. bei kitais sutartyje numatytais atvejais. 

24. Atliktų darbų vertės dydžio rangovo apskaičiuotos ir užsakovo patvirtintos mokėjimų 

sumos apmokamos atskaičius grąžinamo avanso ir sulaikomas sumas. Šiuo atveju kaip atlikti darbai 

pripažįstami ir darbų tikslu specialiai pagaminti ir parengti statybos gaminiai ir dirbiniai bei į 

statybos aikštelę patiektos medžiagos, statybos gaminiai ir dirbiniai, jeigu užsakovui jo pasirinkimu 

perduodama nuosavybės teisė į juos arba suteikiamos atitinkamos garantijos. 

25. Dalinis apmokėjimas atliekamas per sutartyje numatytą laikotarpį po atsiskaitymo 

dokumentų gavimo. 

26. Užsakovas atlieka galutinį apmokėjimą rangovui atlikus visus sutartyje numatytus 

darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą. 

Galutinis apmokėjimas atliekamas patikrinus ir patvirtinus rangovo pateiktą galutinę 

sąskaitą per sutartyje numatytą laikotarpį po jos gavimo. 

Užsakovui ginčijant ir uždelsus apmokėti visą galutinę sąskaitą, neginčijama dalis 

apmokama iš karto kaip dalinis apmokėjimas. 

Savarankiškos darbų dalys (etapai) po dalinio darbų priėmimo gali būti galutinai patvirtintos 

ir apmokėtos, nepriklausomai nuo likusių darbų užbaigimo. 

27. Užbaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos grąžinamos rangovui. 

 

Šalių įsipareigojimai 

 

28. Šalių įsipareigojimai, jų atlikimo sąlygos nustatomi sutartyje atsižvelgiant į darbų rūšį, 

sudėtį ir konkrečias sutarties sąlygas. 

29. Užsakovas turi: 

29.1. pateikti rangovui objektui statyti numatomo žemės sklypo (trasos) dokumentaciją, 

kurioje turi būti nurodyti visi esami objektai ir sklypo tyrimo duomenys bei geodezinio žymėjimo 

pagrindas, 

29.2. nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas, 

29.3. pateikti projektą ir leidimą, kurių reikia objektui statyti, 

29.4. perduoti rangovui statybos aikštelę visam darbų atlikimo laikotarpiui iki statinio 

priėmimo naudoti ir užtikrinti rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos aikštelę per 

visą sutarties galiojimo laiką bet kuriuo metu arba sutartyje nurodytu laiku ir sąlygomis, 

29.5. pranešti, kas vykdys statybos techninę ir autorinę priežiūrą, 

29.6. perduoti rangovui įrengimus, medžiagas ir gaminius, kuriuos tiekti pagal sutartį sutiko 

užsakovas, 

29.7. esant keliems rangovams, atsižvelgdamas į pasirašytų sutarčių sąlygas, koordinuoti jų 

darbą, 

29.8. priimti iš rangovo baigtus statyti objektus arba darbus ir laiku už juos atsiskaityti, 

28.9. atsižvelgdamas į pasirašytų sutarčių sąlygas, skirti rangovui reikiamą techninį 

personalą, kuris mokomas aptarnauti, prižiūrėti bei remontuoti pastatytus objektus ir dirbti su 

sumontuotais įrengimais, 

29.10. gauti leidimą prijungti nutiestas naujas komunikacijas prie esamų, 

29.11. jeigu remontuojant, rekonstruojant, plečiant arba kitaip pertvarkant veikiančius 

objektus negalima atskirti statybos aikštelės, užtikrinti pagal sutartyje numatytas sąlygas 

priešgaisrinę saugą ir saugą darbe, 

29.12. jeigu rangovas nukrypsta nuo patvirtintojo projekto arba nesilaiko nustatytųjų 

statybos normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba 

prireikus sustabdyti statybą, kol trūkumai bus pašalinti, 

29.13. užsakyti nustatyta tvarka padaryti nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų 

kontrolines geodezines nuotraukas, 

29.14. kitas teises ir pareigas. 
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30. Rangovas turi: 

30.1. nustatytuoju laiku atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus 

darbus ir ištaisyti defektus, išaiškėjusius per statinio garantinį laiką, 

30.2. įrengti statybos teritorijoje visus laikinus pastatus ir įrenginius, kurie reikalingi darbų 

atlikimui ir medžiagų saugojimui, 

30.3. pateikti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti visas darbams reikalingas 

statybines medžiagas, gaminius ir dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos 

techniką, 

30.4. pateikti naujų medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), išmokyti 

užsakovo techninį personalą eksploatuoti objektą, 

30.5. užtikrinti higieną ir saugą darbe statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą, 

30.6. informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus ir subtiekėjus, 

30.7. nurodyti statinio garantinį laiką ir defektų, susijusių su netinkamu darbų atlikimu, 

pašalinimo terminus, 

30.8. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį, 

30.9. pateikti užsakovui statybinių medžiagų bei įrengimų sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti 

jų likutį, jeigu visas darbas arba jo dalis atliekama naudojant užsakovo medžiagas, gaminius, 

dirbinius ar įrengimus, 

30.10. laiku informuoti užsakovą apie statybos eigą, 

30.11. saugoti atliktus darbus ir jam perduotus darbams atlikti reikmenis nuo sugadinimo ir 

vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos iki jų perdavimo 

užsakovui, 

30.12. perduoti užsakovui geodezinių ženklų, pastatytų vykdant geodezinius žymėjimo 

darbus statybos metu ir saugomų iki statybos pabaigos, išdėstymo schemas ir koordinačių bei 

altitudžių katalogus, 

30.13. kitas teises ir pareigas. 

31. Užsakovas gali prisiimti dalį rangovui priskirtinų įsipareigojimų arba juos perduoti 

kitiems rangovams, kartu prisiimdamas arba kitiems rangovams perduodamas visą atsakomybę už 

jų vykdymą. Visa tai aptariama sutartyje, nustatant objekto sudėtį. 

32. Rangovas gali savarankiškai perduoti dalį objekto vykdyti kitiems juridiniams ir 

fiziniams asmenims (subrangovams), sudarydamas atitinkamas sutartis, jeigu šito nedraudžia su 

užsakovu sudaryta sutartis. 

 

Darbų atlikimas 

 

33. Sudarydami sutartį, užsakovas ir rangovas privalo suderinti klausimus, susietus su darbų 

atlikimu, ir priimti sprendimus dėl: 

33.1. leidimų arba sutikimų gavimo atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių 

linijų, magistralinių vamzdynų), miestų gatvių važiuojamojoje dalyje, eksploatuojamuose 

geležinkelių ir kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose, taip pat miško kirtimui, 

trukdančių statybai statinių nugriovimui ar perkėlimui ir kt., 

33.2. darbų organizavimo naudojamose teritorijose ir patalpose, 

33.3. mechanizmų ir įrengimų demontavimo bei kitokio patalpų atlaisvinimo, 

33.4. veikiančių inžinerinių tinklų atjungimo, 

33.5. užsakovo arba kitų rangovų statybos aikštelėje turimų arba įrengtų sandėlių ir darbo 

vietų, inžinerinių tinklų ir komunikacijų panaudojimo, 

33.6. rangovo naujai nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų prijungimo prie 

veikiančiųjų, 

33.7. statybinio laužo ir atliekamo grunto sandėliavimo vietų ir trūkstamo grunto karjerų ir 

kt. 
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34. Užsakovas turi darbų atlikimo pagal sutartį priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus 

nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti. 

Nurodymai pateikami rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui tik raštu, išskyrus tuos 

atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. 

Jeigu rangovas mano, kad užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikšti savo 

abejones. Tačiau jeigu netrukdo įstatymų arba kitų teisės aktų reikalavimai, užsakovui pareikalavus 

nurodymai privalo būti įvykdyti. 

35. Rangovas nedelsdamas – pagal galimybes iki darbų pradžios – raštu privalo pateikti 

visas savo abejones užsakovui. Ypač šiais klausimais: 

dėl užsakovo numatyto darbų atlikimo būdo tinkamumo ir kokybės, 

dėl užsakovo pateiktų statybinių ir kitų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba kitų 

rangovų atliekamų darbų kokybės, 

dėl įvairių kitų, nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo 

darbo tinkamumui, tvirtumui, saugumui. 

Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus. 

36. Visi statinio darbo procesai turi būti, kiek tai leidžia sutarties reikalavimai, vykdomi 

tokiu būdu, kad esami statiniai, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso statybos užsakovui, ar 

kitam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami. 

37. Netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir 

dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš 

statybos aikštelės. To nepadarius, užsakovas gali pašalinti juos rangovo lėšomis arba parduoti 

rangovo sąskaita (rangovas padengia realizavimo kaštus). 

38. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami 

kaip darbai su trūkumais arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti iš to kylančius nuostolius. 

Rangovui nevykdant savo pareigos pašalinti trūkumus, užsakovas gali nustatyti jam atitinkamą 

terminą trūkumams pašalinti. 

39. Rangovas privalo forminti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų 

žurnalą. Rangovas, praradęs statybos vykdymo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atstatyti bei, 

užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. 

40. Jeigu atliekant darbus sklype netikėtai atrandama senovinių, meno ar mokslinę vertę 

turinčių daiktų, rangovas privalo parodyti užsakovui kiekvieną radinį ir, gavęs tikslesnius 

nurodymus, perduoti jam. Užsakovas atlygina rangovui papildomas išlaidas. 

41. Atlikus statybos darbus, statybos aikštelė turi būti kaip galima greičiau sutvarkyta. 

Rangovui neįvykdžius šio reikalavimo užsakovo nurodytu arba suderintu terminu, užsakovas gali 

sutvarkyti statybos aikštelę rangovo sąskaita. Užsakovo suteiktos sandėliavimo, darbo vietos ir 

privažiavimo keliai, jeigu nėra sutarta kitaip, suremontuojami pagal ankstesnę jų būklę. 

 

Atlikimo trukdymas ir nutraukimas 

 

42. Jeigu rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas atitinkamai atlikti darbus, jis privalo 

nedelsdamas raštu apie tai pranešti užsakovui. Rangovas, statybos aikštelėje aptikęs neklimatinio 

pobūdžio fizikines sąlygas arba dirbtines kliūtis, kurių, jo nuomone, ir prityręs rangovas galėjo 

nenumatyti, nedelsdamas raštu apie tai informuoja užsakovą. Užsakovui pritarus rangovo 

teiginiams, užsakovas kartu pripažįsta ir šių sąlygų pagrindu iškylančius papildomus kaštus: 

vykdant kiekvieną užsakovo tam tikslui rangovui suteiktą nurodymą ir 

visų atitinkamų ir teisingų priemonių atžvilgiu, kurių rangovas gali imtis stokodamas 

atitinkamų užsakovo nurodymų. 

Neinformavęs užsakovo raštu, rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes 

tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų kliudantis poveikis užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi. 

43. Rangovas raštišku užsakovo nurodymu nutraukia darbus statybos objekte arba jo dalyje 

tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip tai užsakovui atrodo esą būtina; šio nutraukimo metu, jeigu 

užsakovo nuomone tai yra būtina, rangovas atitinkamai saugo statinius. Rangovui įvykdžius minėtą 
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užsakovo nurodymą, iškylančius papildomus kaštus padengia statybos užsakovas, jeigu šis 

nutraukimas nėra: 

sutartyje numatytas kitaip arba 

būtinas dėl rangovo neveikimo, arba 

būtinas dėl klimatinių statybos aikštelės sąlygų, arba 

būtinas siekiant atitinkamai atlikti statybos darbus, arba statinio ar jo dalies saugumui. 

Oro sąlygų poveikis atlikimo metu, kurios pateikiant pasiūlymą paprastai turėjo būti 

numanomos, kaip sutrukdymas negalioja. 

Rangovas privalo atlikti viską, kas iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad būtų galimas 

tolimesnis darbų vykdymas. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, rangovas privalo nedelsdamas vėl 

pradėti darbus ir informuoti apie tai užsakovą. 

Terminų pratęsimas skaičiuojamas pagal sutrukdymo trukmę, pridedant laiko darbų 

atnaujinimui ir galimam atidėjimui esant nepalankiam metų laikui. 

44. Jeigu statinio arba jo dalies darbai nutraukiami užsakovui raštiškai pareikalavus ir 

užsakovas per 90 dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo momento, neduoda leidimo vėl pradėti 

darbus, rangovas gali užsakovo raštiškai prašyti leidimo pratęsti darbus; nurodytu laiku nedavus šio 

leidimo rangovas gali laikyti, kad statybos užsakovas nutraukė darbus arba sutartį, pateikdamas 

užsakovui atitinkamą pranešimą. 

45. Jeigu nutraukimas tęsiasi ilgiau nei 90 dienų, praėjus šiam laikui, kiekviena sutarties 

šalis gali raštu nutraukti sutartį. Jeigu rangovas nėra atsakingas už nutraukimą, jam atlyginami ir 

statybos aikštelės sutvarkymo kaštai, jeigu jie nėra įtraukti į jau atliktų darbų atlyginimą. 

 

Priėmimas 

 

46. Sutarties objektai (darbai) priimami ir priėmimo dokumentai apiforminami pagal 

normatyvinių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei sutarties sąlygas. 

Rangos sutartyje šalys gali suderinti viso sutarties objekto arba savarankiškų darbų dalių 

priėmimo stadijas, terminus, šalių įsipareigojimus ir atsakomybę parengiant ir atliekant priėmimo 

darbus ir įrengimų išbandymą. 

Rangovui užbaigus ir pareikalavus priimti darbus (pagal aplinkybes ir prieš sutarto atlikimo 

termino pabaigą), užsakovas, jeigu sutartyje nenurodyti terminai, privalo kaip galima greičiau tai 

padaryti. 

Rangovas gali naudotis pastatytais statiniais tik gavęs rašytinį užsakovo sutikimą. 

Dėl esminių trūkumų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. Sutartis laikoma 

įvykdyta tik tuomet, kai užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią trūkumų ištaisymą. Nepaisant 

išduotos pažymos, rangovas ir užsakovas ir toliau atsako už sutartyje numatytų įsipareigojimų 

vykdymą. 

 

Garantijų suteikimas darbams 

 

47. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks sutartyje nustatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba 

sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui. 

48. Jeigu trūkumas buvo sąlygotas darbų aprašymo arba užsakovo nurodymo, pastarojo 

patiektų medžiagų arba statybos gaminių ar dirbinių arba kito rangovo atliktų paruošiamųjų darbų 

kokybės, rangovas neprivalo garantuoti už šiuos trūkumus, išskyrus jeigu jis nepadarė privalomo 

jam pranešimo užsakovui apie galimus trūkumus. 

49. Statinio garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 

dienos) galioja toks, kaip numatyta sutartyje (sutarties sąlygose), bet ne trumpesnis kaip: statinių – 5 

metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų. 

 

Sutarties galiojimo pabaiga 
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50. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus – ir 

kitiems suinteresuotiems asmenims. 

51. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo 

įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą; sutarties galiojimo pabaiga (ją įvykdžius) įforminama 

objekto priėmimo naudoti aktu. 

 

Atsakomybė 

 

52. Šalių atsakomybė nustatoma pagal įstatymus ir sutartyse. 

53. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi jį spręsti tarpusavio konsultacijose arba 

tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu šitaip ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą 

spręsti teismui ta tvarka, kurią jos yra numačiusios sutartyje arba dėl kurios susitarusios vėliau. 

______________ 

 

 


