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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 
 

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO 

RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677 
Vilnius 

 

 
Vadovaudamasis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos 
daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo 

nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2009, Nr. 112-4776), 19 punktu: 
1. t v i r t i n u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo 

tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama); 
2. n u s t a t a u, kad: 
2.1. daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams, kurie buvo parengti 

pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti 
teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 

2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282), iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, teikiami Būsto 
ir urbanistinės plėtros agentūrai patikslinus pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Tvarkos 
aprašą. Patikslintiems daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams gali būti 

netaikomi šio Tvarkos aprašo 31–40 punktuose nustatyti projekto ar jo dalies (dalių) 
parengimo paslaugų pirkimo reikalavimai. Pateikiant patikslintą daugiabučių namų 

modernizavimo investicijų projektą kartu pateikiamas ir anksčiau parengtas daugiabučio 
namo modernizavimo investicijų projektas ir statinio techninis projektas (jeigu buvo 
parengtas) ir šių projektų parengimo faktą patvirtinantys dokumentai (projektavimo paslaugų 

sutarties, darbų perdavimo–priėmimo akto, sąskaitos faktūros kopijos);  
2.2. šio įsakymo 2.1 punktas galioja 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-871 

redakcija) 
 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO 

RENGIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas 
(toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, 
kaip jis suprantamas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 
nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) (toliau – Valstybės paramos 

taisyklės), turinio ir rengimo organizavimo reikalavimus. 
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188) (toliau – 
Valstybės paramos įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-
788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos daugiabučių 

namų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) (toliau – 
Bendrijų įstatymas), Valstybės paramos taisyklėse. 

3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (toliau – Projektas) sudaro: 
3.1. daugiabučio namo (toliau – namas) energinio naudingumo sertifikatas, parengiamas 

ir išduodamas prieš namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą; 

3.2. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – Investicijų planas); 
3.3. statinio projektas (projektai); 

3.4. Namo energinio naudingumo sertifikatas parengiamas ir išduodamas po namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Jeigu projektas įgyvendinamas 
etapais, įgyvendinus pirmojo etapo priemones, parengiamas ir išduodamas tarpinis namo 

energinio naudingumo sertifikatas. 
4. Projektas turi atitikti savivaldybių patvirtintus bendruosius planus ir (ar) kitus 

teritorijų planavimo dokumentus ir specialiuosius architektūros reikalavimus, kuriuos namo 
bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar jo įgalioto Investicijų plano rengėjo prašymu 
pateikia savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas atstovas. 

 
II. PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMAS 

 
5. Sprendimą dėl Projekto rengimo priima namo butų ir kitų patalpų savininkai, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) (Žin., 

2000, Nr. 74-2262) 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. 
6. Rengiant Projektą, namo butų ir kitų patalpų savininkams atstovauja bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas, kuris organizuoja Projekto parengimą, atlikdamas statytojo 
(užsakovo) pareigas, nustatytas Statybos įstatyme. 

7. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas, išskyrus daugiabučio namo savininkų 

bendriją, atliekantis bendrojo naudojimo objektų valdytojo funkcijas, turi būti apdraudęs savo 
veiklą civilinės atsakomybės draudimu. 

8. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas gali kreiptis į Būsto ir urbanistinės plėtros 
agentūrą (toliau – Agentūra), kuri neatlygintinai konsultuoja Projekto rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais, ir kreiptis į finansuotoją dėl preliminarios informacijos apie 
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galimybę gauti lengvatinį kreditą Projekto įgyvendinimui. 
9. Projekto rengimo paslaugos perkamos visam Projektui arba atskiroms jo dalims 

parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 
4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka, jeigu bendrojo naudojimo 
objektų valdytojas yra perkančioji organizacija ir jam taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymas, 

arba naudojantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios 
centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroniniu katalogu. Jeigu bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas nėra perkančioji organizacija, vadovaujantis Daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų 
pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 

27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2010, Nr. 64-3174), nustatyta tvarka pagal statybos techninės 
priežiūros paslaugų pirkimų vykdymo analogiją (pavyzdinės Projekto ar jo dalies (dalių) 

rengimo paslaugų pirkimo sąlygos pateikiamos Tvarkos aprašo 2 priede). 
Kai projekto (jo dalies) rengimo paslaugos perkamos šiame punkte nurodyto 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir 

statybos rangų darbų pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, Projekto (jo dalies) tikslinimo 
ar papildomos projekto rengimo paslaugos perkamos iš to paties tiekėjo (neskelbiamų derybų 

būdu) su sąlyga, kad Projekto (jo dalies) tikslinimas ar papildomos projekto rengimo 
paslaugos yra techniškai ir ekonomiškai pagrįstos ir būtinos Projektui parengti ir įgyvendinti. 
Tokia papildomų paslaugų sutartis sudaroma tik su tuo pačiu tiekėju, su kuriuo sudaryta 

pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 
50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Tokia papildomų paslaugų pirkimo sutartis 
gali būti sudaroma tik gavus Agentūros pritarimą. 

10. Nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), 1 priede Projekto vadovo 
funkcijos, jei Projekto rengimo paslaugos perkamos visam Projektui, pavedamos to paties 
paslaugų tiekėjo atstovui. Jei Projekto rengimo paslaugos perkamos atskiroms jo dalims 

parengti – Projekto vadovo funkcijos pavedamos vieno iš Projekto dalių rengimo paslaugų 
tiekėjo atstovui, turinčiam teisę būti projekto vadovu. 

 
III. NAMO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS 

 

11. Namo energinis naudingumas įvertinamas ir jo Energinio naudingumo sertifikatas 
išduodamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2005 „Pastatų 

energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 
151-5568). 

12. Namo energinio naudingumo sertifikavimas prieš jo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemonių įgyvendinimą atliekamas, siekiant įvertinti namo energinį naudingumą ir pagrįsti 

Namo energinio naudingumo didinimo priemones. 
13. Energinio naudingumo sertifikavimas po namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių įgyvendinimo ir jei Projektas įgyvendinamas etapais, po pirmojo etapo namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo atliekamas, siekiant nustatyti namo 
energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, numatytą Valstybės 

paramos įstatyme. 
 
IV. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 

 
14. Investicijų planas rengiamas remiantis namo Energinio naudingumo sertifikato ir 

namo konstrukcijų, inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimo duomenimis, 
kuriuos pateikia namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (užsakovas) ir prireikus papildo 
investicijų plano rengėjas. Investicijų plano rengimo vadovas turi turėti teisę eiti neypatingo 
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statinio bet kurios statybos darbų srities, išskyrus žemės darbus, projekto dalies vadovo 
pareigas, nustatytas pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti 

statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų 
planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin.,2007, Nr. 120-4945), 11, 13 arba 

16 punktų reikalavimus arba turėti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto 
atestatą, išduotą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2005 „Teisės 

atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 (Žin., 
2006, Nr. 2-19). Investicijų plano forma pateikiama Tvarkos aprašo 1 priede. 

15. Investicijų plano sudėtis: 
15.1. pagrindiniai namo techniniai rodikliai; 

15.2. namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas; 
15.3. namo esamos būklės energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas); 
15.4. numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės; 

15.5. numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio 
energinio naudingumo nustatymas; 

15.6. preliminarios namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos 
apskaičiavimas; 

15.7. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina; 

15.8. Projekto įgyvendinimo planas; 
15.9. Projekto finansavimo planas; 
15.10. investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas. 

16. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai nustatomi vadovaujantis namo kadastriniais 
duomenimis, namo esamos būklės energinio naudingumo sertifikato duomenimis, namo 

techninio paso (jeigu toks yra) duomenimis, prireikus atliekami konstrukcijų natūriniai 
matavimai vietoje. 

17. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė įvertinama pagal 

namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (užsakovo) pateiktus namo kasmetinių ir 
neeilinių apžiūrų, kurios vykdomos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 

„Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 
81-3504; 2011, Nr. 2-66), ar statybinių tyrinėjimų, atliktų vadovaujantis Statybos įstatymu, 

jeigu tokie būtini, duomenis, taip pat statinių gyvavimo trukmės normatyvais, kuriuos nustato 
statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo 

trukmė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu 
Nr. 565 (Žin., 2002, Nr. 109-4837), projektuotojo vizualinės apžiūros duomenimis, kurie 
pateikiami vizualinės apžiūros akte ir fotofiksacine medžiaga. 

18. Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio 
naudingumo sertifikatą, kuriame pateikiamos pagrindinės šilumos nuostolių priežastys. 

19. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
pagrindžiamos Tvarkos aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytais namo konstrukcijų ir inžinerinių 
sistemų fizinės-techninės būklės ir namo energinio naudingumo įvertinimais. Šios priemonės 

turi atitikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 

2009, Nr. 112-4776) (toliau – Programa), 3 priede pateiktas Valstybės remiamas daugiabučių 
namų atnaujinimo (modernizavimo) priemones, užtikrinti, kad įgyvendinus Projektą bus 
pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė (šiluminės energijos 

sąnaudos atitinka nustatytąsias Programos 2 priede) ir Valstybės paramos taisyklėse nustatytą 
sąlygą, kad skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 

procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Statytojui (užsakovui) 
pageidaujant, jeigu tai numatyta Investicijų plano rengimo paslaugų pirkimo sąlygose ir 
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paslaugų pirkimo sutartyje, gali būti atliekamas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemonių variantų palyginimas pagal Tvarkos aprašo 19, 20, 22 ir 25 punktuose nurodytus 

rodiklius. 
20. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminis 

energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo 

metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis 
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Planuojami skaičiuojamųjų šiluminės 

energijos sąnaudų namo šildymui rodikliai turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytas 
sąlygas. Be to, nustatoma skaičiuojamoji namo šildymui sutaupytos šiluminės energijos vertė 
visam namui ir namo naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui pagal esamos padėties 

vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje, kuri Investicijų plano rengėjo prašymu 
gaunama iš šilumos tiekėjo. Minėti rodikliai naudojami vertinant investicijų ekonominį 

naudingumą ir rengiant Projekto finansavimo planą. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (toliau – (ŠESD) (CO2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimai atliekami vadovaujantis 
Aprašo 3 priede pateiktomis lentelėmis. 

21. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, 
projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis dėl statinio 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų 
apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje 

(www.spsc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis 
rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Projekto 
įgyvendinimo administravimo išlaidos nurodomos butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 

arba balsavimo raštu protokole, kurį projekto rengėjui pateikia bendrojo naudojimo objektų 
valdytojas, pagal investicijų plano rengimo sutartyje nurodytą terminą. 

22. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant 
skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant ekspertizę, jei 
būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės 

priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas. 
23. Projekto įgyvendinimo planas sudaromas atsižvelgus į Valstybės paramos taisyklių 

nuostatas, kad Projektas turi būti įgyvendintas per dvejus metus ir kad Projektas gali būti 
įgyvendinamas etapais. 

24. Projekto finansavimo planas rengiamas vadovaujantis projekto parengimo ir 

įgyvendinimo suvestine kaina, preliminariu lėšų paskirstymu butų ir kitų patalpų savininkams 
ir namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (projekto užsakovo) pateiktais duomenimis 

apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą nuosavomis lėšomis, taip pat 
kitas lėšas (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės 
paramos, kadangi valstybės parama suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik 

įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Finansavimo plane nurodomos butų ir kitų patalpų 
savininkų asmeninės lėšos, kredito dydis ir kitos lėšos (jei tokios yra numatytos). 

Valstybės paramos dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis Valstybės paramos 
taisyklėmis ir pateikiami atskirai nuo finansavimo plano. Į valstybės paramos sumą 
neįskaitoma valstybės parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 

asmenims, kuri gali būti teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms 
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 

130-4889). 
Finansavimo plane pateikiamas preliminarus lėšų paskirstymas butų ir kitų patalpų 

savininkams, neįskaitant valstybės kompensacijų ir tiesioginės paramos nepasiturinčioms 

šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų 
savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai 

bendrojoje nuosavybėje (buto naudingajam plotui arba kitų patalpų bendrajam plotui) ir 
individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, balkonų įstiklinimui ir pan.) 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1CD04B9751C6


(Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte nustatytą formulę apskaičiuojama 
didžiausia mėnesinė įmoka, susijusi su Projekto investicijų apmokėjimu (įskaitant kredito 

grąžinimą ir palūkanas), įgyvendinus Projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų 
patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui. Atsižvelgus į didžiausią mėnesinę įmoką, 
nustatomas orientacinis kredito terminas (metais ir (arba) mėnesiais), kuris patikslinamas 

kreditavimo sutartyje. 
25. Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant energiją taupančių 

priemonių atsipirkimo laiką, namo atnaujinimo (modernizavimo) įtaką butų ir kitų patalpų 
rinkos vertei. Nustatomas atsipirkimo laikas pagal bendrąją investicijų sumą (bendrasis) ir 
investicijų, tenkančių butų ir kitų patalpų savininkams, atsipirkimo laikas, kuris nustatomas iš 

bendrųjų investicijų sumos atėmus valstybės paramą. 
26. Parengtas Investicijų plano projektas turi būti viešai aptariamas su namo butų ir kitų 

patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų 
valdytojas kartu su Investicijų plano rengėju. Ne vėliau kaip 10 darbo dienų prieš viešąjį 
aptarimą bendrojo naudojimo objektų valdytojas turi visiems namo butų ir kitų patalpų 

savininkams (į pašto dėžutes ar asmeniškai) pateikti Investicijų plano projektą, nurodyti 
viešojo aptarimo vietą, datą ir laiką. Aptarimas gali būti organizuojamas pagal atskiras butų ir 

kitų patalpų savininkų grupes (pvz., vienoje laiptinėje gyvenančių butų ir kitų patalpų 
savininkų grupė). 

27. Viešajam aptarimui pirmininkauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas (ar jo 

įgaliotas atstovas). Aptarimo eigą, pasisakymus ir pasiūlymus protokoluoja aptarimo metu 
išrinktas sekretorius. Protokolas registruojamas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų 

rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4229) nustatyta tvarka. Viešojo aptarimo 
protokolo kopija perduodama Investicijų plano rengėjui, kuris patikslina Investicijų plano 

projektą atsižvelgdamas į viešajame aptarime pateiktas pastabas ir pasiūlymus, 
neprieštaraujančius teisės aktams ir projekto rengimo sutarčiai. Viešojo aptarimo protokolas (-
ai) įsegamas (-i) į Investicijų plano bylą. 

28. Po viešojo aptarimo patikslintą Investicijų planą namo bendrojo naudojimo objektų 
valdytojas teikia derinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (toliau – Agentūra), 

pateikdamas Agentūros nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus. Agentūra 
per 10 darbo dienų įvertina Investicijų plano atitiktį Programai, Valstybės paramos 
taisyklėms, Tvarkos aprašui ir derina arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą jį derinti. 

29. Suderintą Investicijų planą tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai susirinkime 
arba balsuodami raštu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 

straipsnio nustatyta tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu 
protokolas turi būti įregistruotas Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka, jo kopija 
įsegama į Investicijų plano bylą ir iki rangos darbų pirkimo pradžios pateikiama Agentūrai. 

Investicijų plano tituliniame lape pasirašo Investicijų plano rengėjas ir namo bendrojo 
naudojimo objektų valdytojas. 

30. Jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatvirtina suderinto su Agentūra 
Investicijų plano ir (ar) jį keičia, pakeistas Investicijų planas pakartotinai derinamas su 
Agentūra Tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta tvarka ir terminais. 

 
V. STATINIO PROJEKTAS (PROJEKTAI) 

 
31. Vadovaujantis patvirtintu Investicijų planu, Statybos įstatymo nustatyta tvarka pagal 

statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ rengiamas namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Statinio projektas). 
32. Rengiant statinio projektą pritaikomi tipiniai daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektai (jeigu tokie yra). Informacija apie tipinius projektus skelbiama 
Agentūros interneto svetainėje (www.bkagentura.lt). 

33. Jeigu Investicijų plane numatytas namo šildymo sistemos atnaujinimas, Statinio 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B6FA62E102E5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217


projekte, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, 
vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 

m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729), turi būti numatytas 
termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas. Jeigu apšiltinamos išorinės sienos, 
keičiami langai, būtina numatyti šildymo sistemos subalansavimą pagal pasikeitusius šilumos 

poreikius, patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymą pagal normatyvinius reikalavimus. 
34. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas statybos techninio reglamento STR 

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka. 
35. Parengus ir nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir Statinio projektą, 

bendrojo naudojimo objektų valdytojas organizuoja Projekto įgyvendinimą ir esant reikalui 

kreipiasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo. 
36. Projekto ar jo dalių rengėjai atsako pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka. 

Ginčai dėl Tvarkos aprašo taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 
_________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB


Daugiabučio namo atnaujinimo  
(modernizavimo) projekto rengimo  

tvarkos aprašo 
1 priedas 
 

(Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano forma) 

 

 (titulinis lapas) 

 
 

Investicijų plano rengėjas  

... .......................................................................................................................................  
(juridinio asmens pavadinimas,  kodas,  adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.,  

fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., veiklos teisinis  
pagrindas) 

... .......................................................................................................................................  

 

 

DAUGIABUČIO NAMO ........... ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  

(adresas) 
PROJEKTAS 

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 

 

(Data) 
(Vietovė) 

 

 
 Investicijų plano rengimo vadovas:  ..................................................  

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, 

numeris) 

 

Rengėjai:  ...........................................................................................  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, 

numeris) 

 
Užsakovas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas):  .....................  
... ........................................................................................................  

(žyma „pritariu“, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, 

fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Suderinta: 
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 

... ........................................................................................................  
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) 

 

 

1. ĮVADAS: Nurodomas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 
plano (toliau – Investicijų planas) užsakovas, rengimo sutarties data ir registracijos numeris, 

dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas Investicijų planas: daugiabučio namo energinio 
naudingumo sertifikatas, kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai, statybinių 
tyrinėjimų (jei  buvo atlikti) ataskaitos, Investicijų plano rengėjo vizualinės apžiūros ar 

natūrinių matavimų atlikimo aktai (jeigu yra), nurodant minėtų dokumentų registracijos 
numerius ir datas. 

Nurodoma Investicijų plano atitiktis savivaldybės bendrajam planui ar kitiems teritorijų 



planavimo dokumentams. Nurodomas Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjai, jų 
kvalifikacinių atestatų ar diplomų numeriai ir išdavimo datos, ryšio telefonai ir adresai.  

 

2. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)  
__________________________; 

2.2. aukštų skaičius  _________________________________________________________ ; 
2.3. statybos metai  __________________________________________________________ ; 

2.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data  _________________  
_ ________________________________________________________________________ ; 
2.5. užstatytas plotas ( m2)  ____________________________________________________ ; 

2.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2)  
___________________________; 

 
3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

 

1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis, 

vnt. 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

3.1. bendrieji rodikliai    

3.1.1. butų skaičius vnt.   

3.1.2. butų naudingasis plotas m2   

3.1.3. 
namo negyvenamosios 

paskirties patalpų skaičius* 
vnt.   

3.1.4. 
namo negyvenamosios 
paskirties patalpų bendrasis 

(naudingasis) plotas 

m2   

3.1.5. 
namo naudingasis plotas 
(3.1.2+3.1.4) 

m2   

3.2. 
sienos (nurodyti 

konstrukciją) 
   

3.2.1. 
fasadinių sienų plotas 
(atėmus langų ir kt. angų 

plotą), įskaitant angokraščius 

m2   

3.2.2. 
fasadinių sienų šilumos 
perdavimo koeficientas 

W/m2K   

3.2.3. cokolio plotas m2   

3.2.4. 
cokolio šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m2K   

3.3. 
stogas (nurodyti 
konstrukciją) 

   

3.3.1. stogo dangos plotas m2   

3.3.2. 
stogo šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m2K   

3.4. langai ir lauko durys    

3.4.1. 
butų ir kitų patalpų langų 
skaičius, iš jų: 

vnt.   

3.4.1.1. 
skaičius langų, pakeistų į 
mažesnio šilumos 
pralaidumo langus  

vnt.   



Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis, 

vnt. 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

3.4.2. 
butų ir kitų patalpų langų 
plotas, iš jų: 

m2   

3.4.2.1. 

plotas langų, pakeistų į 

mažesnio šilumos 
pralaidumo langus  

m2   

3.4.3. 
skaičius butų ir kitų patalpų 

balkonų (lodžijų) durų, iš jų:  
vnt.   

3.4.3.1. 
skaičius durų, pakeistų į 
mažesnio šilumos 

pralaidumo duris  

vnt.   

3.4.4. 
plotas butų ir kitų patalpų 
balkonų (lodžijų) durų, iš jų: 

m2   

3.4.4.1. 
plotas durų, pakeistų į 
mažesnio šilumos 

pralaidumo duris 

m2   

3.4.5. 
skaičius bendrojo naudojimo 
patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 

langų, iš jų: 

vnt.   

3.4.5.1. 

skaičius langų, pakeistų į 
mažesnio šilumos 

pralaidumo bendrojo 
naudojimo patalpų (laiptinių, 
rūsių ir kt.)  

vnt.   

3.4.6. 

plotas bendrojo naudojimo 

patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) 
langų, iš jų: 

m2   

3.4.6.1. 

plotas langų, pakeistų į 

mažesnio šilumos 
pralaidumo bendrojo 
naudojimo patalpų (laiptinių, 

rūsių ir kt.)  

m2   

3.4.7. 
lauko durų (laiptinių ir kt.) 
skaičius 

vnt.   

3.4.8. 
lauko durų (laiptinių ir kt.) 

plotas 
m2   

3.5. rūsys     

3.5.1. rūsio perdangos plotas m2   

3.5.2. 
rūsio perdangos šilumos 
perdavimo koeficientas 

W/m2K   

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios 
kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto 

registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 
 

4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 
2 lentelė 



Eil. Nr. 
Vertinimo 
objektas 

Bendras 
įvertinimas* 

Išsamus būklės 

aprašymas 
(defektai, 

deformacijos, 

nusidėvėjimo 
lygis ir pan.) 

Įvertinimo 

pagrindai 
(kasmetinių ir 

neeilinių apžiūrų, 
statybos tyrinėjimų 

ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 
registracijos 

numeriai, 
vykdytojai) 

4.1. sienos 
(fasadinės) 

   

4.2. pamatai ir 
nuogrindos 

   

4.3. stogas    

4.4. langai ir 
balkonų durys 

butuose ir 
kitose patalpose 

   

4.5.  balkonų ar 

lodžijų 
laikančiosios 
konstrukcijos  

   

4.6.  rūsio perdanga    

4.7. langai ir lauko 
durys laiptinėse 
ir kitose 

bendrojo 
naudojimo 

patalpose 

   

4.8. šildymo 
inžinerinės 
sistemos  

   

4.9. karšto vandens 
inžinerinės 
sistemos  

   

4.10. vandentiekio 

inžinerinės 
sistemos  

   

4.11. nuotekų 

šalinimo 
inžinerinės 
sistemos  

   

4.12.   vėdinimo 
inžinerinės 
sistemos 

   

4.13. elektros 

bendrosios 
inžinerinės 

sistemos  

   

4.14. liftai (jei yra)    

4.15. kita    

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius 



metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus 
žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). 

 

5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

 

Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį  (   metai) 

 

3 lentelė 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

5.1. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės 
energijos sąnaudos pagal esamos 

padėties energinio naudingumo 
sertifikato duomenis, iš viso  

kWh/m2/metus   

 Iš jų:    

5.1.1. šildymui kWh/m2/metus   

5.1.2. karštam vandeniui ruošti kWh/m2/metus   

 

5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio 

naudingumo sertifikato duomenis: 
_ ________________________________________________________________________  

(nurodyti) 
 

6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  

 
Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos 

priemonės pateikiamos pagal variantus. 

 
4 lentelė 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-

energiniai rodikliai* 

1 2 3 

6.1. Energijos efektyvumą didinančios 
priemonės 

 

6.1.1.   

6.1.2.   

6.1.3.   

6.2. Kitos priemonės  

6.2.1.   

6.2.2.   

* Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų 
šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų 

šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias 
statybos techniniame reglamente STR 2005.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-

156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733). 
 

7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio 

energinio naudingumo nustatymas 

 

5 lentelė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD0F8F17ADB


Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis 

Esama padėtis Planuojama 

1 2 3 4 5 

7.1. Pastato energinio 
naudingumo klasė 

Klasė   

7.2. Skaičiuojamosios namo 

šiluminės energijos 
sąnaudos patalpų 
šildymui 

kWh/m2/metus (pagal 3 

lentelės 5.1.1 
punktą) 

 

7.2.1. Iš jų pagal energiją 

taupančias priemones: 

kWh/m2/metus   

7.2.1.1. langų keitimas 

7.2.1.2. fasadinių sienų šiltinimas  

7.2.1.3. karšto vandens sistemos 
vamzdynų ir įrenginių 
keitimas ir t. t. 

7.3.  Skaičiuojamųjų šiluminės 
energijos sąnaudų 
sumažėjimas,* palyginti 

su esama padėtimi 
(skaičiuojamosiomis 

sąnaudomis iki projekto 
įgyvendinimo) 

procentais –  

7.4.  Skaičiuojamųjų šiluminės 
energijos sąnaudų 

sumažėjimas, palyginti su 
esama padėtimi 

(skaičiuojamosiomis 
sąnaudomis iki projekto 
įgyvendinimo) 

kWh/m2/metus –  

7.5. Skaičiuojamoji 

sutaupytos šiluminės 
energijos vertė pagal 

esamos padėties kainą** 

Lt/m2/metus –  

7.6. Skaičiuojamoji 
sutaupytos šiluminės 
energijos vertė pagal 

esamos padėties kainą 
visam namui 

tūkst. Lt/metus –  

7.7. Išmetamo ŠESD (CO2 

ekv.) kiekio sumažėjimas 

tonų/metus –  

 
* Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (Se–Sp) : Se x 

100, kur Se – esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 
punkto 4 skiltyje, Sp – planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 
punkto 5 skiltyje. 

** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą 
konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 

7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m2/metus). 
 
8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina 



 
Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų 

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 
 

6 lentelė 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Preliminari kaina 

iš viso, tūkst. Lt Lt/m2 (naudingojo 

ploto) 

1 2 3 4 

8.1. Energijos efektyvumą 
didinančios priemonės: 

  

8.1.1. langų keitimas   

8.1.2. fasadinių sienų šiltinimas   

8.1.3. karšto vandens sistemos 

vamzdynų ir įrenginių keitimas 
ir t. t 

  

 Iš viso:   

8.2. Kitos priemonės:   

8.2.1. nuotekų sistemos keitimas   

8.2.2. elektros instaliacijos keitimas ir 
t. t. 

  

 Iš viso:   

 Galutinė suma:   

 
9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų 

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 
 

7 lentelė 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Lt Santykinė 

kaina, 
Lt/m2 

1 2 3 4 

9.1. Statybos darbai, iš viso:     

9.1.1. Iš jų: 
statybos darbai, tenkantys energijos 

efektyvumą didinančioms 
priemonėms  

  

9.2. Projekto parengimas (įskaitant 

ekspertizę, jei būtina, ir projekto 
įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

  

9.3. Statybos techninė priežiūra   

9.4. Projekto administravimas   

    

    

 Galutinė suma:   

 
10. Projekto įgyvendinimo planas 



 

Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonės  grupuojamos pagal etapus. 
 

8 lentelė 

Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių ir etapų 
(jei projektas įgyvendinamas etapais) 

pavadinimas 

Darbų 

pradžia 
(metai, 

mėnuo) 

Darbų 

pabaiga 
(metai, 

mėnuo) 

Pastabos 

 A etapas (jei toks yra)    

10.1. Langų keitimas    

10.2. Stogo šiltinimas ir t. t.     

 B etapas (jei toks yra)    

 
11. Projekto finansavimo planas 

 
9 lentelė 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Planuojamos lėšos 

Pastabas 
suma, tūkst. Lt procentinė dalis 

1. 2 3 4 5 

11.1. Planuojami lėšų 

šaltiniai projekto 
įgyvendinimo 
laikotarpiu 

   

11.1.1. Butų ir kitų patalpų 
savininkų nuosavos 

lėšos 

   

11.1.2. Kreditas (finansuotojo 
lėšos)* 

   

11.1.3. Kitos     

 Investicijų suma, iš viso:  100%  

11.2. Iš jų valstybės parama 
pagal Valstybės 
paramos taisykles**: 

   

11.2.1. Projekto parengimo 
išlaidų 

kompensavimas  

   

11.2.2. statybos techninės 
priežiūros išlaidų 

kompensavimas 

   

11.2.3.  Projekto 

administravimo 
išlaidų 
kompensavimas 

   

11.2.4. statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių 

energinį efektyvumą 

   



Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 
Planuojamos lėšos 

Pastabas 
suma, tūkst. Lt procentinė dalis 

1. 2 3 4 5 

didinančioms 

priemonėms, 
kompensavimas 

Valstybės parama iš viso:    Nurodomi 
investicijų sumos 
procentai 

 

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. 
** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 
gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms 

šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. 
 

11.3. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo 
ploto vienam kvadratiniam metrui ____ Lt/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir 
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo 

įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 
2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte). 
11.4. Orientacinis kredito terminas: .......... metais ir (arba) mėnesiais, kuris patikslinamas 

kreditavimo sutartyje. 
11.5. Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams 
(neįskaitant valstybės paramos) 

 
10 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Buto ar 
kitų 

patalpų 
numeris ar 

kitas 
indentifika

vimo 

požymis 

Patalpų 

nauding
asis 

plotas ar 

bendrasi
s plotas, 

m2 

Bendra 
investicijų 

suma, litais 

Iš jų 

Projekto 
parengim

ui 

Projekto 

įgyvendini
mo 

administra
vimui 

statybos 
techninei 

priežiūrai 

statybos 
rangos 

darbams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.5.1. Butas Nr. 1       

11.5.2. Butas Nr. 2       

 Iš viso:       

 

12. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 

punktu. 
_________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B6FA62E102E5


Daugiabučio namo atnaujinimo  
(modernizavimo) projekto  

rengimo tvarkos aprašo  
2 priedas 
 

(Projekto ar jo dalies (dalių) rengimo paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys) 

______________________________________ 

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)) 
 

TVIRTINU 

_______________________ 
(Užsakovo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas, jeigu taikoma) 
_______________________ 
(Parašas) 

_______________________ 
(Vardas ir pavardė) 

 

PROJEKTO AR JO DALIES (DALIŲ) RENGIMO 

PIRKIMO SĄLYGOS 

_____________ d. Nr. ________ 
(Data)    

______________ 

(Sudarymo vieta) 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas  ________________________ (toliau – 

Užsakovas) perka daugiabučio namo, esančio _____________________________ (adresas), 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) ____________________________ 

rengimo paslaugą. 
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 9, 10 punktais ir Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų 
pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 

27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2010, Nr. 64-3174) (toliau – Pirkimo tvarkos aprašas), 
šiomis  projekto ar jo dalies (dalių) rengimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos). 

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Pirkimo tvarkos 

apraše. 
1.4. Skelbimas apie pirkimą yra paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto ir 

urbanistinės plėtros agentūros interneto svetainėje. 
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 
1.6. Užsakovo ryšiams asmuo, – ______________ 

1.7. Užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. 
_____________; el. paštas: _________________________. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro daugiabučio namo, nurodyto Pirkimo sąlygų 1.1 punkte, 
atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) rengimo paslaugos: 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EABB4B294F5F


Eil. Nr. Projekto ir (ar) jo dalies (dalių) pavadinimas 

2.1.1.  

2.1.2.  

2.1.3.  

 
3. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS 

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos 
reikalavimus: 

 

Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

 
 

Minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai 
 

 

3.1.1. Tiekėjas turi teisę verstis 
pirkimo objekto specifiką 

atitinkančia ūkine veikla, 
kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai įvykdyti. 

Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir 
įstatų kopijos, fizinio asmens verslo liudijimo 

kopija, atestato kopija arba kiti dokumentai, 
patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar 

įgaliotos valstybės institucijos išduota pažyma)*. 

3.1.2. Tiekėjas ar jo paskirtas 
atsakingas asmuo (jei 

tiekėjas yra juridinis asmuo) 
turi teisę eiti: 

 

3.1.2.1. daugiabučio namo 

atnaujinimo 
(modernizavimo) statinio 
projekto vadovo pareigas, 

jei perkamos tik statinio 
projekto rengimo paslaugos 

visam projektui rengti arba, 
jei perkamos projekto dalies 
rengimo paslaugos, 

pavedant šios dalies 
paslaugų tiekėjui ir statinio 

projekto vadovo pareigas 
(pagal STR 1.02.06:2007 5 
p.) 

Neypatingo statinio atveju – statybos inžinieriaus 

arba architekto kvalifikaciją ir darbo stažą 
patvirtinantys dokumentai arba Teisės 
pripažinimo pažyma, nurodyti statybos techninio 

reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti 
statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų 
planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašo 
(toliau – STR 1.02.06:2007) 11, 13 ir 16 

punktuose, suteikiantys teisę eiti statinio projekto 
vadovo pareigas. 

 
Ypatingo statinio atveju – Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos išduotas Kvalifikacijos 

atestatas, suteikiantis teisę eiti statinio projekto 
vadovo pareigas pagal statybos techninio 

reglamento STR 1.02.06:2007 12, 14, 15, 17, 18 
punktų reikalavimus arba Lietuvos Respublikos 
architektų rūmų išduotas Architekto 

kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti 
ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, 

vadovaujantis Architektų atestavimo, atestatų 
galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu 
Nr. D1-341 (Žin., 2005, Nr. 93-3466; 2007, Nr. 

121-4974). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.519934550E2F


Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.2.2. atitinkamos perkamų darbų 
srities (nurodytos statinio 

projekto Techninėje 
užduotyje) projekto dalies 
vadovo pareigas, jei 

perkamos projekto dalies 
rengimo paslaugos (išskyrus 

Investicijų planą) 

Neypatingo statinio atveju – statybos inžinieriaus 
arba architekto kvalifikaciją ir darbo stažą 

patvirtinantys dokumentai arba Teisės 
pripažinimo pažyma, nurodyti STR 1.02.06:2007 
11, 13 ir 16 punktuose, suteikiantys teisę eiti 

perkamų darbų srities projekto dalies vadovo 
pareigas.  

Ypatingo statinio atveju – Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos išduotas kvalifikacijos 
atestatas, suteikiantis teisę eiti perkamų darbų 

srities projekto dalies vadovo pareigas pagal STR 
1.02.06:2007 12, 14, 15, 17, 18 punktų 

reikalavimus, arba Architekto kvalifikacijos 
atestatas, suteikiantis teisę eiti statinio projekto 
architektūrinės dalies vadovo  pareigas. 

3.1.2.3. Investicijų plano rengimo 
vadovo pareigas 

Statybos inžinieriaus kvalifikaciją ir darbo stažą 
patvirtinantys dokumentai arba Teisės 
pripažinimo pažyma, nurodyti – STR 

1.02.06:2007 11, 13 ir 16 punktuose ir 
suteikiantys teisę eiti neypatingo statinio bet 
kurios statybos darbų srities, išskyrus žemės 

darbus, projekto dalies vadovo pareigas, arba 
pastatų energinio naudingumo sertifikavimo 

eksperto atestatas, išduotas vadovaujantis 
statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2005 
„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašo“ 
nuostatomis. 

3.1.3. Tiekėjas (juridinis asmuo) 

nėra bankrutavęs, 
bankrutuojantis ar 

likviduojamas. Tiekėjas nėra 
sudaręs su kreditoriais taikos 
sutarties dėl kreditorių 

reikalavimų atidėjimo, 
sumažinimo, jų atsisakymo 

ir pan., nesustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos, arba 
jo padėtis pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia ar 

panaši. 

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos 

užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, 
kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, 

likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos,* ir 
Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Pirkimo 
tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad 

Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus 
reikalavimus. 



Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.4. Tiekėjas (juridinio asmens 
atveju – juridinio asmens 

vadovas) ar buhalteris neturi 
teistumo arba tiekėjo 
atžvilgiu priimto ir 

įsiteisėjusio apkaltinamojo 
teismo nuosprendžio už 

dalyvavimą nusikalstamame 
susivienijime, jo 
organizavimą ar 

vadovavimą, už 
kyšininkavimą, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, 
paskolos ar tikslinės 
paskolos panaudojimą ne 

pagal paskirtį, mokesčių 
nesumokėjimą, 

nusikalstamu būdu gauto 
turto įgijimą, realizavimą, 
legalizavimą ir pan. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 
ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracija (Pirkimo tvarkos aprašo 
8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka 

šiame punkte nustatytus reikalavimus 

3.1.5. Tiekėjas nėra padaręs 
profesinio pažeidimo 

(konkurencijos, darbo, 
darbuotojų saugos ir 
sveikatos, aplinkosaugos 

teisės aktų pažeidimo), už 
kurį tiekėjui (fiziniam 

asmeniui) yra paskirta 
administracinė nuobauda 
arba tiekėjui (juridiniam 

asmeniui) – ekonominė 
sankcija, numatyta Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, 
kai nuo sprendimo, kuriuo 
buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip vieneri metai, o 

už Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 
straipsnio pažeidimą 

tiekėjui, kuris yra juridinis 
asmuo, yra paskirta 

ekonominė sankcija, kai nuo 
sprendimo, kuriuo buvo 
paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip treji metai 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 
ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracija (Pirkimo tvarkos aprašo 
8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka 

šiame punkte nustatytus reikalavimus. 

3.1.6. Tiekėjo civilinė atsakomybė 

turi būti apdrausta 

Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo polisas. 

 Kiti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai  

3.1.7. Kiti reikalavimai (jeigu  



Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

nurodomi) 

 
* Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo 

pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumnetas yra priimtinas. 

3.2. (Kiti reikalavimai) 
 

4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI 

 
4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimui priklausomai 

nuo perkamų paslaugų nustatomi šie reikalavimai: 
4.1.1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas vadovaujantis 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo IV 

skyriaus nuostatomis, pagal Aprašo 1 priede pateikiamą Daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų plano pavyzdinę formą; 

4.1.2. namo energinio naudingumo sertifikatai rengiami vadovaujantis Daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis 
ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo sertifikavimas“; 
4.1.3. statinio projektas (projektai) rengiamas vadovaujantis Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo V skyriaus nuostatomis ir 

statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 priede pateiktu 
Pastato atnaujinimo projekto rengimo tvarkos aprašu, pagal kurį rengiamas namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plane numatytų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 
įgyvendinimo techninis darbo projektas (projektai) su privalomąja statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalimi ir sąnaudų kiekių žiniaraščiais; 

4.1.4. projekto vadovo pareigos nustatomos vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 1 priedu „Projekto vadovo pareigos ir 

teisės“ pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos 
aprašo 10 punkte nurodytas sąlygas. 

4.2. Atlikdamas paslaugas, Projekto, jo dalies (dalių) rengėjas veikia Užsakovo vardu ir 

interesais. 
4.3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, jo dalies (dalių) 

rengimo paslaugų vykdymą prižiūri Užsakovas ir projekto vadovas.  
 

5. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI 

 

5.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa 

informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam 
sutarties įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas teikėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo 
pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  

5.3. Pasiūlymą sudaro visuma teikėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose Pirkimo 
sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (Kainos 
pasiūlymas, užpildytas pagal Pirkimo tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo 

sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantyts, kad tiekėjas atitinka šių Pirkimo sąlygų 
3 punkte nurodytus reikalavimus, ir kiti pridedami dokumentai). Visi pasiūlymo lapai turi būti 

susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
parašu ir antspaudu (jeigu jį turi), nurodytas lapų skaičius. Pasiūlymas pateikiamas 
užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke.  



5.4. Ant voko su pasiūlymu, turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, 
tiekėjas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. 

_____________ d. _____ val.“. 
5.5. Tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar 

kelioms dalims (jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims). 

5.6. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti 
alternatyvūs pasiūlymai, tokie pasiūlymai bus atmesti. 

5.7. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. 
Jei tiekėjas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, tokie 
pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti 

pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už 
būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio 

subjektų grupei. 
5.8. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina litais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai 

ir visos tiekėjo išlaidos. 

5.9. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir 
žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina 

žodžiais. 
5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių Pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir 

nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami. 

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims) Tiekėjas turi 
nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. 
Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai 

pasiūlymo daliai (dalims). 
5.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su 

pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, 
kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta šiame punkte. 

5.13. Gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas 

vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui. 
5.14. Vokai su pasiūlymais atplėšiami __________________________ (adresas), 

20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min. 
5.15. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę 

tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su 

pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus 
tiekėjams jų prašymu Užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją. 

5.16. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme 
nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio 

lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu 
tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų 

skaičius. 
 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS, ATMETIMAS 

 
6.1. Pateiktus pasiūlymus ir jų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams 

nagrinėja ir vertina Užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami 
konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. 

6.2. Pasiūlymas atmetamas, kai: 

6.2.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir/ar Užsakovo prašymu per 
nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų patvirtinančių jo kvalifikaciją; 

6.2.2. pasiūlymas neatitinka kitų Pirkimo sąlygose (techninėje užduotyje, jeigu ji 
sudaroma) nustatytų reikalavimų; 

6.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis 



teisėtomis priemonėmis; 
6.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas per Užsakovo nurodytą terminą 

neįrodo (nepagrindžia) kainos; 
6.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (pagal Užsakovo apskaičiuotą 

preliminarią perkamų paslaugų kainą, pagrįstą normatyviniais ir/ar paslaugų rinkos 

duomenimis). 
6.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.  

6.4. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo 
manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas 

nepagrindžia kainos, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 
15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų 

priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už 
suplanuotas šiam pirkimui lėšas. 

6.5. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų 

didėjimo tvarka. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli 
pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. 

Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas. 
6.6. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, 

apie tai praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į 

pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.  
6.7. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, Užsakovas gali 

pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo 

sąlygų. Vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie 
nebuvo atmesti dėl kitų šių Pirkimo sąlygų 6.2 punkte nurodytų priežasčių. Vykdydamas 

pirkimą, Užsakovas užtikrina, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, 
suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, vieni tiekėjai nebūtų 
diskriminuojami kitų naudai. Užsakovas derasi atskirai su kiekvienu teikėju, siekdamas 

geriausio rezultato, pagal derybų rezultatus ir Pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo 
kriterijų – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra 

bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka Užsakovo 
reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne 
didesnė už nurodytą Agentūros suderintame Investicijų plane. 

 
7. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO,  

SUTARTIES ESMINĖS SĄLYGOS 

 
7.1. Sutartį Užsakovas siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas 

laimėjusiu.  
7.2. Sutartis sudaroma Pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus Būsto ir 

urbanistinės plėtros agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai. 
 
7.3. Sutarties terminas – __________________ (žr. Pirkimo sąlygų 4.4 punktą). 

7.4. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per 
_____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo 

dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka). Su projekto vadovu galutinai 
atsiskaitoma pasirašius statybos užbaigimo aktą. 

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas 

konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, pvz., Civilinio kodekso 6.70 str.). 
7.6. Užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti perkamo projekto (jo 

dalies) rengimo paslaugų vykdymą. 
7.7. Tiekėjas privalo Užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus 

dokumentus, su atliekamomis paslaugomis susijusią informaciją. 



7.8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją 
sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki Užsakovo 

nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 
sutartį. Tada Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 

patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 
 

8. KITA INFORMACIJA 

 

8.1. Pažymime, kad sudarant sutartį laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta 

kaina litais kisti negali. 
8.2. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

8.3. (kita) 
 

9. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 
9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Užsakovas, vykdydamas pirkimus, pažeidė ar pažeis jo 

teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Užsakovui dėl 
jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas taip pat gali informuoti 
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą. 

9.2. Pretenzija pateikiama Užsakovui raštu per 15 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie 
jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik tas tiekėjų 
pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. 

9.3. Užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši 
pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. 

9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. 

9.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo 
rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam 

tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos. 
9.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai 

buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, 

tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. 
 

______________ 
(Užsakovo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

____________ 
(parašas) 

_______________ 
(vardas ir pavardė) 

 
_________________ 

 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas  
Nr. D1-871, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 139-6563 (2011-11-18), i. k. 111301MISAK00D1-871 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  
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