

KAUNO MIESTO INTEGRUOTA TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje (toliau – Kauno ITV programa) pateikiama Kauno ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.

2. Kauno ITV programoje ir jos prieduose vartojami šie sutrumpinimai:

- 2.1. AM – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija;
- 2.2. ES – Europos Sąjunga;
- 2.3. KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;
- 2.4. KMSA – Kauno miesto savivaldybės administracija;
- 2.5. NVO – nevyriausybinių organizacijų;
- 2.6. SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
- 2.7. SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
- 2.8. SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
- 2.9. ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
- 2.10. VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
- 2.11. VVG – vietos veiklos grupė.

3. Jeigu statistinė informacija apie atskirą miesto dalį nėra prieinama, atliekant Kauno ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizę, naudojama apie Kauno miesto savivaldybę pateikiama informacija, laikant, kad Kauno tikslinių teritorijų situaciją atspindi bendra Kauno miesto situacija.

II SKYRIUS KAUNO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Rengiant Kauno ITV programą vadovaujamasi šių Kauno ITV programos įgyvendinimo teritorijai taikomų planavimo ir teritorijų planavimo dokumentų ir teisės aktų nuostatomis:

4.1. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, nuostatomis;

4.2. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatomis;

4.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – Veiksmų programa), nuostatomis;

4.4. Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ (toliau – ITV programų rengimo ir įgyvendinimo gairės);

4.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu;

4.6. Kauno regiono plėtros iki 2020 m. planu, patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.1 „Dėl Kauno regiono plėtros iki 2020 m. plano patvirtinimo“;

4.7. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ (toliau – Kauno miesto bendrasis planas);

4.8. Kauno miesto savivaldybės 2005 – 2015 m. strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-310 „Dėl Kauno miesto 2005–2015 metų strateginio plano patvirtinimo“, atnaujinto Kauno miesto tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. Birželio 16 d. Sprendimo nr. T-310 „Dėl Kauno miesto 2005–2015 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.9. Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, patvirtintu 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“;

4.10. Kauno miesto savivaldybės 2015 - 2017 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-706 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

5. Socialinei, ekonominei, demografiniai, aplinkos būklei ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams (klimato kaitai) regione didžiausią įtaką daro šie veiksniai:

5.1. Socialines problemas skatina nedarbas, kuris nulemia nekonkurencingas gyventojų pajamas ir emigraciją:

5.1.1. 2008-2009 metais bendra šalies ekonominė situacija ir pasaulinė ekonominė krizė turėjo sudėtingas ekonomines pasekmes: ekonominis nuosmukis itin paveikė gyventojų užimtumą ir sąlygojo didelį nedarbo lygį visoje šalyje. Išskaičiavus santykinį gyventojų ekonominio aktyvumo lygio rodiklį (darbo jėgos ir darbingo amžiaus gyventojų santykį), nuo 2010, kuomet registruotas didžiausias nedarbo lygis, iki 2014 metų bedarbių skaičius sumažėjo 13,6 tūkst., arba 47,2 proc. 2014 metais Kauno miesto savivaldybėje buvo 15,2 tūkst. bedarbių. Nepaisant to, kad bedarbių skaičius mažėjo, tačiau kartu mažėjant darbingo amžiaus asmenų skaičiui, nedarbo lygis mieste išlieka itin aukštas. 2013 metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis buvo šiek tiek mažesnis už šalies vidurkį ir siekė 8,2 proc., kai Lietuvoje – 9,5 proc.

5.1.2. Darbo vietų skaičius ir nedarbo lygis turi įtakos žemam darbo užmokesčio lygiui savivaldybėje, o tai tik dar labiau skatina demografines ir socialines problemas. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 metais Kauno mieste siekė 645,27 Eur ir buvo lygus šalies vidutiniam darbo užmokesčiui, tačiau 87,75 Eur arba 13,6 proc. mažesnis už Vilniaus apskrityje vyraujančią vidutinį darbo užmokestį. Kadangi 2008-2009 metais Lietuvos ekonomiką veikė finansinė krizė, žemiausias darbo užmokesčio lygis fiksuojamas 2010 metais, kuomet vidutinis bruto darbo užmokestis Kauno mieste siekė 568,52 Eur. Nuo 2010 iki 2013 metų vidutinis bruto darbo užmokestis išaugo 13,5 proc.

5.1.3. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 metų pradžioje Kauno mieste gyveno 302 720 gyventojų, tai sudarė 51,8 proc. Kauno apskrities gyventojų. Per paskutinius metus Kauno mieste gyventojų skaičius mažėjo kaip ir visoje šalyje: nuo 2010 iki 2014 metų pradžios gyventojų skaičius sumažėjo 40 525 gyventojais arba 11,8 proc., kai šalyje – 6,32 proc. Neigiamas demografinės tendencijas Kauno mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, lemia neigiama migracijos statistika, kuomet išvykstančiųjų skaičius viršija atvykstančiųjų skaičių. 2014 metais į Kauną atvyko 7 276 asmenys, o išvyko – 9 234 asmenys. Bendrasis neto migracijos rodiklis, kuris atspindi bendrąją migraciją 1 000 gyventojų, Kauno mieste siekė -6,5, kuomet Lietuvoje bendrasis migracijos rodiklis siekė -5,7. 2008-2013 metais išvykusiųjų ir atvykusiųjų skaičius Kauno mieste kito netolygiai. Didžiausia neigiama migracija užfiksuota 2010 metais dėl Kauno mieste vyravusio aukšto nedarbo lygio, lėmusio didėjančią jaunų gyventojų migraciją į užsienį, kuomet buvo registruotas statistiškai didžiausias į užsienį išvykusių miesto gyventojų skaičius – 15 366 asmenys. Nuo 2011 metų bendrasis neigiamas migracijos rodiklis nuolatos mažėjo.

5.2. Kauno miestas yra Kauno regiono centras aplink kurį koncentruojasi ekonominė veikla:

5.2.1. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas svarbiausių faktorių, užtikrinančių ilgalaikę šalies ir savivaldybių ūkio plėtrą bei skatinančių ekonominį augimą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. tiesioginės užsienio investicijos Kauno mieste sudarė 964,2 mln. eurų. 2008-2012 metais tiesioginės užsienio investicijos Kauno mieste tolygiai didėjo, tačiau 2013 metais pastebimas tiesioginių užsienio investicijų mažėjimas. Tiesioginės užsienio investicijos 2008 metų pradžioje sudarė 679,07 mln. Eur ir, lyginant su 2012 metais (1.173,81 mln. Eur), padidėjo apie 72,9 proc., tačiau 2013 metais sumažėjo 17,5 proc. 2013 metais Kauno mieste vienam gyventojui teko 3.141,77 euro tiesioginių užsienio investicijų ir pagal šį rodiklį tarp Lietuvos savivaldybių pateko į pirmąjį trejetuką, tačiau tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui buvo mažesnės už vidutinį šalies vidurkį (8.280,05 Eur), kurį nulemia Vilniaus miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybės, kur vienam gyventojui atitinkamai teko 15.533,18 Eur ir 4.014,67 Eur tiesioginių užsienio investicijų.

5.2.2. Naujos gamybos ir modernizuojamų technologijų įvertinimui reikšmingas materialinių investicijų, kurios apibrėžiamos kaip lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei didinti, lygis. 2008 m. Kauno mieste materialinės investicijos sudarė 860,17 mln. eurų. 2008-2013 metais laikotarpiu Kauno miesto savivaldybėje metinės materialinės investicijos sumažėjo beveik 2 kartus. Kauno mieste investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą nagrinėjamu periodu mažėjimą lėmė ženklus materialių investicijų sumažėjimas 2009 metais, kuomet buvo pasiekta minimali 335,96 mln. eurų vertės investicijų suma per metus, nuo 2010 metų materialios investicijos nuolatos didėjo.

5.2.3. Statistikos departamento duomenimis, 2014 metais Kauno mieste veikė 28 600 ūkio subjektai. Minėtas ūkio subjektų skaičius apima visų teisinių formų juridinius vienetus. Lyginant su 2010 metais, ūkio subjektų skaičius mieste išaugo 12,7 proc. 2014 metais 33,9 proc. šių ūkio subjektų buvo priskiriami įmonėms. Kauno mieste 2014 metais tūkstančiui gyventojų teko 32 įmonės, kai Lietuvoje tūkstančiui gyventojų teko 23 įmonės. Pagal ekonominės veiklos rūšis, 2014 metais daugiausiai veikiančių ūkio subjektų buvo aptarnavimo veiklos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos srityse. Mažiausiai ūkio subjektų veikė kasybos ir karjero eksploatavimo, žemės ūkio ir žuvininkystės, finansų ir draudimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityse.

5.3. Gyventojų mažėjimas lemia demografinius pokyčius gyventojų struktūroje bei papildomas socialines ir sveikatos problemas:

5.3.1. 2010-2014 metais Kauno mieste savivaldybėje dėl emigracijos ir gimstamumo tendencijų, sumažėjo gyventojų iki 15 metų (11,7 proc.) ir darbingo amžiaus gyventojų (12,2 proc.). Dėl emigracijos mieste kasmet mažėja santykinė jaunų ir ekonomiškai aktyviausių gyventojų dalis. Tokios demografinės tendencijos ateityje gali sąlygoti darbo jėgos trūkumą, savivaldybės gyventojų senėjimą ir didėjančias savivaldybės išlaidas socialinei paramai. 2010-2014 metais sparčiausiai mažėjo darbingo amžiaus gyventojų skaičius. 2014 metų pradžioje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 61,3 proc. Kauno miesto gyventojų, pensinio amžiaus gyventojai – 23,74 proc. ir gyventojai iki 15 metų – 15,11 proc. visų miesto gyventojų. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidurkiu, Kauno mieste darbingo amžiaus gyventojų dalis yra mažesnė už šalies vidurkį, kur darbingo amžiaus žmonės atitinkamai sudarė 63,8 proc.

5.3.2. Senstant populiacijai mažėja dirbančių žmonių, didėja sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugų poreikis, bei išlaidos sveikatos priežiūrai, nes didėja sergamumas, ypač lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Kauno mieste ši tendencija fiksuojama jau ne pirmus metus. Lėtinės neinfekcinės ligos (širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas, lėtinės plaučių ligos ir t.t.) yra dažniausia gyventojų mirties priežastis. Žmonės suserga neužkrečiamosiomis ligomis dėl genetinių, biologinių, aplinkos veiksnių, netinkamo gyvenimo būdo. Neracionali mityba, alkoholio vartojimas, stresas ir mažas fizinis aktyvumas per artimiausius dešimtmečius gali nulemti dar didesnę šių ligų augimo mastą.

5.3.3. 2013 m. užregistruotas didžiausias sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Kauno mieste tarp vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų. Šis rodiklis, lyginant su 2012 metais, išaugo daugiau nei dvigubai. Rodiklio augimas pastebimas ir kitose amžiaus grupėse. Didėja sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais Kauno mieste tiek vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų, tiek ir kitose amžiaus grupėse. Stipriai išaugo sergamumas ir cukriniu diabetu: 2013 m. vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje užregistruota net 1.575 cukrinio diabeto atvejai, tenkantys 100 000 gyventojų, kuomet 2012 metais buvo užregistruota 811 cukrinio diabeto atvejų, tenkančių 100 000 gyventojų. Asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius iki 2013 metais tendencingai didėjo, kur ypatingas didėjimas buvo pastebėtas 2013 metais. Tarp Kauno miesto gyventojų didėja sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis. Vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje šis rodiklis 2013 metais siekė 14 674 atvejus, tenkančius 100 000 gyventojų. Siekiant gerinti sergamumo rodiklius būtinos prevencinės priemonės, skatinančios žmonių savimonę ir sveiką senėjimą Kauno mieste.

5.4. Esminiai aplinkos būklei ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams (klimato kaitai) darantys įtaką veiksniai mieste:

5.4.1. Pagrindiniai aplinkos teršėjai Kauno mieste yra transportas, pramonės ir energetikos įmonės. Smarkiai išaugęs automobilizacijos lygis miestui kelia daug problemų, susijusių su išaugusių transporto srautų valdymu ir automobilių statymo problemomis. Statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius penkerius (2009-2013) metus individualių lengvųjų automobilių skaičius Kauno mieste išaugo 3,06 proc., o automobilizacijos lygis (tūkstančiui gyventojų tenkančių automobilių skaičius) – 11,4 proc., dėl to labai padidėjo miesto automobilių saugyklų apkrova.

5.4.2. Kietųjų dalelių koncentracija ore yra viena rimčiausių Kauno miesto oro kokybės problemų. Didžiausias azoto oksido ir azoto dioksido taršos lygis Kauno mieste sutampa su rytiniu ir vakariniu

transporto srautų piku. Tai rodo, jog autotransportas yra pagrindinis miesto oro teršėjas, jis sudaro 80 proc. visos taršos. Labiausiai teršiamos šios Kauno miesto dalys: Dainava, Centras, Taikos ir Savanorių prospektai. 2013 metais vidutinė kietųjų dalelių KD10 paros koncentracija Kauno mieste viršijo ribines vertes 26 dienas (2012 m. – 23 dienas, 2011 m. – 29 dienas, 2010 m. – 41 dieną). Tai mažiau nei leidžiama pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus (nustatytos 35 dienos). Didžiausia tarša dulkėmis (KD10) 2013 metais buvo stebima Centro, Žaliakalnio, Dainavos seniūnijose. Mažiausia – Panemunės, Šančių, Šilainių seniūnijose.

5.4.3. Remiantis Kauno miesto teritorijos Automobilių saugykloms išdėstyti specialiuoju planu, 2009 m. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mechaninėmis nebėginėmis transporto priemonėmis vykdoma maždaug 84 proc. visų kelionių (57 proc. visuomeniniu transportu ir 27 proc. lengvaisiais automobiliais), o pėsčiomis gyventojai atlieka apie 16 proc. visų kelionių. Tai trumpos, viena miesto dalimi apribotos kelionės. Naujesnių tyrimų atlikta nėra, tačiau įvertinant tai, kad automobilizacijos lygis Kauno mieste 2009–2012 metais išaugo ~8 proc., o vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusais skaičius išaugo 20 proc., galima daryti išvadą, kad didėja viešojo transporto reikšmė bendroje kelionių struktūroje.

6. Kauno miesto urbanistinio ir ekonominio vystymosi potencialas:

6.1. Lietuvos bendrajame plane Kaunas priskiriamas I lygmens T kategorijos – valstybinio bei makroregioninio ir tarpvalstybinio lygmens centro sudėtinei daliai. Šis centras formuojamas jungiant Vilniaus ir Kauno potencialą (pagal šią rekomendaciją parengtas ir strateginis Vilniaus–Kauno dvimiesčio planas). Planuojama, kad tokia potencialų sanglauda sudaro pagrindą europinėms institucijoms ir kitiems politiniams ekonominiams dariniams šioje teritorijoje atsirasti bei tiesioginiams ryšiams su Europos urbanistiniu karkasu plėtoti. Pilnavertei Kauno integracijai į Europos urbanistinį karkasą ir miesto konkurencingumo, gyvenimo kokybės augimui būtini Europos lygmens išoriniai ryšiai.

6.2. Kauno miesto bendrajame plane išskiriami Kauno miesto teritoriniai-urbanistiniai privalumai:

6.2.1. Gera geografinė padėtis. Kaunas yra Lietuvos centre, apsuptas demografiškai, struktūriškai ir etniškai subalansuotų apylinkių, be didesnių ekonominių ir socialinių kontrastų. Subalansuota urbanistinė struktūra. Kaunas yra harmoningai subalansuotoje urbanistinėje aplinkoje, netoli (100 km) sostinės Vilniaus, taip pat arti (apie 60 km) kitų apskričių centrų – Marijampolės, Alytaus – bei reikšmingų savivaldybių centrų – Jonavos, Kėdainių, Prienų (30–55 km).

6.2.2. Gerai išvystytas susisiekimas. Miestas yra svarbių Europos transporto koridorių (I, Ib) bei kitų TINA reikšmės kelių sankirtoje. Ties Kaunu susieina daug šalies centrinės dalies bei rajoninių kelių. Kaune yra stambus geležinkelio mazgas, susieina europiniai, šalies ir regioniniai autotransporto keliai. Netolimoje ateityje numatoma nutiesti europinio standarto geležinkelį. Greta Kauno, Karmėlavoje, veikia intensyviai vystomas antrasis Lietuvos oro uostas. Kaune yra visos galimybės turėti modernų upių uostą.

6.2.3. Gera gamtinė aplinka. Miesto gamtinę aplinką formuoja Nemuno ir Neries upių slėniai, apsupti šlaitų ir iš dalies į miesto teritoriją įsiterpusios Kauno marios. Miesto teritorijoje yra dideli žalių masių plotai, kurie kartu su gretimais Kauno apylinkių miškais sudaro gerą gamtinį foną ir gerina aplinkos kokybę.

6.2.4. Palanki ekologinė aplinka. Kauną juosia ir kerta svarbūs gamtinio karkaso elementai Nemuno ir Neries slėniai. Šie gamtiniai koridoriai įsiterpia į miesto teritoriją, gerina miesto aplinką, palaiko biologinę įvairovę, didina ekologinės kompensacijos lygį, švelnina urbanizacijos procesų poveikį.

6.2.5. Vertinga urbanistinė aplinka. Kauno Senamiestis, kuriame daug vertingų statinių, pasižymi unikalia gatvių ir aikščių struktūra. Naujamiestyje yra vertingų tarpukario architektūros pastatų. Urbanistikos ir architektūros paminklų yra Žaliakalnyje, Vilijampolėje išlikę Radvilų miestelio urbanistinės struktūros fragmentai, Žemuosiuose Šančiuose ir Panemunėje – kareivinių kompleksai, fortai ir t. t.

6.2.6. Dėl savo dydžio ir kultūrinių tradicijų Kaunas yra stambiausias kultūros ir sporto centras apskrityje, jame sukoncentruotos apskrities aukštojo mokslo įstaigos, svarbiausi kultūros objektai – teatrai, muziejai, sporto, pramoginių renginių infrastruktūra.

6.3. Kauno miesto bendrajame plane išskiriamos teritorinės-urbanistinės problemos:

6.3.1. Asimetrinė miesto konfigūracija. Kaunas nuo centrinės dalies buvo plėtojamas asimetriškai šiaurės rytų bei šiaurės vakarų kryptimis. Dėl to pailgėjo atstumai tarp centro, didžiųjų gyvenamųjų ir pramonės masių, o kartu ir kelionių trukmė, padidėjo aplinkos tarša. Pietinė dalis, net arti centro, yra nepakankamai išplėtotą. Tai didelis rezervas miestui plėtoti perspektyvia pietvakarių kryptimi, nors tam reikia labai daug lėšų tiltams, magistralinėms gatvėms ir inžineriniams tinklams statyti.

6.3.2. Netolygiai išplėtotą teritoriją. Po 1996 m. įvykusio Kauno savivaldybės teritorijos ribų pakeitimo miesto teritorija buvo suformuota neatsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bei kelių tinklą. Savivaldybės teritorijai buvo priskirtos teritorijos už apylankų, izoliuotos nuo miesto struktūros. Patogios plėtrai teritorijos apylankų ribose netapo miesto dalimi. Teritorijos konfigūracija miesto aplinkkelių atžvilgiu iškarpyta, joje sunku suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

6.3.3. Pernelyg didelė funkcinė diferenciacija. Mieste susiformavo stambios teritorijos su viena vyraujančia paskirtimi – gyvenamosios (daugiabutės ir sodybinės), pramoninės teritorijos. Nepakankamai subalansuota darbuotojų, būstų, poilsio zonų struktūra visose miesto dalyse didina švytuoklinę migraciją.

6.3.4. Miesto fizinės ir urbanistinės aplinkos ypatumai. Kauno gamtinė aplinka yra didelė miesto vertybė, tačiau jos elementai – Nemunas ir Neris, kiti mažieji upeliai, jų slėniai – sukelia daug sunkumų plėtojant miesto struktūrą: reikalingi 300–400 m ilgio tiltai, iškasos gatvėms ties šlaitais įrengti, kurios, savo ruožtu, naikina vertingą griovų ir slėnių aplinką.

6.3.5. Pastebima gyventojų kėlimosi į priemiesčius tendencija, kuomet mažėjant Kauno gyventojų skaičiui, jis didėjo Kauno aplinkinėse teritorijose. Neskiriant pakankamai lėšų miestų tvarkymui, suprastėjo gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybė, atsirado socialiai neigiamų reiškinių, todėl dalis miestiečių, siekdami susitvarkyti gyvenamąją aplinką pagal savo poreikius bei gyventi mažiau triukšmingoje ir užterštoje aplinkoje, tačiau dažnai neįvertinę miesto infrastruktūros stokos, persikėlė į priemiesčius.


6.4. Viešąsias paslaugas gyventojams teikiančių įstaigų koncentracija:

6.4.1. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos išsidėsčiusios įvairiose Kauno miesto seniūnijose ir jų dalyse. Daugiausiai ikimokyklinio ugdymo įstaigų yra Eiguliuose, Dainavoje, Gričiupyje, Naujamiestyje, Žaliakalnyje. Bendrojo ugdymo įstaigos yra išsidėsčiusios visoje Kauno

miesto teritorijoje. Didžiausia jų koncentracija yra Centro, Žaliakalnio, Eigulių, Gričiupio, Šančių ir Šilainių seniūnijose. Mažiausiai ugdymo ir įvairias socialines paslaugas teikiančių įstaigų yra periferinėse miesto dalyse, kuriose yra mažesnis gyventojų skaičius.

6.4.2. Didžiausia koncentracija aukštųjų mokslo įstaigų ir profesinių mokyklų bei jų padalinių yra Kauno miesto centre. Kauno miesto bendrojo plano duomenimis beveik visos aukštosios mokymo įstaigos turi po keletą, ar keliolika skirtingo ploto sklypų įvairiuose miesto rajonuose, o iš aukštųjų mokyklų didžiausią teritoriją turi Vytauto didžiojo universitetas, kuriam priklauso botanikos sodas Fredoje. Tačiau yra ir kompleksinių teritorijų, kuriose jau susiformavę akademiniai miesteliai: Lietuvos sporto universiteto teritorija Žaliakalnyje, ar Kauno technologijos universiteto teritorija Gričiupyje. Kaip atskira mokslo teritorija išskiriama šiaurės rytinėje Dainavos dalyje esanti teritorija, kurioje yra įsikūrę keli Kauno kolegijos fakultetai bei 5 profesinės mokyklos.

6.5. Rengiant Kauno miesto bendrąjį planą nustatyta, kad didžiausia dalis darbo vietų koncertuojasi Naujamiesčio, Naujasodžio bei Dainavos miesto dalyse, nes Naujamiestyje koncertuojasi daugiausia komercinės ir smulkaus verslo įmonių, o Naujasodyje bei Dainavoje – daugiausia pramonės įmonių. Teritorijoje apribotoje Nemuno dešiniuoju ir Neries kairiuoju krantais yra 65 % gyventojų ir 74 % darbo vietų. Nemuno kairiajame krante gyvena 11 % miestiečių ir yra įkurta 8 % darbo vietų. Kauno miesto dalyje apribotoje Nemuno ir Neries dešiniaisiais krantais yra 24 % gyventojų ir 18 % darbo vietų. Tokie skaičiai rodo, kad daugiau kaip pusė miesto vidaus transportinių ryšių atliekama nevažiuojant per miesto tiltus. Be to atstumai tarp gyvenamųjų ir darbo vietų yra tokie, kad dalis miestiečių turi galimybę darbines keliones atlikti pėsčiomis arba dviračiu. Didžiausia gyvenamųjų vietų koncentracija yra dislokuota šiaurinėje miesto dalyje, o pagrindinės darbo vietos yra įsikūrusios Naujamiesčio, Naujasodžio, Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio rajonuose. Palankus faktorius yra tas, kad didžioji dalis darbo vietų išdėstytos pakankamai netoli nuo gyvenamųjų vietų, o tai mažina kelionės ilgį ir trukmę.




Pav. 1 Kauno miesto gyventojų ir darbo vietų pasiskirstymas pagal transportinius rajonus
Šaltinis: Kauno miesto bendrasis planas

6.6. Pagrindinis visuomeninis vežėjas Kauno mieste yra UAB „Kauno autobusai“. Bendrovė aptarnauja 16 troleibusų maršrutų, kurių bendras ilgis siekia 374 km bei 32 autobusų maršrutus po Kauno miestą ir artimuosius priemiesčius, kurių bendras ilgis siekia 1 090 km. Kauno mieste įdiegtos visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių pervežimą bei viešojo transporto stebėjimo sistemos. Iš viso Kaune per metus visuomeninis transportas 2013 metais pervežė 89 milijonus keleivių. Tai yra 297 kelionės vienam gyventojui per metus. Kauno mieste visuomeninio transporto stotelių pasiekiamumas sudaro 70,5 % nuo bendros miesto teritorijos, tačiau analizuojant užstatytą miesto teritoriją, jos neaptarnaujama tik 6 proc.

7. Socialinių, demografinių, aplinkos ir klimato kaitos problemų teritorinių židinių (probleminių teritorijų) nustatymas:

7.1. Senstanti miesto visuomenė, blogėjanti gyventojų ekonominė situacija lemia didėjančias socialinių paslaugų (tame tarpe ir socialinio būsto) ir socialinės paramos apimtis. Kauno miesto savivaldybės teritorija yra suskirstyta į 32 dalis ir apima 11 seniūnijų. Didžiausias gyventojų skaičius fiksuojamas Dainavoje, Eiguliuose, Gričiupyje, Smėliuose ir Milikoniuose. Pagal gyventojų kaitos tendencijas ryškėja gyventojų skaičiaus augimo tendencijos periferinėse miesto dalyse: Birutėje, Fredoje, Kazliškiuose, Vaišvydavoje, Rokuose, Vičiūnuose, Romainiuose, Sargėnuose, Lampėdžiuose.

Gyventojų skaičius auga ir Panemunėje bei visoje Šančių seniūnijoje. Kitose miesto dalyse pastebimos gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos.



Pav. 2 Gyventojų skaičiaus kitimas atskirose Kauno miesto dalyse
Šaltinis: Kauno miesto bendrasis planas

7.2. Didžiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis yra fiksuojama Smėliuose, Linkuvoje, Milikoniuose, Lampėdžiuose, Amaliuose, Petrašiūnuose, mažiausia – Dainavoje, Naujamiestyje, Paneryje, Gričiupyje, Žaliakalnyje. Didžiausias bendras darbingo amžiaus gyventojų skaičius yra Dainavoje, Eiguliuose, Smėliuose, Gričiupyje bei Milikoniuose. Daugiausiai vaikų iki 15 metų amžiaus gyvena Dainavoje, Eiguliuose, Gričiupyje, Milikoniuose bei Smėliuose. Tačiau šiose miesto dalyse vaikų dalis nuo visų gyventojų nėra pati didžiausia. Didžiausia vaikų dalis fiksuojama Linkuvoje, Romainiuose, Vičiūnuose, Sargėnuose, Amaliuose, Kleboniškyje, Lampėdžiuose, o mažiausia – Naujamiestyje, Gričiupyje, Palemone, Dainavoje, Senamiestyje. Atsižvelgiant į bendrą gyventojų skaičių galima teigti, kad Šilainių seniūnija yra jauniausia pagal gyventojų amžių seniūnija, kurioje didžiąją dalį gyventojų sudaro vaikai ir darbingo amžiaus gyventojai. Mažesnė nei vidutinė pensinio amžiaus gyventojų dalis fiksuojama ir Petrašiūnų seniūnijoje. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių atskirose Kauno miesto dalyse atitinka tam tikras miesto gyventojų vidinės migracijos bei urbanistinės plėtros tendencijas. Mažiausia pensinio amžiaus gyventojų dalimi bei didžiausia darbingo amžiaus gyventojų ir vaikų dalimi pasižymi naujai urbanizuojamos teritorijos ir „jauniausi“ gyvenamieji miesto mikrorajonai.

7.3. Gyvenamųjų namų teritorijų Kauno mieste būklė, priklausomai nuo miesto dalies bei vietinių bendruomenių iniciatyvų, yra įvairi, t.y. atskirose dalyse yra ir geros ir blogos būklės gyvenamųjų teritorijų. Naujausiuose miesto namų kvartaluose pastatų būklė bei jų aplinkos būklė dažniausiai yra gera, o blogiausia būklė yra senuosiuose miesto rajonuose: Vilijampolėje, dalyje Žaliakalnio,

Žemuosiuose Šančiuose. Miegamuosiuose rajonuose didžiausia problema yra nusidėvėję namų inžinerinės sistemos, nesandarios stambiablokių namų siūlės, susidėvėjęs namo aplinkos elementai. Daugelyje miesto vietų susiduriama su automobilių parkavimo problema, namų kiemuose susidėvėjusiomis takų, aikštelių dangomis, blogos būklės želdiniais. Kai kuriuose naujuosiuose rajonuose bei individualių namų kvartaluose bei sodų bendrijose susiduriama su komunikacijų ir inžinerinių tinklų trūkumu, gatvių dangos, šaligatvių, apšvietimo poreikiu.

7.4. Kauno mieste daugiausia orą teršia didelės pramonės įmonės bei transportas. Kauno mieste iš mobilių taršos šaltinių į atmosferą išmetama dvigubai daugiau oro teršalų nei iš stacionarių taršos šaltinių. Kauno miesto bendrojo plano duomenimis, oras yra labiausiai užterštas Žaliakalnio, Senamiesčio, Naujamiesčio, Kalniečių, Dainavos, Eigulių bei Vilijampolės dalyse, o mažiausias užterštas periferiniuose miesto rajonuose - Panemunėje, Vičiūnuose, Rokuose, Birutėje, Kazliškiuose, Romainiuose, Linkuvoje. Kaune didžiausios teršiančios įmonės yra išsidėstę Petrašiūnuose, Naujasodyje, Palemone, Rokuose ir Aleksote, tačiau šiuose rajonuose nėra fiksuojama didžiausia oro tarša, o tai reiškia, kad oro tarša mieste labiau yra įtakojama ne stacionarių taršos šaltinių, bet mobilių taršos šaltinių.

7.5. Kauno miesto bendrojo plane nustatyta, kad dirvožemiai labiausiai užteršti įvairių pramonės šakų bei transporto koncentracijos zonose. Didžiausios sunkiųjų metalų koncentracijos yra fiksuojamos pramonės įmonių kiemuose, poligonuose, garažų masyvu teritorijose, buvusiose karinėse teritorijose, buitinių atliekų šiukšlynų teritorijose, gatvių ir šalikelių dirvožemyje, geležinkelio stoties teritorijoje. Didelės sunkiųjų metalų koncentracijos bei jų sankaupos yra urbanizuotose, technogeninės apkrovos miesto dalyse: Vilijampolėje, Šančiuose, Centre, Petrašiūnuose, Aleksote. Kauno miesto dirvožemis labiausiai yra užterštas švinu, cinku bei variu.



Pav. 3 Dirvožemio užterštumas Kauno mieste
Šaltinis: Kauno miesto bendrasis planas

7.6. Didžiausias triukšmas fiksuojamas intensyvaus eismo gatvėse bei sankryžose, automobilių stovėjimo aikštelėse. Nemažesniais triukšmo sklaidos šaltiniais laikytini geležinkeliai ir kiti lokaliniai šaltiniai, tokie kaip ventiliatoriai ir transformatoriai. Tam tikrose miesto zonose triukšmo lygis viršija leistinas ribas ir tampa pavojingais gyventojų sveikatai. Šiuo metu, kuomet Kauno mieste pastebimas automobilizacijos lygio didėjimas, ateityje triukšmo problema taps vis labiau aktualesne. Kauno miesto bendrajame plane nustatyta, kad tyliąsias gamtos zonas mieste apima: Kleboniškis (Kleboniškio miško parkas), Ažuolynas, Vičiūnai (Panemunės šilas), Kalniečių parkas, Lampėdžių miško parkas, Romainių miškas. Tyliosios aglomeracijos zonos mieste: Kazliškiai, Sargėnai, didžioji dalis Panemunės, dalis Fredos ir Birutės, Vaišvydava, Žaliakalnio dalis tarp Savanorių prospekto, Jonavos, Žemaičių, K. Petrausko Utenos ir Nuokalnės gatvių.



Pav. 4 Tyliosios zonos Kauno mieste
Šaltinis: Kauno miesto bendrasis planas

8. Tikslinių teritorijų pasirinkimo kriterijai ir pasirinkimo pagrindimas:

8.1. Siekiant nustatyti problemiškas miesto teritorijos dalis (problemėnes teritorijas), buvo analizuojamas Kauno miesto bendrojo plano stebėsenos rezultatų įvertinimas. Konstatuota, kad problemos aktualios tiek miesto centrinei daliai, tiek periferinei daliai. Tikslinės teritorijos atrinktos pagal socialines ir infrastruktūros būklės problemas, viešųjų institucijų, rekreacinių zonų ir viešųjų erdvių koncentraciją, ekonominį potencialą. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373 „Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijoms rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui“ buvo pritarta integruotos teritorijos vystymo programos rengimui Aleksoto ir Žaliakalnio tikslinėms teritorijoms, kuriose būtų įgyvendinama nacionalinė regioninė politika ir planavimo dokumentuose ir (ar) nacionaliniuose Europos Sąjungos lėšų programavimo dokumentuose nustatyti tikslinių teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai.

8.1.1. Aleksotas išsiskiria kaip verslo, mokslo, kultūros ir rekreacijos centras, patogus gyvenamasis rajonas, komercinių objektų vieta. Tikslinė teritorija apima pietvakarinę Kauno miesto dalį kairiajame Nemuno krante. Ją sudaro Aleksoto, Fredos (Žemosios ir Aukštosios), Julijanavos, Jiesios, Narsiečių, Naugardiškės, Tirkiliškių, Kazliškių, Yliškių, Linksmadvario, Marvelės, Kazliškių bei I ir II Birutės dalys ir Nemuno sala. Aleksoto tikslinės teritorijos plotas sudaro 24,76 kv. km., kuriame įsikūrę 20 300 gyventojų. Gyventojų tankumas teritorijoje 2,3 karto mažesnis už Kauno miesto gyventojų tankumą.

8.1.1.1. Aleksotas išsiskiria rekreacinėmis erdvėmis ir viešųjų paslaugų infrastruktūra. Aleksote gausu kultūrinių-rekreacinių teritorijų (VDU Kauno botanikos sodas, Naugardiškių, Antakalnio parkai, Aleksoto funikulierius, apžvalgos aikštelė), komercinių teritorijų (Aleksoto turgavietė, prekybos centrai ir sandėliai), švietimo įstaigos (Muzikos akademija, Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, 1 gimnazija, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla, 4 vaikų darželiai-lopšeliai), 3 pirminės sveikatos priežiūros centrai, 4 - V. Kudirkos bibliotekos filialai, katalikų Šv. Kazimiero bažnyčia. Tikslinėje teritorijoje veikia mokslo technologijų parkas „Technopolis“, kurio dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno technologijos universitetas ir Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmai. Nemažą Aleksoto dalį užima pramoninės teritorijos, tačiau dalis jų – apleistos. Aleksote yra 2 veikiantys aerodromai. Teritorijoje yra žydų kapinės H. ir O. Minkovskių g., Seniavos kapinės, rusų karo belaisvių, Fredos bei senosios Aleksoto kapinaitės.

8.1.1.2. Tikslinėje teritorijoje yra 4 031 gyvenamasis namas, iš kurių 213 daugiabučiai. Svarbiausia Aleksoto inžinerinė problema – didelė dalis namų (1.329) neprijungtų prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų. Gatvių ilgis Aleksote siekia 148,7 km, ir sudaro 18,3 % Kauno m. gatvių tinklo ilgio, iš kurių su asfalto danga tik 72,2 km arba 48,6 % tikslinės teritorijos gatvių ilgio. Bazinė infrastruktūra išvystyta nepakankamai, o esama stipriai susidėvėjusi ir neatitinka šių dienų reikalavimų: trūksta mašinų stovėjimo aikštelių, prasta gatvių ir pėsčiųjų takų būklė, nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės. Neišvystytas viešasis transportas, todėl sunku patekti į J. Dobkevičiaus progimnaziją, pasiekti Tirkiliškių pradinę mokyklą, Tirkiliškių darželį, pirminės sveikatos priežiūros centrą „Sveikatos ratas“ (Tirkiliškių g.). Marvelė nesujungta jokia transportu su Aleksoto centru. Šaligatviai įrengti tik 5-iose gatvėse, visai nėra dviračių takų.

8.1.2. Žaliakalnis viena iš patraukliausių gyventi miesto dalių, kuri pasižymi įvairiafunkcine struktūra: prie pagrindinių gatvių (Savanorių pr. ir kt.) – polifunkcinė, kita dalis monofunkcinė. Didelė dalis užstatyta mažaukščiais gyvenamaisiais namais, dalis teritorijos yra rekreacinė, nedidelė dalis – karinės ir pramoninės teritorijos. Žaliakalnio tikslinės teritorijos plotas sudaro 7,35 kv. km., kuriame įsikūrę 24.996 gyventojai. Gyventojų tankumas tikslinėje teritorijoje 1,8 karto didesnis už Kauno m. gyventojų tankumą.


8.1.2.1. Žaliakalnyje yra gausu miesto svarbos esamų ir plėtotinų sporto, kultūros ir rekreacinių viešųjų erdvių ir teritorijų: S. Dariaus ir S. Girėno stadiono ir sporto halės erdvė, P. Vileišio aikštės, su ledo arena, futbolo ir lengvosios atletikos maniežų erdvė, Kristaus Prisikėlimo šventovės aikštė, Kauko laiptų baseino zona, Sporto gatvė, Ažuolyno parkas, kuriam suteiktas NATURA 2000 teritorijos statusas dėl jame besiveisiančio Niūriaspalvio auksavabalio (*Osmoderma eremita*). Teritorija išsiskiria buvusiomis pramoninės ir karinėmis erdvėmis, turinčiomis konversijos potencialą: buvusi metalo apdirbimo gamykla „Koordinatė“ prie Savanorių prospekto (reikalinga konversija), buvusi radijo gamyklos „Banga“ teritorija (šiandien įvykdyta dalinė konversija), karinė teritorija prie Radvilėnų plento (reikalinga konversija). Tikslinėje teritorijoje yra Lietuvos sporto universitetas, 1 gimnazija, 2 vidurinės, 1 pagrindinė ir 2 pradinės mokyklos, 1 darželis-mokykla, 4 papildomo ugdymo įstaigos, 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, cerkvė, policijos nuovada, 31 Žaliakalnyje įsikūrusių nevyriausybinų organizacijų būstinės, turgavietė, Žaliakalnio sveikatos priežiūros centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, 2 pašto skyriai. Žaliakalnį kerta svarbi miesto magistralinė trasa – Savanorių prospektas, taip pat kitos svarbios

Parodos, K. Petrausko gatvės, Vydūno alėja, Radvilėnų plentas. Žaliakalnį su miesto centru jungia 10 laiptų bei funikulierius.

8.1.2.2. Pagal gyventojų tankumą ir išaugusią teritorijos svarbą teritorijos bazinė infrastruktūra išvystyta nepakankamai, esama stipriai susidėvėjusi ir neatitinka šių dienų reikalavimų. Žaliakalnio tikslinėje teritorijoje yra 160 gatvių, kurių ilgis – 81,3 km, iš kurių su danga – 80 km, t. y. tai 98,4 % tikslinės teritorijos gatvių ilgio. Gatvių tinklas tankus, tačiau didžioji dalis gatvių siauros, nepritaikytos didesniems eismo srautams. Trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, prasta kiemų, gatvių ir pėsčiųjų takų būklė, neįrengtos arba nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės. Žaliakalnis, remiantis Aplinkos monitoringo duomenimis, išsiskiria dideliu oro užterštumu mieste, nes teritorijoje dideli tranzitinio transporto srautai nepritaikytose gatvėse bei ne visoje teritorijoje įrengta lietaus ir buitinių nuotekų sistema, kas teršia gruntą bei paviršinius ir gruntinius vandenis.

9. Aleksotas ir Žaliakalnis - nedidelio aukštingumo masyvų žiedas, pasižymintis tankiu smulkių gatvių tinklu, bei supantis Kauno miesto istorinę dalį – senamiestį ir naujamiestį. Žaliakalnis ir Aleksotas formuoja savotišką ratą aplink Kauno centro branduolį ir šiuo požiūriu tarsi užtikrina Kauno centro pilnavertį funkcionavimą. Šios zonos pasižymi bendrais funkciniais prioritetais, kuriose tikslinga vystyti mišrią gyvenamąją ir verslo zonas, kur tikslinga greta gyvenamosios funkcijos vystyti įvairią komercinę bei paslaugų veiklą. Šios teritorijos išsiskiria rekreacinių zonų ir viešųjų erdvių koncentracija, bei ekonominiu potencialu, tačiau dėl aplinkui esančių gyvenamųjų kvartalų šiose teritorijose pramonės veikla tampa ribota, todėl ateityje tikėtina šiose zonose esančių pramonės zonų konversija į komercinės ar visuomeninės paskirties teritorijas. Šias teritorijas sieja bendro transporto sistema, kultūros, rekreacijos ir sporto objektų, aptarnaujančių miesto svečius ir gyventojus tinklas.

10. Susietos teritorijos Kauno ITV programos įgyvendinimui nustatytos įvertinus tai, kad tikslinių teritorijų, vystymas turės teigiamos įtakos viso miesto plėtrai. Kauno miesto tikslinėse teritorijose pagerėjusi susisiekimo infrastruktūra pagerins periferinių rajonų susisiekimą su miesto centru. Susietose teritorijose vykdomų projektų rezultatus pajaus tikslinių teritorijų gyventojai, o jų efektyvumas priklausys nuo tikslinių teritorijų vystymo, todėl susietomis teritorijomis laikoma su tikslinėmis teritorijomis besiribojanti zona, kuriai būdingi funkciniai ryšiai ir tos pačios infrastruktūros naudojimas su Žaliakalniu ir Aleksotu. Susietos teritorijos plotas siekia 32,18 kv. km, kuriose įsikūrę daugiau nei 200 tūkst. Kauno miesto gyventojų.



Pav. 5 Kauno miesto tikslinės ir susieta teritorijos

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Vystymosi tendencijos ir problemos, į kurias atsižvelgus formuluojami tikslinių teritorijų ir su jomis susietų teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai, nurodomos 1 priede dėstomoje Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje.

12. Kauno ITV programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės dėstomi 2 priede, programos veiksmų planas dėstomas 3 priede.

13. Kauno ITV programa įgyvendinama Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nustatyta tvarka.

STIPRYBIŲ, SIPLNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ

Stiprybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos *
1. Kaunas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėta miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra	5	Kauno miestas dėl nedidelių atstumų ir strategiškai patogios padėties aukštos kategorijos tarptautinių kelių ir geležinkelių atžvilgiu yra gerai integruotas ne tik į bendrą Lietuvos susisiekimo sistemą, bet ir į tarptautinį transporto koridorių tinklą. <i>Kauno miesto bendrasis planas.</i>
2. Aleksoto ir Žaliakalnio viešosios erdvės išsiskiria rekreaciniais objektais, kurie pritraukia didelę dalį lankytojų	5	Tikslinėse teritorijose yra: Aleksoto funikulierius ir apžvalgos aikštelė, VDU Kauno botanikos sodas, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, Kauno tvirtovės statiniai, Lengvosios atletikos maniežas, Dariaus ir Girėno sporto kompleksas su sporto hale, Futbolo maniežas ir aikštė su dirbtine danga, „Ažuolyno“ teniso kortai, žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“ (ledo arena), Kauko laiptų baseino zona, Sporto gatvė, Ažuolyno parkas.
3. Aleksoto tikslinėje teritorijoje susiformavusios apleistos teritorijos, turinčios urbanistinį potencialą	4	Aleksote yra buvusių pramoninių zonų, kurios patrauklios investuotojams: Julijanavos g. 1 buvusių Mėsos kombinato valymo įrenginių, buvusi Mėsos kombinato teritorija, Aviacijos gamyklos teritorija.
4. Aukštas verslumo lygis	3	Kauno mieste 2014 metais 1 000 teko 32 įmonės, kai Lietuvoje šis rodiklis siekia 23,1. <i>Lietuvos statistikos departamento duomenys.</i>

Silpnybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos *
1. Kauno miesto tikslinėse teritorijose švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	5	Minėto tipo objektai, kurie egzistuoja nuo seno, yra apgailėtinos būklės, apleisti, nesuremontuoti. Socialinių, kultūrinių, rekreacinių objektų tinklas nėra pakankamai išplėtotas, o esami objektai prastos būklės. <i>Atliktos gyventojų apklausos duomenys.</i>
2. Kauno mieste pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	5	Kauno mieste pastebima neigiamos demografinės tendencijos, kurios pasireiškia ir tikslinėse teritorijose. 2011-2014 metais Kaune gyventojų skaičius sumažėjo 11,8 proc. <i>Lietuvos statistikos departamento duomenys.</i>
3. Kauno mieste pastebimas darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas, kuris pasireiškia ir tikslinėse teritorijose	3	Lietuvos statistikos departamento duomenys. Kauno mieste kiekvienais metais pastebimas ženklus darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2010-2014 metais darbingo amžiaus gyventojų skaičius Kauno mieste sumažėjo 10 proc. <i>Lietuvos statistikos departamento duomenys.</i>
4. Tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Kauno mieste ženkliai nusileidžia Vilniaus ir Klaipėdos miestams	5	2012 metais Kauno mieste materialios investicijos, tenkančios vienam gyventojui, siekė 1 607,39 Eur, kai Vilniuje – 2 545,76 Eur, o Klaipėdoje – 2 410,22 Eur. <i>Lietuvos statistikos departamento duomenys.</i>

Galimybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos *
1. Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas	5	Pagal Pasaulio banko vertinimo metodikoje numatytus kriterijus, sąlygos pradėti verslą tarp trijų Baltijos šalių 2013 metais prasčiausiai vertinamos Lietuvoje. Pagal šį kriterijų, Lietuva užėmė tik 107 vietą. 2015 metų vertinimų metu pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 11 vietą. Tokį Lietuvos pakilimą lėmė nuo procedūrų vykdymo laiko ir piniginių sąnaudų pokytis, siekiant pradėti verslą. <i>„Doing Business 2015“.</i>
2. Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė	5	Žinių ir įgūdžių, kurios įgyjamos mokykloje ar universitete, neužtenka visam gyvenimui. Siekiant prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų atsiranda poreikis nuolat gilinti žinias ir tęsti mokslus toliau.
3. Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė pasireiškia stabilium transporto srautų augimu	3	Lietuvoje kasmet didėja transporto sektoriaus įtaka ekonomikai, kurios geografinė padėtis ir išvystyta transporto infrastruktūra lemia transporto sektoriaus augimą.
4. Besikeičianti Europos ekonominė situacija, paskatins išvykusių Lietuvos gyventojų grįžimą	3	Europos ekonominio augimo sulėtėjimas, tikėtina, kad formuos emigracijos proceso mažėjimą, o kartu ir išvykusių asmenų grįžimą.

Grėsmės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos *
1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	5	Lietuvos ekonomikos išorės aplinka yra pablogėjusi. Neatslūgstant Rusijos ir Ukrainos konfliktui, vis prasčiau vertinamos Rusijos ir su ja glaudžiais ekonominiais ryšiais susijusių valstybių ūkio raidos perspektyvos.
2. Visuomenės senėjimas pasireiškia visose pasaulio šalyse, o labiausiai – besivystančiose valstybėse	4	Senėjimas pasireiškia visose pasaulio šalyse dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjančio gimstamumo, o pastaruoju metu visuomenės senėjimas ryškiausiai pasireiškia besivystančiose valstybėse, nes gimstamumas sparčiai mažėti ėmė vėliau nei išsivysčiusiose šalyse. Ši tendencija gali neigiamai veikti atvykstančių į Kauną studijuoti asmenų skaičių.

1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant tikslą buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksmų strateginiai ryšiai).
Programos tikslas suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizės metu identifikuotus didžiausią įtaką Žaliakalnio ir Aleksoto tikslinėms teritorijoms darančius veiksniai. Suformuotas tikslas leidžia išnaudoti šias stiprybes ir galimybes:

Aukštas verslumo lygis;

Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas;

Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė;

Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėta miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra;

Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė skatina stabilų transporto sektoriaus augimą.

Tikslas suformuotas siekiant mažinti identifikuotų silpnųjų ir grėsmių įtaką:

Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių;

Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija;

Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija.

2. Svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada).

Šiam tikslui buvo suformuoti šie alternatyvūs tikslai:

Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką;

Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas.

Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, kuri surinko daugiausiai balų.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis (pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).

Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – 0,2 proc.

Programos efektas:

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Pradinė reikšmė (2013 m.)	Siekiama reikšmė (2020 m.)	Siekiama reikšmė (2023 m.)
1-E Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	-1,60%	-0,40%	0,20%

Programos rezultatai:

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Pradinė reikšmė (2013 m.)	Siekiama reikšmė (2020 m.)	Siekiama reikšmė (2023 m.)
1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	32	35	36,5
1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	8 960	7 700	7 100
1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	806,88	897,82	941,27
1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	3,80%	0,01%	-1,50%

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiamą reikšmę									
	<u>2014 m.</u>	<u>2015 m.</u>	<u>2016 m.</u>	<u>2017 m.</u>	<u>2018 m.</u>	<u>2019 m.</u>	<u>2020 m.</u>	<u>2021 m.</u>	<u>2022 m.</u>	<u>2023 m.</u>
1-E Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	-1,60%	-1,40%	-1,20%	-1,00%	-0,80%	-0,60%	-0,40%	-0,20%	0,00%	0,20%
1-R-1 Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5
1-R-2 Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	8 900	8 700	8 500	8 300	8 100	7 900	7 700	7 500	7 300	7 100
1-R-3 Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	811,00	825,00	840,00	854,00	869,00	883,00	898,00	912,00	927,00	941,00
1-R-4 Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%	1,00%	0,50%	0,01%	-0,50%	-1,00%	-1,50%

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksmų strateginiai ryšiai).

Tikslo 1 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę: Aukštas verslumo lygis. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe: Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada).

Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai:

Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros paveldą;

Kurti naujas darbo vietas, vykdam apleistų teritorijų konversiją;

Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose.

Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, formuojant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).

Įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, vnt. Siekiama reikšmė 2023 metais - 36,5 vnt.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiamą reikšmę									
	<u>2014 m.</u>	<u>2015 m.</u>	<u>2016 m.</u>	<u>2017 m.</u>	<u>2018 m.</u>	<u>2019 m.</u>	<u>2020 m.</u>	<u>2021 m.</u>	<u>2022 m.</u>	<u>2023 m.</u>
1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	0	824 200	1 224 200	1 254 200	1 530 029	1 530 029	1 530 029	1 530 029
1-1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	0	2 039	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765
1-1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3

1-1-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8
1-1-P-5	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	0	0	1 000	2 000	3 000	4 000	5 339	5 339	5 339	5 339
1-1-P-6	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	0	0	0	0	520 680	520 680	520 680	520 680

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur	Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):	55 974	55 974	45 326	
1.1.1.1. Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui	5 000	5 000	4 250	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 350 000 m ²
1.1.1.2. Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas įrengiant krantinę, šaligatvius, apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus, parkavimo aikšteles, želdynus ir mažosios architektūros įrenginius (plėtojant viešąsias erdves), inžinerinių tinklų (vandentiekio, elektros, nuotekų sistemos ir kt.) bei kitos infrastruktūros įrengimas pritaikant teritoriją privačių investicijų pritraukimui	3 500	3 500	2 975	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 30 000 m ²
1.1.1.3. Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	5 000	5 000	4 250	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 5 726 m ²
1.1.1.4. Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams, siekiant plėtoti alternatyvias susisiekimo rūšis įrengiant krantines ir prieplauką, kitą infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą	5 000	5 000	4 250	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 200 000 m ²
1.1.1.5. Panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms, sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti infrastruktūrą ir pritaikyti ją visuomenės poreikiams	145	145	123	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 20 000 m ²
1.1.1.6. Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas, pritraukiant privačias investicijas	1 049	1 049	892	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 10 000 m ²
1.1.1.7. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	3 026	3 026	1 022	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.

1.1.1.8. Sutvarkyti teritoriją prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės, sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruoti apšvietimą, automobilių parkavimo aikštes prie Ažuolyno gatvės	5 000	5 000	4 250	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 75 829 m ²
1.1.1.9. Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S.Dariaus ir S.Girėno stadiono infrastruktūrą	5 000	5 000	4 250	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 9 000 m ²
1.1.1.10. Kauno miesto paauglių fizinio aktyvumo skatinimo programa	14	14	12	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 2 335 asm.
1.1.1.11. Kauno miesto senjorų sveikos mitybos ir sveiko judesio lavinimo programa	14	14	12	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 3 004 asm.
1.1.1.12. Kompleksiškai sutvarkyti Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zoną, numatant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengti mažosios architektūros formas, atnaujinti dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti teritorijos apšvietimo ir stebėjimo sistemas, lietaus nuotekų sistemą	800	800	680	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 20 000 m ²
1.1.1.13. Kompleksiškai rekonstruoti Ažuolyno parke esamą infrastuktūrą pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas), rekonstruoti Dainų slėnio teritoriją, siekiant esamas erdves pritaikyti kultūros, poilsio ir rekreacijos reikmėms	3 475	3 475	2 954	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 824 200 m ²
1.1.1.14. Pastato esančio Aleksote, Europos pr. 105A konversija į daugiafunkcinį centrą įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant infrastruktūrą, skatinančią tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą	1 500	1 500	1 275	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 2 039 m ²
1.1.1.15. Lietuvos zoologijos sodo modernizavimas	13 033	13 033	11 585	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.
1.1.1.16. VšĮ Kino teatro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	2 626	2 626	1 022	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.
1.1.1.17. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas	1 792	1 792	1 524	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.18. Nacionalinio M.K Čiurlionio muziejaus padalinių aktualizavimas ir modernizavimas (A. ir P. Galaunių namai, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių ir Velnių muziejus, Istorinės	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.

Lietuvos prezidentūros pastatas, J. Zikaro memorialinis muziejus, M.Žilinsko dailės galerija)				
1.1.1.19. Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastato aktualizavimas ir modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.20. Lietuvos aviacijos muziejaus aktualizavimas ir modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.21. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus aktualizavimas ir modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.22. Kauno Valstybinio Lėlių teatro modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.23. Kauno Valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.1.24. Nacionalinio Kauno dramos teatro modernizavimas	n.d.	n.d.	n.d.	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:	2 879	2879	0	
1.1.2.1. Kino teatro „Romuva“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	351	351	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 36 550 kWh/per metus
1.1.2.2. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato energetinio efektyvumo didinimas	33	33	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 44 130 kWh/per metus
1.1.2.3. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pastato energetinio efektyvumo didinimas	295	295	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 0 kWh/per metus
1.1.2.4 Kauno sporto halės pastato energetinio efektyvumo didinimas	2.200	2.200	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 440 000 kWh/per metus
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	58 853	58 853	45 326	

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksmų strateginiai ryšiai).

Tikslo 2 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnąbę: Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti identifikuotą galimybę: Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada).

Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai:

Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams;

Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą;

Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.

Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą“.

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. Siekiama reikšmė 2023 metais – 7 100 asm.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiami reikšmė									
	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1-2-P-1 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15
1-2-P-2 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm	0	0	0	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271
1-2-P-3 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	0	0	0	354	354	354	354	354	354	354
1-2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
1-2-P-5 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90
1-2-P-6 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	0	0	0	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384
1-2-P-7 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	0	0	0	0	1 581 170	1 581 170	1 581 170	1 581 170
1-2-P-8 Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per metus	0	0	0	0	0	0	17 904	17 904	17 904	17 904
1-2-P-9 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140
1-2-P-10 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6	33,6	33,6

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur	Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.2.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):	13.760	13.760	10 488	

1.2.1.1. Žaliakalnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno lopšelio-darželio „Svirmelis“, Kauno mokyklos - darželio „Rūtėlė“, Kauno Žaliakalnio lopšelis - darželis)	583	583	539	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 638 asm.
1.2.1.2. Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, KTU licėjus)	747	747	691	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 2 161 asm.
1.2.1.3. Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A.Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	40	40	34	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 732 asm.
1.2.1.4. Aleksoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis, Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis)	583	583	539	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 4vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 658 asm.
1.2.1.5. Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Kauno šv. Pranciškaus gimnazija, Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija)	747	747	691	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 2 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 946 asm.

1.2.1.6. Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas)	40	40	35	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 891 asm.
1.2.1.7. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui	1 981	1 981	647	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 245 asm.
1.2.1.8. Neries upės kairiajame kranto šlaite buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų plėtra (Širvintų 2 takas, Puntuko g., Žemaičių g. nuo Nr.118 iki Nr.128, nuo Nr.151 iki Nr.172, Vyšnių g., Ievų takas, Algirdo g. nuo Nr.4 iki Nr.52, Tvirtovės al. nuo Savanorių pr. iki Nr.35 (Politechnikumo), Kalniečių g. nuo A. Kačanausko g. iki Tvirtovės al., Kalniečių g. nuo Nr.90 iki Tvirtovės al., Varėnos-Obuolių g., Limos t., Tvirtovės al. (Nuokalnės g. – Savanorių pr.), Radvilėnų pl. (Nr.14-J. Basanavičiaus al.), Lašo g., Iniciatorių g., Purienų g. (Kalniečių g. – S. Lozoraičio g.), Gerviečių g., Jaunimo a.)	702	702	439	Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos - 354 asm.
1.2.1.9. Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Anykščių g. (nuo Nr.14 iki Zanavykų g.); Kapsų g.(nuo Rokiškio g. iki Zanavykų g.); Zarasų g. (nuo Nr. 24a iki Žemaičių g.); Zanavykų g. (nuo Anykščių g. iki Nr. 47 ir nuo Nr. 47 iki Jonavos g.); Darbininkų g. (nuo Zanavykų iki P. Dovydaičio g.)	330	330	206	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,65 km,
1.2.1.10. Lietaus nuotekų sistemų rekonstrukcija ir plėtra. Plėtra: Anykščių g. nuo Širvintų g., Zanavykų g. nuo Anykščių g., Širvintų g. nuo Zarasų g. iki Nr.62, Biržų g., Žemaičių g. nuo P. Kalpoko g., Obuolių g., Kupiškio g., Žalioji g., Telšių g., Varėnos g., Raseinių g., A. Mackevičiaus g.). Rekonstrukcija: Kapsų g. (nuo Nr. 118 iki Jonavos g. padidinant skersmenį)	926	926	787	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 19,8 ha

1.2.1.11. Lietaus nuotekų sistemų įrengimas Aleksoto tikslinėje teritorijoje (J. Čapliko g., J. Petruičio g., K. Sprangauskio g., Raitininkų g., Gurguolių g., Kėkštų g., Akacijų g., Alyvų g., Alšėngirės g., Alšėnų g., Ančios g., Antakalnio g., Astrų g., Aukštoji g., J. Bakanauskio g., Balbieriškio g. nuo Nr.31, Barzdų g., Bitininkų g. nuo Nr.26, Blindžių g., Bublių g., V. Čarneckio g., J. Damijonaičio g., Daugėliškių g., J. Dobkevičiaus g., Dragių g. nuo Nr.1 iki Nr.25d, Dūksto g., Dvarų g., Erdvės g. nuo Nr.1 iki Nr.10, P. Galaunės g., Garliavos takas, S. Dariaus ir S. Girėno g., Gižų g., K. Grybauskio g., Griškabūdžio g., Gudelių g., P. Gudyno g., Gulbių g., M. Yčo g., Ilgoji g., Yliškių g., Jonučių g., Kanalo g., Karklų g., Kaštonų g., Kėkštų g., Kmylių g., Kreivoji g., J. Kriščiūno g., Krosnos g., J. Kumpio g., Kuopos g.)	5 104	5 104	4338	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 39,1ha
1.2.1.12. Aleksoto gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Rąžės g. (KF pajungti į ūkio nuotekų tinklą Seniavos pl., į nuotekų siurblinę Nr.106), buitinių nuotekų magistralė iš Garliavos – Slankų g. (nuo Žilvičių g. iki Kiečių g.), Kiečių g. (nuo Slankų g. iki Žemoji g.), Žemoji g. (nuo Kiečių g. iki Blindžių g.), Blindžių g. (nuo Žemoji g. iki Lygioji g. Nr. 31), Bitininkų g. (nuo Lygioji g. Nr.31 iki Europos pr.)	396	396	198	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,98 km
1.2.1.13. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Aleksote, įrengiant 20 aikštelių ir 80 konteinerių	342	342	291	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 136 t
1.2.1.14. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Žaliakalnyje, įrengiant 78 aikšteles, 312 konteinerių	1 239	1 239	1 053	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 1 248 t
1.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:	30 337	30 337	0	
1.2.2.1.Švietimo įstaigų (Tirkliškių g. 47, Dvarų g. 49, M.Yčo g. 2) katilinių modernizavimas (atsinaujinantys šaltiniai, biokuro katilinės)	326	326	0	Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai - 140 Mwh
1.2.2.2. Žaliakalnio švietimo įstaigų pastatų energetinio efektyvumo didinimas (Kauno lopšelis-darželis „Svirmelis“, Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“, Kauno lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“, Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“)	2 486	2 486	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 760 418 kWh/per metus
1.2.2.3. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	600	600	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 87 300 kWh/per metus

1.2.2.4. Aleksoto švietimo įstaigų modernizavimas (Kauno Šv. Pranciškaus gimnazija, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, Kauno Tirkiliškių pradinės mokyklos M. Yčo g. 2 ir Dvarų g. 49)	2 734	2 734	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 650 922 kWh/per metus
1.2.2.5. Vinčų g. kvartalo gyvenamųjų namų (8) renovacija, Antanavos g. kvartalo gyvenamųjų namų (12) renovacija, Antakalnio g. kvartalo gyvenamųjų namų (2), Piliakalnio g. kvartalo gyvenamųjų namų (2), Europos pr. kvartalo gyvenamųjų namų (1), Veiverių g. kvartalo gyvenamųjų namų (1) renovacija	13 312	13 312	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas – 9 984,3 MWh/per metus
1.2.2.6. Tvirtovės al., Taikos pr., J.Basanavičiaus al., J.Žemgulio g., Savanorių pr. kvartalo gyvenamųjų namų (16) renovacija	10 560	10 560	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas – 7 920,02 MWh/per metus
1.2.2.7. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos, Aukštaičių g. 78 renovacijos tęsinys (pastato išorinių sienų šiltinimas)	319	319	0	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 82.530 kWh/per metus
1.2.3. Priemonės numatytos įgyvendinti konkursiniu būdu				
1.2.3.1. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą	-	-	-	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai – 33,6 km
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	44 096	44 096	10 488	

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksmų strateginiai ryšiai).

Tikslas 3 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnąbę: Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija. Uždavinio įgyvendinimas leis sumažinti galima grėsmę: Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada).

Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai:

Pleťoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai;

Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms;

Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą.

Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą“

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).

Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur. Siekiama reikšmė 2023 metais – 941,27 Eur.

Produktu sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai		Siekiamą reikšmę									
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1-3-P-1	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1-3-P-2	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212
1-3-P-3	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m²	0	0	0	987	987	987	987	987	987	987
1-3-P-4	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1-3-P-5	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	0	0	5 446	10.892	16 338	21 784	27 332	27 332	27 332	27 332
1-3-P-6	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, vnt.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
1-3-P-7	Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm.	0	0	0	64 945	64 945	64 945	64 945	64 945	64 945	64 945
1-3-P-8	Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius - 4 vnt.	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur	Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.3.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):	12 428	12 428	10 562	
1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	1 289	1 289	1 096	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	6 717	6 717	5 709	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius – 212 vnt.
2.2.1.3. Įrengti Žaliakalnio NVO multifunkcinį centrą (Savanorių pr. 241A) ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, siekiant aktyvinti bendruomenių socialinę, kultūrinę veiklą bei skatinti verslumą	1 500	1 500	1 275	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 978 m ²
1.3.1.4. Kauno kultūros centro "Tautos namai" infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	1 028	1 028	873	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.
1.3.1.5. Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos gerinimas ir sveiko senėjimo skatinimas Kauno mieste	18	18	15	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 3.103 asm.

1.3.1.6. Psichikos sveikatos gerinimas vyresniame amžiuje Kauno mieste	21	21	18	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 2 403 asm.
1.3.1.7. Informacijos sklaida siekiant gerinti Kauno miesto gyventojų žinias apie tuberkuliozės keliamą grėsmę, ypatingą dėmesį skiriant pasiekti rizikos grupėse esančius gyventojus	29	29	24	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 15 068 asm.
1.3.1.8. Vaikų, lankančių Kauno ikimokyklinės ugdymo įstaigas sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant Kauno miesto vaikų statistiškai pirmaujančių ligų prevenciją, įgyvendinant sveikos gyvensenos stiprinimo ir ugdymo iniciatyvas	14	14	12	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 545 asm.
1.3.1.9. Vyresnių nei 60 metų gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant griuvimų prevenciją Kauno mieste	28	28	24	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 3 878 asm.
1.3.1.10. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant nelaimingų atsitikimų, sužalojimų, traumų ir skendimų prevenciją Kauno mieste	29	29	24	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 2 335 asm.
1.3.1.11. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje	886	886	753	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis – 34 904
1.3.1.12. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms	869	869	739	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis – 30 041
1.3.2 Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotas vietos plėtros iniciatyvą				

1.3.2.1. Pagal Aleksoto ir Žaliakalnio teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinti vietos bendruomenių socialines ir kultūrinės iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas; veiklas skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą				Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius - 4 vnt.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	12 428	12 428	10 562	

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą

1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksmų strateginiai ryšiai).

Tikslo 4 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę: Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėtotą miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe: Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė skatina stabilų transporto sektoriaus augimą.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada).

Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai:

Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą

Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones

Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą

Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą“.

3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta).

Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – (-1,5) proc.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai		Siekiami reikšmė									
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1-4-P-1	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	10,61	10,61	10,61	10,61
1-4-P-2	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
1-4-P-3	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1-4-P-4	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3
1-4-P-5	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
1-4-P-6	Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1-4-P-7	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur	Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.4.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų):	22 716	22 716	13 881	
1.4.1.1. Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija	1 000	1 000	360	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,55 km
1.4.1.2. Darnaus judumo Kauno mieste skatinimas įrengiant dviračių nuomos aikšteles	40	40	34	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.
1.4.1.3. Dviračių ir pėsčiųjų takas Kovo 11-osios g. – R. Kalantos g. – R. Masiulio g. (tako ilgis 6 km)	350	350	298	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 6 km
1.4.1.4. Dviračių ir pėsčiųjų takas Pramonės pr. – Taikos pr. (tako ilgis 5 km)	280	280	238	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 5 km
1.4.1.5. Aleksoto gatvių (Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica), Vyčio Kryžiaus g. (nuo K. Dulksnio iki Technikumo g.), K. Sprangausko g. (nuo Z. Tiškos iki Kauno miesto savivaldybės ribos), J. Petruičio g. (Vyčio kryžiaus g. iki Kauno miesto savivaldybės ribos), J. Čapliko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.), Pabrėžos g. (nuo Vilties g. iki Alyvų g.), Vilties g. (nuo Pabrėžos g. iki Gamtos g.)) rekonstrukcija	8 350	8 350	3 000	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 9,71 km
1.4.1.6. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	100	100	36	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.
1.4.1.7. Technikumo g. dalies rekonstrukcija (Nuo Pabūklų g. iki Kalvarijos g.)	700	700	252	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,35 km
1.4.1.8. Šviesoforinės įrangos Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	100	100	36	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.
1.4.1.9. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	816	816	294	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.
1.4.1.10. Gatvių priežiūros ir valymo technologijų atnaujinimas – valymo mašinų įsigijimas	1 448	1 448	1 231	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai - 6 vnt.
1.4.1.11. Darnaus judumo mieste plano rengimas	400	400	340	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.
1.4.1.12. Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos plėtra	2 132	2132	1812	Įdiegtos intelektinės transporto sistemos - 1 vnt.
1.4.1.13. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	7 000	7 000	5 950	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės - 9 vnt.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	22 716	22 716	13 881	

PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose

1.1.1v veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 000 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	4 250 000

1.1.2v veiksmas: Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas įrengiant krantinę, šaligatvius, apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus, parkavimo aikšteles, želdynus ir mažosios architektūros įrenginius (plėtojant viešąsias erdves), inžinerinių tinklų (vandentiekio, elektros, nuotekų sistemos ir kt.) bei kitos infrastruktūros įrengimas pritaikant teritoriją privačių investicijų pritraukimui

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2019, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai :

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
3 500 000	262 500	262 500	262 500	262 500	0	0	0	0	2 975 000

1.1.3v veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daigiafunkcij centrą visuomenės poreikiams

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 000 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	4 250 000

1.1.4v veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams, siekiant plėtoti alternatyvias susisiekimo rūšis įrengiant krantines ir prieplauką, kitą infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 000 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	4 250 000

1.1.5v veiksmas: Panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms, sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti infrastruktūrą ir pritaikyti ją visuomenės poreikiams

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
144 810	10 861	10 861	10 859	10 859	0	0	0	0	123 090

1.1.6v veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas, pritraukiant privačias investicijas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 049 000	78 675	78 675	78 675	78 675	0	0	0	0	891 650

1.1.7v veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2019, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	KM	5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką	R

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
3 025 768	0	0	180 312	180 312	0	0	1 823 689	1 823 689	1 021 767

1.1.8v veiksmas: Sutvarkyti teritoriją prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės, sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruoti apšvietimą, automobilių parkavimo aikšteles prie Ažuolyno gatvės

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 000 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	4 250 000

1.1.9v veiksmas: Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S.Dariaus ir S.Girėno stadiono infrastruktūrą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.9.v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 000 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	4 250 000

1.1.10v veiksmas: Kauno miesto paauglių fizinio aktyvumo skatinimo programa

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
14 271	0	0	2 141	2 141	0	0	0	0	12 130

1.1.11v veiksmas: Kauno miesto senjorų sveikos mitybos ir sveiko judesio lavinimo programa

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
14 271	0	0	2 141	2 141	0	0	0	0	12 130

1.1.12v veiksmas: Kompleksiškai sutvarkyti Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zoną, numatant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengti mažosios architektūros formas, atnaujinti dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti teritorijos apšvietimo ir stebėjimo sistemas, lietaus nuotekų sistemą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
799 890	59 992	59 992	59 988	59 988	0	0	0	0	679 910

1.1.13v veiksmas: Kompleksiškai rekonstruoti Ažuolyno parke esamą infrastuktūrą pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas), rekonstruoti Dainų slėnio teritoriją, siekiant esamas erdves pritaikyti kultūros, poilsio ir rekreacijos reikmėms

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
3 475 440	260 658	260 658	260 662	260 662	0	0	0	0	2 954 120

1.1.14v veiksmas: Pastato esančio Aleksote, Europos pr. 105A konversija į daugiafunkcinį centrą įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant infrastruktūrą, skatinančią tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)		Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)		R

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 500 000	112 500	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	1 275 000

1.1.15v veiksmas: Lietuvos zoologijos sodo modernizavimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)		Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	BĮ "Lietuvos zoologijos sodas"	AM	5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką		V

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
13 032 900	1 448 100	1 448 100	0	0	0	0	0	0	11 584 800

1.1.16v veiksmas: VŠĮ kino teatro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	VŠĮ kino teatras „Romuva“	KM	5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką	R

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
2 625 980	0	0	1 604 213	1 604 213	0	0	0	0	1 021 767

1.1.17v veiksmas: VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	VŠĮ „Girstučio kultūros centras“	KM	5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką	R

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 792 400	0	0	268 860	268 860	0	0	0	0	1 523 540

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
55 974 729	4 108 286	4 108 286	4 717 850	4 717 850	0	0	1 823 689	0	45 324 904

1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą**1.2.1v veiksmas: Žaliakalnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno lopšelio-darželio „Svirlėlis“, Kauno mokyklos - darželio „Rūtėlė“, Kauno Žaliakalnio lopšelis - darželis)**

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
582 630	0	0	43 700	43 700	0	0	0	0	538 930

1.2.2v veiksmas: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, KTU licėjus)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
746 970	0	0	56 020	56 020	0	0	0	0	690 950

1.2.3v veiksmas: Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A.Kačanausko vaikų muzikos mokykla)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
-----------------	-----------------	------------	----------------------------	--	----------------------------------

2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R
--	--	------	-----	--	---

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
40 100	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	34 900

1.2.4v veiksmas: Aleksoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis, Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
582 630	0	0	43 700	43 700	0	0	0	0	538 930

1.2.5v veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Kauno šv. Pranciškaus gimnazija, Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
746 970	0	0	56 020	56 020	0	0	0	0	690 950

1.2.6v veiksmas: Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
40 100	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	34 900

1.2.7v veiksmas: Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA, Žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“	ŠMM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 981 251	0	0	114 310	114 310	1 219 185	1 219 185	0	0	647 756

1.2.8v veiksmas: Neries upės kairiajame kranto šlaite buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų plėtra (Širvintų 2 takas, Puntuko g., Žemaičių g. nuo Nr.118 iki Nr.128 nuo Nr.151 iki Nr.172, Vyšnių g., Ievų takas, Algirdo g. nuo Nr.4 iki Nr.52, Tvirtovės al. nuo Savanorių pr. iki Nr.35 (Politechnikumo), Kalniečių g. nuo A. Kačanausko g. iki Tvirtovės al., Kalniečių g. nuo Nr.90 iki Tvirtovės al., Varėnos-Obuolių g., Limos t., Tvirtovės al. (Nuokalnės g. – Savanorių pr.), Radvilėnų pl. (Nr.14-J. Basanavičiaus al.), Lašo g., Iniciatorių g., Purių g. (Kalniečių g. – S. Lozoraičio g.), Gerviečių g., Jaunimo a.)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą	R

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
702 000	0	0	0	0	263 250	263 250	0	0	438 750

1.2.9v veiksmas: Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Anykščių g.(nuo Nr.14 iki Zanavykų g.); Kapsų g.(nuo Rokiškio g. iki Zanavykų g.); Zarasų g. (nuo Nr.24a iki Žemaičių g.); Zanavykų g. (nuo Anykščių g. iki Nr. 47 ir nuo Nr. 47 iki Jonavos g.); Darbininkų g. (nuo Zanavykų g. iki P. Dovydaičio g.)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą	R

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
330 000	0	0	0	0	123 750	123 750	0	0	206 250

1.2.10v veiksmas: Lietaus nuotekų sistemų rekonstrukcija ir plėtra. Plėtra: Anykščių g. nuo Širvintų g., Zanavykų g. nuo Anykščių g., Širvintų g. nuo Zarasų g. iki Nr.62, Biržų g., Žemaičių g. nuo P. Kalpoko g., Obuolių g., Kupiškio g., Žalioji g., Telšių g., Varėnos g., Raseinių g., A. Mackevičiaus g.). Rekonstrukcija: Kapsų g. (nuo Nr. 118 iki Jonavos g. padidinant skersmenį)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius	R

1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
926 000	0	0	138 900	138 900	0	0	0	0	787 100

1.2.11v veiksmas: Lietaus nuotekų sistemų įrengimas Aleksoto tikslinėje teritorijoje (J. Čapliko g., J. Petruičio g., K. Sprangauskio g., Raitininkų g., Gurguolių g., Kėkštų g., Akacijų g., Alyvų g., Alšėngirės g., Alšėnų g., Ančios g., Antakalnio g., Astrų g., Aukštoji g., J. Bakanausko g., Balbieriškio g. nuo Nr.31, Barzdų g., Bitininkų g. nuo Nr.26, Blindžių g., Bublių g., V. Čarneckio g., J. Damijonaičio g., Daugėliškių g., J. Dobkevičiaus g., Dragių g. nuo Nr.1 iki Nr.25d, Dūkšto g., Dvarų g., Erdvės g. nuo Nr.1 iki Nr.10, P. Galaunės g., Garliavos takas, S. Dariaus ir S. Girėno g., Gižų g., K. Grybausko g., Griškabūdžio g., Gudelių g., P. Gudyno g., Gulbių g., M. Yčo g., Ilgoji g., Yliškių g., Jonučių g., Kanalo g., Karklų g., Kaštonų g., Kėkštų g., Kmyvų g., Kreivoji g., J. Kriščiūno g., Krosnos g., J. Kumpio g., Kuopos g.)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius	R

1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
5 104 000	0	0	765 600	765 600	0	0	0	0	4 338 400

1.2.12v veiksmas: Aleksoto gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Ražės g. (KF pajungti į ūkio nuotekų tinklą Seniavos pl., į nuotekų siurblyną Nr.106), buitinių nuotekų magistralė iš Garliavos – Slankų g. (nuo Žilvičių g. iki Kiečių g.), Kiečių g. (nuo Slankų g. iki Žemoji g.), Žemoji g. (nuo Kiečių g. iki Blindžių g.), Blindžių g. (nuo Žemoji g. iki Lygioji g. Nr.31), Bitininkų g. (nuo Lygioji g. Nr.31 iki Europos pr.)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą	R

1.2.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
396.000	0	0	198.000	198.000	0	0	0	0	198.000

1.2.13v veiksmas: Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Aleksote, įrengiant 20 aikštelių ir 80 konteinerių

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą	R

1.2.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
341 800	0	0	51 270	51 270	0	0	0	0	290 530

1.2.14v veiksmas: Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Žaliakalnyje, įrengiant 78 aikšteles, 312 konteinerių

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
-----------------	-----------------	------------	----------------------------	--	---------------------------------

2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą	R
--	--	------	----	---	---

1.2.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 239 100	0	0	185 865	185 865	0	0	0	0	1 053 235

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
13 759 551	0	0	1 663 785	1 663 785	1 606 185	1 606 185	0	0	10 489 581

1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą

1.3.1v veiksmas: Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SADM	8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų	R

1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 288 841	0	0	193 326	193 326	0	0	0	0	1 095 515

1.3.2v veiksmas: Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
-----------------	-----------------	------------	----------------------------	--	---------------------------------

2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SADM	8.1.2. Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms	R
--	--	------	------	--	---

1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
6 716 939	0	0	1 007 541	1 007 541	0	0	0	0	5 709 398

1.3.3v veiksmas: Įrengti Žaliakalnio NVO multifunkcinį centrą (Savanorių pr. 241A) ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, siekiant aktyvinti bendruomenių socialinę, kultūrinę veiklą bei skatinti verslumą

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 500 000	112 500	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	1 275 000

1.3.4v veiksmas: Kauno kultūros centro "Tautos namai" infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	KM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)	R

1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 027 512	0	0	154 127	154 127	0	0	0	0	873 385

1.3.5v veiksmas: Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos gerinimas ir sveiko senėjimo skatinimas Kauno mieste

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)		Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą		R

1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
17 841	0	0	2 676	2 676	0	0	0	0	15 165

1.3.6v veiksmas: Psichikos sveikatos gerinimas vyresniame amžiuje Kauno mieste

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)		Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą		R

1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
21 406	0	0	3 211	3 211	0	0	0	0	18 195

1.3.7v veiksmas: Informacijos sklaida siekiant gerinti Kauno miesto gyventojų žinias apie tuberkuliozės keliamą grėsmę, ypatingą dėmesį skiriant pasiekti rizikos grupėse esančius gyventojus

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R

1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
28 541	0	0	4 281	4 281	0	0	0	0	24 260

1.3.8v veiksmas: Vaikų, lankančių Kauno ikimokyklinės ugdymo įstaigas sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdam Kauno miesto vaikų statistškai pirmaujančių ligų prevenciją, įgyvendinant sveikos gyvensenos stiprinimo ir ugdymo iniciatyvas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R

1.3.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
14 271	0	0	2 141	2 141	0	0	0	0	12 130

1.3.9v veiksmas: Vyresnių nei 60 metų gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdam griuvimų prevenciją Kauno mieste

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
-----------------	-----------------	------------	----------------------------	--	---------------------------------

2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R
--	--	---	-----	--	---

1.3.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
28 541	0	0	4 281	4 281	0	0	0	0	24 260

1.3.10v veiksmas: Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant nelaimingų atsitikimų, sužalojimų, traumų ir skendimų prevenciją Kauno mieste

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	SAM	8.4.2. Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą	R

1.3.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
28 541	0	0	4 281	4 281	0	0	0	0	24 260

1.3.11v veiksmas: Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Kauno Centro poliklinikoje

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SAM	8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus	R

1.3.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
886 360	0	0	132 960	132 960	0	0	0	0	753 400

1.3.12v veiksmas: Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SAM	8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus	R

1.3.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
868 860	0	0	130 330	130 330	0	0	0	0	738 530

Iš viso pagal 1.3 uždavinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
12 427 653	112 500	112 500	1 751 655	1 751 655	0	0	0	0	10 563 498

1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą

1.4.1v veiksmas: Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija¹

¹ Radvilėnų pl. rekonstruotoje atkarpoje bus išspręstos eismo organizavimo problemos, atnaujinti įrengtas automobilių parkavimo vietos prie Zoologijos sodo ir Ažuolyno, įrengti šaligatviai ir dviračių takai. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių judumas, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą, plėtojama nauja ir pagerinama esama TEN-T kelių infrastruktūra bei jungtys su jais.

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 000 000	0	0	640 000	640 000	0	0	0	0	360 000

1.4.2v veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste skatinimas įrengiant dviračių nuomos aikštes

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	R

1.4.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
40 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	34 000

1.4.3v veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takas Kovo 11-osios g. – R. Kalantos g. – R. Masiulio g. (tako ilgis 6 km)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
-----------------	-----------------	------------	----------------------------	--	---------------------------------

2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	R
--	--	------	----	---	---

1.4.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
350 000	0	0	52 500	52 500	0	0	0	0	297 500

1.4.4v veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takas Pramonės pr. – Taikos pr. (tako ilgis 5 km)

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2018, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	R

1.4.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
280 000	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0	238 000

1.4.5v veiksmas: Aleksoto gatvių (Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica), Vyčio Kryžiaus g. (nuo K. Dulksnio iki Technikumo g.), K. Sprangausko g. (nuo Z. Tiškos iki Kauno miesto savivaldybės ribos), J. Petruičio g. (Vyčio kryžiaus g. iki Kauno miesto savivaldybės ribos), J. Čapliko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.), Pabrėžos g. (nuo Vilties g. iki Alyvų g.), Vilties g. (nuo Pabrėžos g. iki Gamtos g.)) rekonstrukcija²

² Rekonstruojant gatvę bus įrengta/rekonstruota asfalto danga, pėsčiųjų, dviračių takai, gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių judumas, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą, plėtojama nauja ir pagerinama esama TEN-T kelių infrastruktūra bei jungtys su jais.

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
8 350 000	0	0	5 350 000	5 350 000	0	0	0	0	3 000 000

1.4.6v veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
100 000	0	0	64 302	64 302	0	0	0	0	35 698

1.4.7v veiksmas: Technikumo g. dalies rekonstrukcija (nuo Pabūklų g. iki Kalvarijos g.)³

³ Rekonstruojant gatvę bus įrengta trūkstama jungtis su Kalvarijos gatve. Darbų metu bus įrengta 4 eismo juostų važiuojamoji dalis, pėsčiųjų, dviračių takai, gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių judumas, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
700 000	0	0	448 000	448 000	0	0	0	0	252 000

1.4.8v veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2016, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2017, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
100 000	0	0	64 302	64 302	0	0	0	0	35 698

1.4.9v veiksmas: Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte

tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą, plėtojama nauja ir pagerinama esama TEN-T kelių infrastruktūra bei jungtys su jais.

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	SM	6.2.1.Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.4.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
816 000	0	0	522 240	522 240	0	0	0	0	293 760

1.4.10v veiksmas: Gatvių priežiūros ir valymo technologijų atnaujinimas – valymo mašinų įsigijimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2015, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2016, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KMSA	AM	5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį	V

1.4.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
1 448 100	108 608	108 608	108 602	108 602	0	0	0	0	1 230 890

1.4.11v veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste plano rengimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2019, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	V

1.4.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) :

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
400 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	340 000

1.4.12v veiksmas: Elektroninio bilieta viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos plėtra

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	R

1.4.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) :

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
2 132 000	0	0	319 800	319 800	0	0	0	0	1 812 200

1.4.13v veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija (ministerijos)	Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)	Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)
2017, projekto finansavimo sutarties pasirašymas	2020, galutinės ataskaitos patvirtinimas	KSMA	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus	V

1.4.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) :

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
7 000 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	5 950 000

Iš viso pagal 1.4 uždavinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
22 716 100	108 608	108 608	8 727 746	8 727 746	0	0	0	0	13 879 746

Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos:		Savivaldybės biudžeto lėšos:		Kitos viešosios lėšos:		Privačios lėšos:		ES lėšos
	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	Iš viso:	Iš jų bendrasis finansavimas	
104 878 033	4 329 394	4 329 394	16 861 036	16 861 036	1 606 185	1 606 185	1 823 689	1 823 689	80 257 729

PROGRAMOS EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

Kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio kiekybinės reikšmės apskaičiavimo formulė arba tyrimo pavadinimas	Rodiklio kiekybinei reikšmei apskaičiuoti arba tyrimui atlikti naudojami duomenys (kintamieji)	Duomenis pateikiančios institucijos	Duomenų gavimo šaltiniai	Vertinimo kriterijaus reikšmę apskaičiuojanti institucija	Vertinimo kriterijaus reikšmės apskaičiavimo periodiškumas
1-E	Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	$(B-A)/(B)$	Gyventojų skaičius Kauno mieste n-taisiais metais (A). Gyventojų skaičius Kauno mieste n-1 metais (B).	Kauno miesto savivaldybės administracija	Lietuvos statistikos departamentas prie LRV	Kauno miesto savivaldybės administracija	Kas metus
1-R-1	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	$(A)/(B) \times 1.000$	Veikiančių įmonių skaičius n-taisiais metais (A). Gyventojų skaičius Kauno mieste n-taisiais metais (B).	Kauno miesto savivaldybės administracija	Lietuvos statistikos departamentas prie LRV	Kauno miesto savivaldybės administracija	Kas metus
1-R-2	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.			Kauno miesto savivaldybės administracija	Lietuvos statistikos departamentas prie LRV	Kauno miesto savivaldybės administracija	Kas metus
1-R-3	Vidutinės disponuojamo s namų ūkio pajamos, Eur			Kauno miesto savivaldybės administracija	Lietuvos statistikos departamentas prie LRV	Kauno miesto savivaldybės administracija	Kas metus
1-R-4	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	$(B-A)/(B)$	Vidutinė kietųjų dalelių paros koncentracija n-taisiais metais (A). Vidutinė kietųjų dalelių paros koncentracija mieste n-1 metais (B).	Kauno miesto savivaldybės administracija	Lietuvos statistikos departamentas prie LRV	Kauno miesto savivaldybės administracija	Kas metus

PROGRAMOS TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ PASIRINKIMO ALTERNATYVŲ VERTINIMAS

I. PROGRAMOS TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLO PASIRINKIMO ALTERNATYVŲ VERTINIMAS

1. Tikslas. Alternatyvos:

- I alternatyva. Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką;
- II alternatyva. Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas.

Lentelė 1 Tikslas alternatyvos Nr.1 strateginio pagrįstumo vertinimas.

Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką			Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	0,2 proc.
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (iki 8 svarbiausių veiksnių)	Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vienetai) (<i>nurodomi kiekvienai problemai silpnai (problemam) arba stipriai</i>)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas (<i>C ir D stulpelių tos pačios eilutės langelių sandauga</i>)
Išnaudojamos stiprybės				
1. Aukštas verslumo lygis	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	3	3	9
2. Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėta miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	5	2	10
Sprendžiamos problemos (silpnybės)				
1. Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	5	3	15
2. Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	5	2	10
Išnaudojamos galimybės				
1. Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas		5	3	15
2. Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė		5	2	10
3. Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė pasireiškia stabiliu transporto srautų augimu		3	2	6
Šalinamos grėsmės				
1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija		5	2	10
				85

Lentelė 2 Tikslo alternatyvos Nr.2 strateginio pagrįstumo vertinimas.

Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas			Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	(- 0,8) proc.
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (iki 8 svarbiausių veiksnių)	Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vienetai) (<i>nurodomi kiekvienai problemai silpnai (problemam) arba stipriai</i>)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas (<i>C ir D stulpelių tos pačios eilutės langelių sandauga</i>)
Išnaudojamos stiprybės				
1. Aukštas verslumo lygis	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	3	2	6
2. Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėta miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc.	5	2	10
Sprendžiamos problemos (silpnybės)				
1. Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	5	2	10
2. Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	5	2	10
Išnaudojamos galimybės				
1. Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas		5	3	15
2. Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė		5	1	5
Šalinamos grėsmės				
1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija		5	1	5
				61

Lentelė 3 Alternatyvos Nr. 1 poveikio ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir klimato kaitai įvertinimas.

Sumažinti neigiamas demografinės tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką		
A		C
Planuojamas (galimas) poveikis* (iki 8 svarbiausių pokyčių)	Suteiktas poveikio įvertinimas (nuo -3 iki 3 balų**) (<i>kiekvienam aptartam pokyčiui</i>)	Argumentai dėl suteikto poveikio įvertinimo
Poveikis ekonomikai	6	
1. Didėjančios materialios investicijos	3	Kompleksinis tikslinių teritorijų sutvarkymas, sudarant prielaidas kultūrinėms, edukacinėms ir rekreacinėms veikloms vykdyti skatins didėjančius lankytojų srautus. Didėjantis lankytojų srautas skatins verslo įmonių plėtrą ir didėjančias materialines investicijas. Kompleksiškai

		formuojant investicijoms patrauklią aplinką efektas bus didesnis.
2. Didėjantis užimtumas, kuriant aukštos kvalifikacijos darbo vietas	3	Verslo įmonių plėtra skatins gyventojų užimtumo didėjimą, tokiu būdu augant konkurencingumui darbo rinkoje bus skatinamas darbo užmokesčio didėjimas. Tačiau nekuriant patrauklios gyvenamosios aplinkos, sudėtinga pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus.
Poveikis socialinei sričiai	3	
1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus mažėjimas	2	Investicijų skatinimas, lemtų darbo kūrimą ir tokių būdu būtų mažinamas socialinių pašalpų gavėjų skaičius.
2. Pagerės Kauno miesto gyventojų kultūrinės, edukacinės ir rekreacinės veiklos galimybės	1	Kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką, sukurta viešoji infrastruktūra užtikrins organizuojamų renginių kokybę, išplės kultūrinės, rekreacinės ir edukacinės veiklos galimybes.
Poveikis demografijai	2	
1. Emigracijos mažėjimas	2	Investicijoms palankios aplinkos sukūrimas leistų sukurti papildomas darbo vietas, o kartu ir pritraukti naujų gyventojų ar bent jau išlaikyti esamus.
Poveikis aplinkai	1	
1. Neišnaudotų, apleistų teritorijų sutvarkymas miesto centrinėje dalyje	1	Formuojant investicijoms patrauklią aplinką būtų skiriamas didelis dėmesys viešosios paskirties objektams - viešosioms erdvėms, kultūros, sporto ir rekreacijos objektams, kas neabejotinai didintų miesto patrauklumą.
	12	

Lentelė 4 Alternatyvos Nr. 2 poveikio ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir klimato kaitai įvertinimas.

Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas		
A	B	C
Planuojamas (galimas) poveikis* (iki 8 svarbiausių pokyčių)	Suteiktas poveikio įvertinimas (nuo -3 iki 3 balų**) (kiekvienam aptartam pokyčiui)	Argumentai dėl suteikto poveikio įvertinimo
Poveikis ekonomikai	4	
1. Didėjančios materialios investicijos	2	Tikslinių teritorijų tvarkymas, kuriant patrauklią investicijoms infrastruktūrą ir išnaudojant konversijai tinkamas teritorijas prisidės prie įmonių plėtros. Didėjanti įmonių plėtra lems didėjančias materialines investicijas. Formuojant tik patrauklią ekonominę aplinką efektas bus mažesnis.
2. Didėjantis užimtumas, kuriant aukštos kvalifikacijos darbo vietas	2	Verslo įmonių plėtra skatins gyventojų užimtumo didėjimą, tokiu būdu augant konkurencingumui darbo rinkoje bus skatinamas darbo užmokesčio didėjimas. Tačiau nekuriant patrauklios gyvenamosios aplinkos, sudėtinga pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus.
Poveikis socialinei sričiai	2	
1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus	2	Investicijų skatinimas, lemtų darbo kūrimą ir tokių būdu būtų

mažėjimas		mažinamas socialinių pašalpų gavėjų skaičius.
Poveikis demografijai	1	
1. Emigracijos mažėjimas	1	Investicijoms palankios aplinkos sukūrimas leistų sukurti papildomas darbo vietas, o kartu ir pritraukti naujų gyventojų ar bent jau išlaikyti esamus.
	7	

Lentelė 5 Tikslų alternatyvų palyginimas.

1.		Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas
2.	1 kriterijus: strateginis pagrįstumas.	85	61
3.	2 kriterijus: poveikis ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai, klimato kaitai.	12	7
4.	Suma:	97	68

II. PROGRAMOS TERITORIJOS VYSTYMO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ALTERNATYVŲ VERTINIMAS

Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1.1. Uždavinys. Alternatyvos:

- I alternatyva. Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus;
- II alternatyva. Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją;
- III alternatyva. Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose.

Lentelė 6 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.1 strateginio pagrįstumo vertinimas.

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus			Rezultato rodiklis: Įmonių skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, vnt.	Rezultato rodiklio reikšmė: 33
A	B	C	D	E

SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Aukštas verslumo lygis	3	1	3	Įgyvendinant pirmą uždavinio alternatyvą, būtų aktualizuotos kultūros įstaigos, kas skatintų lankytojų didėjimą ir paslaugų įmonių plėtrą.
Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas	5			

Lentelė 7 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.2 strateginio pagrįstumo vertinimas.

II uždavinio alternatyva: Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją			Rezultato rodiklis: Įmonių skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, vnt.	Rezultato rodiklio reikšmė: 34
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Aukštas verslumo lygis	3	2	6	Įgyvendinant antrą uždavinio alternatyvą, būtų iš dalies sutvarkytos pagrindinės apleistos teritorijos, sudarant prielaidas ir sukuriant infrastruktūrą įmonių plėtrai.
Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas	5			

Lentelė 8 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.3 strateginio pagrįstumo vertinimas.

III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose			Rezultato rodiklis: Įmonių skaičius, tenkantis 1.000 gyventojų, vnt.	Rezultato rodiklio reikšmė: 36,5
A	B	C	D	E

SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Aukštas verslumo lygis	3	3	9	Įgyvendinant pirmą uždavinio alternatyvą, būtų iš dalies sutvarkytos pagrindinės teritorijos viešosios erdvės, sukurta infrastruktūra ir traukos objektai, kas sudarytų prielaidas įmonėms steigtis.
Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas	5			

Lentelė 9 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.1 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija.)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Įstatymų, reglamentuojančių SVV veiklą, nepastovumas	5	2	10	Nuolat keičiami ir tobulinami su SVV veikla susiję teisės aktai blogina verslo aplinką. Administracinė-biurokratinė našta daro įtaką naujų SVV steigimuisi, darbuotojų įdarbinimui.
2. Kultūros paveldo objektų panaudojimą ribojančių teisės aktų pasikeitimai	5	3	15	Kultūros paveldo panaudojimą ribojantys teisės aktų pokyčiai gali ateityje apriboti kultūros paveldo aktualizavimo galimybes.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	3	2	6	Dėl geopolitinės situacijos formuojasi eksporto mažėjimo grėsmė, kuri gali turėti didelę įtaką ekonomikos augimo perspektyvoms.

Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	5	2	10	Gyventojai gali nepritarti naujai besisteigiančių įmonių vykdomoms veikloms, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	2	4	8	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	2	3	6	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
			67	

Lentelė 10 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.2 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

II uždavinio alternatyva: Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Įstatymų, reglamentuojančių SVV veiklą, nepastovumas	5	2	10	Nuolat keičiami ir tobulinami su SVV veikla susiję teisės aktai blogina verslo aplinką. Administracinė-biurokratinė našta daro įtaką naujų SVV steigimuisi, darbuotojų įdarbinimui.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	4	2	8	Dėl geopolitinės situacijos formuojasi eksporto mažėjimo grėsmė, kuri gali turėti didelę įtaką ekonomikos augimo perspektyvoms.
Socialiniai rizikos veiksniai				

1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	4	2	8	Gyventojai gali nepritarti naujai besisteigiančių įmonių vykdomoms veikloms, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1.Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	3	4	12	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1.Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	3	3	9	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
			59	

Lentelė 11 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr.3 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Įstatymų, reglamentuojančių SVV veiklą, nepastovumas	5	2	10	Nuolat keičiami ir tobulinami su SVV veikla susiję teisės aktai blogina verslo aplinką. Administracinė-biurokratinė našta daro įtaką naujų SVV steigimuisi, darbuotojų įdarbinimui.
2. Kultūros paveldo objektų panaudojimą ribojančių teisės aktų pasikeitimai	2	3	6	Kultūros paveldo panaudojimą ribojantys teisės aktų pokyčiai gali ateityje apriboti kultūros paveldo aktualizavimo galimybes.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				

1. Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	3	2	6	Dėl geopolitinės situacijos formuojasi eksporto mažėjimo grėsmė, kuri gali turėti didelę įtaką ekonomikos augimo perspektyvoms.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	5	2	10	Gyventojai gali nepritarti naujai besisteigiančių įmonių vykdomoms veikloms, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	2	4	8	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	2	3	6	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
			58	

Lentelė 12 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr. 1 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.1.1.3. Kauno sporto halės išvystymas į daigiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 5.726 m ²	5.000,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai, energetinio audito duomenis ir kt.
1.1.1.4. Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams, siekiant plėtoti alternatyvias susisiekimo rūšis įrengiant krantines ir prieplauką, kitą infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 200.000 m ²	5.000,00	
1.1.1.5. Panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms, sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti infrastruktūrą ir pritaikyti ją	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 20.000 m ²	144,81	

visuomenės poreikiams				
1.1.1.7. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	3.025,77	
1.1.1.9. Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S.Dariaus ir S.Girėno stadiono infrastruktūrą	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 9.000 m2	5.000,00	
1.1.1.15. Lietuvos zoologijos sodo modernizavimas	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	13.032,90	
1.1.1.16. VšĮ Kino teatro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įieklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	2.625,98	
1.1.1.17. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas	V(v)	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.792,40	
1.1.2.1. Kino teatro „Romuva“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 36.550 kWh/per metus	351,02	
1.1.2.2. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 44.130 kWh/per metus	33,35	
1.1.2.3. Šv.Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas	295	
			36.301	

Lentelė 13 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr. 2 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

II uždavinio alternatyva: Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.1.1.1. Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros	5.000,00	Istoriniai panašaus turinio

konversija pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui		erdvės miestų vietovėse - 350.000 m ²		investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai
1.1.1.14. Pastato esančio Aleksote, Europos pr. 105A konversija į daigafunkcinį centrą įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant infrastruktūrą, skatinančią tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 2.039 m ²	1.500,00	
			6.500	

Lentelė 14 1.1. Uždavinio alternatyvos Nr. 3 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.1.1.1. Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 350.000 m ²	5.000,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai, energetinio audito duomenis ir kt.
1.1.1.2. Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas įrengiant krantinę, šaligatvius, apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus, parkavimo aikšteles, želdynus ir mažosios architektūros įrenginius (plėtojant viešąsias erdves), inžinerinių tinklų (vandentiekio, elektros, nuotekų sistemos ir kt.) bei kitos infrastruktūros įrengimas pritaikant teritoriją privačių investicijų pritraukimui	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 30.000 m ²	3.500,00	
1.1.1.3. Kauno sporto halės išvystymas į daigafunkcij centrą visuomenės poreikiams	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 5.726 m ²	5.000,00	
1.1.1.4. Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams, siekiant plėtoti alternatyvias susisiekimo rūšis įrengiant krantines ir prieplauką, kitą infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 200.000 m ²	5.000,00	
1.1.1.5. Panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms, sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti infrastruktūrą ir pritaikyti ją	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 20.000 m ²	144,81	

visuomenės poreikiams			
1.1.1.6. Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas, pritraukiant privačias investicijas	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 10.000 m ²	1.049,00
1.1.1.7. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	3.025,77
1.1.1.8. Sutvarkyti teritoriją prie daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės, sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruoti apšvietimą, automobilių parkavimo aikšteles prie Ažuolyno gatvės	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 75.829 m ²	5.000,00
1.1.1.9. Daugiafunkcio S.Dariaus ir S.Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S.Dariaus ir S.Girėno stadiono infrastruktūrą	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 9.000 m ²	5.000,00
1.1.1.10. Kauno miesto paauglių fizinio aktyvumo skatinimo programa	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 2.335 asm.	14,27
1.1.1.11. Kauno miesto senjorų sveikos mitybos ir sveiko judesio lavinimo programa	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 3.004 asm.	14,27
1.1.1.12. Kompleksiškai sutvarkyti Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zoną, numatant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengti mažosios architektūros formas, atnaujinti dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti teritorijos apšvietimo ir stebėjimo sistemas, lietaus nuotekų sistemą	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 20.000 m ²	799,89
1.1.1.13. Kompleksiškai rekonstruoti Ažuolyno parke esamą infrastuktūrą pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas), rekonstruoti Dainų slėnio teritoriją, siekiant esamas erdves pritaikyti kultūros, poilsio ir rekreacijos reikmėms	V(v)	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse - 824.200 m ²	3.475,44
1.1.1.14. Pastato esančio Aleksote, Europos pr. 105A	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba	1.500,00

konversija į daugiafunkcinį centrą įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant infrastruktūrą, skatinančią tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą		komerciniai pastatai miestų vietovėse - 2.039 m ²		
1.1.1.15. Lietuvos zoologijos sodo modernizavimas	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	13.032,90	
1.1.1.16. VšĮ Kino teatro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	V(v)	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos - 1 vnt.	2.625,98	
1.1.1.17. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas	V(v)	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.792,40	
1.1.2.1. Kino teatro „Romuva“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 36.550 kWh/per metus	351,02	
1.1.2.2. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 44.130 kWh/per metus	33,35	
1.1.2.3. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas -0 kWh/per	295	
			56.654	

Lentelė 15 1.1 Uždavinio Alternatyvos Nr.1 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus					
A	B	C	D	E	F

Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	14.726	132%	1,00	1,32	
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	220.000	31%	1,00	0,31	
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	2	120%	1,00	1,20	
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	80.680	150%	1,00	1,50	
				5,83	

Lentelė 16 1.1 Uždavinio Alternatyvos Nr.2 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

II uždavinio alternatyva: Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją					
A	B	C	D	E	F

Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	2.039	0%	1,00	0,00	
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	350.000	161%	1,00	1,61	
				1,61	

Lentelė 17 1.1 Uždavinio Alternatyvos Nr.3 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.

				<i>eilučių reikšmių sandauga)</i>	
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	2.039	18%	1,00	0,18	
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	350.000	50%	1,00	0,50	
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	3	180%	1,00	1,80	
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	80.680	150%	1,00	1,50	
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	5.339	300%	1,00	3,00	
				11,49	

Lentelė 18 1.1. Uždavinio Alternatyvos Nr. 1 sąnaudų efektyvumo vertinimas

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
5,83	36.301	6.225

Lentelė 19 1.1. Uždavinio Alternatyvos Nr. 2 sąnaudų efektyvumo vertinimas

I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas

0,68	6.500	9.525
------	-------	-------

Lentelė 20 1.1. Uždavinio Alternatyvos Nr. 3 sąnaudų efektyvumo vertinimas

III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
11,49	56.654	4.933

Lentelė 21 1.1. uždavinio alternatyvų palyginimas

1.		I uždavinio alternatyva: Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros objektus		II uždavinio alternatyva: Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją		III uždavinio alternatyva: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose		Uždavinio alternatyvų vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis
2.	1 kriterijus: strateginis pagrindumas	3	0,50	6	1,00	9	1,50	6,00
3.	2 kriterijus: uždavinio alternatyvos įgyvendinimo rizika	67	0,92	59	1,04	58	1,06	61,33
4.	3 kriterijus: sąnaudų efektyvumas	6224,65	1,11	9524,83	0,72	4932,57	1,40	6894,02
5.			2,52		2,76		3,96	

Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1.2. Uždavinys. Alternatyvos:

- I alternatyva. Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams
- II alternatyva. Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą
- III alternatyva. Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą

Lentelė 22 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.1 strateginio pagrįstumo vertinimas.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams			Rezultato rodiklis: Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	Rezultato rodiklio reikšmė: 7.700
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	5	1	5	Viešųjų paslaugų plėtra leis padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą, tačiau nesukūrus tam reikiamos infrastruktūros, viešųjų paslaugų plėtra bus apribota. Viešųjų paslaugų didesnis prieinamumas lems gerėjančias gyvenimo sąlygas ir išvykstančiųjų skaičių.
Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė	5			

Lentelė 23 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.2 strateginio pagrįstumo vertinimas.

II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą			Rezultato rodiklis: Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	Rezultato rodiklio reikšmė: 7.500
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	5	1	5	Inžinerinės infrastruktūros plėtra leis padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą teritorijose, kuriose trūko viešojo infrastruktūros. Tačiau tokiu būdu nebus gerinama paslaugų kokybė ten, kur infrastruktūra suformuota, bet netenkina gyventojų poreikių. Todėl siekiant mažinti išvykusiųjų skaičių, suformuotas uždavinys nebus toks efektyvus.
Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė	5			

Lentelė 24 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.3 strateginio pagrįstumo vertinimas.

III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą			Rezultato rodiklis: Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	Rezultato rodiklio reikšmė: 7.100
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno mieste švietimo, sveikatinimo ir socialinių paslaugų kokybė ir inžinerinė infrastruktūra neatitinka gyventojų poreikių	5	3	15	Uždavinys leis padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir paslaugų kokybę, todėl ši alternatyva efektyviausia siekiant gerinti gyvenamąją aplinką ir mažinti išvykstančiųjų skaičių.
Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokimosi trukmė	5			

Lentelė 25 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.1 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	3	12	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				

1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	2	2	4	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų pasipriešinimas priemonių įgyvendinimui	4	2	8	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	2	4	8	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	3	3	9	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
			53	

Lentelė 26 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.2 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybė ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	5	2	10	Priemonių neatitikimas teisės aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai				

rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	5	2	10	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	4	4	16	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų pasipriešinimas priemonių įgyvendinimui	2	2	4	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkos rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	4	4	16	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	5	3	15	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			71	

Lentelė 27 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr.3 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	2	8	Priemonių neatitikimas teisės aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.

Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	4	2	8	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų pasipriešinimas priemonių įgyvendinimui	3	2	6	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	4	4	16	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	3	3	9	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			59	

Lentelė 28 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr. 1 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.2.1.1. Žaliakalnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno lopšelio-darželio „Svirlė“, Kauno mokyklos - darželio „Rūtelė“, Kauno Žaliakalnio lopšelis - darželis)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 638 asm.	582,63	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai, energetinio audito duomenys ir kt.

1.2.1.2. Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, KTU licėjus)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 2.161 asm.	746,97
1.2.1.3. Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A.Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 732 asm.	40,10
1.2.1.4. Aleksoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis, Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 4vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 658 asm.	582,63
1.2.1.5. Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Kauno šv. Pranciškaus mokykla, Kauno J.Dobkevičiaus vidurinė mokykla)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 2 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 946 asm.	746,97
1.2.1.6. Susisietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 891 asm.	40,10
1.2.1.7. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 245 asm.	2.896,20
1.2.2.1.Švietimo įstaigų (Tirkiliškių g. 47, Dvarų g. 49, M.Yčo g. 2) katilinių modernizavimas (atsinaujinantys šaltiniai, biokuro katilinės)	FI	Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai - 140 Mwh	325,82
1.2.2.2. Žaliakalnio švietimo įstaigų pastatų energetinio efektyvumo didinimas (Kauno V. Bacevičiaus pagrindinė mokykla, Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“, Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“, Kauno lopšelis-darželis	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 760.418 kWh/per metus	2.486,10

„Ažuoliukas“, Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, Kauno mokykla-darželis „Rūtėlė“, Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“)				
1.2.2.3. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 87.300 kWh/per metus	600,00	
1.2.2.4. Aleksoto švietimo įstaigų modernizavimas (Kauno Šv. Pranciškaus mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boruzėlė“, Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, Kauno Tirkiliškių pradinės mokyklos M. Yčo g. 2 ir Dvarų g. 49)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 650.922 kWh/per metus	2734,01	
1.2.2.7. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos, Aukštaičių g. 78 renovacijos tęsinys (pastato išorinių sienų šiltinimas)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 82.530 kWh/per metus	318,58	
			12.100	

Lentelė 29 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr. 2 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.2.1.8. Neries upės kairiajame kranto šlaite buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų plėtra (Širvintų 2 takas, Puntuko g., Žemaičių g. nuo Nr.118 iki Nr.128 nuo Nr.151 iki Nr.172, Vyšnių g., Ievų takas, Algirdo g. nuo Nr.4 iki Nr.52, Tvirtovės al. nuo Savanorių iki Nr.35 (Politechnikumo), Kalniečių g. nuo Kačanausko iki Tvirtovės al., Kalniečių nuo Nr.90 iki Tvirtovės al., Varėnos-Obuolių g., Limos t., Tvirtovės al. (Nuokalnės - Savanorių), Radvilėnų pl. (Nr.14-Basanavičiaus g.), Lašo g., Iniciatorių g., Purienų g. (Kalniečių-Lozoraičio), Gerviečių g., Jaunimo a.)	V(v)	Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos - 354 asm.	702,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai, energetinio audito duomenis ir kt.
1.2.1.9. Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Anykščių g.(nuo namo nr.:14 iki Zanavykų g.); Kapsų g.(nuo Rokiškio g. iki Zanavykų g.); Zarasų g. (nuo namo 24a iki Žemaičių g.); Zanavykų g. (nuo Anykščių g. iki 47 namo ir nuo 47	V(v)	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,65 km,	330,00	

namo iki Jonavos g.); Darbininkų g. (nuo Zanavykų iki P. Dovydaičio g.)			
1.2.1.10. Lietaus nuotekų sistemų rekonstrukcija ir plėtra. Plėtra: Anykščių g. nuo Širvintų g., Zanavykų g. nuo Anykščių g., Širvintų g. nuo Zarasų g. iki Nr.62, Biržų g., Žemaičių g. nuo Kalpoko g., Obuolių g., Kupiškio g., Žalioji g., Telšių g., Varėnos g., Raseinių g., Mackevičiaus g.). Rekonstrukcija: Kapsų g. (nuo namo 118 iki Jonavos g. padidinant skersmenį)	V(v)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 19,8 ha	926,00
1.2.1.11. Lietaus nuotekų sistemų įrengimas Aleksoto tikslinėje teritorijoje (Čapliko g., Petruičio g., Sprangausko g., Raitininkų g., Gurguolių g., Kėkštų g., Akacijų g., Alyvų g., Alšėngirės g., Alšėnų g., Ančios g., Antakalnio g., Astrų g., Aukštoji g., J. Bakanausko g., Balbieriškio g. nuo Nr.31, Barzdų g., Bitininkų g. nuo namo Nr.26, Blindžių g., Bublių g., V. Čarneckio g., J. Damijonaičio g., Daugėliškių g., J. Dobkevičiaus g., Dragių g. nuo Nr.1 iki 25d, Dūkšto g., Dvarų g., Erdvės g. nuo Nr.1 iki 10, P. Galaunės g., Garliavos takas, S. Dariaus ir S. Girėno g., Gižų g., K. Grybausko g., Griškabūdžio g., Gudelių g., P. Gudyno g., Gulbių g., M. Yčo g., Ilgoji g., Yliškių g., Jonučių g., Kanalo g., Karklų g., Kaštonų g., Kėkštų g., Krynų g., Kreivoji g., J. Kriščiūno g., Krosnos g., J. Kumpio g., Kuopos g.)	V(v)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 39,1ha	5.104,00
1.2.1.12. Aleksoto gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Rąžės g. (KF pajungti į ūkio nuotekų tinklą Seniavos pl., į nuotekų siurblinę Nr.106), buitinių nuotekų magistralė iš Garliavos – Slankų g. (nuo Žilvičių g. iki Kiečių g.), Kiečių g. (nuo Slankų g. iki Žemoji g.), Žemoji g. (nuo Kiečių g. iki Blindžių g.), Blindžių g. (nuo Žemoji g. iki Lygioji g. 31), Bitininkų g. (nuo Lygioji g. 31 iki Europos pr.)	V(v)	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,98 km	396,00
1.2.1.13. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Aleksote, įrengiant 20 aikšteles ir 80 konteinerius	V(v)	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 136 t	341,80
1.2.1.14. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Žaliakalnyje, įrengiant 78 aikšteles, 312 konteinerius	V(v)	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 1.148 t	1.239,10
1.2.2.1.Švietimo įstaigų (Tirkliškių g. 47, Dvarų g. 49, M.Yčo g. 2) katilinių modernizavimas (atsinaujinantys šaltiniai, biokuro katilinės)	FI	Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai - 140 Mwh	325,82
1.2.3.1. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą	K	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 33,6 km	

			9.365	
--	--	--	-------	--

Lentelė 30 1.2. Uždavinio alternatyvos Nr. 3 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.2.1.1. Žaliakalnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno mokyklos - darželio „Rūtėlė“, Kauno Žaliakalnio lopšelis - darželis)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 638 asm.	582,63	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai, energetinio audito duomenis ir kt.
1.2.1.2. Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, KTU licėjus)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 3vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 2.161 asm.	746,97	
1.2.1.3. Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A.Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 732 asm.	40,10	
1.2.1.4. Aleksoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą (Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis, Kauno Tirkiliškių mokykla - darželis)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 4vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 658 asm.	582,63	
1.2.1.5. Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Kauno šv. Pranciškaus mokykla, Kauno J.Dobkevičiaus vidurinė mokykla)	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 2 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 946 asm.	746,97	
1.2.1.6. Susisietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF	40,10	

ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas)		lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 891 asm.		
1.2.1.7. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui	V(v)	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė - 1 vnt.; Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas - 245 asm.	2.896,20	
1.2.1.8. Neries upės kairiajame kranto šlaite buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų plėtra (Širvintų 2 takas, Puntuko g., Žemaičių g. nuo Nr.118 iki Nr.128 nuo Nr.151 iki Nr.172, Vyšnių g., Ievų takas, Algirdo g. nuo Nr.4 iki Nr.52, Tvirtovės al. nuo Savanorių iki Nr.35 (Politechnikumo), Kalniečių g. nuo Kačanausko iki Tvirtovės al., Kalniečių nuo Nr.90 iki Tvirtovės al., Varėnos-Obuolių g., Limos t., Tvirtovės al. (Nuokalnės - Savanorių), Radvilėnų pl. (Nr.14-Basanaivičiaus g.), Lašo g., Iniciatorių g., Purių g. (Kalniečių-Lozoraičio), Gerviečių g., Jaunimo a.)	V(v)	Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos - 354 asm.	702,00	
1.2.1.9. Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Anykščių g.(nuo namo nr.:14 iki Zanavykų g.); Kapsų g.(nuo Rokiškio g. iki Zanavykų g.); Zarasų g. (nuo namo 24a iki Žemaičių g.); Zanavykų g. (nuo Anykščių g. iki 47 namo ir nuo 47 namo iki Jonavos g.); Darbininkų g. (nuo Zanavykų iki P. Dovydaičio g.)	V(v)	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,65 km,	330,00	
1.2.1.10. Lietaus nuotekų sistemų rekonstrukcija ir plėtra. Plėtra: Anykščių g. nuo Širvintų g., Zanavykų g. nuo Anykščių g., Širvintų g. nuo Zarasų g. iki Nr.62, Biržų g., Žemaičių g. nuo Kalpoko g., Obuolių g., Kupiškio g., Žalioji g., Telšių g., Varėnos g., Raseinių g., Mackevičiaus g.). Rekonstrukcija: Kapsų g. (nuo namo 118 iki Jonavos g. padidinant skersmenį)	V(v)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 19,8 ha	926,00	
1.2.1.11. Lietaus nuotekų sistemų įrengimas Aleksoto tikslinėje teritorijoje (Čapliko g., Petruičio g., Sprangausko g., Raitininkų g., Gurguolių g., Kėkštų g., Akacijų g., Alyvų g., Alšengirės g., Alšėnų g., Ančios g., Antakalnio g., Astrų g., Aukštoji g., J. Bakanausko g., Balbieriškio g. nuo Nr.31, Barzdų g., Bitininkų g. nuo namo Nr.26, Blindžių g., Bublių g., V. Čarneckio g., J. Damijonaičio g., Daugėliškių g., J. Dobkevičiaus g.,	V(v)	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 39,1ha	5.104,00	

Dragių g. nuo Nr.1 iki 25d, Dūkšto g., Dvarų g., Erdvės g. nuo Nr.1 iki 10, P. Galaunės g., Garliavos takas, S. Dariaus ir S. Girėno g., Gižų g., K. Grybausko g., Griškabūdžio g., Gudelių g., P. Gudyno g., Gulbių g., M. Yčo g., Ilgoji g., Yliškių g., Jonučių g., Kanalo g., Karklų g., Kaštonų g., Kėkštų g., Kmylių g., Kreivoji g., J. Kriščiūno g., Krosnos g., J. Kumpio g., Kuopos g.)				
1.2.1.12. Aleksoto gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija: Rąžės g. (KF pajungti į ūkio nuotekų tinklą Seniavos pl., į nuotekų siurblinę Nr.106), buitinių nuotekų magistralė iš Garliavos – Slankų g. (nuo Žilvičių g. iki Kiečių g.), Kiečių g. (nuo Slankų g. iki Žemoji g.), Žemoji g. (nuo Kiečių g. iki Blindžių g.), Blindžių g. (nuo Žemoji g. iki Lygioji g. 31), Bitininkų g. (nuo Lygioji g. 31 iki Europos pr.)	V(v)	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 1,98 km	396,00	
1.2.1.13. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Aleksote, įrengiant 20 aikšteles ir 80 konteinerius	V(v)	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 136 t	341,80	
1.2.1.14. Atliekų konteinerių pusiau požeminių aikštelių įrengimas Žaliakalnyje, įrengiant 78 aikšteles, 312 konteinerius	V(v)	Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai - 1.148 t	1.239,10	
1.2.2.1.Švietimo įstaigų (Tirkliškių g. 47, Dvarų g. 49, M.Yčo g. 2) katilinių modernizavimas (atsinaujinantys šaltiniai, biokuro katilinės)	FI	Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai - 140 Mwh	325,82	
1.2.2.2. Žaliakalnio švietimo įstaigų pastatų energetinio efektyvumo didinimas (Kauno V. Bacevičiaus pagrindinė mokykla, Kauno lopšelis-darželis „Svirmelis“, Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“, Kauno lopšelis-darželis „Ažuoliukas“, Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“, Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, Kauno mokykla-darželis „Rūtėlė“, Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 760.418 kWh/per metus	2.486,10	
1.2.2.3. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pastato energetinio efektyvumo didinimas	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas - 87.300 kWh/per metus	600,00	
1.2.2.4. Aleksoto švietimo įstaigų modernizavimas (Kauno Šv. Pranciškaus mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Aleksoto lopšelis-darželis, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, Kauno Tirkiliškių pradinės mokyklos M. Yčo g. 2 ir Dvarų g. 49)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 650.922 kWh/per metus	2734,01	
1.2.2.5. Vinčių g. kvartalo gyvenamųjų namų (8) renovacija, Antanavos g. kvartalo gyvenamųjų namų (12)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas –	13312,4	

renovacija, Antakalnio g. kvartalo gyvenamųjų namų (2), Piliakalnio g. kvartalo gyvenamųjų namų (2), Europos pr. kvartalo gyvenamųjų namų (1), Veiverių g. kvartalo gyvenamųjų namų (1) renovacija		9.984,3 MWh/per metus		
1.2.2.6. Tvirtovės al., Taikos pr., J.Basanavičiaus al., J.Žemgulis g., Savanorių pr. kvartalo gyvenamųjų namų (16) renovacija	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas – 7.920,02 MWh/per metus	10560	
1.2.2.7. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos, Aukštaičių g. 78 renovacijos tęsinys (pastato išorinių sienų šiltinimas)	FI	Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 82.530 kWh/per metus	318,58	
1.2.3.1. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą	K	Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 33,6 km		
			45.011	

Lentelė 31 1.2 Uždavinio Alternatyvos Nr.1 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	15	150%	1,00	1,50	

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	6.271	150%	1,00	1,50	
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	1.581.170	150%	1,00	1,50	
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh	140	100%	1,00	1,00	
				5,50	

Lentelė 32 1.1 Uždavinio Alternatyvos Nr.2 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, <i>(palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*</i>	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai <i>(siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)</i>	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	354	150%	1,00	1,50	

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	4	150%	1,00	1,50	
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	59	150%	1,00	1,50	
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	1.384	150%	1,00	1,50	
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh	140	100%	1,00	1,00	
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	33	150%	1,00	1,50	
				8,50	

Lentelė 33 1.2. Uždavinio Alternatyvos Nr.3 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena	15	150%	1,00	1,50	

edukacinė erdvė, vnt.					
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	6.271	150%	1,00	1,50	
Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	354	150%	1,00	1,50	
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	4	150%	1,00	1,50	
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	59	150%	1,00	1,50	
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	1.384	150%	1,00	1,50	
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	1.581.170	150%	1,00	1,50	
Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per metus	17.904	300%	1,00	3,00	
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh	140	100%	1,00	1,00	
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	34	150%	1,00	1,50	
				16,00	

Lentelė 34 1.2. Uždavinio Alternatyvos Nr. 1 sąnaudų efektyvumo vertinimas

I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
5,50	12.100	2221

Lentelė 35 1.2. Uždavinio Alternatyvos Nr.2 sąnaudų efektyvumo vertinimas

II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
8,50	9.365	1102

Lentelė 36 1.2. Uždavinio Alternatyvos Nr. 3 sąnaudų efektyvumo vertinimas

III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
16,00	45.011	2794

Lentelė 37 1.2. uždavinio alternatyvų palyginimas

1.		I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams		II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą		III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą		Uždavinio alternatyvų vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis
2.	1 kriterijus: strateginis pagrįstumas	5	0,60	5	0,60	15	1,80	8,33
3.	2 kriterijus: uždavinio alternatyvos įgyvendinimo rizika	53	1,15	71	0,86	59	1,03	61,00
4.	3 kriterijus: sąnaudų efektyvumas	2220,91	0,92	1109,66	1,84	2793,58	0,73	2041,38
5.			2,67		3,30		3,56	

Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1.3.Uždavinys. Alternatyvos:

- I alternatyva. Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai

- II alternatyva. Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms
- III alternatyva. Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą

Lentelė 38 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.1 strateginio pagrįstumo vertinimas.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai			Rezultato rodiklis: Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	Rezultato rodiklio reikšmė: 890
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	5	2	10	Socialinės infrastruktūros plėtra prisidės socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į bendruomenę veiklą ir darbo rinką, tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos namų ūkių pajamų didėjimui.
Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	5			

Lentelė 39 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.2 strateginio pagrįstumo vertinimas.

II uždavinio alternatyva: Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms			Rezultato rodiklis: Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	Rezultato rodiklio reikšmė: 850
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	5	1	5	Socialinių paslaugų plėtra leis padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą, tačiau neužtikrins socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką ir prisidėjimo prie namų ūkių pajamų didėjimo.
Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	5			

Lentelė 40 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.3 strateginio pagrįstumo vertinimas.

III uždavinio alternatyva: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą			Rezultato rodiklis: Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	Rezultato rodiklio reikšmė: 941,27
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kaune pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų emigracija	5	3	15	Socialinės infrastruktūros plėtra ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas prisidės socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į bendruomenę veiklą ir darbo rinką, tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos namų ūkių pajamų didėjimui.
Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija	5			

Lentelė 41 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.1 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	3	12	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos				

veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	4	2	8	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	3	2	6	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	3	4	12	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	4	3	12	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			62	

Lentelė 42 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.2 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

II uždavinio alternatyva: Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	3	2	6	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų

				neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	3	2	6	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	4	4	16	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	2	2	4	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	3	4	12	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	3	3	9	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			53	

Lentelė 43 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr.3 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

III uždavinio alternatyva: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybė ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				

1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	3	12	Priemonių neatitikimas teisės aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	3	2	6	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	4	2	8	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	3	4	12	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	4	3	12	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			62	

Lentelė 44 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr. 1 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

I uždavinio alternatyva: Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai

1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	V(v)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.288,84	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	V(v)	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius - 212vnt	6.716,94	
2.2.1.3. Įrengti Žaliakalnio NVO multifunkcinį centrą (Savanorių pr. 241A) ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, siekiant aktyvinti bendruomenių socialinę, kultūrinę veiklą bei skatinti verslumą	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 978 m2	1.500,00	
1.3.1.4. Kauno kultūros centro "Tautos namai" infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	V(v)	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.027,51	
			10.533	

Lentelė 45 1.32. Uždavinio alternatyvos Nr. 2 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

II uždavinio alternatyva: Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	V(v)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.288,84	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	V(v)	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius - 212vnt	6.716,94	
1.3.1.11. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje	V(v)	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis - 34.904	886,36	
1.3.1.12. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms	V(v)	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis - 30.041	868,86	
			9.761	

Lentelė 46 1.3. Uždavinio alternatyvos Nr. 3 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

III uždavinio alternatyva: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims	V(v)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.288,84	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	V(v)	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius - 212vnt	6.716,94	
2.2.1.3. Įrengti Žaliakalnio NVO multifunkcinį centrą (Savanorių pr. 241A) ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, siekiant aktyvinti bendruomenių socialinę, kultūrinę veiklą bei skatinti verslumą	V(v)	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse - 978 m ²	1.500,00	
1.3.1.4. Kauno kultūros centro "Tautos namai" infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	V(v)	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai - 1 vnt.	1.027,51	
1.3.1.5. Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos gerinimas ir sveiko senėjimo skatinimas Kauno mieste	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 3.103 asm.	17,84123	
1.3.1.6. Psichikos sveikatos gerinimas vyresniame amžiuje Kauno mieste	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 2.403 asm.	21,41	
1.3.1.7. Informacijos sklaida siekiant gerinti Kauno miesto gyventojų žinias apie tuberkuliozės keliamą grėsmę, ypatingą dėmesį skiriant pasiekti rizikos grupėse esančius gyventojus	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 15.068 asm.	28,54	
1.3.1.8. Vaikų, lankančių Kauno ikimokyklinės ugdymo įstaigas sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant Kauno miesto vaikų statistiškai pirmaujančių ligų prevenciją, įgyvendinant sveikos gyvensenos stiprinimo ir ugdymo iniciatyvas	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 545 asm.	14,27	
1.3.1.9. Vyresnių nei 60 metų gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant griuvimų prevenciją Kauno mieste	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 3.878 asm.	28,54	
1.3.1.10. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, vykdant nelaimingų atsitikimų, sužalojimų, traumų ir	V(v)	Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo	28,54	

skendimų prevenciją Kauno mieste		renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose - 2.335 asm.	
1.3.1.11. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje	V(v)	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis - 34.904	886,36
1.3.1.12. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms	V(v)	Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius - 1 vnt.; Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis - 30.041	868,86
1.3.2.1. Pagal Aleksoto ir Žaliakalnio teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybiniams organizacijoms) įgyvendinti vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas; veiklas skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą	BIVP	Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius - 4 vnt.	
			12.428

Lentelė 47 1.3 Uždavinio Alternatyvos Nr.1 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

I uždavinio alternatyva: Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.

				<i>eilučių reikšmių sandauga)</i>	
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1	100%	1,00	1,00	
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	212	100%	1,00	1,00	
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	987	150%	1,00	1,50	
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
				5,00	

Lentelė 48 1.3 Uždavinio Alternatyvos Nr.2 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

II uždavinio alternatyva: Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, <i>(palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*</i>	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai <i>(siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)</i>	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1	100%	1,00	1,00	
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	212	100%	1,00	1,00	
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, vnt.	2	150%	1,00	1,50	
Gyventojai, turintys galimybę	64.945	150%	1,00	1,50	

pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm.					
				5,00	

Lentelė 49 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr.3 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

III uždavinio alternatyva: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, <i>(palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*</i>	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai <i>(siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)</i>	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1	100%	1,00	1,00	
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt.	212	100%	1,00	1,00	
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	987	150%	1,00	1,50	
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	27.332	300%	1,00	3,00	
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius,	2	150%	1,00	1,50	

vnt.					
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm.	64.945	150%	1,00	1,50	
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius, vnt.	4	300%	1,00	3,00	
				14,00	

Lentelė 50 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr. 1 sąnaudų efektyvumo vertinimas

I uždavinio alternatyva: Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiniai pažeidžiamų grupių integracijai		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
5,00	10.533	2107

Lentelė 51 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr.2 sąnaudų efektyvumo vertinimas

II uždavinio alternatyva: Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
5,00	9.761	1952

Lentelė 52 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr. 3 sąnaudų efektyvumo vertinimas

III uždavinio alternatyva: Mažinti socialinį atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
14,00	12.428	888

Lentelė 53 1.3. uždavinio alternatyvų palyginimas

1.		I uždavinio alternatyva: Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams		II uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą		III uždavinio alternatyva: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą		Uždavinio alternatyvų vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis
2.	1 kriterijus: strateginis pagrįstumas	10	1,00	5	0,50	15	1,50	10,00
3.	2 kriterijus: uždavinio alternatyvos įgyvendinimo rizika	62	0,95	53	1,11	62	0,95	59,00
4.	3 kriterijus: sąnaudų efektyvumas	2106,66	0,78	1952,20	0,84	887,69	1,86	1648,85
5.			2,73		2,46		4,31	

Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką

1.4. Uždavinys. Alternatyvos:

- I alternatyva. Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą
- II alternatyva. Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones
- III alternatyva. Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą

Lentelė 54 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.1 strateginio pagrįstumo vertinimas.

I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą			Rezultato rodiklis: Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	Rezultato rodiklio reikšmė: -1 proc.
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai	5	2	10	Gatvių plėtra leistų sutrumpinti kelionės laiką, tuo pačiu būtų mažinama oro tarša.

bei išplėtotą miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūrą				
Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė skatina stabilų transporto sektoriaus augimą	3			

Lentelė 55 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.2 strateginio pagrįstumo vertinimas.

II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones			Rezultato rodiklis: Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	Rezultato rodiklio reikšmė: 0 proc.
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėtotą miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūrą	5	2	10	Diegiant darnaus judumo priemones, būtų skatinamas ekologiškos susisiekimo priemonės. Tokiu būtų mažinamas automobilių skaičius gatvėse bei jų keliama oro tarša.
Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė skatina stabilų transporto sektoriaus augimą	3			

Lentelė 56 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.3 strateginio pagrįstumo vertinimas.

III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą			Rezultato rodiklis: Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	Rezultato rodiklio reikšmė: -1,50 proc.
A	B	C	D	E
SSGG veiksniai (2 veiksniai)	Veiksnių aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)*	Veiksnių svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)**	Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas	Argumentai dėl suteikto programos rezultato įvertinimo
Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur	5	3	15	Kompleksiškai gerinant susisiekimo sistemą, būtų trumpinamas kelionės laikas ir skatinamos darnaus

susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėta miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra				judumo priemonės. Trumpėjant kelionės laikui ir pasirinkus alternatyvias transporto priemones, būtų mažinama oro tarša.
Tarptautinė Lietuvos transporto sistemos reikšmė skatina stabilų transporto sektoriaus augimą	3			

Lentelė 57 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.1 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija, istoriniai duomenys apie veiksnio pasireiškimą mieste, kitose savivaldybėse, regionuose, šalyse, pritaikytas matematinis prognozavimo metodas ir pan.)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	3	3	9	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	4	2	8	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	5	2	10	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.

Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	4	4	16	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	5	3	15	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			70	

Lentelė 58 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.2 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybę ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	2	8	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	3	2	6	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į anksčiau įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).
2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	4	2	8	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau,

				siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	2	4	8	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	4	3	12	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			54	

Lentelė 59 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr.3 įgyvendinimo rizikos įvertinimas.

III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą				
A	B	C	D	E
Rizikos veiksniai (iki 8 svarbiausių rizikos veiksnių)*	Kritiškumo laipsnis (nuo 1 iki 5 balų**)	Pasireiškimo tikimybė iki 2023 m. spalio 1 d. (nuo 1 iki 5 balų***)	Rizikos lygio įvertinimas (kritiškumo laipsnis padaugintas iš pasireiškimo tikimybės, balais) (<i>B ir C stulpelių atitinkamos eilutės langelių sandauga</i>)	Argumentai dėl suteikto įvertinimo (rizikos veiksnio pasireiškimo tikimybė ir kritiškumą pagrindžianti statistinė ir kita informacija, istoriniai duomenys apie veiksnio pasireiškimą mieste, kitose savivaldybėse, regionuose, šalyse, pritaikytas matematinis prognozavimo metodas ir pan.)
Politiniai, teisiniai rizikos veiksniai				
1. Priemonių neatitikimas valstybės ir regiono plėtros teisės aktams ir strateginiams dokumentams	4	3	12	Priemonių neatitikimas teisėms aktams gali lemti ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus arba jų neįgyvendinamumą. Šiuo metu finansavimo sąlygų aprašai nėra patvirtinti, todėl atsiranda rizika dėl veiklų neatitikimo finansavimui gauti. Tačiau priemonės numatytos atsižvelgiant į strateginius dokumentus, siekiant šią riziką maksimaliai sumažinti.
Finansiniai, ekonominiai rizikos veiksniai				
1. Infliacija, rangos darbų kainos augimas	4	2	8	Būtinai investicijų poreikis numatytas atsižvelgiant į ankstesnius įgyvendintus projektus. Kyla grėsmė, kad rinkos kaina neatitinka ankstesnių metų kainų.
Socialiniai rizikos veiksniai				
1. Neigiamos demografinės tendencijos	3	4	12	Kauno mieste vyksta gyventojų mažėjimas, o kartu ir gyventojų senėjimas – didėjo vidutinis jų amžius. Todėl mažėjo vartotojų rinka (Lietuvos statistikos departamentas).

2. Gyventojų vartojimo pokyčiai	4	2	8	Gyventojai gali nepritarti numatytų priemonių įgyvendinimui, ypač šalia gyvenamųjų kvartalų, tačiau, siekiant sumažinti riziką, planuojant priemones atsižvelgta į gyventojų poreikius.
Aplinkosauginiai rizikos veiksniai				
1. Aplinkos apsaugos ar gamtos išteklių naudojimo reikalavimų nesilaikymas	3	4	12	Statybų reglamentavimo ir reikalavimų pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus.
Technologiniai rizikos veiksniai				
1. Technologiniai pasikeitimai ir klaidos	4	3	12	Technologiniai pokyčiai gali pabranginti statybas bei prailginti projekto įgyvendinimo terminus
			64	

Lentelė 60 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr. 1 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.4.1.1. Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,55 km	1.000,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.4.1.5. Aleksoto gatvių (Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica), Vyčio Kryžiaus g. (nuo K. Dulksnio iki Technikumo g.), K. Sprangausko g. (nuo Z. Tiškos iki Vytauto g.), J. Petruičio g. (Vyčio kryžiaus g. iki Vytauto g.), J. Čapliko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.), Pabrėžos g. (nuo Vilties g. iki Alyvų g.), Vilties g. (nuo Pabrėžos g. iki Gamtos g.)) rekonstrukcija	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 9,71 km	8.350,00	
1.4.1.6. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	100,00	
1.4.1.7. Technikumo g. dalies rekonstrukcija (Nuo Pabūklų g. iki Kalvarijos g.)	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,35 km	700,00	
1.4.1.8. Šviesoforinės įrangos Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	100,00	
1.4.1.9. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	816,00	
			11.066	

Lentelė 61 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr. 2 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.4.1.2. Darnaus judumo Kauno mieste skatinimas įrengiant dviračių nuomos aikšteles	V(v)	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.	40,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.4.1.3. Dviračių ir pėsčiųjų takas Kovo 11-osios g. – R. Kalantos g. – R. Masiulio g. (tako ilgis 6 km)	V(v)	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 6 km	350,00	
1.4.1.4. Dviračių ir pėsčiųjų takas Pramonės pr. – Taikos pr. (tako ilgis 5 km)	V(v)	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 5 km	280,00	
1.4.1.11. Darnaus judumo mieste plano rengimas	V(v)	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.	400,00	
1.4.1.12. Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos plėtra	V(v)	Įdiegtos intelektinės transporto sistemos - 1 vnt.	2.132,00	
1.4.1.13. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	V(v)	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės - 9 vnt.	7.000,00	
			10.202	

Lentelė 62 1.4. Uždavinio alternatyvos Nr. 3 finansinės sąnaudos (lėšų poreikis), reikalingos sukurti priskirtus produktus.

III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą				
A	B	C	D	E
Priemonė:	Priemonės tipas	Numatyti sukurti produktai (kiekis, matavimo vienetai)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur)	Lėšų poreikis, reikalingo sukurti produktus, apskaičiavimo principai
1.4.1.1. Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,55 km	1.000,00	Istoriniai panašaus turinio investicijų duomenys, sustambinti sąmatiniai skaičiavimai ir kt.
1.4.1.2. Darnaus judumo Kauno mieste skatinimas įrengiant dviračių nuomos aikšteles	V(v)	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.	40,00	
1.4.1.3. Dviračių ir pėsčiųjų takas Kovo 11-osios g. – R. Kalantos g. – R. Masiulio g. (tako ilgis 6 km)	V(v)	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 6 km	350,00	
1.4.1.4. Dviračių ir pėsčiųjų takas Pramonės pr. – Taikos pr. (tako ilgis 5 km)	V(v)	Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis - 5 km	280,00	
1.4.1.5. Aleksoto gatvių (Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica), Vyčio Kryžiaus g. (nuo K. Dulksnio iki Technikumo g.), K. Sprangausko g. (nuo Z. Tiškos iki	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 9,71 km	8350	

Vytauto g.), J. Petruičio g. (Vyčio kryžiaus g. iki Vytauto g.), J. Čapluko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.), Pabrėžos g. (nuo Vilties g. iki Alyvų g.), Vilties g. (nuo Pabrėžos g. iki Gamtos g.)) rekonstrukcija				
1.4.1.6. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	100,00	
1.4.1.7. Technikumo g. dalies rekonstrukcija (Nuo Pabūklų g. iki Kalvarijos g.)	V(v)	Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis - 0,35 km	700,00	
1.4.1.8.Šviesoforinės įrangos Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	100,00	
1.4.1.9. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	V(v)	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - 1vnt.	816,00	
1.4.1.10. Gatvių priežiūros ir valymo technologijų atnaujinimas – valymo mašinų įsigijimas	V(v)	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai - 6 vnt.	1.448,10	
1.4.1.11. Darnaus judumo mieste plano rengimas	V(v)	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės - 1 vnt.	400,00	
1.4.1.12. Elektroninio bilieta viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos plėtra	V(v)	Įdiegtos intelektinės transporto sistemos - 1 vnt.	2.132,00	
1.4.1.13. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	V(v)	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės - 9 vnt.	7.000,00	
			22.716	

Lentelė 63 1.4 Uždavinio Alternatyvos Nr.1 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta su visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	10,65	150%	1,00	1,50	
Įdiegtos saugų eismą gerinančios	3	150%	1,00	1,50	

ir aplinkosaugos priemonės, vnt.				3,00	
----------------------------------	--	--	--	------	--

Lentelė 64 1.4. Uždavinio Alternatyvos Nr.2 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones					
A	B	C	D	E	F
Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, <i>(palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*</i>	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai <i>(siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)</i>	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0%	1,00	0,00	
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	2	150%	1,00	1,50	
Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	11	150%	1,00	1,50	
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	0%	1,00	0,00	
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0%	1,00	0,00	
Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	9	150%	1,00	1,50	
				6,00	

Lentelė 65 1.4. Uždavinio Alternatyvos Nr.3 produktų išraiška santykiniais (indeksuotais) produkto vienetais

III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą					
A	B	C	D	E	F

Produkto rodiklis (pavadinimas)	Produktas (produkto rodiklio kiekybinė reikšmė)	Produkto santykinė reikšmė, (palyginti su visų uždavinio alternatyvų to paties produkto rodiklio kiekybinių reikšmių vidurkiu (proc.))*	Sukuriamo produkto svarba įgyvendinant uždavinį (svertinis koeficientas nuo 1 iki 3)	Santykiniai produkto vienetai (siektina produkto rodiklio kiekybinė reikšmė, palyginta visų nagrinėjamų alternatyvų analogiško produkto vidurkiu ir padauginta iš svertinio koeficiento) (C ir D stulpelių atitinkamų eilučių reikšmių sandauga)	Argumentai dėl suteikto svertinio koeficiento. Nepagrindus svertinio koeficiento, laikoma, kad jo reikšmė lygi 1 (vidutinė svarba). Tam pačiam produktui, vertinant skirtingas uždavinio alternatyvas, taikomas vienodas svertinis koeficientas.
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	10,65	150%	1,00	1,50	
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	2	150%	1,00	1,50	
Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	11	150%	1,00	1,50	
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	3	150%	1,00	1,50	
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	6	300%	1,00	3,00	
Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt.	1	150%	1,00	1,50	
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.	9	150%	1,00	1,50	
				12,00	

Lentelė 66 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr. 1 sąnaudų efektyvumo vertinimas

I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
3,00	11.066	3689

Lentelė 67 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr.2 sąnaudų efektyvumo vertinimas

II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
6,00	10.202	1700

--	--	--

Lentelė 68 1.3. Uždavinio Alternatyvos Nr. 3 sąnaudų efektyvumo vertinimas

III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą		
A	B	C
Uždaviniui priskirti santykiniai produkto vienetai (vnt.) (E7)	Lėšų poreikis (iš viso, tūkst. Eur) (E6)	Sąnaudų efektyvumas
12,00	22.716	1893

Lentelė 69 1.3. uždavinio alternatyvų palyginimas

1.		I uždavinio alternatyva: Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą		II uždavinio alternatyva: Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones		III uždavinio alternatyva: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą		Uždavinio alternatyvų vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis
2.	1 kriterijus: strateginis pagrindumas	10	0,86	10	0,86	15	1,29	11,67
3.	2 kriterijus: uždavinio alternatyvos įgyvendinimo rizika	70	0,90	54	1,16	64	0,98	62,67
4.	3 kriterijus: sąnaudų efektyvumas	3688,67	0,66	1700,33	1,43	1893,01	1,28	2427,34
5.			2,41		3,45		3,55	