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Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo
3 priedas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PROJEKTO INICIJAVIMO ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS APRAŠYMAS

	Eil.
Nr.
	Proceso srauto diagramos etapas
	Aprašymas
	Rezultatas
	Atsakomybė
	Nuorodos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pateikti projekto idėją
	Projektas inicijuojamas projekto iniciatoriui identifikavus Kalėjimų departamento ir (arba) jam pavaldžios įstaigos poreikius ar galimas projektų idėjas.
Projekto idėjos pateikimo metu projekto iniciatorius parengia pradinį projekto inicijavimo dokumentą – projekto paskyros I dalį (1 priedas)
	Pateikta projekto idėja, parengta projekto paskyra (I dalis)
	Projekto iniciatorius
	Projekto paskyra (I dalis) pagal nustatytą dokumento formą (1 priedas)

	2
	Sukurti projektą PVIS
	[bookmark: _GoBack]Pagal gautą projekto paskyros I dalį PVIS užregistruojama projekto iniciatyva, priskiriant projekto kodą (RENG arba VYKD) ir nurodant projekto tipą bei užpildant kitus būtinus laukus. 
Apie suteiktą kodą projektų koordinatorius informuoja projekto iniciatorių. Visuose rengiamuose projekto iniciavimo dokumentuose turi būti nurodomas suteiktas projekto kodas
	Sukurtas projektas PVIS
	Projekto koordinatorius
	

	3
	Įvertinti projekto idėją
	Vadovybė įvertina pateiktą projekto idėją (projekto paskyros I dalį) ir priima sprendimą dėl tolesnio projekto inicijavimo:
1) pritarti projekto idėjai (toliau proceso 4 žingsnis);
2) atmesti projekto idėją (toliau proceso 10 žingsnis)
	Priimtas sprendimas dėl projekto idėjos patvirtinimo/atmetimo
	Kalėjimų departamento vadovybė
	

	4
	Pavirtinti vadovą
	Jeigu priimtas sprendimas patvirtinti projekto idėją, įstaigos vadovas įsakymu patvirtina projekto vadovą. Nuo minėto įsakymo patvirtinimo projekto vadovas yra atsakingas už tolimesnę projektų inicijavimo proceso eigą
	Patvirtintas projekto vadovas
	Kalėjimų departamento vadovybė
	

	5
	Priskirti projekto vadovą PVIS
	Įsakymu patvirtinus projekto vadovą, jis priskiriamas prie projekto PVIS
	Priskirtas projektų vadovas
	Projekto koordinatorius
	

	6
	Atlikti priešprojektinę analizę
	Projekto vadovas atlieka priešprojektinę (išankstinę) analizę, kurios metu pagal poreikį patikslina I projekto paskyros dalį ir užpildo II dalį (1 priedas). Atsižvelgiant į priešprojektinės analizės rezultatus gali būti taisoma Projekto paskyros I dalis.
Priešprojektinės analizės dokumentus projektų vadovas įkelia į PVIS.
	Parengta projekto paskyra (I ir II dalys)
	Projekto vadovas
	Projekto paskyra (II dalis) pagal nustatytą dokumento formą (1 priedas)

	7
	Įvertinti priešprojektinę analizę
	Kai projekto vadovas, atlikęs priešprojektinę analizę, PVIS pateikia projekto paskyrą (I ir II dalis), priimamas sprendimas dėl projekto tolesnio vykdymo. Nusprendžiama, ar:
1) leisti tęsti projekto inicijavimą (toliau proceso 8 žingsnis);
2) neleisti tęsti projekto inicijavimo (toliau proceso 9 žingsnis).
Pagal poreikį, projekto paskyra gali būti tikslinama. Projekto vadovas per nustatytą terminą modifikuoja projekto paskyrą ir teikia pakartotiniam vertinimui
	Įvertintas projekto vykdymo tikslingumas
	Projekto koordinatorius
	

	8
	Patvirtinti projekto paskyrą
	Projekto paskyra tvirtinama įsakymu. Nuo minėto patvirtinimo įsakymu projekto inicijavimo procesas laikomas baigtu
	Priimamas sprendimas vykdyti projektą, patvirtinta projekto paskyra (I ir II dalys)
	Kalėjimų departamento vadovybė
	

	9
	Užbaigti projektą PVIS (kai neleidžiama tęsti projekto inicijavimo)
	Kai neleidžiama tęsti projekto inicijavimo, projektas užbaigiamas PVIS
	Užbaigtas projektas PVIS
	Projekto koordinatorius
	

	10
	Užbaigti projektą PVIS (kai nepritariama projekto idėjai)
	Kai nepritariama projekto idėjai, projektas užbaigiamas PVIS
	Užbaigtas projektas PVIS
	Projekto koordinatorius
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