
Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

projektų valdymo tvarkos aprašo 

26 priedas 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PROJEKTO KONTROLĖS ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakingas Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

1 Sudaryti keitimų 

ir problemų 

registrą 

Projekto vadovas sudaro keitimų ir problemų registrą, 

kuriame registruojami visi projekto vykdymo metu atlikti 

keitimai ir pastebėtos problemos. Keitimų ir problemų 

registrą sudaro keitimo ir problemos numeris, problemos 

aprašymas, jos nustatymo data, už problemos sprendimą 

atsakingas asmuo, problemos sprendimo prioritetas ir kiti 

duomenys 

Parengtas projekto 

keitimų ir problemų 

registras 

Projekto vadovas Projekto  

keitimų ir 

problemų 

registras (24 

priedas) 

2 Pateikti projekto 

veiklų tarpinius 

rezultatus 

Kokybės valdymo plane numatytomis datomis arba 

atsiradus nenumatytų problemų, projekto vadovo nurodymu 

projekto komanda pateikia vykdomų projekto veiklų 

tarpinius rezultatus 

Pateikti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai peržiūrai 

Projekto komanda  

3 Peržiūrėti ir 

palyginti projekto 

veiklų 

įgyvendinimą ir 

tarpinius 

rezultatus 

Projekto vadovas sutartu dažnumu (kartą per savaitę) 

peržiūri projekto veiklų įgyvendinimą apimties, laiko, 

išlaidų, kokybės, komunikacijos, pirkimų ir kitais 

atžvilgiais ir tarpinius rezultatus bei palygina juos su 

projekto plane numatytais planuotais rezultatais. Įvertinęs 

projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus, 

projekto vadovas nusprendžia, ar reikalinga atlikti keitimus, 

ar ne. Jei keitimai reikalingi, projekto vadovas paveda 

atlikti keitimus atsakingam projekto komandos nariui (-

iams). Jei keitimų atlikti nereikia, projekto veiklų tarpiniai 

rezultatai teikiami projekto koordinatoriui įvertinimui 

Peržiūrėti ir palyginti 

projekto veiklų 

įgyvendinimas ir 

tarpiniai rezultatai 

Projekto vadovas  
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Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakingas Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

4 Įvertinti projekto 

veiklų tarpinius 

rezultatus 

Projekto koordinatorius įvertina projekto vadovo pateiktą 

informaciją apie projekto tarpinius rezultatus ir, jeigu 

nenustato tokių nukrypimų nuo projekto vykdymo plano, 

dėl kurių šį planą reikėtų koreguoti, projekto tarpinius 

rezultatus su savo išvada teikia tvirtinti vadovybei 

Apibendrinti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai 

Projekto 

koordinatorius 

 

5 Patvirtinti 

projekto veiklų 

tarpinius 

rezultatus 

Kalėjimų departamento vadovybė patvirtina projekto veiklų 

tarpinius rezultatus ir užbaigiama projektų kontrolės 

procedūra 

Patvirtinti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai 

Kalėjimų 

departamento 

vadovybė 

 

6 Užregistruoti 

keitimą registre 

Projekto vadovas užregistruoja reikalingą atlikti keitimą 

projekto keitimų ir problemų registre ir teikia apibendrinti 

Užregistruotas 

keitimas 

Projekto vadovas  

7 Įvertinti keitimo 

pagrindimą 

Projekto koordinatorius įvertina, ar siūlomas keitimas yra 

pagrįstas, o priemonės tinkamos. Jeigu reikia, projekto 

koordinatorius pateikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl 

projekto keitimo. Projekto koordinatorius prieš teikdamas 

projekto keitimą tvirtinti Kalėjimų departamento vadovybei 

paskelbia išvadą pritarti, pritarti su išlygomis ar nepritarti 

keitimui. Nepritarimo atveju, keitimas grąžinamas projekto 

vadovui tobulinti pagal pateiktas rekomendacijas 

Įvertintas keitimo 

pagrindimas 

Projekto 

koordinatorius 

 

8 Patvirtinti keitimą Patvirtinamas keitimas Patvirtintas projekto 

keitimas 

Kalėjimų 

departamento 

vadovybė 

 

9 Atlikti reikalingą 

keitimą 

Projekto vadovo paskirtas projekto komandos narys (-iai) 

atlieka nurodytus projekto keitimus 

Atlikti nurodyti 

keitimai, kartu ir 

PVIS 

Projekto komanda  

10 Užregistruoti 

keitimo būklę 

registre 

Projekto vadovas užregistruoja projekto keitimo būklę 

(„Atlikta“, „Sustabdyta“, „Atšaukta“) projekto keitimų ir 

problemų registre 

Užregistruota 

keitimo būklė 

Projekto vadovas  

 

 



3 
 

__________________________________ 

 

 

 


