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Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo
28 priedas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO KONTROLĖS ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS APRAŠYMAS

	Eil. Nr.
	Proceso srauto diagramos etapas
	Aprašymas
	Rezultatas
	Atsakingas
	Nuorodos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sudaryti keitimų ir problemų registrą
	Projekto vadovas sudaro projekto keitimų ir problemų registrą, kuriame registruojami visi projekto vykdymo metu atlikti keitimai ir pastebėtos problemos. Keitimų ir problemų registrą sudaro keitimo ir problemos numeris, problemos aprašymas, jos nustatymo data, už problemos sprendimą atsakingas asmuo, problemos sprendimo prioritetas ir kiti duomenys
	Parengtas projekto keitimų ir problemų registras
	Projekto vadovas

	Projekto problemų ir keitimų registras (24 priedas)

	2
	Pateikti projekto veiklų tarpinius rezultatus
	Kokybės valdymo plane numatytomis datomis arba atsiradus nenumatytų problemų, projekto vadovo nurodymu projekto komanda pateikia vykdomų projekto veiklų tarpinius rezultatus
	Pateikti projekto veiklų tarpiniai rezultatai peržiūrai
	Projekto komanda
	

	3
	Peržiūrėti ir palyginti projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus
	Projekto vadovas sutartu dažnumu (kartą per savaitę) peržiūri projekto veiklų įgyvendinimą apimties, laiko, išlaidų, kokybės, komunikacijos, pirkimų ir kitais atžvilgiais ir tarpinius rezultatus bei palygina juos su projekto plane numatytais planuotais rezultatais. Įvertinęs projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus, projekto vadovas nusprendžia, ar reikalinga atlikti keitimus, ar ne. Jei keitimai reikalingi, projekto vadovas paveda atlikti keitimus atsakingam projekto komandos nariui (-iams). Jei keitimų atlikti nereikia, projekto veiklų tarpiniai rezultatai teikiami įstaigos vadovybei
	Peržiūrėti ir palyginti projekto veiklų įgyvendinimas ir tarpiniai rezultatai
	Projekto vadovas
	

	4
	Patvirtinti projekto veiklų tarpinius rezultatus
	Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė patvirtina projekto veiklų tarpinius rezultatus
	Patvirtinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai
	Įstaigos vadovybė
	

	5
	Apibendrinti projekto veiklų tarpinius rezultatus
	Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pateiktą informaciją apie tarpinius projekto veiklų rezultatus apibendrina ir susistemina projekto koordinatorius
	Apibendrinti projekto veiklų tarpiniai rezultatai
	Projekto koordinatorius
	

	6
	Užregistruoti keitimą registre
	Projekto vadovas užregistruoja reikalingą atlikti keitimą keitimų ir problemų registre ir teikia apibendrinti
	Užregistruotas keitimas
	Projekto vadovas
	

	7
	Patvirtinti keitimą
	Įstaigos vadovybė patvirtina keitimą
	Patvirtintas projekto keitimas
	[bookmark: _GoBack]Įstaigos vadovybė
	

	8
	Atlikti reikalingą keitimą
	Projekto vadovo paskirtas projekto komandos narys (-iai) atlieka nurodytus projekto keitimus
	Atlikti nurodyti keitimai, kartu ir PVIS
	Projekto komanda
	

	9
	Užregistruoti keitimo būklę registre
	Projekto vadovas užregistruoja projekto keitimo būklę („Atlikta“, „Sustabdyta“, „Atšaukta“) projekto keitimų ir problemų registre
	Užregistruota keitimo būklė
	Projekto vadovas
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