
Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

projektų valdymo tvarkos aprašo 

28 priedas 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO KONTROLĖS ETAPO PROCESO SRAUTO DIAGRAMOS 

APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakingas Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

1 Sudaryti keitimų 

ir problemų 

registrą 

Projekto vadovas sudaro projekto keitimų ir problemų 

registrą, kuriame registruojami visi projekto vykdymo metu 

atlikti keitimai ir pastebėtos problemos. Keitimų ir 

problemų registrą sudaro keitimo ir problemos numeris, 

problemos aprašymas, jos nustatymo data, už problemos 

sprendimą atsakingas asmuo, problemos sprendimo 

prioritetas ir kiti duomenys 

Parengtas projekto 

keitimų ir problemų 

registras 

Projekto vadovas 

 

Projekto 

problemų ir 

keitimų registras 

(24 priedas) 

2 Pateikti projekto 

veiklų tarpinius 

rezultatus 

Kokybės valdymo plane numatytomis datomis arba 

atsiradus nenumatytų problemų, projekto vadovo nurodymu 

projekto komanda pateikia vykdomų projekto veiklų 

tarpinius rezultatus 

Pateikti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai peržiūrai 

Projekto komanda  

3 Peržiūrėti ir 

palyginti projekto 

veiklų 

įgyvendinimą ir 

tarpinius 

rezultatus 

Projekto vadovas sutartu dažnumu (kartą per savaitę) 

peržiūri projekto veiklų įgyvendinimą apimties, laiko, 

išlaidų, kokybės, komunikacijos, pirkimų ir kitais 

atžvilgiais ir tarpinius rezultatus bei palygina juos su 

projekto plane numatytais planuotais rezultatais. Įvertinęs 

projekto veiklų įgyvendinimą ir tarpinius rezultatus, 

projekto vadovas nusprendžia, ar reikalinga atlikti keitimus, 

ar ne. Jei keitimai reikalingi, projekto vadovas paveda 

atlikti keitimus atsakingam projekto komandos nariui (-

iams). Jei keitimų atlikti nereikia, projekto veiklų tarpiniai 

Peržiūrėti ir palyginti 

projekto veiklų 

įgyvendinimas ir 

tarpiniai rezultatai 

Projekto vadovas  
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Eil. 

Nr. 

Proceso srauto 

diagramos 

etapas 

Aprašymas Rezultatas Atsakingas Nuorodos 

1 2 3 4 5 6 

rezultatai teikiami įstaigos vadovybei 

4 Patvirtinti 

projekto veiklų 

tarpinius 

rezultatus 

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos vadovybė 

patvirtina projekto veiklų tarpinius rezultatus 

Patvirtinti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai 

Įstaigos vadovybė  

5 Apibendrinti 

projekto veiklų 

tarpinius 

rezultatus 

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pateiktą 

informaciją apie tarpinius projekto veiklų rezultatus 

apibendrina ir susistemina projekto koordinatorius 

Apibendrinti projekto 

veiklų tarpiniai 

rezultatai 

Projekto 

koordinatorius 

 

6 Užregistruoti 

keitimą registre 

Projekto vadovas užregistruoja reikalingą atlikti keitimą 

keitimų ir problemų registre ir teikia apibendrinti 

Užregistruotas 

keitimas 

Projekto vadovas  

7 Patvirtinti keitimą Įstaigos vadovybė patvirtina keitimą Patvirtintas projekto 

keitimas 

Įstaigos vadovybė  

8 Atlikti reikalingą 

keitimą 

Projekto vadovo paskirtas projekto komandos narys (-iai) 

atlieka nurodytus projekto keitimus 

Atlikti nurodyti 

keitimai, kartu ir 

PVIS 

Projekto komanda  

9 Užregistruoti 

keitimo būklę 

registre 

Projekto vadovas užregistruoja projekto keitimo būklę 

(„Atlikta“, „Sustabdyta“, „Atšaukta“) projekto keitimų ir 

problemų registre 

Užregistruota 

keitimo būklė 

Projekto vadovas  
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