LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2008 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-344
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 117 (Žin., 2005, Nr. 17-536), 12 punktu:

1. T v i r t i n u Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. už šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano priemonių, priskirtų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) atsakomybės sričiai, vykdymą atsakingi Ūkio ministerijos sekretoriai pagal kompetenciją:

2.1.1. Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius – už 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 8.9, 13.1 priemones;

2.1.2. Ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas – už 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 17.1 priemones;

2.2. už šio įsakymo pakeitimo projektų parengimą laiku yra atsakingas Ūkio ministerijos Branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo departamento Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 4-276 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 79-3199);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 4-510 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-276 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 131-5336).

APLINKOS MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS ŪKIO MINISTRĄ ARTŪRAS PAULAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-344

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
I. Tobulinti teisinę bazę ir užtikrinti IAE saugą nutraukus pirmojo bloko eksploatavimą							
1.	Rengti, keisti ir papildyti teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	1.1. Pakeisti ir papildyti galiojančius teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	nuolat		Bendrieji asignavimai	
		1.2. Parengti naujus teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	nuolat		Bendrieji asignavimai	
2.	Užtikrinti IAE eksploatavimo nutraukimo ir pirmojo bloko priežiūros tarnybų darbą	2.1. Rengti ir vykdyti IAE eksploatavimo nutraukimo projektus	ŪM, IAE, IAE Eksploatacijos nutraukimo tarnyba	2008–2009	19,1	ENF, IP	
		2.2. Padėti IAE Eksploatacijos nutraukimo tarnybai rengti ir vykdyti IAE eksploatavimo nutraukimo projektus	IAE	kasmet	18,3	TIENRF	
		2.3. Užtikrinti IAE sustabdyto pirmojo bloko eksploatavimą priežiūrą fizinę saugą ir įgyvendinti reikiamus pakeitimus	ŪM, IAE	2008–2009	100,0	ENF, IP	
		2.4. Administruoti Ignalinos programą	ŪM, FM, CPVA	2008	6,9	Bendrieji asignavimai, ENF, IP	
		2.5. Užtikrinti IAE pirmojo ir antrojo blokų gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą	PAGD prie VRM	2008–2009	16,0	Bendrieji asignavimai, IAE lėšos	
3.	Teisės aktų nustatyta tvarka branduolinės ir	3.1. Radiacinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos derinti	RSC	2008–2009	2,1	Bendrieji asignavimai, IP	

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
	radiacinės saugos požiūriu įvertinti pasirengimo nutraukti eksploatavimą ir eksploatavimo nutraukimo projektus ir juos licencijuoti	3.2. Branduolinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos licencijuoti	VATESI	2008–2009	10,7	Bendrieji asignavimai	
		3.3. Radiologinio poveikio aplinkai požiūriu įvertinti ir derinti parengtus projektus ir programas	AAA	2008–2009	0,5	Bendrieji asignavimai	
II. Tęsti pasirengimą IAE eksploatavimo nutraukimui							
4.	Ugdyti IAE, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Radiacinės saugos centro personalo kompetenciją eksploatavimo nutraukimo srityje	4.1. Atnaujinti IAE Mokymo centrą pritaikant jį IAE personalo mokymui eksploatavimo nutraukimo klausimais (projektavimas ir techninė parama)	IAE	2008–2010	1,0	IP	Sudaryta sutartis statinio ekspertizei. 2009 m. bus pradėtas projektavimas
		4.2. Stiprinti RSC gebėjimus atliekant eksploatavimo nutraukimo radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę	SAM, RSC	2008–2009	0,8	Bendrieji asignavimai, ENF, IP	
		4.3. Plėtoti VATESI galimybes ir kelti darbuotojų kvalifikaciją eksploatavimo nutraukimo srityje	VATESI	2008–2009	0,7	Bendrieji asignavimai	
5.	Rengti techninius IAE eksploatavimo nutraukimo dokumentus ir įdiegti dokumentų valdymo sistemą	5.1. Įdiegti IAE eksploatavimo nutraukimo duomenų bazę ir valdymo sistemą	IAE	2008	13,8	ENF, IP	
		5.2. Parengti IAE 1-o bloko turbinų salės įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus	IAE	2008–2010	27,7	TIENRF	
		5.3. Parengti IAE 117/1 pastato įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus	IAE	2008–2010	7,2	TIENRF	
		5.4. Parengti IAE V1 pastato įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus	IAE	2008–2010	11,5	TIENRF	Sutartį planuojama pasirašyti 2008 m. IV ketv.

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
		5.5. Atlikti IAE 1-o bloko reaktoriaus išmontavimo ir dezaktyvavimo galimybių studiją	IAE	2008–2011	15,9	TIENRF	Sutartį planuojama pasirašyti 2009 m. I ketv.
		5.6. Parengti 119 pastato įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo inžinerinius dokumentus	IAE	2008–2010	8,5	TIENRF	Sutartį planuojama pasirašyti 2009 m. I ketv.
		5.7. Parengti IAE 2-o bloko eksploatavimo nutraukimo projekto, galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei, dokumentus	IAE	2008–2011	3,45	IP	
		5.8. Parengti IAE 117/2 pastato įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus	IAE	2009–2011	2,5	IP	Įgyvendinimas neprasidėjęs
6.	Pasirengti išmontuoti pirmojo bloko įrenginius	6.1. Pasirengti dezaktyvuoti 1-o bloko pagrindinį cirkuliacinį kontūrą	IAE	2008–2011	5,2	IP	Įgyvendinimas neprasidėjęs
		6.2. Įdiegti įrenginius, reikalingus turbinų salės ir 117/1 pastato įrenginiams išmontuoti ir dezaktyvuoti	IAE	2008–2009	43,2	TIENRF	Konkursas bus skelbiamas 2008 m. IV ketv.
		6.3. Parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams	IAE	2008–2013	110,1	ENF, IP	
7.	Įdiegti šiuolaikines panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir saugojimo technologijas, analizuoti galimybes jį palaidoti	7.1. Įrengti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą	IAE	2008–2011	592,5	TIENRF, ENF	
		7.2. Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybes	RATA	2008–2009	2,0	ENF	
8.	Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą	8.1. Įrengti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginį	IAE	2008–2011	435,0	TIENRF, ENF	
		8.2. Vykdyti parengiamuosius radiologinio apibūdinimo darbus	IAE	2008–2013	19,4	ENF, IP	

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
		8.3. Įdiegti atliekų nebekontroliuojamų radiacinių lygių nustatymo sistemą ir įrenginius	IAE	2008	16,4	TIENRF	
		8.4. Įrengti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno saugyklas	IAE, RATA	2008–2009	26,1	ENF, IP	
		8.5. Suprojektuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinyną	IAE, RATA	2008–2011	43,7	TIENRF, ENF	Konkursas bus skelbiamas 2008 m. III ketv.
		8.6. Parengti metalų lydymo įrenginio statybos galimybių studiją ir jį įrengti, jeigu bus įrodytas ekonominis efektyvumas	IAE	2009–2010	51,8	TIENRF, IP	Įgyvendinimas neprasidėjęs
		8.7. Įvertinti IAE esamų kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų saugą	IAE	2008–2010	1,7	IP	Sutartį planuojama pasirašyti 2008 m. III ketv.
		8.8. Pasirengti vykdyti IAE išmontavimo metu susidariusių atliekų kiekių ir jų atitikimo nekontroliuojamiesiems lygiams valstybinę kontrolę	AM, AAA	2008–2009	0,8	IP	Įgyvendinimas neprasidėjęs
		8.9. Informuoti visuomenę apie IAE eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvoje	RATA, IAE, VATESI, RSC, ŪM	2008–2009	0,3	Bendrieji asignavimai, ENF	
9.	Modernizuoti IAE ir Visagino miesto vietinį energetikos ūkį	9.1. Modernizuoti IAE šilumos punktus	IAE	2008–2009	4,1	TIENRF	
		9.2. Įrengti IAE 330 kV pastotėje kompensuojamą reaktorių	IAE	2008	34,9	TIENRF, ENF	
		9.3. Pertvarkyti Visagino miesto atvirąją šildymo sistemą į uždarąją	VS	2008–2013	61,0	Bendrieji asignavimai, IP	
		9.4. Atnaujinti ir pertvarkyti Visagino savivaldybės 6–110 kV įtampos skirstomuosius tinklus	VE	2008–2009	8,4	IP, VE lėšos	

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
10.	Stebėti, įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį IAE regiono gyventojams ir aplinkai	10.1. Įgyvendinti Valstybinės aplinkos monitoringo 2005–2010 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 130 (Žin., 2005, Nr. 19-608) priemones, skirtas galimam IAE eksploatavimo nutraukimo poveikiui aplinkai įvertinti	AM, AAA	2008–2011	2,3	Bendrieji asignavimai, IP	
		10.2. Vykdyti kompleksinius tyrimus siekiant įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį žmonėms IAE regione	RSC	2008–2009	1,3	Bendrieji asignavimai, ENF, IP	
III. Sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius IAE regione, nutraukus IAE eksploatavimą							
11.	Skatinti IAE regiono plėtros plano projektų, numatomų finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimą	11.1. Parengti IAE regiono bendrąjį planą, susidedantį iš Ignalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų	IS, VS, ZS, UAVA	2008–2009	1,15	ENF	
		11.2. Parengti Visagino miesto teritorijos bendrąjį planą	VS	2008	0,7	ENF, ES SF	Nauja priemonė
		11.3. Parengti IAE regiono plėtros skatinimo projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	IS, VS, ZS	2008–2009	99,0	Bendrieji asignavimai, ENF ERPF	
		11.4. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą IAE regione	IS, VS, ZS, SADM	2008–2009	3,3	Bendrieji asignavimai, ENF, ES SF	
		11.5. Parengti IAE regiono infrastruktūros plėtros projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	IS, VS, ZS	2008–2009	14,1	Bendrieji asignavimai, ENF, ES SF	
		11.6. Nutiesti dujotiekio Pabradė-Visaginas atšaką iki Ignalinos miesto, įrengti dujų skirstymo stotį ir skirstomuosius dujotiekio tinklus Ignalinos mieste	IS	2009	8,6	ENF, ES SF, dujų įmonių lėšos	Įgyvendinimas neprasidėjęs
12.	Skatinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą	12.1. Įgyvendinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo projektus	VS, IS, ZS, IVI	2008–2009	6,4	Bendrieji asignavimai, ENF, ES SF	

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
		12.2. Sukurti IAE regiono viešųjų paslaugų verslui centro infrastruktūrą	IS	2008	3,1	ENF, ES SF, IS lėšos	
		12.3. Gerinti visuomenės informavimą ir kurti IAE regiono įvaizdį	VS	2008–2009	0,2	ENF	
		12.4. Skatinti IAE regiono jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimą	IS, VS, ZS, SADM	2008–2009	0,3	Bendrieji asignavimai, ENF	
		12.5. Skatinti IAE regiono vietinių iniciatyvų projektų įgyvendinimą demokratijos ir pilietiškumo, profesinio mokymo, įdarbinimo paslaugų priklausomybės ligų prevencijos, bendruomeniškumo, tautinių mažumų paramos srityse ir organizuojant kultūros ir sporto renginius	IS, VS, ZS	2008–2009	0,2	ENF	
13.	Skatinti socialinės politikos įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas atleidžiamiems IAE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius – teikti jiems specialias užimtumo ir socialines garantijas	13.1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 48-2106) nuostatas	SADM, ŪM, LDB	2008–2009	21,7	ENF	
		13.2. Vykdyti kasmetinę socialinės ir ekonominės padėties IAE regione stebėseną	VS, LDB,	2008–2009	0,2	Bendrieji asignavimai, ENF	
		13.3. Teikti informacines ir konsultacines paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo žmonėms	LDB, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM	2008–2009	0,7	Bendrieji asignavimai, Užimtumo fondas	
IV. Didinti elektros energijos tiekimo patikimumą, galutinai sustabdžius IAE reaktorius ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų							
14.	Modernizuoti esamą AB Lietuvos elektrinės įrangą	14.1. Užtikrinti regeneratyvinių oro šildytuvų ir blokų valdymo sistemų modernizavimą	LE, ŪM	2008	91,0	ENF, LE lėšos	
		14.2. Įrengti kombinuoto ciklo350–450 MW galios dujų turbinų bloką	LE, ŪM	2008–2011	863,0	TIENRF, LE lėšos	Įgyvendinimas neprasidėjęs
15.	Įrengti AB Lietuvos elektrinėje degimo	15.1. Užtikrinti sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietųjų dalelių sugaudymo įrenginių	LE, ŪM	2008	330,0	TIENRF, LE lėšos	

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Numatomi finansavimo šaltiniai	Pastabos
	produktą valymo įrenginius	sistemų įrengimą 15.2. Užtikrinti mažos azoto oksidų išeigos degiklių ir apsaugos nuo sprogimų sumontavimą 15.3. Vykdyti projektų inžinerinę ir komercinę priežiūrą	LE, ŪM LE, ŪM	2008 2008–2009	110,0 13,8	LE lėšos TIENRF, LE lėšos	
16.	Pasirengti nutiesti transeuropinį elektros tinklą	16.1. Užbaigti derybas su suinteresuotomis šalimis dėl Lietuvos elektros energetikos sistemų sujungimo su tų šalių sistemomis projekto ir įgyvendinti šį projektą	ŪM	2008–2013	818,3	TIENRF, kiti šaltiniai	
17.	Pastatyti požeminę dujų saugyklą Lietuvoje	17.1. Tęsti tiriamuosius darbus ir pastatyti požeminę dujų saugyklą	ŪM	2008–2012	520,0	ES lėšos, bendrieji asignavimai, kiti šaltiniai	
				Iš viso:	4632,6		

* Projektams numatomas lėšų poreikis nurodytas visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Plane vartojamos santrumpos:
AAA – Aplinkos apsaugos agentūra,
AM – Aplinkos ministerija,
CPVA – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra,
ENF – Valstybės įmonės IAE eksploatavimo nutraukimo fondas,
ERPF – Europos regioninės plėtros fondas,
ES – Europos Sąjunga,
IAE – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė,
IP – Ignalinos programa,
IS – Ignalinos rajono savivaldybė,
IVI – viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius,
LDB – Lietuvos darbo birža prie SADM,
LE – akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė,
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas,
RATA – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,
RSC – Radiacinės saugos centras,
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija,
SF – Struktūriniai fondai,
UAVA – Utenos apskrities viršininko administracija,
ŪM – Ūkio ministerija,
TIENRF – Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas,
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,
VE – valstybės įmonė „Visagino energija",
VRM – Vidaus reikalų ministerija.
VS – Visagino savivaldybė,
ZS – Zarasų rajono savivaldybė

_____