Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02462

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 9 d. Nr. 137
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms ir kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldiems subjektams dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą planą.

Ministras Pirmininkas — Algirdas Butkevičius

Energetikos ministras — Rokas Masiulis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymą.

2. Plane numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo, Ignalinos AE radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, taip pat priemonės neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione (toliau – Ignalinos AE regionas), nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą, sušvelninti.

3. Plano tikslai:

3.1. užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas (toliau – 1 tikslas);

3.2. sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui (toliau – 2 tikslas).

4. Uždaviniai 1 tikslui pasiekti:

4.1. užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą;

4.2. plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

5. Uždaviniai 2 tikslui pasiekti:

5.1. sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE) darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius;

5.2. sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione.

6. Plano priemonės ir asignavimai nustatyti 1 priede, o vertinimo kriterijai – 2 priede.

7. Plano koordinatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

8. Plano vykdytojai – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, VĮ Ignalinos AE, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714
Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778

9. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą numatoma vykdyti iki 2038 metų.

_____

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1341
1 priedas

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
1.	Tikslas – užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas														
1.1.	Uždavinys – užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą														
1.1.1.	Priemonė – užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinančiai projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu	218	218											IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija[2] (toliau – Energetikos ministerija)

[1] Lentelėje pateikiamos šios finansavimo šaltinių santrumpos: IP (ES lėšos) – Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšos, IP (BF lėšos) – Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos bendrojo finansavimo lėšos, TIENRF – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos, ENF – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos.

[2] Šiai priemonei įgyvendinti skirto projekto aprašą rengia, pirkimo procedūras atlieka, su tiekėju sutartį pasirašo ir už gautas paslaugas atsiskaito VATESI.

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
1.1.1.1.	Priemonės veiklos: išnagrinėti VĮ Ignalinos AE, siekiant gauti licencijas ir (arba) leidimus, VATESI pateiktus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, VĮ Ignalinos AE naujų branduolinės energetikos objektų projektus ir jų saugos pagrindimus, įvertinti juos branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu														
1.1.2.	Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, fizinę apsaugą	4 357	4 357	4 021		4 357	4 357	4 021		4 357	4 357	4 021		Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (toliau – valstybės biudžetas)	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1.1.2.1.	Priemonės veiklos: vykdyti branduolinės energetikos objektų, kitų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai priklausančių pastatų (patalpų) fizinę apsaugą; vykdyti elektrinės saugomoje teritorijoje vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp elektrinės ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; vykdyti tarp elektrinės ir laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos vežamų branduolinių medžiagų krovinių apsaugą; tobulinti branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos teisinę bazę; užtikrinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės infrastruktūros, techninių priemonių priežiūrą ir funkcionavimą														
1.1.3.	Priemonė – vykdyti Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinę saugą	1 486	1 486	1 380		1 486	1 486	1 380		1 486	1 486	1 380		valstybės biudžetas	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1.1.4	Priemonė – užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus	4 267	4 267			3 890	3 890			3 934	3 934			IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	VĮ Ignalinos AE
		1 541	1 541			2 081	2 081			1 127	1 127			TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos	

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
1.1.4.1.	Priemonės veiklos: įdiegti VĮ Ignalinos AE pažangias valdymo sistemas (vystyti subalansuotų veiklos rodiklių sistemą ir darbo apmokėjimo sistemą, tobulinant įmonės darbuotojų veiklos vertinimo sistemą ir taikant darbuotojų skatinimo schemas, įgyvendinti VĮ Ignalinos AE personalo kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo programą), tobulinti įmonės valdymo ir veiklos procesus (pradėti naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, vykdyti žinių kaupimo ir išsaugojimo veiklą, vykdyti pagal „Daryti arba pirkti“ metodiką atrinktų veiklų vertinimą ir priimti sprendimus, keisti įmonės organizacinę struktūrą optimizuojant veiklos procesus, kelti personalo kvalifikaciją, vykdyti komercinę veiklą (nuomoti statinius, teikti transporto paslaugas, parduoti VĮ Ignalinos AE veiklai nereikalingą turtą, priimti ir vykdyti sprendimus dėl įmonės veiklai nereikalingo turto perdavimo ir likvidavimo, vykdyti investicinę veiklą**,** teikti naujas ekspertines paslaugas), rengti informaciją apie panaudotą branduolinį kurą, radioaktyviąsias atliekas, jų tvarkymą ir su tuo susijusių projektų įgyvendinimą, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklą ir su ja susijusius įmonėje vykstančius procesus ir nuolat apie tai informuoti VĮ Ignalinos AE personalą ir suinteresuotas šalis (Energetikos ministeriją, VATESI, Europos Komisiją, TIENRF administratorių, IP administratorių, ENF administratorių ir kitus), pasitelkti į pagalbą konsultantus, turinčius branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo veiklos patirties														
1.1.5.	Priemonė – saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą	23 511	23 511			25 344	25 344			24 681	24 681			IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	VĮ Ignalinos AE
		6 763	6 763			4 884	4 884			4 889	4 889			TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos	
1.1.5.1.	Priemonės veiklos: saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE įrangą, sistemas, pastatus ir statinius ir vykdyti jų priežiūrą, užtikrinti gaisrų prevenciją ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir atlikti reikiamus pakeitimus, saugiai tvarkyti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą blokuose ir transportuoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, vykdyti radiologinį ir ekologinį monitoringą sanitarinės apsaugos zonoje, atlikti su reaktoriais susijusių sistemų ir įrenginių izoliavimo ir modifikavimo darbus, rengti dokumentus reikalingus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, suprojektuoti ir pastatyti 110/6 kV transformatorinę elektros energijos pastotę														
1.1.6.	Priemonė – pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE	13 060	13 060			12 198	12 198			13 758	13 758			IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	VĮ Ignalinos AE
		978	978			786	786			786	786			ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos	

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
	pastatus														
1.1.6.1.	Priemonės veiklos[3]: atlikti technologinių sistemų, įrangos inžinerinės inventorizacijos ir radiologinio apibūdinimo darbus, parengti Ignalinos AE pirmojo reaktoriaus A1 bloko įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, Ignalinos AE antrojo reaktoriaus A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, antrojo reaktoriaus R1 ir R2 zonų išmontavimo ir dezaktyvavimo, abiejų reaktorių R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinius dokumentus, saugiai išmontuoti pirmojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą G1 ir D1 blokuose ir reaktoriaus R1 ir R2 zonose, saugiai išmontuoti antrojo Ignalinos AE reaktoriaus technologines sistemas ir įrangą D2, G2 blokuose, ir pradėti išmontuoti įrangą A1 ir A2 blokuose**,** saugomoje zonoje, nugriauti nebenaudojamus VĮ Ignalinos AE pastatus ir statinius														
1.1.7.	Administruoti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšas	63	63			63	63			63	63			ENF	ENF administra-torius[4]
1.2.	Uždavinys – plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą														
1.2.1.	Priemonė – suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas, saugoti branduolinį kurą	16 560	16 560			34 586	34 586			25 640	25 640			IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	VĮ Ignalinos AE
		10 721	10 721			5 542	5 542			1 200	1 200			TIENRF, ENF, VĮ Ignalinos AE lėšos	
1.2.1.1.	Priemonės veiklos: modifikuoti laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos kuro inspekcijos karštąją kamerą, saugoti nenaudotą ir panaudotą branduolinį kurą, pastatyti ir pradėti eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyną (projektas B19-2), pradėti statyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (projektas B25), įvertinti metalo lydymo įrenginio įrengimo galimybę, ištirti ir įvertinti bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu aspektus, parengti Ignalinos AE reaktorių radioaktyviųjų atliekų saugojimo projektinius dokumentus, parengti ir vykdyti naujų branduolinės energetikos objektų, kuriems atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, poprojektinės analizės programą, numatytą Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijoje dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, įrengti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo kompleksą 130/2 pastate (projektas B27-1), apdoroti ir saugoti skystąsias radioaktyviąsias atliekas, apdoroti ir saugoti kietąsias radioaktyviąsias atliekas, saugiai eksploatuoti VĮ Ignalinos AE teritorijoje														

[3] Ignalinos AE pagrindinis pastatas suskirstytas į šiuos blokus: A1, A2 – reaktorių pastatai, B1, B2 – pagrindinio cirkuliacijos kontūro mažos mineralizacijos vandens apdorojimo įrenginiai, V1, V2 – reaktoriaus dujų kontūras ir speciali ventiliacijos sistema, G1, G2 – turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinimo ir šilumos tiekimo įrenginiais, D1, D2 – valdymo, elektros ir deaeratorių patalpos, D0 – šilumos vamzdynai ir priešgaisrinė įranga. A1 ir A2 blokų reaktorių šachtose išskiriamos trys radionuklidais užterštos konstrukcijų, elementų ir medžiagų zonos – R1, R2 zonos (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio vamzdynai) ir R3 zona (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga).

[4] Paskirtas Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymu

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
	esančias radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir atliekyną, siekti, kad nebekontroliuojamosios medžiagos būtų naudojamos pakartotinai, plėtoti ir diegti technologijas, mažinančias radioaktyviųjų atliekų kiekius ar jų aktyvumus, saugoti duomenis apie radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir jame sudėtas radioaktyviąsias atliekas, tobulinti radioaktyviąsias atliekas tvarkančių specialistų kvalifikaciją														
1.2.2.	Priemonė – vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes	60	60			60	60			60	60			valstybės biudžetas	VĮ Ignalinos AE
		365	365			207	207			23	23			kitos lėšos	
1.2.2.1	Priemonės veiklos: vykdyti giluminio atliekyno įrengimo projekto parengiamuosius darbus, sukurti projekto finansavimo mechanizmą, vykdyti giluminio atliekyno projekto viešinimą, atlikti socialinių ir ekonominių kriterijų vertinimą, atlikti geofizikinius tyrimus reprezentatyvioje aikštelėje, atlikti giluminio atliekyno bendrą saugos vertinimą, atlikti giluminio atliekyno koncepcijos kristalinėse ir molingose uolienose tikslinimą ir išlaidų vertinimą														
2.	Tikslas – sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)														
2.1.	Uždavinys – sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius														
2.1.1.	Priemonė – taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleistiems ir atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams	969	969			969	969			969	969			valstybės biudžetas	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
2.1.1.1	Priemonės veiklos: siekiant sušvelninti neigiamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialines pasekmes, atleistiems ir atleidžiamiems Ignalinos AE darbuotojams sudaromos sąlygos integruotis į darbo rinką ir teikiamos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokama papildoma išeitinė išmoka, priešpensinė bedarbio išmoka, persikėlimo išmoka)														
2.2.	Uždavinys – sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione														
2.2.1.	Priemonė – vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE	5 462	5 462			5 379	5 379							IP (ES lėšos), IP (BF lėšos)	Energetikos ministerija (Visagino savivaldybė, Ignalinos

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
	regione														rajono savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė)
2.2.1.1.	Priemonės veiklos: įgyvendinti Ignalinos AE regiono daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektus, modernizuoti Visagino šildymo sistemą, modernizuoti Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimą														
2.3	Uždavinys – taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus														
2.3.1.	Priemonė – kompensuoti subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 ir 2019 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai	1 466	1 466											ENF	Energetikos ministerija, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
3.	Iš viso valstybės biudžetas (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), iš jo:	69 950	69 950	5 401		88 269	88 269	5 401		74 885	74 885	5 401			
3.1.	Bendrojo finansavimo lėšos	8 006	8 006			8 079	8 079			6 739	6 739				
3.2.	ES finansinės paramos lėšos	55 072	55 072			73 318	73 318			61 274	61 274				
3.3.	Biudžeto asignavimų	6 872	6 872	5 401		6 872	6 872	5 401		6 872	6 872	5 401			

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai				2020 metų asignavimai				2021 metų asignavimai				Finansavimo šaltiniai[1]	Dalyvaujanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			
	valdytojų lėšos														
4.	Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	21 897	21 897			13 563	13 563			8 088	8 088				
4.1.	TIENRF	9 316	9 316			4 542	4 542			750	750				
4.2.	ENF	5 821	5 821			1 843	1 843			1 843	1 843				
4.3.	VĮ Ignalinos AE lėšos	6 395	6 395			6 971	6 971			5 472	5 472				
4.4	Kitos lėšos	365	365			207	207			23	23				
5.	Iš viso planui finansuoti (3 + 4)	91 847	91 847	5 401		101 832	101 832	5 401		82 973	82 973	5 401			

Priedo pakeitimai:
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687
Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714
Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240
Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1341
2 priedas

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2019–2021 METŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			Dalyvaujanti institucija
		2019 metų	2020 metų	2021 metų	
1.	1 tikslas – užtikrinti saugų ir sklandų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, skaidriai ir efektyviai naudojant tam skiriamas lėšas				
R-1-1	VĮ Ignalinos AE užfiksuotų neįprastųjų įvykių, klasifikuojamų pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) (1 ir aukštesnio lygio), skaičius (vienetais)	0	0	0	VĮ Ignalinos AE
R-1-2	Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos dalis (visos išmontuotinos įrangos procentais)	34,8	39,1	42,1	VĮ Ignalinos AE
R-1-3	Panaudota Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo lėšų dalis, skaičiuojant nuo bendros planuojamos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vertės (neatsižvelgiant į infliaciją ir nenumatytas aplinkybes) (procentais)	48,1	51,2	53,9	VĮ Ignalinos AE
1.1.	Užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą ir jo priežiūrą				
P-1-1-1	Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė apsauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)	visiškai užtikrinta	visiškai užtikrinta	visiškai užtikrinta	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
P-1-1-2	Užtikrinta Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų, esančių pasienio ruože, priešgaisrinė sauga (visiškai užtikrinta / užtikrinta / neužtikrinta)	visiškai užtikrinta	visiškai užtikrinta	visiškai užtikrinta	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			Dalyvaujanti institucija
		2019 metų	2020 metų	2021 metų	
P-1-1-3	Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, nustatytų VĮ Ignalinos AE galutinai sustabdytų pirmojo ir antrojo reaktorių blokų eksploatavimo galiojančioje licencijoje, kitose VĮ Ignalinos AE esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo licencijose, laikymasis be pažeidimų (procentais)	100	100	100	VĮ Ignalinos AE
P-1-1-4	Ignalinos programos lėšomis finansuojamo VĮ Ignalinos AE darbo užmokesčio fondo sumažinimas, palyginti su Galutinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo plano darbo užmokesčio fondu, procentais	80	80	85	VĮ Ignalinos AE
P-1-1-5	Gautos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijos ir (arba) leidimai (vienetais)	2	1	1	VĮ Ignalinos AE
P-1-1-6	Išmontuotos Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių blokų įrangos kiekis (pirmojo bloko A1, G1, D1 pastatuose, pirmojo reaktoriaus R1 ir R2 zonose**,** antrojo bloko D2, G2 ir saugomos zonos pastatuose) (tonomis)	5 758	6 619	4 704	VĮ Ignalinos AE
1.2.	Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugų ir efektyvų Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą				
P-1-2-1	Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis bitumuojant (kub. metrais)	250	250	250	VĮ Ignalinos AE
P-1-2-2	Sutvarkytų skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis cementuojant (kub. metrais)	190	250	250	VĮ Ignalinos AE
P-1-2-3	Sutvarkytų kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (kubiniais metrais)	8 479	8 342	6 212	VĮ Ignalinos AE
P-1-2-4	Iškrautų iš pirmojo ir antrojo reaktorių blokų panaudoto branduolinio kuro kasečių kiekis (vienetais)	3 640	3 185	1 477	VĮ Ignalinos AE
2.	Tikslas – sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui				
R-2-1	Atleidžiamiems ir atleistiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams, registruotiems Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos	100	100	100	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			Dalyvaujanti institucija
		2019 metų	2020 metų	2021 metų	
	ir darbo ministerijos, taikomos papildomos užimtumo ir socialinės garantijos (procentais)				ministerija
R-2-2	Sutaupyta elektros energijos, įgyvendinus Ignalinos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, per metus (megavatvalandėmis)	44			Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
2.1.	Uždavinys – sudaryti sąlygas atleistiems ir atleidžiamiems VĮ Ignalinos AE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius				
P-2-1-1	Atleidžiamų ir atleistų VĮ Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių, kuriems pritaikytos papildomos socialinės ir užimtumo garantijos (mokėta papildoma išeitinė, priešpensinė bedarbio ar persikėlimo išmokos), skaičius (vienetais)	102	102	102	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.2.	Uždavinys − sumažinti energijos suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione				
P-2-2-1	Ignalinos AE regiono Visagino savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 44 daugiabučius) (vienetais)	15	20	–	Visagino savivaldybė
P-2-2-2	Ignalinos AE regiono Ignalinos rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 118 daugiabučių) (vienetais)	99	118	–	Ignalinos rajono savivaldybė
P-2-2-3	Ignalinos AE regiono Zarasų rajono savivaldybėje renovuotų daugiabučių namų, pasiekusių C ir aukštesnę energinio naudingumo klasę, skaičius (planuojama renovuoti 46 daugiabučius) (vienetais)	46	–	–	Zarasų rajono savivaldybė
P-2-2-4	Modernizuota šildymo sistemos punktų visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose pastatuose Visagino mieste (vienetai)	150	182	–	Visagino savivaldybė

Priedo pakeitimai:
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687
Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714
Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240
Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 108, 2016-02-10, paskelbta TAR 2016-02-11, i. k. 2016-02687
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1249, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28714
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1037, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20240
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1341, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21778
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo